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Anotace 

 Diplomová práce je zaměřena na zpracování projektu pro objekt hasičské 

stanice v Nepomuku kategorie P1.  

Cílem této diplomové práce je správný návrh dispozičního, provozního a 

konstrukčního řešení. Objekt je navržen pro celoroční používání hasičského 

záchranného sboru.  

Budova je navržena v terénu. Konstrukční řešení prvního nadzemního podlaží je 

navrženo z monolitického sloupo – stěnového systému, který je zakryt křížem 

vyztuženou železobetonovou deskou. Druhé nadzemní podlaží je navrženo ze 

zděného systému Best Unika 20 a zastropení z předpjatých stropních panelů Spiroll. 

Fasáda je tvořena bezkontaktním systémem Cembrit.  

 Grafické zpracování bylo provedeno v programu AutoCAD 2011. Model pro statické 

posouzení byl proveden v programu Dlubal RFEM 5.04. Harmonogram a rozpočet 

byl tvořen v programu Kros plus, kteří slouží k ekonomickému porovnání.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klíčová slova: Hasičská stanice kategorie P1, železobeton, spiroll, harmonogram, 

rozpočet 



  Diplomová práce, akad. rok 2014/2015 
Hasičská stanice kategorie P1 pro město Nepomuk 

Bc. Hana Augustová 

5 
 

Annotation 

The diploma thesis is focused on processing of a project for the fire station in 

Nepomuk, category P1.  

The aim of the thesis is to design a suitable layout of this building with respect to 

disposition, operation and construction. The building is designed for all year-long 

usage of the fire brigade.  

The object is designed in the ground. The construction of the first floor is designed 

of Monolithic-columned wall system. The system is covered by a cross braced with a 

reinforced concrete slab. The second floor is designed of brick system called Best 

Unika 20. The ceiling is made of prestressed ceiling panels called Spiroll. The facade 

is made of contactless system called Cembrit.  

The graphic processing was done in AutoCAD 2011. The model for static evaluation 

was created in Dlubal RFEM 5.04 programme. The schedule and the budget were 

done in Krossplus programme, which is being used for economic comparison.  
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Úvod 

 

Tato diplomová práce se zabývá návrhem hasičské stanice v Nepomuku 

kategorie P1. Kategorie P1 je stanice umístěna v obci s počtem obyvatel do 30 tisíc 

nebo v části obce, kde jednotka Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje 

zabezpečuje výjezd družstva o zmenšeném početním stavu. Hasičské povolání je 

služba lidem, která si zaslouží dobré a funkční zázemí. Nadřízeným orgánem 

Hasičského záchranného sboru je Ministerstvo vnitra.  Hasičské povolání má v naší 

republice dlouholetou tradici. Hasičské stanice jsou podle kritériích zařazeny do 

kategorií, tyto kategorie jsou popsány ve vyhlášce Ministerstva vnitra 247/2001 Sb. 

Z kategorie stanice je definován minimální stav zásahové techniky a minimální počet 

příslušníku na jedné směně. 

Pro hasičské stanice je velmi důležité umístění. Dojezdová doba musí být do 

dvaceti minut pro oblast Nepomuka. Z tohoto důvodu je stanice umístěna u silnice 

I/20 mimo centrum města. 

Návrh stanice je v souladu s normou ČSN  73 5710 Požární stanice a požární 

zbrojnice. Pro funkční návrh hasičské stanice je velmi důležité znát její specifický 

provoz. Stanice je v provozu 24 hodin denně 365 dní v roce. Provoz je zajištěn třemi 

směnami v našem případě po pětičlenné četě. Směna začíná v 7:00 nástupem a 

předáním směny.  Členové směny, která je střídaná, má budíček v 6:00, aby byli 

připraveni na předání směny. Členové následující směny vystřídají předchozí směnu 

v 6:45. Střídající směna zkontroluje stav techniky a pořádek na stanici. Později velitel 

směny rozdá denní úkoly a členové směny si je plní. Dopoledne je vyhrazeno ke 

studiu nových předpisů a nových metod hašení. Odpoledne je čas na fyzickou 

přípravu a údržbu techniky. Večer následuje osobní volno a ve 23:00 je večerka. 

Budova je navržena v terénu. Konstrukční řešení prvního nadzemního 

podlaží je navrženo z monolitického sloupo – stěnového systému, který je zakryt 

křížem vyztuženou železobetonovou deskou. Druhé nadzemní podlaží je navrženo 

ze zděného systému Best Unika 20 a zastropení z předpjatých stropních panelů 

Spiroll. Fasáda je tvořena bezkontaktním systémem Cembrit. Střecha je navržena 

jako jednoplášťová.  

V analytické části bude ekonomické porovnání kontaktního a bezkontaktního 

fasádního systému a porovnání prefabrikované železobetonové konstrukce a 

ocelové konstrukce hasičské věže. Pro porovnání je zhotoven rozpočet a 

harmonogram stavby v programu Kros plus. 
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Hasičská stanice je vybavena technologiemi, které zajišťují bezproblémový 

provoz – záložní zdroj elektřiny, aby nebyla stanice při krizových situacích nijak 

omezena. 
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A.1 Identifikační údaje 

A.1.1 Údaje o stavbě 

 a) Název stavby:   

  Hasičská stanice Nepomuk (kategorie P1)  

b) Místo stavby (adresa, číslo popisné, katastrální území, parcelní čísla 

pozemků) 

  Adresa:  Budějovická, Nepomuk 335 01 

  Číslo popisné:    

  Kraj:   Plzeňský 

  Katastrální území:  Nepomuk (okres Plzeň-jih), 

     č. 703478 

  Parcelní čísla pozemků:  17/1 

     17/3 

     19/2 

     615/8 

     615/9 

     615/11 

     1752 

     1704/1 

     1704/2 

 

 c) Předmět projektové dokumentace 

 SO 01 - Předmětem projektové dokumentace je nová hasičská stanice 

kategorie P1 v Nepomuku. Budova je dvoupodlažní a je zasažena do 

svahovitého terénu. Kde se v prvním podlaží nachází garáže – tedy výjezd 

hasičských automobilů, v druhém podlaží je navržena skladová a 

administrativní část objektu.   
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 SO 02 – Objektem je hasičská věž, která má na výšku 12,5 m. 

V analytické části je tento objekt blíže specifikován. Stavba je navrhnuta pro 

fyzický výcvik členů jednotek a technické zázemí pro sušení hadic. 

 Inženýrské objekty – veškeré inženýrské objekty (kanalizace splašková 

a dešťová, vodovod, přípojka VN, venkovní osvětlení, sdělovací a datové 

rozvody, plynovod) budou připojeny ke stávajícím sítím, které jsou přivedeny 

na hranici pozemku.  

 Vjezd, komunikace a zpevněné plochy – jsou vyznačeny v situaci a 

budou zhotoveny dle projektové dokumentace.  

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

  

  Jméno a příjmení:   Hasičský záchranný sbor 

Plzeňského kraje 

  Adresa:  Kaplířova9, P.O.BOX 18, 320 00 

Plzeň 

  IČO:   70883378 

  Kontaktní údaje:  mobil: 950 330 201 

     e-mail: podatelna@hzspk.cz 

 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

 

  Jméno a příjmení:   Hana Augustová 

  Adresa:  J. Kubíka 108, Nepomuk 335 01 

  Kontaktní údaje:  mobil: 724 598 717 

  e-mail:   augustova.ha@centrum.cz 
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A.2 Seznam vstupních podkladů 

  

 -aktuální údaje ČÚZK (katastr nemovitostí KN) 

 - územní plán 

 - geodetické zaměření zájmového území (polohopisné a výškopisné údaje)  

 - výškopis – v systému B.p.v 

 - digitální podklady dodané investorem 

 - inženýrsko – geologický a hydrogeologický průzkum 

 - informace správců inženýrských sítí 

 - mapa sněhových oblastí na území ČR 

 - mapa větrných oblastí v ČR 

 - stanovení radonového indexu na pozemku 

 - požadavky investora, smlouva o dílo 

 

A.3 Údaje o území 

 

 a) rozsah řešeného území 

 Stavební pozemek určený pro výstavbu se skládá z 9 parcel, 

s parcelními čísly 17/1, 17/3, 19/2, 615/8, 615/9, 615/11, 1704/1, 1704/2, 

1752 o celkové ploše        0,84 ha.  Na pozemku se nenacházejí žádné 

stávající budovy. Inženýrské sítě jsou přivedeny na východní hranici 

pozemku, která hraničí s hlavní silniční komunikací I/20.  

 Situační umístění stavby je vyznačeno v celkové situaci stavby.  

b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková 

rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.) 

 Stavební pozemek nespadá pod žádnou ochranu nebo jiné právní 

předpisy.  
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 c) údaje o odtokových poměrech 

 Řešené území se nachází ve svahovitém terénu, hasičská stanice je 

zasazena do víceúrovňového terénu. Daná oblast není ohrožena dočasným 

hromaděním srážkové vody. Odvodnění pozemku bude zajištěno drenážním 

systémem. Parkovací plochy budou ve spádu 2% do odtokových kanálků, 

které jsou napojeny na městskou veřejnou kanalizaci.   

d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno 

územní rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní 

souhlas 

  Stavba je v souladu s územním plánem města Nepomuk.  

e) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou 

územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě 

s regulačním plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, a 

v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o 

jejím souladu s územně plánovací dokumentací 

 Stavba je v souladu s územním rozhodnutím a územním plánem 

města Nepomuk.  

 f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

 Stavební pozemek byl vybrán s ohledem na umístění, velikosti 

pozemku, kapacity inženýrských sítí, nakládání s odpady a také dle 

požadavků vyhlášky 247/2002 Sb. a zákona 133/1985 Sb. JPO I.- jednotka 

hasičského záchranného sboru musí být umístěna na uzemní působnosti 

zpravidla do 20 minut po celé své spádovosti. 

 g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

  Veškeré požadavky dotčených orgánů byly splněny.  

 h) seznam výjimek a úlevových řešení 

  Nebyly navrženy žádné výjimky ani úlevové řešení.  

 i) seznam souvisejících a podmiňujících investic 

  - terénní úpravy 

  - zřízení přípojek   
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j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru 

nemovitostí) 

 Sousední pozemky nacházejících se na katastrálním území Nepomuk 

č.703478: 

Parcelní číslo Vlastník Způsob využití 

297 Petr Uldrich 
zastavěná plocha a 

nádvoří 

615/6 Vlastimil Posavád orná půda 

615/14 Fiala Václav a Fialová Zdeňka jiná plocha 

615/15 Město Nepomuk manipulační ploch 

616/1 Česká republika ostatní komunikace 

1051 Fiala Václav a Fialová Zdeňka garáž 

1052 Město Nepomuk 
zastavěná plocha a 

nádvoří 

1513/7 Město Nepomuk ostatní komunikace 

1513/9 Česká republika Ostatní komunikace 

1513/10 Česká pojišťovna a.s. neplodná půda 

1513/20 Město Nepomuk ostatní komunikace 

1513/21 Česká republika Neplodná půda 

1560/2 Město Nepomuk ostatní komunikace 

1753 Vlastimil Kovář zahrada 

A.4 Údaje o stavbě 

 

 a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 

  Novostavbu hasičské stanice kategorie P1.  

 b) účel užívání stavby 

 Objekt bude využíván jako hasičská stanice kategorie P1 ve městě 

Nepomuk a umístění objektu bylo vybráno s ohledem na zabezpečení dané 

oblasti. JPO I.- jednotka záchranného sboru s uzemní působností musí dojet 

do 20 minut od vyhlášení poplachu v dané oblasti.  

 V 1.NP se nachází garážové stání pro 2 cisternové automobilové 

stříkačky s různými objemy, jedním zásahovým automobilem, automobil pro 

velitele a dané technické zázemí. 2.NP patří skladům, administrativním 

účelům-pro velitele, posilovně, ložnici, denní místnosti, kuchyni a zázemí pro 

sloužící jednotku. 
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 c) trvalá nebo dočasná stavba 

  Jedná se o stavbu trvalého rázu.  

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památky 

apod.) 

 Stavba nebude řešena podle jiných právních předpisů, nejedná se o 

kulturní památku.  

e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných 

technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

 Projekt byl zhotoven dle platných předpisů a vyhlášek. V souladu se 

stavebním zákonem 350/2012, vyhláškou č. 268/2009   „O technických 

požadavcích na stavbu“ a vyhláškou č. 247/2001 „O organizaci a činnosti 

jednotek požární ochrany“.  Tato stavba je určena pro bezbariérové užívání.  

 Základní požadavky, podle kterých byl objekt navrhován:  

- Životnost stavby 50 let 

- Světlá výška obytných místností 2,6 m 

- Parkovací stání o rozměrech 2 500 x 5 000 mm (s minimálním počtem 1,5 

x 6 = 9 míst) dle vyhlášky č. 247/2001 „O organizaci a činnosti jednotek 

požární ochrany“ 

- Sklon schodišťového ramene 32°, výška stupně 166,29 mm a šířka 297,5 

mm se zábradlím ve výšce 900 mm 

 

 f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících 

z jiných právních předpisů 

  Veškeré požadavky dotčených orgánů byly splněny. 

 g) seznam výjimek a úlevových řešení 

 Byla udělena výjimka od investora na počet zaměstnanců v jedné 

ložnici. 

h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, 

užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů/ 

pracovníků apod.) 

  Celková plocha pozemku:  15 567 m2  

  Zastavěné plocha:  690 m2 
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  Obestavěný prostor:  4 550 m3 

  Užitná plocha 1.NP:  380 m2 

  Užitná plocha 2.NP:  690 m2 

  Celková užitná plocha:  1070 m2 

  Počet podlaží:  2 nadzemní podlaží 

  Počet členů na směně:   3 směny, po 5 osobách – tj. 15 

osob  

  Velitel stanice:  1 osoba 

  Počet parkovacích míst:  12 + 2 pro handicapované 

 

 i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření 

s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, 

třída energetické náročnosti budov apod.) 

  Stanovení bilancí stavby jako je spotřeba médii a hmot, produkované 

množství odpadů a třída energetické náročnosti nejsou obsahem této práce. 

 j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na 

etapy) 

  Předpokládané zahájení stavby:  22. červena 2015 

  Předpokládané dokončení stavby:  12. květen 2016 

  Předpokládaná doba výstavby:   11 měsíců 

  

 k) orientační náklady stavby 

 Orientační cena je stanovena na 21 640 719,83 Kč. Rozpočet nákladů 

stavby je součástí této práce. 
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A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 

  

 Stavební objekty: 

  SO 01 Hasičská stanice  

 Objekt hasičské stanice (typu P1) má dvě nadzemní podlaží. 

V prvním nadzemním podlaží jsou navrženy garáže pro hasičská 

zásahová vozidla a technické zázemí pro zásahovou jednotku. 

Ve druhém nadzemním podlaží je navrženo ostatní vybavení jednotky 

a administrativní část. 

SO 02 Hasičská věž 

 Objektem je hasičská věž, která má na výšku 12,5 m. 

V analytické části je tento objekt blíže specifikován. Stavba je 

navrhnuta pro fyzický výcvik členů jednotek a technické zázemí pro 

sušení hadic. 
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B.1  Popis území stavby 

  

 a) charakteristika stavebního pozemku 

 Stavební pozemek, který je určen pro výstavbu hasičské stanice, se 

nachází na katastrálním území Nepomuk (Plzeň-jih s č. 703478) z9 parcel, 

s parcelními čísly 17/1, 17/3, 19/2, 615/8, 615/9, 615/11, 1704/1, 1704/2, 

1752 o celkové ploše 0,84 ha.  Inženýrské sítě jsou přivedeny na východní 

hranici pozemku. 

 Severní hranice pozemku tvoří ulice Budějovická – komunikace I/20, 

která s časti hraničí i východní stranu, zbývající východní strana je ohraničena 

ornou půdou. Jižní strana je ohraničena cestou při severní zdi hřbitova, 

západní hranici tvoří parcely s rodinnými domy a zahradami. 

 Stavební pozemek se nachází na okraji města Nepomuk v ulici 

Budějovická. Jedná se o klidnou část města. V blízkém okolí se nachází 

městský hřbitov, nákupní obchod Norma, zástavba rodinných domů a orná 

půda.  

 Na pozemku se nenachází žádné stávající budovy. Plocha je svahovitá, 

zatravněná s malým počtem křovin. Na pozemku se nacházejí vzrostlé 

stromy, které budou během stavby chráněny a ponechány.  

 Situační umístění stavby je vyznačeno v celkové situaci stavby. 

 Kritéria stupně nebezpečí území obce 

Pro účely stanovení stupně nebezpečí území obce se obcí rozumí katastrální 

území v obci. Stupeň nebezpečí území obce je stanoven podle hodnoty 

celkového kritéria	�� 

Hodnota kritéria  �� je dána součtem hodnot jednotlivých kritérií: 

�� =	�� + ��� +�	  

��… 			��
�é�
��	��č��	��������, ���	���. č. 2	�	��ℎ�áš��	247/2001$�.  
�% = 12 

 

��� … 			��
�é�
��	&ℎ��������	ú���í, ���	���. č. 3	�	��ℎ�áš��	247
/2001$�. 

��� = 1 
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�	… 			��
�é�
��	�á(�ℎů, ���	���. č. 3	�	��ℎ�áš��	247/2001$�. 
�	 = 1 

�� = 	12 + 1 + 0	 
→ $����ň	*������čí	ú���í	��&�	+�	,,	-, ���	���. č. 1	�	��ℎ�áš��	247

/2001$� 

Díky výpočtu kriteria je jasné, že kategorie hasičské stanice P1 je pro toto 

katastrální území postačující. 

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 

hydrologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 

 Inženýrsko – geologický a hydrogeologický průzkum 

 Shrnutí: Na stavebním pozemku byl proveden inženýrsko –

 geologický a hydrogeologický průzkum, který stanovil, že geologické poměry 

v zemině jsou F3 jemnozrnná zemina s únosností 100 kPa, hodnota je brána 

z  ČSN 73 1001. 

  Hladina podzemní vody je cca 10,0 m pod terénem. 

  Z výsledků průzkumu vyplývá, že objekt může být založen plošně.  

  Radonový index byl stanoven jako nízký.  

 Stavebně historický průzkum 

 Shrnutí: Na pozemku se nenachází žádné historicky významné stavby, 

pozemek není v památkové zóně.  

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

 Stavba se nenachází v žádném ochranném ani bezpečnostním pásmu 

inženýrských či dopravních sítích, které by ovlivňovali stavbu.  

 d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

 Stavební pozemek se nenachází v záplavovém, poddolovaném ani 

jinak nebezpečném území. 

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 

odtokové poměry v území 

 Dojde-li při realizaci stavby k poškození okolního majetku, ať zeleně či 

jiného majetku, je nutné provést rekonstrukci či revitalizaci zeleně.  
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 f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

 Na pozemku nejsou žádné stávající budovy, proto není nutno 

provádět asanaci ani demolici. Kácení dřevin nebude nutné, na pozemku se 

nenacházejí žádné vzrostlé stromy, které zasahují do stavby. Stromy budou 

při výstavbě opatřeny bezpečnostním opatření.  

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo 

pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné/ trvalé) 

 Stavební pozemek je dostatečně velký, proto není potřeba zábor 

zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění lesa. 

h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající 

dopravní a technickou infrastrukturu) 

  Dopravní napojení 

 Vjezd na pozemek bude napojen na stávající komunikaci, která 

kapacitně vyhovuje požadavkům. Hlavní příjezdová komunikace bude z ulice 

Budějovická. Na stavebním pozemku je navrženo 12 parkovacích míst o 

rozměru 2,5 x 5 m a 2 parkovací místa o rozměru 3,5 x 5 m pro 

handicapované. Šířka komunikací na pozemku je 6 m.  

 Napojení na technickou infrastrukturu 

 Napojení na technickou infrastrukturu je navrženo z ulice 

Budějovická, která kapacitně vyhovuje požadavkům.  

 Splašková kanalizační přípojka 

 Splašková kanalizační přípojka bude napojena do veřejné splaškové 

sítě v ulici Budějovická, která má dimenzi DN 500. (viz. Výkresová 

dokumentace – C.1.1. Celková situace stavby). Splašková kanalizační přípojka 

bude založena do pískového lože a obsypána pískem frakcí 0 – 4 mm. 

Splašková kanalizační přípojka je z PVC DN 200 mm, délky 39,5 m. Na 

splaškovou kanalizační přípojku je napojena i splašková kanalizace PVC DN 

150, délky 21,5 jdoucí z odlučovače ropných látek Ronn Tech Ellipse 

EH0510D. 

 Dešťová kanalizační přípojka 

 Dešťová kanalizační přípojka bude napojena do veřejné dešťové sítě 

v ulici Budějovická, která má dimenzi DN 500. (viz. Výkresová dokumentace – 

C.1.1. Celková situace stavby). Dešťová kanalizační přípojka bude založena 
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do pískového lože a obsypána pískem frakcí 0 – 4 mm. Dešťová kanalizační 

přípojka je z PVC DN 250 mm, délky 38 m. 

 Vodovodní přípojka 

 Vodovodní přípojka DN 50 bude vedena z veřejného vodovodního 

řadu DN 100 z ulice Budějovická, (viz. Výkresová dokumentace – C.1.1. 

Celková situace stavby). Vodovodní přípojka bude uložena do pískového 

lože, obsypáno pískem frakce 0 – 4 mm. Vodovodní přípojka je z PVC DN 50 

mm, délky 44,5 m. 

 Plynová přípojka 

 Plynová přípojka 32 x 3 bude napojena na stávající plynovodní řad 

z ulice Budějovická. Plynová přípojka má délku 39 m. Hlavní uzávěr plynu 

bude umístěn na hranici pozemku s ulicí Budějovická. 

 Elektro-přípojka  

 Napojení je navrženo ze stávající trafostanice o výkonu 200 kW. Na 

hranici pozemku bude zřízen sloupek o rozměru 1200 x 1200 mm. Přípojka 

CYKY 4 x 10, délky 47 m bude vedena v zemi. 

 i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

 Na základě studie, inženýrsko – geologického a hydrogeologického 

průzkumu a vyjádření dotčených orgánů nebudou prováděny související ani 

podmiňující investice.  

 Realizace stavby je vázaná:  

  zřízení přípojek  květen 2015 

  zřízení příjezdové cesty    květen 2015 

B.2 Celkový popis stavby 

 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

 

Objekt bude využíván jako hasičská stanice kategorie P1. Bude 

využíván jako dislokační stanoviště pro výjezd hasičské záchranné jednotky. 

Objekt je navržen pro pětičlennou směnu a velitele stanice. Hasičská stanice 

je navrhnuta dle vyhlášky 247/2001 Sb. V 1.NP bude navrženo garážové stání 

pro hasičské vozy typu CAS a dvě  rychlozásahový vůz plus automobil. V 2.NP 
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budou navrženy skladovací prostory, prostor pro trávení celého dne a 

administrativní prostory.  

 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

 

 a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

 Severní hranice pozemku tvoří ulice Budějovická, která ohraničuje i 

východní stranu. Jižní hranice hraničí s cestou, která vede při hřbitovní zdi, 

západní strana je ohraničena rodinnými domy.  

 Objekt je navržen uprostřed zvoleného pozemku. Hlavní vstup je 

situován na východ do ulice Budějovická. Objekt je navržen jako 

dvoupodlažní budova. Objekt má v nejvyšším bodě 12,5 m, výškou vyhovuje 

regulačnímu plánu. Na zbývající ploše pozemku bude navrženo parkovací 

stáni a plocha pro mytí automobilů. 

b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a 

barevné řešení 

 Objekt hasičské stanice má jednoduchý půdorys – dva do sebe 

vplouvajíc obdélníky. Architektonický návrh je zvýrazněn bezkontaktní 

fasádou, která je v barvách šedé a cihlové červené. Velkou dominantou je 

hasičská věž o výšce 12,5 m.  

   

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

 

 V prvním nadzemním podlaží jsou navrženy garáže pro hasičské 

automobily typu CAS a jednu RZA. Další prostory jsou navrženy jako 

technické zázemí jako technická místnost budovy a dílna. Je zde také vstup 

do věže, která je vybavena technologií pro vytahování a sušení hadic. 

 Druhé nadzemní podlaží je rozděleno na administrativní část, kde se 

nachází společenská místnost s kuchyňkou, ložnice, zasedací a školící 

místnost a místnost pro velitele se spojovacím zařízením. Dle normy ČSN 73 

5710 je zde navržena tvz. hygienická smyčka, která obsahuje špinavou šatnu, 

sprchu a čistou šatnu. Také je zde hygienické zázemí s posilovnou.V další 

části jsou navrženy skladové plochy a dílny.   
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B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

  

Objekt je navržen jako bezbariérový. V objektu je navržena toaleta 

pro vozíčkáře, parkovací místo pro vozíčkáře i šířka chodeb vyhovuje pro 

bezbariérové využití. 

 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

 

Vzhledem k účelům, pro které je stavba navržena, nehrozí nebezpečí 

pro uživatele stavby.  

 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

 

 a) stavební řešení 

 Stavba hasičské stanice se skládá ze dvou stavebních objektů. 

 b) konstrukční a materiálové řešení 

 Základy 

Objekt je založen na základových pasech ze železobetonu C 25/30 

XC2 - šířka 600 mm, výška 800 mm a úroveň základové spáry je v hloubce - 

1,55 m. Pod základovými pasy je podkladní beton C 16/20 X0 tl. 150 mm. 

Podkladní beton leží na zhutněném štěrkovém podsypu frakce 0 -16 mm tl. 

100 mm. Věž a sklad PHM jsou založeny na základové desce z železobetonu C 

25/30 XC2 o výšce 1000 mm.  Základová deska leží na podkladním betonu C 

16/20 X0 tl. 150 mm.Podkladní beton leží na zhutněném štěrkovém podsypu 

frakce 0 -16 mm tl. 100 mm. 

Uzemnění 

Uzemnění bude provedeno páskovými vodiči do hloubky 0,5 – 1 m. 

Páskové vodiče jsou vhodné pro jakoukoli půdu s dobrou nebo alespoň 

střední vodivostí.  
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Svislé nosné konstrukce 

Obvodové zdivo v 1.NP bude zhotoveno z monolitického 

železobetonu. V 2. NP bude navrženo obvodové zdivo typu Best – Unika 20 

s monolitickým železobetonem.  V 1. nadzemním podlaží jsou navrženy 

železobetonové monolitické sloupy o rozměrech 400 x 400 mm, vyztuženy 4 

pruty profilu 20 B500B. Výška sloupu bude 5,25 m a bude použit beton C 

30/37 XC2. V 2. NP jsou navrženy 2 železobetonové monolitické sloupy o 

rozměrech 250 x 250 mm s výztuží B 500 B. 

Vodorovné nosné konstrukce 

Vodorovnou nosnou konstrukci prvního nadzemního podlaží bude 

tvořit křížem vyztužená železobetonová deska o tl. 150 mm s průvlaky 400 x 

450 mm. Vyztužení železobetonové desky a průvlaku je vypsáno v příloze. 

Výpočet je také přiložen v příloze. 

Vodorovná nosná konstrukce nad 2.NP bude zhotovena z předpjatých 

stopních panelů - spirollů tl. 265 mm typu PPD 272, ležících na průvlacích o 

rozměrech 250 x 300 mm. Délky spirollů jsou znázorněny ve výkresové 

dokumentaci. Statické posouzení je přiloženo ve statické části.  

 

Střešní konstrukce  

Objekt je zastřešen jednoplášťovou plochou střechou, která je nesena 

stropní konstrukcí. Spádová vrstva je tvořena keramzitbetonem  se spádem 

1,5%. Jednotlivé vrstvy budou ukotveny ke stropní konstrukci ocelovými 

hmoždinkami. Skladba střechy je uvedena v příloze. 

Schodiště 

Schodiště je navrženo dvouramenné železobetonové prefabrikované 

s podestou z betonu C 25/30 XC1. Schodišťové rameno bude neseno nosnou 

železobetonovou zdí. Schodišťové rameno je ve sklonu 32°o šířce 1 200 mm 

a délce ramene 4 760 mm. Na schodišťovém rameni je 16 stupňů o rozměru 

166,25 x 297,5 mm. Mezipodesta má rozměry 1 300 x 2 900 mm. 

Konstrukční výška ramene je 4 265 mm. Schodiště je opatřeno 

oboustranným ocelovým zábradlím.  
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Příčky 

Konstrukce budou vyzděny z tvárnic z autoklávového pórobetonu 

kategorie I od firmy Ytong tl. 150 mm a tl 100 mm. Bude použita  zdící malta 

Ytong s pevností 5 MPa. 

Překlady 

Překlady jsou navrženy od firmy BEST –UNIKA 20 překladová tvárnice 

s armovacími pruty. Pro větší rozpětí jsou navrženy ocelové překlady I 180 

s tepelnou izolací. Překlady nad příčkami jsou od firmy Ytong. 

  

 c) mechanická odolnost a stabilita 

 Stavba byla navržena na návrhovou životnost 80 let 

 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

 

 a) technické řešení 

  Kanalizace splašková  

 Splašková kanalizační přípojka bude napojena do veřejné splaškové 

sítě v ulici Budějovická, která má dimenzi DN 500. (viz. Výkresová 

dokumentace – C.1.1. Celková situace stavby). Splašková kanalizační přípojka 

bude založena do pískového lože a obsypána pískem frakcí 0 – 4 mm. 

Splašková kanalizační přípojka je z PVC DN 200 mm, délky 39,5 m. Na 

splaškovou kanalizační přípojku je napojena i splašková kanalizace PVC DN 

150, délky 21,5 jdoucí z odlučovače ropných látek Ronn Tech Ellipse 

EH0510D. 

 Vzduchotechnika  

 Nucené větrání je navrženo do všech místností, které nemají 

přirozené větrání. Vzduchotechnika má vlastní provádějící dokumentaci, 

která není součásti této diplomové práce.  
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 b) výčet technických a technologických zařízení  

 Vzduchotechnika 

 Dle normy ČSN 73 57 10 se v garážích navrhují výfuky pro automobil 

s hmotností nad 3,5 tuny. Odsávání zplodin z výfuku se navrhuje tak, aby 

vyústění nasávacích otvorů bylo nad výfukem automobilu nebo bylo 

s výfukem automobilu propojeno na co nejmenší vzdálenost pružnou hadicí. 

 Odsávací zařízení musí odvést z každého odsávaného místa alespoň 

680 m/vzduchu za hodinu při 50% současnosti provozu, přičemž se musí 

zohlednit vývin zplodin těsně po nastartování automobilu. 

 Zvedák lanový BT-Eh 250 Blue Einhell 

 Technické parametry: 

        Síťová přípojka: 230 V ~ 50 Hz 

        Příkon: 500 W (S3 20% 10 min) 

       Nosnost bez pomocné kladky: max. 125 kg 

        Zdvih bez pomocné kladky: max. 11.5 m 

        Nosnost s pomocnou kladkou: max. 250 kg 

         Zdvih s pomocnou kladkou: max 5.7 m 

 Hasičská skluzová tyč o průměru 200 mm 

 Skluzová tyč nesmí mít jakékoliv výstupky nebo povrchové 

nerovnosti. Je navržen jeden skluz na 5 hasičů na jedné směně. Skluzová tyč 

je ukotvena do základové desky a do předpjatých stropních panelů. 

V doskočišti je opatřeno žíněnkou, která se stlačí na úroveň podlahy při 

dopadu osoby. 

 Odlučovač ropných látek Ronn Tech – Ellipse EH0510 D 

Výpočet  

Q =A *r * y / 10000 
 
Q =750 * 145 *0,9 / 10000 
 
Q =9,8 l/s 

A… velikost odvodňovací plochy 

r… množství srážek (hodnota 15 min. deště v dané lokalitě, vychází 
z dlouhodobě sledovaných srážkových průměrů) 
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y… koeficient propustnosti dle druhu povrchu (beton y = 0,85; asfalt y = 0,9; 
zámková dlažba y= 0,65) 

  Výpočet byl konzultován s panem Čimerou od společnosti Ronn 

Water Management s.r.o.  Technické parametry a výkresy mi na požádání 

zaslal a jsou přiloženy v příloze. 

 

 Minimální vybavení stanic Hasičského záchranného sboru požární 

technikou a věcnými prostředky požární ochrany – pro hasičskou stanici 

kategorie P1 

Požární technika a věcné prostředky požární ochrany Počet 
Cisternová automobilová stříkačka (CAS) 2 
Rychlý zásahový automobil (RZA) a technický automobil UL nebo hydraulické 
vyprošťovací zařízení na CAS 1 

Velitelský automobil UL 1 

Užitkový automobil 1 

Přetlakový ventilátor 1 

Elektrocentrála, přenosný generátor 220 V min. 3kW s přenosnou osvětlovací sadou 1 

Zařízení na hašení práškem s minimálně 50 kg náplně 1 

Zařízení na hašení CO₂ s minimálně 150 kg náplně 1 

Protichemický ochranný oblek rovnotlaký 4 

Protichemický ochranný oblek přetlakový 2 

Ochranný oblek proti sálavému teplu 2 

Loď s motorovým pohonem pro min. 6 osob 1 
Prostředky pro detekci nebezpečných koncentrací par a plynů (kromě radioaktivního 
zařízení radioktivních plynů - expozimetry 

1 

Prostředky pro detekci nebezpečných látek kromě radioaktivního zařízení 
radioktivních plynů - toximetry 

1 

Prostředek pro detekci bojových chemických látek 1 

Indikátor ionizujícího zářeni gama 1 

Osobní operativní dozimetr 1 

Radiometr 1 

Mobilní telefon pro organizovaný výjezd 1 

Pevný generátor 220/380 V 1 

Izolační dýchací přístroj 9 

Náhradní tlakové láhve k dýchacím přístrojům 9 

Přenosná radiostanice 6 

Vozidlová radiostanice 4 

Zařízení pro konverzi signálu 4 
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B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

 

  Vzhledem k rozsahu této práce není tato část projektu řešena. 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

 

 a) kritéria tepelně technického hodnocení  

 Vzhledem k rozsahu této práce je tato část projektu řešena pouze 

zjednodušeným výpočtem.  

 Vypočtený součinitel prostupu tepla UN musí splňovat požadované 

hodnoty stanovené  normou ČSN 73 0540-2. 

 Výpočty součinitelů prostupu tepla jednotlivých konstrukcí jsou 

uvedeny v příloze.  

 b) energetická náročnost stavby 

  Vzhledem k rozsahu této práce není tato část projektu řešena. 

 c) posouzení využití alternativních zdrojů energií 

  Vzhledem k rozsahu této práce není tato část projektu řešena 

 

B.2.10  Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 

prostředí  

  

Stavba splňuje hygienické požadavky stavby dané platnými 

vyhláškami a normami.  

Během realizace stavby nedojde ke zvýšení hlučnosti a prašnosti 

v okolí. Budou dodrženy předepsané limity. Odpady vzniklé během realizace 

stavby budou zpracovány a odváženy specializovanou firmou. S těmito 

odpady bude nakládáno dle zákona č. 185/2001 Sb. 

Větrání 

Větrání je ve většině místností zajištěno přirozeným větráním, ať okny 

či dveřmi. V místnostech bez okna a v garážích je navrženo nucené větrání, 

která je zajištěno vzduchotechnikou. Vzduchotechnika bude vedena pod 

stropní konstrukcí a je zakryta podhledem v 2.NP, v 1.NP bude 
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vzduchotechnika v určitých místech okryta. Návrh vzduchotechniky není 

součástí této diplomové práce. 

Vytápění  

Objekt bude vytápěn plynem. Plynový kotel je umístěn v technické 

místnosti. Teplota v místnostech je navržena dle ČSN 73 0540-2. Teploty jsou 

v rozsahu od 18 – 30 °C, v garážích je počítáno s 10 -15°C. Vzhledem 

k rozsahu této práce tato část nebyla podrobněji řešena. 

Osvětlení  

Osvětlení je v místnostech zajištěno okny. Umělé osvětlení je 

navrženo dle platných limitních hodnot.poplachové osvětlení a nouzové 

osvětlení musí být navrženo na nástupní komunikaci pro hasiče dále v garáži, 

pohotovostní místnosti, spojovací  místnosti, učebnách místnosti pro 

fyzickou přípravu hasičů, místnosti pro hasiče s velitelskou pravomocí, 

dílnách, šatnách a společenské místnosti. 

Ostatní 

Náhradní zdroj elektrické energie pro dobu 72 hodin. 

Akustická signalizace poplachu, která musí být slyšet po celém 

objektu. 

B.2.11  Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

 

 a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 

 Stavba se nachází v oblasti s nízkým radonovým indexem. Není nutná 

žádná speciální ochrana. V budově musí být zajištěno pravidelné větrání.  

 b) ochrana před bludnými proudy 

  Ochrana před bludnými proudy není potřeba. 

 c) ochrana před technickou seismicitou  

 Objekt se nenachází v zasažené oblasti, ochrana před technickou 

seismicitou není navržena.  
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 d) ochrana před hlukem 

 Ochrana před hlukem z místních komunikací bude tvořena zasázením 

vzrostlých stromů na hranice pozemku. Jiné opatření nebude potřeba 

vzhledem k vhodnému výběru materiálu. 

 e) protipovodňová opatření  

 Nejsou nutná protipovodňová opatření, stavební pozemek neleží 

v záplavovém území.  

 f) ostatní účinky 

  Objekt není vystavěn žádným ostatním účinkům z vnějšího prostředí. 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu  

 

 a) napojení místa technické infrastruktury 

 Připojení na technickou infrastrukturu nebylo v rozsahu této práce.  

 b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

  Vzhledem k rozsahu této práce není tato část projektu řešena. 

B.4 Dopravní řešení  

 

 a) popis dopravního řešení 

 Hlavní příjezdová cesta na pozemek je zajištěna z ulice Budějovická, 

příjezdová cesta zde již byla zavedena, podle přání investora byla 

rekonstruována a byl proveden nový povrch na stávající komunikaci. Na 

pozemku je navrženo 12 parkovacích míst o rozměru 2,5 x 5 m a 2 parkovací 

místa o rozměrech 3,5 x 5 m pro handicapované. Příjezdová komunikace 

bude zpevněná asfaltová se šířkou 6 m.  

 b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

 Dopravní obsluha pozemku bude napojena na komunikaci I/20. Tato 

pozemní komunikace kapacitně vyhovuje požadavkům.  

 

 



  Diplomová práce, akad. rok 2014/2015 
Hasičská stanice kategorie P1 pro město Nepomuk 

Bc. Hana Augustová 

36 
 

 c) doprava v klidu 

 Pro osobní automobily zaměstnanců či návštěv budou vyhrazeny 

parkovací místa u jižní hranice pozemku. Navržena je 12 parkovacích míst o 

rozměru 2,5 x 5 m a 2 parkovací místa o rozměrech 3,5 x 5 m pro 

handicapované dle platné normy ČSN 73 5410. V jižní časti areálu hasičské 

stanice je navržena závora, která bude spuštěna v moment, kdy bude na 

hasičské stanici spuštěn poplach. V areálu je značkami určena přednost pro 

hasičská zásahová vozidla. Ulice Budějovická je doplněna o značení ,,Pozor 

výjezd hasičských vozidel‘‘. 

 d) pěší a cyklistické stezky 

 Cyklistické stezky se v okolí nevyskytují, proto není navrženo žádné 

napojení. V okolí hasičské stanice budou navrženy chodníky pro pěší.   

 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav  

 

  Není v této práci prozatím řešeno.   

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

 

 a) vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Během realizace stavby nedojde ke zvýšení hlučnosti a prašnosti 

v blízkém okolí. Budou dodrženy předepsané limity. Práce na stavebním 

objektu budou vykonávány od 7 do 22 hodin. Odpady vzniklé během 

realizace stavby budou zpracovány a odváženy specializovanou firmou na 

skládku. S těmito odpady bude nakládáno dle zákona č. 185/2001 Sb. Ornice 

a výkopová zemina bude skladována na stavebním pozemku, pokud nebude 

použita pro zasypání výkopu a rekultivaci zeleně, bude odvezena na skládku. 

Doklady o likvidaci budou doloženy při kolaudaci.  

b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných 

stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.) zachování ekologických funkcí a 

vazeb v krajině 

 Stavba nebude mít zásadní vliv na krajinu. K prováděcí dokumentaci 

bude připojena provádějící dokumentace věnována vytvoření zeleni okolo 

celé budovy, kterou vytvoří renomovaný architekt pro zahradní architekturu.  
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 c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 

  Stavební pozemek nespadá pod ochranu Natura 2000. 

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo 

stanoviska EIA 

  Stavba nepodléhá procesu EIA. 

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a 

podmínky ochrany podle jiných právních předpisů 

 Stavební pozemek se nenachází v ochranném či bezpečnostním 

pásmu.  

 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

 

Objekt hasičské stanice neohrožuje obyvatelstvo v blízkém okolí 

stavby. Výstavba se řídí stavebním zákonem, platnými vyhláškami a předpisy 

o ochraně obyvatelstva.  

 

B.8 Zásady organizace výstavby 

  

 Vzhledem k rozsahu diplomové práce není tato část projektu řešena 
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D.1.1  Architektonicko - stavební řešení 

 

 a) účel objektu 

Objekt bude využíván jako hasičská stanice kategorie P1, pro tuto 

kategorii je počítáno s pětičlennou četou a jedním velitelem. Budova je 

dvoupodlažní. Členové čety se na směnách střídají pravidelně jednou za 3 

dny. Velitel stanice je jen jeden, který má na starosti vedení hasičské stanice. 

K tomuto účelu má vyhrazenou místnost, která je vybavena spojovacím 

vybavením i s místem pro přespání. Hasičská stanice je navržena pro 

nepřetržité každodenní používání a to 365 dní v roce. Budova je navržena 

v terénu. V přízemí se nacházejí garáže pro cisternové automobily a 

zásahové vozidla a v patře jsou navrženy sklady, technické vybavení a 

posilovna. V budově se nachází tzv. hygienická smyčka, která obsahuje 

špinavou šatnu, sprchu a čistou šatnu. Budova musí být uzpůsobena pro 

celodenní provoz, proto je zde navržena kuchyně, ložnice, denní místnost 

pro odpočinek či školení.  

b) zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení, 

vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání osobami 

s omezenou schopností pohybu a orientace 

Hasičská stanice je navržena do terénu, tento návrh je dominantním 

architektonickým prvkem. Budova je 2 dvoupodlažní. Fasáda byla navržena 

do barvy karmínové a šedé a je tvořena nekontaktním zateplovacím 

systémem. Ostatní prvky jako okenní rámy a dveřní obložky jsou šedé barvy. 

V prvním nadzemním patře se nachází garážová stání pro hasičské cisternové 

automobily a rychle zásahové vozidla. Dále se zde nachází dílna pro nutné 

opravy technického materiálu, prostor pro uskladnění vodního člunu, 

technická místnost a schodišťový prostor. 

Druhé nadzemní patro je rozděleno na dvě části – technické zázemí a 

obytné prostory. Nad garážovým prostorem se nachází obytné prostory, tyto 

prostory slouží pro odpočinek, spánek a hygienické zázemí pro hasiče. Proto 

se zde nachází tyto místnosti: ložnice, kuchyně, společenská místnost, 

toalety pro personál s bezbariérovým užíváním, hygienická smyčka a 

prádelna. Další část objektu je navrženo pro výcvik, učení hasičů, technické 

zázemí pro chemickou službu, archív a sklad PHM. V této části se nachází 

posilovna, úklid, šatna, sprcha, toaleta, místnost pro velitele, zasedací 

místnost a sklady. 
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Dispoziční řešení bylo navrženo s ohledem na platné normy a 

vyhlášky, především dle normy ČSN EN 73 5710.  

Důležité pravidla, podle kterých byla hasičská stanice navrhována:  

- Světlá výška garáže – pro automobil s nástavbou  - výška 

automobilu + 1500 mm  = 3400 + 1500 = 4900 světlá výška nad 

garážovým stáním 

- Minimální počet parkovacích ploch početní stav na jedné směně + 

velitel  

(5+1)∙1,5 = 9 míst 

- Minimální výška garáže – pro automobil s nástavbou – výška 

automobilu + 1500 mm 

- Hygienická smyčka, která obsahuje špinavou šatnu, sprchy a 

čistou šatnu 

- Prostor mezi hasičskými cisternami a automobily se sloupy je 

2∙1200 + šířka sloupu 

Celkové dispoziční řešení je ve výkresové části D.1.1.1 a D.1.1.2.  

V objektu byla na velké ploše použita nášlapná kaučuková vrstva 

MONDO – ALBA, pro svou protiskluzovou úpravu, snadnou údržbu, odolnost 

proti otěru a opotřebení a odolnost proti většině chemických a čistících 

přípravků. Podlaha může být zbarvena do několika odstínů barev. 

Barevná kompozice podlah a maleb bude určena investorem. 

  V okolí hasičské stanice bude navržen sportovní areál, který je 

vyznačen v situaci. Sportovní areál bude navržen pro kondiční výcvik, který je 

pro hasiče neodmyslitelný.  

  Objekt je navržen jako bezbariérový, z hlediska funkčnosti budovy 

není brán zřetel na všechny požadavky pro bezbariérové užívání stavby. 

V objektu je navržen bezbariérový vstup a toalety. 

   

c) kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, 

orientace, osvětlení a oslunění  

  Celková plocha pozemku:  15 567 m2  

  Zastavěné plocha:  690 m2 

  Obestavěný prostor:  4 550 m3 
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  Užitná plocha 1.NP:  380 m2 

  Užitná plocha 2.NP:  690 m2 

  Celková užitná plocha:  1070 m2 

  Počet podlaží:  2 nadzemní podlaží 

  Počet členů na směně:   3 směny, po 5 osobách – tj. 15 

osob 

  Velitel stanice:  1 osoba 

  Počet parkovacích míst:  12 + 2 pro handicapované 

 

d) technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na 

užití objektu a jeho požadovanou životnost 

Podloží 

Dle inženýrsko-geologického průzkumu bude objekt založen v zemině 

F3 jemnozrnné zemině s únosností 100 kPa, hodnota je brána z  ČSN 73 

1001. Hladina podzemní vody leží cca 10,0 m pod terénem, a proto 

nezasahuje do plošného založení.  

Zemní práce 

Terénní úpravy budou zahájeny sejmutím ornice v tl. 100 - 300mm, 

která bude uložena na mezideponii na pozemku a bude použita pro zpětnou 

úpravu pozemku. Po provedení HTÚ a osazení stavby do terénu se provedou 

strojně s ručním začistěním výkopů pro základové konstrukce. Vytěžená 

zemina z výkopů se uskladní na pozemku a bude použita pro zasypání 

výkopů. Přebytečná zemina, která nebude použita na zasypání, bude 

odvezena do nejbližšího sběrného dvoru ve Dvorci, který je od pozemku 

vzdálen 3,5 km. 

 Před betonáží základů zkontroluje autorizovaná osoba hloubku 

základové spáry a provedení výkopů.  

Nejprve budou provedeny zemní práce v 1.NP se základovou spárou -

1,55 m, potom se odtěží zemina ze stráně. Svahováním pod úhlem 45° bude 

vytvořena montážní jáma pro úhlovou stěnu za použití laviček. Po zhotovení 

úhlové stěny bude tato jáma zavezena a po vrstvách o výšce 300 mm, 

zhutněna na 98% PS, E2345678 = 65	MPa, E2345/	E234> = 2,3	 − 2,5. Hutnění 
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bude prováděno vibrováním. Potom se budou moci vykopat základy pro 2. 

NP se základovou spárou v hloubce 4,515 m. 

Zhutnění násypu se zbývající zeminou bude prováděno po vrstvách o 

tl. 300 mm a hutněno na 95 % PS vibrováním.  

Pro odvedení povrchové vody od budov a z komunikací bude sloužit 

vyspádování ve 2% a v místech spádu budou instalovány odtokové kanálky, 

které budou odvedeny do veřejné kanalizace.  

 Základy 

Pod obvodovými a vnitřními stěnami jsou navrženy základové pasy 

ze železobetonu C 25/30 XC2 - šířka 600 mm, výška 800 mm a úroveň 

základové spáry je v hloubce -1,55 m a 4,515 m. Pod základovými pasy je 

podkladní beton C 16/20 X0 tl. 150 mm. Podkladní beton leží na zhutněném 

štěrkovém podsypu frakce 0 -16 mm tl. 100 mm.  

Základové patky jsou navrhnuty o rozměrech 1,5 x 1,5 m, z betonu C 

25/30 XC2 s vyztužením. Pod patkami je podkladní beton C 16/20 X0 tl. 150 

mm. Pod podkladním betonem je zhutněný štěrkový podsyp o frakce 0 -16 

mm tl. 100 mm. 

Pro zabezpečení svahu je navržena úhlová stěna se vyztužujícími 

žebry. Pro úhlovou stěnu bude použit beton C 30/37 XC2 s příměsí Xypex 

Concentrate Admix C -1000 (NF) o šířce 400 mm. Ucho je o šířce 800 mm, 

s délkou 3600 mm a s výztuží B 550 B, profily jsou znázorněny na schématu 

tvaru. Úhlová stěna má výšku 5,865 m 

Pod hasičskou věží a skladem PHM je navržena základová 

železobetonová deska o tl. 1 m, z betonu C 25/30 XC2 s kari sítí 6 x 6 s oky 

150 x 150 mm. Deska bude s přesahem šířky věže o 0,75 m. 

Uzemnění 

Uzemnění bude provedeno páskovými vodiči do hloubky 0,5 – 1 m. 

Páskové vodiče jsou vhodné pro všechny půdu s dobrou nebo alespoň 

střední vodivostí.  

Svislé nosné konstrukce 

Svislé nosné konstrukce jsou tvořeny v 1.NP monolitickým 

železobetonovým stěnovým systémem, který je vetknut do základového 

pasu. Stěny mají tloušťku 250 mm a jsou vyztuženy vodorovnou a svislou 

výztuží profilem 12 B500B. Je použit beton C 30/37 XC2. Konstrukční výška 
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1.NP je 5845 mm. Tepelná izolace obvodového pláště bude tvořena 

nekontaktním fasádním systémem s tepelnou izolací od firmy Isover typu 

Fassil 16. Svislá konstrukce v 1.NP je doplněna o rám - sloupy o rozměrech 

400 x 400 mm s výztuží 4 Ø 20 a průvlak o rozměrech 400 x 450 mm s horní a 

dolní výztuží 5 Ø 20, zhotoven ze železobetonu C 30/37 XC2. 

Svislá nosná konstrukce v 2.NP je tvořena vibrolisovanou betonovou 

skořepinovou tvárnicí BEST Unika 20 o tloušťce 200 mm. Maltové lože bude 

o tloušťce 100 mm, malta bude cementová. Rohové tvárnice budou vyplněny 

betonem C 20/25 X0. Konstrukční výška podlaží je 3055 m. Atiky budou 

vyzděny ze stejného materiálu jako obvodové zdivo. Tepelná izolace 

obvodového pláště bude tvořena nekontaktním fasádním systémem s  

tepelnou izolací od firmy Isover typu Fassil 16 . 

Obvodová nosná konstrukce bude ztužena železobetonovým věncem 

ve výškách 5,62, 8,89 a 9,67 m. Železobetonový věnec s vodorovným 

vyztužením Ø 8 x 4 B 550 B a se vyztužujícími třmínky Ø 6  ve vzdálenosti 500 

mm od sebe. 

 

Svislé nosné konstrukce 

Obvodové zdivo v 1.NP bude zhotoveno z monolitického 

železobetonu. V 2. NP bude navrženo obvodové zdivo typu Best – Unika 20 

s monolitickým železobetonem.  V 1. nadzemním podlaží jsou navrženy 

železobetonové monolitické sloupy o rozměrech 400 x 400 mm, vyztuženy 4 

pruty profilu 20 B500B. Výška sloupu bude 5,25 m a bude použit beton C 

30/37 XC2. V 2. NP jsou navrženy 2 železobetonové monolitické sloupy o 

rozměrech 250 x 250 mm s výztuží B 500 B. 

Střešní konstrukce  

Nosná konstrukce ploché jednoplášťové střechy je tvořena 

předpjatými stropními panely Spiroll o tl. 265 mm typ PPD 272 

2/12,5+10/12,5 mm, rozměry spirollů jsou znázorněny ve výkresy. Spirolly 

jsou předpjaté dílce, které jsou vhodné pro dané rozpětí, které je v tomto 

projektu v max. délce 9,6 m. Spirolly jsou navrženy od firmy Prefa Brno. 

Zateplení střechy bude pomocí tepelné izolace Isover S tl.120 mm a Isover tl. 

140 mm. Spádová vrstva pro odvodnění střechy je tvořena keramzitbetonem 

se spádem 1,5 %. Jednotlivé vrstvy budou ukotveny ke stropní konstrukci 

SPIROLL ocelovými hmoždinkami. Skladba střechy je uvedena v příloze. 
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Prefabrikovaná konstrukce 

Konstrukce věže je navržena z prefabrikovaného železobetonového 

stěnového systému od firmy Prefa Brno. Věž bude vyrobena, dle dílenských 

výkresů, které budou zhotoveny u dodavatele. Stěny budou tl. 250 mm 

z betonu C 30/37 s podélnou a příčnou výztuží. Konstrukce je rozdělena na 4 

části, aby mohla být konstrukce převezena. 

Schodiště 

Schodiště je navrženo dvouramenné železobetonové prefabrikované 

s mezipodestou . 250 mm.  Schodišťové rameno je ve sklonu 30°o šířce 1 200 

mm a délce ramene     5 375 mm. Na schodišťovém rameni je 16 stupňů o 

rozměru 166,25 x 297,5 mm. Podesta má rozměry 1 300 x 2 900 mm. 

Konstrukční výška ramene je 2 660 mm. Schodiště bude opatřeno 

oboustranným ocelovým zábradlím. Schodišťový prostor bude vybaven 

kročejovou izolací od firmy Schöck Tronsele. V místě osazení schodiště 

v 1.NP a po stranách schodišťového ramena je navržena kročejová izolace 

Schöck Tronsele typ B. 

 

Obr. 1. Schöck Tronsele typ B 

V místě styku mezipodestě s nosnou železobetonovou stěnou je navržen 

prvek Schöck Tronsele typ T.  

 
Obr. 2. Schöck Tronsole typ T 

 

V místě styku podesty s nosné železobetonové stěny v 2.NP je navržen prvek 

Schöck Tronsele typ V. 
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Obr. 3. Schöck Tronsole typ V 

 

V objektu je navržen požární žebřík, který vede na jednoplášťovou 

střechu.  

Příčky 

Vnitřní nenosné konstrukce jsou zhotoveny z pórobetonových tvárnic 

kategorie I od firmy Ytong s perem a drážkou P2-500 se šířkou 100 a 150 mm 

s pevností v tlaku 2,8 N/mm². Maltové lože je tl. 1- 3 mm a vyplněno 

tenkovrstvou maltou Ytong 5 MPa pro tento typ zdiva. 

Jako estetický prvek na stanici je navržena skleněná příčka v okolí 

hasičského skluzu. Skleněná příčka od firmy Milt typu Glasstech je navržena 

se skleněnými dveřmi. Skleněné dveře jsou dvoukřídlé, tyto dveře jsou 

kompletně dodány s příčkou. Tloušťka skla je 12 mm s charakterem  

VSG/ESG. Příčky jsou ukotveny do nosných konstrukcí, kotvami od výrobce. 

Výplně otvorů 

V objektu jsou navrženy plastová okna od firmy PROGRESS. Jsou 

dvoukřídlé, šedé barvy a s tepelně izolačními trojskly s Uw = 0,62 W/m2K.  

Vstupní dveře jsou plastové v šedé barvě.  

Dřevěné vnitřní dveře v objektu jsou navrženy otočné s obložkovými 

zárubněmi v bílé barvě. Rozměry a typy dveří jsou vypsány ve výpisu dveří a 

vrat.   

Vrata jsou navrženy od firmy Lomax – sekční průmyslová vrata 

s kováním STD a dálkovým ovladačem Marantec. Pohon určený pro ovládání 

průmyslových vrata s vyššími požadavky na frekvenci provozu. Vrata mají 

nouzové ovládání v případě výpadku el. Energie řetězem. 
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Rozměry a umístění otvorů jsou zakresleny v projektové 

dokumentaci.  

Podlahy 

V objektu byla ve velké míře použita nášlapná kaučuková vrstva 

MONDO – ALBA, pro svou protiskluzovou úpravu, snadnou údržbu, odolnost 

proti otěru a opotřebení a odolnosti proti většině chemických a čistících 

přípravků. Podlaha může být zbarvena do několika odstínů barev, barevná 

kompozice bude určena investorem. 

V 1.NP v místě s kontaktem se zeminou je nosná konstrukce tvořena 

železobetonovou deskou C 25/30 XC2, která je oboustranně vyztuženou KARI 

sítí 6,0 x 6,0 mm s oky 150 x 150 mm.Deska je vyspárovaná do odtokového 

kanálku Best Plus. Na desku bude položena souvislá vrstva hydroizolační folie 

Penetrol 800, tepelná izolace  ISOVER EPS 150 S  tl. 120 mm, geotextilie 

IZOTTECH H, železobetonová deska C 30/37 vyztužena KARI sítí 6,0 x 6,0 mm 

s oky s 150 x 150 mm, tl. 120 mm, kvůli zatížení od cisternových 

automobilových stříkaček. Povrchová úprava je natřena epoxidovou 

pryskyřicí MFC Ekopox 640.  

V 2.NP v místě s kontaktem se zeminou je nosná konstrukce tvořena 

železobetonovou deskou C 25/30 XC2, která je oboustranně vyztuženou KARI 

sítí 6,0 x 6,0 mm s oky 150 x 150 mm. Na desku bude položena souvislá 

vrstva hydroizolační folie Penetrol 800, tepelná izolace  ISOVER EPS 

PERIMETR tl. 160 mm, geotextilie IZOTTECH H, betonová mazanina CM 

16/20 XC2 vyztužena KARI sítí 6,0 x 6,0 mm s oky s 150 x 150 mm, tl. 65 mm. 

Nášlapná vrstva je navržena podle účelu místností. Skladba podlah je 

uvedena v příloze.  

Podhledy 

V objektu jsou navrženy sádrokartonové podhledy, které jsou 

zavěšeny ve výšce 695 mm pod stropní konstrukcí železobetonové desky v 

1.NP a ve výšce 250 mm pod stropní konstrukcí Spiroll v 2.NP. V prostoru 

budou umístěny instalace TZB. Sádrokartonový systém je RIGIPS, tl. desek je 

12,5mm. CD rošty budou ukotveny hmoždinkami do stropních konstrukcí. 

Omítky  

Na železobetonové stěně je navržena vnitřní sádrová omítka tl. 10 

mm – Rimat 150 G. Pro pórobetonové tvárnice je zvolena Salit P3 v první 

vrstvě o tl. 10 mm a v druhé vrstvě Salit P2 tl. 10 mm. 
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Venkovní omítka je nahrazena fasádními deskami Cembrit True- 

barvy šedé Anthrazit 304 a cihlové – Vesuv 302  typ barvy o rozměru 1192 x 

2500 mm a tl. 8 mm. Tento bezkontaktní fasádní systém je připevněn na 

dřevený rošt na lať o rozměru 25 x 125 mm vruty U1 od firmy Cembrit. 

Pokud by došlo k řezání desek Cembrit True, budou hrany ošetřeny 

impregnačním nátěrem na hrany Cembrit. Detaily a postup montáže bude 

dodán dodavatelem. 

 

e) tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů 

Vzhledem k rozsahu diplomové práce je tato část řešena pouze 

zjednodušeným výpočtem. Skladby konstrukcí a požadované součinitele 

prostupu tepla splňují požadavky ČSN 73 0540-2.  Zjednodušený výpočet je 

v příloze.  

f) způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrsko-geologického 

a hydrologického průzkumu 

Základové poměry lze vyhodnotit na základě vypracovaného 

inženýrsko-geologického posudku. Dle celkového posouzení byla zemina 

v dané oblasti zařazena do kategorie F3 jemnozrnná zemina s únosností 100 

kPa, hodnota je brána z  ČSN 73 1001. Únosnost je převzata z ČSN 73 1001. 

Hladina podzemní vody leží cca 10,0 m pod terénem a nezasahuje do 

plošného založení.  

Objekt je založen na základových pasech ze železobetonu C25/30 XC2 

s vyztužením – šířka 600 mm, výška 800 mm a úroveň základové spáry je 

v hloubce  – 1,55 m. Sloupy jsou založeny na základových patkách 

ze železobetonu C25/30 XC2 s vyztužením o rozměrech 1,5 x 1,5 m a výšce 

800 mm se stejnou základovou spárou. Hasičská věž je založena na 

železobetonové desce ze železobetonu C25/30 XC2 s vyztužením o tl. 1000 

mm s přesahem přes konstrukci věže o 750 mm než je konstrukce věže.  

g) vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných 

negativních účinků 

Stavba se nenachází v chráněném území ani významném krajinném 

prvku. Stavba nebude negativně ovlivňovat životní prostředí ani okolní 

prostředí.  
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h) dopravní řešení 

Hlavní příjezdová cesta na pozemek bude vedená z ulice Budějovická, 

příjezdová cesta zde již byla zavedena, podle přání investora byla 

rekonstruována a byl proveden nový povrch na stávající komunikaci. Na 

pozemku je navrženo 12 parkovacích míst o rozměru 2,5 x 5 m a 2 parkovací 

místa pro osoby s omezenou schopností pohybu o rozměrech 3,5 x 5 m. 

Komunikace budou zpevněné asfaltové s šířkou 6 m. Ulice Budějovická je 

vybavena značením s upozorněním ‚,Výjezd hasičských automobilů‘‘  

A areálu hasičské stanice je vybaven svislým značením o určení přednosti 

hasičských zásahových vozidel a také závorou, která je v horní části areálu 

spuštěna, pokud je vyhlášen poplach.  

i) ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová 

opatření 

Stavba se nachází mimo území s rizikem poddolování, seismicity, 

povodní a sesuvů půdy. Neleží ani v žádném bezpečnostním a ochranném 

pásmu. Proto není nutné provádět pro tyto jevy zvláštní opatření stavby. 

Měření radonu stanovilo radonové riziko s nízkým indexem. Proto 

není nutné provádět speciální opatření. 

j) dodržení obecných požadavků na výstavbu 

Stavba byla navržena dle vyhlášky č. 268/2009 Sb. - O obecných 

technických požadavcích na výstavbu, hlavní normou pro projektovou 

činnost byla ČSN EN 73 1052 .  

Při realizaci je nutné se řídit pokyny výrobců jednotlivých materiálu a 

technologických přepisů. Také je nutné o dodržování veškerých 

bezpečnostních opatření. 

 

Výkresová část 

  D.1.1.1  Dispoziční řešení 1.NP 

  D.1.1.2  Dispoziční řešení 2.NP 

D.1.1.3. Základy 1.NP 

D.1.1.4. Základy 2.NP 

D.1.1.5.  Půdorys 1.NP 
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D.1.1.6. Půdorys 2.NP 

D.1.1.7. Půdorys střecha  

D.1.1.8. Řez A-A´ 

D.1.1.9. Řez B-B´ 

D.1.1.10. Řez C-C´ 

D.1.1.11 Strop 2.NP - Spiroll 

D.1.1.12 Pohled J, S 

D.1.1.13 Pohled V,Z 

D.1.1.14 Schéma úhlové stěny 

 

D.1.2 Stavebně konstrukční řešení  

 

Technická zpráva 

 a) popis navrženého konstrukčního systému stavby 

Stavba hasičské stanice je terénem rozdělena do dvou úrovní.    

Během terénních úprav budou provedeny přípravné a vlastní zemní 

práce. Nejprve bude provedeno sejmutí ornice v tl. 100-300 mm. Ornice 

bude uložena na mezideponii na pozemku, která se využije pro následnou 

úpravu pozemku.  Po provedení HTÚ budou provedeny výkopy pro 

základovou konstrukci a inženýrské sítě. Zemina z výkopů bude uskladněna 

na pozemku pro zpětné zásypy. Zbývající zemina bude odvezena na skládku 

do blízkého sběrného dvoru. 

První nadzemní podlaží je tvořeno monolitickým stěnovým 

systémem. Stěny budou zhotoveny ze železobetonu C 30/37 XC1, XA1 s 

vyztužením. Stopní konstrukce je navržena křížem vyztuženou 

železobetonovou deskou o tl. 150 mm a průvlaky o rozměru 450 x 400 mm z 

betonu C 30/37 XC1, XA1 s vyztužením. Vypočet je přiložen jako příloha. 

Skladby podlah a střešní konstrukce jsou uvedeny v příloze.  

Svislé konstrukce v druhém nadzemním podlaží je tvořeno zděným 

systémem Unika 20 Best. Nenosné konstrukce jsou tvořeny systémem Ytong 

s perem a drážkou o tl. 100 a 150 mm. 
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Střešní konstrukce je navržena ze stropních panelů spiroll typu PPD 

272 s 12 kusy profilu 4.  

 

b) navržené výrobky, materiály a hlavní konstrukční prvky 

Výpis hlavních konstrukčních prvků: 

- Základové pasy – železobeton C 25/30 XC2 

- Železobetonové sloupy beton C 30/37 XC1 betonářská výztuž B550B 

- Železobetonové úhlová stěna beton C 30/37 XC2 s příměsí Xypex  

Concebtrate Admix C -1000 (NF) a betonářská výztuž B550B  

- Podkladní beton C 16/20 X0 

- Vibrolisované betonové skořepinové tvárnice BEST Unika 20 o tloušťce 

200 mm- s cementovou maltou  

- Pórobetonové tvárnice Ytong – pero a drážka tl. 100 a 150 mm, zdící 

malta Ytong 5 MPa 

- Křížem vyztužená železobetonová deska tl. 150 mm s průvlaky, beton C 

30/37 XC1,XA1  s betonářskou výztuží B550B 

- Spiroll tl. 265 mm typu PPD 272  

Tepelná izolace  

- Tepelná izolace SYNTHOS XPS Prime 30 L tl. 100 mm 

- Tepelná izolace Isover S tl. 120 mm 

- Tepelná izolace ISOVER T tl. 140 mm 

- Tepelná izolace ISOVER EPS PERIMETR tl. 160 mm 

- Tepelná izolace ISOVER N tl. 50 mm 

- Kročejová izolace ISOVER T – N tl. 30 mm 

- Atikový klín ISOVER AK tl 100 x 100 mm 

- Tepelná izolace ISOVER FASSIL tl. 160 mm 

Hydroizolace  

- Hydroizolační folie z PVC Sarnafil G410 - 18 EL Felt 

- Hydroizolační fólie PENEFOL 800 

- Hydroizolační fólie PENEFOL 750  
- Tekutá lepenka Soudal K2 
- Hydroizolační nátěr Sikalastic 200 W  
 

c) hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení uvažovaných při návrhu 

nosné konstrukce 



  Diplomová práce, akad. rok 2014/2015 
Hasičská stanice kategorie P1 pro město Nepomuk 

Bc. Hana Augustová 

52 
 

Stavba byla navržena na návrhovou životnost 50 let. Statický výpočet 

byl zaměřen na křížem vyztuženou desku a rámovou konstrukci. Statický 

výpočet je zařazen za technickou zprávu. V průběhu výstavby a užívání 

stavby nesmí konstrukce překročit stanovené limitní hodnoty, které byly 

uvažovány v návrhu. Pokud nebudou dodrženy všechny předpisy a nařízení 

může dojít ke zřícení nebo k nežádoucímu přetvoření, které by mohlo 

způsobit poškození či zřícení stavby.  

 

 Uvažované zatížení dle ČSN EN 1991 – Zatíženi stavebních konstrukcí:  

- stálé zatížení  

(součinitel zatížení @A= 1,35) 

- užitné zatížení        BC= 3,0 kN/m2  

(součinitel zatížení @ = 1,50) 

- užitné zatížení na nepochozí střeše    BC= 0,75 kN/m2 

(součinitel zatížení @ = 1,50) 

- zatížení sněhem – II. sněhová oblast   BC= 0,80  kN/m2  

(součinitel zatížení @ = 1,50) 

- zatížení větrem       BC= 0,65  kN/m2  

(součinitel zatížení @ = 1,50, větrná oblast II., = 25 m/s, kategorie 

terénu III.) 

d) návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí, konstrukčních detailů, 

technologických postupů 

V projektu se nenachází zvláštní či neobvyklé konstrukce, konstrukční 

detaily ani technologické postupy. 

e) technologické podmínky postupu prací, které by mohly ovlivnit stavbu 

vlastní konstrukce, případné sousední stavby 

Technologické podmínky postupu prací nevyžadují žádné zvláštní 

postupy a opatření. Navržený objekt neovlivňuje stabilitu žádných konstrukcí 

ani okolních staveb. 

f) zásady pro provádění bouracích, podchycovacích prací a zpevňovacích 

konstrukcí či prostupů 

Bourací práce nejsou nutné, na stavebním pozemku se nenachází 

žádná stávající budova.  
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Závěr 

 

 Cílem diplomové práce byl návrh hasičské stanice kategorie P1 pro město 

Nepomuk. Při návrhu byl kladen vysoký důraz na jednoduchost a funkčnost objektu. 

Návrh je v souladu s ČSN 73 57 10 Požární stanice a požární zbrojnice a ostatních 

souvisejících norem, vyhlášek a předpisů.  

 Diplomová práce je dělena na textovou a výkresovou část. V textové části je 

zpracována průvodní, souhrnná technická a technická zpráva, statické posouzení, 

analytická část a přílohy. Statické posouzení vybraných prvků bylo provedeno dle 

ČSN EN. V analytické části byl porovnán zateplovací fasádní systém a nosná 

konstrukce hasičské věže. Z tohoto porovnání byl vybrán odvětrávaný zateplovací 

systém fasády a železobetonová prefabrikovaná konstrukce věže. 

 Toto téma je mi velmi blízké a jsem ráda, že jsem ho mohla zpracovávat. Díky 

této diplomové práci jsem získala zkušenosti, které se jistě budou hodit do 

budoucna. 
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1.1. Zatěžovací stavy 

 

Základní údaje pro výpočet:  

Konstrukční třída     S4 – návrhová životnost 50 let 

Stupeň vlivu prostředí     XC1 

Kategorie zatížení ploch pozemních staveb 

Sněhová oblast (Nepomuk)   II 

Větrná oblast (Nepomuk)   II 

 Zatížení podlahy 2. NP nad garáží 

Zatížení od podlahy  d [m] ρ [kg/m³] [KN/m²] 
Kaučukový povrch MONDO - ALBA 0,004 1200 0,048 

Lepidlo Thomsit K 188 S 0,006 2300 0,138 
Betonová mazanina CM 16/20  s KARI sítí 6 x 6 
s oky 150 x 150 mm 0,05 2500 1,25 

Separační vrstva geotextilie – IZOLTECH H - - - 

Tepelná izolace ISOVER N 0,03 100 0,03 

Kročeová izolace ISOVER T-N 0,05 148 0,074 

Separační vrstva geotextilie – IZOLTECH H - - - 

Železobetonový strop C 30/37 XC1 tl. 150 mm  0,15 2500 3,75 

Rošt pro podhled - - - 

Sádrokartonový podhled RIGIPS 0,0125 11,2 0,0014 

Celkem     5,2914 

Výpočet zatížení sněhem dle ČSN 1991 – 1-3 

( = 	H� ∙ IJ ∙ IK ∙ 	 (C   

H�  … tvarový součinitel zatížení sněhem závislý na sklonu střechy IJ … součinitel expozice IK … tepelný součinitel (lze uvažovat 1,0) (C … Charakteristická hodnota zatížení sněhem na zemi 

(C = 1	�L ∙ �M>	  
Plochá střecha – sklon střechy 0° ≤∝≤ 30° ⟹ H5 = 0,8 

Typ krajiny normální ⟹  IJ = 1,0 

( = 	0,8 ∙ 1,0 ∙ 1,0 ∙ 	1,0 = 0,8 kN/�> 
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Výpočet zatížení větrem dle ČSN EN 1991 – 1 -4 

Vb … základní rychlost větru ve výšce 10 m nad zemí v terénu kategorie II 

Součinitel terénu : 

�Q = 0,19	 ∙ R 	S
	S,TTU

%,%V = 	0,19	 ∙ W 5
%,%XY

%,%V = 0,234	  

Základní rychlost větru: �Z	 =	&[�Q ∙ 	 &\J]\�^ ∙ 	�Z,%	= 1  ∙ 1 ∙ 25 = 25 m/s 

cdir	…  součinitel směru větru, obecně roven 1 
cseaso…  součinitel ročního období, obecně roven 1 
Vb,o …  výchozí základní rychlost větru = 25 m/s  

Charakteristická střední rychlost větru �_	(�) ve výšce z = 10 m nad terénem �_	(�) = 	 &Q(�) ∙ 	 &%(�) ∙ 	�Z	  
 &%(�) … součinitel orografie (pro většinu návrhových situací &%(�) = 1) &Q(�) … součinitel nerovnosti terénu  

&Q(�) = 	�Q 	 ∙ �* W 	
	SY   pro  �_�^ 	≤ �	 ≤ 	 �_]b  

�% … délka nerovnosti  �_�^ … minimální výška �_]b … 200 m 

Kategorie terénu IV ⟹  �% = 1	�, 	�_�^ = 10� 

�Q ... součinitel terénu 

�Q = 0,19	 ∙ R 	S
	S,TTU

%,%V = 	0,19	 ∙ W 5
%,%XY

%,%V = 0,234	  

Celková výška budovy : 
 z = 10 m … z	≥ �_�^ …10 ≥ 10 
 �_�^	… minimální výška = 10m 
 
Součinitel drsnosti terénu: 
 

&Q(19,10) = 	0,234	 ∙ �* W5%,%d5,% Y = 0,541   pro  10	 ≤ 19,1	 ≤ 	200 
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 �� … parameter drsnosti terénu = 1 

Střední rychlost větru: �_	(�) = 	 &Q(�) ∙ 	&%(�) ∙ 	�Z	 = 0,541∙ 1∙25 = 13,53 
 Vliv turbulencí: 

1≅Ik  … součinitel turbulencí 

�e = (� = 10) = �f
&%(�) ∙ ln	( ��%)

= 1
1 ∙ ln	(101 )

= 0,396 

 &�… součinitel orografie … &� = 1  
 
Součinitel expozice: 

&J(�) = D1 + 7 ∙ ln(�)E ∙ Wei(	)
ej Y> = D1 + 7 ∙ 0,396E ∙ W5/,X/>X Y> = 1,105  

 
Základní dynamický tlak větru: 

...ρ   měrná hmotnost vzduchu = 1,25kg/m 3  

 

BZ = 5
> ∙ k ∙ �Z> = 0,5 ∙ 1,25 ∙ 25> = 390,63L/�>  

 
Maximální dynamický tlak od větru: BZ(�) = &J(�) ∙ BZ = 1,105 ∙ 390,63 = 431,57	L/�>  

Výpočet působení větru na svislé stěny – směr příčný (čelní): 

-zjednodušený tvar 

Rozměry: 14,45 x 24,3 x 10,9 

e = minl�; 2ℎn 
e = minl24,3; 21,8n 
e = 21,8 m 

d = 14,45 m  

 Pohled  � ≥ � 
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Obr. 4. 

Stanovení vzdáleností oblastní vnějších tlaku na stěny:  

A = 
J
X = >5,o

X = 4,36	� 

B = � − J
X = 14,45 − >5,o

X = 10,09	� 

Oblast A B C D E 

h/d = 0,7 10,pec  10,pec  10,pec  10,pec  10,pec  

1 -1,2 -1,4 -0,5 +0,8 -0,5 
0,7 -1,2 -1,15 -0,5 +0,75 -0,42 ≤0,25 -1,2 -0,8 -0,5 +0,7 -0,3 

Použita lineární interpolace pro hodnotu h/d = 0,7 

Tlak větru: 
Tlak větru působící na vnější povrchy: 
 pJ = Bq(�) ∙ &qJ  

b … referenční výška 

pec  … součinitel vnějšího tlaku 

 pJ = Bq(�J) ∙ &qJ = Bq ∙ &qJ(�J) ∙ &qJ  

�J = 10,09 m &J(�J) = 1,105  Bq = 390,63L/�>  

 
 
Oblast A: 

=ew  390,63	∙	1,105  	∙	(-1,2) = -517,98
2/ mN  
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Oblast B: 

=ew  390,63	∙	1,315 	∙	(-1,15) = -495,39 
2/ mN  

 
Oblast C: 

=ew  390,63	∙	1,315	∙	 (-0,5) = -215,8 
2/ mN  

 
Oblast D: 

=ew 390,63	∙	1,315	∙	0,75 = 323,73
2/ mN  

 
Oblast E: 

=ew 390,63	∙	1,393 	∙	(-0,42) = -181,3 
2/ mN  

 
Výpočet působení větru na svislé stěny – směr podélný (boční): 

-zjednodušený tvar 

Rozměry: 14,45 x 24,3 x 10,9 

e = minl�; 2ℎn 
e = minl14,45; 21,8n 
e = 14,45m 

d = 24,3 m  

Pohled  � ≥ � 

 

Obr. 5. 

Stanovení vzdáleností oblastní vnějších tlaku na stěny: 

A = 
J
X = 5r,rX

X = 2,89	� 
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B = � − J
X = 24,3 − >,od

X = 23,722	� 

 

Oblast A B C D E 

h/d = 0,44 10,pec  10,pec  10,pec  10,pec  10,pec  

1 -1,2 -1,4 -0,5 +0,8 -0,5 
0,44 -1,2 -0,95 -0,5 +0,723 -0,38 ≤0,25 -1,2 -0,8 -0,5 +0,7 -0,3 

Použita lineární interpolace pro hodnotu h/d = 0,44 

Tlak větru: 
Tlak větru působící na vnější povrchy: pJ = Bq(�) ∙ &qJ  

 

ez  … referenční výška 

pec  … součinitel vnějšího tlaku 

 
 pJ = Bq(�J) ∙ &qJ = Bq ∙ &qJ(�J) ∙ &qJ  

�J = m &qJ(�J) = 1,105 

Bq = 390,63L/�>  

 
 

Oblast A: 

=ew  390,63	∙	1,105  	∙	(-1,2) = -517,98
2/ mN  

 
Oblast B: 

=ew  390,63	∙	1,105 	∙	(-0,8) = -345,32
2/ mN  

 
Oblast C: 

=ew  390,63	∙	1,105	∙	 (-0,5) = -2215,82
2/ mN  

 
Oblast D: 

=ew 390,63	∙	1,105	∙	0,723 = 312,08
2/ mN  

 
Oblast E: 

=ew 390,63	∙	1,103 	∙	(-0,38) = -164,03 
2/ mN  

 

 



 

1.2. Návrh a posouzení ohybové únosnosti desky

 

Výpočtový model  

Výpočtový model byl vytvořen v

Železobetonová křížem vyztužena

Charakteristické zatížení bylo vynásobeno součinitelem zatížením. 

ZS1 – vlastní tíha nosné konstrukce 

ZS2 – podlaha – st = 1,54  kN/m²

ZS3 – příčky – st = 1,54  kN/m²

  Diplomová práce, akad. rok 2014/2015
Hasičská stanice kategorie P1 pro město Nepomuk

Bc. Hana Augustová

Návrh a posouzení ohybové únosnosti desky 

Výpočtový model byl vytvořen v programu Dlubal RFEM 5.04. 

křížem vyztužena deska je navržena na užitné zatížení 3 kN/m

Charakteristické zatížení bylo vynásobeno součinitelem zatížením. 

vlastní tíha nosné konstrukce  

= 1,54  kN/m² 

Obr. 6. 

= 1,54  kN/m² 

Obr. 7. 
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programu Dlubal RFEM 5.04. 

na užitné zatížení 3 kN/m². 

Charakteristické zatížení bylo vynásobeno součinitelem zatížením.  

 

 



 

ZS4 – užitní zatížení plné

ZS5 – užitní zatížení šachovnicově 1

ZS6 – užitní zatížení šachovnicově 2 
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užitní zatížení plné – st = 3,0  kN/m² 

Obr. 8. 

užitní zatížení šachovnicově 1 – st = 3,0  kN/m² 

Obr. 9. 

 

užitní zatížení šachovnicově 2 – st = 3,0  kN/m² 

Obr. 10. 
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ZS7 – užitní zatížení podélné pruhy 

ZS8 – užitní zatížení podélné pruhy 

ZS9 – užitní zatížení podélné pruhy 
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užitní zatížení podélné pruhy – st = 3,0  kN/m² 

Obr. 11. 

 

užitní zatížení podélné pruhy  – st = 3,0  kN/m² 

Obr. 12. 

 

užitní zatížení podélné pruhy  – st = 3,0  kN/m² 

Obr. 13 
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ZS10 – užitní zatížení příčné pruhy 1

ZS11 – užitní zatížení příčné pruhy 2

 

ZS10 – užitní zatížení příčné pruhy 3
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. 

užitní zatížení příčné pruhy 1 – st = 3,0  kN/m² 

Obr. 14. 

 

užitní zatížení příčné pruhy 2 – st = 3,0  kN/m² 

Obr. 15. 

užitní zatížení příčné pruhy 3 – st = 3,0  kN/m² 

Obr. 16. 
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ZS13 – užitní zatížení 

ZS14 – užitní zatížení příčné pruhy 5
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užitní zatížení příčné pruhy 4 – st = 3,0  kN/m² 

Obr. 17. 

 

užitní zatížení příčné pruhy 5 – st = 3,0  kN/m² 

Obr. 18. 

Diplomová práce, akad. rok 2014/2015 
Hasičská stanice kategorie P1 pro město Nepomuk 

Bc. Hana Augustová 

67 
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Kombinace zatěžovacích stavů 

  ZS1 ZS2 ZS3 ZS4 ZS5 ZS6 ZS7 ZS8 ZS9 ZS10 ZS11 ZS12 ZS13 ZS14 
KZS1 x x x x                     

KZS2 x x x   x                   

KZS3 x x x     x                 

KZS4 x x x       x               

KZS5 x x x         x             

KZS6 x x x           x           

KZS7 x x x             x         

KSZ8 x x x               x       

KZS9 x x x                 x     

KZS10 x x x                   x   

KZS11 x x x                     x 
 

Výsledné hodnoty 

Výsledné zatížení pro největší zatížení na desce je bráno z kombinace zatěžovacích 

stavů a její obálky. 

uv[,\q�[^í	b = 13,28	�L� 

uv[,\q�[^í	x = 11, 4	�L� 

uv[,y�Q^í	b = 23,1	�L� 

uv[,y�Q^í	x = 22,9	�L� 
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Návrh a posouzení ohybové únosnosti průřezu dle ČSN 1992-1-1 

Posuzovaný směr namáhání:  osa x 

Posuzovaný okraj desky:  spodní strana 

Posuzovaná oblast: pro největší ohybový moment na posuzované 

desce 

Materiálové charakteristiky: 

BETON C 30/37 

Charakteristická pevnost v tahu z�K_:   2,9 MPa 
Charakteristická pevnost v tlaku z�C:              30 Mpa 
Součinitel @�:                                                       1,5 
Součinitel |��:                                                     1,0 
Návrhová pevnost v tlaku z�[:                          20 MPa 
Charakteristická pevnost v tahu z�KC	%,%X:       2,0 MPa 
Přetvoření betonu }��/ :       3,5 ‰ 

 

OCEL B500B 

Modul pružnosti ~\: 200 GPa 
Charakteristická mez kluzuzxC: 500 MPa 

Součinitel @\: 1,15 
Návrhová mez kluzu zx[: 434,8 MPa 

}x[ = zx[/~\ 0,00217 

 

Krytí výztuže 

Stupeň vlivu prostředí: XC1 

Konstrukční třída:   S4 

c678,� = 10	mm 

c678,2�� = 15	mm 

∆c2��,γ = 0	mm 

∆c2��,�� = 0	mm 

∆c2��,�22 = 0	mm 

c8�6 =	 c678 + ∆c23� = 10 + 15 = 25	mm 

 



  Diplomová práce, akad. rok 2014/2015 
Hasičská stanice kategorie P1 pro město Nepomuk 

Bc. Hana Augustová 

70 
 

Předběžný návrh výztuže 

Navrhovaný průměr výztuže:  � = 8 mm 

Výška průřezu:    h = 150 mm 

Šířka pásu:    b = 1000 mm  

Staticky účinná výška:   d = h – c - 
��
>  = 150 – 25 - 

o
> = 121mm 

Součinitel:     � = 0,8 

Součinitel:    �  = 1,0 

Nutná plocha výztuže:  �\,QJ� = Z[����
��� R1 − �1 − >���

Z[�����U	  

 �\,QJ� = 5∙%,5>5∙5∙>%∙	5%�
r/r,o	∙	5%� �1 − �1 − >∙5/,>o	∙	5%�

5∙%,5>5�∙	5∙>%	∙	5%�� = 0,0002584	�> 

 

 Návrh výztuže 

d� = 8	mm 

S = 125 mm 

Průřezová plocha výztuže: 

A� = 	π	 ∙ 	2��r ∙ 5%%%	� = 	π ∙ 	%,%%o�r ∙ 5%%%	5>X = 5,027 ∙ 10Mr	m> = 0,000402	mm>  

 

Skutečná plocha výztuže  

Průměr výztuže:    � = 8 mm 

Vzdálenost výztuže:     S = 125 mm 

Světlá vzdálenost výztuže:    (�=92 mm 

Plocha výztuže:     �\ = 0,000402	mm> 
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Posouzení  

Výška tlačené oblasti:     = 	 ¡¢	∙	���
Z	∙	£	∙	�	∙	��� = 	%,%%%r%>	∙	r/r,o∙	5%�5∙	%,o	∙	5∙	>%∙5%�  = 10,92 mm 

Účinná výška:     d = h – c - 
�
> = 150 − 25 − 4 = 121	�� 

Rameno vnitřních sil:   z = d - 
5
> 	 ∙ 	�	 ∙   = 121- 

5
> 	 ∙ 	0,8 ∙ 10,92 =116,63	�� 

Moment na mezi únosnosti:               u¤[ =	�\ 	 ∙ 	zx[ 	 ∙ 	� =  

= 0,000402 ∙ 	434,8 ∙ 	10¥ ∙ 0,1166 = 20,38	�L�  

  ¦§¨ = 20,38 kNm  >	¦ª¨ = 13,28 kNm →  VYHOVUJE 

 

Kontrola předpokladu napětí ve výztuži 

Omezení výšky tlačené oblasti:    « ≤ «Z]¬,5	 	⋀ 	«	 ≤ 	 «_]b	 

Poměrná výška tlačené oblasti:     « = 	 b[ = 0,090 

Maximální poměrná výška tlačené oblasti:  «_]b = 0,45 

Maximální poměrná výška tlačené oblasti:      «Z]¬,5 = ®�¯
®�¯°®¢� 

Pro }�� = −0,0035 a ~\ = 	200	±²�   «Z]¬,5 = V%%
V%%°��� = 0,617 

 Podmínka:   			« ≤ «Z]¬,5	 	⋀ 	«	 ≤ 	 «_]b	 	0,090 ≤ 0,617	⋀ 	0,090	 ≤ 	0,45                              →  VYHOVUJE 

  

Posouzeni konstrukčních zásad 

Minimální plocha výztuže: �\,_�^ = 0,26	 ∙ 	��³i��´ 	 ∙ 	 �K 	 ∙ � > 0,0013	 ∙ 	�K 	 ∙ � 

�\,_�^ = 0,26	 ∙ 	��³i��´ 	 ∙ 	 �K 	 ∙ � = 0,26	 ∙ 	 >,d	∙5%�X%%∙5%� 	 ∙ 	1	 ∙ 121	 =	0,000182 �>	  
�\ = 0,0005027 �> 
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 Podmínka: 
 �\ 	≥ 	�\,_�^ 	> 	0,0013	 ∙ 	�K 	 ∙ � = 0,0001573  

	0,000402	 ≥ 	0,000182	 > 	0,0001573                →          VYHOVUJE  

  

 

Omezení šířky trhlin 

�\,_�^ =	 C�∙C∙	��³,µ¶¶∙	¡�³·¢   pro ℎ	 ≥ 200�� 

�� = 0,4; � = 1,0 

 z�K,J�� = z�K_ = 2,9	u²� 

��K	 	 ∼ 	 Z	∙	y�> = 5%%%	∙	5X%
> = 75000	��>	  

¹\ = max zxC = 500	u²�  

�\,_�^ =	�� ∙ � ∙ 	z�K,J�� ∙ 	��K¹\ = 0,0002088	�> 

 Podmínka: �\ 	≥ 	�\,_�^  0,000402	 ≥ 	0,0002088                                           →  VYHOVUJE 
 
Maximální plocha výztuže: 
 

 

�\,_]b = 0,04	 ∙ 	�� = 0,04∙ 1	 ∙ 0,15 = 0,006 ��> 

�\, = 0,006 ��>   

Podmínka: �\ 	≤ 	�\,_]b	  0,000402 ≤ 	0,006	                                                  →  VYHOVUJE 

 

Maximální vzdálenost výztuže: 

(_]b,\¬]Z\	 ≤ 2ℎ	 ∧ 	(_]b,\¬]Z\	 ≤ 300 

(_]b,\¬]Z\	 = 2ℎ = 360	��  (_]b,\¬]Z\	 = 300	��  
s = 100 mm 
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Podmínka: ( ≤ 	2ℎ	 ∧ 	(	 ≤ 300  100 ≤ 	360	 ∧ 	100 ≤ 300                                         →  VYHOVUJE 
 

Minimální světlá vzdálenost výztuže: 

(� = ( −	�\, (�,_�^ 	> max¼1,2	 ∙ 	�\,_]b		; 	�½ + 	5��; 20��	¾ 
(�,_�^ = 25 ��  (� = 100 − 	8 = 92	��  
 

Podmínka: (� 	≥ 	 (�,_�^  92	 ≥ 	25                                                                       →  VYHOVUJE  
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Návrh a posouzení ohybové únosnosti průřezu dle ČSN 1992-1-1 

Posuzovaný směr namáhání:  osa y 

Posuzovaný okraj desky:  spodní strana 

Posuzovaná oblast:   pro největší ohybový moment v posuzované 

desce 

 

Materiálové charakteristiky: 

BETON C 30/37 

Charakteristická pevnost v tahu z�K_:   2,9 MPa 
Charakteristická pevnost v tlaku z�C:              30 Mpa 
Součinitel @�:                                                       1,5 
Součinitel |��:                                                     1,0 
Návrhová pevnost v tlaku z�[:                          20 MPa 
Charakteristická pevnost v tahu z�KC	%,%X:       2,0 MPa 
Přetvoření betonu }��/ :       3,5 ‰ 

 

OCEL B500B 

Modul pružnosti ~\: 200 GPa 
Charakteristická mez kluzuzxC: 500 MPa 

Součinitel @\: 1,15 
Návrhová mez kluzu zx[: 434,8 MPa 

}x[ = zx[/~\ 0,00217 

 

Krytí výztuže 

Stupeň vlivu prostředí: XC1 

Konstrukční třída:   S4 

c678,� = 10	mm 

c678,2�� = 15	mm 

∆c2��,¿ = 0	mm 

∆c2��,�� = 0	mm 

∆c2��,�22 = 0	mm 

c8�6 =	 c678 + ∆c23� = 10 + 15 = 25	mm 
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Předběžný návrh výztuže 

Navrhovaný průměr výztuže:   � = 8 mm 

Výška průřezu:    h = 150 mm 

Šířka pásu:    b = 1000 mm  

Staticky účinná výška:   d = h – c -	�b − 
��
>  = 150 – 25 – 8 - 

o
> = 113 mm 

Součinitel:     � = 0,8 

Součinitel:    �  = 1,0 

Nutná plocha výztuže:  �\,QJ� = Z[����
��� R1 − �1 − >���

Z[�����U	  

�\,QJ� = 5∙%,55/∙5∙>%∙	5%�
r/r,o	∙	5%� �1 − �1 − >∙55,r	∙	5%�

5∙%,55/�∙	5∙>%	∙	5%�� = 0,0002374	�>	  
 Návrh výztuže 

d� = 8	mm 

S = 125 mm 

Průřezová plocha výztuže: 

A� = 	π	 ∙ 	2��r ∙ 5%%%	� = 	π ∙ 	%,%%o�r ∙ 5%%%	5>X = 5,027 ∙ 10Mr	m> = 0,000402	mm>	  
 

Skutečná plocha výztuže  

Průměr výztuže:    � = 8 mm 

Vzdálenost výztuže:     S = 125 mm 

Světlá vzdálenost výztuže:    (�=92 mm 

Plocha výztuže:     �\ = 0,000402	mm> 
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Posouzení  

Výška tlačené oblasti:     = 	 ¡¢	∙	���
Z	∙	£	∙	�	∙	��� = 	%,%%%r%>	∙	r/r,o∙	5%�5∙	%,o	∙	5∙	>%∙5%�  = 10,92 mm 

Účinná výška:     d = h – c -�b − 
�
> = 150 − 25 − 8 − 4 =

113	�� 

Rameno vnitřních sil:   z = d - 
5
> 	 ∙ 	�	 ∙   = 113 - 

5
> 	 ∙ 	0,8 ∙ 10,92 =108,63�� 

Moment na mezi únosnosti:               u¤[ =	�\ 	 ∙ 	zx[ 	 ∙ 	� =  

= 0,000402 ∙ 	434,8 ∙ 	10¥ ∙ 0,10863 = 18,99	�L�
  

  ¦§¨ = 18,987 kNm  >	¦ª¨ = 11,4 kNm →  VYHOVUJE 

 

Kontrola předpokladu napětí ve výztuži 

Omezení výšky tlačené oblasti:    « ≤ «Z]¬,5	 	⋀ 	«	 ≤ 	 «_]b	 

Poměrná výška tlačené oblasti:     « = 	 b[ = 0,090 

Maximální poměrná výška tlačené oblasti:  «_]b = 0,45 

Maximální poměrná výška tlačené oblasti:      «Z]¬,5 = ®�¯
®�¯°®¢� 

Pro }�� = −0,0035 a ~\ = 	200	±²�   «Z]¬,5 = V%%
V%%°��� = 0,617 

 

 Podmínka:   	« ≤ «Z]¬,5	 	⋀ 	«	 ≤ 	 «_]b	 	0,090 ≤ 0,617	⋀ 	0,090	 ≤ 	0,45                              →  VYHOVUJE 

  

Posouzeni konstrukčních zásad 

Minimální plocha výztuže: �\,_�^ = 0,26	 ∙ 	��³i��´ 	 ∙ 	 �K 	 ∙ � > 0,0013	 ∙ 	�K 	 ∙ � 

�\,_�^ = 0,26	 ∙ 	��³i��´ 	 ∙ 	 �K 	 ∙ � = 0,26	 ∙ 	 >,d	∙5%�X%%∙5%� 	 ∙ 	1	 ∙ 113	 =	0,000170 �>	  
�\ = 0,000335 �> 
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 Podmínka: 
 �\ 	≥ 	�\,_�^ 	> 	0,0013	 ∙ 	�K 	 ∙ � = 0,0001469 0,0005027	 ≥ 	0,000170 > 	0,0001469                    → VYHOVUJE   			 
Omezení šířky trhlin 

�\,_�^ =	 C�∙C∙	��³,µ¶¶∙	¡�³·¢   pro ℎ	 ≥ 200�� 

�� = 0,4; � = 1,0 

 z�K,J�� = z�K_ = 2,9	u²� 

��K	 	 ∼ 	 Z	∙	y�> = 5%%%	∙	5X%
> = 75000	��>	  

¹\ = max zxC = 500	u²�  

�\,_�^ =	�� ∙ � ∙ 	z�K,J�� ∙ 	��K¹\ = 0,0002088	�> 

    Podmínka: �\ 	≥ 	�\,_�^  0,000402	 ≥ 	0,0002088                                          →  VYHOVUJE 
 

Maximální plocha výztuže: 
 

 

�\,_]b = 0,04	 ∙ 	�� = 0,04∙ 1	 ∙ 0,15 = 0,006 ��> 

�\, = 0,006 ��>   

     Podmínka: �\ 	≤ 	�\,_]b	  0,000402 ≤ 	0,006	                                                  →  VYHOVUJE 

 

Maximální vzdálenost výztuže: 

(_]b,\¬]Z\	 ≤ 2ℎ	 ∧ 	(_]b,\¬]Z\	 ≤ 300 

(_]b,\¬]Z\	 = 2ℎ = 360	��  (_]b,\¬]Z\	 = 300	��  
s = 100 mm 

 

Podmínka: ( ≤ 	2ℎ	 ∧ 	(	 ≤ 300  100 ≤ 	360	 ∧ 	100 ≤ 300                                         →   VYHOVUJE  
  

 

 



  Diplomová práce, akad. rok 2014/2015 
Hasičská stanice kategorie P1 pro město Nepomuk 

Bc. Hana Augustová 

78 
 

Minimální světlá vzdálenost výztuže: 

(� = ( −	�\, (�,_�^ 	> max¼1,2	 ∙ 	�\,_]b		; 	�½ + 	5��; 20��	¾ 
(�,_�^ = 25 ��  (� = 100 − 	8 = 92	��  
 

Podmínka: (� 	≥ 	 (�,_�^  92	 ≥ 	25                                                                       →  VYHOVUJE  
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Návrh a posouzení ohybové únosnosti průřezu dle ČSN 1992-1-1 

Posuzovaný směr namáhání:  osa x  

Posuzovaný okraj desky:  horní strana 

Posuzovaná oblast: pro největší ohybový moment v posuzované 

desce 

 

Materiálové charakteristiky: 

BETON C 30/37 

Charakteristická pevnost v tahu z�K_:   2,9 MPa 
Charakteristická pevnost v tlaku z�C:              30 Mpa 
Součinitel @�:                                                       1,5 
Součinitel |��:                                                     1,0 
Návrhová pevnost v tlaku z�[:                          20 MPa 
Charakteristická pevnost v tahu z�KC	%,%X:       2,0 MPa 
Přetvoření betonu }��/ :       3,5 ‰ 

 

OCEL B500B 

Modul pružnosti ~\: 200 GPa 
Charakteristická mez kluzuzxC: 500 MPa 

Součinitel @\: 1,15 
Návrhová mez kluzu zx[: 434,8 MPa 

}x[ = zx[/~\ 0,00217 

 

 

Krytí výztuže 

Stupeň vlivu prostředí: XC1 

Konstrukční třída:  S4 

c678,� = 10	mm 

c678,2�� = 15	mm 

∆c2��,¿ = 0	mm 

∆c2��,�� = 0	mm 

∆c2��,�22 = 0	mm 
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c8�6 =	 c678 + ∆c23� = 10 + 15 = 25	mm 

 

Předběžný návrh výztuže 

Navrhovaný průměr výztuže:  � = 12 mm 

Výška průřezu:    h = 150 mm 

Šířka pásu:    b = 1000 mm  

Staticky účinná výška:   d = h – c - 
��
>  = 150 – 25 - 

5>
>  = 119 mm 

Součinitel:     � = 0,8 

Součinitel:    �  = 1,0 

Nutná plocha výztuže:  �\,QJ� = Z[����
��� R1 − �1 − >���

Z[�����U	  

 �\,QJ� = 5∙%,55d∙5∙>%∙	5%�
r/r,o	∙	5%� �1 − �1 − >∙>/,5	∙	5%�

5∙%,55d�∙	5∙>%	∙	5%�� = 0,0004663	�> 

 

 Návrh výztuže 

d� = 12	mm 

S = 150 mm 

Průřezová plocha výztuže: 

A� = 	π	 ∙ 	2��r ∙ 5%%%	� = 	π ∙ 	%,%5>�r ∙ 5%%%	5X% = 0,000754	m>	  
 

Skutečná plocha výztuže  

Průměr výztuže:    � = 12 mm 

Vzdálenost výztuže:     S = 150 mm 

Světlá vzdálenost výztuže:    (�=92 mm 

Plocha výztuže:     �\ = 0,000754	mm> 
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Posouzení  

Výška tlačené oblasti:     = 	 ¡¢	∙	���
Z	∙	£	∙	�	∙	��� = 	%,%%%VXr	∙	r/r,o∙	5%�5∙	%,o	∙	5∙	>%∙5%�  = 20,5 mm 

Účinná výška:     d = h – c - 
�
> = 150 − 25 − 6 = 119	�� 

Rameno vnitřních sil:   z = d - 
5
> 	 ∙ 	�	 ∙   = 119- 

5
> 	 ∙ 	0,8 ∙ 20,5 =110,8	�� 

Moment na mezi únosnosti:               u¤[ =	�\ 	 ∙ 	zx[ 	 ∙ 	� =  

= 0,000754 ∙ 	434,8 ∙ 	10¥ ∙ 0,1108 = 36,32	�L�  

  ¦§¨ = 36,32 kNm  >	¦ª¨ = 23,1 kNm →  VYHOVUJE 

 

Kontrola předpokladu napětí ve výztuži 

Omezení výšky tlačené oblasti:    « ≤ «Z]¬,5	 	⋀ 	«	 ≤ 	 «_]b	 

Poměrná výška tlačené oblasti:     « = 	 b[ = 0,090 

Maximální poměrná výška tlačené oblasti:  «_]b = 0,45 

Maximální poměrná výška tlačené oblasti:      «Z]¬,5 = ®�¯
®�¯°®¢� 

Pro }�� = −0,0035 a ~\ = 	200	±²�   «Z]¬,5 = V%%
V%%°��� = 0,617 

 

Podmínka:   « ≤ «Z]¬,5	 	⋀ 	«	 ≤ 	 «_]b	 0,090 ≤ 0,617	⋀ 	0,090	 ≤ 	0,45                              →  VYHOVUJE 

  

Posouzeni konstrukčních zásad 

Minimální plocha výztuže: �\,_�^ = 0,26	 ∙ 	��³i��´ 	 ∙ 	 �K 	 ∙ � > 0,0013	 ∙ 	�K 	 ∙ � 

�\,_�^ = 0,26	 ∙ 	��³i��´ 	 ∙ 	 �K 	 ∙ � = 0,26	 ∙ 	 >,d	∙5%�X%%∙5%� 	 ∙ 	1	 ∙ 119 =	0,000179 �>	  
�\ = 0,000754	�> 
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Podmínka: 

 �\ 	≥ 	�\,_�^ 	> 	0,0013	 ∙ 	�K 	 ∙ � = 0,0001547 

0,000754 ≥ 	0,000179	 > 	0,0001547                →                 VYHOVUJE 

Omezení šířky trhlin 

�\,_�^ =	 C�∙C∙	��³,µ¶¶∙	¡�³·¢   pro ℎ	 ≥ 200�� 

�� = 0,4; � = 1,0 

 z�K,J�� = z�K_ = 2,9	u²� 

��K	 	 ∼ 	 Z	∙	y�> = 5%%%	∙	5X%
> = 75000	��>	  

¹\ = max zxC = 500	u²�  

�\,_�^ =	�� ∙ � ∙ 	z�K,J�� ∙ 	��K¹\ = 0,0002088	�> 

Podmínka: �\ 	≥ 	�\,_�^ 0,000754	 ≥ 	0,0002088                                           →  VYHOVUJE 
 

Maximální plocha výztuže: 
 

 

�\,_]b = 0,04	 ∙ 	�� = 0,04∙ 1	 ∙ 0,15 = 0,006 ��> 

�\, = 0,006 ��>   

 Podmínka: 	�\ 	≤ 	�\,_]b	  0,000754	 ≤ 	0,006	                                                  →              VYHOVUJE 

 

Maximální vzdálenost výztuže: 

(_]b,\¬]Z\	 ≤ 2ℎ	 ∧ 	(_]b,\¬]Z\	 ≤ 300 

(_]b,\¬]Z\	 = 2ℎ = 360	��  (_]b,\¬]Z\	 = 300	��  
s = 100 mm 

 

Podmínka: ( ≤ 	2ℎ	 ∧ 	(	 ≤ 300  100 ≤ 	360	 ∧ 	100 ≤ 300                              →           VYHOVUJE 
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Minimální světlá vzdálenost výztuže: 

(� = ( −	�\, (�,_�^ 	> max¼1,2	 ∙ 	�\,_]b		; 	�½ + 	5��; 20��	¾ 
(�,_�^ = 25 ��  (� = 100 − 	8 = 92	��  
 

Podmínka: (� 	≥ 	 (�,_�^  92	 ≥ 	25                                                               →  VYHOVUJE  
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Návrh a posouzení ohybové únosnosti průřezu dle ČSN 1992-1-1 

Posuzovaný směr namáhání:  osa y 

Posuzovaný okraj desky:  horní strana 

Posuzovaná oblast: pro největší ohybový moment v posuzované 

desce 

Materiálové charakteristiky: 

BETON C 30/37 

Charakteristická pevnost v tahu z�K_:   2,9 MPa 
Charakteristická pevnost v tlaku z�C:              30 Mpa 
Součinitel @�:                                                       1,5 
Součinitel |��:                                                     1,0 
Návrhová pevnost v tlaku z�[:                          20 MPa 
Charakteristická pevnost v tahu z�KC	%,%X:       2,0 MPa 
Přetvoření betonu }��/ :       3,5 ‰ 

 

OCEL B500B 

Modul pružnosti ~\: 200 GPa 
Charakteristická mez kluzuzxC: 500 MPa 

Součinitel @\: 1,15 
Návrhová mez kluzu zx[: 434,8 MPa 

}x[ = zx[/~\ 0,00217 

 

Krytí výztuže 

Stupeň vlivu prostředí: XC1 

Konstrukční třída:   S4 

c678,� = 10	mm 

c678,2�� = 15	mm 

∆c2��,¿ = 0	mm 

∆c2��,�� = 0	mm 

∆c2��,�22 = 0	mm 

c8�6 =	 c678 + ∆c23� = 10 + 15 = 25	mm 
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Předběžný návrh výztuže 

Navrhovaný průměr výztuže:   � = 12 mm 

Výška průřezu:    h = 150 mm 

Šířka pásu:    b = 1000 mm  

Staticky účinná výška:   d = h – c -	�b − 
��
>  = 150 – 25 – 12 - 

5>
>  = 107 mm 

Součinitel:     � = 0,8 

Součinitel:    �  = 1,0 

Nutná plocha výztuže:  �\,QJ� = Z[����
��� R1 − �1 − >���

Z[�����U	  

�\,QJ� = 5∙%,5%V∙5∙>%∙	5%�
r/r,o	∙	5%� �1 − �1 − >∙>>,d/	∙	5%�

5∙%,5%V�∙	5∙>%	∙	5%�� = 0,0005203	�>	  
 

Návrh výztuže 

d� = 12	mm 

S = 150 mm 

Průřezová plocha výztuže: 

A� = 	π	 ∙ 	2��r ∙ 5%%%	� = 	π ∙ 	%,%5>�r ∙ 5%%%	5X% = 5,027 ∙ 10Mr	m> = 0,000754	mm>	  
 

Skutečná plocha výztuže  

Průměr výztuže:    � = 12 mm 

Vzdálenost výztuže:     S = 150 mm 

Světlá vzdálenost výztuže:    (�=92 mm 

Plocha výztuže:     �\ = 0,000754	mm> 
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Posouzení  

Výška tlačené oblasti:     = 	 ¡¢	∙	���
Z	∙	£	∙	�	∙	��� = 	%,%%%VXr	∙	r/r,o∙	5%�5∙	%,o	∙	5∙	>%∙5%�  = 20,5 mm 

Účinná výška:     d = h – c -�b − 
�
> = 150 − 25 − 12 − 6 =

107	�� 

Rameno vnitřních sil:   z = d - 
5
> 	 ∙ 	�	 ∙   = 107 - 

5
> 	 ∙ 	0,8 ∙ 20,5 =

103,72	�� 

Moment na mezi únosnosti:               u¤[ =	�\ 	 ∙ 	zx[ 	 ∙ 	� =  

= 0,000754 ∙ 	434,8 ∙ 	10¥ ∙ 0,10372 = 34,00	�L�
  

  ¦§¨ = 34,00 kNm  >	¦ª¨ = 22,9 kNm →  VYHOVUJE 

 

Kontrola předpokladu napětí ve výztuži 

Omezení výšky tlačené oblasti:    « ≤ «Z]¬,5	 	⋀ 	«	 ≤ 	 «_]b	 

Poměrná výška tlačené oblasti:     « = 	 b[ = 0,090 

Maximální poměrná výška tlačené oblasti:  «_]b = 0,45 

Maximální poměrná výška tlačené oblasti:      «Z]¬,5 = ®�¯
®�¯°®¢� 

Pro }�� = −0,0035 a ~\ = 	200	±²�   «Z]¬,5 = V%%
V%%°��� = 0,617 

 Podmínka:   	« ≤ «Z]¬,5	 	⋀ 	«	 ≤ 	 «_]b	 	0,090 ≤ 0,617	⋀ 	0,090	 ≤ 	0,45                              →  VYHOVUJE 

  

Posouzeni konstrukčních zásad 

Minimální plocha výztuže: �\,_�^ = 0,26	 ∙ 	��³i��´ 	 ∙ 	 �K 	 ∙ � > 0,0013	 ∙ 	�K 	 ∙ � 

�\,_�^ = 0,26	 ∙ 	��³i��´ 	 ∙ 	 �K 	 ∙ � = 0,26	 ∙ 	 >,d	∙5%�X%%∙5%� 	 ∙ 	1	 ∙ 113	 =	0,000170 �>	  
�\ = 0,000335 �> 
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 Podmínka: 
 �\ 	≥ 	�\,_�^ 	> 	0,0013	 ∙ 	�K 	 ∙ � = 0,000139 

0,000335 ≥ 	0,000170 > 	0,000139                →                 VYHOVUJE 

 

Omezení šířky trhlin 

�\,_�^ =	 C�∙C∙	��³,µ¶¶∙	¡�³·¢   pro ℎ	 ≥ 200�� 

�� = 0,4; � = 1,0 

 z�K,J�� = z�K_ = 2,9	u²� 

��K	 	 ∼ 	 Z	∙	y�> = 5%%%	∙	5X%
> = 75000	��>	  

¹\ = max zxC = 500	u²�  

�\,_�^ =	�� ∙ � ∙ 	z�K,J�� ∙ 	��K¹\ = 0,0002088	�> 

Podmínka: �\ 	≥ 	�\,_�^  0,000754	 ≥ 	0,0002088                                           →  VYHOVUJE 
 

Maximální plocha výztuže: 
 

 

�\,_]b = 0,04	 ∙ 	�� = 0,04∙ 1	 ∙ 0,15 = 0,006 ��> 

�\, = 0,006 ��>   

 Podmínka: 	�\ 	≤ 	�\,_]b	  0,000754 ≤ 	0,006	                                                  →              VYHOVUJE 

 

Maximální vzdálenost výztuže: 

(_]b,\¬]Z\	 ≤ 2ℎ	 ∧ 	(_]b,\¬]Z\	 ≤ 300 

(_]b,\¬]Z\	 = 2ℎ = 360	��  (_]b,\¬]Z\	 = 300	��  
s = 100 mm 

 

Podmínka: ( ≤ 	2ℎ	 ∧ 	(	 ≤ 300  100 ≤ 	360	 ∧ 	100 ≤ 300                                         →   VYHOVUJE  
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Minimální světlá vzdálenost výztuže: 

(� = ( −	�\, (�,_�^ 	> max¼1,2	 ∙ 	�\,_]b		; 	�½ + 	5��; 20��	¾ 
(�,_�^ = 25 ��  (� = 100 − 	8 = 92	��  
 

Podmínka: (� 	≥ 	 (�,_�^  92	 ≥ 	25                                                                       →  VYHOVUJE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.3. Návrh a posouzení průvlaku 

 

Výpočtový model rámu

Výpočtový model byl vytvořen v

Železobetonová vyztužená deska je navrhnuta na užitné zatížení 3 kN/m

Charakteristické zatížení bylo vynásobeno součinitelem zatížením. 

ZS1 – vlastní tíha nosné konstrukce 

ZS2 – maximální reakce

lichoběžníkového zatížení

ZS3 – Zatížení od rámové konstrukce 2.NP, která je přenesena osamělými  sílami 

pro přenos zatížení 

Výpočet osamělé síly z
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Návrh a posouzení průvlaku  

rámu  

Výpočtový model byl vytvořen v programu Dlubal RFEM 5.04. 

Železobetonová vyztužená deska je navrhnuta na užitné zatížení 3 kN/m

Charakteristické zatížení bylo vynásobeno součinitelem zatížením. 

vlastní tíha nosné konstrukce  

maximální reakce od desky z předchozího výpočtu,  byli přepočteny na 

lichoběžníkového zatížení 

Obr. 19. 

 

Zatížení od rámové konstrukce 2.NP, která je přenesena osamělými  sílami 

 

Výpočet osamělé síly z rámu 2. NP na rám v 1.NP 
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programu Dlubal RFEM 5.04. 

Železobetonová vyztužená deska je navrhnuta na užitné zatížení 3 kN/m². 

Charakteristické zatížení bylo vynásobeno součinitelem zatížením.  

předchozího výpočtu,  byli přepočteny na 

 

Zatížení od rámové konstrukce 2.NP, která je přenesena osamělými  sílami 



 

Zatížení na rám v 2.NP

Stále zatížení 

Konstrukce 

Střecha 

Vlastní tíha panelu 
Celkové stalé 
zatížení 

Užitné zatížení 

Konstrukce 

Užitné - střecha 

Sníh 
Celkové užitné 
zatížení 

 

Zatížení 

 

Zatížení na průvlak v 

stropní konstrukci a zatížení od větru, která je přenesena na model rámu.
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2.NP 

gk[kN/m²] ƳG gd[kN/m²]

1,84 1,35 2,484 

4,11 1,35 5,5485 

    8,03 

qk[kN/m²] ƳG qd[kN/m²]

0,75 1,5 1,125 

0,8 1,5 1,2 

    2,325 

Obr. 20. 

 2.NP do modelu je započten posouvající síly od zatížení na 

stropní konstrukci a zatížení od větru, která je přenesena na model rámu.
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[kN/m²] 

 

 

[kN/m²] 

 

 

 

2.NP do modelu je započten posouvající síly od zatížení na 

stropní konstrukci a zatížení od větru, která je přenesena na model rámu. 



 

Obr. 21. 
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21. Schéma zatížení a výsledné síly z rámu v 2.NP

Obr. 22. 
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rámu v 2.NP 
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 Výpočet návrhu a posouzení průvlaku 

 

Vstupní údaje 

Vliv prostředí:   XC1 (suché prostředí – beton uvnitř budov s nízkou vlhkostí) 

Třída konstrukce:  S4 

Beton:    C30/37 

Výztuž:   B500B 

 

Předběžný návrh výztuže průvlaku:   �\ = 20	��  

Třmínky:      �Kř = 8	�� 

Výztuž stropní desky nad podporami:  �\[ = 12	��  

 

Návrh krytí výztuže 

 

-  třmínky 

Jmenovitá (nominální) hodnota betonové krycí vrstvy: 

& ≥ &^�_  

&^�_ =	&_�^ + ∆&[Je  

&_�^ = max	À&_�^,Z; 	&_�^,[�Q +	∆&[�Q,Á −	∆&[�Q,\K −	∆&[�Q,][[; 10	��Â  
� … předpokládaný průměr výztužného prutu … �Kř = 8	�� ⟹ &_�^,Z = 8�� 

&_�^,[�Q = 15��, pro vliv prostředí XC1 a třídu konstrukce S4 

&_�^ = maxl8; 	15 + 	0 − 	0 − 0; 10	��n = 15��  

&^�_ =	&_�^ + ∆&[Je = 15 + 10 = 25��  ⇒ 

Navržená tloušťka krycí vrstvy …&^�_,Kř = 25	�� 
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- Podélná výztuž 

Jmenovitá (nominální) hodnota betonové krycí vrstvy: 

& ≥ &^�_  

&^�_ =	&_�^ + ∆&[Je  

&_�^ = max	À&_�^,Z; 	&_�^,[�Q +	∆&[�Q,Á −	∆&[�Q,\K −	∆&[�Q,][[; 10	��Â  
� … předpokládaný průměr výztužného prutu … � = 20�� ⟹ &_�^,Z = 20�� 

&_�^,[�Q = 15��, pro vliv prostředí XC1 a třídu konstrukce S4 

&_�^ = maxl20; 	15 + 	0 − 	0 − 0; 10	��n = 20��  

&^�_,¬ =	&_�^ + ∆&[Je = 20 + 10 = 30��  

Vzhledem k požadovanému minimální krytí třmínků: &_�^ = 25	�� , musí být pro 

podélnou výztuž &^�_ 	≥ 25 + 8 = 33�� ≥ 32	��		 ⇒		 
 

⇒	Navřžená toušťka krycí vrstvy … &^�_ = 30	��	   
  



 

Únosnost průvlaku namáhaného ohybovým momentem

 

Výpočtový ohybový moment 

 

uv[,y�Q^í	,_]b = 437
uv[,\q�[^í,_]b = 424
Spolupůsobící šířka desky

Příčný směr: 

l = 13950 mm 

�5 =	4650mm 

�> =	5350mm  

⟹ pro pole č. 1 – krajní pole:  

�Ä = 400��  
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namáhaného ohybovým momentem 

Výpočtový ohybový moment - RFEM 

Obr. 23. 

437,94	�L� 

424,24	�L� 

Spolupůsobící šířka desky 

Obr. 24. 

krajní pole:  �% = 	0,70	 ∙ 	 �5 = 	0,70	 ∙ 	5350 =  
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  3745 mm 
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b = 5350 mm 

�5 = �> = (5350 − 400)/2 = 	2475	��	  
�J��,� = 0,2�� + 	0,1�% 	≤ 0,2�%  

�J��,5 = �J��,> = 0,2	 ∙ 2575 + 	0,1		 ∙ 3745	 ≤ 0,2 ∙ 3745 

�J��,5 = �J��,> = 889,5		�� ≰ 749  

�J��,5 = �J��,> = 749	��  

�J�� = ∑�J��,� + �Ä ≤ �  

ÇÈÉÉ = 2 ∙ 749 + 400	 = ÊËÌË	�� ≤ 5350	��  

⟹ pro pole č. 2 – krajní:  �% = 	0,7	 ∙ 	 �5 = 0,7	 ∙ 	4650 =  3255 mm 

�Ä = 400	��  

b = 5350 mm 

�5 = �> = (5350 − 400)/2 = 	2475	��	  
�J��,� = 0,2�� + 	0,1�% 	≤ 0,2�%  

�J��,5 = 0,2	 ∙ 2475 + 	0,1		 ∙ 2475	 ≤ 0,2 ∙ 2475  

�J��,5 = 742,5	�� ≰ 495	��  

�J��,5 = �J��,> = 495	��  

�J�� = ∑�J��,� + �Ä ≤ �  

ÇÈÉÉ = 2 ∙ 495 + 400	 = ÊÍÌÎ	ÏÏ ≤ 5350	��  
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Návrh a posouzení ohybové únosnosti průřezu dle ČSN 1992-1-1 

Posuzovaná oblast:   Nad podporou nejzatíženějšího místa z modelu 

Posuzovaný okraj desky:  Horní strana 

Průvlak nad 1. NP 

 

Materiálové charakteristiky: 

BETON C 30/37 

Charakteristická pevnost v tahu z�K_:   2,9 MPa 
Charakteristická pevnost v tlaku z�C:              30 Mpa 
Součinitel @�:                                                       1,5 
Součinitel |��:                                                     1,0 
Návrhová pevnost v tlaku z�[:                          20 MPa 
Charakteristická pevnost v tahu z�KC	%,%X:       2,0 MPa 
Přetvoření betonu }��/ :       3,5 ‰ 

 

OCEL B500B 

Modul pružnosti ~\: 200 GPa 
Charakteristická mez kluzuzxC: 500 MPa 

Součinitel @\: 1,15 
Návrhová mez kluzu zx[: 434,8 MPa 

}x[ = zx[/~\ 0,00217 

 

Posuzovaný návrhový ohybový moment: ÐÑÒ = ÓÍÔ, ÌÓ		tÕÏ 

Krytí výztuže 

Stupeň vlivu prostředí: XC1 

Konstrukční třída:  S4 

&^�_,Kř = 25 mm 

&^�_,¬ 		= 30 mm 

�Kř	= 8 mm 

� = 20 mm 

&^�_= 30 mm 

&^�_,[J\Cx = &		 = 25 mm 
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�[= 12 mm 

 

Předběžný návrh výztuže 

Předpokládaný průměr výztužepodélné:  � = 25 mm 

Předpokládaný průměr třmínků:   �Kř = 8 mm 

Výška průřezu:      h = 600 mm 

Šířka průvlaku:     �Ä= 400 mm  

Spolu působící šířka:     � = �Ä 

Staticky účinná výška: d = h – c -�Kř − �[ − �
>  = 600 – 

25 -12 – 8 - 
>X
>  = 542,5 mm 

Součinitel:       � = 0,8 

Součinitel:      �  = 1,0 

Poměrný ohybový moment:    H = ���
Z	∙	[�∙	��� = r/V,dr∙5%�

%,r	∙	%,Xr>X�∙	>%∙5%� =
0,186	 
Poměrná hodnota ramena vnitřních sil:  ×=0,948  

Nutná plocha výztuže:     �\,QJ� = ���
Ø	∙	2	∙��� =	 r/V,dr∙5%�

%,dro∙%,Xr>X	∙r/r,o∙5%� =
0,00196  �> 

Nutná plocha výztuže:  �\,QJ� = Z[����
��� R1 − �1 − >���

Z[�����U	  

 �\,QJ� = %,r%∙%,X∙5∙>%∙	5%�
r/r,o	∙	5%� �1 − �1 − >∙r/V,dr	∙	5%�

%,r∙%,Xr>X�∙	5∙>%	∙	5%�� = 0,0020716	�> 

 

Návrh výztuže 

d� = 25	mm 

n = 5 

Průřezová plocha výztuže: 

A� = 	π	 ∙ 	2��r ∙ n = 	π ∙ 	%,%>X�r ∙ 5 = 2,454 ∙ 10M/	m> = 0,002454	mm>  
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Skutečná plocha výztuže  

Průměr výztuže:    � = 25mm 

Počet prutů:     n = 5  

Plocha výztuže:     �\ = 0,002454	mm> 

 

Posouzení  

Výška tlačené oblasti:     = 	 ¡¢	∙	���
Z	∙	£	∙	�	∙	��� = 	%,%%>XrX	∙	r/r,o∙	5%�%,r∙	%,o	∙	5∙	>%∙5%�  = 172,9 mm 

Účinná výška:     d = h – c - �Kř − �[ − �
> 	= 600 − 25 − 8 −

12 −																																																																								>X> 	= 542,5	�� 

Rameno vnitřních sil:   z = d - 
5
> 	 ∙ 	�	 ∙   = 542,5- 

5
> 	 ∙ 	0,8 ∙ 172,9 =473,34	�� 

Moment na mezi únosnosti:               u¤[ =	�\ 	 ∙ 	zx[ 	 ∙ 	� =  

= 0,002945 ∙ 	434,8 ∙ 	10¥ ∙ 0,47334 = 25,254	�L�
  

  ¦§¨ =606,11 kNm  >	¦ª¨ = 437,94 kNm →  VYHOVUJE 

 

Kontrola předpokladu napětí ve výztuži 

Omezení výšky tlačené oblasti:    « ≤ «Z]¬,5	 	⋀ 	«	 ≤ 	 «_]b	 

Poměrná výška tlačené oblasti:     « = 	 b[ = 0,090 

Maximální poměrná výška tlačené oblasti:  «_]b = 0,45 

Maximální poměrná výška tlačené oblasti:      «Z]¬,5 = ®�¯
®�¯°®¢� 

Pro }�� = −0,0035 a ~\ = 	200	±²�   «Z]¬,5 = V%%
V%%°��� = 0,617 

Podmínka: « ≤ «Z]¬,5	 	⋀ 	«	 ≤ 	 «_]b	 0,090 ≤ 0,617	⋀ 	0,090	 ≤ 	0,45                              →  VYHOVUJE 
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Posouzeni konstrukčních zásad 

Minimální plocha výztuže: �\,_�^ = 0,26	 ∙ 	��³i��´ 	 ∙ 	 �K 	 ∙ � > 0,0013	 ∙ 	�K 	 ∙ � 

�\,_�^ = 0,26	 ∙ 	��³i��´ 	 ∙ 	 �K 	 ∙ � = 0,26	 ∙ 	 >,d	∙5%�X%%∙5%� 	 ∙ 	0,4	 ∙ 0,47334		 =	0,0002855 �>	  
�\ = 0,002945 �> 

 

Podmínka: �\ 	≥ 	�\,_�^ 	> 	0,0013	 ∙ 	�K 	 ∙ � = 0,0013	 ∙ 0,4	 ∙ 0,47334 = 0,0002461  

	0,002945	 ≥ 	0,0002855	 > 	0,0002461          →  VYHOVUJE   

 

Omezení šířky trhlin 

�\,_�^ =	 C�∙C∙	��³,µ¶¶∙	¡�³·¢   pro ℎ	 ≥ 200�� 

�� = 0,4; � = 1,0 

 z�K,J�� = z�K_ = 2,9	u²� 

��K	 	 ∼ 	 Z	∙	y�> = 5%%%	∙	5X%
> = 75000	��>	  

¹\ = max zxC = 500	u²�  

�\,_�^ =	�� ∙ � ∙ 	z�K,J�� ∙ 	��K¹\ = 0,0002088	�> 

Podmínka: �\ 	≥ 	�\,_�^  0,002945	 ≥ 	0,0002088                                           →  VYHOVUJE 
 

Maximální plocha výztuže: 
 

 

�\,_]b = 0,04	 ∙ 	�� = 0,04∙ 0,4	 ∙ 0,6 = 0,0096 ��> 

�\, = 0,0096 ��>   
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Podmínka: �\ 	≤ 	�\,_]b	  0,002945 ≤ 	0,0096	                                                  →  VYHOVUJE 

 

Maximální vzdálenost profilů: 

(	 ≤ 200	���	 ¡¢Ù,ÚµÛ¡¢Ù ≥ >
/  jinak (	 ≤ 2300 

¡¢Ù,ÚµÛ
¡¢Ù =	 %,%%%ddr%,%%5>XV	 = 0,791 ≥ >

/ = 0,67 

⇒ 	(	 ≤ 200	 mm 

( = 	 /X%M>∙/%M>∙oMr∙>%/  =  64,7 mm 

Podmínka: 
(	 ≤ (_]b	  64,7		 ≤ 200	                                                                 →  VYHOVUJE 

 

Minimální vzdálenost profilů: 

( ≥ (1,2 ∙ �\,_]b; 	�½ + 5; 20��) 
�\,_]b = 20	��  

( ≥ (24; 	25; 20)  
s = 64,7 mm 

Podmínka: 
(	 ≥ (_�^ 64,7		 ≥ 25	                                                                 →  VYHOVUJE 
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Návrh a posouzení ohybové únosnosti průřezu dle ČSN 1992-1-1 

Posuzovaná oblast:   Pod podporou nejzatíženějšího místa z modelu 

Posuzovaný okraj desky:  Spodní strana 

Průvlak nad 1. NP 

 

Materiálové charakteristiky: 

BETON C 30/37 

Charakteristická pevnost v tahu z�K_:   2,9 MPa 
Charakteristická pevnost v tlaku z�C:              30 Mpa 
Součinitel @�:                                                       1,5 
Součinitel |��:                                                     1,0 
Návrhová pevnost v tlaku z�[:                          20 MPa 
Charakteristická pevnost v tahu z�KC	%,%X:       2,0 MPa 
Přetvoření betonu }��/ :       3,5 ‰ 

 

OCEL B500B 

Modul pružnosti ~\: 200 GPa 
Charakteristická mez kluzuzxC: 500 MPa 

Součinitel @\: 1,15 
Návrhová mez kluzu zx[: 434,8 MPa 

}x[ = zx[/~\ 0,00217 

 

Posuzovaný návrhový ohybový moment: ÐÑÒ = ÓÜÓ, ÜÓ		tÕÏ 

Krytí výztuže 

Stupeň vlivu prostředí: XC1 

Konstrukční třída:  S4 

&^�_,Kř = 25 mm 

&^�_,¬ 		= 30 mm 

�Kř	= 8 mm 

� = 20 mm 

&^�_= 30 mm 

&^�_,[J\Cx = &		 = 25 mm 
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�[= 12 mm 

 

Předběžný návrh výztuže 

Předpokládaný průměr výztuže podélné:  � = 25 mm 

Předpokládaný průměr třmínků:   �Kř = 8 mm 

Výška průřezu:      h = 600 mm 

Šířka průvlaku:     �Ä= 400 mm  

Spolu působící šířka:     � = �Ä 

Staticky účinná výška: d = h – c -�Kř − �[ − �
>  = 600 – 

25 -12 – 8 - 
>X
>  = 542,5 mm 

Součinitel:       � = 0,8 

Součinitel:      �  = 1,0 

Poměrný ohybový moment:    H = ���
Z	∙	[�∙	��� = r>r,>r∙5%�

%,r	∙	%,Xr>X�∙	>%∙5%� =
0,180	 
Poměrná hodnota ramena vnitřních sil:  ×=0,948  

Nutná plocha výztuže:     �\,QJ� = ���
Ø	∙	2	∙��� =	 r>r,>r∙5%�

%,dro∙%,Xr>X	∙r/r,o∙5%� =
																																																																																																																			= 0,001897	�> 

Nutná plocha výztuže:  �\,QJ� = Z[����
��� R1 − �1 − >���

Z[�����U	  

 �\,QJ� = %,r%∙%,Xr>X∙5∙>%∙	5%�
r/r,o	∙	5%� �1 − �1 − >∙r>r,>r	∙	5%�

%,r∙%,Xr>X	�∙	5∙>%	∙	5%�� = 0,001999	�> 

 

Návrh výztuže 

d� = 25	mm 

n = 5 

Průřezová plocha výztuže: 

A� = 	π	 ∙ 	2��r ∙ n = 	π ∙ 	%,%>X�r ∙ 5 = 2,454 ∙ 10M/	m> = 0,002454	mm>  
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Skutečná plocha výztuže  

Průměr výztuže:    � = 25 mm 

Počet prutů:     n =5 

Plocha výztuže:     �\ = 0,002454	mm> 

 

Posouzení  

Výška tlačené oblasti:     = 	 ¡¢	∙	���
Z	∙	£	∙	�	∙	��� = 	%,%%>rXr	∙	r/r,o∙	5%�%,r∙	%,o	∙	5∙	>%∙5%�  = 166,72mm 

Účinná výška:     d = h – c - �Kř − �[ − �
> 	= 600 − 25 − 8 −

12 −																																																																								>X> 	= 542,5	�� 

Rameno vnitřních sil:   z = d - 
5
> 	 ∙ 	�	 ∙   = 542,5- 

5
> 	 ∙ 	0,8 ∙ 166,72 =475,81	�� 

Moment na mezi únosnosti:               u¤[ =	�\ 	 ∙ 	zx[ 	 ∙ 	� =  

= 0,002454 ∙ 	434,8 ∙ 	10¥ ∙ 0,47581 = 507,69	�L�
  

  ¦§¨ =606,11 kNm  >	¦ª¨ = 437,94 kNm →  VYHOVUJE 

 

Kontrola předpokladu napětí ve výztuži 

Omezení výšky tlačené oblasti:    « ≤ «Z]¬,5	 	⋀ 	«	 ≤ 	 «_]b	 

Poměrná výška tlačené oblasti:     « = 	 b[ = 0,090 

Maximální poměrná výška tlačené oblasti:  «_]b = 0,45 

Maximální poměrná výška tlačené oblasti:      «Z]¬,5 = ®�¯
®�¯°®¢� 

Pro }�� = −0,0035 a ~\ = 	200	±²�   «Z]¬,5 = V%%
V%%°��� = 0,617 
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Podmínka: 	« ≤ «Z]¬,5	 	⋀ 	«	 ≤ 	 «_]b	 	0,090 ≤ 0,617	⋀ 	0,090	 ≤ 	0,45                              →  VYHOVUJE 

 

Posouzeni konstrukčních zásad 

Minimální plocha výztuže:  �\,_�^ = 0,26	 ∙ 	��³i��´ 	 ∙ 	 �K 	 ∙ � > 0,0013	 ∙ 	�K 	 ∙
� 

�\,_�^ = 0,26	 ∙ 	��³i��´ 	 ∙ 	 �K 	 ∙ � = 0,26	 ∙ 	 >,d	∙5%�X%%∙5%� 	 ∙ 	0,4	 ∙ 0,47581		 =	0,000287 �>	  
�\ = 0,002454 �> 

Podmínka: 
 �\ 	≥ 	�\,_�^ 	> 	0,0013	 ∙ 	�K 	 ∙ � = 0,0013	 ∙ 0,4	 ∙ 0,47581 = 0,0002474  

	0,002454 ≥ 	0,000287	 > 	0,0002474         →  VYHOVUJE   

 

Omezení šířky trhlin 

�\,_�^ =	 C�∙C∙	��³,µ¶¶∙	¡�³·¢   pro ℎ	 ≥ 200�� 

�� = 0,4; � = 1,0 

 z�K,J�� = z�K_ = 2,9	u²� 

��K	 	 ∼ 	 Z	∙	y�> = 5%%%	∙	5X%
> = 75000	��>	  

¹\ = max zxC = 500	u²�  

�\,_�^ =	�� ∙ � ∙ 	z�K,J�� ∙ 	��K¹\ = 0,0002088	�> 

Podmínka: �\ 	≥ 	�\,_�^  0,002454	 ≥ 	0,0002088                                           →  VYHOVUJE 
 

Maximální plocha výztuže: 
 

 

�\,_]b = 0,04	 ∙ 	�� = 0,04∙ 0,4	 ∙ 0,6 = 0,0096 ��> 

�\, = 0,0096 ��>   
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Podmínka: �\ 	≤ 	�\,_]b	  0,002454 ≤ 	0,0096	                                                  →  VYHOVUJE 

 

Maximální vzdálenost profilů: 

(	 ≤ 200	���	 ¡¢Ù,ÚµÛ¡¢Ù ≥ >
/  jinak (	 ≤ 2300 

¡¢Ù,ÚµÛ
¡¢Ù =	 %,%%%ddr%,%%5>XV	 = 0,791 ≥ >

/ = 0,67 

⇒ 	(	 ≤ 200	 mm 

( = 	 /X%M>∙/%M>∙oMr∙>%/  =  64,7 mm 

 

Podmínka: 
(	 ≤ (_]b	  64,7		 ≤ 200	                                                                 →  VYHOVUJE 

 

Minimální vzdálenost profilů: 

( ≥ (1,2 ∙ �\,_]b; 	�½ + 5; 20��) 
�\,_]b = 20	��  

( ≥ (24; 	25; 20)  
s = 64,7 mm 

Podmínka: 
(	 ≥ (_�^ 64,7		 ≥ 25	                                                                 →  VYHOVUJE 
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 Konstrukční uspořádání výztuže 

Kotvení podélné výztuže a přesahová délka: 

Mezní napětí v soudržnosti: 

zZ[ = 2,25 ∙ 	�5 	 ∙ �> ∙ 	z�K[ = 2,25 ∙ 0,7 ∙ 1 ∙ 1,33 = 2,33	u²�  

�5	… součinitel závislý na kvalitě podmínek v soudržnosti a poloze prutu během 

betonáže … �5 = 0,7 pro špatné podmínky soudžnosti 

�> … součinitel závislý na průměru prutu … �> = 1,0; pro � ≤ 32��  

z�K[ = |�K ��³´,S,SÝÁ� = 1 ∙ >,%5,X = 1,33	u²�  

|�K=1,0 

z�KC,%,%X = 2,0  pro C30/37 

@� = 1,5  

 

Výztuž Þ 25 mm (horní i dolní výztuž) 

Základní kotevní délka  

�Z,Q�[ = �	∙	·¢�
r	∙	�j� = >X		∙	r/r,o

r	∙	>,// = 1166	��  

	¹\[ =	zx[ = 434,8	u²�  

Návrhová kotevní délka 

�Z[ = |5 ∙ |> ∙ |/ ∙ |r ∙ |X ∙ �Z,Q�[ ≥ �Z,_�^  

|5 … vliv tvaru prutu … přímý prut 1,0 

α> … vliv minimální krycí vrstvy …	α> = 1 − 0,15(c2 − �)/�; 0,7 ≤ α> ≤ 1,0 

c2 = 25	mm ⟹ α> = 1 − %,5X(/%M>%)
>% = 0,925	; 	0,7 ≤ 0,925 ≤ 1,0 

α/ … vliv ovinutí příčnou výztuží …  α/ = 1 − ��; ⟹ α/ = 1,0 

αr … vliv jednoho nebo více přivařených prutů v l�2 … αr = 1,0 

αX … vliv tlaku kolmého na rovinu odštěpování betonu v l�2 … αX = 1 − 0,04p; 

0,7 ≤ αX ≤ 1,0 



 

�Z,_�^ = �� À0,3�Z,Q�[280��  

�Z[ = 1 ∙ 0,925 ∙ 1 ∙ 1
àÇÒ = ÊÎÔÌ	ÏÏ  

 

Únosnost průvlaku namáhaného smykem 

Výpočtová posouvající síla

 

Podpory příčle jsou přímé 

ve vzdálenosti d od líce podpory:

Šířka podpory 400mm, d = 542,5 mm

áv[,% = 461,42	�L	 ⟹
 

Únosnost betonového průřezu bez smykové výztuže:

Vyžaduje alespoň konstrukční výztuž

á¤[,� =	I¤[,� 	 ∙ � ∙ â�
á¤[,�,_�^ =	ã_�^ ∙ 	�Ä
ã_�^ = 0,035	 ∙ 	�//>
I¤[,� =	 %,5oÁ� = %,5o

5,X =
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Q�[; 10�; 100��Â = �� l0,3 ∙ 933; 10 ∙ 20

1 ∙ 1 ∙ 1166 = 1078,6	�� ≥ �Z,_�^ = 280	��

Únosnost průvlaku namáhaného smykem  

Výpočtová posouvající síla 

Obr. 25. 

Podpory příčle jsou přímé – hodnotu posouvající síly můžeme redukovat na hodnotu 

ve vzdálenosti d od líce podpory: 

Šířka podpory 400mm, d = 542,5 mm 

⟹	áv[,%,QJ[ = 457,9	�L  

Únosnost betonového průřezu bez smykové výztuže: 

Vyžaduje alespoň konstrukční výztuž 

â100	 ∙ 	k5 ∙ 	z�C	 ∙ �Ä 	 ∙ � ≥		á¤[,�,_�^ 

Ä 	 ∙ � = 0,381 ∙ 	0,4	 ∙ 0,5425 = 0,0827 

> 	 ∙ 	z�C5/> = 0,035	 ∙ 	1,580//> 	 ∙ 	305/> = 0,381
= 0,12   
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20; 100��n =

��  

 

hodnotu posouvající síly můžeme redukovat na hodnotu 

381	uL  
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@� … součinitel bezpečnosti, I¤[,� … součinitel EN 1992 -1-1 

Vliv výšky … � = 1 +	�>%%
[ = 1 +	� >%%

Xr>,X = 1,607	 ≤ 2,0  

� … účinná výška trámu … 542,5mm 

Stupeň podélného vyztužení … k5 =	 ¡¢Ù
Zä	∙	[ = %,%%5rV>X

%,r	∙	%,Xr>X = 0,00678	 ≤ 0,02  

�\5 … navržená plocha ohybové výztuže 

Síla přenášena betonem a tahovou výztuží 

á¤[,� = 	0,12	 ∙ 1,580 ∙ √100	 ∙ 	0,00678 ∙ 	30	� ∙ 0,4	 ∙ 0,5425 = 0,1123		uL		 ≥
		0,0827	uL   

 

á¤[,� ≱	áv[,Î  ⟹ smyková výztuž je nutná  

 

Únosnost tlakových diagonál: 

á¤[,_]b = 	ã ∙ 	z�[ 	 ∙ 	�Ä 	 ∙ �	 ∙ 	 ��K½ç
5°��K½�ç  

Volba … &��èé = 2,5 

redukční součinitel únosnosti tlačené diagonály …  

 ã = 0,6	 ∙ W1 − ��´
>X%Y = 	0,6	 ∙ W1 − /%

>X%Y = 	0,528 

z … rameno vnitřních sil � ∼ 0,9 ∙ � = 0,9 ∙ 542,5 = 588,25	�� 

á¤[,_]b = 0,528 ∙ 	20	 ∙ 	0,4	 ∙ 0,476 ∙ 	 >,X
5°>,X� = 693,32	�L  

á¤[,_]b 	≥ 	áv[,Î	  
693,32	 ≥ 461,42 ⇒ vyhovuje ⇒ nadále uvažujeme &��èé = 2,5 
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Návrh výztuže 

Ocel třmínků: B 500B, zxC = 500	u²�, zx[ = 434,8	u²�,		 
Potřebný stupeň vyztužení: 

kÄ = |ë¢�|
��ä�∙	Zä∙		∙��K½ç  

Minimální stupeň vyztužen: 

kÄ,_�^ = 	0,08	 ∙ â��´��ä´ = 	0,08	 ∙ √/%X%% = 0,00088		  
Kontrola stupně vyztužení: 

 k\Ä = 
¡¢ä	
Zä	∙	\ì = ≥	kÄ ≥	kÄ,_�^ 

Omezení smykové výztuže: 

Zajištění duktility …  
¡¢ä∙	��ä�
Zä	∙	\ì 	≤ 0,5 ∙ 	ã	 ∙ 	z�[ 

Volba konstrukčních třmínků: 

�\Ä = 8	��, střižnost třmínků (počet větví): n=3, é	úhel tlakových diagonál 

Plocha třmínků: �\Ä = * ∙ 	í	∙	�¢ä�	
r = 3 ∙ 	í	∙	o�	r = 150,8	��>  

Maximální vzdálenost třmínků: (¬ =	 ¡¢ä	
Zä	∙	îä 

Maximální příčná vzdálenost třmínků (vzdálenost větví): (K,_]b = 0,75� = 0,75	 ∙
542,5 = 406,9	�� ≤ 600	�� 

Maximální podélná vzdálenost třmínků: 

(5,_]b = 0,75�(1 + &��è|) ⋀ 	(5,_]b 	≤ 	400 mm 

(5,_]b = 0,75 ∙ 0,5425(1 + 2,5) = 1424	�� ⋀ 	(5,_]b 	≤ 	400 mm 

  



 

Posouzení:	 
Návrhová síla ve výztuži na mezi únosnosti je 

Konstrukční uspořádání 

Únosnost konstrukčních třmínků:

á¤[,\ =	�\Ä ∙ 	zxÄ[ 	 ∙
	áï[ = 461,42	�L  

Rezerva: 16,3% 

k\Ä = 
¡¢ä	
Zä	∙	\ì = 

5X%,o	
r%%	∙5o%

¡¢ä∙	��ä�
Zä	∙	\ì 	≤ 0,5 ∙ 	ã	 ∙

5X%,o	∙	r/r,o
r%%	∙5o% = 0,911 ≤

 

Schéma vyztužení průvlaku
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Návrhová síla ve výztuži na mezi únosnosti je v oblasti podpor rovna

Konstrukční uspořádání – vzdálenost třmínku s = 180 mm 

Únosnost konstrukčních třmínků: 

∙ �	 ∙ 	 ��K½	ç\ = 150,8	 ∙ 434,8	 ∙ 	588,25	 ∙ 	 >,X5o%

5o% = 	0,00209	 ≥ 	kÄ,_�^ = 	0,00088 

	z�[  

≤ 0,5 ∙ 	0,528	 ∙ 	20 = 5,28	    ⟹ splněno 

Schéma vyztužení průvlaku 

Obr. 26. 
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oblasti podpor rovna 

= 536,7	�L	 ≥
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1.4. Návrh a posouzení sloupu 

 

Konstrukční třída:  S4 

Stupeň vlivu prostředí: XC1 

Materiálové charakteristiky: 

BETON C 30/37 

Charakteristická pevnost v tahu z�K_:   2,9 MPa 
Charakteristická pevnost v tlaku z�C:              30 Mpa 
Součinitel @�:                                                       1,5 
Součinitel |��:                                                     1,0 

Návrhová pevnost v tlaku z�[ = ��´
Ái :                         20 MPa 

Charakteristická pevnost v tahu z�KC	%,%X:       2,0 MPa 
Přetvoření betonu }��/ :       3,5 ‰ 

 

OCEL B500B 

Modul pružnosti ~\: 200 GPa 
Charakteristická pevnost výztuže v tahu mez kluzuzxC: 500 MPa 

Součinitel @\: 1,15 
Návrhová mez kluzu zx[: 434,8 MPa 

}x[ = zx[/~\ 0,00217 

 

Návrhové parametry sloupu: 

h =400 mm 

b =400 mm 

L = 5,62 m – konstrukční výška 

 

Návrh krytí pro podélnou výztuž: 

Jmenovitá (nominální) hodnota betonové krycí vrstvy: 

& ≥ &^�_  

&^�_ =	&_�^ + ∆&[Je  

&_�^ = max	À&_�^,Z; 	&_�^,[�Q +	∆&[�Q,Á −	∆&[�Q,\K −	∆&[�Q,][[; 10	��Â  
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� … předpokládaný průměr výztužného prutu … � = 25	�� ⟹ &_�^,Z = 25�� 

&_�^,[�Q = 15��, pro vliv prostředí XC1 a třídu konstrukce S4 

&_�^ = maxl25; 	15 + 	0 − 	0 − 0; 10	��n = 25��  

&^�_,¬ =	&_�^ + ∆&[Je = 25 + 10 = 35��  

� … předpokládaný průměr třmínků … �Kř = 8	�� ⟹ &_�^,Z = 8�� 

⇒Navřžená toušťka krycí vrstvy … & = 35	��	   
 

Parametry průřezu: 

Parametry průřezu sloupu: 

b=h =400 mm 

& = 35	��	   
� = ℎ − & − �Kř −	�> = 400 − 35 − 8 −	>%> = 347	��  

�5 = �> = & + �Kř +	�> = 35 + 8 + >%
> = 53	��  

�\,QJ½ = LJ[._]b ∙ 0,8 ∙ � ∙ ℎ ∙ z�[¹\ = 1236 ∙ 10/ ∙ 0,8 ∙ 400 ∙ 400 ∙ 20
400 = 3310	��> 

�\5,QJ� = �\>,QJ� = ¡¢,ÚµÛ
> = 1655		��>  

�\5 = �\> =	 yM[ÙM[�> = r%%MXX,XMXX,X
> = 144,5	��  

 

Limitní štíhlosti: 

�¬�_ = >%	¡∙ð∙ñ
√^   

A … vliv dotvarování betonu: � =	 5
5°%,>⋅óµ¶	    (neznámé ôJ� ⟹ A=0,7) 

B … vliv mechanického stupně vyztužení:  - = √1 + 2õ    (neznámé õ ⟹ B=1,1) 

C … vliv zatížení: I = 1,7 − �_    (neznámé �_ ⟹ B=0,7) 

ôJ� … účinný součinitel dotvarování 
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õ … mechanický stupeň vyztužení … õ = ¡¢	∙	���
¡�	∙	���	 

�\ … celková plocha podélné výztuže  

n … poměrná normálová síla … n= ö��
¡�	⋅	��� 

�_ = �SÙ
�S�  

u%5, u%>	 … koncové ohybové momenty prvního řádu |u%>| 	≥ 	 |u%5|	 
Jestliže momenty u%5 a u%> vyvozují tah na stejné straně, má se poměr �_ uvažovat 

kladný (tj. I ≤ 1,7), jinak záporný (tj. I > 1,7). 
pro vnitřní sloup u%5 = 52,64�L�; u%> = −26,39	�L� 

�_ = �SÙ
�S� = −0,501  

= 1,7 − �_ = 1,7 − (−0,501) = 2,201  

n= ö��
¡�	⋅	��� =	 5>/¥	⋅	5%�

r%%	⋅		r%%	⋅	>% = 0,386 

�¬�_ = >%∙	¡∙ð∙ñ
√^ = >%∙	%,V∙5,5∙>,>%5

√%,/o¥ = 54,55  

 

Štíhlostní poměr: 

� = ¬S
�   

�% … účinná (vzpěrná) délka sloupu (přesný výpočet dle ČSN EN 1992-1-1) 

odhad �% = (0,5 ÷ 1) ∙ 	� = 0,8� 
l … světlá délka sloupu (od horní úrovně patky pod spodní úroveň příčle) … l =5620 

mm 

i … poloměr setrvačnosti betonového průřezu … 
 = �f�
¡ = � Ù

Ù�	∙	Z	∙	y�Z	∙	y = y
√5> 

h … výška průřezu v posuzovaném směru 

� = ¬S
� =	 %,VX	∙	¬ø

√Ù�
= %,o	∙	X¥>%

ùSS
√Ù�

= 36,50	  
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Porovnání: 

Podmínka: � ≤ �¬�_ 	≤ 75  

36,50 ≤ 54,55	 ≤ 75 ⟹ sloup já předběžně klasifikován jako masivní 

Sloup je masivní ⟹ účinky zatížení zůstávají konstantní ⟹ přidává se pouze 

excentricita náhodná … �� ⟹ zvětší se ohybový moment prvního řád 

Návrhová normálová síla v patě vnitřního sloupu z modelu v programu Rfem: 

Normálová síla:  

Spodní část sloupu: 

Lv[,_]b = −1236	�L  

Horní část sloupu: 

Lv[,5 = −1205,8	�L  

Ohybové momenty: 

Spodní část sloupu: 

uv[,5 = −26,39	�L� 

Horní část sloupu: 

uv[,5 = 52,64	�L�    

 

Únosnost v patě sloupu: 

L¤[ = 0,8 ∙ �� ∙ z�[ + �\ ∙ ¹\ 

�\ = �� ∙ k = 0,4	 ∙ 0,4 ∙ 0,02 = 0,0032 

L¤[ = 0,8 ∙ �� ∙ z�[ + �\ ∙ ¹\ = 0,8 ∙ 0,4 ∙ 0,4 ∙ 20 ∙ 10¥ + 0,0032 ∙ 400 ∙ 10¥
= 3840	�L 

L¤[	 ≥ Lv[,_]b 

3840	�L ≥ 1236	�L                                     Vnitřní sloup vyhoví 
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Požadovaná plocha výztuže:  

Předpoklad dostředného tlaku: maximální Lv[ = 1236	�L  

�\,QJ�	 =	ö��,iú�M%,o∙	¡�∙���
·¢  = 

5>/¥	∙	5%�M%,o∙	%,r		∙%,r	∙>%	∙5%�
r%%∙5%� = 3310	��>  

Z nomogramu - stanovíme hodnotu součinitele õ 

Poměrný ohybový moment: H = ���
Z∙	y�∙	��� = X>,¥r	∙	5%�

%,r∙	%,r�∙	>%	∙5%� = 0,04  

 Poměrná normálová síla: û = 	 ö��
Z∙y∙��� = 5>/¥	∙	5%�	

%,r∙%,r∙>%	∙5%� = 0,39  

d‘=53 mm, h = 400 mm	⟹	 d‘/h ≅ 0,13 

 

Konstrukční zásady: 

Minimální plocha výztuže:  

4�	12 ⟹ �\,_�^ = 452,4	��>	 
�\,_�^ =	 %,5	∙	ö��,iú�

��� = %,5	∙5>/¥		∙5%�
r/r,o	∙5%� = 284,3		��>	  

�\,_�^ = 	0,002 ∙ � ∙ ℎ = 0,002 ∙ 400 ∙ 400 = 320,0��>	  
Maximální plocha výztuže: 

�\,_]b = 	0,04 ∙ � ∙ ℎ = 0,04 ∙ 400 ∙ 400 = 6400	��>	  
 

Návrh ohybové výztuže:  4 x	�	20 �\ = 628,3	��>			 
Minimální světlá vzdálenost výztuže: 

(_�^ ≥	ý1,2 ∙ �\,_]b; 	�½ + 5	��; , 20	��þ = (30��; 	25	��; , 20	��)	  
(\ = r%%M>∙/XM>∙oMr∙>X

/ = 116,75	��	 ≥ 	 (_�^ = 30	��  

 

 

 



 

Průřezové charakteristiky ve směru rámu: 

výška průřezu: b = 400 mm

šířka průřezu: h = 400 mm

plocha průřezu: �� =
krytí výztuže: c = 35 mm

smyková výztuže:	�Kř
podélná výztuž: 4	�20 

�\5,QJ� = �\>,QJ� = ¡

� = ℎ − & − �Kř −	�>
�5 = �> = & + �Kř +
�\5 = �\> =	 yM[ÙM[�>
 

Posouzení vnitřního sloupu 

Bod 0 – dostředný tlak

 

Limitující hodnota pro napětí ve oceli je přetvoření betonu 

}\5 =	}\> = }�� = 0,
Napětí v oceli: ¹\5 =
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Průřezové charakteristiky ve směru rámu:  

b = 400 mm 

h = 400 mm 

= 0,16	�> 

c = 35 mm 

ř = 8	�� 

20 mm 

¡¢Ù,ÚµÛ
> = //5%

> = 1655		��>  

�
> = 400 − 35 − 8 −	>%> = 347	��  

+	�> = 35 + 8 + >%
> = 53	��  

= r%%MX/MX/
> = 147	��  

Posouzení vnitřního sloupu – interakční diagram: 

dostředný tlak 

Obr. 27. 

Limitující hodnota pro napětí ve oceli je přetvoření betonu }
,002	 
¹\> = ~\ ∙ 	 }\> = 200 ∙ 	10/ ∙ 0,002 = 400	u²�
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}�� při z�[: 

u²� 



 

Síla a moment únosnosti: 

L¤[,% =	�� + �\5 + �

	628,3 ∙ 	400 + 628,3
u¤[,% =	�\> ∙ 	¹\> ∙ �147 = 0	�L�   

 

Bod 1 – dostředný tlak 

    

 

Maximální přetvoření tlačeného betonu 

Přetvoření (krajní vlákna): 

Přetvoření oceli: }\5 =
Napětí v tlačené oceli dáno přetvořením průřezu: 

}\> = ®�¯
b 	

r/r,o	∙5%�
>%%	∙5%� =

Síla a moment únosnosti: 

L¤[,5 =	�� + �\> = 0
	434,8 = 2493,98	�L
u¤[,5 =	�� ∙ �� + �\>
347 ∙ 400 ∙ 20 ∙ Wr%%> −
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Síla a moment únosnosti:  

�\> = � ∙ ℎ ∙ z�[ +	�\5 ∙ 	¹\5 + �\> ∙ 	¹\> = 400
3 ∙ 	400 = 4	378	�L  

�\> − �\5 ∙ 	¹\5 ∙ 	 �\5 = 628,3	 ∙ 400 ∙ 147 − 628

dostředný tlak  

Obr. 28. 

Maximální přetvoření tlačeného betonu 0035,0=cuε (krajní vlákna) 

Přetvoření (krajní vlákna): }�� = 0,0035	 
= 0	 ⟹ ¹\5 = 0 

tlačené oceli dáno přetvořením průřezu: 
®�¯
b =

∙ (  − �>) = %,%%/X
/rr,X 	 ∙ (347 − 53) = 0,00297

= 0,00217  

¹\> = zx[ = 434,8	u²� 

Síla a moment únosnosti:  

0,8	 ∙   ∙ � ∙ z�[ +	�\> ∙ 	¹\> = 0,8 ∙ 347 ∙ 400
�L  

> ∙ 	 �\ = 0,8	 ∙   ∙ � ∙ z�[ ∙ Wy> − 0,4 ∙  Y +	�\>
− 0,4 ∙ 347Y + 	628,3 ∙ 434,8 ∙ Wr%%> − 53Y =
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400 ∙ 400 ∙ 20 +

628,3	 ∙ 400 ∙

 

(krajní vlákna)  

= ®¢�
bM[� 

00297 > 	 }x[ = ���
v¢ =

400 ∙ 20 + 	628,3 ∙

> ∙ 	¹\> ∙ �\ = 0,8	 ∙
Y = 176,07	�L�   



 

Bod 2 – maximální ohybový moment 

u¤[,_]b; xx =

Maximální přetvoření tlačeného betonu: 

Přetvoření tažené oceli: 

Výška tlačené oblasti:  

 Z]¬,5 = ®�¯∙[
®�¯°®�� = %,%%/X

Přetvoření tlačené oceli: 

}\> = ®�¯
bjú�,Ù 	 ∙ ý Z]¬,5 −

Síla a moment únosnosti: 

L¤[,> =	�� − �\5 + �

214,2 ∙ 400 ∙ 20 − 628
u¤[,> =	�� ∙ �� + �\5
0,8	 ∙  Z]¬,5 ∙ � ∙ z�[ ∙ W
214,2 ∙ 400 ∙ 20 ∙ Wr%%>	147 = 237,03	�L�
 

 

  Diplomová práce, akad. rok 2014/2015
Hasičská stanice kategorie P1 pro město Nepomuk

Bc. Hana Augustová

maximální ohybový moment – tažená výztuž na mezi kluzu

Obr. 29. 

1,lim balxx =  

Maximální přetvoření tlačeného betonu: 0035,0=cuε (krajní vlákna)

Přetvoření tažené oceli: }\5 = }x[ = 0,00217		 ⟹ ¹\5 = zx[ = 434
Výška tlačené oblasti:  

®�¯
bjú�,Ù = ®¢Ù

[Mbjú�,Ù =
®��

[Mbjú�,Ù 

%,%%/X∙/rV
%%/X°%,%%>5V = 214,2	��  

Přetvoření tlačené oceli:  

− �>þ = %,%%/X
>5r,> 	 ∙ (214,2 − 53) = 0,002634 >

¹\> = ~\ ∙ 	 }x[ 

¹\> = zx[ = 434,8	u²� 

Síla a moment únosnosti:  

�\> = 0,8	 ∙  Z]¬,5 ∙ � ∙ z�[ 	–�\5 ∙ 	 zx[ + �\> ∙ 	
628,3 ∙ 	434,8 + 628,3 ∙ 	434,8 = 1370,88	�L
5 ∙ 	 �\ + �\> ∙ 	 �\ =
Wy> − 0,4 ∙  Z]¬,5Y	+	�\5 ∙ 	zx[ ∙ 	 �\ + �\> ∙ 	¹\

Wr%%> − 0,4 ∙ 214,2Y + 628,3 ∙ 	434,8 ∙ 	147 + 628
�L�   
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tažená výztuž na mezi kluzu 

 

(krajní vlákna) 

434,8	u²� 

>	}x[ = 0,00217  

	¹\> = 0,8	 ∙
�L  

\> ∙ 	 �\ = 0,8	 ∙
628,3 ∙ 	434,8 ∙



 

Bod 3 – prostý ohyb

L¤[,/ = 0  

Maximální přetvoření tlačeného betonu: 

Přetvoření tažené oceli: 

¹\> = ~\ 	 ∙ }\>	  
Výška tlačené oblasti a přetvoření tažené oceli: soustava 2 rovnic

�� − �\5 + �\> = 0 ⟹
  
®�¯
b = ®¢�

bM[� ⟹   ∙ (}��
⟹  

0,8	 ∙   ∙ 400 ∙ 20 − 628
  ∙ (0,0035 − }\>) =
⟹  

}\> = 0,00102 

  = 74,77 mm 

¹\> = 200	 ∙ 	10d 		 ∙ 0
Síla a moment únosnosti: 

L¤[,/ =	�� − �\5 + �

400 ∙ 20 − 628,3 ∙ 	434
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prostý ohyb 

Obr. 30. 

Maximální přetvoření tlačeného betonu: 0035,0=cuε  

Přetvoření tažené oceli: }\5 > }x[ = 0,00217		 ⟹ ¹\5 = zx[ = 434

Výška tlačené oblasti a přetvoření tažené oceli: soustava 2 rovnic 

⟹ 0,8	 ∙   ∙ � ∙ z�[ 	−�\5 ∙ 	zx[ + �\> ∙ 	¹\> = 0
( �� − }\>) = }�� ∙ �> 

628,3 ∙ 	434,8 + 628,3 ∙ 	200 ∙ 10/ 	 ∙ }\> = 0 

) = 0,0035 ∙ 53  

0,00102 = 204	u²�	 ≤ 434,8 → 136,14	u²�
Síla a moment únosnosti:  

�\> = 0,8	 ∙   ∙ � ∙ z�[ 	–�\5 ∙ 	zx[ + �\> ∙ 	¹\>
434,8 + 628,3 ∙ 204 = 0,1	�L	 � 0	�L  
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434,8	u²� 

 

0 

  

u²�	  

= 0,8	 ∙ 74,77 ∙



 

u¤[,/ =	�� ∙ �� + �\5
	�\5 + �\> ∙ 	¹\> ∙ 	 �\>
	434,8 ∙ 147 + 628,3
 

Bod 4 – neutrální osa v

�\> = 0 ;   = �> 

Přetvoření tažené oceli: 

434,8	u²� 

}\> = 0	 ⟹ ¹\> = 0 

Působení krajní vrstvy betonu 

Síla a moment únosnosti: 

L¤[,r =	�\5 = �\5 ∙ 	
u¤[,r =	�\5 ∙ 	 �\ = �
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5 ∙ 	 �\ + �\> ∙ 	 �\ = 0,8	 ∙   ∙ � ∙ z�[ ∙ Wy> − 0,4
= 0,8	 ∙ 74,77 ∙ 400 ∙ 20 ∙ Wr%%> − 0,4 ∙ 74,77

3 ∙ 204 ∙ 	147 = 140,39	�L�  

neutrální osa v těžišti výztuže As2 

Obr. 31. 

Přetvoření tažené oceli: }\5 = }\� = 0,01 > }x[ = 0,00217		 ⟹ 

 

Působení krajní vrstvy betonu zanedbáváme 

Síla a moment únosnosti:  

	zx[ = 628,3 ∙ 	434,8 = 273,2	�L  

�\5 ∙ 	zx[ ∙ 	 �\5 = 628,3 ∙ 	434,8 ∙ 	147 = 40,2
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∙  Y	+	�\5 ∙ 	zx[ ∙
77Y + 628,3 ∙

 

 ¹\5 = zx[ =

2	�L�  



 

Bod 5 – dostředný tah

 

Přetvoření tažené oceli: 

}\> > }x[ = 0,00217
Beton v tahu nepůsobí

Síla a moment únosnosti: 

L¤[,X =	�\5 + �\> =
546,37	�L  

u¤[,X =	�\5 ∙ 	 �\5 −	147 − 628,3 ∙ 	434,8
 

Omezení interakčního diagramu dle EN 

Výstřednost: �% = y
/%

 �% ≥ 20�� ⟹ �% =
Výstředný moment: 

u% = L¤[,% ∙ 	 �% 	= 	1236
	Lvö =1336 kN 

 

Hodnoty z RFEMU při maximálním zatížením :

Lv[,_]b = 1236	�L 
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dostředný tah 

Obr. 32. 

Přetvoření tažené oceli: }\5 > }x[ = 0,00217		 ⟹ ¹\5 = zx[ = 434
00217		 ⟹ ¹\> = zx[ = 434,8	u²� 

tahu nepůsobí 

Síla a moment únosnosti:  

= �\5 ∙ 	zx[ + �\> ∙ 	zx[ = 628,3 ∙ 	434,8 + 628

�\> ∙ 	 �\> = �\5 ∙ 	¹\5 ∙ 	 �\5 − �\> ∙ 	¹\> ∙ 	 �\> =8 ∙ 	147 = 0	�L�  

Omezení interakčního diagramu dle EN – vliv nehomogenity průřezu

= r%%
/% = 13,33�� 

= 20	�� 

 

1236	 ∙ 0,02 = 61,8	�L�  ⟹ odečteno z diagramu 

RFEMU při maximálním zatížením : 
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434,8	u²� 

628,3 ∙ 	434,8 =

= 628,3 ∙ 	434,8 ∙

vliv nehomogenity průřezu 

diagramu ⟹



 

Přenesený ohybový moment na sloupu: 

 

Výsledný diagram  - znázornění všech vypočtených normálových sil a ohybov

momentu s porovnáním výsledných sil z
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Přenesený ohybový moment na sloupu: uv[,_]b = 52,64 kNm 

znázornění všech vypočtených normálových sil a ohybov

porovnáním výsledných sil z modelu 

Obr. 33. 
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znázornění všech vypočtených normálových sil a ohybového 

 



 

 

Schéma rozmístění výztuže sloupu
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Schéma rozmístění výztuže sloupu 

  

Obr. 34.. 
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1.5. Posouzení předpjatých stropních panelů - Spiroll 

Zatížení střešní konstrukcí -  stále zatížení 

Zatížení od stropu d [m] 
ρ 

[kg/m³] [KN/m²] 

Hydroizolační folie z PVC Sarnafil G410 - 18 EL 
Felt 0,018 260 0,0468 

Geotextilie IZOLTECH H 300 g / mm> 0,001 - - 
Spádová vrstva lehčeného betonu - 
keramzitbeton 1100  0,07 1950 1,365 

PE folie - - - 

Tepelná izolace Isover S 0,12 175 0,175 

Tepelná izolace Isover T 0,14 160 0,256 

Parotěsná a pojistná hydroizolace Penetrol 750 - - - 

Spiroll tl. 265 mm typ PPD 272 0,265 980 4,11 

Rošt pro podhled - - - 

Sádrokartonový podhled RIGIPS 0,0125 11,2 0,0014 

Celkem     4,4412 
 

Stále zatížení 

Konstrukce gk[kN/m²] ƳG gd[kN/m²] 

Střecha 1,84 1,35 2,484 

Vlastní tíha panelu 4,11 1,35 5,5485 
Celkové stalé 
zatížení     8,03 

 

Užitné zatížení 

Konstrukce qk[kN/m²] ƳG qd[kN/m²] 

Užitné - střecha 0,75 1,5 1,125 

Sníh 0,8 1,5 1,2 
Celkové užitné 
zatížení     2,325 

 

Pro posouzení stropních nosníku Spiroll  od firmy Prefa Brno je potřeba brát 

zatížení, bez vlastní tíhy spirollů a výsledné zatížení dosadit do diagramu. 

Celkové	zatížení	na	spirolly: g2 − g��7���� + q2 = 8,03 − 5,55 + 2,325 = 4,68 

 

 



 

Diagram je zpracován pro maximální rozpětí 9,6 m pro námi navržený strop.

 

Z diagramu je zřejmé, že bude použit Spiroll tl. 265 mm typu PPD 272.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Diplomová práce, akad. rok 2014/2015
Hasičská stanice kategorie P1 pro město Nepomuk

Bc. Hana Augustová

zpracován pro maximální rozpětí 9,6 m pro námi navržený strop.

Obr. 35. 

diagramu je zřejmé, že bude použit Spiroll tl. 265 mm typu PPD 272.
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zpracován pro maximální rozpětí 9,6 m pro námi navržený strop. 

 

diagramu je zřejmé, že bude použit Spiroll tl. 265 mm typu PPD 272. 
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1.6. Posouzení úhlové stěny  

 

Posouzení úhlové stěny je vytvořen a v programu Fine – Geo 5. Úhlová stěna 

byla posuzována na 1 mb stěny bez vyztužených žeber. Pro stěny vyšší jako 5 m se 

zpravidla navrhují ztužující žebra z důvodu lepší stability stěny, žebra podporují 

stěnu jako konzola vetknutá do základu. 

 Z výpočtu je zřejmě, že úhlová stěna je stabilní. Viz Přiložený výpočet. 

 Schéma úhlové stěny je přiloženo ve výkresové části.  
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Úvod analytické části 

Analytická část se zabývá dvěma tématy. Prvním tématem je ekonomické, 

časové a technologické porovnání typů vnější zateplené fasády na hasičské stanici. 

Druhé téma se zabývá ekonomickým a časovým porovnáním navrhnutých typů 

nosné konstrukce hasičské věže. 

 Ekonomické a časové porovnání bylo provedeno pomocí rozpočtu a 

harmonogramu. Rozpočet a harmonogram byl zpracován v programu Kros plus. Do 

tvorby rozpočtu a harmonogramu byly brány v úvahu jen samotný objekt hasičské 

stanice, bez objektu hasičské věže. 

Porovnání kontaktního a odvětrávaného zateplovacího systému fasády 

z časového a ekonomického hlediska 

Zateplení obvodového pláště zásadním způsobem ovlivňuje energetickou 

náročnost celé budovy. Tepelná izolace fasád se aplikuje jak u novostaveb, tak u 

starších budov. V této části diplomové práce se budu zabývat kontaktním a 

nekontaktním tzv. odvětrávaným zateplovacím systémem a porovnáním jeho 

časové a ekonomické náročnosti. 

Kontaktní zateplovací systém fasády 

Kontaktní zateplovací systém patří k nejrozšířenějším systémům. 

Technologický postup 

Podkladem pro kontaktní zateplovací systém fasád může být cihelné zdivo, 

železobeton, vrstvené staré omítky či konstrukce dřevostavby. Před zateplováním 

fasády musíme připravit povrch, aby byl suchý a pevný, zbavený nečistot a 

uvolněných částí. Ujistíme se, že větrací mřížky a hromosvod jsou na svém místě.  

Následně provedeme penetraci povrchu fasády, aby na podklad lépe přilnuly 

podkladní a lepící vrstvy. Tímto je vše připraveno na montáž fasádního materiálu – 

polystyrenu či minerální vaty. 

Prvním krokem je montáž zakládacích soklových lišt, do kterých vložíme 

izolační desky.   

Izolační fasádní desky kotvíme pomocí, na 1m2 použijeme minimálně 4 

hmoždinky. Na rohy fasády používáme rohové lišty s perlinkou, které zpevní rohy 

fasády a chrání je tak před poškozením. Celou plochu fasády je pak potřeba 

přestěrkovat stěrkovým tmelem, které provádíme odshora dolů v několika vrstvách. 

Celková tloušťka stěrky musí být alespoň 3-5 mm. Do stěrkového tmelu vložíme 

perlinku (neboli armovací tkaninu). 



 

Perlinka musí být vtlačena do stěrkového tmelu a zcela jím překryta. Překrytí 

perlinky doporučujeme cca 10 cm, v místech s větší zátěží i dvojnásobně. Jakmile 

vyschne stěrková vrstva, můžeme zahájit aplikaci 

vrstvu naneseme penetraci

Po penetraci zatmelíme spáry kolem stavebních 

pružným akrylátovým tm

 

Výhody 

- Nízká cena

- Celistvost zateplených ploch po celém obvodu pláště, kde 

nevzniknou

- Nízká hmotnost

- Jednoduší zpracování

- Velmi nízká nasákavost

- Nabízí možnost zmodernizovat 

struktura 

Nevýhody  

- Vysoká náročnost

materiálu, podkladu

- Velká hořlavost

- Částečně mokrý proces 

- Možný vznik tepelných mostů 
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Perlinka musí být vtlačena do stěrkového tmelu a zcela jím překryta. Překrytí 

perlinky doporučujeme cca 10 cm, v místech s větší zátěží i dvojnásobně. Jakmile 

vyschne stěrková vrstva, můžeme zahájit aplikaci omítky. Nejdříve na stěrkovou 

vrstvu naneseme penetraci, čímž se zvýší přilnavost a zároveň sníží savost podkladu. 

Po penetraci zatmelíme spáry kolem stavebních výplní, jako jsou okna a dveře

pružným akrylátovým tmelem. Následně můžeme nanést finální omítku

Obr. 36. 

Nízká cena 

Celistvost zateplených ploch po celém obvodu pláště, kde 

nevzniknou tepelné mosty 

zká hmotnost 

Jednoduší zpracování 

Velmi nízká nasákavost 

Nabízí možnost zmodernizovat vzhled objektu – různá barevnost, 

 

náročnost na provedení, včetně přípravné fáze 

materiálu, podkladu 

elká hořlavost 

ástečně mokrý proces – závislost na klimatických podmínkách

ožný vznik tepelných mostů – je nutné pečlivé řešení detailů

Diplomová práce, akad. rok 2014/2015 
Hasičská stanice kategorie P1 pro město Nepomuk 

Bc. Hana Augustová 

142 

Perlinka musí být vtlačena do stěrkového tmelu a zcela jím překryta. Překrytí 

perlinky doporučujeme cca 10 cm, v místech s větší zátěží i dvojnásobně. Jakmile 

. Nejdříve na stěrkovou 

čímž se zvýší přilnavost a zároveň sníží savost podkladu. 

jsou okna a dveře, 

finální omítku. 

 

Celistvost zateplených ploch po celém obvodu pláště, kde v ploše 

různá barevnost, 

na provedení, včetně přípravné fáze – návrhu, 

závislost na klimatických podmínkách 

livé řešení detailů 
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Délka zhotovení kontaktního zateplovacího systému fasád 

Stavba kontaktním zateplovacím systémem fasády bude trvat od 26. 06. 

2015 do 22. 3. 2016. Zhotovení fasády bude trvat 16 dní – za předpokladu práce 5 

dní v týdnu od 7:00 do 17:00 (10 pracovních hodin) s minimálním počtem 8 

pracovníků. Harmonogram je přiložen mezi výkresy. 

Cenový rozpočet pro objekt hasičské stanice 

Pro lepší přehlednost je k této části přiložen pouze rozpočet pro provedení 

kontaktního zateplovacího systému fasády, který byl vytvořen v programu Kros plus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby
Diplomová práce - Hasičská stanice - Kontaktní zateplovací
systém JKSO

Název objektu EČO

Místo Nepomuk

IČ DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval Hana Augustová

Rozpočet číslo Dne

22.05.2015

                Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

                Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 1 060 717,09 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště   0,00% 0,00

2 Montáž 326 822,24 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce   0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy   0,00

4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Provozní vlivy   0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Jiné VRN   0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 1 387 539,33 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 1 387 539,33

DPH % Základ daně DPH celkem

 snížená 15,0 0,00 0,00

 základní 21,0 1 387 539,33 291 383,26

Cena s DPH 1 678 922,59

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel 0,00

Klouzavá doložka 0,00

Zvýhodnění 0,00
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Diplomová práce - Hasičská stanice - Kontaktní zateplovací systém
Objekt:   

Objednatel:   

Zhotovitel:   Zpracoval:   Hana Augustová

Místo:   Nepomuk Datum:   22.5.2015

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství
celkem

Cena
jednotková

Cena celkem

HSV Práce a dodávky HSV 1 387 539,33

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 387 539,33

1 011 622221031

Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny
s podélnou orientací vláken na vnější stěny, tloušťky
desek přes 120 do 160 mm m2 805,767 514,00 414 164,24

(15*2+2,11+2,7+19,65)*4,1 223,286

(24,94+14,61+13,48)*10,1 535,603

(11,63+2*4)*6,68 131,128

''Dveře''

-1,2*2*2 -4,800

''Vrata''

-4,5*4*2+2,5*3 -28,500

''Okna''

-(1*0,7+1*1+8*2*1+1,5*1*11+0,7*1*4+3,1*1,8+4,65*1,8) -50,950

Součet 805,767

2 631 631515380

vlákno minerální a výrobky z něj (desky, skruže, pásy,
rohože, vložkové pytle apod.) desky z orientovaných
vláken ISOVER - izolace stěn deska ISOVER TF
PROFI, s podélnou orientací vláken pro zateplovací
systémy 500 x 1000 mm, la = 0,039 W/mK tl. 160 mm m2 805,767 780,00 628 498,26

(15*2+2,11+2,7+19,65)*4,1 223,286

(24,94+14,61+13,48)*10,1 535,603

(11,63+2*4)*6,68 131,128

''Dveře''

-1,2*2*2 -4,800

''Vrata''

-4,5*4*2+2,5*3 -28,500

''Okna''

-(1*0,7+1*1+8*2*1+1,5*1*11+0,7*1*4+3,1*1,8+4,65*1,8) -50,950

Součet 805,767

3 011 622222021

Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění nebo
nadpraží z desek z minerální vlny s podélnou nebo
kolmou orientací vláken hloubky špalet do 200 mm,
tloušťky desek přes 80 do 120 mm m 183,100 141,00 25 817,10

''Dveře''

2*(1,2+2+2) 10,400

''Vrata''

2*(4+4,5+4,5) 26,000

''Okna''

''(2*1,7)+(2*2)+(8*2*3)+(2*2,5*11)+(4*1,7*2)+((3,1+1,8)*
2)+((4,65+1,8)*2) 146,700

Součet 183,100
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Diplomová práce - Hasičská stanice - Kontaktní zateplovací systém
Objekt:   

Objednatel:   

Zhotovitel:   Zpracoval:   Hana Augustová

Místo:   Nepomuk Datum:   22.5.2015

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství
celkem

Cena
jednotková

Cena celkem

4 631 631515330

vlákno minerální a výrobky z něj (desky, skruže, pásy,
rohože, vložkové pytle apod.) desky z orientovaných
vláken ISOVER - izolace stěn deska ISOVER NF 333, s
kolmou orientací vláken pro zateplovací systémy 333 x
1000 mm tl.160 mm m 183,100 676,00 123 775,60

''Dveře''

2*(1,2+2+2) 10,400

''Vrata''

2*(4+4,5+4,5) 26,000

''Okna''

''(2*1,7)+(2*2)+(8*2*3)+(2*2,5*11)+(4*1,7*2)+((3,1+1,8)*
2)+((4,65+1,8)*2) 146,700

Součet 183,100

5 011 622252001
Montáž lišt kontaktního zateplení zakládacích soklových
připevněných hmoždinkami m 122,100 77,00 9 401,70

122,10 122,100

6 590 590514800

kontaktní zateplovací systémy příslušenství kontaktních
zateplovacích systémů lišta rohová s tkaninou - rohovník
2,5m Al 10/10 cm m 76,840 16,60 1 275,54

76,84 76,840

7 011 622252002
Montáž lišt kontaktního zateplení ostatních stěnových,
dilatačních apod. lepených do tmelu m 76,840 44,00 3 380,96

76,84 76,840

8 590 590516530

kontaktní zateplovací systémy příslušenství kontaktních
zateplovacích systémů lišty soklové  - zakládací spodní
profil U - Form s okapničkou, Al, délka 200 cm U 16 cm
0,95/200 m 122,100 127,00 15 506,70

122,10 122,100

9 011 622381031

Omítka tenkovrstvá minerální vnějších ploch
probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky
3,0 mm stěn

m2 805,767 180,00 145 038,06

(15*2+2,11+2,7+19,65)*4,1 223,286

(24,94+14,61+13,48)*10,1 535,603

(11,63+2*4)*6,68 131,128

''Dveře''

-1,2*2*2 -4,800

''Vrata''

-4,5*4*2+2,5*3 -28,500

''Okna''

-(1*0,7+1*1+8*2*1+1,5*1*11+0,7*1*4+3,1*1,8+4,65*1,8) -50,950

Součet 805,767

10 713 998713202

Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní
sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v
objektech výšky přes 6 do 12 m % 10 605,729 1,95 20 681,17

Celkem 1 387 539,33
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Odvětrávaný zateplovací systém fasády 

Charakteristickým prvkem nekontaktního tzv. odvětrávaného zateplovacího 

systému fasád je vzduchová mezera – vnější pohledová vrstva a tepelnou izolací 

připevněnou na obvodovou stěnu. Vzduchová mezera má odvádějící vlastnost 

z budovy. Pro obklad mohou být použity například dřevotřískové, betonové, kovové 

nebo keramické desky. 

Technologický postup 

Podkladem pro odvětrávaný zateplovací systém může být cihelné zdivo, 

železobeton, vrstvené staré omítky či konstrukce dřevostavby.  

Základem většiny větraných fasád je nosný rošt, který se montuje na nosnou 

konstrukci buď svisle či vodorovně. Obvykle se používají hliníkové rošty či rošt 

dřevěný, který lze udělat dvojitě křížem přes sebe. Izolace by měla být vždy o něco 

širší než mezery v roštu (například o 1 cm širší). Správně vloženou desku není 

potřeba lepit ke stěně,v případě potřeby je možné desku přikotvit. Pokud máme 

svislý rošt, desky je nutné přikotvit. Počet kotvících prvků určí projektant. Použití 

difuzních fólií na tepelnou izolaci je doporučené u větraných stěn, kde vrchní plášť 

fasády není celistvý a hrozí zafoukání vody či sněhu do prostoru větrané mezery. 

Všechny desky tepelné izolace do větraných fasád jsou hydrofobizované, takže při 

jejich dočasném povrchovém smáčení je jejich funkce zachována. Správně navržená 

větraná fasáda velice rychle zase vyschne. 

Větrající mezera by měla mít minimální šíři 2 cm, doporučené jsou 4 cm. 

Tepelná izolace se může někdy boulit a v zúžené mezeře proudí hůře vzduch. 

Důležitou součástí větrané mezery jsou také ochranné mřížky u nasávacího a 

výstupního otvoru. Slouží jako ochrana před drobnými hlodavci a ptáky, kteří by 

mohli do této mezery zalézat. V současné době je na českém trhu nepřeberné 

množství materiálů a výrobků. Od standardních vláknocementových desek je možné 

použít dřevěné obklady, tenké kamenné desky, plech, nebo některé „nové" 

materiály jako je dřevoplast apod. 



 

Výhody   

- Široké uplatnění z architektonického hlediska

- Nedochází ke tvorbě plísní, protože 

- Vhodnější pro starou zástavbu, kvůli vlhkosti

- Nabízí možnost zmodernizovat vzhled objektu

- Suchá montáž 

- Bezúdržbovost 

- Jednodušší údržba 

míře a nezmění ráz

Nevýhody  

- Vyšší riziko tepelných mostů, vě

- Dražší než kontaktní

- Větší hmotnost

Délka zhotovení odvětrávaného zateplovacího systému

Stavba s odvětrávaného 

do 22. 4. 2016. Zhotovení fasády bude trvat 4

v týdnu od 7:00 do 17:00 (10 pracovních hodin) s

Harmonogram je přiložen mezi výkresy.
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Široké uplatnění z architektonického hlediska 

Nedochází ke tvorbě plísní, protože fasáda může volně dýchat

Vhodnější pro starou zástavbu, kvůli vlhkosti 

Nabízí možnost zmodernizovat vzhled objektu 

Suchá montáž – nezáleží na ročním období 

Bezúdržbovost fasády, postačí vizuální kontrola majitele 1x ročně

ší údržba – lze vyměnit jeden kus za jiný a nenaruší se ve velké 

nezmění ráz 

yšší riziko tepelných mostů, větší pracnost hlavně u členitých plášťů

Dražší než kontaktní 

Větší hmotnost 

Délka zhotovení odvětrávaného zateplovacího systému  

odvětrávaného zateplovacího systému bude trvat od 26. 06. 2015 

do 22. 4. 2016. Zhotovení fasády bude trvat 41 dní – za předpokladu práce 5 dní 

týdnu od 7:00 do 17:00 (10 pracovních hodin) s minimálním počtem 8 pracovníků. 

Harmonogram je přiložen mezi výkresy. 
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fasáda může volně dýchat 

fasády, postačí vizuální kontrola majitele 1x ročně 

nenaruší se ve velké 

pracnost hlavně u členitých plášťů 

bude trvat od 26. 06. 2015 

za předpokladu práce 5 dní 

minimálním počtem 8 pracovníků. 



  Diplomová práce, akad. rok 2014/2015 
Hasičská stanice kategorie P1 pro město Nepomuk 

Bc. Hana Augustová 

149 
 

Cenový rozpočet pro odvětrávaný zateplovací systém 

Cena je ovlivněna především typem použitého obkladového materiálu a 

způsobem ukotvení. Pro odvětrávaný zateplovací systém fasád na hasičskou stanici 

byl vybrán systém Cembrit True. Tyto desky jsou opatřeny transparentní lazurou, 

která zvyšuje životnost a pomáhá minimalizovat údržbu desek. I po transparentní 

povrchové úpravě je vidět zřetelný přírodní povrch do hmoty probarveného 

vláknocementu. 

Pro lepší přehlednost je k této části přiložen pouze rozpočet pro provedení 

bezkontaktní fasády, který byl vytvořen v programu Kros plus. Celkový rozpočet 

s výkazem výměr je také přiložen v této diplomové práci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby
Diplomová práce - Hasičská stanice Nepomuk - Odvětrávaný
zateplovací systém JKSO

Název objektu EČO

Místo Nepomuk

IČ DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval Hana Augustová

Rozpočet číslo Dne

22.05.2015

                Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

                Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 1 762 298,69 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště   0,00% 0,00

2 Montáž 1 021 493,45 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce   0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy   0,00

4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Provozní vlivy   0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Jiné VRN   0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 2 783 792,14 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 2 783 792,14

DPH % Základ daně DPH celkem

 snížená 15,0 0,00 0,00

 základní 21,0 2 783 792,14 584 596,35

Cena s DPH 3 368 388,49

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel 0,00

Klouzavá doložka 0,00

Zvýhodnění 0,00
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Diplomová práce - Hasičská stanice Nepomuk - Odvětrávaný zateplovací systém
Objekt:   

Objednatel:   

Zhotovitel:   Zpracoval:   Hana Augustová

Místo:   Nepomuk Datum:   22.5.2015

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství
celkem

Cena
jednotková

Cena celkem

HSV Práce a dodávky HSV 2 783 792,14

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 2 783 792,14

1 713 713131141

Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami,
dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením
celoplošně m2 805,767 127,00 102 332,41

(15*2+2,11+2,7+19,65)*4,1 223,286

(24,94+14,61+13,48)*10,1 535,603

(11,63+2*4)*6,68 131,128

''Dveře''

-1,2*2*2 -4,800

''Vrata''

-4,5*4*2+2,5*3 -28,500

''Okna''

-(1*0,7+1*1+8*2*1+1,5*1*11+0,7*1*4+3,1*1,8+4,65*1,8) -50,950

Součet 805,767

2 631 631481640

vlákno minerální a výrobky z něj (desky, skruže, pásy,
rohože, vložkové pytle apod.) z minerální plsti ISOVER
ISOVER - izolace pro suchou výstavbu deska ISOVER
FASSIL provětrávané fasády, lehké obvodové zdivo
rozměr 600x1200 tl. 160 mm m2 805,767 392,00 315 860,66

(15*2+2,11+2,7+19,65)*4,1 223,286

(24,94+14,61+13,48)*10,1 535,603

(11,63+2*4)*6,68 131,128

''Dveře''

-1,2*2*2 -4,800

''Vrata''

-4,5*4*2+2,5*3 -28,500

''Okna''

-(1*0,7+1*1+8*2*1+1,5*1*11+0,7*1*4+3,1*1,8+4,65*1,8) -50,950

Součet 805,767

3 011 622271061

Montáž zavěšené odvětrávané fasády na kombinované
nosné konstrukci z fasádních desek na jednosměrné
nosné konstrukci opláštění připevněné mechanickým
viditelným spojem, (nýty) stěn s vložením tepelné
izolace, tloušťky 160 mm m2 805,767 1 700,00 1 369 803,90

(15*2+2,11+2,7+19,65)*4,1 223,286

(24,94+14,61+13,48)*10,1 535,603

(11,63+2*4)*6,68 131,128

''Dveře''

-1,2*2*2 -4,800

''Vrata''

-4,5*4*2+2,5*3 -28,500

''Okna''

-(1*0,7+1*1+8*2*1+1,5*1*11+0,7*1*4+3,1*1,8+4,65*1,8) -50,950
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Diplomová práce - Hasičská stanice Nepomuk - Odvětrávaný zateplovací systém
Objekt:   

Objednatel:   

Zhotovitel:   Zpracoval:   Hana Augustová

Místo:   Nepomuk Datum:   22.5.2015

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství
celkem

Cena
jednotková

Cena celkem

Součet 805,767

4 001
0010011211
41 Desky Cembrit tl. 8 mm, 1192 x 2500 . cembrit True m2 824,977 900,00 742 479,30

(15*2+2,11+2,7+19,65)*4,1 223,286

(24,94+14,61+13,48)*10,1 535,603

(11,63+2*4)*6,68 131,128

''Dveře''

-1,2*2*2 -4,800

''Vrata''

-4,5*4*2+2,5*3 -28,500

''Okna''

-(1*0,7+1*1+8*2*1+1,5*1*11+0,7*1*4+3,1*1,8+4,65*1,8) -50,950

76,84*0,25 19,210

Součet 824,977

5 011 622271091

Montáž zavěšené odvětrávané fasády na kombinované
nosné konstrukci z fasádních desek na jednosměrné
nosné konstrukci opláštění připevněné mechanickým
viditelným spojem, (vruty) stěn s vložením tepelné
izolace, tloušťky ostění nebo nadpraží m 183,100 932,00 170 649,20

''Dveře''

2*(1,2+2+2) 10,400

''Vrata''

2*(4+4,5+4,5) 26,000

''Okna''

''(2*1,7)+(2*2)+(8*2*3)+(2*2,5*11)+(4*1,7*2)+((3,1+1,8)*
2)+((4,65+1,8)*2) 146,700

Součet 183,100

6 011 622274001
Montáž profilů zavěšené odvětrávané fasády rohových
nebo do spár, na rošt dřevěný m 76,840 84,20 6 469,93

4,1*4 16,400

4*10,1 40,400

3*6,68 20,040

Součet 76,840

7 011 622252001
Montáž lišt kontaktního zateplení zakládacích soklových
připevněných hmoždinkami m 122,100 77,00 9 401,70

122,1 122,100

8 590 590516530

kontaktní zateplovací systémy příslušenství kontaktních
zateplovacích systémů lišty soklové  - zakládací spodní
profil U - Form s okapničkou, Al, délka 200 cm U 16 cm
0,95/200 m 122,100 127,00 15 506,70

9 713 998713202

Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní
sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v
objektech výšky přes 6 do 12 m % 26 301,714 1,95 51 288,34

Celkem 2 783 792,14
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Závěrečné ekonomické porovnání kontaktního a odvětrávaného 

zateplovacího systém 

V tabulce jsou znázorněny posuzované faktory:  

  Odvětrávaný systém Kontaktní systém Rozdíl 

Náklady 2 783 792,14 Kč 1 387 539,33 Kč 1 396 252,81 kč 

Počet dní 41 dní 16 dní 25 dní 

Náklady celé 

stavby 
16 699 418 Kč 15 159 913 Kč 1 539 504 Kč 

Začátek – 

konec výstavby 
26. 6. 2015-22. 4. 2016 26. 6. 2015-22. 3. 2016  

Náklady jsou uvedeny bez DPH. Rozdíl mezi náklady je způsoben, procentní sazbou 

na přesun hmot a zařízení staveniště. Které je zahrnuto v nákladech na celou 

stavbu. 

Z porovnání je zřejmé, že ekonomicky výhodnějším systémem pro zateplení 

budovy je kontaktní systém, jak z časového hlediska tak i z finančního, ale ne vždy 

záleží na ceně, někdy jsou vlastnosti konstrukcí dominujícím prvkem. 

 Při návrhu nebyl kladen důraz jen na ekonomickou a časovou náročnost 

stavby, proto byl použit odvětrávaný zateplovací systém a to z několika důvodů. 

Odvětrávaná zateplovací fasáda nabízí moderní vzhled objektu a reprezentaci státní 

složky, umožňuje výstavbu během zimních období a je z velké míry brána jako 

bezúdržbová a odolný systém. Celková doba výstavby se s použitím odvětrávaného 

zateplovacího systému prodlouží o 25 dní, tento faktor je pro návrh hasičské stanice 

bran v úvahu. Rozdíl rozpočtových nákladů mezi zateplovacími systémy činí 1 539 

504 Kč. Rozpočty a harmonogramy byly předloženy investorovi, ten je ochoten za 

moderní vzhled a dané vlastnosti prodloužit stavbu a zaplatit rozdíl mezi náklady. 
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Porovnání ocelové nosné konstrukce a železobetonové konstrukce z 

časového a ekonomického hlediska 

V analytické části diplomové práce bylo úkolem posoudit cenou a časovou 

náročnost výstavby hasičské věže, která je dalším objektem v hasičském areálu. Věž 

je navržena do výšky 12,5 m. Výška je navržena, tak aby plnila svou funkci – tj. 

sušení hadic a připravení hasiče na fyzické zkoušky. V daných návrzích bude 

počítáno s odvětrávaným zateplovacím systémem. Ekonomické porovnání bude 

provedeno pomocí programu Kros plus. Díky rozpočtu získáme cenovou bilanci dané 

stavby. Harmonogram nám bude sloužit pro časovou náročnost stavby. V obou 

případech byla navržena výroba jako prefabrikát z výrobní dokumentace, která bude 

zpracovaná daným dodavatelem. V našem případě byly zvoleny dva typy konstrukcí 

a to ocelová konstrukce a železobetonová prefabrikovaná konstrukce. Tyto typy 

jsou pro hasičské stanice typické.  

Hasičská věž ze železobetonového prefabrikátu 

Prvním posuzovaným návrhem je věž, která je zhotovena 

ze železobetonového stěnového systému, vyrobeného na zakázku od firmy Prefa 

Brno s.r.o. Věž je rozdělena na 4 stavební části – 3 části po 3 a jedna část po 3,5 m. 

Rozdělení věže bylo nutné z důvodu přepravy a hmotnosti objektu. Dané části 

budou k sobě při montáži svařovány. 

Dílenské výkresy budou zhotoveny firmou Prefa Brno s.r.o. 

Prefabrikáty jsou vyráběny z betonu třídy C30/37. Nosná výztuž a třmínky 

budou vyráběny z oceli R 10 5005, minimální krytí výztuže je předpokládáno 25 mm.  

První část bude založena na základové desce cementovou maltou, ostatní 

dílce budou po osazení dílců k sobě svařeny a zality cementovou zálivkou. 

Výhody betonových konstrukcí: 

- Libovolné tvarování konstrukcí 

- Velká pevnost v tlaku, ohybu i tahu 

- Nehořlavost, velká požární odolnost – dle použitého kameniva 

- Vysoká životnost a trvanlivost materiálu 

- Velká tepelná jímavost materiálu (akumulace) 

- Odolnost vůči mechanickému poškození 

- Hospodárnost - velká trvanlivost a levná výroba 

- Trvanlivost na vzduchu i ve vodě 

- Přesnost a rychlost provedení 
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Výhody prefabrikovaných konstrukcí: 

- Velmi rychlý stavební postup bez nutnosti bednění a při výsledné pohledové 

úpravě betonu s možností nadefinovat další vlastnosti stěn 

- Při použití prefabrikovaného systému – kvalitnější beton, rozměrový 

přesnost, možné složitější tvary 

Řešení styků – příznivější rozložení vnitřních sil oproti monolitickým 

konstrukcím, možnost snížit namáhání konstrukce tepelnými změnami 

- Minimalizuje mokrý proces 

- Větší rozměry a přesnost 

Nevýhoda betonových konstrukcí: 

- Vysoká hmotnost 

- Minimální tepelní odpor – špatné tepelně izolační vlastnosti 

- Reologické změny betonu – smršťování a dotvarování betonu 

- Především u prefabrikované konstrukce – velké dopravní náklady, potřeba 

těžké mechanizace pro dopravu i na staveništi – např. jeřáb 

- Degradace povrchových vrstev betonu v důsledku karbonizace, koroze 

výztuže 

- Technicky i ekonomicky náročná demontáž, demolice a recyklace 

- Špatné zvukově izolační vlastnosti 

- Objemové změny, při teplotních rozdílech, při tuhnutí a tvrdnutí (dilatace) 

- Pracnost při rekonstrukci 

Nevýhoda prefabrikovaných konstrukcí: 

- U prefabrikovaných systémů – nutná určitá přesnost – při vyšší kvalitě vyšší 

cena 

- Velký důraz se klade na provedení styků 

- Omezeni dle zvedacích a dopravních mechanismů 

- Přeprava dílců a menší tuhost ve spojích dílců 

 

 

 

 

 



 

Výpis a rozměry prvků

Výpis prvku 

ŽB panely C 30/37 

ŽB panely C 30/37 

ŽB panely C 30/37 

ŽB panely C 30/37 

ŽB str. panel C 30/37

ŽB stropní panel C 
30/37 

Celková hmotnost 

betonu 

  

HEB 140 

Vyztužení panelů 

Celková hmotnost 

ocel 

 

Odhadovaná cena železobetonového

85 Kč/kg železa, včetně dopravy na stavbu

11 500 Kč/m³ betonu, 

Odhadovaná cena: 11
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Výpis a rozměry prvků 

Rozměr [m] n 1 kus [m³]

3,82 x 3 x 0,25 12 2,865

3,82 X 3,5 x 0,25 1 3,3425

3,82 X 3,25 x 0,25 1 3,10375

3,82 x 3,375 x 0,25 2 3,223125

panel C 30/37 
3,32 x 3,32 s 

otvorem 1,5*1,5 3 1,31586

3,32x3,32 x 0,2 1 2,20448

3,7 1 

2% 
z 123,87 

tun 

Odhadovaná cena železobetonového prefabrikátu:  

85 Kč/kg železa, včetně dopravy na stavbu 

500 Kč/m³ betonu, včetně dopravy na stavbu 

Odhadovaná cena: 11 500 x 53,5 + 85 x 3 725 = 931 875 Kč 

 

Obr. 38. 
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1 kus [m³]  n kusů [m³] 

2,865 34,38 

3,3425 3,3425 

3,10375 3,10375 

3,223125 6,44625 

1,31586 3,94758 

2,20448 2,20448 

53,42456 

t 

1,2469 

2,4774 

3,7243 
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Délka montáže železobetonové prefabrikátové konstrukce  

Stavba hasičské stanice ze železobetonové prefabrikované konstrukce bude 

trvat od 26. 06. 2015 do 12. 05. 2016. Samotná montáž železobetonové konstrukce 

bude trvat 14 dní – za předpokladu práce 5 dní v týdnu od 7:00 do 17:00 (10 

pracovních hodin) s minimálním počtem 8 pracovníků/pro konstrukci věže 4 

pracovníci. Harmonogram je přiložen mezi výkresy. 

 

Cenový rozpočet pro montáž železobetonové prefabrikátové konstrukce 

Do rozpočtu je zahrnuta odhadovaná cena železobetonové prefabrikátové 

konstrukce a její montáž. V položkových cenách jsou zahrnuty montéři, jeřábník i 

mobilní jeřáb na automobilovém podvozku nosnosti 12,5 t s klopným momentem 

333 kNm.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby
Diplomová práce - Hasičská stanice Nepomuk - Prefabrikovaný
železobetonový systém JKSO

Název objektu EČO

Místo Nepomuk

IČ DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval Hana Augustová

Rozpočet číslo Dne

28.05.2015

                Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

                Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 8 018 286,89 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště   3,00% 502 697,84

2 Montáž 3 548 762,45 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce   0,00

3 PSV Dodávky 4 575 192,91 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy   0,00

4 Montáž 1 235 402,33 11 0,00 16 Provozní vlivy   0,00

5 "M" Dodávky 2 999,90 17 Jiné VRN   0,00

6 Montáž 1 550,10 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 17 382 194,58 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 502 697,84

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 17 884 892,42

DPH % Základ daně DPH celkem

 snížená 15,0 0,00 0,00

 základní 21,0 17 884 892,42 3 755 827,41

Cena s DPH 21 640 719,83

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel 0,00

Klouzavá doložka 0,00

Zvýhodnění 0,00
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ROZPOČET  
Stavba:   Diplomová práce - Hasičská stanice Nepomuk - Prefabrikovaný železobetonový systém
Objekt:   

Objednatel:   
Zhotovitel:   Zpracoval:   Hana Augustová
Místo:   Nepomuk Datum:   28.5.2015

Č. Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem Hmotnost

celkem

HSV Práce a dodávky HSV 11 567 049,34 2 407,388

1 Zemní práce 668 404,08 0,000
1 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 896,100 26,40 23 657,04 0,000

2 13120110
Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 5000
m3 m3 2 472,932 67,80 167 664,79 0,000

3 131201109 Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 m3 2 748,804 23,20 63 772,25 0,000

4 132201209
Hloubení rýh nazapažených v hornině tř.  3 objemu do 1000
m3 m3 275,872 19,60 5 407,09 0,000

5 161101101
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do
2,5 m m3 2 864,104 62,40 178 720,09 0,000

6 162201102
Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny
tř. 1 až 4 m3 2 748,804 30,40 83 563,64 0,000

7 162601101
Vodorovné přemístění do 4000 m výkopku/sypaniny z
horniny tř. 1 až 4 m3 115,300 136,00 15 680,80 0,000

8 171101101
Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů
zhutněných na 95 % PS m3 2 752,282 37,30 102 660,12 0,000

9 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 115,300 14,20 1 637,26 0,000

10 171201211
Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce
(skládkovné) t 233,100 110,00 25 641,00 0,000

2 Zakládání 1 103 686,98 698,032

11 213141111
Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š
do 3 m m2 1 659,141 12,30 20 407,43 0,166

12
00512312512
5 Separační folei - Izotech H m2 1 659,141 20,60 34 178,30 0,000

13 271532212
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého
kameniva frakce 16 až 32 mm m3 34,942 1 030,00 35 990,26 75,475

14 273313711 Základové desky z betonu tř. C 25/30 m3 180,477 2 640,00 476 459,28 442,762

15 273351215 Zřízení bednění stěn základových desek m2 72,994 195,00 14 233,83 0,075

16 273351216 Odstranění bednění stěn základových desek m2 72,994 45,50 3 321,23 0,000

17 273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t 0,614 26 600,00 16 332,40 0,647

18 274311128
Základové průvlaky, pasy, prahy, věnce  z betonu prostého
C 30/37 m3 22,654 3 390,00 76 797,06 0,000

19 274321611 Základové pasy ze ŽB tř. C 25/30 m3 57,907 2 660,00 154 032,62 142,063

20 274351215 Zřízení bednění stěn základových pasů m2 193,024 195,00 37 639,68 0,199

21 274351216 Odstranění bednění stěn základových pasů m2 193,024 45,50 8 782,59 0,000

22 274361116
Výztuž základových pasů, prahů, věnců a ostruh z
betonářské oceli 10 505 t 5,455 33 500,00 182 742,50 5,663

23 275321611 Základové patky ze ŽB tř. C 25/30 m3 12,600 2 660,00 33 516,00 30,911

24 275351215 Zřízení bednění stěn základových patek m2 33,600 195,00 6 552,00 0,035

25 275351216 Odstranění bednění stěn základových patek m2 33,600 45,50 1 528,80 0,000

26 275361821 Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 505 (R) t 0,034 34 500,00 1 173,00 0,036

3 Svislé a kompletní konstrukce 2 841 918,50 911,332
27 311321611 Nosná zeď ze ŽB tř. C 30/37 bez výztuže m3 159,119 3 100,00 493 268,90 390,365
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Č. Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem Hmotnost

celkem

28 312271511
Zdivo výplňové rovné Best-Unika tl 200 mm z
vibrolisovaných betonových skořepinových tvárnic na MC m3 70,276 3 560,00 250 182,56 84,489

29 317142221
Překlady nenosné přímé z pórobetonu Ytong v příčkách tl
100 mm pro světlost otvoru do 1010 mm kus 2,000 451,00 902,00 0,054

30 317142322
Překlady nenosné přímé z pórobetonu Ytong v příčkách tl
150 mm pro světlost otvoru do 1010 mm kus 22,000 660,00 14 520,00 0,886

31 317351512
Ztracené bednění překladů Best-Unika z betonových
U-profilů ve zdech tl 200 mm m 61,500 139,00 8 548,50 2,847

32 317941123
Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U,
UE nebo L do č 22 t 0,743 6 500,00 4 829,50 0,013

33 317998111
Tepelná izolace mezi překlady v 24 cm z polystyrénu tl do 50
mm m 41,500 38,40 1 593,60 0,008

34 320101114
Osazení betonových a železobetonových prefabrikátů
hmotnosti nad 7000 do 10000 kg m3 53,500 2 130,00 113 955,00 3,050

35 327324128
Opěrné zdi a valy ze ŽB odolného proti agresivnímu
prostředí tř. C 30/37 m3 141,271 2 930,00 413 924,03 346,579

36 330321510 Sloupy nebo pilíře ze ŽB tř. C 30/37 bez výztuže m3 6,405 3 200,00 20 496,00 15,713

37 331351101 Zřízení bednění sloupů čtyřúhelníkových v do 4 m m2 50,600 386,00 19 531,60 0,064

38 331351102 Odstranění bednění sloupů čtyřúhelníkových v do 4 m m2 66,224 53,40 3 536,36 0,000

39 331351108
Příplatek k bednění sloupů za vzepření při výšce přes 4 do 6
m m2 15,624 15,90 248,42 0,005

40 331361821 Výztuž sloupů hranatých betonářskou ocelí 10 505 t 0,678 34 700,00 23 526,60 0,713

41 341351105 Zřízení bednění oboustranného stěn nosných m2 1 012,979 346,00 350 490,73 4,548

42 341351106 Odstranění bednění oboustranného stěn nosných m2 1 012,979 117,00 118 518,54 0,000

43 341361821 Výztuž stěn betonářskou ocelí 10 505 t 13,672 36 300,00 496 293,60 14,303

44 342123933
Montáž ŽB obvodových dílců se svařovanými spoji
hmotnosti do 5 t budova v do 18 m kus 16,000 3 970,00 63 520,00 2,339

45 342291131 Ukotvení příček k betonovým konstrukcím plochými kotvami m 7,950 99,30 789,44 0,002

46
00112312312
3 Skleněné příčky se zabudovanými dveřmi, kotvící prvky, kus 1,000 17 695,00 17 695,00 0,000

47 346272113
Přizdívky ochranné tl 100 mm z pórobetonových přesných
příčkovek Ytong objemové hmotnosti 500 kg/m3 m2 12,170 599,00 7 289,83 0,884

48 346272115
Přizdívky ochranné tl 150 mm z pórobetonových přesných
příčkovek Ytong objemové hmotnosti 500 kg/m3 m2 392,946 802,00 315 142,69 42,603

49 386110103 Montáž odlučovače ropných látek betonového průtoku 10 l/s kus 1,000 2 110,00 2 110,00 0,000

50
00512312512
8 Kompletní set odlučovače ropných látek typ Ellipse EH0510 kus 1,000 70 000,00 70 000,00 0,000

51 389361001
Doplňující výztuž prefabrikovaných konstrukcí z betonářské
oceli t 1,000 29 300,00 29 300,00 1,038

52 389381001 Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí m3 0,320 5 330,00 1 705,60 0,831

4 Vodorovné konstrukce 2 968 980,73 515,369

53 411121141
Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních panelů š
2400 mm dl do 3800 mm kus 4,000 1 510,00 6 040,00 0,520

54
00115244136
1

Komplet - prefabrikovaná železobetonová věž od firmy Prefa
Brno.s.r.o kus 1,000 931 875,00 931 875,00 0,000

55 411133903
Montáž stropních panelů z betonu předpjatého typu Spiroll
hmotnosti do 5 t budova v do 18 m kus 66,000 1 190,00 78 540,00 19,220

56 593468650
panel stropní předpjatý SPIROLL PPD.../272 100/119/26,5
cm m 525,720 1 450,00 762 294,00 241,831

57 411322626 Stropy trámové nebo kazetové ze ŽB tř. C 30/37 m3 75,974 3 200,00 243 116,80 186,397

58 411351105 Zřízení bednění stropů trámových m2 489,196 386,00 188 829,66 1,037

59 411351106 Odstranění bednění stropů trámových m2 489,196 129,00 63 106,28 0,000

60 411354171
Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do
5 kPa m2 371,604 120,00 44 592,48 1,152

61 411354172
Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro
zatížení do 5 kPa m2 371,604 27,20 10 107,63 0,000

62 411354181
Příplatek k zřízení podpěrné konstrukci stropů pro zatížení
do 5 kPa za výšku přes 4 do 6 m m2 356,700 32,20 11 485,74 0,510
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Č. Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem Hmotnost

celkem

63 411354182
Příplatek k odstranění podpěrné konstrukci stropů pro
zatížení do 5 kPa za výšku přes 4 do 6 m m2 356,700 8,37 2 985,58 0,000

64 411361821 Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 t 1,193 35 200,00 41 993,60 1,259

65 413361821
Výztuž nosníků, volných trámů nebo průvlaků volných trámů
betonářskou ocelí 10 505 t 2,134 34 600,00 73 836,40 2,251

66 417321616 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 30/37 m3 22,783 3 150,00 71 766,45 55,896

67 417361821 Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505 t 0,744 34 300,00 25 519,20 0,783

68 423351111 Bednění spodní příčníku trámu - zřízení m2 6,604 641,00 4 233,16 0,124

69 423351211 Bednění spodní příčníku trámu - odstranění m2 6,604 179,00 1 182,12 0,000

70 423353121 Bednění čel pracovních trámu nebo komory ze ŽB - zřízení m2 13,208 2 050,00 27 076,40 0,875

71 423353221
Bednění čel pracovních trámu nebo komory ze ŽB -
odstranění m2 13,208 845,00 11 160,76 0,000

72 430321001 Montáž podestových panelů hmotnosti do 3 t kus 3,000 830,00 2 490,00 0,262

73 430321616 Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 30/37 m3 1,275 3 400,00 4 335,00 3,128

74 430361821
Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí
10 505 t 0,023 39 000,00 897,00 0,024

75 434351141 Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť m2 5,210 289,00 1 505,69 0,034

76 434351142 Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť m2 5,210 54,40 283,42 0,000

77 435123901
Montáž schodišťových ramen s nesvařovanými spoji
hmotnosti do 2 t budova v do 18 m kus 2,000 650,00 1 300,00 0,067

78 452311151
Podkladní desky z betonu prostého tř. C16/20 otevřený
výkop m3 52,414 2 550,00 133 655,70 0,000

79 457311117
Vyrovnávací nebo spádový beton C 25/30 včetně úpravy
povrchu m3 65,723 3 420,00 224 772,66 0,000

5 Komunikace 12 431,40 16,907

80 571908111
Kryt vymývaným dekoračním kamenivem (kačírkem) tl 200
mm m2 41,438 300,00 12 431,40 16,907

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 3 699 899,45 257,398

81 611381011
Tenkovrstvá minerální zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně
penetrace vnitřních stropů rovných m2 948,250 170,00 161 202,50 2,162

82 612381011
Tenkovrstvá minerální zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně
penetrace vnitřních stěn m2 1 957,229 152,00 297 498,81 4,462

83 613381011
Tenkovrstvá minerální zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně
penetrace vnitřních pilířů nebo sloupů m2 71,264 197,00 14 039,01 0,162

84 622271061
Montáž odvětrávané fasády stěn vruty na dřevěný rošt
tepelná izolace tl. 160 mm m2 805,767 1 850,00 1 490 668,95 10,693

85
00100112114
1 Desky Cembrit tl. 8 mm, 1192 x 2500 Cembrit True 824,977 900,00 742 479,30 0,000

86 622271091
Montáž odvětrávané fasády ostění nebo nadpraží vruty na
dřevěný rošt m 183,100 932,00 170 649,20 0,624

87 622274001
Montáž profilů rohových nebo do spár odvětrávané fasády
na dřevěný rošt m 76,840 84,20 6 469,93 0,001

88 622252001 Montáž zakládacích soklových lišt zateplení m 122,100 77,00 9 401,70 0,007

89 590516530
lišta soklová Al s okapničkou, zakládací U 16 cm, 0,95/200
cm m 122,100 127,00 15 506,70 0,073

90 631311114 Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 16/20 m3 35,152 3 120,00 109 674,24 79,315

91 631311124 Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 16/20 m3 1,292 2 970,00 3 837,24 2,915

92 631319171
Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní
vrstvy před vložením výztuže m3 26,367 192,00 5 062,46 0,000

93 631319173
Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu
spodní vrstvy před vložením výztuže m3 10,077 96,20 969,41 0,000

94 631342134
Mazanina tl do 240 mm z betonu lehčeného
tepelně-izolačního polystyrenového objem hmot 900 kg/m3 m3 135,737 3 090,00 419 427,33 123,385

95 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,162 26 600,00 4 309,20 0,171

96 632453412
Potěr průmyslový samonivelační tl do 10 mm podkladní ze
suchých směsí pro střední provoz m2 376,180 386,00 145 205,48 6,997
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97 632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 1 659,141 15,00 24 887,12 0,199

98 634111113
Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou v 80 mm mezi
stěnou a mazaninou m 471,035 48,10 22 656,78 0,028

99 634111115
Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou v 120 mm mezi
stěnou a mazaninou m 13,700 68,70 941,19 0,001

100 634112115
Obvodová dilatace podlahovým páskem v 150 mm mezi
stěnou a samonivelačním potěrem m 122,510 15,10 1 849,90 0,002

101 637211121
Okapový chodník z betonových dlaždic tl 40 mm kladených
do písku se zalitím spár MC m2 105,500 422,00 44 521,00 25,427

102 642942111
Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 2,5 m2
na MC kus 29,000 193,00 5 597,00 0,492

103 642942331
Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 10 m2
na MC kus 5,000 609,00 3 045,00 0,280

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 271 728,20 8,350

104 931992121
Výplň dilatačních spár z extrudovaného polystyrénu tl 20 mm

m2 8,400 153,00 1 285,20 0,005

105 941111131
Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami
zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m m2 40,000 47,70 1 908,00 0,000

106 941111231
Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s
podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití m2 40,000 1,20 48,00 0,000

107 941111831
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami
zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m m2 40,000 28,80 1 152,00 0,000

108 919726122
Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná
hmotnost do 300 g/m2 m2 659,679 42,50 28 036,36 0,310

109 935113211
Osazení odvodňovacího betonového žlabu s krycím roštem
šířky do 200 mm m 16,075 378,00 6 076,35 4,697

110
00112121212
1 Odtoková sada ke žlabu PLUS 100 kus 1,000 315,80 315,80 0,000

111
00112121212
121

Betonový žlab Best PLUS 1000 x 136 x 158 s kompozitním
roštem C 25 m 15,925 1 717,00 27 343,23 0,000

112 952901111
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce
podlaží do 4 m m2 583,890 65,60 38 303,18 0,023

113 952901114
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce
podlaží přes 4 m m2 376,800 75,30 28 373,04 0,015

114 953611121
Schodišťový nosný a zvukově-izolační prvek Tronsole typ T4
mezi podestou a ramenem kus 3,000 3 060,00 9 180,00 0,007

115 953611141
Schodišťový nosný a zvukově-izolační prvek Tronsole typ V
mezi prefabrikovaným ramenem a podestou kus 6,000 1 180,00 7 080,00 0,011

116 953611151
Schodišťový nosný a zvukově-izolační prvek Tronsole typ B
podepření ramene u základu kus 12,000 1 930,00 23 160,00 0,010

117 985675111 Bednění ztužujících věnců - zřízení m2 148,845 289,00 43 016,21 1,798

118 985675121 Bednění ztužujících věnců - odstranění m2 148,845 65,60 9 764,23 0,000

119 985676112 Výztuž ztužujících věnců z oceli 10 505 t 1,402 33 300,00 46 686,60 1,474

PSV Práce a dodávky PSV 5 810 595,24 71,206

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 255 709,88 0,665

120 711111053
Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena
2x nátěr krystalickou hydroizolací m2 56,000 22,60 1 265,60 0,000

121 711112053
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena 2x
nátěr krystalickou hydroizolací m2 39,200 42,00 1 646,40 0,000

122
00511102023
3 Tekutá lepenka Soudal K2 m2 95,200 67,50 6 426,00 0,000

123 711141559
Provedení parotěsné a pojistne hydroizolace přitavením
vodorovné NAIP m2 1 662,696 70,00 116 388,72 0,665

124
00512512312
4 Hydroizolační fólie proti vodě - Penefol 800 m2 1 045,712 59,30 62 010,72 0,000
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125
00511221122
13 Hydroizolace Penefol 750 616,984 54,50 33 625,63 0,000

126
00100112121
2

Hydroizolační nátěr pod obklady a dlažbu Sikalastic 200 W -
2 vrstvy 221,500 63,20 13 998,80 0,000

127 711411052
Provedení izolace proti vodě za studena na vodorovné ploše
tekutou lepenkou m2 85,620 73,50 6 293,07 0,000

128 711412052
Provedení izolace proti vodě za studena na svislé ploše
tekutou lepenkou m2 135,880 89,30 12 134,08 0,000

129 998711102
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a
plynům v objektech výšky do 12 m t 2,354 816,00 1 920,86 0,000

712 Povlakové krytiny 862 442,92 0,490

130 712361703
Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií přilepenou v
plné ploše m2 678,683 138,00 93 658,25 0,489

131
00501472583
64

Hydroizolační folie z PVC Sarnafil G410 - 18 El Felt tl.1,5mm
role 20 m 678,683 1 130,00 766 911,79 0,000

132 712941963
Provedení údržby proniků povlakové krytiny vpustí, ventilací
a komínů pásy přitavením NAIP kus 5,000 103,00 515,00 0,001

133 998712102
Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v
objektech v do 12 m t 1,524 891,00 1 357,88 0,000

713 Izolace tepelné 1 951 428,97 45,295

134 713131141
Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně
rohoží, pásů, dílců, desek m2 239,146 127,00 30 371,54 1,435

135
00111122112
21 Tepelná izolace SYNTHOS XPS Prime 30 L, tl 100 mm 239,146 544,40 130 191,08 0,000

136 713121111
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi,
pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 376,180 15,10 5 680,32 0,000

137 283760400
deska polystyrénová Isover EPS 150 S 1000 x 500 x 120
mm m2 376,180 463,20 174 246,58 0,677

138 713121111
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi,
pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 240,360 15,10 3 629,44 0,000

139 283763570
deska polystyrénová izolační Isover EPS Perimetr 1250 x
600 x 160 mm m2 240,360 745,40 179 164,34 1,178

140 713121111
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi,
pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 322,480 15,10 4 869,45 0,000

141 631514350 deska minerální normální izolační ISOVER N tl.50 mm m2 322,480 270,00 87 069,60 0,806

142 713121111
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi,
pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 322,480 15,10 4 869,45 0,000

143 631526980 deska minerální izolační tuhá ISOVER T-N tl.30 mm m2 322,480 280,00 90 294,40 1,935

144 713121111
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi,
pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 41,438 15,10 625,71 0,000

145
00111122112
21 Tepelná izolace SYNTHOS XPS Prime 30 L, tl 100 mm 41,438 544,40 22 558,85 0,000

146 713131141
Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně
rohoží, pásů, dílců, desek m2 805,767 127,00 102 332,41 4,835

147 631481640
deska minerální izolační ISOVER FASSIL 600x1200 mm tl.
160 mm m2 805,767 392,00 315 860,66 6,446

148 713141151
Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 1
vrstva rohoží, pásů, dílců, desek m2 616,984 22,70 14 005,54 0,000

149 631515040 deska minerální izolační střešní ISOVER S tl.120 mm m2 616,984 594,00 366 488,50 14,808

150 713141151
Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 1
vrstva rohoží, pásů, dílců, desek m2 616,984 22,70 14 005,54 0,000

151 631514730 deska minerální izolační tuhá ISOVER T tl.140 mm m2 616,984 621,00 383 147,06 12,957

152 713141211
Montáž izolace tepelné střech plochých volně položené
atikový klín m 145,450 11,40 1 658,13 0,000

153 631529080 klín atikový přechodný ISOVER AK tl.100 x100 mm kus 146,000 83,60 12 205,60 0,219

154 998713202
Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do
12 m % 4 181,931 1,95 8 154,77 0,000
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721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 184 330,00 0,247
155 721210824 Montáž vpustí střešních DN 150 kus 5,000 330,00 1 650,00 0,000

156 721000000 Kompletní zdravotně technické instalace v budově - rozvody kus 1,000 100 000,00 100 000,00 0,000

157 721000001
Kompletní zdravotně technické instalace v budově - osazení
zařizovacích předmětů 1,000 65 000,00 65 000,00 0,000

158 721233121
Střešní vtok polypropylen PP pro ploché střechy vodorovný
odtok DN 75/110 kus 1,000 2 680,00 2 680,00 0,002

159 592271860
příslušenství FASERFIX KS 100 -vpusť odtoková, s
plastovým košem, 50x16x50 cm kus 5,000 3 000,00 15 000,00 0,245

731 Ústřední vytápění - kotelny 95 000,00 0,000

160 7310000002
Kompletní ústřední vytápění - osazení otopných soustav +
Kotle 1,000 95 000,00 95 000,00 0,000

733 Ústřední vytápění - potrubí 90 000,00 0,000
161 7310000001 Kompletní ústřední vytápění - rozvody 1,000 90 000,00 90 000,00 0,000

743 Elektromontáže - hrubá montáž 200 000,00 0,000
162 741000000 Kompletní elektrické rozvody 1,000 200 000,00 200 000,00 0,000

747 Elektromontáže - kompletace rozvodů 112 000,00 0,000
163 741000001 Kompletiní elektrické montáže - kompletace 1,000 112 000,00 112 000,00 0,000

751 Vzduchotechnika 65 000,00 0,000
164 751000000 Kompletní vzduchotechnika - rozvody 1,000 50 000,00 50 000,00 0,000

165 751000001 Kompletace vzduchotechniky 1,000 15 000,00 15 000,00 0,000

763 Konstrukce suché výstavby 872 995,24 15,633

166 763131412
SDK podhled desky 1xH 12,5 TI 100 mm dvouvrstvá spodní
kce profil CD+UD m2 948,250 696,00 659 982,00 14,982

167 763131713 SDK podhled napojení na obvodové konstrukce profilem m 607,245 93,00 56 473,79 0,158

168 763131714 SDK podhled základní penetrační nátěr m2 948,250 22,50 21 335,63 0,095

169 763131751 Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu m2 948,250 18,80 17 827,10 0,000

170 283292100 zábrana parotěsná PK-BAR SPECIÁL role 1,5 x 50 m m2 948,250 10,80 10 241,10 0,161

171 763131772 Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q4 m2 948,250 106,00 100 514,50 0,237

172 998763402
Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v
objektech v do 12 m % 4 356,000 1,52 6 621,12 0,000

764 Konstrukce klempířské 68 615,50 0,303

173 764214603
Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch
úpravou mechanicky kotvené rš 250 mm m 117,110 450,00 52 699,50 0,260

174 764226405
Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z Al
plechu  rš 400 mm m 46,000 346,00 15 916,00 0,043

766 Konstrukce truhlářské 84 882,55 0,061

175 766622116
Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 pevných výšky do
2,5 m s rámem do zdiva m2 50,950 405,00 20 634,75 0,013

176 766629214
Příplatek k montáži oken rovné ostění připojovací spára do
15 mm - páska m 119,200 144,00 17 164,80 0,033

177 766660171
Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do
obložkové zárubně kus 5,000 487,00 2 435,00 0,000

178 766660172
Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m
do obložkové zárubně kus 22,000 519,00 11 418,00 0,000

179 766660174
Montáž dveřních křídel otvíravých 2křídlových š přes 1,45 m
do obložkové zárubně kus 1,000 809,00 809,00 0,000
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180 766660411
Montáž vchodových dveří 1křídlových bez nadsvětlíku do
zdiva kus 3,000 2 140,00 6 420,00 0,003

181 766682121
Montáž zárubní obložkových pro dveře dvoukřídlové tl stěny
do 170 mm kus 27,000 963,00 26 001,00 0,012

767 Konstrukce zámečnické 111 170,00 0,002
182 7670001001 Montáž požárního žebříku 4 m, včetně žebříku kus 1,000 33 600,00 33 600,00 0,000

183 7670001002
Kotvení a montáž hasičského skluzu, včetně hasičskoho
skluzu výšky 10 m kus 1,000 55 000,00 55 000,00 0,000

184 767220410
Montáž zábradlí schodišťového z profilové oceli do zdi
hmotnosti do 20 kg m 24,000 175,00 4 200,00 0,000

185 767657220
Montáž vrat garážových zvedacích do ocelové zárubně do 9
m2 kus 1,000 4 790,00 4 790,00 0,000

186 767657240
Montáž vrat garážových zvedacích do ocelové zárubně přes
13 m2 kus 2,000 6 790,00 13 580,00 0,002

771 Podlahy z dlaždic 131 654,28 3,795

187 771471112
Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných do malty v do
90 mm m 87,640 99,40 8 711,42 0,328

188 771574118
Montáž podlah keramických režných hladkých lepených
flexibilním lepidlem do 45 ks/m2 m2 87,640 301,00 26 379,64 0,330

189 597611550
dlaždice keramické RAKO - koupelny LUCIE  (barevné) 20 x
20 x 0,75 cm I. j. m2 58,780 251,00 14 753,78 0,911

190 771574118
Montáž podlah keramických režných hladkých lepených
flexibilním lepidlem do 45 ks/m2 m2 58,780 301,00 17 692,78 0,221

191 597612900
dlaždice keramické RAKO - podlahy BRICK (barevné) 30 x
30 x 0,8 cm I. j. (cen.skup. 74) m2 93,987 385,00 36 185,00 1,805

192 771591111 Podlahy penetrace podkladu m2 376,180 37,00 13 918,66 0,113

193 771591111 Podlahy penetrace podkladu m2 293,288 37,00 10 851,66 0,088

194 998771102
Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do
12 m t 7,456 424,00 3 161,34 0,000

776 Podlahy povlakové 202 575,42 0,067
195 776421100 Lepení obvodových soklíků nebo lišt z měkčených plastů m 307,770 18,30 5 632,19 0,006

196
00111111111
11

Kaučuková podlahová krytina z přírodního materiálu tl. 4 mm
m2 421,039 375,00 157 889,63 0,000

197 776561110
Lepení pásů povlakových podlah z přírodního nebo
korkového linolea m2 405,650 93,80 38 049,97 0,061

198 998776102
Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v
do 12 m t 2,987 336,00 1 003,63 0,000

777 Podlahy lité 348 300,41 1,531

199 777615114
Nátěry epoxidové podlah betonových jednonásobné Ekopox
640 m2 376,180 242,00 91 035,56 0,410

200 777615214
Penetrační nátěry epoxidové podlah betonových
dvojnásobné Ekopox 660 m2 376,180 341,00 128 277,38 0,561

201 777615214
Penetrační nátěry epoxidové podlah betonových
dvojnásobné Ekopox 660 m2 376,180 341,00 128 277,38 0,561

202 998777102 Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v do 12 m t 1,537 462,00 710,09 0,000

781 Dokončovací práce - obklady keramické 71 545,73 2,120

203 781414111
Montáž obkladaček vnitřních pravoúhlých pórovinových do
22 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem m2 135,880 314,00 42 666,32 0,408

204 597610450
obkládačky keramické RAKO - koupelny LUCIE  (bílé i
barevné) 20 x 25 x 0,68 cm I. j. m2 135,880 201,00 27 311,88 1,712

205 998781102
Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v
do 12 m t 3,697 424,00 1 567,53 0,000
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784 Dokončovací práce - malby a tapety 102 944,34 0,998

206 784221101
Dvojnásobné bílé malby  ze směsí za sucha dobře
otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m m2 2 020,356 28,70 57 984,22 0,586

207 784221105
Dvojnásobné bílé malby  ze směsí za sucha dobře
otěruvzdorných v místnostech přes 5,00 m m2 1 240,413 31,60 39 197,05 0,360

208 784221109
Dvojnásobné bílé malby  ze směsí za sucha dobře
otěruvzdorných na schodišti do 5,00 m m2 179,535 32,10 5 763,07 0,052

M Práce a dodávky M 4 550,00 0,002

33-M Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh 4 550,00 0,002
209 330080050 Montáž lanového zvedáku  BT-Eh 250 Blue Einhell kus 1,000 4 550,00 4 550,00 0,002

Celkem 17 382 194,58 2 478,596
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  Diplomová práce, akad. rok 2014/2015 
Hasičská stanice kategorie P1 pro město Nepomuk 

Bc. Hana Augustová 

167 
 

Hasičská věž z ocelové konstrukce 

Druhý posuzovaný návrh je navržen z ocelové konstrukce, konstrukce bude 

rozdělena na dvě části a to ve výškách 6 m a 6,5 m. Konstrukce bude vytvořena, dle 

dílenských výkresů ve výrobní hale na zakázku. Části budou spojovány svařováním 

na stavbě.  

Konstrukce je navržena z oceli S 355. 

Ocelová nosná konstrukce bude vyrobena na zakázku ve firmě HAK s.r.o. 

Konstrukce bude opatřena protipožárním nátěrem.  

Věž bude ukotvena na kotevní plechy s připravenými mechanickými kotvami. 

Po ukotvení a svaření segmentů budou svary opatřeny nátěrem. 

 

Výpis prvků Délka prvku 

Počet 

prvků kg/m kg 

HEB 260, S 355 6 4 93 2232 

HEB 260, S 355 3,69 14 93 4557 

HEB 260, S 355 3,69 2 93 652,86 

HEB 260, S 355 6,5 2 93 1209 

HEB 260, S 355 6,25 2 93 1162,5 

TR 108 x 8, S 355 4,61 4 19,73 363,8212 

TR 108 x 8, S 355 2,305 8 19,73 363,8212 

TR 108 x 8, S 355 4,18 10 19,73 824,714 

TR 108 x 8, S 355 2,09 20 19,73 824,714 

TR 108 x 8, S 355 3,94 3 19,73 233,2086 

TR 108 x 8, S 355 2,09 2 19,73 82,4714 

TR 108 x 8, S 355 1,92 4 19,73 151,5264 

HEB 140, S 355 3,7 1 33,7 124,69 

        12782,33 

  Rozměr Plocha m² kg/m² kg 

Trapézový plech tl 1 
mm 4 x 4  16 10,7 171,2 

Schodiště       6000 

Hmotnost celkem       18953,53 

 

Odhadovaná cena ocelové konstrukce věže:  

85 Kč/kg železa, včetně dopravy na stavbu 

Odhadovaná cena: 18 955 x 85 = 1 611 175 Kč 



 

Výhody ocelových konstrukcí:

- Rychlá montáž nevyžadující technologické přestávky

- Možnost výstavby i v

- Prvky konstrukce jsou vyrobeny s

- Menší pracnost na staveništi 

- Menší dopravní náklady

- Hořlavý materiál 

- Snadná a rychlá demontáž konstrukce, snadná recyklace

- Relativně malá tíha konstrukčních prvků vzhledem k

- Ocelové konstrukce 

průřezech 

Nevýhody ocelových konstrukcí:

- Při vysokých teplotách ztráta pevnosti 

- Korodování – 

- Náročnost na přes

- Náročná doprava při rozměrných prvcích

 

Délka montáže ocelové konstrukce 

Stavba ocelové 

Montáž ocelové konstrukce bude trvat 

od 7:00 do 17:00 (10 pracovních hodin) s

konstrukci věže 4 pracovníci. Harmonogram je přiložen mezi výkresy.
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Výhody ocelových konstrukcí: 

Rychlá montáž nevyžadující technologické přestávky 

Možnost výstavby i v zimním období 

Prvky konstrukce jsou vyrobeny s velkou přesností 

Menší pracnost na staveništi  

Menší dopravní náklady 

Hořlavý materiál – konstrukce musí být opatřena nehořlavým nátěrem

Snadná a rychlá demontáž konstrukce, snadná recyklace 

Relativně malá tíha konstrukčních prvků vzhledem k jejich únosno

celové konstrukce – velká únosnost v tahu, tlaku a ohybu, relativně malých 

Nevýhody ocelových konstrukcí: 

Při vysokých teplotách ztráta pevnosti – nutnost protipožární ochrany

 nutnost ochrany a údržby 

Náročnost na přesnost návrhu i realizace 

Náročná doprava při rozměrných prvcích 

Obr. 39. 

Délka montáže ocelové konstrukce  

Stavba ocelové konstrukce bude trvat od 26. 06. 2015 do 29

Montáž ocelové konstrukce bude trvat 5 dní – za předpokladu práce 5 dní v

:00 (10 pracovních hodin) s minimálním počtem 8 pracovníků/pro 

konstrukci věže 4 pracovníci. Harmonogram je přiložen mezi výkresy.
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konstrukce musí být opatřena nehořlavým nátěrem 

 

jejich únosnosti 

tahu, tlaku a ohybu, relativně malých 

nutnost protipožární ochrany 

 

26. 06. 2015 do 29. 4. 2016. 

za předpokladu práce 5 dní v týdnu 

minimálním počtem 8 pracovníků/pro 

konstrukci věže 4 pracovníci. Harmonogram je přiložen mezi výkresy. 
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Cenový rozpočet pro montáž ocelových konstrukcí 

Do rozpočtu je zahrnuta odhadovaná cena ocelové konstrukce a její montáž. 

V položkových cenách jsou zahrnuty montéři, dělník, jeřábník i jeřáb stavební 

věžový samovztyčitelný o nosnosti 8 t a výšce 16,8 m.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby
Diplomová práce - Hasičská stanice Nepomuk - Ocelová
konstrukce JKSO

Název objektu EČO

Místo Nepomuk

IČ DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval Hana Augustová

Rozpočet číslo Dne

28.05.2015

                Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

                Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 8 723 540,34 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště   3,00% 521 613,11

2 Montáž 3 474 385,13 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce   0,00

3 PSV Dodávky 4 575 162,91 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy   0,00

4 Montáž 1 235 402,33 11 0,00 16 Provozní vlivy   0,00

5 "M" Dodávky 2 999,90 17 Jiné VRN   0,00

6 Montáž 1 550,10 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 18 012 703,71 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 521 613,11

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 18 534 316,82

DPH % Základ daně DPH celkem

 snížená 15,0 0,00 0,00

 základní 21,0 18 534 316,82 3 892 206,53

Cena s DPH 22 426 523,35

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel 0,00

Klouzavá doložka 0,00

Zvýhodnění 0,00
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ROZPOČET  
Stavba:   Diplomová práce - Hasičská stanice Nepomuk - Ocelová konstrukce
Objekt:   

Objednatel:   
Zhotovitel:   Zpracoval:   Hana Augustová
Místo:   Nepomuk Datum:   28.5.2015

Č. Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem Hmotnost

celkem

HSV Práce a dodávky HSV 12 197 558,47 2 399,781

1 Zemní práce 668 404,08 0,000
1 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 896,100 26,40 23 657,04 0,000

2 13120110
Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 5000
m3 m3 2 472,932 67,80 167 664,79 0,000

3 131201109 Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 m3 2 748,804 23,20 63 772,25 0,000

4 132201209
Hloubení rýh nazapažených v hornině tř.  3 objemu do 1000
m3 m3 275,872 19,60 5 407,09 0,000

5 161101101
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do
2,5 m m3 2 864,104 62,40 178 720,09 0,000

6 162201102
Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny
tř. 1 až 4 m3 2 748,804 30,40 83 563,64 0,000

7 162601101
Vodorovné přemístění do 4000 m výkopku/sypaniny z
horniny tř. 1 až 4 m3 115,300 136,00 15 680,80 0,000

8 171101101
Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů
zhutněných na 95 % PS m3 2 752,282 37,30 102 660,12 0,000

9 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 115,300 14,20 1 637,26 0,000

10 171201211
Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce
(skládkovné) t 233,100 110,00 25 641,00 0,000

2 Zakládání 1 108 966,98 698,175

11 213141111
Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š
do 3 m m2 1 659,141 12,30 20 407,43 0,166

12
00512312512
5 Separační folei - Izotech H m2 1 659,141 20,60 34 178,30 0,000

13 271532212
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého
kameniva frakce 16 až 32 mm m3 34,942 1 030,00 35 990,26 75,475

14 273313711 Základové desky z betonu tř. C 25/30 m3 180,477 2 640,00 476 459,28 442,762

15 273351215 Zřízení bednění stěn základových desek m2 72,994 195,00 14 233,83 0,075

16 273351216 Odstranění bednění stěn základových desek m2 72,994 45,50 3 321,23 0,000

17 273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t 0,614 26 600,00 16 332,40 0,647

18 274311128
Základové průvlaky, pasy, prahy, věnce  z betonu prostého
C 30/37 m3 22,654 3 390,00 76 797,06 0,000

19 274321611 Základové pasy ze ŽB tř. C 25/30 m3 57,907 2 660,00 154 032,62 142,063

20 274351215 Zřízení bednění stěn základových pasů m2 193,024 195,00 37 639,68 0,199

21 274351216 Odstranění bednění stěn základových pasů m2 193,024 45,50 8 782,59 0,000

22 274361116
Výztuž základových pasů, prahů, věnců a ostruh z
betonářské oceli 10 505 t 5,455 33 500,00 182 742,50 5,663

23 275321611 Základové patky ze ŽB tř. C 25/30 m3 12,600 2 660,00 33 516,00 30,911

24 275351215 Zřízení bednění stěn základových patek m2 33,600 195,00 6 552,00 0,035

25 275351216 Odstranění bednění stěn základových patek m2 33,600 45,50 1 528,80 0,000

26 275361821 Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 505 (R) t 0,034 34 500,00 1 173,00 0,036

27 285943111 Kotevní plechy 400x400 cm kus 4,000 1 320,00 5 280,00 0,143

3 Svislé a kompletní konstrukce 4 384 914,63 904,079
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Č. Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem Hmotnost

celkem

28 311321611 Nosná zeď ze ŽB tř. C 30/37 bez výztuže m3 159,119 3 100,00 493 268,90 390,365

29 312271511
Zdivo výplňové rovné Best-Unika tl 200 mm z
vibrolisovaných betonových skořepinových tvárnic na MC m3 70,276 3 560,00 250 182,56 84,489

30 317142221
Překlady nenosné přímé z pórobetonu Ytong v příčkách tl
100 mm pro světlost otvoru do 1010 mm kus 2,000 451,00 902,00 0,054

31 317142322
Překlady nenosné přímé z pórobetonu Ytong v příčkách tl
150 mm pro světlost otvoru do 1010 mm kus 22,000 660,00 14 520,00 0,886

32 317351512
Ztracené bednění překladů Best-Unika z betonových
U-profilů ve zdech tl 200 mm m 61,500 139,00 8 548,50 2,847

33 317941123
Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U,
UE nebo L do č 22 t 0,743 6 500,00 4 829,50 0,013

34 317998111
Tepelná izolace mezi překlady v 24 cm z polystyrénu tl do 50
mm m 41,500 38,40 1 593,60 0,008

35 327324128
Opěrné zdi a valy ze ŽB odolného proti agresivnímu
prostředí tř. C 30/37 m3 141,271 2 930,00 413 924,03 346,579

36 330321510 Sloupy nebo pilíře ze ŽB tř. C 30/37 bez výztuže m3 6,405 3 200,00 20 496,00 15,713

37 331351101 Zřízení bednění sloupů čtyřúhelníkových v do 4 m m2 50,600 386,00 19 531,60 0,064

38 331351102 Odstranění bednění sloupů čtyřúhelníkových v do 4 m m2 66,224 53,40 3 536,36 0,000

39 331351108
Příplatek k bednění sloupů za vzepření při výšce přes 4 do 6
m m2 15,624 15,90 248,42 0,005

40 331361821 Výztuž sloupů hranatých betonářskou ocelí 10 505 t 0,678 34 700,00 23 526,60 0,713

41 337171121 Montáž nosné ocelové kce, bez jeřábové dráhy v do 12 m t 18,955 7 270,00 137 802,85 0,000

42
00112545639
8

Komplet - Prefabrikovaná ocelová konstrukce od firmy Hak
s.r.o. 1,000 1 611 175,00 1 611 175,00 0,000

43 341351105 Zřízení bednění oboustranného stěn nosných m2 1 012,979 346,00 350 490,73 4,548

44 341351106 Odstranění bednění oboustranného stěn nosných m2 1 012,979 117,00 118 518,54 0,000

45 341361821 Výztuž stěn betonářskou ocelí 10 505 t 13,672 36 300,00 496 293,60 14,303

46 341941003
Nosné nebo spojovací svary tl do 14 mm ocelových
doplňkových konstrukcí při montáži dílců m 3,040 822,00 2 498,88 0,005

47 342291131 Ukotvení příček k betonovým konstrukcím plochými kotvami m 7,950 99,30 789,44 0,002

48
00112312312
3 Skleněné příčky se zabudovanými dveřmi, kotvící prvky, kus 1,000 17 695,00 17 695,00 0,000

49 346272113
Přizdívky ochranné tl 100 mm z pórobetonových přesných
příčkovek Ytong objemové hmotnosti 500 kg/m3 m2 12,170 599,00 7 289,83 0,884

50 346272115
Přizdívky ochranné tl 150 mm z pórobetonových přesných
příčkovek Ytong objemové hmotnosti 500 kg/m3 m2 392,946 802,00 315 142,69 42,603

51 386110103 Montáž odlučovače ropných látek betonového průtoku 10 l/s kus 1,000 2 110,00 2 110,00 0,000

52
00512312512
8 Kompletní set odlučovače ropných látek typ Ellipse EH0510 kus 1,000 70 000,00 70 000,00 0,000

4 Vodorovné konstrukce 2 031 065,73 514,850

53 411133903
Montáž stropních panelů z betonu předpjatého typu Spiroll
hmotnosti do 5 t budova v do 18 m kus 66,000 1 190,00 78 540,00 19,220

54 593468650
panel stropní předpjatý SPIROLL PPD.../272 100/119/26,5
cm m 525,720 1 450,00 762 294,00 241,831

55 411322626 Stropy trámové nebo kazetové ze ŽB tř. C 30/37 m3 75,974 3 200,00 243 116,80 186,397

56 411351105 Zřízení bednění stropů trámových m2 489,196 386,00 188 829,66 1,037

57 411351106 Odstranění bednění stropů trámových m2 489,196 129,00 63 106,28 0,000

58 411354171
Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do
5 kPa m2 371,604 120,00 44 592,48 1,152

59 411354172
Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro
zatížení do 5 kPa m2 371,604 27,20 10 107,63 0,000

60 411354181
Příplatek k zřízení podpěrné konstrukci stropů pro zatížení
do 5 kPa za výšku přes 4 do 6 m m2 356,700 32,20 11 485,74 0,510

61 411354182
Příplatek k odstranění podpěrné konstrukci stropů pro
zatížení do 5 kPa za výšku přes 4 do 6 m m2 356,700 8,37 2 985,58 0,000

62 411361821 Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 t 1,193 35 200,00 41 993,60 1,259

63 413361821
Výztuž nosníků, volných trámů nebo průvlaků volných trámů
betonářskou ocelí 10 505 t 2,134 34 600,00 73 836,40 2,251
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Č. Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem Hmotnost

celkem

64 417321616 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 30/37 m3 22,783 3 150,00 71 766,45 55,896

65 417361821 Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505 t 0,744 34 300,00 25 519,20 0,783

66 423351111 Bednění spodní příčníku trámu - zřízení m2 6,604 641,00 4 233,16 0,124

67 423351211 Bednění spodní příčníku trámu - odstranění m2 6,604 179,00 1 182,12 0,000

68 423353121 Bednění čel pracovních trámu nebo komory ze ŽB - zřízení m2 13,208 2 050,00 27 076,40 0,875

69 423353221
Bednění čel pracovních trámu nebo komory ze ŽB -
odstranění m2 13,208 845,00 11 160,76 0,000

70 430321001 Montáž podestových panelů hmotnosti do 3 t kus 3,000 830,00 2 490,00 0,262

71 430321616 Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 30/37 m3 1,275 3 400,00 4 335,00 3,128

72 430361821
Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí
10 505 t 0,023 39 000,00 897,00 0,024

73 434351141 Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť m2 5,210 289,00 1 505,69 0,034

74 434351142 Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť m2 5,210 54,40 283,42 0,000

75 435123901
Montáž schodišťových ramen s nesvařovanými spoji
hmotnosti do 2 t budova v do 18 m kus 2,000 650,00 1 300,00 0,067

76 452311151
Podkladní desky z betonu prostého tř. C16/20 otevřený
výkop m3 52,414 2 550,00 133 655,70 0,000

77 457311117
Vyrovnávací nebo spádový beton C 25/30 včetně úpravy
povrchu m3 65,723 3 420,00 224 772,66 0,000

5 Komunikace 12 431,40 16,907

78 571908111
Kryt vymývaným dekoračním kamenivem (kačírkem) tl 200
mm m2 41,438 300,00 12 431,40 16,907

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 3 699 899,45 257,398

79 611381011
Tenkovrstvá minerální zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně
penetrace vnitřních stropů rovných m2 948,250 170,00 161 202,50 2,162

80 612381011
Tenkovrstvá minerální zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně
penetrace vnitřních stěn m2 1 957,229 152,00 297 498,81 4,462

81 613381011
Tenkovrstvá minerální zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně
penetrace vnitřních pilířů nebo sloupů m2 71,264 197,00 14 039,01 0,162

82 622271061
Montáž odvětrávané fasády stěn vruty na dřevěný rošt
tepelná izolace tl. 160 mm m2 805,767 1 850,00 1 490 668,95 10,693

83
00100112114
1 Desky Cembrit tl. 8 mm, 1192 x 2500 Cembrit True 824,977 900,00 742 479,30 0,000

84 622271091
Montáž odvětrávané fasády ostění nebo nadpraží vruty na
dřevěný rošt m 183,100 932,00 170 649,20 0,624

85 622274001
Montáž profilů rohových nebo do spár odvětrávané fasády
na dřevěný rošt m 76,840 84,20 6 469,93 0,001

86 622252001 Montáž zakládacích soklových lišt zateplení m 122,100 77,00 9 401,70 0,007

87 590516530
lišta soklová Al s okapničkou, zakládací U 16 cm, 0,95/200
cm m 122,100 127,00 15 506,70 0,073

88 631311114 Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 16/20 m3 35,152 3 120,00 109 674,24 79,315

89 631311124 Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 16/20 m3 1,292 2 970,00 3 837,24 2,915

90 631319171
Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní
vrstvy před vložením výztuže m3 26,367 192,00 5 062,46 0,000

91 631319173
Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu
spodní vrstvy před vložením výztuže m3 10,077 96,20 969,41 0,000

92 631342134
Mazanina tl do 240 mm z betonu lehčeného
tepelně-izolačního polystyrenového objem hmot 900 kg/m3 m3 135,737 3 090,00 419 427,33 123,385

93 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,162 26 600,00 4 309,20 0,171

94 632453412
Potěr průmyslový samonivelační tl do 10 mm podkladní ze
suchých směsí pro střední provoz m2 376,180 386,00 145 205,48 6,997

95 632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 1 659,141 15,00 24 887,12 0,199

96 634111113
Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou v 80 mm mezi
stěnou a mazaninou m 471,035 48,10 22 656,78 0,028

97 634111115
Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou v 120 mm mezi
stěnou a mazaninou m 13,700 68,70 941,19 0,001
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Č. Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem Hmotnost

celkem

98 634112115
Obvodová dilatace podlahovým páskem v 150 mm mezi
stěnou a samonivelačním potěrem m 122,510 15,10 1 849,90 0,002

99 637211121
Okapový chodník z betonových dlaždic tl 40 mm kladených
do písku se zalitím spár MC m2 105,500 422,00 44 521,00 25,427

100 642942111
Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 2,5 m2
na MC kus 29,000 193,00 5 597,00 0,492

101 642942331
Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 10 m2
na MC kus 5,000 609,00 3 045,00 0,280

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 291 876,20 8,372
102 767250113 Montáž ocelových podest svařováním m2 4,000 183,00 732,00 0,000

103 931992121
Výplň dilatačních spár z extrudovaného polystyrénu tl 20 mm

m2 8,400 153,00 1 285,20 0,005

104 941111131
Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami
zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m m2 40,000 47,70 1 908,00 0,000

105 941111231
Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s
podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití m2 40,000 1,20 48,00 0,000

106 941111831
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami
zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m m2 40,000 28,80 1 152,00 0,000

107 919726122
Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná
hmotnost do 300 g/m2 m2 659,679 42,50 28 036,36 0,310

108 935113211
Osazení odvodňovacího betonového žlabu s krycím roštem
šířky do 200 mm m 16,075 378,00 6 076,35 4,697

109
00112121212
1 Odtoková sada ke žlabu PLUS 100 kus 1,000 315,80 315,80 0,000

110
00112121212
121

Betonový žlab Best PLUS 1000 x 136 x 158 s kompozitním
roštem C 25 m 15,925 1 717,00 27 343,23 0,000

111 952901111
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce
podlaží do 4 m m2 583,890 65,60 38 303,18 0,023

112 952901114
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce
podlaží přes 4 m m2 376,800 75,30 28 373,04 0,015

113 953611121
Schodišťový nosný a zvukově-izolační prvek Tronsole typ T4
mezi podestou a ramenem kus 3,000 3 060,00 9 180,00 0,007

114 953611141
Schodišťový nosný a zvukově-izolační prvek Tronsole typ V
mezi prefabrikovaným ramenem a podestou kus 6,000 1 180,00 7 080,00 0,011

115 953611151
Schodišťový nosný a zvukově-izolační prvek Tronsole typ B
podepření ramene u základu kus 12,000 1 930,00 23 160,00 0,010

116 953945162
Kotvy mechanické M 30 dl 230 mm pro střední zatížení do
betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru kus 24,000 809,00 19 416,00 0,022

117 985675111 Bednění ztužujících věnců - zřízení m2 148,845 289,00 43 016,21 1,798

118 985675121 Bednění ztužujících věnců - odstranění m2 148,845 65,60 9 764,23 0,000

119 985676112 Výztuž ztužujících věnců z oceli 10 505 t 1,402 33 300,00 46 686,60 1,474

PSV Práce a dodávky PSV 5 810 595,24 71,206

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 255 709,88 0,665

120 711111053
Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena
2x nátěr krystalickou hydroizolací m2 56,000 22,60 1 265,60 0,000

121 711112053
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena 2x
nátěr krystalickou hydroizolací m2 39,200 42,00 1 646,40 0,000

122
00511102023
3 Tekutá lepenka Soudal K2 m2 95,200 67,50 6 426,00 0,000

123 711141559
Provedení parotěsné a pojistne hydroizolace přitavením
vodorovné NAIP m2 1 662,696 70,00 116 388,72 0,665

124
00512512312
4 Hydroizolační fólie proti vodě - Penefol 800 m2 1 045,712 59,30 62 010,72 0,000

125
00511221122
13 Hydroizolace Penefol 750 616,984 54,50 33 625,63 0,000
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126
00100112121
2

Hydroizolační nátěr pod obklady a dlažbu Sikalastic 200 W -
2 vrstvy 221,500 63,20 13 998,80 0,000

127 711411052
Provedení izolace proti vodě za studena na vodorovné ploše
tekutou lepenkou m2 85,620 73,50 6 293,07 0,000

128 711412052
Provedení izolace proti vodě za studena na svislé ploše
tekutou lepenkou m2 135,880 89,30 12 134,08 0,000

129 998711102
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a
plynům v objektech výšky do 12 m t 2,354 816,00 1 920,86 0,000

712 Povlakové krytiny 862 442,92 0,490

130 712361703
Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií přilepenou v
plné ploše m2 678,683 138,00 93 658,25 0,489

131
00501472583
64

Hydroizolační folie z PVC Sarnafil G410 - 18 El Felt tl.1,5mm
role 20 m 678,683 1 130,00 766 911,79 0,000

132 712941963
Provedení údržby proniků povlakové krytiny vpustí, ventilací
a komínů pásy přitavením NAIP kus 5,000 103,00 515,00 0,001

133 998712102
Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v
objektech v do 12 m t 1,524 891,00 1 357,88 0,000

713 Izolace tepelné 1 951 428,97 45,295

134 713131141
Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně
rohoží, pásů, dílců, desek m2 239,146 127,00 30 371,54 1,435

135
00111122112
21 Tepelná izolace SYNTHOS XPS Prime 30 L, tl 100 mm 239,146 544,40 130 191,08 0,000

136 713121111
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi,
pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 376,180 15,10 5 680,32 0,000

137 283760400
deska polystyrénová Isover EPS 150 S 1000 x 500 x 120
mm m2 376,180 463,20 174 246,58 0,677

138 713121111
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi,
pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 240,360 15,10 3 629,44 0,000

139 283763570
deska polystyrénová izolační Isover EPS Perimetr 1250 x
600 x 160 mm m2 240,360 745,40 179 164,34 1,178

140 713121111
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi,
pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 322,480 15,10 4 869,45 0,000

141 631514350 deska minerální normální izolační ISOVER N tl.50 mm m2 322,480 270,00 87 069,60 0,806

142 713121111
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi,
pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 322,480 15,10 4 869,45 0,000

143 631526980 deska minerální izolační tuhá ISOVER T-N tl.30 mm m2 322,480 280,00 90 294,40 1,935

144 713121111
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi,
pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 41,438 15,10 625,71 0,000

145
00111122112
21 Tepelná izolace SYNTHOS XPS Prime 30 L, tl 100 mm 41,438 544,40 22 558,85 0,000

146 713131141
Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně
rohoží, pásů, dílců, desek m2 805,767 127,00 102 332,41 4,835

147 631481640
deska minerální izolační ISOVER FASSIL 600x1200 mm tl.
160 mm m2 805,767 392,00 315 860,66 6,446

148 713141151
Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 1
vrstva rohoží, pásů, dílců, desek m2 616,984 22,70 14 005,54 0,000

149 631515040 deska minerální izolační střešní ISOVER S tl.120 mm m2 616,984 594,00 366 488,50 14,808

150 713141151
Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 1
vrstva rohoží, pásů, dílců, desek m2 616,984 22,70 14 005,54 0,000

151 631514730 deska minerální izolační tuhá ISOVER T tl.140 mm m2 616,984 621,00 383 147,06 12,957

152 713141211
Montáž izolace tepelné střech plochých volně položené
atikový klín m 145,450 11,40 1 658,13 0,000

153 631529080 klín atikový přechodný ISOVER AK tl.100 x100 mm kus 146,000 83,60 12 205,60 0,219

154 998713202
Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do
12 m % 4 181,931 1,95 8 154,77 0,000

721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 184 330,00 0,247
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155 721210824 Montáž vpustí střešních DN 150 kus 5,000 330,00 1 650,00 0,000

156 721000000 Kompletní zdravotně technické instalace v budově - rozvody kus 1,000 100 000,00 100 000,00 0,000

157 721000001
Kompletní zdravotně technické instalace v budově - osazení
zařizovacích předmětů 1,000 65 000,00 65 000,00 0,000

158 721233121
Střešní vtok polypropylen PP pro ploché střechy vodorovný
odtok DN 75/110 kus 1,000 2 680,00 2 680,00 0,002

159 592271860
příslušenství FASERFIX KS 100 -vpusť odtoková, s
plastovým košem, 50x16x50 cm kus 5,000 3 000,00 15 000,00 0,245

731 Ústřední vytápění - kotelny 95 000,00 0,000

160 7310000002
Kompletní ústřední vytápění - osazení otopných soustav +
Kotle 1,000 95 000,00 95 000,00 0,000

733 Ústřední vytápění - potrubí 90 000,00 0,000
161 7310000001 Kompletní ústřední vytápění - rozvody 1,000 90 000,00 90 000,00 0,000

743 Elektromontáže - hrubá montáž 200 000,00 0,000
162 741000000 Kompletní elektrické rozvody 1,000 200 000,00 200 000,00 0,000

747 Elektromontáže - kompletace rozvodů 112 000,00 0,000
163 741000001 Kompletiní elektrické montáže - kompletace 1,000 112 000,00 112 000,00 0,000

751 Vzduchotechnika 65 000,00 0,000
164 751000000 Kompletní vzduchotechnika - rozvody 1,000 50 000,00 50 000,00 0,000

165 751000001 Kompletace vzduchotechniky 1,000 15 000,00 15 000,00 0,000

763 Konstrukce suché výstavby 872 995,24 15,633

166 763131412
SDK podhled desky 1xH 12,5 TI 100 mm dvouvrstvá spodní
kce profil CD+UD m2 948,250 696,00 659 982,00 14,982

167 763131713 SDK podhled napojení na obvodové konstrukce profilem m 607,245 93,00 56 473,79 0,158

168 763131714 SDK podhled základní penetrační nátěr m2 948,250 22,50 21 335,63 0,095

169 763131751 Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu m2 948,250 18,80 17 827,10 0,000

170 283292100 zábrana parotěsná PK-BAR SPECIÁL role 1,5 x 50 m m2 948,250 10,80 10 241,10 0,161

171 763131772 Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q4 m2 948,250 106,00 100 514,50 0,237

172 998763402
Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v
objektech v do 12 m % 4 356,000 1,52 6 621,12 0,000

764 Konstrukce klempířské 68 615,50 0,303

173 764214603
Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch
úpravou mechanicky kotvené rš 250 mm m 117,110 450,00 52 699,50 0,260

174 764226405
Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z Al
plechu  rš 400 mm m 46,000 346,00 15 916,00 0,043

766 Konstrukce truhlářské 84 882,55 0,061

175 766622116
Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 pevných výšky do
2,5 m s rámem do zdiva m2 50,950 405,00 20 634,75 0,013

176 766629214
Příplatek k montáži oken rovné ostění připojovací spára do
15 mm - páska m 119,200 144,00 17 164,80 0,033

177 766660171
Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do
obložkové zárubně kus 5,000 487,00 2 435,00 0,000

178 766660172
Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m
do obložkové zárubně kus 22,000 519,00 11 418,00 0,000

179 766660174
Montáž dveřních křídel otvíravých 2křídlových š přes 1,45 m
do obložkové zárubně kus 1,000 809,00 809,00 0,000

180 766660411
Montáž vchodových dveří 1křídlových bez nadsvětlíku do
zdiva kus 3,000 2 140,00 6 420,00 0,003
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181 766682121
Montáž zárubní obložkových pro dveře dvoukřídlové tl stěny
do 170 mm kus 27,000 963,00 26 001,00 0,012

767 Konstrukce zámečnické 111 170,00 0,002
182 7670001001 Montáž požárního žebříku 4 m, včetně žebříku kus 1,000 33 600,00 33 600,00 0,000

183 7670001002
Kotvení a montáž hasičského skluzu, včetně hasičskoho
skluzu výšky 10 m kus 1,000 55 000,00 55 000,00 0,000

184 767220410
Montáž zábradlí schodišťového z profilové oceli do zdi
hmotnosti do 20 kg m 24,000 175,00 4 200,00 0,000

185 767657220
Montáž vrat garážových zvedacích do ocelové zárubně do 9
m2 kus 1,000 4 790,00 4 790,00 0,000

186 767657240
Montáž vrat garážových zvedacích do ocelové zárubně přes
13 m2 kus 2,000 6 790,00 13 580,00 0,002

771 Podlahy z dlaždic 131 654,28 3,795

187 771471112
Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných do malty v do
90 mm m 87,640 99,40 8 711,42 0,328

188 771574118
Montáž podlah keramických režných hladkých lepených
flexibilním lepidlem do 45 ks/m2 m2 87,640 301,00 26 379,64 0,330

189 597611550
dlaždice keramické RAKO - koupelny LUCIE  (barevné) 20 x
20 x 0,75 cm I. j. m2 58,780 251,00 14 753,78 0,911

190 771574118
Montáž podlah keramických režných hladkých lepených
flexibilním lepidlem do 45 ks/m2 m2 58,780 301,00 17 692,78 0,221

191 597612900
dlaždice keramické RAKO - podlahy BRICK (barevné) 30 x
30 x 0,8 cm I. j. (cen.skup. 74) m2 93,987 385,00 36 185,00 1,805

192 771591111 Podlahy penetrace podkladu m2 376,180 37,00 13 918,66 0,113

193 771591111 Podlahy penetrace podkladu m2 293,288 37,00 10 851,66 0,088

194 998771102
Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do
12 m t 7,456 424,00 3 161,34 0,000

776 Podlahy povlakové 202 575,42 0,067
195 776421100 Lepení obvodových soklíků nebo lišt z měkčených plastů m 307,770 18,30 5 632,19 0,006

196
00111111111
11

Kaučuková podlahová krytina z přírodního materiálu tl. 4 mm
m2 421,039 375,00 157 889,63 0,000

197 776561110
Lepení pásů povlakových podlah z přírodního nebo
korkového linolea m2 405,650 93,80 38 049,97 0,061

198 998776102
Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v
do 12 m t 2,987 336,00 1 003,63 0,000

777 Podlahy lité 348 300,41 1,531

199 777615114
Nátěry epoxidové podlah betonových jednonásobné Ekopox
640 m2 376,180 242,00 91 035,56 0,410

200 777615214
Penetrační nátěry epoxidové podlah betonových
dvojnásobné Ekopox 660 m2 376,180 341,00 128 277,38 0,561

201 777615214
Penetrační nátěry epoxidové podlah betonových
dvojnásobné Ekopox 660 m2 376,180 341,00 128 277,38 0,561

202 998777102 Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v do 12 m t 1,537 462,00 710,09 0,000

781 Dokončovací práce - obklady keramické 71 545,73 2,120

203 781414111
Montáž obkladaček vnitřních pravoúhlých pórovinových do
22 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem m2 135,880 314,00 42 666,32 0,408

204 597610450
obkládačky keramické RAKO - koupelny LUCIE  (bílé i
barevné) 20 x 25 x 0,68 cm I. j. m2 135,880 201,00 27 311,88 1,712

205 998781102
Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v
do 12 m t 3,697 424,00 1 567,53 0,000

784 Dokončovací práce - malby a tapety 102 944,34 0,998

   Strana 7  z 8
Zpracováno systémem KROS plus



Č. Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem Hmotnost

celkem

206 784221101
Dvojnásobné bílé malby  ze směsí za sucha dobře
otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m m2 2 020,356 28,70 57 984,22 0,586

207 784221105
Dvojnásobné bílé malby  ze směsí za sucha dobře
otěruvzdorných v místnostech přes 5,00 m m2 1 240,413 31,60 39 197,05 0,360

208 784221109
Dvojnásobné bílé malby  ze směsí za sucha dobře
otěruvzdorných na schodišti do 5,00 m m2 179,535 32,10 5 763,07 0,052

M Práce a dodávky M 4 550,00 0,002

33-M Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh 4 550,00 0,002
209 330080050 Montáž lanového zvedáku  BT-Eh 250 Blue Einhell kus 1,000 4 550,00 4 550,00 0,002

Celkem 18 012 703,71 2 470,990
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Závěrečné porovnání ocelové a železobetonové konstrukce 

Základové konstrukce pro objekt hasičské věže je v obou příkladech založen 

na železobetonové základové desce C 25/30 X2 s vyztužením o tl. 1 m. Položky pro 

tuto konstrukci jsou zahrnuty v 1. etapě v harmonogramu.  

  Železobetonová konst. Ocelová konst. Rozdíl 

Cena nosné 
konstrukce 

931 875,00 Kč 1 611 175,00 Kč 

 

679 300 Kč 

Cena montáže 214 520,60 Kč 165 729,73 Kč 48 790,87 Kč 

Celková doba 
výstavby 

 14 dní   5 dní  9 dní 

Náklady celé stavby 17 884892,42 Kč 18 534 316,82 Kč 649 424,4 Kč 

Začátek – konec 
výstavby 

26. 6. 2015 - 12.5.2016 26.6.2015 – 29.4.2016  

Náklady jsou uvedeny bez DPH. V krycích listech je uvedena odhadovaná částka na 

zařízení staveniště. 

Z porovnání je zřejmé, že ekonomicky výhodnější vychází železobetonová 

prefabrikovaná konstrukce je levnější než ocelová konstrukce, rozdíl činí 728 090, 87 

Kč. Dokonce i s přihlédnutím na fakt, že ocelová konstrukce je o 1/3 výstavby 

rychlejší.  

Věž je dominanta hasičského areálu v Nepomuku. Proto z architektonického 

hlediska a díky vlastnostem prefabrikované železobetonové konstrukce byla 

vybrána tato varianta. Konstrukce byla zvolena pro velkou požární odolnost, 

vysokou životnost a pro odolnost vůči mechanickému poškození. Kdyby byla zvolena 

ocelová konstrukce, muselo by být dbáno na častou údržbu proti korozi, věž by 

nebyla být opláštěná a tím by byla více vystavena vlivu počasí. Muselo by docházet 

k natírání konstrukce a tím by se navyšovali náklady na provoz. Tento faktor byl zde 

také zohledněn. 
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Rozpočet  stavby s výkazem výměr 
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:Diplomová práce - Hasičská stanice - Prefabrikovaný železobetonový systém + Odvětrávaný zateplovací systém fasád
Objekt:   

Objednatel:   

Zhotovitel:   Zpracoval:   Hana Augustová

Místo:   Nepomuk Datum:   28.5.2015

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem

HSV Práce a dodávky HSV 11 567 049,34

1 Zemní práce 668 404,08

1 001 121101101

Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným
přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na
dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do
50 m m3 896,100 26,40 23 657,04

''1.NP''

455*0,3 136,500

''2.NP''

292*0,3 87,600

''Silnice + parkování''

2987*0,3 896,100

2 001 13120110

Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna
do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100
do 1 000 m3 m3 2 472,932 67,80 167 664,79

''Patky+ násyp''

7*1,5*1,5*1,05 16,538

0,4*1,5*4*7 16,800

''uhlová stěna''

1,4*1,05*(16,51+1,2+6+4+7,8+9,8) 66,606

''Uhlová stena vykop''

6,915*(2,35+0,75)+((6,915*3,5)-((3,5*3,5)/2))*(16,5+1,2+
10) 522,183

0,75*3,415*(16,5*1,2*10) 507,128

((3,42*3,42)/2)*(16,5*1,2*10) 1 157,944

''2 cast''

5*(2,35+0,75)+((5*3,5)-((2*2)/2)*7,8) 17,400

0,75*1,5*(7,8) 8,775

((1,5*1,5)/2)*(7,8) 8,775

''3 cast''

3*(2,35+0,75)+((3*3)/2*9,8) 53,400

''Násyp uhlová stena''

0,4*(16,51+1,2+6+4+7,8+9,8) 18,124

''věž+ násyp''

5,32*5,32*1,25 35,378

0,4*5,32*3+1,1*5,32 12,236

''2NP''

''2.NP''

4,525*3,85*1,25 21,777

''násyp''

(4,525+3,85*2)*0,4+(4,525*1,1) 9,868

Součet 2 472,932
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:Diplomová práce - Hasičská stanice - Prefabrikovaný železobetonový systém + Odvětrávaný zateplovací systém fasád
Objekt:   

Objednatel:   

Zhotovitel:   Zpracoval:   Hana Augustová

Místo:   Nepomuk Datum:   28.5.2015

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem

3 001 131201109

Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením
výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na
dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za
lepivost horniny tř. 3 m3 2 748,804 23,20 63 772,25

''Patky+ násyp''

7*1,5*1,5*1,05 16,538

0,4*1,5*4*7 16,800

''uhlová stěna''

1,4*1,05*(16,51+1,2+6+4+7,8+9,8) 66,606

''Uhlová stena vykop''

6,915*(2,35+0,75)+((6,915*3,5)-((3,5*3,5)/2))*(16,5+1,2+
10) 522,183

0,75*3,415*(16,5*1,2*10) 507,128

((3,42*3,42)/2)*(16,5*1,2*10) 1 157,944

''2 cast''

5*(2,35+0,75)+((5*3,5)-((2*2)/2)*7,8) 17,400

0,75*1,5*(7,8) 8,775

((1,5*1,5)/2)*(7,8) 8,775

''3 cast''

3*(2,35+0,75)+((3*3)/2*9,8) 53,400

''Násyp uhlová stena''

0,4*(16,51+1,2+6+4+7,8+9,8) 18,124

''věž+ násyp''

5,32*5,32*1,25 35,378

0,4*5,32*3+1,1*5,32 12,236

''¨1.NP-Pasy''

23,925*2*1,05*0,6 30,146

18,8*1,05*0,6 11,844

11,62*1,05*0,6 7,321

4,*1,05*0,6 2,520

1,675*1,05*0,6 1,055

6,085*1,05*0,6*2 7,667

3,55*1,05*0,6 2,237

3,15*1,05*0,6 1,985

''Násyp''

(23,925+18,8+11,62+4+1,675+6,085+3,55+3,15)*1,1 80,086

(23,925+18,8+11,62+4+1,675+6,085+3,55+3,15)*0,4 29,122

''2.NP''

4,525*3,85*1,25 21,777

''násyp''

(4,525+3,85*2)*0,4+(4,525*1,1) 9,868

''Pasy''

8,45*0,6*1,05 5,324

19,61*0,6*1,05 12,354

14,4*0,6*1,05 9,072
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:Diplomová práce - Hasičská stanice - Prefabrikovaný železobetonový systém + Odvětrávaný zateplovací systém fasád
Objekt:   

Objednatel:   

Zhotovitel:   Zpracoval:   Hana Augustová

Místo:   Nepomuk Datum:   28.5.2015

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem

5,375*0,6*1,05 3,386

''násyp''

(8,45+19,61+14,4+5,375)*0,4 19,134

(8,45+19,61+14,4+5,375)*1,1 52,619

Součet 2 748,804

4 001 132201209

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600
do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu
a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost
Horniny tř. 3 m3 275,872 19,60 5 407,09

''¨1.NP-Pasy''

23,925*2*1,05*0,6 30,146

18,8*1,05*0,6 11,844

11,62*1,05*0,6 7,321

4,*1,05*0,6 2,520

1,675*1,05*0,6 1,055

6,085*1,05*0,6*2 7,667

3,55*1,05*0,6 2,237

3,15*1,05*0,6 1,985

''Násyp''

(23,925+18,8+11,62+4+1,675+6,085+3,55+3,15)*1,1 80,086

(23,925+18,8+11,62+4+1,675+6,085+3,55+3,15)*0,4 29,122

''Pasy''

8,45*0,6*1,05 5,324

19,61*0,6*1,05 12,354

14,4*0,6*1,05 9,072

5,375*0,6*1,05 3,386

''násyp''

(8,45+19,61+14,4+5,375)*0,4 19,134

(8,45+19,61+14,4+5,375)*1,1 52,619

Součet 275,872

5 001 161101101

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní
nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na
hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1
až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 2 864,104 62,40 178 720,09

''Patky+ násyp''

7*1,5*1,5*1,05 16,538

0,4*1,5*4*7 16,800

''uhlová stěna''

1,4*1,05*(16,51+1,2+6+4+7,8+9,8) 66,606

''Uhlová stena vykop''

6,915*(2,35+0,75)+((6,915*3,5)-((3,5*3,5)/2))*(16,5+1,2+
10) 522,183

0,75*3,415*(16,5*1,2*10) 507,128

((3,42*3,42)/2)*(16,5*1,2*10) 1 157,944

''2 cast''

5*(2,35+0,75)+((5*3,5)-((2*2)/2)*7,8) 17,400
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:Diplomová práce - Hasičská stanice - Prefabrikovaný železobetonový systém + Odvětrávaný zateplovací systém fasád
Objekt:   

Objednatel:   

Zhotovitel:   Zpracoval:   Hana Augustová

Místo:   Nepomuk Datum:   28.5.2015

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem

0,75*1,5*(7,8) 8,775

((1,5*1,5)/2)*(7,8) 8,775

''3 cast''

3*(2,35+0,75)+((3*3)/2*9,8) 53,400

''Násyp uhlová stena''

0,4*(16,51+1,2+6+4+7,8+9,8) 18,124

''věž+ násyp''

5,32*5,32*1,25 35,378

0,4*5,32*3+1,1*5,32 12,236

''Pasy''

8,45*0,6*1,05 5,324

19,61*0,6*1,05 12,354

14,4*0,6*1,05 9,072

5,375*0,6*1,05 3,386

''násyp''

(8,45+19,61+14,4+5,375)*0,4 19,134

72,094 72,094

(8,45+19,61+14,4+5,375)*1,1 52,619

''2.NP''

31,645 31,645

101,889 101,889

''1NP''

65,3 65,300

''2.NP''

50 50,000

Součet 2 864,104

6 001 162201102

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu
na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1
až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m m3 2 748,804 30,40 83 563,64

''Patky+ násyp''

7*1,5*1,5*1,05 16,538

0,4*1,5*4*7 16,800

''uhlová stěna''

1,4*1,05*(16,51+1,2+6+4+7,8+9,8) 66,606

''Uhlová stena vykop''

6,915*(2,35+0,75)+((6,915*3,5)-((3,5*3,5)/2))*(16,5+1,2+
10) 522,183

0,75*3,415*(16,5*1,2*10) 507,128

((3,42*3,42)/2)*(16,5*1,2*10) 1 157,944

''2 cast''

5*(2,35+0,75)+((5*3,5)-((2*2)/2)*7,8) 17,400

0,75*1,5*(7,8) 8,775

((1,5*1,5)/2)*(7,8) 8,775

''3 cast''
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:Diplomová práce - Hasičská stanice - Prefabrikovaný železobetonový systém + Odvětrávaný zateplovací systém fasád
Objekt:   

Objednatel:   

Zhotovitel:   Zpracoval:   Hana Augustová

Místo:   Nepomuk Datum:   28.5.2015

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem

3*(2,35+0,75)+((3*3)/2*9,8) 53,400

''Násyp uhlová stena''

0,4*(16,51+1,2+6+4+7,8+9,8) 18,124

''věž+ násyp''

5,32*5,32*1,25 35,378

0,4*5,32*3+1,1*5,32 12,236

''¨1.NP-Pasy''

23,925*2*1,05*0,6 30,146

18,8*1,05*0,6 11,844

11,62*1,05*0,6 7,321

4,*1,05*0,6 2,520

1,675*1,05*0,6 1,055

6,085*1,05*0,6*2 7,667

3,55*1,05*0,6 2,237

3,15*1,05*0,6 1,985

''Násyp''

(23,925+18,8+11,62+4+1,675+6,085+3,55+3,15)*1,1 80,086

(23,925+18,8+11,62+4+1,675+6,085+3,55+3,15)*0,4 29,122

''2.NP''

31,645 31,645

101,889 101,889

Součet 2 748,804

7 001 162601101

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu
na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1
až 4 na vzdálenost přes 3 000 do 4 000 m m3 115,300 136,00 15 680,80

''1NP''

65,3 65,300

''2.NP''

50 50,000

Součet 115,300

8 001 171101101

Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve
vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s uzavřením
povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou
mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek
Proctor-Standard (dále jen PS) na 95 % PS m3 2 752,282 37,30 102 660,12

''Patky+ násyp''

7*1,5*1,5*1,05 16,538

0,4*1,5*4*7 16,800

''uhlová stěna''

1,4*1,05*(16,51+1,2+6+4+7,8+9,8) 66,606

''Uhlová stena vykop''

6,915*(2,35+0,75)+((6,915*3,5)-((3,5*3,5)/2))*(16,5+1,2+
10) 522,183

0,75*3,415*(16,5*1,2*10) 507,128

((3,42*3,42)/2)*(16,5*1,2*10) 1 157,944
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:Diplomová práce - Hasičská stanice - Prefabrikovaný železobetonový systém + Odvětrávaný zateplovací systém fasád
Objekt:   

Objednatel:   

Zhotovitel:   Zpracoval:   Hana Augustová

Místo:   Nepomuk Datum:   28.5.2015

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem

''2 cast''

5*(2,35+0,75)+((5*3,5)-((2*2)/2)*7,8) 17,400

0,75*1,5*(7,8) 8,775

((1,5*1,5)/2)*(7,8) 8,775

''3 cast''

3*(2,35+0,75)+((3*3)/2*9,8) 53,400

''Násyp uhlová stena''

0,4*(16,51+1,2+6+4+7,8+9,8) 18,124

''věž+ násyp''

5,32*5,32*1,25 35,378

0,4*5,32*3+1,1*5,32 12,236

''Násyp1.NP pasy''

(23,925+18,8+11,62+4+1,675+6,085+3,55+3,15)*0,4 29,122

''1.NPP pod desky''

(293,9-5,67+40,4+18,15+8,75)*0,2 71,106

''2.NP pod desky''

245,3*0,2 49,060

''násyp pasy 2.NP''

(8,45+19,61+14,4+5,375)*1,1 52,619

''násyp deska 2.NP''

(4,525*1,1) 4,978

''Násyp1.NP pasy venkovní''

(23,925+18,8+11,62+4+1,675+6,085+3,55+3,15)*1,1 80,086

''násyp pasy 2.NP''

(8,45+19,61+14,4+5,375)*0,4 19,134

''násyp deska 2.NP''

(4,525+3,85*2)*0,4 4,890

Součet 2 752,282

9 001 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 115,300 14,20 1 637,26

''1NP''

65,3 65,300

''2.NP''

50 50,000

Součet 115,300

10 001 171201211
Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na
skládce (skládkovné) t 233,100 110,00 25 641,00

61*2100/1000 128,100

50*2100/1000 105,000

Součet 233,100

2 Zakládání 1 103 686,98

11 002 213141111

Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační,
odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní
v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m m2 1 659,141 12,30 20 407,43

''1.NP půdorys deska''
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:Diplomová práce - Hasičská stanice - Prefabrikovaný železobetonový systém + Odvětrávaný zateplovací systém fasád
Objekt:   

Objednatel:   

Zhotovitel:   Zpracoval:   Hana Augustová

Místo:   Nepomuk Datum:   28.5.2015

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem

296,99+12,25+5,5+21,05+40,39 376,180

''2.NP půdorys deska''

10,48+11,43+15,07+26,18+12,22+12,08+3,2+2,4+4,3+1
0,77+8,38+45,14+23,46+55,25 240,360

''Střecha''

14,05*24,55 344,928

14,425*18,86 272,056

616,99*10/100 61,699

''Tepelná izolace - nad garáží''

13,9+4,52+23,85+17,86+12,99+12,6+9,09+40,56+96,54
+90,57 322,480

''Nepochozí balkoní''

3,75*11,05 41,438

Součet 1 659,141

12 005
0051231251
25 Separační folei - Izotech H m2 1 659,141 20,60 34 178,30

''1.NP půdorys deska''

296,99+12,25+5,5+21,05+40,39 376,180

''2.NP půdorys deska''

10,48+11,43+15,07+26,18+12,22+12,08+3,2+2,4+4,3+1
0,77+8,38+45,14+23,46+55,25 240,360

''Střecha''

14,05*24,55 344,928

14,425*18,86 272,056

616,99*10/100 61,699

''Tepelná izolace - nad garáží''

13,9+4,52+23,85+17,86+12,99+12,6+9,09+40,56+96,54
+90,57 322,480

''Nepochozí balkoní''

3,75*11,05 41,438

Součet 1 659,141

13 011 271532212

Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a
urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32
mm m3 34,942 1 030,00 35 990,26

''Patky+ násyp1. NP''

7*1,8*1,8*0,1 2,268

''uhlová stěna''

4,05*0,1*(16,51+1,2+6+4+7,8+9,8) 18,351

''věž+ násyp''

5,62*5,62*0,1 3,158

''Pasy''
(23,925+18,8+11,62+4+1,675+6,085+3,55+3,15)*0,9*0,
1

6,552

''Pasy 2''

8,45*0,6*0,1 0,507

19,61*0,6*0,1 1,177

14,4*0,6*0,1 0,864
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:Diplomová práce - Hasičská stanice - Prefabrikovaný železobetonový systém + Odvětrávaný zateplovací systém fasád
Objekt:   

Objednatel:   

Zhotovitel:   Zpracoval:   Hana Augustová

Místo:   Nepomuk Datum:   28.5.2015

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem

5,375*0,6*0,1 0,323

''Deska 2.NP''

4,525*3,85*0,1 1,742

Součet 34,942

14 011 273313711
Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem
neprokládaného tř. C 25/30 m3 180,477 2 640,00 476 459,28

''1.NP Deska''

5,32*5,32*1 28,302

''1.NP Žb ''

14,45*24,5*0,2+11,5*4*0,2 80,005

''2.NP ŽB''

14,25*19,21*0,2 54,749

''Deska 2.NP''

4,525*3,85*1 17,421

Součet 180,477

15 011 273351215

Bednění základových stěn desek svislé nebo šikmé
(odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve
volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách,
včetně případných vzpěr zřízení m2 72,994 195,00 14 233,83

''Deska 1.NP''

5,32*1*4 21,280

''1.NP ŽB''

(2*24,5+2*13,95)*0,2+(2*11,5+4*2)*0,2 21,580

''2.NP ŽB''

(2*14,25+2*19,21)*0,2 13,384

''Deska 2.NP''

4,525*1*2+3,85*2 16,750

Součet 72,994

16 011 273351216

Bednění základových stěn desek svislé nebo šikmé
(odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve
volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách,
včetně případných vzpěr odstranění m2 72,994 45,50 3 321,23

''Deska 1.NP''

5,32*1*4 21,280

''1.NP ŽB''

(2*24,5+2*13,95)*0,2+(2*11,5+4*2)*0,2 21,580

''2.NP ŽB''

(2*14,25+2*19,21)*0,2 13,384

''Deska 2.NP''

4,525*1*2+3,85*2 16,750

Součet 72,994

17 011 273362021
Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu
KARI t 0,614 26 600,00 16 332,40

''1.NP deska''

(28,302*2*1,35)/1000 0,076
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:Diplomová práce - Hasičská stanice - Prefabrikovaný železobetonový systém + Odvětrávaný zateplovací systém fasád
Objekt:   

Objednatel:   

Zhotovitel:   Zpracoval:   Hana Augustová

Místo:   Nepomuk Datum:   28.5.2015

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem

''1.NP''

134*2*1,35/1000 0,362

''2.NP''

47,91*2*1,35/1000 0,129

''2.NP deska''

(17,421*2*1,35)/1000 0,047

Součet 0,614

18 211 274311128

Základové konstrukce z betonu prostého pasy, prahy,
věnce a ostruhy ve výkopu nebo na hlavách pilot C
30/37 m3 22,654 3 390,00 76 797,06

0,25*0,25*(17,04*5,525*3,85) 22,654

19 011 274321611

Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z
betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí (X0, XC)
tř. C 25/30 m3 57,907 2 660,00 154 032,62

''pasy 2.NP''

(8,45+19,61+14,4+5,375)*0,6*0,8 22,961

'' pasy 1.NP''
(23,925+18,8+11,62+4+1,675+6,085+3,55+3,15)*0,8*0,
6

34,946

Součet 57,907

20 011 274351215

Bednění základových stěn pasů svislé nebo šikmé
(odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve
volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách,
včetně případných vzpěr zřízení m2 193,024 195,00 37 639,68

'' pasy 1.NP''

(23,925+18,8+11,62+4+1,675+6,085+3,55+3,15)*0,8*2 116,488

''Pasy 2.NP''

8,45*0,8*2 13,520

19,61*0,8*2 31,376

14,4*0,8*2 23,040

5,375*0,8*2 8,600

Součet 193,024

21 011 274351216

Bednění základových stěn pasů svislé nebo šikmé
(odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve
volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách,
včetně případných vzpěr odstranění m2 193,024 45,50 8 782,59

'' pasy 1.NP''

(23,925+18,8+11,62+4+1,675+6,085+3,55+3,15)*0,8*2 116,488

''Pasy 2.NP''

8,45*0,8*2 13,520

19,61*0,8*2 31,376

14,4*0,8*2 23,040

5,375*0,8*2 8,600

Součet 193,024

22 211 274361116
Výztuž základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a
ostruh z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 5,455 33 500,00 182 742,50

''1.NP pasy''

(34,946/100*1,2)*7850/1000 3,292
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:Diplomová práce - Hasičská stanice - Prefabrikovaný železobetonový systém + Odvětrávaný zateplovací systém fasád
Objekt:   

Objednatel:   

Zhotovitel:   Zpracoval:   Hana Augustová

Místo:   Nepomuk Datum:   28.5.2015

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem

''2.NP pasy''

(22,961/100*1,2)*7850/1000 2,163

Součet 5,455

23 011 275321611

Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z
betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí (X0, XC)
tř. C 25/30 m3 12,600 2 660,00 33 516,00

1,5*1,5*0,8*7 12,600

24 011 275351215

Bednění základových stěn patek svislé nebo šikmé
(odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve
volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách,
včetně případných vzpěr zřízení m2 33,600 195,00 6 552,00

1,5*4*7*0,8 33,600

25 011 275351216

Bednění základových stěn patek svislé nebo šikmé
(odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve
volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách,
včetně případných vzpěr odstranění m2 33,600 45,50 1 528,80

1,5*4*7*0,8 33,600

26 011 275361821 Výztuž základů patek z betonářské oceli 10 505 (R) t 0,034 34 500,00 1 173,00

12,6*2*1,35/1000 0,034

3 Svislé a kompletní konstrukce 2 841 918,50

27 011 311321611

Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže)
nosné bez zvláštních nároků na vliv prostředí (X0, XC)
tř. C 30/37 m3 159,119 3 100,00 493 268,90

''1.NP nosne steny + otvory-2 cast''

(24,75*2,75*0,25) 17,016

(18,45*2,75)*0,25 12,684

(11,02*2,75)*0,25 7,576

(3,75*2,75)*0,25 2,578

(24,75*2,75)*0,25 17,016

(3,5*2,75)*0,25 2,406

((7,26*2,75))*0,25 4,991

2,5*2,75*0,25 1,719

''nosne steny - otvory 1 cast''

(24,75*3-(3*2,5+2*4*4,5+1,4*2))*0,25 6,988

(18,45*3)*0,25 13,838

(11,02*3-(2*2*1,5))*0,25 6,765

(3,75*3)*0,25 2,813

(24,75*3-(1*1,97+2*1,5+1*1,97))*0,25 16,828

(3,5*3-(1*1,97))*0,25 2,133

((7,26*3)-(1,2*1,97+1,8*1,97+2*0,9*1,97))*0,25 3,081

2,5*3*0,25 1,875

''2.NP nosne steny''

6,2*3,335*0,25 5,169

9,65*3,335*0,25 8,046

2*7,26*2,9*0,25 10,527
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:Diplomová práce - Hasičská stanice - Prefabrikovaný železobetonový systém + Odvětrávaný zateplovací systém fasád
Objekt:   

Objednatel:   

Zhotovitel:   Zpracoval:   Hana Augustová

Místo:   Nepomuk Datum:   28.5.2015

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem

3,4*2,9*0,25 2,465

-(1,8+1,97*2)*0,25 -1,435

-(0,9*1,97)*0,25 -0,443

8,85*2,9*0,25 6,416

2,95*2,9*0,25 2,139

3,65*2,9*0,2-1,4*2*0,25 1,417

2,59*2,9 7,511

-1.5*2 -3,000

Součet 159,119

28 011 312271511

Zdivo z vibrolisovaných betonových skořepinových
tvárnic (BEST - UNIKA) výplňové s plně promaltovanými
styčnými spárami, na cementovou maltu rovné, tl. zdiva
200 mm m3 70,276 3 560,00 250 182,56

14,45*2*0,2 5,780

24,75*2*0,2 9,900

14,625*2*0,2 5,850

19,26*2*0,2 7,704

14,625*2*0,2 5,850

2,11*2*0,2 0,844

2,7*2*0,2 1,080

24,75*2*0,2 9,900

-1*0,7*1*0,2 -0,140

-1*1*0,2 -0,200

-2*1*5*0,2 -2,000

-1,5*1*11*0,2 -3,300

-0,7*1*4*0,2 -0,560

-3,1*1,8*0,2 -1,116

-4,65*1,8*0,2 -1,674

-1,2*2*0,2 -0,480

''2 cast''

14,45*0,9*0,2 2,601

24,75*0,9*0,2 4,455

14,625*0,9*0,2 2,633

19,26*0,9*0,2 3,467

14,625*0,9*0,2 2,633

2,11*0,9*0,2 0,380

2,7*0,9*0,2 0,486

24,75*0,9*0,2 4,455

''3 cast nad vencem''

14,45*0,5*0,2 1,445

24,75*0,5*0,2 2,475

14,625*0,5*0,2 1,463

19,26*0,5*0,2 1,926

14,625*0,5*0,2 1,463

2,11*0,5*0,2 0,211
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:Diplomová práce - Hasičská stanice - Prefabrikovaný železobetonový systém + Odvětrávaný zateplovací systém fasád
Objekt:   

Objednatel:   

Zhotovitel:   Zpracoval:   Hana Augustová

Místo:   Nepomuk Datum:   28.5.2015

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem

2,7*0,5*0,2 0,270

24,75*0,5*0,2 2,475

Součet 70,276

29 011 317142221

Překlady nenosné prefabrikované z pórobetonu YTONG
osazené do tenkého maltového lože, v příčkách přímé,
světlost otvoru do 1010 mm tl. 100 mm kus 2,000 451,00 902,00

2 2,000

30 011 317142322

Překlady nenosné prefabrikované z pórobetonu YTONG
osazené do tenkého maltového lože, v příčkách přímé,
světlost otvoru do 1010 mm tl. 150 mm kus 22,000 660,00 14 520,00

22 22,000

31 011 317351512

Ztracené bednění překladů z betonových U-profilů
(BEST - UNIKA) osazených do maltového lože, bez
podpěrné konstrukce, délka dílce 490 mm, ve zdech
tloušťky 200 mm m 61,500 139,00 8 548,50

''1.NP''

2*2+4*2,5+4*1,5 20,000

''2.NP''

11*2+5*2,5+2*1,5+1*4 41,500

Součet 61,500

32 011 317941123

Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I
nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky
do 220 mm t 0,743 6 500,00 4 829,50

''1.NP''

(12*2*17,9)/1000 0,430

''2.NP''

(8,75*2*17,9)/1000 0,313

Součet 0,743

33 011 317998111
Izolace tepelná mezi překlady z pěnového polystyrénu
výšky 24 cm, tloušťky přes 30 do 50 mm m 41,500 38,40 1 593,60

''1.NP''

12*2 24,000

''2.NP''

(3,6+5,15)*2 17,500

Součet 41,500

34 321 320101114
Osazení betonových a železobetonových prefabrikátů
hmotnosti jednotlivě přes 7 000 do 10 000 kg m3 53,500 2 130,00 113 955,00

35 015 327324128
Opěrné zdi a valy z betonu železového odolný proti
agresivnímu prostředí (XA) tř. C 30/37 m3 141,271 2 930,00 413 924,03

22,21*5,865*0,4 52,105

6,35*5,865*0,4 14,897

(25*0,5+((5,865*25)/2))*0,4 34,325

(5*((2,35*0,6+0,6*5,865)+((5,265*1,75)/2))+5*(5,5*0,6+0
,3*0,6))*0,4 26,032

(((2,35*0,6+0,6*5,34)+((4,74*1,75)/2))+(0,3*0,6+5,05*0,3
))*0,4 4,183

(((2,35*0,6+0,6*4,33)+((3,73*1,75)/2))+(0,3*0,6+4,12*0,3
))*0,4 3,475
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:Diplomová práce - Hasičská stanice - Prefabrikovaný železobetonový systém + Odvětrávaný zateplovací systém fasád
Objekt:   

Objednatel:   

Zhotovitel:   Zpracoval:   Hana Augustová

Místo:   Nepomuk Datum:   28.5.2015

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem

(((2,35*0,6+0,6*3,3)+((2,7*1,75)/2))+(0,3*0,6+3,22*0,3))*
0,4 2,759

(((2,35*0,6+0,6*2,3)+((1,7*1,75)/2))+(0,3*0,6+2,44*0,3))*
0,4 2,076

(((2,35*0,6+0,6*1,3)+((0,7*1,75)/2))+(0,3*0,6+1,88*0,3))*
0,4 1,419

Součet 141,271

36 011 330321510
Sloupy, pilíře, táhla, rámové stojky, vzpěry z betonu
železového (bez výztuže) tř. C 25/30 m3 6,405 3 200,00 20 496,00

''1.NP 400 x 400 ''

0,4*0,4*5,395*7 6,042

''2.NP 250 x 250''

0,25*0,25*2,9*2 0,363

Součet 6,405

37 011 331351101

Bednění hranatých pilířů, rámových stojek, táhel nebo
vzpěr svislých nebo šikmých (odkloněných) o výšce do 4
m včetně vzepření průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka
zřízení m2 50,600 386,00 19 531,60

''1.NP''

0,4*4*4*7 44,800

''2.NP''

0,25*2,9*4*2 5,800

Součet 50,600

38 011 331351102

Bednění hranatých pilířů, rámových stojek, táhel nebo
vzpěr svislých nebo šikmých (odkloněných) o výšce do 4
m včetně vzepření průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka
odstranění m2 66,224 53,40 3 536,36

''1.NP''

0,4*4*4*7 44,800

0,4*1,395*4*7 15,624

''2.NP''

0,25*4*2,9*2 5,800

Součet 66,224

39 011 331351108

Bednění hranatých pilířů, rámových stojek, táhel nebo
vzpěr svislých nebo šikmých (odkloněných) o výšce do 4
m včetně vzepření Příplatek k ceně za vzepření celé
výměry při výšce konstrukce přes 4 do 6 m m2 15,624 15,90 248,42

0,4*1,395*4*7 15,624

40 011 331361821

Výztuž sloupů, pilířů, rámových stojek, táhel nebo vzpěr
hranatých svislých nebo šikmých (odkloněných) z
betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 0,678 34 700,00 23 526,60

''1.NP''

((((0,4*0,4*5,395*7)/100)*1,35)*7850)/1000 0,640

''2.NP''

((((0,25*0,25*2,9*2)/100)*1,35)*7850)/1000 0,038

Součet 0,678
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:Diplomová práce - Hasičská stanice - Prefabrikovaný železobetonový systém + Odvětrávaný zateplovací systém fasád
Objekt:   

Objednatel:   

Zhotovitel:   Zpracoval:   Hana Augustová

Místo:   Nepomuk Datum:   28.5.2015

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem

41 011 341351105

Bednění stěn a příček nosných včetně vzpěr nebo jiného
zajištění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně
přímé nebo zalomené oboustranné za každou stranu -
zřízení

m2 1 012,979 346,00 350 490,73

''1.NP -1 čast''

18,45*3 55,350

11,02*3-(2*2*1,5) 27,060

3,75*3 11,250

24,75*3-(1*1,97+2*1,5+1*1,97) 67,310

((7,26*3)-(1,2*1,97+1,8*1,97+2*0,9*1,97)) 12,324

3,5*3-(1*1,97) 8,530

2,5*3 7,500

Mezisoučet 189,324

0,25*(3*2+2,5) 2,125

(0,25*(4,4*2+4)*2) 6,400

(0,25*(1,4+2*1,97)) 1,335

(0,25*(1,97*2+1)*4) 4,940

(0,25*(1,97*2+1,8)) 1,435

(0,25*(2*2+2*1,5)*3) 5,250

''Uhlová stěna''

22,21*5,865 130,262

6,35*5,865+5,865*0,4 39,589

25*0,5+((5,865*25)/2) 85,813

5*((2,35*0,6+0,6*5,865)+((5,265*1,75)/2))+5*(5,5*0,6+0,
3*0,6) 65,079
((2,35*0,6+0,6*5,34)+((4,74*1,75)/2))+(0,3*0,6+5,05*0,3) 10,457
((2,35*0,6+0,6*4,33)+((3,73*1,75)/2))+(0,3*0,6+4,12*0,3) 8,688

((2,35*0,6+0,6*3,3)+((2,7*1,75)/2))+(0,3*0,6+3,22*0,3) 6,899

((2,35*0,6+0,6*2,3)+((1,7*1,75)/2))+(0,3*0,6+2,44*0,3) 5,190

((2,35*0,6+0,6*1,3)+((0,7*1,75)/2))+(0,3*0,6+1,88*0,3) 3,547

''2.NP ''

6,2*3,335 20,677

9,65*3,335 32,183

2*7,26*2,9 42,108

3,4*2,9 9,860

-1,8+1,97*2 2,140

-0,9*1,97 -1,773

+1,8*0,25+1,97*2*0,25 1,435

+0,9*0,25+1,97*2*0,25 1,210

8,85*2,9 25,665

2,95*2,9 8,555

3,65*2,9-1,4*2+1,4*0,25+2*2*0,25 9,135

2,59*2,9 7,511

''1:NP - 2 čast''

24,75*3 74,250

18,45*3 55,350
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:Diplomová práce - Hasičská stanice - Prefabrikovaný železobetonový systém + Odvětrávaný zateplovací systém fasád
Objekt:   

Objednatel:   

Zhotovitel:   Zpracoval:   Hana Augustová

Místo:   Nepomuk Datum:   28.5.2015

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem

11,02*3 33,060

3,75*3 11,250

24,75*3 74,250

((7,26*3)) 21,780

3,5*3 10,500

2,5*3 7,500

Součet 1 012,979

42 011 341351106

Bednění stěn a příček nosných včetně vzpěr nebo jiného
zajištění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně
přímé nebo zalomené oboustranné za každou stranu -
odstranění m2 1 012,979 117,00 118 518,54

''1.NP -1 čast''

18,45*3 55,350

11,02*3-(2*2*1,5) 27,060

3,75*3 11,250

24,75*3-(1*1,97+2*1,5+1*1,97) 67,310

((7,26*3)-(1,2*1,97+1,8*1,97+2*0,9*1,97)) 12,324

3,5*3-(1*1,97) 8,530

2,5*3 7,500

Mezisoučet 189,324

0,25*(3*2+2,5) 2,125

(0,25*(4,4*2+4)*2) 6,400

(0,25*(1,4+2*1,97)) 1,335

(0,25*(1,97*2+1)*4) 4,940

(0,25*(1,97*2+1,8)) 1,435

(0,25*(2*2+2*1,5)*3) 5,250

''Operna stena''

22,21*5,865 130,262

6,35*5,865+5,865*0,4 39,589

25*0,5+((5,865*25)/2) 85,813

5*((2,35*0,6+0,6*5,865)+((5,265*1,75)/2))+5*(5,5*0,6+0,
3*0,6) 65,079
((2,35*0,6+0,6*5,34)+((4,74*1,75)/2))+(0,3*0,6+5,05*0,3) 10,457
((2,35*0,6+0,6*4,33)+((3,73*1,75)/2))+(0,3*0,6+4,12*0,3) 8,688

((2,35*0,6+0,6*3,3)+((2,7*1,75)/2))+(0,3*0,6+3,22*0,3) 6,899

((2,35*0,6+0,6*2,3)+((1,7*1,75)/2))+(0,3*0,6+2,44*0,3) 5,190

((2,35*0,6+0,6*1,3)+((0,7*1,75)/2))+(0,3*0,6+1,88*0,3) 3,547

''2.NP''

6,2*3,335 20,677

9,65*3,335 32,183

2*7,26*2,9 42,108

3,4*2,9 9,860

-1,8+1,97*2 2,140

-0,9*1,97 -1,773

+1,8*0,25+1,97*2*0,25 1,435
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:Diplomová práce - Hasičská stanice - Prefabrikovaný železobetonový systém + Odvětrávaný zateplovací systém fasád
Objekt:   

Objednatel:   

Zhotovitel:   Zpracoval:   Hana Augustová

Místo:   Nepomuk Datum:   28.5.2015

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem

+0,9*0,25+1,97*2*0,25 1,210

8,85*2,9 25,665

2,95*2,9 8,555

3,65*2,9-1,4*2+1,4*0,25+2*2*0,25 9,135

2,59*2,9 7,511

''1:NP - 2 čast''

24,75*3 74,250

18,45*3 55,350

11,02*3 33,060

3,75*3 11,250

24,75*3 74,250

((7,26*3)) 21,780

3,5*3 10,500

2,5*3 7,500

Součet 1 012,979

43 011 341361821

Výztuž stěn a příček nosných svislých nebo šikmých,
rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo
BSt 500 t 13,672 36 300,00 496 293,60

''2.NP '

(141,271*0,4/100*0,5*7850)/1000 2,218

''Uhlová stena''

41,812/100*0,9*7850/1000 2,954

''1.NP -1 cast''

120,305/100*0,9*7850/1000/2 4,250

''1.N-2 cast''

120,305/100*0,9*7850/1000/2 4,250

Součet 13,672

44 012 342123933

Montáž dílců obvodových stěn ze železobetonu se
svařovanými spoji, v budovách výšky do 18 m,
hmotnosti přes 3 do 5 t kus 16,000 3 970,00 63 520,00

45 011 342291131
Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce
betonové m 7,950 99,30 789,44

2,65*3 7,950

46 001
0011231231
23 Skleněné příčky se zabudovanými dveřmi, kotvící prvky, kus 1,000 17 695,00 17 695,00

1 1,000

47 011 346272113

Přizdívky izolační a ochranné z pórobetonových tvárnic
YTONG o objemové hmotnosti 500 kg/m3, na tenké
maltové lože tloušťky přizdívky 100 mm m2 12,170 599,00 7 289,83

''1 část do prekladu''

1,65*2*2 6,600

1*2*2 4,000

-0,8*2*2 -3,200

''2 cast nad prekladem''

1,65*2*0,9 2,970

1*2*0,9 1,800
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:Diplomová práce - Hasičská stanice - Prefabrikovaný železobetonový systém + Odvětrávaný zateplovací systém fasád
Objekt:   

Objednatel:   

Zhotovitel:   Zpracoval:   Hana Augustová

Místo:   Nepomuk Datum:   28.5.2015

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem

Součet 12,170

48 011 346272115

Přizdívky izolační a ochranné z pórobetonových tvárnic
YTONG o objemové hmotnosti 500 kg/m3, na tenké
maltové lože tloušťky přizdívky 150 mm m2 392,946 802,00 315 142,69

''do prekladu''

''1 část nad garaží)¨¨

(2,61+3,84*5+2,1+6,21+4,67+12,35+3,535+4,725*2+8,5
85)*2 137,420

''2 část''

(3,325+4,7+2,2+5,46+1,6+2+3,21+5,09*2+8,5*2+3,96+2
*2+5,25*2+2*3,175+7,2)*2 163,370

''dveře''

-19*1*2 -38,000

-2*0,9*2 -3,600

-1*0,8*2 -1,600

''Nad prekladem''

''1 část nad garaží)''

(2,61+3,84*5+2,1+6,21+4,67+12,35+3,535+4,725*2+8,5
85)*0,9 61,839

''2 část''

(3,325+4,7+2,2+5,46+1,6+2+3,21+5,09*2+8,5*2+3,96+2
*2+5,25*2+2*3,175+7,2)*0,9 73,517

Součet 392,946

49 271 386110103
Montáž odlučovačů ropných látek betonových, průtoku
10 l/s kus 1,000 2 110,00 2 110,00

1 1,000

50 005
0051231251
28

Kompletní set odlučovače ropných látek typ Ellipse
EH0510 kus 1,000 70 000,00 70 000,00

1 1,000

51 012 389361001
Doplňující výztuž prefabrikovaných konstrukcí pro každý
druh a stavební díl z betonářské oceli t 1,000 29 300,00 29 300,00

1 1,000

52 012 389381001 Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí m3 0,320 5 330,00 1 705,60

16*0,2*0,2 0,640

8*0,2*0,2 0,320

4 Vodorovné konstrukce 2 968 980,73

53 011 411121141

Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů se
zalitím spár, včetně podpěrné konstrukce, na
cementovou maltu ze stropních panelů šířky přes 1800
do 2400 mm a délky do 3800 mm kus 4,000 1 510,00 6 040,00

54 001
0011524413
61

Komplet - prefabrikovaná železobetonová věž od firmy
Prefa Brno.s.r.o kus 1,000 931 875,00 931 875,00

1 1,000

55 012 411133903

Montáž stropních panelů z předpjatého betonu bez
závěsných háků (typu Spiroll), v budovách výšky do 18
m, hmotnosti přes 3 do 5 t kus 66,000 1 190,00 78 540,00

66 66,000
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:Diplomová práce - Hasičská stanice - Prefabrikovaný železobetonový systém + Odvětrávaný zateplovací systém fasád
Objekt:   

Objednatel:   

Zhotovitel:   Zpracoval:   Hana Augustová

Místo:   Nepomuk Datum:   28.5.2015

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem

56 593 593468650

desky (prefabrikáty) stropní betonové a železobetonové
desky (prefabrikáty) stropní z betonu předpjatého panely
stropní předpjaté - SPIROLL B55 - výšky 30 cm PPS ...
/300 - 7 + 2      100x 119 x 30 m 525,720 1 450,00 762 294,00

6,9*21 144,900

7,3*21 153,300

9,6*12 115,200

9,36*12 112,320

Součet 525,720

57 011 411322626

Stropy z betonu železového (bez výztuže) trámových,
žebrových, kazetových nebo vložkových z tvárnic nebo z
hraněných či zaoblených vln zabudovaného plechového
bednění tř. C 30/37 m3 75,974 3 200,00 243 116,80

316,3*0,15 47,445

40,4*0,15 6,060

(3,75*11,02)*0,15 6,199

13,95*0,4*3*0,45 7,533

16,99*0,4*0,45 3,058

24,5*0,4*0,45 4,410

7,05*0,4*0,45 1,269

Součet 75,974

58 011 411351105

Bednění stropů, kleneb nebo skořepin bez podpěrné
konstrukce stropů trámových (roštových, žebrových,
kazetových)s náběhy nebo bez nich zřízení m2 489,196 386,00 188 829,66

316,3 316,300

40,4 40,400

(18,45+24,75+3,5+7,26*2+3,4+7,05+13,48)*0,15 12,773

(3,75+11,02)*0,15 2,216

13,95*0,4*3+13,95*0,45*3*2 54,405

16,99*0,4+16,99*0,45*2 22,087

24,5*0,4+24,5*0,45*2 31,850

7,05*0,4+7,05*0,45*2 9,165

Součet 489,196

59 011 411351106

Bednění stropů, kleneb nebo skořepin bez podpěrné
konstrukce stropů trámových (roštových, žebrových,
kazetových)s náběhy nebo bez nich odstranění m2 489,196 129,00 63 106,28

316,3 316,300

40,4 40,400

(18,45+24,75+3,5+7,26*2+3,4+7,05+13,48)*0,15 12,773

(3,75+11,02)*0,15 2,216

13,95*0,4*3+13,95*0,45*3*2 54,405

16,99*0,4+16,99*0,45*2 22,087

24,5*0,4+24,5*0,45*2 31,850

7,05*0,4+7,05*0,45*2 9,165

Součet 489,196
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:Diplomová práce - Hasičská stanice - Prefabrikovaný železobetonový systém + Odvětrávaný zateplovací systém fasád
Objekt:   

Objednatel:   

Zhotovitel:   Zpracoval:   Hana Augustová

Místo:   Nepomuk Datum:   28.5.2015

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem

60 011 411354171

Podpěrná konstrukce stropů výšky do 4 m se zesílením
dna bednění na výměru m2 půdorysu pro zatížení
betonovou směsí a výztuží do 5 kPa zřízení m2 371,604 120,00 44 592,48

''strop 1.NP''

316,3 +40,4 356,700

''Průvlaky 2 .NP''

0,25*17,04 4,260

0,25*3,85 0,963

0,25*5,525 1,381

''Překlady''

11*2*0,2 4,400

5*2,5*0,2 2,500

2*1,5*0,2 0,600

4*1*0,2 0,800

Součet 371,604

61 011 411354172

Podpěrná konstrukce stropů výšky do 4 m se zesílením
dna bednění na výměru m2 půdorysu pro zatížení
betonovou směsí a výztuží do 5 kPa odstranění m2 371,604 27,20 10 107,63

''strop 1.NP''

316,3 +40,4 356,700

''Průvlaky 2 .NP''

0,25*17,04 4,260

0,25*3,85 0,963

0,25*5,525 1,381

''Překlady''

11*2*0,2 4,400

5*2,5*0,2 2,500

2*1,5*0,2 0,600

4*1*0,2 0,800

Součet 371,604

62 011 411354181

Podpěrná konstrukce stropů Příplatek k cenám za
podpěrnou konstrukci křížově zpevněnou pro výšku přes
4 do 6 m na výměru m2 půdorysu, pro zatížení
betonovou směsí a výztuží do 5 kPa zřízení m2 356,700 32,20 11 485,74

316,3 316,300

40,4 40,400

Součet 356,700

63 011 411354182

Podpěrná konstrukce stropů Příplatek k cenám za
podpěrnou konstrukci křížově zpevněnou pro výšku přes
4 do 6 m na výměru m2 půdorysu, pro zatížení
betonovou směsí a výztuží do 5 kPa odstranění m2 356,700 8,37 2 985,58

316,3 316,300

40,4 40,400

Součet 356,700
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:Diplomová práce - Hasičská stanice - Prefabrikovaný železobetonový systém + Odvětrávaný zateplovací systém fasád
Objekt:   

Objednatel:   

Zhotovitel:   Zpracoval:   Hana Augustová

Místo:   Nepomuk Datum:   28.5.2015

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem

64 011 411361821

Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých,
deskových, trámových (žebrových, kazetových), s
keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo
balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů,
plochých střech a pro zavěšení železobetonových
podhledů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 1,193 35 200,00 41 993,60

75,974*0,4/100*0,5*7850/1000 1,193

65 011 413361821

Výztuž nosníků včetně stěnových i jeřábových drah,
volných trámů, průvlaků, rámových příčlí, ztužidel,
konzol, vodorovných táhel apod. tyčových konstrukcí
lemujících nebo vyztužujících stropní a podobné střešní
konstrukce z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 2,134 34 600,00 73 836,40

22,654/100*1,2*7850/1000 2,134

66 011 417321616
Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez
výztuže) tř. C 30/37 m3 22,783 3 150,00 71 766,45

''1 cast''

18,45*0,25*0,25 1,153

11,27*0,25*0,25 0,704

4*0,25*0,25 0,250

2*24,75*0,25*0,25 3,094

19,21*0,25*0,25 1,201

3,4*0,25*0,25 0,213

2*7,26*0,25*0,25 0,908

2,5*0,25*0,25 0,156

3,5*0,25*0,25 0,219

''2 cast''

14,45*0,2*0,265 0,766

24,75*0,2*0,265*2 2,624

19,26*0,2*0,265*2 2,042

14,625*0,2*0,265*2 1,550

''3 cast''

14,45*0,2*0,3 0,867

24,75*0,2*0,3*2 2,970

19,26*0,2*0,3*2 2,311

14,625*0,2*0,3*2 1,755

Součet 22,783

67 011 417361821
Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10
505 (R) nebo BSt 500 t 0,744 34 300,00 25 519,20

7,898/100*1,2*7850/1000 0,744

68 211 423351111
Bednění trámové a komorové konstrukce příčníku trámu
spodní zřízení m2 6,604 641,00 4 233,16

0,25*17,04 4,260

0,25*5,525 1,381

0,25*3,85 0,963

Součet 6,604

69 211 423351211
Bednění trámové a komorové konstrukce příčníku trámu
spodní odstranění m2 6,604 179,00 1 182,12
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:Diplomová práce - Hasičská stanice - Prefabrikovaný železobetonový systém + Odvětrávaný zateplovací systém fasád
Objekt:   

Objednatel:   

Zhotovitel:   Zpracoval:   Hana Augustová

Místo:   Nepomuk Datum:   28.5.2015

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem

0,25*17,04 4,260

0,25*5,525 1,381

0,25*3,85 0,963

Součet 6,604

70 211 423353121
Bednění trámové a komorové konstrukce čel pracovních
trámu/komory ze železobetonu zřízení m2 13,208 2 050,00 27 076,40

2*17,04*0,25 8,520

2*5,525*0,25 2,763

2*3,85*0,25 1,925

Součet 13,208

71 211 423353221
Bednění trámové a komorové konstrukce čel pracovních
trámu/komory ze železobetonu odstranění m2 13,208 845,00 11 160,76

2*17,04*0,25 8,520

2*5,525*0,25 2,763

2*3,85*0,25 1,925

Součet 13,208

72 011 430321001 Montáž podestových panelů hmotnosti do 3,0 t kus 3,000 830,00 2 490,00

3 3,000

73 011 430321616

Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového
(bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty
s nosníky tř. C 30/37 m3 1,275 3 400,00 4 335,00

1,275 1,275

74 011 430361821

Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů,
schodnic, ramen, podest s nosníky z betonářské oceli 10
505 (R) nebo BSt 500 t 0,023 39 000,00 897,00

1,275*1,8/100 0,023

75 011 434351141
Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce
nebo na terénu půdorysně přímočarých zřízení m2 5,210 289,00 1 505,69

0,3*0,68+0,3*0,51+0,3*0,34+0,3*0,17 0,510

2,5*0,17*4 1,700

2,5*0,3*4 3,000

Součet 5,210

76 011 434351142
Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce
nebo na terénu půdorysně přímočarých odstranění m2 5,210 54,40 283,42

0,3*0,68+0,3*0,51+0,3*0,34+0,3*0,17 0,510

2,5*0,17*4 1,700

2,5*0,3*4 3,000

Součet 5,210

77 012 435123901
Montáž schodišťových ramen s nesvařovanými spoji, v
budovách výšky do 18 m, hmotnosti do 2 t kus 2,000 650,00 1 300,00

2 2,000

78 271 452311151

Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v
otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné
objekty z betonu tř. C 20/25 m3 52,414 2 550,00 133 655,70

''Patky+ násyp 1 .NP''

7*1,8*1,8*0,15 3,402

''uhlová stěna''
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:Diplomová práce - Hasičská stanice - Prefabrikovaný železobetonový systém + Odvětrávaný zateplovací systém fasád
Objekt:   

Objednatel:   

Zhotovitel:   Zpracoval:   Hana Augustová

Místo:   Nepomuk Datum:   28.5.2015

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem

4,05*0,15*(16,51+1,2+6+4+7,8+9,8) 27,526

''věž+ násyp''

5,62*5,62*0,15 4,738

''Pasy 1 .NP''

(23,925+18,8+11,62+4+1,675+6,085+3,55+3,15)*0,9*0,
15 9,829

''Pasy 2''

8,45*0,6*0,15 0,761

19,61*0,6*0,15 1,765

14,4*0,6*0,15 1,296

5,375*0,6*0,15 0,484

''Deska 2.NP''

4,525*3,85*0,15 2,613

Součet 52,414

79 211 457311117
Vyrovnávací nebo spádový beton včetně úpravy povrchu
C 25/30 m3 65,723 3 420,00 224 772,66

296,99*0,17 50,488

12,25*0,17 2,083

5,5*0,17 0,935

21,05*0,15 3,158

40,39*0,15 6,059

20*0,15 3,000

Součet 65,723

5 Komunikace 12 431,40

80 221 571908111
Kryt vymývaným dekoračním kamenivem (kačírkem) tl.
200 mm m2 41,438 300,00 12 431,40

''Nepochozí balkoní''

3,75*11,05 41,438

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 3 699 899,45

81 011 611381011

Omítka tenkovrstvá minerální vnitřních ploch
probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky
1,5 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných m2 948,250 170,00 161 202,50

''1.NP''

296,99+12,25+5,5+21,05+40,39+20 396,180

''2.NP- 1''

(13,9+4,52+23,85+17,86+12,99+12,6+11,43+15,07+12,
22+12,08+3,2+2,4+4,3) 146,420

''2.NP- 2''

(10,48+26,18+8,38+45,14+23,46+9,09+40,56+96,54+14
5,82) 405,650

Součet 948,250
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:Diplomová práce - Hasičská stanice - Prefabrikovaný železobetonový systém + Odvětrávaný zateplovací systém fasád
Objekt:   

Objednatel:   

Zhotovitel:   Zpracoval:   Hana Augustová

Místo:   Nepomuk Datum:   28.5.2015

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem

82 011 612381011

Omítka tenkovrstvá minerální vnitřních ploch
probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky
1,5 mm svislých konstrukcí stěn v podlaží i na schodišti m2 1 957,229 152,00 297 498,81

''1.NP''

5,845*(90,36+14+29,54+20,34) 901,533

-(2,5*3+4,5*4*2+1,4*2*2+1*2*4+3*2*1) -63,100

''2.NP''

2,9*(20,1+15+12,95+13,55+15,98+20,48+11,82+14,22+
13,7+27,92+45,75+40,35+20,34+120) 1 137,264

0,9*(15,195+8,5+17,02+14,78+6,4+2,4+8,3) 65,336

-(20*1*2+0,9*2*2+0,8*3*2+1,8*2+2*4*1+1,5*1*11+4,65*1
,8+3,1*1,8+1,4*2*2+4*0,7*1+2*1*1) -100,850

''2.NP koupelna''

(2,15+1,2+1,6+2,1+3,66+4,67+1,56+1+1)*0,9 17,046

Součet 1 957,229

83 011 613381011

Omítka tenkovrstvá minerální vnitřních ploch
probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky
1,5 mm svislých konstrukcí pilířů nebo sloupů m2 71,264 197,00 14 039,01

''Sloup 1 NP''

0,4*4*5,845*7 65,464

''Sloup 2 NP''

0,25*4*2,9*2 5,800

Součet 71,264

84 011 622271061

Montáž zavěšené odvětrávané fasády na kombinované
nosné konstrukci z fasádních desek na jednosměrné
nosné konstrukci opláštění připevněné mechanickým
viditelným spojem, (nýty) stěn s vložením tepelné
izolace, tloušťky 160 mm m2 805,767 1 850,00 1 490 668,95

(15*2+2,11+2,7+19,65)*4,1 223,286

(24,94+14,61+13,48)*10,1 535,603

(11,63+2*4)*6,68 131,128

''Dveře''

-1,2*2*2 -4,800

''Vrata''

-4,5*4*2+2,5*3 -28,500

''Okna''

-(1*0,7+1*1+8*2*1+1,5*1*11+0,7*1*4+3,1*1,8+4,65*1,8) -50,950

Součet 805,767

85 001
0010011211
41 Desky Cembrit tl. 8 mm, 1192 x 2500 . cembrit True 824,977 900,00 742 479,30

(15*2+2,11+2,7+19,65)*4,1 223,286

(24,94+14,61+13,48)*10,1 535,603

(11,63+2*4)*6,68 131,128

''Dveře''

-1,2*2*2 -4,800

''Vrata''

-4,5*4*2+2,5*3 -28,500
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:Diplomová práce - Hasičská stanice - Prefabrikovaný železobetonový systém + Odvětrávaný zateplovací systém fasád
Objekt:   

Objednatel:   

Zhotovitel:   Zpracoval:   Hana Augustová

Místo:   Nepomuk Datum:   28.5.2015

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem

''Okna''

-(1*0,7+1*1+8*2*1+1,5*1*11+0,7*1*4+3,1*1,8+4,65*1,8) -50,950

''Ostení''

19,21 19,210

Součet 824,977

86 011 622271091

Montáž zavěšené odvětrávané fasády na kombinované
nosné konstrukci z fasádních desek na jednosměrné
nosné konstrukci opláštění připevněné mechanickým
viditelným spojem, (vruty) stěn s vložením tepelné
izolace, tloušťky ostění nebo nadpraží m 183,100 932,00 170 649,20

''Dveře''

2*(1,2+2+2) 10,400

''Vrata''

2*(4+4,5+4,5) 26,000

''Okna''

''(2*1,7)+(2*2)+(8*2*3)+(2*2,5*11)+(4*1,7*2)+((3,1+1,8)*
2)+((4,65+1,8)*2) 146,700

Součet 183,100

87 011 622274001
Montáž profilů zavěšené odvětrávané fasády rohových
nebo do spár, na rošt dřevěný m 76,840 84,20 6 469,93

4,1*4 16,400

4*10,1 40,400

3*6,68 20,040

Součet 76,840

88 011 622252001
Montáž lišt kontaktního zateplení zakládacích soklových
připevněných hmoždinkami m 122,100 77,00 9 401,70

122,1 122,100

89 590 590516530

kontaktní zateplovací systémy příslušenství kontaktních
zateplovacích systémů lišty soklové  - zakládací spodní
profil U - Form s okapničkou, Al, délka 200 cm U 16 cm
0,95/200 m 122,100 127,00 15 506,70

90 011 631311114
Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm tř. C
16/20 m3 35,152 3 120,00 109 674,24

''2.NP+Kaučuk''

0,065*(10,48+26,18+8,38+45,14+23,46+9,09+40,56+96,
54+145,82) 26,367

''2.NP+Dlažba''

0,06*(13,9+4,52+23,85+17,86+12,99+12,6+11,43+15,07
+12,22+12,08+3,2+2,4+4,3) 8,785

Součet 35,152

91 011 631311124
Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm tř. C
16/20 m3 1,292 2 970,00 3 837,24

''Sklad PHM''

10,77*0,12 1,292

92 011 631319171

Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní
vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva
pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm m3 26,367 192,00 5 062,46

26,367 26,367
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:Diplomová práce - Hasičská stanice - Prefabrikovaný železobetonový systém + Odvětrávaný zateplovací systém fasád
Objekt:   

Objednatel:   

Zhotovitel:   Zpracoval:   Hana Augustová

Místo:   Nepomuk Datum:   28.5.2015

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem

93 011 631319173

Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní
vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva
pro tl. obou vrstev mazaniny přes 80 do 120 mm m3 10,077 96,20 969,41

8,785+1,292 10,077

94 011 631342134

Mazanina z betonu lehčeného tepelně-izolačního
polystyrénového tl. přes 120 do 240 mm, objemové
hmotnosti 900 kg/m3 m3 135,737 3 090,00 419 427,33

14,05*24,55*0,2 68,986

14,425*18,86*0,2 54,411

616,99*10/100*0,2 12,340

Součet 135,737

95 011 631362021 Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 0,162 26 600,00 4 309,20

''Dlažba''

26,367*4,44/1000 0,117

''Kaučuk''

(8,785+1,292)*4,44/1000 0,045

Součet 0,162

96 011 632453412
Potěr průmyslový samonivelační ze suchých směsí
podkladní pro středně těžký provoz, tl. přes 5 do 10 mm m2 376,180 386,00 145 205,48

296,99 296,990

12,25 12,250

5,5 5,500

21,05 21,050

40,39 40,390

Součet 376,180

97 011 632481213
Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev
z polyetylénové fólie m2 1 659,141 15,00 24 887,12

''1.NP''

296,99+12,25+5,5+21,05+40,39 376,180

''2.NP-1cast''

10,48+11,43+15,07+26,18+12,22+12,08+3,2+2,4+4,3+1
0,77+8,38+45,14+23,46+55,25 240,360

''Tepelná izolace - nad garáží''

13,9+4,52+23,85+17,86+12,99+12,6+9,09+40,56+96,54
+90,57 322,480

''Nepochozí balkoní''

3,75*11,05 41,438

''Střecha''

14,05*24,55 344,928

14,425*18,86 272,056

616,99*10/100 61,699

Součet 1 659,141

98 011 634111113
Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou pružnou
těsnicí páskou výšky 80 mm m 471,035 48,10 22 656,78

15,195+8,5+20,1+17,02+15+14,78+12,95+13,55+15,98
+20,48+11,82+14,22+6,4+2,4+8,3+13,7+27,92+45,75+2
6,62+40,35+120 471,035
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:Diplomová práce - Hasičská stanice - Prefabrikovaný železobetonový systém + Odvětrávaný zateplovací systém fasád
Objekt:   

Objednatel:   

Zhotovitel:   Zpracoval:   Hana Augustová

Místo:   Nepomuk Datum:   28.5.2015

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem

99 011 634111115
Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou pružnou
těsnicí páskou výšky 120 mm m 13,700 68,70 941,19

13,7 13,700

100 011 634112115
Obvodová dilatace mezi stěnou a samonivelačním
potěrem podlahovým páskem výšky 150 mm m 122,510 15,10 1 849,90

13,95+22+3,5+3,5+3,5+3,76+3,4+7,26+0,25+4,6+2,5+0,
25+2,5+22+11,02*2+3,75*2 122,510

101 011 637211121
Okapový chodník z dlaždic betonových se zalitím spár
cementovou maltou do písku, tl. dlaždic 40 mm m2 105,500 422,00 44 521,00

105,5 105,500

102 011 642942111

Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních
lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel, na
cementovou maltu, o ploše otvoru do 2,5 m2 kus 29,000 193,00 5 597,00

29 29,000

103 011 642942331

Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních
lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel, na
cementovou maltu, o ploše otvoru přes 4,5 do 10 m2 kus 5,000 609,00 3 045,00

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 271 728,20

104 211 931992121
Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného,
tloušťky 20 mm m2 8,400 153,00 1 285,20

6*1+6*0,4 8,400

105 003 941111131

Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního
s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2
šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky do 10 m m2 40,000 47,70 1 908,00

40 40,000

106 003 941111231

Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního
s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2
Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně
-1131 m2 40,000 1,20 48,00

40 40,000

107 003 941111831

Demontáž lešení řadového trubkového lehkého
pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do
200 kg/m2 šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky do 10
m m2 40,000 28,80 1 152,00

108 221 919726122
Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci
měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2 m2 659,679 42,50 28 036,36

''1.NP''

14,45*23,525+4*11,5 385,936

''2.NP''

14,25*19,21 273,743

Součet 659,679

109 221 935113211
Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem
betonového šířky do 200 mm m 16,075 378,00 6 076,35

16,075 16,075

110 001
0011212121
21 Odtoková sada ke žlabu PLUS 100 kus 1,000 315,80 315,80

111 001
0011212121
2121

Betonový žlab Best PLUS 1000 x 136 x 158 s
kompozitním roštem C 25 m 15,925 1 717,00 27 343,23
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:Diplomová práce - Hasičská stanice - Prefabrikovaný železobetonový systém + Odvětrávaný zateplovací systém fasád
Objekt:   

Objednatel:   

Zhotovitel:   Zpracoval:   Hana Augustová

Místo:   Nepomuk Datum:   28.5.2015

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem

112 011 952901111

Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání
budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a
umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech,
chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s
rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a
natíraných ploch a zařizovacích předmětů, při světlé
výšce podlaží do 4 m m2 583,890 65,60 38 303,18

113 011 952901114

Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání
budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a
umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech,
chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s
rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a
natíraných ploch a zařizovacích předmětů, při světlé
výšce podlaží přes 4 m m2 376,800 75,30 28 373,04

114 011 953611121

Schodišťový prvek pro útlum kročejového hluku -
Tronsole nosný a zvukově izolační mezi podestou a
ramenem – typ T, délka 1,2 m, tl. podesty 200 mm T4 kus 3,000 3 060,00 9 180,00

3 3,000

115 011 953611141

Schodišťový prvek pro útlum kročejového hluku -
Tronsole nosný a zvukově izolační mezi
prefabrikovaným ramenem a podestou, délka 1,2 m typ
F

kus 6,000 1 180,00 7 080,00

6 6,000

116 011 953611151

Schodišťový prvek pro útlum kročejového hluku -
Tronsole nosný a zvukově izolační pro podepření
ramene na základové desce, délka 1,2 m typ B kus 12,000 1 930,00 23 160,00

12 12,000

117 005 985675111 Bednění ztužujících věnců zřízení m2 148,845 289,00 43 016,21

''2 cast''

14,45*2*0,265 7,659

24,75*2*0,265*2 26,235

19,26*2*0,265*2 20,416

14,625*2*0,265*2 15,503

''3 cast''

14,45*2*0,3 8,670

24,75*2*0,3*2 29,700

19,26*2*0,3*2 23,112

14,625*2*0,3*2 17,550

Součet 148,845

118 005 985675121 Bednění ztužujících věnců odstranění m2 148,845 65,60 9 764,23

''2 cast''

14,45*2*0,265 7,659

24,75*2*0,265*2 26,235

19,26*2*0,265*2 20,416

14,625*2*0,265*2 15,503

''3 cast''

14,45*2*0,3 8,670

24,75*2*0,3*2 29,700

19,26*2*0,3*2 23,112
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:Diplomová práce - Hasičská stanice - Prefabrikovaný železobetonový systém + Odvětrávaný zateplovací systém fasád
Objekt:   

Objednatel:   

Zhotovitel:   Zpracoval:   Hana Augustová

Místo:   Nepomuk Datum:   28.5.2015

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem

14,625*2*0,3*2 17,550

Součet 148,845

119 005 985676112
Výztuž ztužujících věnců z oceli 10 505 (R) nebo BSt
500 t 1,402 33 300,00 46 686,60

''2 cast''

6,982/100*1,2*7850/1000 0,658

''3 cast''

7,903/100*1,2*7850/1000 0,744

Součet 1,402

PSV Práce a dodávky PSV 5 810 595,24

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 255 709,88

120 711 711111053

Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely
za studena na ploše vodorovné V dvojnásobným
nátěrem krystalickou hydroizolací m2 56,000 22,60 1 265,60

''Hydro.Izolace kolem sloupu''

2*2*7 28,000

''Hydro.Izolace kolem uhlové stěny''

14*2 28,000

Součet 56,000

121 711 711112053

Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely
za studena na ploše svislé S dvojnásobným nátěrem
krystalickou hydroizolací m2 39,200 42,00 1 646,40

''Hydro.Izolace kolem uhlové stěny''

14*2 28,000

''Hydro.izolace sloupy do 1 m''

7*4*1*0,4 11,200

Součet 39,200

122 005
0051110202
33 Tekutá lepenka Soudal K2 m2 95,200 67,50 6 426,00

56+39,2 95,200

123 711 711141559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením
NAIP na ploše vodorovné V m2 1 662,696 70,00 116 388,72

''1.NP''

20,85*23,2 483,720

''2.NP''

14,7*19,3 283,710

''Střecha''

14,05*24,55 344,928

14,425*18,86 272,056

''Detail 1.NP''

2,3*(18,45+11,27+4+13,48+24,75) 165,485

''Detail 2.NP''

2,3*(14,63+19,3+8,9) 98,509
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Stavba:Diplomová práce - Hasičská stanice - Prefabrikovaný železobetonový systém + Odvětrávaný zateplovací systém fasád
Objekt:   

Objednatel:   

Zhotovitel:   Zpracoval:   Hana Augustová

Místo:   Nepomuk Datum:   28.5.2015

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem

''B''

0,25*(13,95+3,75) 4,425

0,25*(22+3,75+2,2+4,6+3,4+3,5) 9,863

Součet 1 662,696

124 005
0051251231
24 Hydroizolační fólie proti vodě - Penefol 800 m2 1 045,712 59,30 62 010,72

''1.NP obvod''

165,485 165,485

''2.NP obvod''

98,509 98,509

''1.NP''

20,85*23,2 483,720

''2.NP''

14,7*19,3 283,710

''pod nosnou konstrukci''

0,25*(13,95+3,75) 4,425

0,25*(22+3,75+2,2+4,6+3,4+3,5) 9,863

Součet 1 045,712

125 005
0051122112
213 Hydroizolace Penefol 750 616,984 54,50 33 625,63

126 001
0010011212
12

Hydroizolační nátěr pod obklady a dlažbu Sikalastic 200
W - 2 vrstvy 221,500 63,20 13 998,80

85,62 85,620

135,88 135,880

Součet 221,500

127 711 711411052

Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové
tlakové vodě natěradly a tmely za studena na ploše
vodorovné V trojnásobným nátěrem tekutou lepenkou m2 85,620 73,50 6 293,07

(13,9+4,52+23,85+7,86+12,99+12,6+3,2+2,4+4,3) 85,620

128 711 711412052

Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové
tlakové vodě natěradly a tmely za studena na ploše
svislé S trojnásobným nátěrem tekutou lepenkou m2 135,880 89,30 12 134,08

(1,55*4*2+1,65*2+2*(2,19+3,76-1)+2,19*2) 29,980

(1,1+2,15*2+1,4)*2 13,600

(2,84+4,67+3,7+2,84)*2 28,100

(3,55*2+3,55+2,55)*2 26,400

(1+2+1,6*2+4*2+1,2+0,2+2,15+1,15)*2 37,800

Součet 135,880

129 711 998711102

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech
výšky přes 6 do 12 m t 2,354 816,00 1 920,86

712 Povlakové krytiny 862 442,92

130 712 712361703
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st.
fólií přilepenou lepidlem v plné ploše m2 678,683 138,00 93 658,25

14,05*24,55 344,928
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Stavba:Diplomová práce - Hasičská stanice - Prefabrikovaný železobetonový systém + Odvětrávaný zateplovací systém fasád
Objekt:   

Objednatel:   
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Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem

14,425*18,86 272,056

616,99*10/100 61,699

Součet 678,683

131 005
0050147258
364

Hydroizolační folie z PVC Sarnafil G410 - 18 El Felt
tl.1,5mm role 20 m 678,683 1 130,00 766 911,79

14,05*24,55 344,928

14,425*18,86 272,056

616,99*10/100 61,699

Součet 678,683

132 712 712941963
Provedení údržby proniků povlakové krytiny střech pásy
přitavením NAIP vpustí, ventilací nebo komínů kus 5,000 103,00 515,00

133 712 998712102

Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6
do 12 m t 1,524 891,00 1 357,88

713 Izolace tepelné 1 951 428,97

134 713 713131141

Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami,
dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením
celoplošně m2 239,146 127,00 30 371,54

''Atika''

''Strecha''

14,45*0,3 4,335

24,75*2*0,3 14,850

(2,11+2,7)*0,3 1,443

14,625*2*0,3 8,775

19,26*0,3 5,778

''Balkon''

4*2*0,3 2,400

11,5*2*0,3 6,900

''Strecha''

14,45*0,5 7,225

24,75*2*0,5 24,750

(2,11+2,7)*0,5 2,405

14,625*2*0,5 14,625

19,26*0,5 9,630

''Balkon''

4*2*0,5 4,000

11,5*2*0,5 11,500

''Obvod detail pasy''

(24,75+18,45+11,27+4+13,5+14,63*2+19,3)*1 120,530

Součet 239,146

135 001
0011112211
221 Tepelná izolace SYNTHOS XPS Prime 30 L, tl 100 mm 239,146 544,40 130 191,08

''Atika''

''Strecha''
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:Diplomová práce - Hasičská stanice - Prefabrikovaný železobetonový systém + Odvětrávaný zateplovací systém fasád
Objekt:   

Objednatel:   

Zhotovitel:   Zpracoval:   Hana Augustová

Místo:   Nepomuk Datum:   28.5.2015

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem

14,45*0,3 4,335

24,75*2*0,3 14,850

(2,11+2,7)*0,3 1,443

14,625*2*0,3 8,775

19,26*0,3 5,778

''Balkon''

4*2*0,3 2,400

11,5*2*0,3 6,900

''Strecha''

14,45*0,5 7,225

24,75*2*0,5 24,750

(2,11+2,7)*0,5 2,405

14,625*2*0,5 14,625

19,26*0,5 9,630

''Balkon''

4*2*0,5 4,000

11,5*2*0,5 11,500

''Obvod detail pasy''

(24,75+18,45+11,27+4+13,5+14,63*2+19,3)*1 120,530

Součet 239,146

136 713 713121111

Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami,
dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými
volně jednovrstvá m2 376,180 15,10 5 680,32

296,99 296,990

12,25 12,250

5,5 5,500

21,05 21,050

40,39 40,390

Součet 376,180

137 283 283760400
desky z lehčených plastů desky  polystyrénové fasádní -
speciální Isover EPS GreyWall 1000 x 500 x 120 mm m2 376,180 463,20 174 246,58

296,99 296,990

12,25 12,250

5,5 5,500

21,05 21,050

40,39 40,390

Součet 376,180

138 713 713121111

Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami,
dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými
volně jednovrstvá m2 240,360 15,10 3 629,44

10,48+11,43+15,07+26,18+12,22+12,08+3,2+2,4+4,3+1
0,77+8,38+45,14+23,46+55,25 240,360

139 283 283763570

desky z lehčených plastů desky z expandovaného
polystyrenu Perimeter izolační desky 1265 x 615 mm,
lambda 0,034 W/m K Isover EPS PERIMETR  140 x
1250 x 600 mm m2 240,360 745,40 179 164,34
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:Diplomová práce - Hasičská stanice - Prefabrikovaný železobetonový systém + Odvětrávaný zateplovací systém fasád
Objekt:   

Objednatel:   

Zhotovitel:   Zpracoval:   Hana Augustová

Místo:   Nepomuk Datum:   28.5.2015

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem

10,48+11,43+15,07+26,18+12,22+12,08+3,2+2,4+4,3+1
0,77+8,38+45,14+23,46+55,25 240,360

140 713 713121111

Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami,
dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými
volně jednovrstvá m2 322,480 15,10 4 869,45

13,9+4,52+23,85+17,86+12,99+12,6+9,09+40,56+96,54
+90,57 322,480

141 631 631514350

vlákno minerální a výrobky z něj (desky, skruže, pásy,
rohože, vložkové pytle apod.) z minerální plsti ISOVER
ISOVER - izolace plovoucích podlah deska ISOVER N,
pro izolaci podlah pro kročejový útlum a provětrávacích
fasád, 100 kg/m3, 500 x 1000 mm, la = 0,036 W/mK tl.
25 mm m2 322,480 270,00 87 069,60

13,9+4,52+23,85+17,86+12,99+12,6+9,09+40,56+96,54
+90,57 322,480

142 713 713121111

Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami,
dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými
volně jednovrstvá m2 322,480 15,10 4 869,45

''Tepelná izolace - nad garáží''

13,9+4,52+23,85+17,86+12,99+12,6+9,09+40,56+96,54
+90,57 322,480

143 631 631526980

vlákno minerální a výrobky z něj (desky, skruže, pásy,
rohože, vložkové pytle apod.) z minerální plsti ISOVER
ISOVER - izolace plovoucích podlah deska ISOVER
T-P, do lehkých a těžkých plovoucích podlah 600 x 1200
mm tl. 40 mm m2 322,480 280,00 90 294,40

''Tepelná izolace - nad garáží''

13,9+4,52+23,85+17,86+12,99+12,6+9,09+40,56+96,54
+90,57 322,480

144 713 713121111

Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami,
dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými
volně jednovrstvá m2 41,438 15,10 625,71

''Nepochozí balkon''

3,75*11,05 41,438

145 001
0011112211
221 Tepelná izolace SYNTHOS XPS Prime 30 L, tl 100 mm 41,438 544,40 22 558,85

''Nepochozí balkon''

3,75*11,05 41,438

146 713 713131141

Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami,
dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením
celoplošně m2 805,767 127,00 102 332,41

(15*2+2,11+2,7+19,65)*4,1 223,286

(24,94+14,61+13,48)*10,1 535,603

(11,63+2*4)*6,68 131,128

''Dveře''

-1,2*2*2 -4,800
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Stavba:Diplomová práce - Hasičská stanice - Prefabrikovaný železobetonový systém + Odvětrávaný zateplovací systém fasád
Objekt:   

Objednatel:   

Zhotovitel:   Zpracoval:   Hana Augustová

Místo:   Nepomuk Datum:   28.5.2015

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem

''Vrata''

-4,5*4*2+2,5*3 -28,500

''Okna''

-(1*0,7+1*1+8*2*1+1,5*1*11+0,7*1*4+3,1*1,8+4,65*1,8) -50,950

Součet 805,767

147 631 631481640

vlákno minerální a výrobky z něj (desky, skruže, pásy,
rohože, vložkové pytle apod.) z minerální plsti ISOVER
ISOVER - izolace pro suchou výstavbu deska ISOVER
FASSIL provětrávané fasády, lehké obvodové zdivo
rozměr 600x1200 tl. 160 mm m2 805,767 392,00 315 860,66

(15*2+2,11+2,7+19,65)*4,1 223,286

(24,94+14,61+13,48)*10,1 535,603

(11,63+2*4)*6,68 131,128

''Dveře''

-1,2*2*2 -4,800

''Vrata''

-4,5*4*2+2,5*3 -28,500

''Okna''

-(1*0,7+1*1+8*2*1+1,5*1*11+0,7*1*4+3,1*1,8+4,65*1,8) -50,950

Součet 805,767

148 713 713141151

Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy,
deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci)
kladenými volně jednovrstvá m2 616,984 22,70 14 005,54

14,05*24,55 344,928

14,425*18,86 272,056

Součet 616,984

149 631 631515040

vlákno minerální a výrobky z něj (desky, skruže, pásy,
rohože, vložkové pytle apod.) z minerální plsti ISOVER
ISOVERL - izolace jednoplášťových plochých střech
deska ISOVER S - střešní, pro jednoplášťové střešní
konstrukce, 500 x 1000 mm, la = 0,040 W/mK tl.120 mm

m2 616,984 594,00 366 488,50

150 713 713141151

Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy,
deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci)
kladenými volně jednovrstvá m2 616,984 22,70 14 005,54

14,05*24,55 344,928

14,425*18,86 272,056

Součet 616,984

151 631 631514730

vlákno minerální a výrobky z něj (desky, skruže, pásy,
rohože, vložkové pytle apod.) z minerální plsti ISOVER
ISOVER - izolace plovoucích podlah deska ISOVER T,
pro tlakově namáhané izolace, jako podkladní vrstva pod
ORSIL D a spádové desky, 500 x 1000 mm, la = 0,039
W/mK tl.140 mm m2 616,984 621,00 383 147,06

152 713 713141211
Montáž tepelné izolace střech plochých atikovými klíny
kladenými volně m 145,450 11,40 1 658,13

14,05+2*24,8+2,7+2,1+2*14,2+18,9 115,750

''Nepochozí balkon''

2*(11,1+3,75) 29,700
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Stavba:Diplomová práce - Hasičská stanice - Prefabrikovaný železobetonový systém + Odvětrávaný zateplovací systém fasád
Objekt:   

Objednatel:   

Zhotovitel:   Zpracoval:   Hana Augustová

Místo:   Nepomuk Datum:   28.5.2015

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem

Součet 145,450

153 631 631529080

vlákno minerální a výrobky z něj (desky, skruže, pásy,
rohože, vložkové pytle apod.) z minerální plsti ISOVER
ISOVERL - izolace jednoplášťových plochých střech
atikový přechodný klín ISOVER AK pro zakončení
ploch.střech u atik a při napojetí na konstrukce nad
střechou při tepelné izol střech, délka 1000 mm rozměr
100 x100 mm kus 146,000 83,60 12 205,60

146 146,000

154 713 998713202

Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní
sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v
objektech výšky přes 6 do 12 m % 4 181,931 1,95 8 154,77

721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 184 330,00

155 721 721210824
Montáž kanalizačního příslušenství střešních vtoků DN
150 kus 5,000 330,00 1 650,00

156 721 721000000
Kompletní zdravotně technické instalace v budově -
rozvody kus 1,000 100 000,00 100 000,00

157 000 721000001
Kompletní zdravotně technické instalace v budově -
osazení zařizovacích předmětů 1,000 65 000,00 65 000,00

158 721 721233121
Střešní vtoky (vpusti) polypropylenové (PP) pro ploché
střechy s odtokem vodorovným DN 75/110 (HL 64) kus 1,000 2 680,00 2 680,00

1 1,000

159 592 592271860

tvárnice meliorační a příkopové z betonu plněného
skelnými vlákny FASERFIX KS 100 příslušenství/
FASERFIX KS 100 vpusť odtoková délka x šířka x výška
50x16x50 cm, s plastovým košem kus 5,000 3 000,00 15 000,00

731 Ústřední vytápění - kotelny 95 000,00

160 000 7310000002 Ústřední vytápění - osazení otopných soustav + Kotle 1,000 95 000,00 95 000,00

733 Ústřední vytápění - potrubí 90 000,00

161 731 7310000001 Ústřední vytápění - rozvody 1,000 90 000,00 90 000,00

743 Elektromontáže - hrubá montáž 200 000,00

162 741 741000000 Elektrické rozvody 1,000 200 000,00 200 000,00

747 Elektromontáže - kompletace rozvodů 112 000,00

163 741 741000001 Kompletiní elektrické montáže - dokončovací práce 1,000 112 000,00 112 000,00

751 Vzduchotechnika 65 000,00

164 751 751000000 Kompletní vzduchotechnika - rozvody 1,000 50 000,00 50 000,00

165 751 751000001 Kompletace vzduchotechniky 1,000 15 000,00 15 000,00

763 Konstrukce suché výstavby 872 995,24
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Stavba:Diplomová práce - Hasičská stanice - Prefabrikovaný železobetonový systém + Odvětrávaný zateplovací systém fasád
Objekt:   

Objednatel:   

Zhotovitel:   Zpracoval:   Hana Augustová

Místo:   Nepomuk Datum:   28.5.2015

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem

166 763 763131412

Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá
zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD
jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm,
TI tl. 100 mm m2 948,250 696,00 659 982,00

''1.NP''

296,99+12,25+5,5+21,05+40,39+20 396,180

''2.NP- 1''

(13,9+4,52+23,85+17,86+12,99+12,6+11,43+15,07+12,
22+12,08+3,2+2,4+4,3) 146,420

''2.NP- 2''

(10,48+26,18+8,38+45,14+23,46+9,09+40,56+96,54+14
5,82) 405,650

Součet 948,250

167 763 763131713

Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a
konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek
napojení na obvodové konstrukce profilem m 607,245 93,00 56 473,79

15,195+8,5+20,1+17,02+15+14,78+12,95+13,55+15,98
+20,48+11,82+14,22+6,4+2,4+8,3+13,7+27,92+45,75+2
6,62+40,35+120 471,035

13,7 13,700

13,95+22+3,5+3,5+3,5+3,76+3,4+7,26+0,25+4,6+2,5+0,
25+2,5+22+11,02*2+3,75*2 122,510

Součet 607,245

168 763 763131714

Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a
konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek
základní penetrační nátěr m2 948,250 22,50 21 335,63

''1.NP''

296,99+12,25+5,5+21,05+40,39+20 396,180

''2.NP- 1''

(13,9+4,52+23,85+17,86+12,99+12,6+11,43+15,07+12,
22+12,08+3,2+2,4+4,3) 146,420

''2.NP- 2''

(10,48+26,18+8,38+45,14+23,46+9,09+40,56+96,54+14
5,82) 405,650

Součet 948,250

169 763 763131751

Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a
konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek
montáž parotěsné zábrany m2 948,250 18,80 17 827,10

''1.NP''

296,99+12,25+5,5+21,05+40,39+20 396,180

''2.NP- 1''

(13,9+4,52+23,85+17,86+12,99+12,6+11,43+15,07+12,
22+12,08+3,2+2,4+4,3) 146,420

''2.NP- 2''

(10,48+26,18+8,38+45,14+23,46+9,09+40,56+96,54+14
5,82) 405,650
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Stavba:Diplomová práce - Hasičská stanice - Prefabrikovaný železobetonový systém + Odvětrávaný zateplovací systém fasád
Objekt:   

Objednatel:   

Zhotovitel:   Zpracoval:   Hana Augustová

Místo:   Nepomuk Datum:   28.5.2015

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem

Součet 948,250

170 283 283292100

fólie z plastů ostatních a speciálně upravené podstřešní
a parotěsné folie parotěsná zábrana bez Al povrstvení
rozměr - role 1,5 x 50 m PK-BAR SPECIÁL    110 g/m2 m2 948,250 10,80 10 241,10

''1.NP''

296,99+12,25+5,5+21,05+40,39+20 396,180

''2.NP- 1''

(13,9+4,52+23,85+17,86+12,99+12,6+11,43+15,07+12,
22+12,08+3,2+2,4+4,3) 146,420

''2.NP- 2''

(10,48+26,18+8,38+45,14+23,46+9,09+40,56+96,54+14
5,82) 405,650

Součet 948,250

171 763 763131772
Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám
za rovinnost kvality Q4 – celoplošné tmelení m2 948,250 106,00 100 514,50

''1.NP''

296,99+12,25+5,5+21,05+40,39+20 396,180

''2.NP- 1''

(13,9+4,52+23,85+17,86+12,99+12,6+11,43+15,07+12,
22+12,08+3,2+2,4+4,3) 146,420

''2.NP- 2''

(10,48+26,18+8,38+45,14+23,46+9,09+40,56+96,54+14
5,82) 405,650

Součet 948,250

172 763 998763402

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek
stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m % 4 356,000 1,52 6 621,12

764 Konstrukce klempířské 68 615,50

173 764 764214603

Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z
pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou
mechanicky kotvené rš 250 mm m 117,110 450,00 52 699,50

''Střecha''

14,45 14,450

24,75*2 49,500

2,11+2,7 4,810

14,625*2 29,250

''Balkon''

4*2 8,000

11,1 11,100

Součet 117,110

174 764 764226405
Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných
mechanicky kotvené, bez rohů rš 400 mm m 46,000 346,00 15 916,00
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Stavba:Diplomová práce - Hasičská stanice - Prefabrikovaný železobetonový systém + Odvětrávaný zateplovací systém fasád
Objekt:   

Objednatel:   

Zhotovitel:   Zpracoval:   Hana Augustová

Místo:   Nepomuk Datum:   28.5.2015

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem

766 Konstrukce truhlářské 84 882,55

175 766 766622116

Montáž oken plastových včetně montáže rámu na
polyuretanovou pěnu plochy přes 1 m2 pevných do
zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m m2 50,950 405,00 20 634,75

1*0,7+1*1+2*1*8+1,5*1*11+0,7*1*4+3,1*1,8+4,65*1,8 50,950

176 766 766629214

Montáž oken dřevěných Příplatek k cenám za tepelnou
izolaci mezi ostěním a rámem okna při rovném ostění,
připojovací spára tl. do 15 mm, páska m 119,200 144,00 17 164,80

(1,7*2*5+2*2+3*2*8+2,5*11+4,9*2+6,45*2) 119,200

177 766 766660171

Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových
otevíravých do obložkové zárubně povrchově
upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm kus 5,000 487,00 2 435,00

5 5,000

178 766 766660172

Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových
otevíravých do obložkové zárubně povrchově
upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm kus 22,000 519,00 11 418,00

22 22,000

179 766 766660174

Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových
otevíravých do obložkové zárubně povrchově
upravených dvoukřídlových, šířky přes 1450 mm kus 1,000 809,00 809,00

180 766 766660411

Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových
vchodových dveří včetně rámu do zdiva jednokřídlových
bez nadsvětlíku kus 3,000 2 140,00 6 420,00

3 3,000

181 766 766682121

Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina
obložkových, pro dveře dvoukřídlové, tloušťky stěny do
170 mm kus 27,000 963,00 26 001,00

27 27,000

767 Konstrukce zámečnické 111 170,00
182 000 7670001001 Montáž požárního žebříku 4 m, včetně žebříku kus 1,000 33 600,00 33 600,00

183 000 7670001002
Kotvení a montáž hasičského skluzu, včetně hasičskoho
skluzu výšky 10 m kus 1,000 55 000,00 55 000,00

184 767 767220410
Montáž schodišťového zábradlí z profilové oceli do zdiva,
hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg m 24,000 175,00 4 200,00

185 767 767657220

Montáž vrat garážových zvedacích, výklopných
osazovaných do ocelové zárubně z dílů, plochy přes 6
do 9 m2 kus 1,000 4 790,00 4 790,00

186 767 767657240

Montáž vrat garážových zvedacích, výklopných
osazovaných do ocelové zárubně z dílů, plochy přes 13
m2 kus 2,000 6 790,00 13 580,00

771 Podlahy z dlaždic 131 654,28

187 771 771471112
Montáž soklíků z dlaždic keramických kladených do
malty rovných výšky přes 65 do 90 mm m 87,640 99,40 8 711,42

(23,85+12,99+11,43+15,07+12,22+12,08) 87,640
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:Diplomová práce - Hasičská stanice - Prefabrikovaný železobetonový systém + Odvětrávaný zateplovací systém fasád
Objekt:   

Objednatel:   

Zhotovitel:   Zpracoval:   Hana Augustová

Místo:   Nepomuk Datum:   28.5.2015

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem

188 771 771574118

Montáž podlah z dlaždic keramických lepených
flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých
přes 35 do 45 ks/ m2 m2 87,640 301,00 26 379,64

(23,85+12,99+11,43+15,07+12,22+12,08) 87,640

Součet 87,640

189 597 597611550

obkládačky a dlaždice keramické koupelny - RAKO
dlaždice formát 20 x 20 x  0,75 cm  (bílé i barevné)
LUCIE                      I.j.        (cen.skup. 64) m2 58,780 251,00 14 753,78

(13,9+4,52+17,86+12,6+3,2+2,4+4,3) 58,780

190 771 771574118

Montáž podlah z dlaždic keramických lepených
flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých
přes 35 do 45 ks/ m2 m2 58,780 301,00 17 692,78

(13,9+4,52+17,86+12,6+3,2+2,4+4,3) 58,780

191 597 597612900

obkládačky a dlaždice keramické podlahy - RAKO
dlaždice formát 30 x 30 x  0,8 cm  (barevné) BRICK
I.j. (cen.skup. 74) m2 93,987 385,00 36 185,00

(23,85+12,99+11,43+15,07+12,22+12,08) 87,640

''Sokl''

(20,1+15+13,55+15,98+11,82+14,22)*0,07 6,347

Součet 93,987

192 771 771591111 Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu m2 376,180 37,00 13 918,66

296,99 296,990

12,25 12,250

5,5 5,500

21,05 21,050

40,39 40,390

Součet 376,180

193 771 771591111 Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu m2 293,288 37,00 10 851,66

''2.NP''

14,85*19,75 293,288

194 771 998771102

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6
do 12 m t 7,456 424,00 3 161,34

776 Podlahy povlakové 202 575,42

195 776 776421100 Lepení obvodových soklíků nebo lišt z plastů měkčených m 307,770 18,30 5 632,19

12,95+20,48+13,7+27,92+45,75+26,62+40,35+120 307,770

196 001
0011111111
111

Kaučuková podlahová krytina z přírodního materiálu tl. 4
mm m2 421,039 375,00 157 889,63

10,48+26,18+8,38+45,14+23,46+9,09+40,56+96,54+145
,82 405,650

''Sokl''

(12,95+20,48+13,7+27,92+45,75+26,62+40,35+120)*0,0
5 15,389

Součet 421,039

197 776 776561110
Montáž povlakových podlah z přírodního nebo
korkového linolea lepení pásů m2 405,650 93,80 38 049,97
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:Diplomová práce - Hasičská stanice - Prefabrikovaný železobetonový systém + Odvětrávaný zateplovací systém fasád
Objekt:   

Objednatel:   

Zhotovitel:   Zpracoval:   Hana Augustová

Místo:   Nepomuk Datum:   28.5.2015

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem

10,48+26,18+8,38+45,14+23,46+9,09+40,56+96,54+145
,82 405,650

198 776 998776102

Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6
do 12 m t 2,987 336,00 1 003,63

777 Podlahy lité 348 300,41

199 777 777615114
Nátěry epoxidové podlah s penetrací s penetrací
betonových jednonásobné S 1300 m2 376,180 242,00 91 035,56

296,99 296,990

12,25 12,250

5,5 5,500

21,05 21,050

40,39 40,390

Součet 376,180

200 777 777615214
Nátěry epoxidové podlah s penetrací s penetrací
betonových dvojnásobné Epolex S 1300 m2 376,180 341,00 128 277,38

201 777 777615214
Nátěry epoxidové podlah s penetrací s penetrací
betonových dvojnásobné Epolex S 1300 m2 376,180 341,00 128 277,38

202 777 998777102

Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m t 1,537 462,00 710,09

781 Dokončovací práce - obklady keramické 71 545,73

203 781 781414111

Montáž obkladů vnitřních stěn z obkladaček a dekorů
(listel) pórovinových lepených flexibilním lepidlem
z obkladaček pravoúhlých do 22 ks/m2 m2 135,880 314,00 42 666,32

(1,55*4*2+1,65*2+2*(2,19+3,76-1)+2,19*2) 29,980

(1,1+2,15*2+1,4)*2 13,600

(2,84+4,67+3,7+2,84)*2 28,100

(3,55*2+3,55+2,55)*2 26,400

(1+2+1,6*2+4*2+1,2+0,2+2,15+1,15)*2 37,800

Součet 135,880

204 597 597610450

obkládačky a dlaždice keramické koupelny - RAKO
obkládačky formát 20 x 25 x  0,68 cm (bílé i barevné)
LUCIE           I.j.     (cen.skup. 58) m2 135,880 201,00 27 311,88

(1,55*4*2+1,65*2+2*(2,19+3,76-1)+2,19*2) 29,980

(1,1+2,15*2+1,4)*2 13,600

(2,84+4,67+3,7+2,84)*2 28,100

(3,55*2+3,55+2,55)*2 26,400

(1+2+1,6*2+4*2+1,2+0,2+2,15+1,15)*2 37,800

Součet 135,880

205 781 998781102

Přesun hmot pro obklady keramické stanovený
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6
do 12 m t 3,697 424,00 1 567,53
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Stavba:Diplomová práce - Hasičská stanice - Prefabrikovaný železobetonový systém + Odvětrávaný zateplovací systém fasád
Objekt:   

Objednatel:   

Zhotovitel:   Zpracoval:   Hana Augustová

Místo:   Nepomuk Datum:   28.5.2015

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem

784 Dokončovací práce - malby a tapety 102 944,34

206 784 784221101

Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha
dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v
místnostech výšky do 3,80 m m2 2 020,356 28,70 57 984,22

''Sloup 2 NP''

0,25*4*2,65*2 5,300

''2.NP- 1''

(13,9+4,52+23,85+17,86+12,99+12,6+11,43+15,07+12,
22+12,08+3,2+2,4+4,3)*2,65 388,013

''2.NP- 2''

(10,48+26,18+8,38+45,14+23,46+9,09+40,56+96,54+14
5,82)*2,65 1 074,973

''2.NP- 1''

(13,9+4,52+23,85+17,86+12,99+12,6+11,43+15,07+12,
22+12,08+3,2+2,4+4,3) 146,420

''2.NP- 2''

(10,48+26,18+8,38+45,14+23,46+9,09+40,56+96,54+14
5,82) 405,650

Součet 2 020,356

207 784 784221105

Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha
dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v
místnostech výšky přes 5,00 m m2 1 240,413 31,60 39 197,05

''1.NP''

296,99+12,25+5,5+21,05+40,39+20 396,180

''Sloup 2 NP''

0,25*4*2,9*2 5,800

''1.NP''

5,845*(90,36+14+29,54+20,34) 901,533

-(2,5*3+4,5*4*2+1,4*2*2+1*2*4+3*2*1) -63,100

Součet 1 240,413

208 784 784221109

Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha
dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře na
schodišti o výšce podlaží přes 3,80 do 5,00 m m2 179,535 32,10 5 763,07

20,53*(5,845+2,9) 179,535

M Práce a dodávky M 4 550,00

33-M Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh 4 550,00

209 933 330080050 Montáž zvedáku kus 1,000 4 550,00 4 550,00

1 1,000

Celkem 17 382 194,58
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Výpočet součinitelů prostupů tepla u jednotlivých konstrukcí dle ČSN 

730540 – 2: 

VÝPOČET:  

Tepelný odpor:     � = 	
�

�
��� ∙ 
 ∙ ��
� 

Odpor při prostupu tepla:   �� =	��� + 	� + ��� = ��� ∙ 
 ∙ ��
� 

Součinitel prostupu tepla konstrukcí  � =	



��
��	 ∙ ��� ∙ 
�
� 

Skladba obvodové stěny 1.NP.  

Skladba (10°C /-3°C) d [m] 
ρ 

[kg/m³] λ[W/mk] R [m²K/W] 

Fasádní desky - Cembrit True 0,008 1550 0,5 0,016 

EPDM podkladní páska 0,001 - - - 

Vzduchová mezera  0,0025 - - - 

Větraná zábrana - Cembrit 0,003 - - - 

Tepelná izolace ISOVER MAXIL 10 0,16 - 0,035 4,57 

Železobetonová stěna tl. 250 mm  0,25 2500 1,45 0,17 

Omítka - Baumit Ratio 20 0,01 1450 0,8 0,0125 

Celkem 4,77 

 

Tepelný odpor při přestupu na vnitřní straně Rsi: 0,13	���
/�� 

Tepelný odpor při přestupu na vnější straně Rse: 0,04	���
/�� 

Teplota v interiéru:     21°C 

Teplota v exteriéru:     -15°C 

 

�� =	��� + � + ��� = 	0,13 + 4,77 + 0,04 = 4,94���
/�� 

� = 	
1

��

=	
1

4,94
= 0,202 = 0,20��/��
� 

Součinitel prostupu tepla U:    U = 0,202	��/��
� 

Požadováno UN,20:    U = 0,30	��/��
�  

Doporučeno UN,20:    U = 0,25	��/��
� 

Skladba obvodové stěny 		→		 VYHOVUJE na doporučenou hodnotu 
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Skladba obvodové stěny 2.NP 

Skladba (10°C /-3°C) d [m] 
ρ 

[kg/m³] λ[W/mk] R [m²K/W] 

Fasádní desky - Cembrit True 0,008 1550 0,5 0,016 

EPDM podkladní páska 0,001 - - - 

Vzduchová mezera  0,0025 - - - 

Větraná zábrana - Cembrit 0,003 - - - 

Tepelná izolace ISOVER MAXIL 10 0,16 - 0,035 4,57 

Best Unika 20 0,2 2500 0,59 0,34 

Omítka - Baumit Ratio 20 0,01 1450 0,8 0,0125 

Celkem 4,94 

 

Tepelný odpor při přestupu na vnitřní straně Rsi: 0,13	���
/�� 

Tepelný odpor při přestupu na vnější straně Rse: 0,04	���
/�� 

Teplota v interiéru:     21°C 

Teplota v exteriéru:     -15°C 

 

�� =	��� + � + ��� = 	0,13 + 4,94 + 0,04 = 5,11���
/�� 

� =	
1

��

=	
1

5,11
= 0,196	��/��
� 

Součinitel prostupu tepla U:    U = 0,196	��/��
� 

Požadováno UN,20:    U = 0,30	��/��
�  

Doporučeno UN,20:    U = 0,25	��/��
� 

Skladba obvodové stěny 		→		 VYHOVUJE na doporučenou hodnotu 
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P1 Skladba podlahy – kontakt se zeminou - garáž 

Skladba (21°C / -3°C) d [m] 
ρ 

[kg/m³] λ[W/mk] R [m²K/W] 

Zhutněný štěrkový podsyp frakce 4 – 
16 mm 0,2 1650 0,93 - 

Podkladní beton C 25/30 s výztuží s 
KARI sítí 6 x 6  s oky 150x150 mm 0,25 2500 1,43 0,18 

Penetrace  DEKPRIMER  - - - - 

Hydroizolační fólie proti vodě Penefol 
800 0,0015 500 - - 

Separační vrstva geotextilie – 
IZOLTECH H 300 g / mm� - - - - 

Tepelná izolace Isover EPS 150 S 0,12 3200 0,035 3,43 

Separační Pe Folie 0,2 mg - - - - 

Železobeton C 30/37  s KARI sítí 6 x 6 
s oky 150 x 150 mm 0,12 2300 1,23 0,15 

Penetrační nátěr na bazi pryskyřicné 
disperze – MFC Primer 620 – 2 vrstvy - - - - 

Samonivelační suchá potěrová směs – 
MFC Level 305 0,01 1200 1,01 0,01 

Penetrační nátěr na bazi pryskyřicné 
disperze – MFC Primer 620 – 2 vrstvy - - - - 

Povrchový nátěr na bázi vodní 
disperze epoxidové pryskyřice – MFC 
Ekopox 640 - - - - 

Celkem       3,77 

Tepelný odpor při přestupu na vnitřní straně Rsi: 0,17	���
/�� 

Tepelný odpor při přestupu na vnější straně Rse: 0,00	���
/�� 

Teplota v interiéru:     21°C 

Teplota v exteriéru:     -3°C 

�� =	��� + � + ��� = 	0,17 + 3,77 + 0,00 = 3,9	���
/�� 

� =	
1

��

=	
1

3,94
= 0,254��/��
� 

Součinitel prostupu tepla U:    U = 0,254	��/��
� 

Požadováno UN,20:    U = 0,45	��/��
�  

Doporučeno UN,20:    U = 0,30	��/��
� 

Skladba podlahy 		→		 VYHOVUJE na doporučenou hodnotu 



  Diplomová práce, akad. rok 2014/2015 
Hasičská stanice kategorie P1 pro město Nepomuk 

Bc. Hana Augustová 

227 
 

P2 Skladba podlahy – kontakt se zeminou 

Skladba (21°C / -3°C) d [m] 
ρ 

[kg/m³] λ[W/mk] R [m²K/W] 

Zhutněný štěrkový podsyp frakce 4 – 
16 mm 0,2 1650 0,93 - 

Podkladní beton C 25/30 s výztuží s 
KARI sítí 6 x 6  s oky 150x150 mm 0,2 2500 1,43 0,14 

Penetrace  DEKPRIMER  - - - - 

Hydroizolační fólie proti vodě Penefol 
800 0,0015 500 - - 

Separační vrstva geotextilie – 
IZOLTECH H 300 g / mm� - - - - 

Tepelná izolace ISOVER EPS 
PERIMETR 0,16 3200 0,034 4,71 

Separační PE Folie 0,2 mg - - - - 

Betonová mazanina CM 16/20  s KARI 
sítí 6 x 6 s oky 150 x 150 mm 0,065 2300 1,23 0,053 

Lepidlo Thomsit K 188 S 0,002 1200 - - 

Kaučukový povrch Mondo - Alba 0,004 1200 0,18 0,022 

Celkem       4,95 

 

Tepelný odpor při přestupu na vnitřní straně Rsi: 0,17	���
/�� 

Tepelný odpor při přestupu na vnější straně Rse: 0,00	���
/�� 

Teplota v interiéru:     21°C 

Teplota v exteriéru:     -3°C 

 

R& =	R'( + R + R') = 	0,17 + 4,95 + 0,00 = 5,12�m�K/W� 

U = 	
1

R-

=	
1

5,12
= 0,195 = 0,20�W/m�K� 

Součinitel prostupu tepla U:    U = 0,20	��/��
� 

Požadováno UN,20:    U = 0,45	��/��
�  

Doporučeno UN,20:    U = 0,30	��/��
� 

Skladba podlahy 		→		 VYHOVUJE na doporučenou hodnotu 
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 P3 Skladba podlahy – kontakt se zeminou 

Skladba (21°C / -3°C) d [m] 
ρ 

[kg/m³] λ[W/mk] R [m²K/W] 

Zhutněný štěrkový podsyp frakce 4 – 
16 mm 0,2 1650 0,93 - 

Podkladní beton C 25/30 s výztuží s 
KARI sítí 6 x 6  s oky 150x150 mm 0,2 2500 1,43 0,14 

Penetrace  DEKPRIMER  - - - - 

Hydroizolační fólie proti vodě Penefol 
800 0,0015 500 - - 

Separační vrstva geotextilie – 
IZOLTECH H 300 g / mm� - - - - 

Tepelná izolace ISOVER EPS 
PERIMETR 0,16 3200 0,034 4,71 

Separační PE Folie 0,2 mg - - - - 

Betonová mazanina CM 16/20  s KARI 
sítí 6 x 6 s oky 150 x 150 mm 0,06 2300 1,23 0,049 

Lepidlo Thomsit K 165 S 0,005 1200 - - 

Dlažba Rako 200 x 200 mm 0,01 1200 1,01 0,01 

Celkem       4,90 

 

Tepelný odpor při přestupu na vnitřní straně Rsi: 0,17	���
/�� 

Tepelný odpor při přestupu na vnější straně Rse: 0,00	���
/�� 

Teplota v interiéru:     21°C 

Teplota v exteriéru:     -3°C 

 

�� =	��� + � + ��� = 	0,17 + 4,90 + 0,00 = 5,07���
/�� 

� = 	
1

��

=	
1

5,07
= 0,196 = 0,20��/��
� 

Součinitel prostupu tepla U:    U = 0,20	��/��
� 

Požadováno UN,20:    U = 0,45	��/��
�  

Doporučeno UN,20:    U = 0,30	��/��
� 

Skladba podlahy 		→		 VYHOVUJE na doporučenou hodnotu 
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P4/P5 Skladba podlahy – Garáž/2. NP 

Skladba (21°C / -3°C) d [m] ρ [kg/m³] λ[W/mk] R [m²K/W] 

Kaučukový povrch MONDO - ALBA 0,004 1200 0,18 0,022 

Lepidlo Thomsit K 188 S 0,006 2300 - - 

Betonová mazanina CM 16/20  s KARI 
sítí 6 x 6 s oky 150 x 150 mm 0,065 2500 1,23 0,04 

Separační Pe Folie 0,2 mg - - - - 

Tepelná izolace ISOVER T-N 0,03 100 0,036 0,83 

Kročejová izolace ISOVER N 0,05 148 0,039 1,28 

Separační vrstva geotextilie – 
IZOLTECH H 300 g / mm� - - - - 

Železobetonový deska C30/37 
s vyztužením tl. 150 mm  0,59 2500 1,23 0,48 

Rošt pro podhled - - - - 

Sádrokartonový podhled RIGIPS 0,0125 11,2 0,22 0,057 

Celkem 2,72 
 

Tepelný odpor při přestupu na vnitřní straně Rsi: 0,17	���
/�� 

Tepelný odpor při přestupu na vnější straně Rse: 0,04	���
/�� 

Teplota v interiéru:     21°C 

Teplota v exteriéru:     10°C 

 

�� =	��� + � + ��� = 	0,17 + 2,72 + 0,00 = 2,89	���
/�� 

� =	
1

��

=	
1

5,02,897
= 0,346 = 0,35	��/��
� 

Součinitel prostupu tepla U:    U = 0,35	��/��
� 

Požadováno UN,20:    U = 0,60	��/��
�  

Doporučeno UN,20:    U = 0,40	��/��
� 

Skladba podlahy 		→		 VYHOVUJE na doporučenou hodnotu 

Popřípadě: Samonivelační stěrka 30 Cemix tl. 3-10 mm 
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S1 Skladba jednopláštové střechy  

Skladba (21°C/-15°C) d [m] 
ρ 

[kg/m³] λ[W/mk] R [m²K/W] 

Hydroizolační folie z PVC Sarnafil 
G410 - 18 EL Felt 

0,018 260 - - 

Geotextilie IZOLTECH H 300 g / mm� 0,001 - - - 

Spádová vrstva lehčeného betonu - 
keramzitbeton 1100 tl. od 50 do 330 
mm 

0,05-

0,33 1950 0,56 0 

Separační Pe Folie 0,2 mg - - - - 

Tepelná izolace Isover S 0,12 175 0,039 3,08 

Tepelná izolace Isover T 0,14 160 0,039 3,59 

Parotěsná a pojistná hydroizolace 
Penetrol 750 - - - - 

Spiroll tl. 265 mm typ PPD 272 0,265 980 1,15 0,23 

Rošt pro podhled - - - - 

Sádrokartonový podhled RIGIPS 0,0125 11,2 0,22 0,057 

Celkem 6,96 

 

Tepelný odpor při přestupu na vnitřní straně Rsi: 0,10	���
/�� 

Tepelný odpor při přestupu na vnější straně Rse: 0,04	���
/�� 

Teplota v interiéru:     21°C 

Teplota v exteriéru:     -15°C 

 

�� =	��� + � + ��� = 	0,10 + 6,96 + 0,04 = 7,1	���
/�� 

� = 	
1

��

=	
1

6,71
= 0,1408 = 0,14��/��
� 

Součinitel prostupu tepla U:    U = 0,14	��/��
� 

Požadováno UN,20:    U = 0,24	��/��
�  

Doporučeno UN,20:    U = 0,16	��/��
� 

Skladba střechy  		→		 VYHOVUJE na doporučenou hodnotu 
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S2 Skladba nepochozí střechy  

Skladba (21°C/-15°C) d [m] 
ρ 

[kg/m³] λ[W/mk] R [m²K/W] 

Kačírek jako ochrana vrstva 0,018 260 - - 

Geotextilie IZOLTECH H 300 g / mm� 0,001 - - - 

Spádová vrstva lehčeného betonu – 
keramzitbeton 1100 tl.30 – 110 mm 

0,03-

0,11 1950 0,56 0 

Separační Pe Folie 0,2 mg - - - - 

Tepelná izolace Synthos XPS Prime 30 
L 0,1 175 0,039 2,56 

Parotěsná a pojistná hydroizolace 
Penetrol 750 - - - - 

Železobetonová deska tl. 150 mm 0,15 980 1,15 0,23 

Rošt pro podhled - - - - 

Sádrokartonový podhled RIGIPS 0,0125 11,2 0,22 0,057 

Celkem 2,85 

 

Tepelný odpor při přestupu na vnitřní straně Rsi: 0,10	���
/�� 

Tepelný odpor při přestupu na vnější straně Rse: 0,04	���
/�� 

Teplota v interiéru:     21°C 

Teplota v exteriéru:     -15°C 

 

�� =	��� + � + ��� = 	0,10 + 2,85 + 0,04 = 2,99	���
/�� 

� =	
1

��

=	
1

2,99
= 0,33 = 0,33��/��
� 

Součinitel prostupu tepla U:    U = 0,33	��/��
� 

Požadováno UN,20:    U = 0,75	��/��
�  

Doporučeno UN,20:    U = 0,50	��/��
� 

Skladba střechy  		→		 VYHOVUJE na doporučenou hodnotu 
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 Skladby konstrukcí   

S1 Skladba jednoplášťové střechy  

Materiál d [m] 

Hydroizolační folie z PVC Sarnafil G410 - 18 EL Felt 0,018 

Geotextílie IZOLTECH H 300 g / mm� 0,001 

Spádová vrstva lehčeného betonu - keramzitbeton 1100 tl. od 
50 do 330 mm 

0,05-0,33 

 Separační PE folie 0,2 mg 
-  

Tepelná izolace Isover S 0,1 

Tepelná izolace Isover T 0,16 

Parotěsná a pojistná hydroizolace Penetrol 750 - 

Spiroll s 12 x ocelové lana s Ø 12,5 mm, tl. 265 mm PPD 272 0,265 

Rošt pro podhled - 

Sádrokartonový podhled RIGIPS 0,0125 

 

S2 Skladba podlahy – balkon s nepochozí střecha 

Materiál d [m] 

Kačírek jako ochranná vrstva  0,2 

Geotextilie IZOLTECH H 300 g / mm� - 

Tepelná izolace SYNTHOS XPS Prime 30 L 0,1 

Spádová vrstva lehčeného betonu – keramzitbeton 1100 tl.30 – 
110 mm 

0,03-0,11 

Separační Pe Folie 0,2 mg - 

Parotěsná a pojistná hydroizolace Penetrol 750 - 

Železobetonový strop C 30/37  s vyztužením tl. 150 mm 0,15 

Rošt pro podhled - 

Sádrokartonový podhled RIGIPS 0,0125 
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P1 Skladba podlahy – kontakt se zeminou – garáž, technická místnost, dílna 

Materiál d [m] 

Povrchový nátěr na bázi vodní disperze epoxidové pryskyřice – MFC Ekopox 640 - 

Penetrační nátěr na bázi pryskyřičné disperze – MFC Ekopox 660 – 2 vrstvy - 

Samonivelační suchá potěrová směs – MFC Level 305 0,01 

Penetrační nátěr na bázi pryskyřičné disperze – MFC Primer 620 -2 vsrstvy - 

Železobeton C30/37 XC2,XA2  s KARI sítí 8 x 8 s oky 100 x 100 
mm 0,12 

Separační PE Folie 0,2 mg - 

Tepelná izolace ISOVER  EPS 150 S  0,12 

Separační vrstva geotextílie – IZOLTECH H 300 g / mm� - 

Hydroizolační fólie proti vodě PENEFOL 800 0,0015 

Penetrace  DEKPRIMER  - 

Železobeton C 25/30 s výztuží s 2 vrstvy KARI sítí 8 x 8  s oky 
100x100 mm  0,25 

Zhutněný štěrkový podsyp frakce 4 – 16 mm 0,2 

 

P2 Skladba podlahy – kontakt se zeminou – zasedací místnost, posilovna, chodba,  

Materiál d [m] 

Kaučukový povrch MONDO -ALBA 0,004 

Lepidlo Thomsit K 188 S 0,006 

Betonová mazanina CM 16/20  s KARI sítí 6 x 6 s oky 150 x 150 
mm 0,065 

Separační Pe Folie 0,2 mg - 

Tepelná izolace ISOVER EPS PERIMETR 0,16 

Separační vrstva geotextílie – IZOLTECH H 300 g / mm� - 

Hydroizolační fólie proti vodě PENEFOL 800 0,0015 

Penetrace  DEKPRIMER  - 

Železobetonbeton C 25/30 s výztuží s KARI sítí 8 x 8  s oky 
150x150 mm 0,2 

Zhutněný štěrkový podsyp frakce 4 – 16 mm 0,2 
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P3 Skladba podlahy – kontakt se zeminou – sociální zařízení, sprcha, technická 

místnost, sklady, úklid 

Materiál d [m] 

Dlažba Rako 200 x 200 mm nebo 300 x 300 mm 0,01 

Lepidlo Thomsit K 165 S - stěrka 0,005 

Betonová mazanina CM 16/20  s KARI sítí 6 x 6 s oky 150 x 150 
mm 0,06 

Separační PE Folie 0,2 mg - 

Tepelná izolace ISOVER EPS PERIMETR 0,16 

Separační vrstva geotextilie – IZOLTECH H 300 g / mm� - 

Hydroizolační fólie proti vodě PENEFOL 800 0,0015 

Penetrace  DEKPRIMER  - 

Železobetonbeton C 25/30 s výztuží s KARI sítí 8 x 8 s oky 
150x150 mm 0,2 

Zhutněný štěrkový podsyp frakce 4 – 16 mm 0,2 

 

 

P4 Skladba podlahy – chodby, společenské místnosti, schodišťový prostor, 

chodba,ložnice 

Materiál d [m] 

Kaučukový povrch MONDO ALBA 0,004 

Lepidlo Thomsit K 188 S 0,006 

Betonová mazanina CM 16/20  s KARI sítí 6 x 6 s oky 150 x 150 
mm 0,065 

Separační PE Folie 0,2 mg - 

Kročeová izolace ISOVER N 0,03 

Tepelná izolace ISOVER T-N 0,05 

Separační vrstva geotextilie – IZOLTECH H 300 g / mm� - 

Železobetonový strop C 30/37  s vyztužením tl. 150 mm 0,15 

Rošt pro podhled - 

Sádrokartonový podhled RIGIPS 0,0125 

 

 

 

 

 



  Diplomová práce, akad. rok 2014/2015 
Hasičská stanice kategorie P1 pro město Nepomuk 

Bc. Hana Augustová 

235 
 

P5 Skladba podlahy – koupelny, sociální zařízení, kuchyně, prádelna, sprcha, čistá a 

špinavá šatna 

Materiál d [m] 

Dlažba Rako 200 x 200 mm  0,01 

Lepidlo Thomsit K 165 S - stěrka 0,005 

Betonová mazanina CM 16/20  s KARI sítí 6 x 6 s oky 150 x 150 
mm 0,06 

Separační PE Folie 0,2 mg - 

Kročeová izolace Isover N 0,03 

Tepelná izolace Isover T-N 0,05 

Separační vrstva geotextilie – IZOLTECH H 300 g / mm� - 

Železobetonový strop C 30/37  s vyztužením tl. 150 mm 0,15 

Rošt pro podhled - 

Sádrokartonový podhled RIGIPS 0,0125 

 

O1 Skladba obvodové stěny – 1.NP 

Materiál d [m] 

Fasádní desky - Cembrit True 0,008 

EPDM podkladní páska - 

Vzduchová mezera  0,0025 

Větraná zábrana - Cembrit 0,003 

Tepelná izolace ISOVER Fassil 16 0,16 

Železobetonová stěna tl. 250 mm  0,25 

Baumit betonkontakt –penetrační nátěr - 

Omítka – Baumit Ratio 20 0,01 

 

O2 Skladba obvodové stěny – 2.NP 

Materiál d [m] 

Fasádní desky - Cembrit True 0,008 

EPDM podkladní páska - 

Vzduchová mezera  0,0025 

Větraná zábrana - Cembrit 0,003 

Tepelná izolace ISOVER MAXIL 10 0,16 

Best Unika 20 0,2 

Baumit betonkontakt –penetrační nátěr - 

Omítka – Baumit Ratio 20 0,01 
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Technický popis - 

Odlučovač ropných látek RONN TECH Typ Ellipse 

EH0510 
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1. Všeobecně 
 

Vody předčištěné na ORL lze vypouštět do recipientu (vodotečí) nebo do veřejné 
kanalizace. Přesné parametry povoleného znečištění vypouštěných vod stanovuje místně 
příslušný vodoprávní úřad či správce kanalizace. Zachycené nečistoty se považují za 
nebezpečné odpady a je s nimi nakládáno ve smyslu zákona 185/2001 Sb.  

Instalování odlučovače je vodním dílem, ve smyslu Vodního zákona 254/2001 Sb., § 55. 
Stavba podléhá schválení, místně příslušným vodoprávním úřadem (jako zvláštní stavebním 
úřadem).  

Návrh konstrukce, použitelné materiály a velikosti odlučovačů jsou předepsány ČSN EN 
858-2 a ČSN 75 6551. 
 

2. Použití 
 

Odlučovače ropných látek jsou určeny k čištění a zachycení ropných látek lehčích než 
voda, zpravidla kapalných uhlovodíků (oleje, nafta, benzín). Tuhé nečistoty těžší než voda se 
odlučují v kalové jímce téhož zařízení. Instalace je nezbytná v provozech a prostorech zatížených 
nebezpečím úniků ropných látek, zejména stáčení místa PHM, parkoviště, komunikace, mycí 
rampy, mechanizační střediska a průmyslové provozy. Na vstup odlučovače lze přivádět 
všechny vody znečištěné  ropných látek včetně znečištění benzínem. Vody s obsahem čistících 
prostředků lze na odlučovač přivádět za podmínek stanovených v ČSN EN 858-2 čl. 4.3.2.3. 
Saponáty, amoniak a další sloučeniny obsažené ve splaškových vodách olej emulgují (rozpouští), 
technologie odlučovačů ropných látek (všech ORL obecně) není určená k čištění 
emulgovaných RL. Míšení vod před odlučovačem  výslovně zakazuje ČSN 756551 „Odvádění a 
čištění odpadních vod s obsahem ropných látek“.  

 
3. Popis  

 
ORL RONN TECH ELLIPSE jsou kompaktní plastové nádrže patentovaného elipsovitého 

půdorysu. Prostor ORL může být prostřednictvím norných stěn rozdělen na dvě a více částí. Ve 
vstupní  části je kalová jímka, následně je umístěn koalescenční filtr a odlučovač ropných látek. 

 Velikost jednotlivých komor je dána maximálním průtokem, vypočteným z ošetřené plochy 
a intenzity deště a charakteru znečištění. 

 
4. Funkce 

 
Znečištěná voda přitéká do vstupní komory – kalové jímky. Zde dojde k uklidnění vodního 

proudu, který přejde do laminárního toku. Velikost jímky je dimenzována tak, aby doba zdržení 
vody byla dostatečná k usazení nečistot těžších než voda. V tomtéž prostoru se gravitačně 
odloučí podstatná část ropných látek. 

Voda se zbytkovým znečištěním (do 40 mg.l-1 NEL) odchází přes koalescenční filtr do 
komory odlučovače RL. Heterogenní kapénky RL, které pro malou velikost nedokázaly p řekonat 
hydraulický odpor vody a vyplavat na povrch ulpí na ploše lamel koalescenčního filtru. 
Odloučené látky se shlukují do větších celků, po získání potenciálu, dostatečného k překonání 
hydraulického odporu vody, se kapénky RL gravitačně odloučí a vyplavou na hladinu vody v 
odlučovači. Vyčištěná voda odchází výtokovou trubkou umístěnou v dostatečné hloubce pod 
hladinou odlučovače. Výtok je hlídán automatickým ventilem, řízeným plovákem tárovaným na 
hustotu 850g.l-1.  Ventil zabrání průniku ropných látek  odlučovačem a je součástí každého 
zařízení RONN TECH ELLIPSE. 
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5. Materiál a konstrukce 

 
 

Těleso odlučovače je elipsovitého tvaru, 
který zaručuje vysokou pevnost. Vhodnost 
takového tvaru byla ověřena mnoha 
deformačními zkouškami. Celá nádrž je vyrobena 
z jednoho kusu bez spojů a perforací, které by 
mohly způsobovat nětěsnosti. Použitým materiálem 
je vysoce stlačený polyetylén. Každý výrobek 
prochází náročnou výstupní kontrolou, která 
ověřuje sílu a strukturu materiálu pláště, jehož 
minimální tloušťka je 8 mm. 

Použitý polyetylén je chemicky odolný a 
elektricky nevodivý. Na závadu není krátkodobé 
působení teploty 100°C. Výrobce doporučuje 
rozsah pracovní teploty od –20 do + 80°C.  

 

mailto:filip.herman@ronn.cz


 
 

Vypracoval : 

Filip Herman                 tel.: 353 220 541, 353 220 259 
Jáchymovská  1                fax: 353 227 726  
360 04  Karlovy Vary                           e-mail: filip.herman@ronn.cz 
                               

- 4 - 

 

 
 
 

6. Koalescence 

Dovolené zatížení je 125 kN a stejné 
zatížení snese standardně dodávaný 
uzamykatelný poklop, určený pro zátěžové 
plochy třídy B do 12,5 tuny. Nádrže lze uložit 
do hloubky 2,5 m bez dalšího statického 
zabezpečení za podmínek, že měrná 
hmotnost zásypu nepřekročí 2 000 kg.m-3. 
Automatický ventil a další výstroj jsou 
vyrobeny z polyetylénu a nerezové oceli. 
Nátoková a výtoková potrubí jsou z PVC 
těsněného profilovým těsněním z chemicky 
odolné pryže. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Koalescenční filtr je sestaven z modulů PLASDEK 
( materiál BIODECK). Tento plastový materiál je chemicky 
inertní a odolný vůči rozpouštědlům, které mohou být 
obsaženy v odpadních vodách z průmyslových podniků 
a kanalizací. Materiál je necitlivý vůči působení bakterií a 
hub. Biodeck je samo-uhasitelný podle testu D635 ASTM. 

Filtr je vyroben s křížovou strukturou kanálků. Vnitřní 
přerozdělení vody umožňuje účinné využití plochy a 
maximální čas kontaktu vody a plochy filtru.  

Samočisticí funkci podporuje dokonalý tvar cirkulačních kanálků a jejich minimální 
hydraulický odpor. Dvojité složením zajišťuje velkou fyzikální tuhost a samonosnost 
koalescenčního filtru.  

Koalescenční filtry v odlučovačích RONN TECH není třeba ani po dlouhodobé provozní 
zátěži měnit. Při pravidelném servisu se standartně pročistí a plní nadále bezpečně svou 
funkci. 

Výroba je patentována a představuje špičkovou technologii v oboru. 
 
 
 

    TYP FB10.07 

 

Specifická plocha 400m2/m3 
Přilnavost (impakce) 96 % 

Materiál BIODECK 
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7. Obtok 

 

Obtok - typové označení 10 začíná 
pracovat při přívalovém dešti.  
Vody s nebezpečím úniku ropných látek 
(parkoviště, komunikace), u kterých 
provádíme výpočet z nižšího než 
přívalového deště zabezpečujeme 
obtokovými odlučovači. Takové zařízení 
nám zajišťuje, že v případě intenzivnějšího 
deště, než je intenzita použitá pro výpočet, 
nedojde ke zhoršení funkce zařízení nebo 
vyplavení odloučených ropných látek. Po 
dosažení maximálního přípustného průtoku 
vystoupá hladina vody v kalové jímce do 
úrovně nátokové části, odkud se přelije do 
obtoku aniž by byla narušena funkce 
odlučovače. 

 
 

8. Automatický ventil 
 

Standardně u všech typů ORL RONN TECH ELLIPSE je instalován na výtoku ze zařízení. 
Tárovaný ventil pracuje v závislosti na množství znečištění. Při dosažení maximálního znečištění 
odlučovače sloupec oleje sníží hladinu vody a plovák uzavře odtok a zamezí úniku nečistot. 
Ventil zabrání úniku při haváriích a záplavách. Plovák lze doplnit dálkovou elektronickou 
kontrolou. Použití ventilu umožňuje snížit záchytnou kapacitu zařízení o 1/3, řešení zmenšuje 
potřebnou velikost odlučovače ropných látek. 

 

 
 
 

9. Instalace: 
 
Firma zodpovědná za instalaci zařízení obdrží návod k instalaci příslušného typu včetně detailu 
uložení, který je nedílnou součástí výkresové části této zprávy. 
 
        10. Dodavatelské podmínky 
  
 Doprava až na stavbu je zdarma. Firma RONN si vyhrazuje právo účasti při pokládce 
(odborný dozor).  V případě jakýchkoliv dotazů volejte kontaktní osobu firmy RONN – Jan Čimera 
602 618 142. 
 
 
         11. Záruka 
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 Na ORL RONN TECH®  poskytujeme záruku 10 let. Záruka se vztahuje na zařízení a 
deklarované parametry. Podmínkou záruky je odborná instalace a dodržení instalačních pokynů 
tohoto návodu. Servis zabezpečovaný servisní organizací pověřenou TECHNEAU ČR a 
dodržování podmínek pro provoz a údržbu, provozního řádu a pokynů servisní organizace 
v provozní knize. 

Naše firma  je  držitelem  certifikátu  pro systém řízení jakosti ISO 9001:2000 certifikován 
společností Lloyďs Register Quality Assurance. 
 
 Přílohy technického návrhu:    1. Výkresová část 
            2. Výkaz výměr (nebo rozpočet) 
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