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Plánování a SW podpora projektu výstavby hotelu

Ing. Jaroslav Svoboda

Šroun ICT s.r.o.

Kritéria hodnocení: (1 nejlepší' 4 nejhorší, N.ne|ze hodnotit)
A) Definování cílů práce
B) Metodický postup vypracoviání práce
C) Teoretický zékJadpráce (rešeršní část)
D) Členění práce (do kapitol, podkapitol, odstavců)
E) Jazykové zpracování práce (skladba vět, gramatika)
F) Formální zpracování práce
G) Přesnost formulací a práce s odbomým jazykem
H) Práce s odbomou literaturou (normy, citace)
D Práce se zahraniění literaturou, úroveň souhrnu v cízímjazyce
J) Celkový postup řešení apráce s informacemi
K) Závěry práce ajejich formulace
L) Splnění cílů práce
M) odborný přínos práce (pro teorii, pro praxi)
N) Přístup autora k řešení problematiky práce
o) Celkovy dojem zpráce

Navrhuji klasifikovat BP/DP klasifikačním stupněm: l výborně

Stručné zdůvodnění navrhovaného klasiÍikačnfto stupně:,

Diplomantka se ve své práci velmi podrobně a přehledně zalnéří|ana teoretický rozbor procesního a
systémového přístupu k plránovaní aŤízení projektu. V teoretické a pak i v praktické části nrízorně
rozlišila PBS (Produkt Breakdown Strusture) a WBS (Work Breakdown Structure). Zavyzdviženi
určitě stojí i její vlastní zptacováni schématického zobtazení plánovacího procesu projektu.
V praktické části zpracovžni projektu (stavba hotelu) jsou velmi nénomě vyhodnoceny 4 varianty
rozhodovacího procesu pro volbu' jak naloŽit s pozemkem ve CHKO.
Strategie projektu je zpracovánado logického rámce, kde je správně a se znalostí věci zachycencí|
projektu, jeho jednotlibé qýstupy a aktivity činností. Na zríkladě logického riímce jsou pak zpracovány
jednotlivé plány.
Je důležité zdtraznit, že diplomantkazptacovaIa tyto plany s vyuŽitím dvou SW nástrojů, a to
openProj a MS Project, včetně porovnání obou SW. Z obouaplikací jsou pak v diplomové práci
zobrazeny přehledné graťrcké výstupy .
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Jako námitku k uvedné práci bych měl to, ( tabulka č 8: Plan komunikace) že formy předkládríní
zpráv o realrizace projektu jsou v převiížné části v písemné podobě' proto bych urěitě minimálně u
informace ''stav a pruběh rea|izaěni části projektu'' nedával formu předání informace ''ústní'' .

PředloŽenou diplomovou práci doporučuji k obhajobě.

otán|<y a připomínlry k bližšímu vysvětlení při obhajobě:3

1. Na příkladu se pokuste rozvinout vaše konstatováÍLí' Že posouzení iďormace z hlediska důleŽitosti
je na úsudku člověka ( str. 63 poslední odstavec).

2. Rizikové faktory působíci na projekt mohou bý. zptacovány formou tabulky nebo pomocí grafu.
Ve vaší práci jste pouŽila tabulkové zpracování. Jaké grafické znénoměni rizikoqých faktoru lze
potžtt a jakou má (muže mít) toto znézorněnl. qýhodu?

V Plzni, dne 11 .5.2012

Metodické pomámky:
1 Omačte ýsledek kontroly plagiátorství, kteý jste zada|/a do Portálu zČv a odůvodněte niže pil odůvodněni

^ klasifikačního stupně.
, Kliknutím na pole vyberte požadovaný kvalifikační stupeň.
. Stručně zdůvodněte navrhovaný klasifikační stupeň, odůvodnění zpracujte v rozsahu 5 - l0 vět.
n ott'zk1a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě _ dvě ažtři otázky.
Posudek na DP odevzdejte nejpozději do 11.5. 20|2 a na BP do 18.5.2012 spolu s prací na sekretariát KPM.
Posudek musí bý opatřen vlastnoručním podpisem modře (pro rozezniíní originálu)'


