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Kritéria hodnocení:  (1 nejlepší, 4 nejhorší, N-nelze hodnotit)   1     2    3    4    N 
A) Definování cílů práce                 
B) Metodický postup vypracování práce              
C) Teoretický základ práce (rešeršní část)              
D) Členění práce (do kapitol, podkapitol, odstavců)             
E) Jazykové zpracování práce (skladba vět, gramatika)            
F) Formální zpracování práce                
G) Přesnost formulací a práce s odborným jazykem             
H) Práce s odbornou literaturou (normy, citace)             
I) Práce se zahraniční literaturou, úroveň souhrnu v cizím jazyce           
J) Celkový postup řešení a práce s informacemi             
K) Závěry práce a jejich formulace               
L) Splnění cílů práce                 
M) Odborný přínos práce (pro teorii, pro praxi)              
N) Přístup autora k řešení problematiky práce              
O) Celkový dojem z práce                
 

 
Navrhuji klasifikovat bakalářskou práci  klasifikačním stupněm:1     výborně  
 
 
Stručné zdůvodnění navrhovaného klasifikačního stupně:2 
 
Cílem této kvalifikační práce je představit projekt „Rekonstrukce a přístavby základny Sboru 
dobrovolných hasičů (SDH) Klatovy-Luby“ - zpracovat časový plán projektu, rizik a nákladů a provést 
zhodnocení projektu analýzou dosažené hodnoty (EVM). Důvodem pro provedení projektu byl 
nevyhovující technický stav, absence sociálního zázemí. Projekt probíhal v letech 2017 – 2018, 
projektové plány byly tedy rekonstruovány zpětně. 
V teoretické části jsou shrnuty základy, metody a nástroje projektového managementu, větší pozornost 
je pak věnována metodách hodnocení projektů, speciálně metodě EVM, která je použita v praktické 
části. 
Předprojektová fáze začala zpracováním projektové dokumentace v roce 2010, na jejím základě bylo 
9. 11. 2011 vydáno stavební povolení. Realizační fáze projektu probíhala od 26. 6. 2017 do 28. 3. 
2018, projekt byl stavebně ukončen vydáním kolaudačního souhlasu 3. 4. 2018. 
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Metodické poznámky: 
1 Kliknutím na pole vyberte požadovaný kvalifikační stupeň. 
2 Stručně zdůvodněte navrhovaný klasifikační stupeň, odůvodnění zpracujte v rozsahu 5 - 10 vět. 
3 Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě – dvě až tři otázky. 
 
 
  
 

Hodnocení projektu rekonstrukce a přístavby základny bylo autorem provedeno zpětně metodou 
Earned Value Management. Vhodné by bylo uspořádání výsledků v různých kontrolních bodech do 
přehledné tabulky. Provedené hodnocení bylo srovnáno s metodou procentuálního plnění, závěrem je, 
že použití metody EVM je vhodnější, protože umožňuje včasné přijetí opatření v případě, že se projekt 
nevyvíjí příznivě. Použití metody EVM je hlavním doporučením pro další projekty. 
Cizojazyčné zdroje použity omezeně, konkrétní přístup autorky k řešení problematiky práce nejsem 
schopen posoudit. 
Některé poznámky k textu práce: 
Str. 23: „V projektovém managementu je možné definovat riziko jako nejistou událost, která může 
nastat s určitou pravděpodobností a má za následek změnu projektu“ – riziko nemusí nutně vést ke 
změně projektu jako takového, samozřejmě je nutné provést změnu, která bude směřovat k nápravě 
vzniklé situace, ale to ještě nemusí znamenat, že se změní celý projekt. 
Str. 62 – registr rizik: místo eliminace rizika raději používat ošetření rizika, s termínem eliminace 
rizika zacházet opatrně, pro většinu rizik to není možné. Obvykle do registru rizik patří ještě vlastník, 
spouštěč a následné opatření, pokud už k riziku došlo. 
 
 
Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě:3 
 
1. Splnil projekt očekávání uživatelů – členů SDH? Jak jsou spokojeni s novými sociálními a 

společenskými prostorami? 
2. SDH jsou často v menších obcích jedinými spolky, které organizují různé aktivity (soutěže týmů 

SDH, plesy, dětské dny, železné neděle apod.). Využívá SDH Luby k těmto akcím i 
rekonstruovaný objekt?            

 
 

V Plzni, dne 25.5.2020        Podpis hodnotitele  
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