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Úvod 

Cílem bakalářské práce je vypracování projektu pro vytvoření montážní linky traktorů v Iráku 

pod domácí značkou do 31.12.2020. Stanovit tedy činnosti, které je nutné vykonat pro realizaci 

montážní linky, určit zdroje projektu a časový plán. Bakalářská práce předpokládá, že linka je 

již navržena, že společnost Zetor již přesně ví, co musí daná linka obsahovat. Tato práce se 

tedy bude zabývat konkrétními kroky pro realizaci linky, nikoli návrhu linky. 

Bakalářská práce je zaměřená na „projekt a jeho plán“. Bude se skládat ze dvou hlavních části, 

a to teoretické části a praktické části. V teoretické části popíši projektový management, jeho 

hlavní nástroje, výhody a možnosti. V praktické části se budu věnovat aplikaci teoretických 

znalostí na stanovený projekt, a to je „Vybudování montážní linky traktorů v Iráku pod domácí 

značkou do 31.12.2020.“ Společnost, která má montážní linku pro Zetor dodávat, je Kov s.r.o. 

Zadavatel projektu je ministerstvo průmyslu v Iráku. Realizátorem je spol. Kov s.r.o. ve 

spolupráci se spol. Zetor. Práce si dává tedy za cíl sestavit jasný projektový plán pro realizaci 

zadaného záměru, včetně časového plánu, určení zdrojů, vyhodnocení rizik a atd. Autor práce 

bude vystupovat v roli projektového managera. 
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1 Teoretická část 

1.1 Teoretické základy projektového managementu 

1.1.1 Pojmy 

Pro lepší orientaci v projektu jako takovém definujeme pojmy, které budeme používat a se 

kterými budeme pracovat. Tyto pojmy vychází z obecné teorie projektového managementu. 

1.1.1.1 Projekt 

Projekt je jakýkoli jedinečný sled aktivit a úkolů, který má daný specifický cíl, jenž má být 

jeho realizací splněn. Je definováno datum začátku a konce projektu. Rovněž je určen rámec 

čerpání zdrojů potřebných pro realizaci. (Svozilová Alena, 2016, str. 20) 

Projekt lze také definovat jako činnost, která je omezena zdroji, náklady a časem, jejímž cílem 

je dosažení souboru definovaných výstupů dle patřičných standardů, požadavků kvality a 

požadavků uživatele výstupu. (Skalický, Jermář, Svoboda, 2010, str. 46) 

Vlastními slovy lze tedy říci, že projekt je komplexní úkol, který chceme splnit. K dosažení 

splnění tohoto úkolu (ke spokojenosti všech stran) je nutné stanovit deadline projektu, tedy 

datum, kdy chceme mít úkol splněný. K tomu dále potřebujeme definovat jednotlivé činnosti, 

které musíme vykonat, aby bylo dosaženo cílů projektu. Tyto činnosti pro přehlednost 

sestavujeme do časového plánu projektu, kde stanovujeme i datum splnění dílčích úkolů. 

1.1.1.2 Cíl projektu 

Cíl projektu je výsledek, kterého chceme dosáhnout po vykonání všech stanovených činností 

projektu. K dosažení cíle projektu využíváme zdroje projektu. Cíl má časový rámec, do kdy 

je nutné cíl splnit, dosáhnout. Celé následné řízení projektu směřuje k tomuto stanovenému 

cíli v definovaném termínu a s určenými zdroji. 

1.1.1.3 Časový plán projektu 

Časový plán projektu je přehledně sepsaný sled jednotlivých činností, které je nutno v projektu 

vykonat pro dosažení cíle projektu. Každá činnost má definované datum splnění, svého 

vlastníka (tedy zdroj (osobu nebo tým, odpovědný za jeho splnění). 
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1.1.1.4 Zdroje projektu 

Zdroje projektu jsou jak finanční, tak personální. Finančními zdroji se rozumí finance, které 

budou potřebné pro realizaci projektu. Personálními zdroji se rozumí tým lidí v projektovém 

týmu i mimo něj, kteří se podílí na realizaci projektu. Všechny zdroje (jakož i časový rámec 

projektu) hlídá a komunikuje vedoucí projektu – projektový manager. V tomto případě autor 

práce. 

1.1.1.5 Projektový manager 

Projektový manager je vedoucí projektu. Zodpovídá za kvalitu projektu, vede projektový tým, 

vybírá vhodné strategie a činnosti, řídí kvalitu. Je také hlavní komunikátor projektu. 

1.1.1.6 Kvalita 

Kvalita neboli jakost je v rámci definice ISO „souhrn všech znaků projektu nebo služby, které 

ovlivňují jejich schopnost uspokojit stanovené a předpokládané potřeby.“ Kvalita má přímý 

dopad na spokojenost zákazníka s projektem (produktem či službou) a tím pádem také na 

prosperitu podniku. Je měřitelná, a lze jí neustále zlepšovat. 

1.1.1.7 Komunikace 

Jasná, přesná, včasná, užitečná komunikace je pro projekt klíčová. Je nutné, aby komunikace 

byla efektivní, srozumitelná pro všechny členy týmu. Jde o vyměňování a porozumění 

informací mezi členy týmu ale i všemi dotčenými stranami projektu. 

1.1.1.8 Kontext projektu 

Projekt nikdy neexistuje zcela samostatně, Má vliv a vazby na své okolí ve firmě, ve 

společnosti. Tzv. je zasazen to kontextu. Kontext bývá hlavně ovlivněn: původem projektu, 

výstupem projektu, trhem, přítomností konkurence, velikostí projektu. 

1.1.1.9 Rizika 

Jedná se o nebezpečí, která se mohou vyskytnout v průběhu projektu. Je cílem projektového 

týmu tato rizika správně odhadnout, vyhodnotit a pečlivě sledovat ve všech projektových 

fázích. 

1.1.1.10 SWOT analýza 

Jedná se o analýzu silných a slabých stránek projektu. Vyhodnocuje ale také hrozby a 

příležitosti. Často se používá v předprojektové fázi pro předběžnou analýzu projektu. 
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1.1.1.11 Dokumentace 

Dokumentace v projektu je velice důležitá. Jsou v ní obsaženy všechny informace o projektu, 

od zadání přes realizaci, změny, vyhodnocení a ukončení. Její správcem je vedoucí projektu. 

1.1.1.12 Fáze projektu 

Projekt je nutné pro přehlednost a zjednodušení rozdělit na menší části, které pak budou 

samostatně posuzované a realizované. Tyto části nazýváme fáze projektu. 

Fáze projektu mají svůj specifický význam. Mohou se vztahovat k časovému rámci projektu 

nebo také k jeho obsahu (dle toho, které úkony se budou vztahovat k jednotlivým částem). 

1.1.1.13 Náklady a financování 

Náklady projektu – v projektu se stanovují náklady na jednotlivé pracovní balíky i celý projekt, 

Stanoví se rozpočet projektu. Je důležité, aby tento rozpočet obsahoval veškeré náklady včetně 

režijních, provozních, nákladů na podpůrné procesy apod. 

Finanční řízení – toto řízení zajišťuje, že ve všech fázích projektu je zřejmé, jak velké finanční 

zdroje projekt potřebuje vzhledem k časovému rámci projektu. Závisí na: nákladech projektu, 

časovém harmonogramu a platebních podmínkách. 

1.1.1.14 Změny 

Změnám v projektu se v praxi zřejmě nelze vyhnout. Je nutné s nimi počítat. O změnu se 

jedná, pokud je nutné projekt přehodnotit, pozměnit cíle či jinak se odklonit od původního 

zadání a plánu projektu. Příčiny změn můžou být vnější (neovlivnitelné, například změna 

politické situace či právní normy apod.). Změny také mohou být vnitřní = mohou vyjít z 

podnětu jakékoli strany zúčastněné na projektu z různých důvodů. 

1.1.2 Projektový trojúhelník 

Projektový trojúhelník je grafickým znázorněním parametrů projektu. V projektu nestačí 

pouze splnit cíl projektu. Je nutné cíle dosáhnout za dodržení stanovených zdrojů, v 

požadované kvalitě, tak i ve stanovených termínech. 

PRŮSEČÍKEM VŠECH OS JE CÍL. 

Všechny nástroje projektového managementu napomáhají k zdárnému plnění těchto 

komplexních zadání 
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Obr. 1: Projektový trojúhelník. 

 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

V praxi se jistě může stát (a stává se), že některé parametry projektu je nutné přehodnotit. Že 

nebyly vhodně stanovené na počátku (ve fázi plánování projektu) anebo se podmínky pro 

projekt změnily. Mohlo dojít ke změně zadání od zadavatele, nebo třeba ke změně trhu v 

průběhu realizace projektu. Tyto změny musí být jasně popsané a s nimi pak dále projekt 

pracuje. Je na vedoucím projektu – projektovém managerovi, aby vše řádně komunikoval se 

všemi členy projektového týmu i dodavateli a samotným zákazníkem, který si projekt 

objednal. Tyto změny je pak nutné pečlivě zapsat do projektové dokumentace, aby bylo i 

později přesně zřejmé, co změny v projektu způsobilo. 

1.1.3 Cíle projektu 

Cíle projektu jsou slovní popis toho, čeho má být v projektu dosaženo, k čemu budou směrovat 

všechny kroky projektu. V projektu máme hlavní cíl, který bývá většinou již v názvu projektu. 

V našem případě to je Vytvoření montážní linky pro traktory v Iráku pod domácí značkou do 

31.12.2020. Je velmi důležité, aby byl cíl specifikovaný co nejpřesněji a nejjasněji a aby s ním 

byli srozuměni všichni účastníci projektu. Velmi to ulehčí následnou komunikaci a řízení i 

průběh celého projektu. Všem tak bude jasné, kde je cíl, ke kterému všichni v projektu směřují. 

V projektu používáme i tzv. dílčí cíle, které nám pomohou se lépe orientovat ve složitých a 

časově náročných úkolech.  Na konci dílčích cílů projektu se definují kontrolní body projektu, 
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ve kterých projektový manager vyhodnocuje, zda projekt průběžně plní časový harmonogram 

a zdroje projektu. Kontrolní body jsou pravidelně představovány na kontrolních dnech 

projektu. Schůzkách, poradách, meetincích, kterých se zpravidla účastní i nejvyšší vedení, aby 

mělo přehled o chodu projektu. 

Dílčí cíle mají zpravidla již svého majitele (personální zdroj), odpovědnou osobu nebo tým, 

který je zodpovědný za provedení specifikovaného cíle. 

Jak už je zmíněno výše, cíle projektu se v praxi mohou upravit dle požadavků zákazníka nebo 

v důsledku vnějších vlivů. Hlavní odpovědností projektového managera pak je přehodnotit 

cíle, zdroje i časový rámec projektu a vše pečlivě zaznamenat a schválit se všemi členy týmu 

i vedení, zákazníkem i dodavateli. 

1.1.4 Fáze projektu 

Projekt můžeme z hlediska času rozdělit na několik fázi, které tvoří životní cyklus řízení 

projektu. Tyto fáze jsou: 

• Předprojektová fáze (přípravná, definiční) 

• projektová fáze (realizační) 

• poprojektová fáze (vyhodnocování) 

Bohužel v praxi bývá fáze předprojektová a poprojektová velmi zanedbávaná pod dojmem 

ušetření času. Praxe je ale opačná – pokud věnujeme dostatek času fázi přípravné, 

několikanásobně se nám to vrátí ve fázi realizační. Vyhneme se tak dodatečným změnám v 

projektu a času, který pak následně ztratíme nápravnými procesy. 

Pozor na nadbytečné prázdné řádkyLogicky pak můžeme projekt rozložit na ještě 

podrobnější fáze a to: 

• zahájení 

• plánování 

• vlastní realizace (implementace) 

• ukončení 

 

Předprojektová fáze 

Cílem této fáze je podrobně zanalyzovat příležitost, kterou projekt přináší. Také posoudit jeho 

proveditelnost, záměr a realizaci. Konkrétně se zaměřuje na tyto body: 

• analýza podnětů 

• analýza příležitostí 
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• analýza hrozeb a nutných reakcí na ně 

• analýza problémů, které je nutné řešit 

• základní koncepce a obsah záměru 

• základní předpoklady 

• upozornění na významná rizika 

• závěrečná doporučení 

 

Studie proveditelnosti 

Pokud podnik vyhodnotí na základě podkladů z předprojektové fáze,že je účelné projekt 

realizovat, studie proveditelností by měla být nástrojem, který povede projekt nejvhodnější 

cestou k jeho uskutečnění. Ve studii proveditelnosti se již zpřesňují jednotlivé aspekty 

projektu: jeho cíle – obsah, plánovaný termín zahájení a ukončení, nutné zdroje a odhad 

nákladů projektu. 

Studie zpravidla obsahuje tyto body: 

• výchozí předpoklady (výňatek z předprojektové fáze) 

• cíl projektu = popis záměr, pro který se podnik rozhodl projekt realizovat 

• analýza současného stavu 

• analýza současných podmínek pro realizaci projektu 

• popis prostředí, ve kterém se bude projekt realizovat 

• popis organizace a řízení projektu (návrh personální projektové struktury) 

• základní technické řešení 

• časový rámec projektu 

• odhad celkových nákladů na projekt v jeho jednotlivých fázích 

• návrh milníků 

• popis přínosů projektu 

• finanční a ekonomická analýza 

• sociální a jiné dopady projektu 

• popis případné návaznosti na jiné projekty 

• analýza rizik s popisem jejich podrobností 
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Projektová fáze 

Projektová fáze je hlavní realizační fázi projektu. Dochází v ní ke startu projektu, realizaci a 

ukončení projektu. Hlavními body této fáze tedy jsou: 

• Zahájení projektu 

• Plánování 

• Vlastní realizace 

• Předání výstupů projektu a ukončení projektu 

A) Zahájení 

Zahájením projektu se všem zúčastněným (tedy celému projektovému týmu, dodavatelům, i 

zákazníkovi) dává najevo, že projekt, který doposud jenom plánovali, přechází do realizační 

fáze. Je prostě potřeba začít makat. 

Zahájením může být také dokument – zakládací (identifikační) listina projektu. Tato listina 

obsahuje základní údaje o členech projektového týmu, datu počátku projektu a termín 

plánového ukončení projektu. Také opět zdůrazní cíle projektu a jeho účel. 

B) Plánování 

V této fázi již máme sestavený projektový tým a je zřejmé zadání projektu. Nyní musí tým 

vyhotovit tzv. Baseline = prvotní plán projektu. 

C) Vlastní realizace projektu 

Jedná se o reálné, fyzické zahájení realizace projektu. Často bývá tato fáze započata na tzv. 

Kick-off meetingu, což je jednání, kterého se účastní všechny zúčastněné strany projektu. V 

praxi toto setkání bývá pojaté i jako společenská událost. U staveb třeba poklepáním na 

základní kámen apod. 

V průběhu realizace dochází také ke sledování kontrolních bodů, vyhodnocování souladu 

reality s plánem projektu, sledování rizik a projektového plánu. Projektový tým musí vše řádně 

zaznamenávat a prezentovat jak vedení společnosti, tak zákazníkovi. 
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D) Předání výstupu projektu a ukončení projektu 

Jedná se o faktické ukončení projektu. Měly by být dosaženy stanovené cíle projektu v 

požadované kvalitě. Výstupy z projektu jsou předány a také zaznamenány do projektové 

dokumentace. Dochází k podpisu předávacích protokolů, k fakturaci a pod. 

Poprojektová fáze projektu 

Již proběhla realizace a odevzdání (ukončení projektu). Nyní je vhodné (a to je obsahem 

poprojektové fáze) vyhodnotit zkušenosti v projektu, které by mohly posloužit jako ponaučení 

pro příští projekty. Zhodnotit také dodavatele a subdodavatele a nekvalitní vyřadit z další 

spolupráce. Účelem této fáze není na někoho ukázat prstem, ale vyhodnotit a poučit se. 

Případně udělat potřebné kroky vyvozené ze závěru. 

1.1.5 Časový harmonogram projektu 

Časový rámec projektu neboli časový plán projektu stanovuje termín zahájení i ukončení 

projektu. Tedy datum, kdy projekt začíná i kdy končí, tedy kdy mé být splněný cíl projektu.  

Rovněž obsahuje i všechny dílčí cíle a rovněž stanovuje jejich deadline, termín ukončení. V 

časovém plánu jsou jednotlivé cíle uvedeny chronologicky za sebou v časové návaznosti a 

souslednosti. Často bývá znázorněná i jejich vzájemná závislost. Čili pokud není splněný bod 

nábor zaměstnanců, není možné splnit bod spuštění výrobní linky apod. 

Každý cíl má také svého vlastníka, který je pověřený splněním cíle. Vlastník úkolu pak dělá 

všechny kroky vedoucí v naplnění svěřeného cíle projektu. 

Výstupem časového harmonogramu projektu může být tabulka činnosti, síťový graf nebo 

kompletní časový harmonogram. 

U složitých projektů bývá několik projektových plánů. A to pro jednotlivé fáze projektu. A 

dále pro jednotlivé týmy (oddělení) projektu. 

Hlavní projektový plán je kontrolní a je výstupem pro vedení a zákazníka projektu. Zde 

sledujeme hlavní cíle a kontrolní body. 

Projektové týmy (jednotlivá oddělení firmy) si pak zpravidla vystaví svůj vlastní a velmi 

odborný a podrobný plán pro splnění svého kontrolního bodu. Tento projektový plán 

vzhledem k jeho vysoké odbornosti a složitosti je určen pro interní porady odborného týmu a 

uvedení i těch nejdrobnějších požadavků, které musí být na projektu vykonány, a to tak, aby 
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se na nic nezapomnělo. Může být zde například uvedeno „Včasné zajištění prostor pro nábor 

pracovníků“ či „Vývoj nouzového segmentu pro spuštění linky“. 

V rámci této bakalářské práce se pokusím vytvořit časový plán pro Vytvoření montážní linky. 

Pro zpracování použiji Microsoft Excel. 

Výrobní společnosti mohou použít zakoupený software přímo pro tvorbu časových 

harmonogramů, které zahrnují různé segmenty. Třeba i plánování zdrojů jednotlivých členů 

týmu. Jedním z takových programů je například MS Project. 

Níže uvedu pro ilustraci příklad časového plánu. Později bude nahrazen vlastním časovým 

plánem vytvořeným pro tento projekt. 

Ukázka projektového časového plánu. 

Obr. 2: Časový plán projektu, ukázka. 

 

Zdroj: SVOZILOVÁ, ALENA, 2016 ,s. 146 

Popis čtení časového plánu projektu: 

– první sloupec = pořadové číslo dílčího cíle, úkolu 

– druhý sloupec = název dílčího cíle, úkolu 

– třetí sloupec = doba trvání = čas, který je potřebný pro realizaci cíle, úkolu 
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– čtvrtý sloupec = vyjádření závislosti úkolů, typy závislostí pro předchůdce jsou FS 

(dokončení- zahájení), FF (dokončení- dokončení), SS (zahájení- zahájení) a SF 

(zahájení- dokončení). 

– další sloupce = jedná se o grafické vyjádření délky času potřebného k zpracování/ 

provedení zadaného úkolu 

Sledováním projektového plánu mohou být také procenta, nakolik je daný úkol splněn = 

například na 50 či 80 %. 

1.1.6 Zdroje projektu 

Zdroje jsou prostředky, pomocí kterých se realizují projektove cinnosti. Mezi zdroje patří 

pracovnici, materiál, stroje pracovní prostory apod . (Skalický, Jermář, Svoboda, 2010, str. 54) 

1.1.6.1 Personální zdroje projektu 

Pokud se ve firmě plánuje nový projekt, určí se potřebné zdroje. Určí se, jaká oddělení firmy 

by se měla na projektu podílet, co se od nich očekává a jaké úkoly by mu na daném projektu 

chtěl vedoucí projektu přiřadit. Oddělení samo pak vyhodnotí rozsah hodin, které potřebuje 

pro splnění úkolu a pověří pracovníka, kterého může pro projekt dedikovat.  Navrhne tedy i 

termín, do kterého je schopno dílčí cíl splnit. Vedoucí projektu – projektový manager následně 

všechny termíny zanese do časového plánu a sleduje, zda je možné podle těchto obdržených 

zdrojů splnit plán projektu. Došlo tedy k porovnání plánovaných cílů zdrojů s reálnými 

možnosti zdrojů. Toto je velmi důležité plánování, protože v praxi může probíhat  několik 

projektů současně a je nutné zdroje rozdělit mezi všechny projekty. Například pokud je u 

menší firmy k dispozici pouze jeden programátor a je otevřených více projektů, nemůžeme 

počítat s tím, že veškerý svůj pracovní čas bude věnovat našemu projektu. A je velmi důležité 

si přesně stanovit, kdy a jak bude konkrétní úkoly pro náš projekt plnit. 

Lidské zdroje je nutné plánovat s rezervami, jako jsou plánované dovolené, ale i nemocnost. 

Pokud je možná zastupitelnost jednotlivých vlastníků cílů, je dobré (a nutné) je ustanovit 

ihned. 

Je nutné také stanovit rozhodovací pravomoci v projektu. V praxi dochází k okolnostem, ve 

kterých s vědomým rizik musí vedení rozhodnout, jak v projektu pokračovat dál. Zpravidla je 

vedením projektu pověřený vedoucí projektu – projektový manager, který své postoje a 

rozhodnutí konzultuje s nejvyšším vedením firmy. A dovnitř do projektového týmu přenáší 

rozhodnutí jako vedoucí pracovník. Po dobu trvání projektu je tedy ve firmě dočasně 
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vytvořená projektová struktura, v níž se mění kompetence a odpovědnosti jednotlivých členů 

týmu. 

Struktura se znázorňuje jako hierarchie – směrem shora dolů. Podřízenost je značena linkou, 

vedoucí od nadřízeného k podřízeným. 

Obr. 3: Příklad projektové organizační struktury. 

 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

Pro přehlednost využívá projektový management i komunikační mapy, kde jasně a efektivně 

stanovuje předpokládaný rozsah komunikace v rámci projektu. 
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Obr. 4: Komunikační mapa. 

 

Zdroj: (Doležal, 2012, s.274) 

1.1.6.1.1 Manager projektu 

Manager projektu odpovídá za projekt jako takový. Je jeho vedoucí. Vybírá vhodné postupy, 

rozhoduje. Řídí jak celý projekt, tak jeho kvalitu. Je hlavním komunikátorem projektu. Je 

odpovědný za to, aby všichni členové týmu měli přesné a včasné informace.  Podporuje tým 

v jeho činnostech. Vede projektovou dokumentaci. A komunikuje a vyhodnocuje průběh 

projektu. Vyhodnocuje rizika. A vede projekt ke stanovenému cíli. 

1.1.6.2 Finanční zdroje projektu 

Velmi důležitou součástí projektu je stanovit a zhodnotit všechny náklady, které bude nutné 

vynaložit pro realizování projektu.  Často na základě výše stanovených nákladů se společnost 

(firma) rozhoduje, zda do projektu vstoupí. Po celou dobu projektu se sleduje, zda náklady 

nepřekračují stanovený finanční rámec. 

Výše projektových nákladů by měla být stanovena co nejpřesněji. A to ve dvou krocích: 

Stanovit jak výši celkových nákladů, kterou nesmí projekt přesáhnout, tak stanovit náklady na 

realizaci jednotlivých činností projektu. Je odpovědností vedoucího projektu – projektového 

managera, aby získal od všech členů týmů kvalifikovaný odhad (kalkulaci) nákladů na jim 

svěřený segment projektu. 
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Je velmi důležité, aby náklady zahrnovaly všechny činnosti, které projekt bude obsahovat: 

Plánování projektu, řízení projektu, kontrolní činnost, personální činnost, vývojovou činnost, 

IT podporu, nákup, provozní činnosti, výrobní segment, administrativní podporu, školení 

pracovníků atd. 

Za hlavní vlivy, které mohou způsobit dodatečné navýšení nákladů, považujeme: nejasné 

stanovení cílů projektu, nedostatečně popsané změny projektu, váhavé řízení projektu, 

nedostatečná kontrolní činnost, přehnaná administrativa, ale i vnější vlivy. 

Náklady je možné dělit dle různých hledisek. Základní dělení je: Přímé náklady a Náklady 

nepřímé. 

Přímé náklady = přímo souvisejí s realizací projektu. Za přímé náklady považujeme například: 

• osobní náklady na pracovníky projektu (mzdy, pojištění /sociální zdravotní), 

příspěvky na penzijní připojištění) 

• náklady na další pracovní zdroje (stroje, …) 

• náklady na materiál (písek, ocel, papíry, tonery...) 

• nákup služeb (pronájem školících prostor, překlady, tlumočení, ...) 

• cestovní náklady pracovníků projektu (jízdné, stravné, letenky, ubytování) 

• pořízení, pronájem hmotného majetku (počítače, automobily, jeřáby, nábytek) 

• pořízení, pronájem nehmotného majetku (nákup licencí, software, patenty, ..) 

• náklady na subdodávky (výstavba výrobní haly, sestavení výrobní linky, …) 

Nepřímé náklady = tyto náklady nelze jednoznačně přiřadit k projektu, jsou společné pro celou 

organizaci. Vedení podniku určuje, jak velký podíl těchto nákladů bude přiřazen k danému 

projektu. Za nepřímé náklady považujeme například: 

• nepřímé osobní náklady (část osobních nákladů managementu) 

• provoz budov (část nákladů na vytápění, spotřebu energií, úklid, opravy budov, ...) 

• náklady na podpůrná oddělení organizace (část nákladů na marketing, vedení 

účetnictví organizace, ...) 

• daně a poplatky (část daní a poplatků, které platí organizace) 

Metody stanovování nákladů 

Jednotlivé firmy mají většinou již zavedené své metody oceňování nákladů ověřených praxí. 

Jejich výběr závisí na velikosti a typu projektu. Metody stanovování nákladů mohou tedy být 

kvalifikovanými odhady, ale i určované složitými matematickými postupy. 
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Jako hlavní podklad pro stanovení nákladů poslouží seznam činností a odhad doby jejich 

trvání. 

Další metody pro určení nákladu jsou: 

Analogický odhad = tento odhad využívá historické informace podniku. Čerpá z podobných 

již realizovaných projektů. Získané informace převede a přizpůsobí novému projektu. Jako 

další zdroj informací využívá veřejné či komerční databáze (např. o průměrných mzdách v 

daném regionu apod.…) 

Expertní odhad = jedná se o odhad managera projektu, projektového týmu nebo externího 

experta  na základě získaných zkušeností. Náklady tak odhadne kvalifikovaný člen v dané 

oblasti = expert. 

Parametrické modelování = jedná se o metodu stanovení nákladů na základě matematického 

modelu s využitím známých parametrů. 

Užití software = tento odhad používá již vyvinuté specializované softwary pro danou oblast, 

například stavebnictví (kde můžeme nalézt již předpřipravené ceníky, rozpočty). 

1.1.7 Kvalita 

Je velmi významná v rámci projektu. Většinou se projektový tým neobejde bez členů oddělení 

kvality. Střeží kvalitu, stanovují její ukazatele, vyhodnocují ji a společně s vedoucím projektu 

– projektovým managerem hlídají. Odchylky od kvality způsobí v projektu různé potíže od 

prodloužení projektu po jeho předražení. 

Kvalita je také jedním z ukazatelů, které je prezentován vedení při kontrolních dnech. 

V rámci projektu rozlišujeme dvě základní hlediska kvality: 

• kvalita procesů v projektu 

• kvalita produktu projektu 

Udržení kvality v projektu vyžaduje neustálý a systematický přístup k řízení kvality. 

Rozeznáváme šest oblastí, které by měl manager projektu sledovat: 

• politika řízení kvality 

• kvalitativní cíle 

• měření kvality 

• kontrola kvality 

• audit kvality 
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• plán řízení kvality 

Řízení kvality v projektu se dá rozdělit na tři hlavní body: 

• plánování kvality 

• zabezpečování kvality 

• operativní řízení kvality 

Moderní management se ztotožňuje s tím, že „Kvalita se plánuje, ne kontroluje.“ Pravidelně 

se opakující vyhodnocování kvality (a dodržování kvality) pak dodává důvěru, že projekt bude 

dodaný v požadované kvalitě. Operativní řízení kvality je pak určování a vyhodnocování 

odchylek s cílem jejich odstranění. 

1.1.8 Komunikace 

Jak již bylo uvedeno v definicích, kvalitní a efektivní komunikace je klíčem k úspěšnému 

projektu. Jde o jasnou, přesnou, včasnou výměn informací mezi všemi členy týmu i 

zainteresovanými stranami projektu. V praxi často manager projektu je ten, který usměrňuje a 

hlídá tok informací. Případně informace předává či prezentuje vedení apod. Je nutné, aby 

komunikace byla pravdivá, nezakrývala případné možné neúspěchy či rizika. Nebo také 

možné zpoždění projektu. 

Je také nutno zvažovat důvěrnost informací a poskytovat informace patřičným osobám. 

Projektu pomůže, pokud je úroveň i frekvence komunikace určena předem. Také pokud jsou 

stanovena její pravidla. Mohou to být například: 

• vysvětlit si a vyjasnit komunikační plán v projektovém týmu 

• identifikovat cílové příjemce pro jednotlivé informace (komunikační mapa) 

• určit informace, které musí být předány jiným oddělením či jiným částem týmu 

• určit místo, čas i formu komunikace 

• naplánovat proces komunikace – potřebné materiály (například formu používaných 

reportů či výstupů) 

• zkontrolovat infrastrukturu, sloužící pro přenos informací (například u EDI zpráv a 

podobně) 

• vyhledávat a vyhodnocovat efektivitu komunikace (zavést případně korekce) 

V praxi je také správné (nikoli jednoduché) zapracovat na komunikačních bariérách. 

Bariéry na straně mluvčího mohou být: Neujasněnost, nepřesnost, nelogičnost projevu, snaha 

říct příliš mnoho v jedné výpovědi, neodhadnutí znalosti a kapacity posluchače, nevnímání 
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zpětné vazby, tichý nebo monotónní tón hlasu, „pazvuky“, neartikulovaná mluva, špatná nebo 

žádná gestikulace, přílišné používání cizích slov. 

Bariéry na straně posluchače: neochota poslouchat, nepozornost, domýšlení neřečeného, 

„skákání“ do řečí, orientace na detaily místo soustředění na celkovou zprávu, akceptování 

pouze vlastního myšlenkového schématu, nedostatečný oční kontakt, neposkytování zpětné 

vazby, neschopnost klást přesné otázky. 

Je zajímavé a užitečné si uvědomit správné zásady komunikace: Aktivně naslouchat, 

akceptovat partnera, být trpělivý, být tolerantní, dávat pravdivé a srozumitelné informace, 

vnášet do komunikace přátelský i neformální akcent, kritizovat konstruktivně, být zdravě 

sebejistý, převzít odpovědnost za svěřované informace, vstupovat do debaty s osobním 

nasazením, vyjadřovat otevřeně pocity, dávat průběžně zpětnou vazbu. 

Komunikaci zde byl věnován velký prostor, protože na ní skutečně závisí úspěšnost celého 

projektu. 

1.1.9 Logický rámec projektu 

Logický rámec, označovaný též jako LR (z anglického logframe) je nástroj pro určení cílů 

projektu i k jejich dosažení. Tento nástroj řeší komplexně cíle napříč projektem. Zahrnuje 

přípravní fázi, návrh, realizační fázi i vyhodnocení projektu. 

Úkolem týmu by mělo být, co nejefektivněji tohoto nástroje využít. Logický rámec totiž řeší 

tři základní manažerské odpovědnosti neboli tři hlavní úrovně odpovědnosti za výsledky v 

projektu. A jako manažeři se budeme případně zodpovídat za jejich nesplnění. Tyto tři úrovně 

jsou: 

Vstupy – jedná se o zdroje, které budeme potřebovat na realizaci projektu a činnosti, které 

musíme v rámci daného projektu realizovat. 

Výstupy – produkty (výrobky či služby), které jsou stanovené jako cíle projektu, které jsme 

odpovědný dodat vlastníkovi projektu jako výstup z projektu. 

 Cíl – důvod, proč produkujeme výstupy; je příčinou naší investice do výstupů.  
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Tab. 1: Logický rámec, vzor. 

 

Zdroj: DOLEŽAL, 2012, s. 68. 

Popis jednotlivých bodů rámce: 

Záměr = jedná se o popis většího záměru, kterého je náš projekt součástí. Projekt přiblíží záměr 

k jeho splnění. 

Cíl = cíl projektu, proč chceme vlastně projekt realizovat, co přesně se má provedením 

projektu stát 

Výstupy = určují, co přesně projekt dodá. Co přesně musí vzniknout, aby byl naplněný cíl 

Klíčové činnosti = jedná se o hlavní činnosti, které musí být splněny, aby mohlo dojít k 

realizaci výstupů a splnění cíle 

Ukázka čtení logického rámce: 

Obr. 5: Ukázka čtení logického rámce. 

 

Zdroj: Doležal, Máchal, Lacko, 2009, s. 67. 
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1.1.9 Rizika projektu 

Vyhodnocování rizik projektu je nedílnou součástí projektu a pravou rukou správného 

plánování. 

Rizika projektu je vhodné přehledně stanovit, aby všichni členové týmu věděli, kde jsou slabá 

místa, na co si dát pozor, čemu předejít a čemu věnovat zvýšenou pozornost i přípravu. A 

všemi prostředky tato rizika minimalizovat. 

Rizika jsou rovněž parametr, na základě kterého se vedení projektu rozhoduje, zda do projektu 

vstoupí. 

Monitorování rizik probíhá standardními postupy a kontrolami. Do kontrol spadá: 

– tým sleduje stavy a trendy, které mohou poukazovat na rizikovou oblast 

– tým sleduje také odchylky mezi plánem a realitou projektu 

– tým provádí kontrolní měření procesů, u kterých by se mohli vyskytnout rizika 

– tým připraví obranné strategie pro již vyhodnocená rizika a případně provede úpravy 

projektu. 

Hlavní procesy, které určují postup při řízení rizika, jsou : 

identifikace rizika, hodnocení rizika (kvalitativní a kvantitativní hodnocení), 

plánování reakce na riziko a monitorování rizik během projektu. 

Identifikovat rizika projektu znamená určit, co projekt může ovlivnit, jaká nebezpečí 

mu hrozí. Tato ohrožení je nutné odhalit ve všech oblastech působení projektu a co 

nejpřesněji je popsat. Užitečnými nástroji pro identifikaci rizikových faktorů jsou 

například: 

  brainstorming – je získán úplný seznam rizik, která jsou rozdělená podle oblasti, 

tento kategorizovaný seznam následně může být použit pro kvalitativní analýzu rizik. 

(PMBOK guide, 2008)  

 checklist nebo kontrolní seznam – seznam rizik je vytvořen na základě analýz 

minulých projektů. (Doležal, Máchal, Lacko, 2012) 

Kvalitativní analýza je založena na nečíselném odhadu dvou základních 

charakteristik: pravděpodobnost vzniku rizika a velikost dopadu. Těmto 

charakteristikám se přiřazuje kvalitativní stupeň ve formě škály (např. vliv velmi 

nízký, nízký, …, velmi vysoký). 

 Pravděpodobnost výskytu rizikového faktoru se stanovuje na základě odhadu a 

přiřazuje se hodnoty v rozmezí od 0 do 1 (0 – není relevantní faktor, 1 – 

nevyhnutelný rizikový faktor). Velikost dopadu rizika na projekt je hodnocena podle 

toho, jak které konkrétní riziko ovlivní náklady, čas a kvalitu projektu. (Skalický, 

Jermář, Svoboda, 2010) 
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 Provedením kvalitativní analýzy rizikových faktoru je možné sestavit mapu rizik. 

Taková matice (mapa) určuje význam rizika součinem pravděpodobnosti jeho vzniku 

a dopadu a roztřiďuje je podle stanovené významnosti na nízká, střední a vysoká 

 

Obr. 6: Mapa rizik. 

 

      

Pravděpodo

bnost 

Velmi 

vysoká 
          

Vysoká      R1 

Střední    R4  R2 

Nízká    R5   

Velmi 

nízká 
  R6  R7 R3 

  Velmi 

nízký 
Nízký Střední Vysoký Velmi 

vysoký 

                                  Dopad 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

Hlavním managerem, který musí rizika projektu sledovat a vyhodnocovat, je vedoucí projektu 

– projekt manager. Rizika jsou významným bodem v rámci projektu, jejich řízením se zabývá 

samostatná disciplína  – Risk management. 

1.1.10 SWOT analýza 

Jak již bylo zmíněno v definicích, jedná se o analýzu, která se používá v předprojektové fázi 

k předběžnému vyhodnocení projektu. Poprvé ji použil Albert Humphrey, který ji použil v 

rámci výzkumu na Stanfordské univerzitě pro analýzu údajů o firmách. Její název vychází z 

prvních písmen anglických slov: 

S = strengths = vnitřní síla, přednosti = silné stránky 

W = weaknesses = vnitřní slabosti = slabé stránky 

O = opportunities = externí příležitosti 

T = threats = externí hrozby 
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Při SWOT analýze je velmi důležité si stanovit záměr, předmět a všechny čtyři oblasti analýzy 

zaměřit na tento předmět. 

 

Obr. 7: Tabulka SWOT analýzy 

 

Zdroj: (Doležal, 2012, s.61). 

1.1.11 Změna projektu 

Jak již bylo zmíněno na začátku (viz.1.1.1.14) této práce, změny jsou vzhledem k možným 

nečekaným událostem nevyhnutelnou součásti projektu.  Změnu v projektu chápeme jako 

odklon od zadání projektu, jeho plánu či záměru. 

Změnu je nutné zahrnout do Změnového řízení projektu. Identifikovat změnu, předložit 

zjištěný fakt zúčastněným stranám, nechat změnu schválit, implementovat změnu do projektu 

a ukončit tak změnové řízení pro tuto danou změnu. Vše musí být řádně zaznamenáno v 

projektové dokumentaci pro pozdější dohledání. 

Nutné procesní kroky v projektu, týkající se změnového řízení: 

 stanovit politiku změn. Určit pravidla pro změnové řízení. Proces, která bude 

aplikován na případné změny. 

 identifikace změny 

 analýza dopadu změny na projekt 

 získání oprávnění na změnu 

 schválení /zamítnutí změny 

 plán, realizace schválené změny 

 zavedení reportu změn 
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 monitoring dopadu změny na projektový plán (baseline) 

 vyvození poučení ze získaných zkušeností 

Časté chyby při řízení změn v projektu: 

 nedostatečná, nedůsledná dokumentace změn 

 analýza a plán změn bez pracovníků, kteří budou za implementaci změny odpovědní 

 o změně není včas informován projektový tým (oddělení, na které má změny vliv) 

 změna není schválená (manager projektu ještě nevykomunikoval její schválení) 

1.1.12 Řízení projektu 

Projektovým řízením rozumíme soubor norem a doporučení, která popisují, jak řídit projekt. 

V praxi jsou však projekty různorodé, proto se jedná spíše o všeobecně platné doporučení. 

Nejde o platné směrnice či postupy. Jedná se o přístup k návrhu a realizaci procesu změn tak, 

aby uskutečněná změna nevyvolala negativní účinky na projekt. Zahrnuje řízení jednotlivých 

části projektu, vytvoření organizační struktury a koordinaci projektu vzhledem k dodržení 

plánovaných zdrojů a časového plánu. 

Projektové řízení můžeme charakterizovat těmito přístupy: 

• systémový přístup (zvažuje jevy v souvislostech), systematický, metodický přístup 

• strukturování problémů a strukturování v čase 

• přiměřené prostředky 

• interdisciplinární týmová práce 

• využití počítačové podpory 

• aplikace zásad trvalého zlepšování 

• integrace 

Operativní řízení projektu je konkrétní soubor činností, přístupů a technik používaných za 

účelem splnit cíl projektu. Operativní řízení obsahuje: 

• plánování 

• organizování 

• monitorování 

• řízení 

• předkládání zpráv 
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Řízení projektu rozdělujeme na pět základních oblastí: 

• zahájení (definování) – projektových cílů, účelu, zahájení aktivit 

• plánování – naplánování specifických kroků pro dosažení cíle projektu, určení 

časového plánu a finančního rozpočtu 

• vykonávání – řízení lidských zdrojů za účelem splnění cíle projektu 

• sledování (monitorování) – kontrola aktuálního stavu a postupu v jednotlivých 

činnostech projektu 

• ukončení – ověření, zda realizace projektu splňuje plánovaný cíl projektu 
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2 Praktická část 

2.1 Cíle projektu 

Cílem projektu je vytvořit montážní linku traktorů v Iráku pod domácí značnou do konce roku 

2020. V minulosti již byla linka vytvořená (v roce 1980), ale byla zcela zničená v roce 1990 

působením Američanů v Iráku, kteří nenávratně zničili celý proces výroby. Ale protože měla 

značka velmi dobou reputaci v arabském světe – traktory se vyráběly pod domácí značkou 

Antar, ministerstvo průmyslů v Iráku začalo připravovat projekt pro její obnovení. 

Cílem ministerstva je vytvořit linku, které bude opět produkovat traktory Antar. Cílovými 

spotřebiteli budou arabští zemědělci. Projekt si klade za cíl výrobu kvalitnějších traktorů, 

rychlejší a dostupnější servis strojů a efektivnější dodávky náhradních dílů. 

Přímým dodavatelem linky bude za podpory ministerstva společnost Kov s.r.o. Vyplývá to z 

dohody mezi firmou Zetor a firmou Kov. 

Výrobní linka má dodávat traktory Proxima a Major. Linka má mít 8 stanic na celkové ploše 

cca 1500 m² 

Obr. 8: Náhled výrobní linky na výrobu traktorů. 

 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

Traktor, který se bude vyrábět, byl specifikován dle seznamu položek, které koncový výrobek 

bude obsahovat. 
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Tab. 2: Nabídka Zetoru – součásti  traktoru a jejich ceny 

 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

Na linku budou dodávaný jednotlivé sety (komponenty/ segmenty). Montážní linka tyto částí 

poskládá do podoby koncového výrobku. 

Obr. 9: Sestavení traktoru na montážní lince z dodaných dílů. 

 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

Bylo určeno , že maximální počet vyrobených traktorů bude 100ks/ rok. 

2.2 Profil společností zapojených do projektu 

2.2.1 KOV S.R.O. 

Společnost Kov je hlavním dodavatelem Výrobní linky v Iráku v tomto projektu. Jedná se o 

zavedenou českou firmu, působící na trhu přes 15 let. Specializuje se na výrobu nástaveb na 

nákladní vozidla. 

K = kvalita 

O = odbornost 

V = všestrannost 
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Společnost KOV je karosárna a slévárna. Je ryze českou a výhradně soukromou firmou 

působící ve výrobě nástaveb na nákladní vozidla. Obchodní aktivity společnosti jsou zaměřeny 

hlavně na prodej a servis obytných vozidel Dethleffs a Niesmann+Bischoff. 

Slévárna 

Slévárna se zaměřuje na kusovou i sériovou výrobu odlitků neželezných kovů. Její široký 

sortiment splní všechny speciální požadavky zákazníků. Ze slitin hliníků jsou to hlavně slitiny 

siluminu, které umožňují vytvrditelnost. Ve výrobním procesu lze odlévat pro automobilový, 

papírenský a elektrotechnický průmysl a zejména pro nové výrobky drobným a středním 

podnikům. Pro údržby velkých továren slévárna zajišťuje veškerý sortiment ze slitin mědi, a 

to bronzy olověné, hliníkové a mosazi. Převážná část modelových zařízení pro kusovu a 

malosériovou výrobu je zhotovována ze dřeva, ale modely pro sériovou výrobu odlitků jsou z 

plastických hmot nebo z kovu. Za výjimku spol. KOV s.r.o. nepovažuje ani ozdobné odlitky, 

firemní štítky a odlitky jako součást nábytku. Veškeré výrobky mohou být dodány i 

opracované přímo výrobou firmy KOV. 

Strojní výroba 

Strojní výroba nabízí strojní výrobu frézovaných, soustružených, lisovaných, svařovaných a 

ohýbaných dílů a kompletaci jejich sestav dle norem ČSN EN ISO 9001:2001. Výrobkové 

sestavy jsou dodávané kompletované včetně normalizovaných dílů Výrobky jsou dodávány 

na místo určení zabalené dle přepravních standardů. 

2.2.2 Ministerstva průmyslu a zemědělství v Iráku 

Obě ministerstva podporují tento projekt a každé z nich má svou roli. Ministerstvo průmyslu 

poskytne finanční dotace a dotace na prostor. Ministerstvo zemědělství pomůže s prodejem 

traktorů zemědělcům. 

2.2.3 Khairat Al-Watan company 

Firma Khairat Al-Watan company je irácká firma, která kontroluje a zajišťuje smlouvy a 

dohlíží na veškerou dokumentaci. Komunikuje s ministerstvem, dodává potřebné reporty a 

podklady. Zajišťuje školení místních zaměstnanců, koordinuje činnosti mezi dodavateli a 

ministerstvem. 
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2.3 Logický rámec projektu 

Logický rámec shrnuje základní fakta o projektu do přehledné formy. Pro tento projekt 

Vytvoření montážní linky v Iráku jsem definoval: 

Účel projektu – Projekt byl vytvořený za účelem mechanizace a podpory zemědělství v Iráku. 

Tuto podporu vyjadřuje i příslušné ministerstvo země. Dalším z účelů je zrychlit a zlepšit 

údržbu a servis zemědělských strojů. Taktéž urychlení procesů dodání náhradních dílů. V 

neposlední řadě je také účelem projektu dodávat kvalitnější a výkonnější traktory zemědělcům 

v Iráku. 

A pokud projekt splní svůj účel, bude opět navrácená domácí značka traktorů (jako v 80. 

letech). V Iráku se zlepší dostupnost náhradních dílů. A traktory půjdou na odbyt i díky 

podpoře ministerstva průmyslu. 

To znamená, že budou podepsané platné smlouvy mezi dodavateli a odběrateli.  Také bude 

podepsaná dohoda s ministerstvem, doprovázená tiskovými zprávami. 

Cíle projektu – Projekt si stanovil za cíl vytvořit montážní linku traktorů v Iráku do konce roku 

2020. Tento cíl je velmi ambiciózní, vzhledem k tomu, že je první kvartál roku 2020. Bude 

nutné v projektu přesně dodržet všechny stanovené fáze a konkrétní body provést co 

nejrychleji a nejpřesněji. V projektu nebude čas na opravy či případné změny. Je nutné projekt 

naplánovat a realizovat bez zbytečných procesů. Velmi efektivně. 

Pokud bude dosaženo cíle projektu, znamená to, že bude montážní linka otestovaná a uvedena 

do provozu. 

To znamená, že provoz a kvalita linky bude ověřená všemi stanovenými testy a bude 

zaznamenaná ve schválené a předávací dokumentaci. 

Cíl projektu může být ohrožen nestabilní situaci v Iráku. 

Dílčí výstupy projektu – sledovat tyto dílčí výstupy projektu je velmi důležité. Pomohou mi, 

jako projektovému managerovi tohoto projektu, kontrolní body, dle kterých budu vidět, zda 

projekt probíhá dle plánu. Jsou to: 

– příprava zahájení montážní linky – termín – 9.10.2019 

– realizace výstavby montážní linky – termín – 16.5.2020 

– finalizace montážní linky – 23.10.2020 
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Pro tyto body jsou stanovené výše uvedené termíny splnění. Dle nich bude kontrolováno, zda 

proběhly úplně a včas. 

Dílčí výstupy budeme považovat za splněné, pokud: 

• bude potvrzená objednávka dodavatele v daném termínu 

• bude postavená montážní linka 

• bude kontrolou potvrzena funkčnost montážní linky bez závad 

Rizika této části projektu jsou možná nedohoda s dodavatelem z nejrůznějších důvodů 

(zejména krátká lhůta na splnění dodávky a cena). A co zpoždění ve výstavbě, případně 

zjištěné nedostatky a jejich náprav? 

Aktivity v projektu – aktivity jsou uvedeny v rámci projektu v Příloze a. Jsou k nim přiřazeny 

celkové náklady a termíny, ve kterém je nutno jednotlivé aktivity projektu splnit. 

Aktivity požadujeme za splněné, pokud jsou správně provedené, ale je zároveň splněný časový 

i finanční rámec aktivit. Jinými slovy to znamená, že nepřesáhneme náklady stanovené na 

danou aktivitu a jednotlivé činnosti splníme včas (v uvedených termínech). 

Riziky vyplývající pro tyto činnosti projektu jsou potom nestabilní politická situace v Iráku. 

Při přípravě montážní linky hrozí zpoždění dokumentace – bez ní není možné zahájit výstavbu 

montážní linky. Z finančního hlediska hrozí zpoždění dotace. Bylo by pak ohroženo 

financování projektu. Při uvádění linky do provozu hrozí, že nebude dostatek kvalifikovaných 

místních zaměstnanců. Bez nich pak není možné zahájit provoz linky. V neposlední řadě je 

dalším rizikem možné zpoždění na straně dodavatel – zpožděná dodávka montážní linky. 

2.4 Fáze projektu 

Projekt Výstavby montážní linky v Iráku do konce roku 2020 by se měl nyní nacházet v 

projektové, respektive realizační fázi. Měla být již zahájena realizace výstavby montážní linky 

s termínem dokončení 16.5.2020. 

V průběhu projektu ale vznikla předpokládaná zpoždění. A rizika uvedená v logickém rámci 

(viz přílohy) se stala skutečností. Vzhledem k nestabilitě politické situace v Iráku musely být 

některé činnosti odložené. Nyní je situace opět stabilizovaná a projektovému týmu se povedlo 

splnit již některé z dílčích činností.  
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Předpokladem pro včasné dokončení projektu bude splnit ostatní činnosti včas a napoprvé. 

Naopak některé ještě urychlit, tzv. dokončit je před plánovaným termínem a znovu si tak tvořit 

časovou rezervu projektu, kterou nyní spotřebovalo již popsané časové zpoždění. 

2.5 Časový harmonogram 

Pro projekt byl stanovený hlavní časový harmonogram projektu. Vychází z činností, které je 

nutné realizovat pro dosažení cíle projektu. Uvádím jak plánovaný harmonogram, tak 

harmonogram aktuálního stavu projektu s vyznačeným zpožděním. Tyto harmonogramy jsou 

uvedeny v příloze b a c. 

Jak je vidět, projekt se ještě pořád nachází v přípravné fázi Zpoždění projektu oproti 

původnímu plánu způsobilo identifikované riziko, a to nestabilita politické situace v Iráku. 

Pořád je ale ještě možné projekt dokončit do konce roku. Plánovanou rezervu na konci 

projektu jsme již ale spotřebovali tímto zpožděním. 

Kontrolní bod „příprava zahájení výstavby montážní linky“ nebyl splněn a není tak možno 

přejít do realizační fáze projektu. Projekt může pokračovat až po dokončení této fáze, splnění 

tohoto kontrolního bodu. 

Projektový tým ihned po tom, co bylo možné opět vyjednávat s ministerstvem Iráku, zahájil 

jednání, některé fáze urychlil. Reaguje tak pružně na nastalou situaci a snaží se co nejvíc 

zmírnit dopady zpoždění. 

Tedy body, které se povedlo zatím splnit z projektového plánu jsou tyto: 

- provedení studie proveditelnosti 

- zajištění smluv s dodavatelem 

- výběr návrhu montážních linek od dodavatele 

- zajištění průmyslového povolení 

- zajištění prostor i dotace 

- zajištění technického dozoru. 

Další dílčí činnosti je nutné ještě vykonat. Bude nutné je vykonat co nejpřesněji a správně 

ihned napoprvé, nebude prostor pro opravy. Tým si je toho vědomý. 
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2.6 Finanční náklady projektu 

Tab. 3: Rozpočet projektu. 

 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

Rozdělení nákladů na přímé a nepřímé: 

Všechny výše stanovené náklady se dají považovat za přímé náklady projektu, kromě 

uvedených v Obr.10: 

Obr. 10: Náklady nepovažované za přímé náklady. 

 

Zdroj: Vlastní zpracování. 
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Celková výše přímých nákladů je v našem případě 13.050.000, - Kč. A celková výše 

nepřímých nákladů je 450.000  Kč. 

2.7 Personální zdroje projektu 

Jak už vyplývá z popisu výše, tento projekt je koordinací tří stran projektu. Na jedné straně 

ministerstvo průmyslu a zemědělství v Iráku, které má zájem na znovuobnovení výrobní linky 

na výrobu traktorů. Svoji podporu vyjadřuje jak místním zemědělcům, tak i tomuto projektu, 

kdy z dotací ministerstva bude poskytnutý prostor pro montážní linku a zároveň je udělená 

finanční dotace pro výstavbu této linky. Další strany jsou Kov s.r.o , a Zetor. 

Pro diskrétnost některých personálních údajů nemáme povolení zde zveřejňovat jména a 

pozice jednotlivých účastníku týmu. Uvedu proto alespoň zjednodušenou strukturu 

projektového týmu: 

Vynechat ty prázdné řádky a konec stránkyObr. 11: Struktura projektového týmu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

Jak firma Zetor, tak i firma KOV jsou velmi kvalifikované firmy ve svém oboru. Mají 

obrovské zkušenosti s realizací podobných projektů a jejich spolupráce probíhá zatím bez 

problému. I ministerstvo průmyslu stojí o realizování projektu, ale zatím jsou zpoždění 

projektu na jejich straně kvůli špatné politické situaci. Ta je nyní stabilizovaná. Došlo ale k 

některým personálním výměnám na jednotlivých stranách.   
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2.8 Kvalita 

Kvalita v projektu je zajištěna firmou Zetor, který má všechny potřebné certifikace pro daný 

projekt.  Bude tedy pracovat dle norem ČSN EN ISO 9001:2016. Níže uvádím náhled na 

certifikát.  

Obr. 12: ČSN EN ISO 9001:2016.  

 

Zdroj: Zetor. 

2.9 Komunikace 

Pro komunikaci v tomto projektu využíváme jak emailové komunikace, tak osobní schůzky a 

telekonference. Tento způsob je nutný k šetření času vzhledem ke vzdálenostem zúčastněných 

stran. Samozřejmě také pomocí reportů a projektové dokumentace. 

2.10 Rizika projektu 

Rizika v tomto projektu jsou hlavně politická. Zde uvedu stanový výčet rizik pro tento projekt 

Výstavby montážní linky traktoru v Iráku do konce roku 2020: 

R1 – Nestabilita politické situace v Iráku 

Toto je nejzávažnější riziko. Výskyt tohoto rizika je velmi pravděpodobný. Také dopad tohoto 

rizika má velký vliv na projekt, zejména na jeho rozpočet. V aktuálním stavu projektu se toto 

riziko skutečně vyskytlo a musel být odložen chod některých činností v projektu. 
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R2 – Možné zpožděni v přidělení dotace (finanční riziko) 

Výskyt tohoto rizika je závislý na předchozím riziku. Neboli ministerstvo může odložit tuto 

dotaci vzhledem k nepříznivé politické situaci v Iráku. 

R3 – Zpoždění dokumentace 

Všechna dokumentace je předkládaná rovněž ministerstvu průmyslu. Včasnost dokumentace 

je tedy přímo závislá na práci ministerstva a případném jeho rozhodnutí. Vedení projektu 

nemůže toto riziko příliš ovlivnit. 

R4 – Nedohoda s dodavatelem 

Může se stát, že dodavatel kvůli nějakému problému nebo zpoždění plateb nebude dále 

v projektu pokračovat taková rizika bychom zvolili prevenci že bychom ve smlouvě dávali 

penalizace dodavatelovi v tom případě, ještě bychom počítali od začátku projektu s náhradním 

dodavatelem. 

R5 – Zpoždění dodávky montážní linky od dodavatele 

Případné zpoždění dodávky by mohlo ovlivnit zpoždění projektu, v tom případě bychom měli 

přidat ve smlouvě s dodavatelem že bychom měli  nárok zpožděni penalizovat, kromě toho 

bylo možné uplatnit náhradu škody způsobené pozdním dodáním. 

R6 – Nedostatek kvalitních zaměstnanců 

Kvůli nestabilitě v zemi může být rizikem najít kvalifikované zaměstnance. Toto riziko lze 

zmírnit školením zaměstnanců a jejich monitorování odborníky.. 

R7 – Chyba při instalaci montážní linky. 

Pravděpodobnost rizika je velmi nízká. Předběžným opatřením je odborné zpracovaní 

statických posudků a výběr  dodavatele na základě dobrých referenci k potřebným 

technologickým postupům. 

Identifikovaná rizika byla na základě jejich pravděpodobností a dopadů umístěna do mapy 

rizik (viz Obr. 13) 
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Obr.13:Mapa rizik

 

Zdroj: vlastní zpracování, 2020 

Pro identifikování rizika byla určena pravděpodobnost výskytu toho či onoho rizikového 

faktoru na základě předešlých zkušeností a velikost dopadu na projekt, pokud se riziko projeví. 

Pravděpodobnost a možný dopad jsou určený kvalitativním způsobem. 

Tab. č. 4:Hodnocení významu rizik 

Riziko Pravděpodobnost Vliv 

R1 Vysoká Vysoký 

R2 Střední Vysoký 

R3 Nízká Vysoký 

R4 Střední Střední 

R5 Nízká Střední 

R6 Nízká Nízký 

R7 Nízká Vysoký 

Zdroj: vlastní zpracování, 2020 

2.10.1 Mimořádné riziko  

V projektu se vyskytlo neočekávané riziko, a to vir COVID-19 (Koronavirus). Tento virus 

ochromil několik zemí světa. Výjimkou není ani Česká republika a Irák. Česká republika čelí 

zatím velkým preventivním opatřením (rušení akcí s větším počtem lidí, kontroly na hranicích, 

. zákaz meetingů a zahraničních cest). Irák je na tom podobně. Musí se hlavně chránit od Iránu, 
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který naproti Iráku je zemí s rychle se šířící nemocí a čelí velkoplošné nákaze. Toto 

znemožňuje hladký chod projektu. Všichni věříme, že nebezpečí brzo pomine a projekt bude 

moci navázat na všechno již vynaložené úsilí. 

Obr. 14: Mapa výskytu viru COVID – 19 k datu 31.03.2020. 

 

Zdroj: WIKIPEDIE. 

2.11 SWOT analýza 

Jak již bylo popsáno v teoretické části, SWOT analýza sdružuje, popisuje a stanovuje silné a 

slabé stránky projektu. Rovněž shrnuje příležitosti a hrozby projektu. Níže uvádím SWOT 

analýzu pro projekt výstavby montážní linky: 

Jednoznačnými silnými stránkami, ze kterých může projekt čerpat, je dobré povědomí o 

značce Zetor v Iráku, kde se zapsala u uživatelů jako spolehlivá. Dále může firma využít své 

dobré základny jak v České republice, tak v Iráku. 

Naopak slabé stránky projektu mohou být nedokonalá znalost tamního tržního prostředí. Také 

výpadek výroby. Nutné je, aby zákazníci oživili vztah se svým dodavatelem traktorů. Zetor 

bude muset reagovat na požadavek vyššího výkonu traktorů (HP), než je schopen nyní dodat. 

Příležitosti, které se bude snažit tento projekt využít jsou prosperující zemědělský průmysl v 

Iráku. Možnost expanze do dalších segmentů. Také se bude snažit využít aktuální podporu 

vlády, kterou poskytuje drobným zemědělcům prostřednictvím pobídek. 

Naopak hrozby projektu jsem stanovil takto: ostatní prodejci mohou snížit ceny nebo změnit 

svou strategii na základě našeho vstupu na trh. Také jako negativní může být neochota Zetoru 

vstoupit agresivně na trh. 
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Tab. 5: SWOT. 

 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

2.12 Změny projektu 

Změny v projektu jsou v praxi nedílnou součástí všech projektů. V mém projektu došlo zatím 

ke dvěma změnám, které jsem pečlivě zdokumentoval a musel jsem jim přizpůsobit plány 

projektu. 

2.12.1 Časový skluz – první změna projektu 

První změnou je časový skluz, který projekt nabral vzhledem ke špatné politické situaci v 

Iráku. Projekt čekal na vyjádření z ministerstva. Nyní se povedlo uskutečnit jednání, získat 

dotace i prostor pro projekt. Ne však v předpokládaném časovém horizontu. Všechnu časovou 

rezervu, kterou jsem naplánoval na konec roku, jsme spotřebovali čekáním na vyjádření 

ministerstva. Následně se projektovému týmu povedlo některé činnosti urychlit, takže 

konečný skluz není tak veliký. Přesto je nutné, abychom vedli tým k předčasnému splnění 

některých dalších úkolů a splnění jiných úkolů přesně, bez nutné opravy. Musíme nyní opět 

vytvořit časovou rezervu, pokud by se splnilai i některá další rizika projektu. V aktuálním 

stavu projektu je možné projekt přes všechny potíže dokončit včas. Musí být splněny všechny 

výše uvedené předpoklady. Zaznamenané zpoždění projektu je vizualizované v přílohách 

časový harmonogram. 

2.12.2 Změna výkonu u traktorů 

Další změnou, která se vyskytla u mého projektu, je požadavek ministerstva zemědělství  v 

Iráku na zvýšení výkonu u traktorů ze 100PH na 120PH. Jedná se o změnu zadání projektu, 

kterou si ministerstvo uvědomilo v připravené fázi  fázi projektu. Změna bude mít vliv na cenu 

výrobku. Tato změna byla zahrnuta do konzultací s dodavatelskou firmou KOV s.r.o. Nejedná 
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se o změnu, které by narušovala zásadně projekt. Zetor dodá traktory s jinými komponentami. 

I tato změna byla v projektu důkladně zaevidovaná a zdokumentovaná. Také prošla 

schvalovacím procesem všech stran. 
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Závěr 

Projekt se od svého počátku až po ukončení této práce dostal do závěru přípravné fáze. Projekt 

byl naplánovaný, zanalyzovaný, stanovili jsme cíl, finanční plán, plán zdrojů, časový 

harmonogram, Logický rámec, SWOT analýzu i plán rizik. 

Všechny části jsou podrobně popsány v předchozích kapitolách této práce.. Zde jenom shrnu, 

že cílem projektu je Vytvoření montážní linky traktoru pod domácí značkou v Iráku do 

31.12.2020. Z finanční analýzy vyplývá, že projekt by měl být realizovaný ve finančním rámci 

13 500 000,-Kč a měl by být splněný do konce tohoto roku. V rámci předprojektové fáze se 

povedlo získat dotace od ministerstva průmyslu v Iráku, a to jak finanční, tak získat prostor 

pro výrobní linky. Došlo k dohodě s dodavatelem, kterým bude firma KOV s.r.o. Došlo k 

definici linky a konečných produktů (traktorů Proxima a Major). 

V průběhu projektu došlo vzhledem k výskytu rizik „nestabilní politická situace v Iráku“ a 

„Koronavirus“ ke zpoždění. Aktuální stav projektu ale zatím umožňuje dokončit projekt včas. 

Nelze však předpokládat další vývoj hlavně vzhledem k uvedené virové infekci, která je 

celosvětová. Pravděpodobně bude mít nákaza celosvětový dopad i ekonomický. Jaký ale nyní 

nelze predikovat. Tyto zpoždění jsem zaznamenal do projektového plánu, kde byl původní 

plán upraven dle aktuálního stavu projektu. Tyto časové harmonogramy jsou rovněž uvedeny 

v přílohách . 

Vznikl požadavek na změnu v projektu, a to konkrétně na výkon traktoru. Toto bylo vyřešeno 

dodáním jiných komponent. Vše bylo pečlivě zdokumentováno. 

Rád bych zde uvedl, že obě firmy, jak spol. Zetor tak spol. KOV s.r.o. jsou velice flexibilní a 

dělaly maximum pro tento projekt i pro mou práci. Velice dobře se mi s nimi spolupracovalo. 

A děkuji jim za nabyté zkušenosti a podporu v mojí práci. 

V projektu bylo také hodně vidět, že firma Zetor, která v Iráku již v minulosti měla výrobní 

linku, se zapsala velmi dobře na tamním trhu. Jak ministerstvo, jak i samotní zemědělci 

přivítali tento projekt. Těší se na nové stroje a rovněž lepší dostupnost náhradních dílů.  
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Abstrakt 

Sa’d, Yahya . (2020). Projekt a jeho plán.. bakalářská práce, Západočeská univerzita 

v Plzni, Fakulta ekonomická, Česká Republika.  

Klíčová slova: projekt, projektové řízení, plánování projektu, logický rámec, 

hierarchická struktura projektu  

Bakalářská práce vychází z popisu teoretických základů projektového řízení. Znalost 

teoretických základů umožňuje rozpracovat projekt vytvořením návazných projektových 

plánů. Cílem této bakalářské práce je Vytvoření montážní linky pro traktory v Iráku pod 

domácí značkou do 31.12.2020. Na základě předložené informace společnosti Kov s.r.o 

a Ministersva průmyslu Iráku, byl vytvořen logický rámec projektu,  plán rozsahu, časový 

harmonogram, plán lidských a finančních zdrojů, řízení rizik a plán komunikace. V 

teoretické části jsou shrnuty základy projektového managementu, jeho hlavní nástroje, 

výhody a možnosti. Praktická část se věnuje aplikaci teoretických poznatků na stanovený 

projekt.  



 

Abstract  

Sa‘d, Yahya. (2020). Project and its plan bachelor thesis. University of West Bohemia, 

Faculty of Economics, Czech Republic. 

Key words: project, project management, project planning, logical framework, work 

breakdown structure  

The bachelor thesis summarizes the theoretical foundations of project management. 

Knowledge of the theoretical base enables to develop consistent project plans. The aim 

of this bachelor thesis is, Creation of assembly line for tractors in Iraq under domestic 

brand till 31.12.2020. On the ground of available information from Kov s.r.o company 

and Ministry of industry in Iraq was created a logical framework, scope plan, schedule, 

costs, resource plan, risks and communication plan. In the theoretical part is described the 

project management, its main tools, advantages and possibilities. The practical part was 

devoted to the application of theoretical knowledge to the project. 


