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Úvod 

Každým dnem nabývají inovace na větší důležitosti, trh je velice proměnlivý a potřeby 

zákazníků se velmi rychle obměňují, přicházejí modernější technologie a pro společnosti 

je náročné udržet si stabilitu a konkurenční pozici. Inovace napomáhají firmám udržet 

krok s moderní dobou, posílit jejich pozici na trhu a zajistit úspěšný chod společnosti.  

Pro svou diplomovou práci jsem si zvolila téma Plánování a řízení projektu inovace, práce 

je rozdělena na čtyři kapitoly. První dvě kapitoly jsou zaměřeny na teoretické poznatky 

týkající se inovací a projektového managementu, zbylé dvě kapitoly popisují využití 

teoretických poznatků v praxi, konkrétně na plánování a řízení projektu inovace ve 

vybrané společnosti. Toto téma jsem si zvolila ze dvou důvodů, prvním důvodem je 

nepřímé navázání na moji bakalářskou práci a druhým důvodem je možnost podílet se na 

aktuálním, zajímavém a smysluplném projektu, který se právě realizuje v Zemědělské 

společnosti Komorno a.s. Společnost je dlouhodobě úspěšná a stabilní a snaží se postupně 

zavádět moderní prvky a technologie do tradičního zemědělství.  

V praktické části je nejprve charakterizovaná vybraná společnost, její produkty, finanční 

ukazatele a organizační struktura, poté je představen projekt, jehož cílem je procesní 

inovace v rámci zpracování produktu. Vedení společnosti se rozhodlo pozměnit část 

procesu zpracování minoritních plodin, konkrétně čištění plodin, které bylo prováděno u 

externí firmy, což společnosti přinášelo vysoké náklady, časovou prodlevu a tím 

způsobenou ztrátu možnosti prodat plodiny v době, kdy mají vysokou tržní cenu. 

Společnost využije nepoužívanou halu ve vlastním objektu a vybuduje zázemí pro 

zpracování plodin a zavede novou technologickou čistící linku do procesu. Součástí 

praktické části je plánování projektu, zaměřím se na logický rámec, plán rozsahu, časový 

plán, plán řízení zdrojů a rizik. Poté projekt zhodnotím a vypracuji finanční plán na 

dalších 5 let.  

Hlavním cílem práce je vypracování plánů a potřebných materiálů pro projekt zadaný 

Zemědělskou společností Komorno a.s., podle kterých bude projekt následně realizován. 

Cílem projektu je vypěstované plodiny čistit v rámci podniku a bezprostředně po sklizni. 

Vedlejšími záměry projektu je efektivnější využití prostorů podniku, snížení nákladů na 

úpravu produkce, vyšší prodejní cena a lepší plodinová rentabilita. 
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Hlavní výstupy práce jsou logický rámec, struktura dílčích činností WBS, harmonogram 

projektu, plán zdrojů a řízení rizik. K vypracování plánů jsou použity programy, 

konkrétně k vypracování organizační struktury program Aris Architect, k vypracování 

WBS program EasyProject, k vypracování Ganttova diagramu program ProjectLibre a 

k vypracování tabulek a grafů program MS Excel.  

V závěru práce jsou shrnuty veškeré poznatky, získané zkušenosti a doporučení do 

budoucna.  
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1 Inovace 

Na pojem inovace narážíme v dnešní době čím dál více. Stačí navštívit webové stránky 

společností, shlédnout reklamu na hydratační krém či nové modely aut nebo poslouchat 

televizní noviny. Přestože pojem inovace je velmi známý, konkrétní slovo zůstává špatně 

definováno. Slovo inovace má latinský původ a přesný překlad do českého jazyka je 

obnovovat. Značí to něco, co naši předkové prováděli již v minulosti, když žili 

v jeskyních – právě inovace tvoří svět, ve kterém dnes žijeme. (Bessant, 2009) 

Inovace nevznikají jen díky skvělým nápadům, důležité je ty vynikající nápady umět 

změnit v realitu. Nápad prospěje společnosti jen v tom případě, pokud bude možné ho 

provést v praxi a následně vyhodnotit metrikami, které se projeví zvýšením efektivity 

nebo zvýšením zisku. Inovační proces tvoří nápady, které proces zahajují a implementace, 

které vede k vytvoření projektového produktu. (Bessant, 2009) 

Celosvětově známé a úspěšné firmy neustále inovují. Kdyby tak nečinily, nemohli 

bychom je označit „celosvětově známé“ a „úspěšné“. Jak tyto velkolepé organizace 

definují slovo inovace? Pár příkladů je uvedeno níže:  

 „Inovace rozlišuje vůdce a následovníky.“ Steve Jobs, Apple 

 „Inovace je naše krev.“ Siemens 

 „Vždy si říkáme sami sobě…musíme inovovat. Musíme přijít s průlomem.“ Bill 

Gates, Microsoft 

 „Adi Dassler měl čistou, jednoduchou a nezlomnou vášeň pro sport. Díky tomu 

za 50 let neúnavných inovací vytvořil svého ducha. My nadále zůstáváme v čele 

technologií. Adidas je o budoucnosti.“ (www.adidas.com) (Bessant & Tidd, 2011) 

Inovace zvýrazňuje pružnost a adaptivnost společnosti a její způsobilost vytvářet 

pokrokové výrobky a služby, používat nové technologie, vyrábět velmi efektivně, hbitě a 

efektivně prosadit výrobky a služby na trhu a plně uspokojit potřeby zákazníků a 

nabídnout jim nejvyšší kvalitu produktů a služeb. (Franková, 2011)  

Výzkumy neustále dokazují, že pokud má být řízení inovace úspěšné, musíme vědět, co 

se snažíme řídit, jak nastavit podmínky, co, proč, kdy a s kým vytvářet, a musíme si 

uvědomit, že se jedná o pohyblivý cíl, řízení inovací závisí na dynamických 

schopnostech. (Bessant, 2009) 

http://www.adidas.com/
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1.1 Management inovací 

Management inovací je manažerský obor, který se zabývá všemi potřebnými náležitostmi 

pro uskutečnění inovací, od počátečního nápadu až po propagaci. Využíván bývá 

nejčastěji na úrovni podniků, kde bývá hlavním kritériem zisk, ale můžeme se s ním setkat 

i v neziskových organizacích nebo veřejné či státní správě, kde je ovšem kritériem 

obecnější benefit neboli nějaký přínos pro společnost. Řízení inovací lze rozdělit do čtyř 

fází: identifikační, invenční, inovační, komercializace, které jsou detailněji 

charakterizovány níže: (Veber & kolektiv, 2016) 

Identifikační fáze 

V první řadě je nutné udělat průzkum, abychom neztráceli čas s něčím, co už někdo 

vymyslel nebo něco, co by si nikdo nekoupil. Situaci jasně a stručně vystihuje slogan: 

„Obchod již nespočívá v nalézání zákazníků pro existující produkty, ale nalézání 

produktů pro existující zákazníky.“ 

V případě inovace v podniku se může použít k identifikaci příležitostí brainstorming nebo 

analýzy prostředí, u interního a externího prostředí analýza SWOT, u mezoprostředí 

Porterův model pěti sil a u vnějšího prostředí PEST analýza.  

Invenční fáze 

Invence neboli nápad označuje fázi, ve které konkrétní idea vznikne a pokud možno bude 

zaznamenaná v podobě písemné zprávy. Často vzniká plno dobrých nápadů na 

univerzitách nebo výzkumných místech, autor však nemá dostatek financí na jeho 

provedení. V dnešní době existuje plno programů, které nabízí finanční podporu 

inovačních projektů z veřejných prostředků, ale zároveň se jedná o vysoce rizikové 

projekty.  

Inovační fáze 

Fáze, ve které se změní pouhý nápad v nový proces, technologii nebo produkt, který může 

být ve formě výrobku nebo služby. Financování projektu může podnik čerpat z vlastních 

zdrojů nebo ze zdrojů externích, například formou dotace. Pro financování startupových 

projektů s velkým potenciálem rychlého růstu slouží tzv. rizikové fondy.  
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Fáze komercializace 

Tato fáze se netýká interních projektů, kde společnost bude sama využívat výsledky 

svého inovačního projektu. Pokud je produkt určen pro externího zákazníka, v momentě, 

kdy je produkt kompletně hotový, je potřeba ho uvést na trh, představit ho, získat 

zákazníky a utržit zisk. Dále je důležité udržet produkt ziskovým, zisky navyšovat a 

zajistit vysokou efektivnost. 

1.2 Inovativní podnik 

Jak je již zmíněno výše, inovace vzniká nápadem, ale aby se inovace zrealizovala, musí 

nejdříve dojít k rozhodnutí. Mnoho podniků se z počátku inovovat bojí, některé se mylně 

domnívají, že inovace se týkají jen firem, které mají nadbytečné peníze nebo nadbytek 

času. Tak to ovšem vůbec není. Proto byl sestaven koncept inovativního podniku, aby i ti 

neznalí se nebáli a mohli svoje podniky posouvat dále pomocí inovací. Hlavní prvky pilíře 

inovativního podniku znázorňuje Obrázek 1. (Novák, 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování podle Novák (2016), 2021 

 Kreativní společnost 

V první řadě hraje roli kreativita, ale co to vlastně je? Definovat se dá několika způsoby 

a velmi obsáhle, ale vzhledem k tématu této práce ji vymezím ve spojitosti s inovacemi 

podle Frankové (2011): „připravenost organizace ke změně, která se v turbulentním 

prostředí stává podmínkou přežití.“ 

Kreativní osoba si umí poradit v nových a neznámých situacích, nebojí se uváženě 

riskovat, improvizovat, hledat nová řešení, pohotově reagovat, a především dokáže být 

Obrázek 1: Kompetence inovativní společnosti 
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vytrvalá a jít si za svým cílem. Novák (2016) zmiňuje názor zakladatele společnosti 

Facebook: „Aby byli lidé kreativní, měli by se opět stát dětmi.“  

Společnost by měla vytvářet takové prostředí, aby lidé mohli být kreativní, vymýšlet nové 

způsoby a nápady a otevřeli prostor inovacím. Nejpopulárnější způsob kreativního 

myšlení je tzv. „bouře mozků“ neboli brainstorming, který je v první fázi charakterizován 

čtyřmi základními předpoklady – množství nápadů je podstatnější než jejich kvalita, 

žádné nápady se nekritizují, naopak šílené a zvláštní nápady jsou vítány, a rozvíjí se 

nápady ostatních účastníků. V závěru brainstormingu se jednotlivé nápady vyhodnocují 

a vybrané dále analyzují. (Novák, 2016) 

 Inovativní manažer 

Ne všichni jsou pro změny, někdo je vnímá pozitivně, zatímco jiní jim odporují, což může 

být způsobeno několika faktory. Nevidí potřebu změny, bojí se, že změna bude vyžadovat 

činnosti, kterých nejsou schopni, mají strach ze ztráty zaměstnání, obávají se ztráty 

kontroly nad jejich prací nebo se cítí být přetíženi tím, co už teď musí dělat. 

Management změn vychází z pochopení, že nejistota ohledně změn je přirozená. Jsou zde 

dva druhy odporu ke změnám: první druh odporu se dá vyřešit přímo pomocí tréninku 

nových dovedností pracovníků, druhý typ odporu je emocionální a trochu iracionální. 

Když někdo pociťuje, že se jeho práce mění k horší, možno říci náročnější, ovlivňuje to 

jeho pohled na změnu, ať je to pravda nebo ne. Může se to vyřešit pouze vytvořením 

příznivého prostředí, kde pracovníci mohou diskutovat a vyrovnat se s obavami.  

Inovativní manažer musí umět zkoordinovat efektivní komunikaci, podporovat a 

motivovat pracovníky, investovat do vzdělávání a školení pracovníků, mít jasně 

stanovenou strategii, která je ve shodě s cíli společnosti, a zapojovat pracovníky do změn 

již v počáteční fázi. (Bessant, 2009) 

 Inovativní produkt 

Inovativní produkt může vycházet z nápadů vzniklých s pomocí brainstormingu nebo 

dalších nástrojů podpory kreativity nebo zkoumáním zákaznických potřeb. V dnešní 

digitální době není obtížné získat data o spotřebitelích, mnohem těžší je umět data 

plnohodnotně a správně využít. Tajemství úspěchu ve světě inovací spočívá v pochopení 

toho, co vede spotřebitele k volbě, která jim pomůže dosáhnout pokroku v něčem, s čím 

se aktuálně v životě potýkají. Koncepce „Jobs to be done“ znamená, že by si vedoucí 
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pracovníci měli položit otázku: „Pro jakou práci, vyřešení jakého problému by si 

spotřebitelé chtěli produkt najmout?“ Když si lidé kupují produkt, v podstatě si něco 

najímají, aby mohli dokončit práci. Pokud produkt odvede dobrou práci, najmou si ho 

znovu, pokud odvede špatnou práci, vyhodí ho. Inovátoři musí vymýšlet produkty, které 

nedostanou vyhazov. (Christensen, 2016) (Novák, 2016) 

V dnešní době mnoho úspěšných firem využívá tzv. designového myšlení, které 

systematicky řeší daný problém nebo rozvíjejí styl myšlení, cílem je pomocí kreativity 

najít a vyřešit problém pro pochopení zákazníka a jeho potřeb a nalézt produkt, který 

problém vyřeší. (Novák, 2016) 

 Prostředí podporující inovace 

Existuje několik obecných zásad, které charakterizují prostředí podporující inovace. 

První zásada je svoboda, pojem, který není v organizacích běžně oblíbený, ale 

v inovativním prostředí nesmí chybět. Laicky řečeno – kreativitě se meze nekladou a bez 

kreativity by inovace nevznikaly. Druhá zásada je čas, vytížený pracovník, který nemá 

volnou ani chvíli, nemůže přijít s žádným inovativním nápadem. Třetí zásada je humor a 

hravost, neboť je to cesta k úspěšné inovaci. Čtvrtou zásadou je výzva, pokud pracovník 

nebere práci jako výzvu a jen si odbyde nutnou pracovní dobu, není zde příležitost něco 

nového tvořit. Pátou zásadou je podpora nápadů, což značí možné využití zdrojů 

společnosti na realizaci nápadu. Šestou zásadou je otevřenost a důvěra, tyto dva pojmy se 

doplňují navzájem a jeden bez druhého nemůže fungovat. Sedmá zásada zmiňuje zvládání 

konfliktů, které k plánování inovace neodmyslitelně patří, je podstatné řešit konstruktivní 

konflikty, které by inovace mohly zdržovat. Osmá zásada jsou debaty neboli otevřeně 

mluvit napříč všemi stupni organizace. Devátou zásadou je tolerance neúspěchů, ochota 

riskovat a umět se ponaučit z předchozích chyb. Poslední zásadou je zaměření se na 

budoucnost a vnější příležitosti. (Novák, 2016) 

 Prosazování změn 

Plánování a realizace změn jsou řízeny managementem projektu inovace, čímž se budu 

podrobněji zabývat v kapitole 2. Nicméně změny se musí jasně a stručně charakterizovat, 

musí být určeno, čeho se změna týká, jaký bude výstup dané změny a přínosy, ke kterým 

má změna vést. Důležitý je kvalitní management inovačního projektu, dobrá komunikace 

v projektovém týmu a organizaci a zvládnutí možného odporu. (Novák, 2016) 
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 Rozvoj kompetencí společnosti 

Je mnoho způsobů, jak rozvíjet a podpořit vzdělávání zaměstnanců. Každý podnik se 

subjektivně rozhoduje, jaký systém si zvolí. Nejčastěji bývá využíván systém 

organizačního vzdělávání pomocí školení, workshopů nebo konferencí. Dalším 

způsobem je znalostní báze, která má za cíl seskupit, zaznamenat a sdílet znalosti 

zaměstnanců, například pomocí informačních systémů. Vytvoření znalostní báze je 

časově velmi náročné, proto společnosti dávají přednost znalostním workshopům, kde si 

za krátkou dobu zaměstnanci předají efektivně znalosti. Dalším způsobem je znalostní 

mapa, která je přehledně zakreslena pomocí grafu nebo tabulky. Dalšími možnostmi jsou 

učící se komunity nebo kompetenční centra. (Novák, 2016) 

1.2.1 Inovační podněty 

Inovace je proces, ve kterém posouváme nápady dále, zkoumáme je do hloubky, snažíme 

se je zdokonalit a pomocí různých pohledů a znalostí je využíváme pro vytvoření 

skutečného produktu, procesu nebo služby. Inovace nejsou jen o záblescích inspirace, 

vycházejí z mnoha jiných směrů, např. od zákazníků nebo od konkurence, a pokud je 

máme efektivně řídit, nesmíme na tuto rozmanitost zapomínat. Bessant zmiňuje příklady 

inovačních podnětů následovně: (Bessant & Tidd, 2011) 

 Neočekávané úspěchy a nezdary 

Nečekané a překvapivé události mohou vytvořit cestu k novým inovačním příležitostem. 

V průběhu naplánovaného projektu mohou působit rušivě a otravně, ale mohou také 

nasměrovat projekt novým směrem a vytvořit třeba miliónový produkt.  

 Sledování ostatních 

Inovace často vzniká pomocí imitace nebo zlepšení toho, co dělají ostatní. Je to v podstatě 

soutěž v průzkumu o nové nebo jiné řešení, ať ve smyslu komerčních podniků, které si 

navzájem konkurují o podíl na trhu, nebo v širším smyslu pro vytváření sociální hodnoty, 

kde je soutěž o dělání více s omezenými zdroji nebo mezi zákonem a pořádkem nebo 

vzděláním a negramotností. V takové soutěži jedna důležitá strategie spočívá v učení se 

od ostatních, imitace je životaschopná a úspěšná strategie pro získávání inovací.  
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 Rekombinace inovace 

Nápady a aplikace z jednoho směru se transformují do nového kontextu. Realita je 

taková, že je celosvětově velký prostor pro nápady a aplikace, které v jedné části mohou 

být naprosto běžné, v jiné jsou však vnímány jako nové a vzrušující. Jedná se o důležitý 

princip, kdy přenos nebo kombinace starých myšlenek v nových kontextech může být 

silný zdroj pro inovace.  

 Regulace 

Změna pravidel pozdrží nebo potlačí inovace v jednom směru. Způsobuje určitá omezení, 

uzavírá cesty některým inovacím, ale na druhou stranu otevírá nový prostor pro změny. 

Jednou ze silných hnacích sil pro přechod k „čistým“ technologiím, které jsou mimořádně 

udržitelné, jsou stále přísnější předpisy v oblastech jako emise uhlíku nebo znečištění. A 

funguje to i opačně, i deregulace otevírá nový prostor pro inovace. Například privatizace 

telekomunikací v mnoha zemích vedla k rapidnímu růstu konkurence a vysoké míře 

inovací.  

 Reklama 

Reklama napomáhá objevení a zesílení potencionálních potřeb spotřebitelů. Denně na 

spotřebitele vyskakují na každém rohu reklamy a snaží se je zaujmout a vyvolat chtíč po 

daném produktu. Přestože daný produkt spotřebitel nepotřebuje, reklamy ovlivňují jeho 

podvědomí, a to má vliv na jeho jednání a myšlenky a přesvědčuje ho o potřebě daný 

produkt vlastnit. Kvalitní reklama dokáže ovlivnit a zvýšit potřeby spotřebitelů po 

produktech, které doteď nepotřebovali.   

 Inspirace 

Inspirace se může naskytnout kdykoliv a kdekoliv, je součástí většiny podnětů pro 

inovace. 

 Předpověď budoucnosti 

Tento podnět vychází z představ a zkoumání alternativních cest k nalezení něčeho, co na 

trhu není a v budoucnu by mohlo být dennodenně potřeba. K vytvoření strategií se 

používají různé scénáře pro předpovídání a zobrazování alternativní budoucnosti, lze je 

však také využít ke stimulaci představivosti kolem nových možností v oblasti inovací.  
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 Nové znalosti 

Hranice vědy se neustále posouvají vpřed a vytváří nové příležitosti pro inovace. Podněty 

často vycházejí z oddělení vývoje a výzkumu, kde se specialisté zaměřují na klíčové 

technologické problémy a výzvy. Mnoho úsilí věnují inkrementálním inovacím, 

posouvají se pomalu a systematicky dopředu pomocí znalostí, ale někdy se dopracují 

k zásadnímu průlomu, který určuje směr pro následný sled inkrementálních inovačních 

aktivit.  

 Uživatel jako inovátor 

Inovátoři se mohou zaseknout nad neustálým přemýšlením nad tím, co a jak vylepšit pro 

potřeby uživatelů. V mnoha případech však mají uživatelé náskok před inovátory, jejich 

nápady nebo existenční frustrace je vedou k experimentování a vytváření něčeho nového, 

často se tyto prototypy nakonec staly hlavními inovacemi.  

Von Hippel definuje tzv. vedoucí uživatele, kterým současné produkty tak velmi 

nevyhovují, až se sami zapojují do jejich inovace. Mají potřebu po produktech, které se 

stanou potřebnými na trhu až v budoucích měsících či letech. Vedoucí uživatelé jsou 

využíváni pro předpovídání potřeb, zároveň se pokoušejí naplnit potřebu, kterou vnímají 

a tím mohou také poskytnout nový koncept produktu nebo design data. (von Hippel, 

1989) 

 Potřeba táhnout 

Nové znalosti vytváří tlak a mnoho příležitostí pro inovace, ale mít skvělý nápad není 

zárukou úspěchu. Ne každý nápad najde uplatnění, proto je pro realizaci klíčová poptávka 

po něm a potřeba změny.  

Tlak na změnu nepřichází jen z vnějších podnětů, můžou se objevit signály i uvnitř 

podniku. Hlavní význam zlepšování stávajících procesů se týká poskytování hodnoty za 

peníze při poskytování služeb. Příkladem toho je aplikace štíhlé výroby nebo podobných 

konceptů. Procesní inovace mohou vést ke snížení nákladů a prodloužení 

konkurenceschopnosti produktu na trhu. 
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1.3 Typy inovací 

Organizace musí neustále bojovat o dobrou pozici na trhu, musí si zvolit pro sebe 

vhodnou inovační politiku, která jim napomůže k lepšímu postavení na trhu vzhledem ke 

konkurenci. Inovace jsou výsledkem mnoha činností z oborů financí, vědy a technologie, 

organizace a obchodu, z nichž vzniká samotný inovační proces, který je tvořen ze dvou 

fází – invence a inovace. Výstup invenčního procesu nemusí být vždy zrealizován, může 

se objevit překážka, přes kterou by ho nešlo zrealizovat nebo může být stvořen pouze pro 

vědecké účely. Inovace vzniká až ve chvíli realizace. Významný ekonom zabývající se 

inovacemi J. A. Schumpeter charakterizoval tzv. Schumpeterovu triádu (invence-

inovace-imitace), ve které považoval za inovaci pouze produkt nebo technologii, které 

byly představeny na trhu jako úplně první, uvedení produktů stejné myšlenky od jiných 

výrobců považoval za imitaci. (Synek, 2011) 

1.3.1 Klasifikace inovací podle intenzity  

Kontinuální inovace 

Proces inovace je prováděn postupnými změnami, které vedou ke zlepšování produktů, 

procesů nebo postupů. Tato inovace nevyžaduje jednorázové vysoké investice, snaží se 

využít plně stávající pracovní sílu a dodavatele zaměřuje se na stávající trh, tudíž se jedná 

o realizaci s nízkým rizikem. Výsledek inovace nabízí zvýšení produktivity a efektivity, 

nicméně vyšší výnosy nelze očekávat. Organizace však nesmí zapomínat, že malé krůčky 

jsou vidět jen krátkodobě a musí pracovat i s většími inovacemi, aby udržela krok 

s konkurencí. (Synek, 2011) 

Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. nastiňuje rozdíly mezi kontinuální a diskontinuální i

novací a zmiňuje konkrétní příklady. Mezi kontinuální systémové inovace patří nová, 

vylepšená verze výrobku, u aut to může být například nový facelift u konkrétního typu 

auta. Inovace na úrovni komponentů je například nový design kol. Jednoduše řečeno 

vylepšujeme průběžně to, co již řadu let děláme.  

Diskontinuální inovace 

Diskontinuální inovace jsou oproti inkrementálním rizikovější a dražší, ale mají daleko 

větší efekt. Tyto inovace zasahují výrazně do všech sfér podniku, od dodavatelů, pracovní 

síly až po odběratele. Vytváření úplně nových výrobků žádá nové přístupy ve všech 
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odděleních podniku, např. zvolení vhodného marketingu pro výrobek, který nemá trh, 

tudíž ani poptávku. (Synek, 2011) 

Konkrétní příklady diskontinuální inovace jsou uvedeny na  

Obrázek 2. 

 

Obrázek 2: Typy inovací 

Úroveň systému 

Úroveň 

komponentů 

Nová verze auta, 

lodě, TV 

Nová generace 

např. přechod 

z VHS na DVD 

Revoluce ICT, 

biotechnologie 

Vylepšení 

komponentů 

Nové komponenty 

pro již existující 

systém 

Změna materiálu 

kvůli vylepšení 

výkonu 

komponentu 

 
Kontinuální                                                                       

Diskontinuální 

 (vylepšujeme to, co 

děláme) 
(nový pro podnik) (nový pro svět) 

Zdroj: Vlastní zpracování podle Bessant & Tidd (2011), 2021   

 

1.3.2 Podle zaměření a obsahu 

Produktové inovace  

Produktové inovace se zaměřují na portfolio produktů, jedná se o zavedení úplně nového 

produktu nebo výrazné změny stávajícího produktu k lepšímu. Pod produktem se obecně 

myslí jak výrobek, tak služba. Změna se může týkat designu, technologie či technické 

specifikace, uživatelského rozhraní, softwaru či konkrétních funkcí. Zinovované 

produkty se podstatně odlišují parametry či zamýšleným užitím. U mobilního telefonu se 

může jednat o přidání nových funkcí, aplikací a výhod s nimi spojené. Hlavní cíl 
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produktové inovace je obměna starších výrobků výrobky novými, modernějšími a více 

propracovanějšími, zároveň organizace navyšuje tržní podíl a dosahuje na nové trhy. 

(Synek, 2011) 

Procesní inovace 

Procesní inovace představuje zásah do produkčních a dodavatelských procesů organizace, 

může se jednat o radikální nebo přírůstkovou změnu v interních procesech nebo zavedení 

úplně nových procesů. Inovace může být zaměřena na vybavení, IT techniku či podpůrné 

procesy jako účetnictví, doprava, údržba apod. Cílem procesních změn může být snížení 

spotřeby energií, snížení spotřeby nákladů a zmetkovitosti či zlepšení životního prostředí. 

Například snížení výrobních nákladů ovlivní cenu výrobku, cena klesne a společnosti 

vzroste podíl na trhu. (Synek, 2011)  

Mezi procesní inovace se řadí i malé změny, které mají velký dopad na budoucnost jako 

například změna rozvržení nábytku v kancelářích, která nabídne efektivnější a rychlejší 

komunikaci mezi spolupracovníky. (Novák, 2016) 

„Jedním z důvodů úspěchů japonských firem od osmdesátých let 20. století na trhu 

spotřební elektroniky byl právě důraz na zlepšování procesů.“ (Novák, 2016, s. 63) 

Mezi klíčové faktory procesní inovace patří aktivní podpora zainteresovaných stran, 

především vrcholového vedení a sponzorů, soulad s podnikovou strategií, případová 

studie zahrnující plánované změny včetně měřitelných cílů a vize, efektivní systém 

managementu inovace, vlastnictví s měřitelností efektů a vytvoření odpovědného týmu 

s potřebnými znalostmi. (Řepa, 2012) 

Marketingové inovace 

Marketingové inovace spočívají ve využití marketingových metod dosud nepoužívaných 

v dané organizaci, které jsou součástí marketingového plánu a zároveň pomáhají 

naplňovat strategické cíle společnosti. Marketing využívá změn především v designu 

výrobku a nalezení správného místa na trhu pomocí prodejních kanálů za podpory 

marketingového mixu. (Synek, 2011) 

Organizační inovace 

Organizační inovace znamenají nové nebo výrazně pozměněné metody v organizaci 

obchodních praktik, pracovní struktury či vztahy s externími subjekty. Tento typ inovací 
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zahrnuje reorganizaci práce v podniku i mimo něj, konkrétně v rámci dodavatelských 

vztahů nebo outsourcingu. (Synek, 2011) 

1.4 Inovační strategie 

Před zahájením inovace je nutné vybrat vhodnou inovační strategii, kterou budeme 

využívat k naplnění inovačních záměrů. (Veber & kolektiv, 2016) 

Strategie modrých oceánů 

Obchodní strategie, ve které modré oceány značí vznik úplně nových trhů pomocí nových 

druhů produktů, které vzbuzují u zákazníků nové potřeby. Modrý oceán je prázdný tržní 

prostor, který skrývá potenciální poptávku. Pokud se podnik zaměření na „modré oceány“ 

a podaří se mu otevřít nový trh a přilákat nové zákazníky, zabezpečí tím firmě vysoce 

ziskový růst. Modrý oceán se může nacházet v daném odvětví i otevřít či vytvořit odvětví 

zcela nové, proto je nutné průzkum zákazníku rozšířit a nepracovat jen s tím stávajícím. 

Tato strategie je vysoce riziková a velice časově i finančně náročná. Na druhou stranu 

strategie „rudých oceánů“ funguje opačně a zůstává u tradičních, pevně vymezených 

hodnot, kdy bojuje s konkurencí o místo na trhu, reklamu a cenu.  (Veber & kolektiv, 

2016) 

Strategie otevřených inovací 

V první řadě je nutné vysvětlit pojem uzavřená inovace. Jedná se o inovaci v interním 

prostředí podniku, všechny procesy od vývoje po kontrolu jsou prováděny interně, často 

bývají utajovány kvůli konkurenci. Nevýhodou uzavřené inovace je subjektivní a stále 

stejný úhel pohledů interních pracovníků, které podnik zaměstnává na plný pracovní 

úvazek.  (Veber & kolektiv, 2016) 

V oblasti inovací se využívají spíše otevřené inovace, které lze provádět pomocí 

outsourcingu na základě smluv. Otevřené inovace nabízí prostor i pro externí subjekty, 

např. studenty či zákazníky, kteří mohou svými nápady přispět k úspěšné realizaci 

inovačního projektu. Možnost zúčastnit se bývá nabízen formou soutěží o nejlepší nápad 

či řešení daného problému, oslovení dodavatelů nebo využití strategických partnerství. 

Hlavním positivem otevřených inovací je snížení nákladů na nové výrobky, zrychlení 

procesu vývoje nových produktů a nové nápady. Jako negativum otevřených inovací lze 

označit ztrátu konkurenční výhody a odhalení interních informací. Existuje i druhý směr 
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otevřených inovací – z podniku ven, kdy společnost prodává licence nebo know-how. 

(Veber & kolektiv, 2016) 

1.5 Realizace inovačního procesu 

Inovační proces se vždy odvíjí od konkrétní situace v daném podniku, je ovlivněn 

významem pro podnik ze strany vedení a kvalifikací hlavních výkonných a řídících osob. 

Z tohoto důvodu nelze vytvořit obecný model, který jde použít na všechny inovační 

projekty, ale existují dva vhodné obecné přístupy k managementu inovací, které jej 

mohou nahradit: (Veber & kolektiv, 2016)  

 Sekvenční přístup 

Klasický přístup, který dodržuje rozvržení organizační struktury. Když se oddělení nebo 

daný pracovník podílí na inovačním projektu, soustředí se pouze na tuto činnost a 

nepracuje na dalších úkolech, dokud práce na projektu neskončí. Jednoduše řečeno úkoly 

probíhají postupně podnikem podle jednotlivých útvarů. Tento přístup je vhodný u 

menších inovací jako například nepatrná změna výrobku.  (Veber & kolektiv, 2016) 

 Integrovaný přístup 

Integrovaný přístup propojuje projektový management a organizační strukturu, určuje 

pozice napříč organizační strukturou k naplnění inovačního projektu. Tento přístup je 

preferován u větších inovačních projektů, kde je kladen důraz na rychlost a efektivnost.  

(Veber & kolektiv, 2016) 

1.5.1 Schéma inovačního procesu 

Obrázek 3 znázorňuje celý proces realizace inovace, který se skládá ze čtyř fází a dílčích 

činností. Každá inovace je unikátní, proto není nutné zajistit všechny činnosti, které jsou 

ve schématu uvedené.  

První fáze je navázána na strategii podniku, konkrétně na jeho vize a cíle. Není časově 

omezena, ale postupně by se měla detailně charakterizovat a shrnout do přesného znění 

úkolu inovace. Aby plánovaná inovace měla smysl, je v první řadě nutné provést 

monitoring, nejdříve monitoring okolí, především průzkum trhu, trendů a makroprostředí, 

poté produktový monitoring, který přiblíží cílený segment trhu a upozorní, co a jak zavést, 

popřípadě čeho se naopak vyvarovat. Zároveň produktový průzkum zahrnuje cenovou 

politiku a napomáhá předvídání ceny produktu inovace. V procesu inovace se vyčísluje 
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„kolik smí výrobek stát“ namísto „co by měl výrobek stát“. Po dokončení průzkumů se 

musí rozhodnout, zda bude konkrétní inovace provedena či nikoliv. Hlavní rozhodovací 

slovo má ve většině společností vedení, zabývá se především strategickými plány, 

operativní plány může vyhodnotit i střední management dle určených pravomocí ve 

společnosti. Hierarchizace projektu se odvíjí od zvoleného přístupu, tedy integrovaného 

nebo sekvenčního. Fáze zadání inovačního úkolu končí v momentě vytvoření záznamu 

nebo formuláře, kde jsou zadány konkrétní parametry inovačního projektu, které by měly 

obsahovat jasné vymezení projektu, vlastnosti, milníky, rozpočet, odpovědnost a zdroje, 

popřípadě stanovení bodů pro kontrolu. (Veber & kolektiv, 2016) 

Druhá fáze je subjektivní záležitostí, závisí na druhu, velikosti a přístupu dané 

společnosti. Výstupem této fáze je komplexní dokument popisující výstup inovačního 

projektu, konkrétní výrobek nebo technologii. Při zavedení nového výrobku, popřípadě 

náročnější inovace, se provádí výzkumné a vývojové práce, často jsou na ně najímané 

externí subjekty. Dále se vytváří prototypy nebo vzorky daného výrobku a vypracovává 

se výrobní dokumentace včetně technologických postupů. V případě nové technologie je 

nutné brát v potaz průmyslová práva a správně rozhodnout, která se nejlépe hodí pro 

vybraný projekt. V závěru této fáze probíhá kontrola, která napomáhá k objevení a 

následnému snížení chyb v plánech a orientuje projekt vhodným směrem. (Veber & 

kolektiv, 2016) 

Fáze implementace zahajuje vlastní výrobu či zahájení nové služby, stejně jako u 

předchozí fáze je velice subjektivní a záleží na konkrétní inovaci. Obecný model zmiňuje 

dílčí fáze - zajištění potřebného materiálu, potřebných technologií, provozní činnosti a 

expedice. V případě výroby z jiných materiálů než dosud používaných nebo zprovoznění 

úplně nové technologie, by měl manažer počítat s časovou rezervou, může nastat problém 

se špatným výběrem dodavatele nebo materiálu. Tento problém se dá předem ošetřit, 

například pomocí obchodních smluv, tím se však více budu zabývat v kapitole 2.5.5. 

Provozní činnosti proběhnou bez problémů, pokud byla odvedena kvalitní příprava a 

výpočty výrobních a provozních kapacit, která zahrnuje výrobní plán i školení 

zaměstnanců a seznámení s inovovaným prostředím. Před zajištěním expedice by ze 

začátku měly probíhat větší kontroly, dokud proces nebude téměř dokonalý. (Veber & 

kolektiv, 2016) 

Poslední udržovací fáze zajišťuje servis výrobku nebo služby, který se v průběhu času 

stále rozšiřuje a zvyšuje výhody pro zákazníky, jako například připomenutí termínu 
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údržby či aktualizaci softwaru. Reklamace a stížnosti zákazníků přináší firmě zpětnou 

vazbu ohledně nabízeného výrobku či služby, proto by se měly všechny stížnosti a 

reklamace evidovat a řešit a ty opakující se snažit snížit. Stížnosti a reklamace by se 

neměly podceňovat ani ignorovat, protože významně ovlivňují i budoucí nákupy 

spotřebitele. Z tohoto důvodu nemusí společnost čekat jen na obdržené reklamace a 

stížnosti, ale měla by sledovat průběžně spokojenost odběratelů, například pomocí 

dotazníků, recenzí nebo osobních setkání. (Veber & kolektiv, 2016) 

 

Obrázek 3: Realizační inovační proces 

 

Zdroj: Vlastní zpracování podle Veber & kolektiv (2016), 2021  
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1.6 Bariéry inovace 

Inovacím můžou bránit různé překážky, které je mohou pozdržet, prodražit či úplně 

zničit. Níže jsou uvedeny základní bariéry inovací: (prooV, 2019) 

 Lidé 

Zavádění inovace může vyžadovat rozsáhlé vnitřní a organizační změny, což znamená i 

změnu rolí jednotlivých zaměstnanců, v některých případech k lepšímu, v jiných 

k horšímu. Ti, kteří se cítí ohroženě, nespolupracují, a naopak se mohou snažit ji zničit. 

Jak jsem již zmiňovala v kapitole 1.2, je důležité vytvořit prostředí, kde se pracovníci 

budou cítit dobře, budou komunikovat otevřeně a upřímně a bude je vést inovativní 

manažer.  

 Kultura 

Některé inovace vedou nejdříve k neúspěchům, což některé podniky považují za 

nepřijatelné. Znamení neúspěchu může zpomalit nebo úplně ukončit inovační procesy 

v mnoha podnicích, což zabraňuje růstu a modernizace společnosti. Způsob, jak 

minimalizovat averzi k inovačnímu riziku je optimalizace procesu a ověřování konceptu. 

I přestože riziko není zcela odstraněné, informace umožňují podniku připravit rozhodnutí, 

která budou mít vyšší míru úspěchu.  

 Neschopnost reagovat na změny trhu 

Schválení inovativního produktu nebo služby závisí na uznání potřeby změny, vedoucí 

pracovníci uvádí v průzkumech neschopnost reagovat na signalizované změny trhu. 

Podniky se mohou zastavit na svých minulých úspěších a optimalizují současné modely 

a současné procesy, které je brzdí, a ony zapomínají udělat krok zpět a zaměřit se na to, 

co efektivně funguje a co nefunguje. Proto je tak důležité mít v čele inovativního a 

kreativního manažera, který má zkušenosti s technikou i obchodem a umí rozpoznat 

aktuální trendy.  

 Nedostatek financí 

Inovace představují trvalé úsilí, někdy i dlouhodobé cíle podniku, vyžadují čas, a ne vždy 

rozpočet stačí na jejich realizaci. Inovace se nemusí provádět radikálně a najednou, stačí 

začít pomocí menších projektů a postupně projekty rozvíjet. Jakmile jeden z menších 
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projektů ukáže dobré výsledky, může se pomalu rozšiřovat, dokud nebude mít podnik 

prosperující inovační kulturu.  

 Špatná strategie, vize 

Špatná strategie nebo špatná vize může vycházet ze špatného organizačního plánu. 

Z tohoto důvodu by každý inovativní projekt měl mít vybraného vedoucího manažera a 

mít určené role ve speciálním inovačním týmu. Společnost by se měla vyhnout situaci, 

kdy pracovníci z různých oddělení budou spolupracovat na inovačním projektu a každý 

bude mít jinou strategii nebo vizi, které by byly prospěšné konkrétně pro jeho oddělení. 

Speciální inovační tým funguje efektivně a může dokonce pracovat dvakrát rychleji než 

určení jednotlivci.  
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2 Management projektu inovace 

Principy projektového managementu byly využívány již v dávné historii, kdy naši 

předkové řídili dělbu práce. Projektový management, který praktikujeme v současnosti, 

byl definován projektovými manažery organizace Project Management Institut v USA 

kolem roku 1995.  Dnes lze označit projektový management za samostatný vědní obor, 

který se soustředí na řízení projektů a zahrnuje i jiné obory jako např. management 

podniku, management znalostí nebo personální management a zároveň využívá poznatků 

z oborů ekonomie, psychologie, matematiky a informatiky. Projektový management je 

aplikován pomocí znalostí, dovedností, nástrojů a technik, prostřednictvím dílčích aktivit 

a činností se snaží naplnit projektové záměry a cíle. (Skalický, Jermář, & Svoboda, 2010) 

Projektový management je tvořen různými procesy, které jsou seskupeny podle jejich 

funkcí na inicializační, plánovací, prováděcí, kontrolní a závěrečné procesy. Procesy na 

sebe navazují v určitém časovém sledu, který je znázorněn na Obrázek 4. Schéma 

zobrazuje dvě zpětné vazby, díky kterým lze porovnat plán oproti skutečnosti. Při 

nalezení drobných odchylek od plánu se operativně upravují prováděcí procesy, při 

odhalení zásadnějších odchylek se musí upravit plán. (Skalický, Jermář, & Svoboda, 

2010) 

Obrázek 4: Procesy 

 

Zdroj: Vlastní zpracování podle Skalický, Jermář, Svoboda (2010), 2021  

Pojem projektový management se někdy používá k deskripci organizačního nebo 

manažerského přístupu k řízení projektů a některých probíhajících operací, které lze vést 

jako projekt, což se také označuje „řízení podle projektů“. V současnosti se často 

vyskytuje tendence řídit více aktivit ve více aplikačních oblastech pomocí projektového 

řízení, více společností aplikuje „řízení podle projektu“. To ovšem neznamená, že 

Inicializační procesy

Plánovací procesy

Prováděcí procesy

Kontrolní procesy

Závěrečné procesy
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všechny operace mohou nebo by měly být předefinovány na projekty. Přijetí „řízení podle 

projektu“ souvisí také s organizační kulturou společnosti. (PMI, 2013) 

2.1 Projektový manažer  

Projektový manažer je osoba, která je zodpovědná za naplnění cílů projektu. Má na 

starosti shrnutí požadavků, stanovení jasných a dosažitelných cílů za dodržení metody 

SMART, vyrovnání konkurenčních požadavků na kvalitu, čas, náklady a rozsah a 

přizpůsobení specifikací, plánů a přístupu k různým zájmům a očekávání 

zainteresovaných stran.  (PMI, 2013) 

Projektový manažer by měl být vybaven technickými, behaviorálními a kontextovými 

kompetencemi. Technické kompetence by měl ovládat každý manažer, nejen projektový, 

protože jsou nezbytné pro jakékoliv řízení. Mezi technické kompetence patří např. 

organizace projektu, týmová práce, řešení problémů, náklady a financování nebo 

harmonogram. Behaviorální kompetence značí dovednosti a schopnosti manažera, 

napomáhají mu komunikovat a řídit lidi v projektovém týmu. Mezi behaviorální 

kompetence se řadí např. sebeřízení, motivace, vyjednávání, řešení konfliktů a krizí nebo 

kreativita. Kontextové kompetence zajišťují soulad projektu s organizací a projektovým 

týmem. Mezi kontextové kompetence patří orientace projektu, znalost podnikání a 

legislativy. (Skalický, Jermář, & Svoboda, 2010)  

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2021 

I když je tato práce obtížná, většině projektových manažerů přináší značné potěšení a 

uspokojení z práce, zároveň přináší mnoho výzev a značná rizika, ale stejně tak i možné 

úspěchy. Projektové manažery těší viditelnost ve společnosti, rozmanitost každodenních 

Technické 
kompetence

Bahaviorální 
kompetence

Kontextové 
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Obrázek 5: Kompetence projektového manažera 
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povinností a často mají prestiž spojenou s prací na prioritních cílech organizace. Povolání 

však není vhodné pro každého jedince, vyhnout se vysokým rizikům a konfliktům je 

v projektech téměř nemožné. Ti, kteří je bez problémů dokáží řídit, si mohou díky této 

práci odnést značné peněžní a psychologické odměny. (Meredith & Mantel, 2012) 

V projektech procesní inovace je důležité zaměřit se především na tyto zásady: (Řepa, 

2012) 

 Komunikace 

Komunikace je zásadní u všech projektů, u procesní inovace dochází ke změnám, které 

mohou způsobit změnu chování a přístupů jednotlivců, ne každý se změnou souhlasí. Jak 

již bylo zmíněno výše, inovace vyžadují aktivní a pozitivní přístup ze všech stran, proto 

je nutné klást vysokou pozornost na komunikaci, která je hlavním nástrojem pro 

uskutečnění změny chování.  

 Pořád mít cíl 

Hlavní cíl projektu může být naplněn až za dlouhé časové období a tým může postrádat 

motivaci k jeho plnění, proto je vhodné stanovit i cíle krátkodobé, střednědobé a 

dlouhodobé.  

 Získat pro projekt vrcholový management 

Procesní inovace mají v rámci organizace široký rozsah, často je jejich součástí i 

významná organizační změna. Kompetence pro uskutečnění větších změn má jen 

vrcholový management, pro projektový tým je jeho účast a podílení se na projektu 

výhodou. V případě, kdy není vrcholový management přímo součástí projektového týmu, 

je vždy v řídícím výboru projektu, kterému se projektový manažer zodpovídá.  

 Naslouchat externistům 

Součástí procesních inovací jsou externisté neboli lidé, kteří nejsou součástí podniku, 

obvykle pomáhají na projektu po odborných stránkách např. IT konzultant. Protože je 

zaměřen na určitou oblast, může přinést věcné připomínky a specifický pohled na projekt, 

který úžeji zaměřený projektový tým nevnímá.  
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 Nespěchat 

Tento bod navazuje na bod komunikace, projekt není věc, která by se dala jednoduše řídit. 

Má své vlastní tempo, ale je důležité neopomenout zásadu jednoho s nejlepších trenérů 

basketbalu Johna Woodena: „Buďte rychlí, ale nespěchejte.“, která značí, že by se mělo 

jednat rychle, ale ne zbrkle, je nutné pochopit jádro projektu a umět projekt řídit. 

(Wikipedie, 2020) 

 Cesta bez překážek nikam nevede 

Překážky a chyby k procesním inovacím patří, lidé se z nich mají poučit, ale určitě by se 

neměli vydávat jinou, snadnější cestou a spokojit se s dílčími přínosy. Dílčí cíle pomáhají 

mířit k hlavnímu cíli.   

2.2 Projekt 

Projekt lze definovat jako dočasné úsilí, které je vynaložené na vytvoření jedinečného 

produktu, služby nebo výsledku. Každý projekt má předem určený začátek a konec. 

Konec nastane, když bylo dosaženo cílů projektu, nebo je zřejmé, že cílů projektu nebude 

nebo nemůže být dosaženo, v případě, kdy už není projektu potřeba nebo došlo k integraci 

více projektů do jednoho. Konec projektu neznamená konec výsledného produktu či 

služby. Většina projektů se vytváří s cílem dosáhnout trvalého výsledku. (PMI, 2013) 

Cíle projektu musí být v souladu se strategickými cíli podniku a musí splňovat metodu 

SMART – specifické, měřitelné, dosažitelné, reálné a časově dané. (Skalický, Jermář, & 

Svoboda, 2010) 

Projekt vytváří unikátní výstupy ve formě produktu, služby nebo výsledku. Produkt, který 

se vyrábí, je kvantifikovatelný a může být buď samotnou výslednou položkou nebo 

komponentem. Služby mohou například podporovat výrobu nebo distribuci a výsledek 

projektu může být například formou dokumentu. Unikátnost je podstatnou vlastností 

výstupů projektu, i přesto, že bylo již postaveno mnoho obchodních center, každé samo 

o sobě je originální – jiné obchody, jiný vlastník, jiný design, jiné umístění. Existence 

opakujících se prvků nemění základní unikátnost projektové práce. (PMI, 2013) 

Postupné zpracování je další důležitou vlastností projektu. Značí to práci na projektu, 

která je rozdělena na navazující etapy a postupné kroky. Nejprve se musí komplexně a 

detailně vypracovat rozsah projektu, poté dílčí plány a až poté se projekt realizuje a 
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na závěr se projekt vyhodnocuje. Projekty se provádějí na všech úrovních podniku a 

mohou zahrnovat jednu nebo několik tisíc osob, mohou zahrnovat jednu nebo více 

organizačních jednotek, možné jsou i společné podniky či partnerství. Jejich doba se 

pohybuje od týdnů až po roky. (PMI, 2013) 

Projekt je vymezen projektovým trojúhelníkem, jehož vrcholy značí rozsah, čas a 

rozpočet. V některých případech může nastat situace, kdy zákazník lpí na jednom vrcholu 

více, například chce mít projekt co nejdříve hotový. Je důležité nezapomínat, že mezi 

vrcholy je spojitost a vzájemné vazby, z čehož plyne např. to, že zrychlením projektu 

můžou narůst jeho náklady. (Skalický, Jermář, & Svoboda, 2010) 

2.2.1 Životní cyklus projektu 

Životní cyklus projektu rozčleňuje projekt na několik fází, které spojují začátek a konec 

projektu. Z obecného hlediska lze definovat předprojektovou fázi, kdy se vypracovává 

např. studie proveditelnosti, projektovou fázi, která zahrnuje vytvoření dílčích plánů 

projektu a realizaci projektu a závěrečnou fázi, ve které projektový produkt přechází do 

užívání. (Skalický, Jermář, & Svoboda, 2010) 

Na začátku projektu neboli na začátku životního cyklu projektu jsou náklady a lidské 

zdroje nižší, poté postupně narůstají a jejich maximum je přibližně v polovině životního 

cyklu a od bodu maxima se postupně snižují. Stejně tak pravděpodobnost úspěchu 

projektu je na začátku nízká a riziko a nejistota vysoká. Postupně v průběhu životního 

cyklu se pravděpodobnost úspěchu zvyšuje a riziko a nejistota klesají.  

Obrázek 6 obecně znázorňuje model životního cyklu projektu, na němž osa x vyjadřuje 

veličinu času a osa y značí náklady nebo lidské zdroje vynaložené na projekt. (Skalický, 

Jermář, & Svoboda, 2010) 
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Obrázek 6: Životní cyklus projektu 

 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2021 

Přechod mezi fázemi v rámci životního cyklu projektu je obvykle charakterizován určitou 

formou technického přenosu nebo předáním. Výstupy z jedné fáze jsou obvykle 

zkontrolovány z hlediska úplnosti a přesnosti a schváleny před zahájením následující 

fáze. Tyto kontrolní body se nazývají milníky a jako činnost mají často nulovou dobu 

trvání. V případě nízkého a přijatelného rizika při přechodu mezi fázemi není kontrola 

nezbytná. Neexistuje jeden nejlepší způsob, jak charakterizovat optimální životní cyklus. 

Některé podniky mají zásady, podle kterých řídí projekty v jednom životním cyklu, jiné 

podniky řídí projekty podle životního cyklu, který je pro daný projekt nejvhodnější. (PMI, 

2013) (Skalický, Jermář, & Svoboda, 2010) 

2.3 Zainteresované strany projektu 

Zainteresované strany (tzv. stakeholdeři) projektu zahrnují všechny osoby a strany, které 

projekt zahrnuje nebo je ovlivňuje v důsledku realizace nebo jeho dokončení. Mohou mít 

také vliv na cíle a výsledky projektu. Projektový tým musí zainteresované strany 

identifikovat, určit jejich požadavky, očekávání a vliv, a používat různé komunikační 

strategie podle zájmu a vlivu stakeholderů. Např. vlastníci a investoři mohou od projektu 

očekávat zisk, růst hodnoty podniku nebo transparentnost. Zúčastněné strany mají různé 

úrovně odpovědnosti a pravomoci na projektu, které se mohou v průběhu cyklu měnit. 

Jejich odpovědnost může působit od příležitostných příspěvků až po sponzoring projektu. 
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Někdy může být identifikace zainteresovaných stran obtížná a zároveň neschopnost 

identifikovat klíčové účastníky projektu může způsobit velké obtíže. (PMI, 2013) 

Obrázek 7: Zainteresované strany 

 

Zdroj: Vlastní zpracování podle PMI (2013), 2021 

Zainteresované strany lze rozčlenit do dvou skupin – primární a sekundární. (Doležal, 

Máchal, Lacko, & kolektiv, 2009) 

Mezi primární patří:   

 Vlastníci 

 Investoři 

 Zaměstnanci 

 Stávající i potencionální zákazníci 

 Dodavatelé 

 Veřejná a státní správa (např. legislativní požadavky – povolovací řízení stavby) 

Mezi sekundární patří:  

 Veřejnost – okolí 

 Konkurence 

 Lobbisté 

 Média a tisk 

 Obchodní a občanská sdružení 
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ý tým
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Projektový 
tým 

Zúčastněné 
strany 

Projekt 
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2.4 Zahájení projektu 

V počátku projektu je nezbytné vykonat několik činností dříve, než se budou 

vypracovávat konkrétní plány projektu. Každý projekt je unikátní, z čehož plynou i 

rozdílné postupy projektových příprav. Obecně lze říci, že mezi prvotní činnosti patří 

studie proveditelnosti a projektová charta. (Skalický, Jermář, & Svoboda, 2010) 

2.4.1 Studie proveditelnosti 

Studie proveditelnosti se vytváří v předprojektové fázi projektu, kdy jsou vypracovány 

různé varianty projektu. Cílem této studie je analyzovat varianty projektu a vybrat tu 

nejlepší variantu a finálně rozhodnout, jestli se bude projekt realizovat anebo bude 

zamítnut. Zaměřuje se na technické a ekonomické aspekty, např. jestli investice bude 

přijatelně zhodnocena. Zároveň studie vyhodnocuje ve všech navržených variantách 

možná rizika a jejich ošetření. (Skalický, Jermář, & Svoboda, 2010) 

Studie proveditelnosti by měla obsahovat stručné shrnutí jejího výsledku, popis 

aktuálního stavu, cíle projektu, varianty projektu, technické a ekonomické podklady a 

rizika. Dále podle konkrétního projektu může studie proveditelnosti zahrnovat průzkum 

trhu, marketingovou strategii, řízení lidských zdrojů, dopad na životní prostředí, 

investiční plán, financování, hodnocení výkonnosti a harmonogram. (Skalický, Jermář, 

& Svoboda, 2010) 

2.4.2 Projektová charta 

Projektová charta má návaznost na studii proveditelnosti. Tento dokument zaznamenává 

dohodu hlavních zainteresovaných stran o projektu. Obvykle je tento dokument 

podkladem pro uzavření smlouvy o provedení projektu. Projekt může být spuštěn až 

v momentě, kdy jsou definovány požadavky a očekávání hlavních zúčastněných stran, 

aby se mohly určit všechny potřebné zdroje a zároveň by se mohly namotivovat 

zainteresované strany. (Skalický, Jermář, & Svoboda, 2010) 

V projektové chartě by měli být jasně vymezeny cíle a záměr, omezení, předpoklady, 

měřítka, potřebné zdroje, možná rizika, rozpočet a schválení projektové charty. (Skalický, 

Jermář, & Svoboda, 2010) 

Projekt může být podrobněji vymezen i pomocí logického rámce projektu, který logicky 

a přehledně zobrazuje hlavní parametry, metriky, zdroje, harmonogram a rizika projektu. 
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Logickým rámcem jsem se podrobněji zabývala ve své bakalářské práci, proto jej v této 

práci nebudu více popisovat. (Mašátová, 2019) 

2.5 Plánování projektu 

Hlavním účelem plánování je dostatečně detailně určit soubor pokynů, které 

projektovému týmu jasně řeknou, co je nutné udělat, kdy to musí být vykonáno, jaké 

zdroje budou potřeba k úspěšné realizaci projektu a kdy bude daný zdroj potřeba. Plán 

musí být navržen takovým způsobem, aby výstup projektu byl v souladu se strategickými 

cíli podniku. Plán je pouze odhadem toho, co a kdy je třeba udělat pro dosažení rozsahu 

a cílů projektu, je vždy prováděn v prostředí nejistoty, proto musí zahrnovat zohlednění 

rizik a funkcí, které umožňují adaptivně reagovat na situace, které by jej mohly při 

provádění narušit. Mezi časté narušení patří tendence ke změně cílů projektu ze strany 

zadavatele, vedení podniku nebo jednotlivých projektových pracovníků s malou nebo 

žádnou diskuzí s ostatními zainteresovanými stranami. Kromě toho musí plán obsahovat 

také metody zajišťující integritu neboli zahrnutí prostředků kontroly práce, kterou 

předepisuje. (PMI, 2013) 

Plány projektu lze rozdělit na základní a doplňkové. Mezi základní plány patří plán 

rozsahu, harmonogram projektu, plán zdrojů a rozpočet projektu. Mezi doplňkové se řadí 

plán komunikace na projektu, plán řízení rizik, plán obchodní činnosti a plán řízení 

kvality. (Skalický, Jermář, & Svoboda, 2010) 

Níže jsou podrobněji zmíněny plány, které budou použity k vypracování projektu inovace 

v praktické části. 

2.5.1 Plán rozsahu 

Rozsah projektu vymezuje všechny projektové aktivity a činnosti, aby každá zúčastněná 

strana znala hranice projektu neboli to, co projekt ještě zahrnuje a to, co už ne. 

Nejvyužívanějším plánem rozsahu projektů je tzv. Hierarchická struktura činností (Work 

Breakdown Structure, WBS), která definuje produkt a jednotlivé pracovní a řídící aktivity 

a činnosti projektu. Struktura WBS hierarchizuje a řadí podle časového sledu činnosti 

projektu, podmínkou je obsah všech činností, které jsou nutné k uskutečnění projektu. 

Zároveň projekt rozděluje na více menších částí, kvůli přehlednosti a průběžným 

kontrolám. (Skalický, Jermář, & Svoboda, 2010) 



37 

Přestože je každý produkt unikátní, WBS z předchozího projektu lze často použít jako 

šablonu pro nový projekt, protože některé projekty se mohou do určité míry podobat. 

Většina projektů v daném podniku bude mít stejné nebo podobné výstupy požadované 

z každé fáze. (PMI, 2013) 

2.5.2 Časový plán 

Časový plán je tvořen v návaznosti na plán rozsahu, k jednotlivým činnostem WBS je 

přiřazena doba trvání. Hlavním účelem časového plánu je logické propojení jednotlivých 

činností a určení vazeb mezi nimi. Nejprve je vhodné provést kontrolu WBS, aby 

nevznikly zbytečné chyby hned na začátku plánování. Poté je potřeba odhadnout doby 

trvání dílčích činností, může se použít expertní odhad, který provádí osoba, která má 

s podobnou činností zkušenosti, analogický odhad vytvořený na základě podobné 

činnosti prováděné již v minulosti nebo kvantitativní odhad, kdy je určena dobu za 

jednotku (např. za m2) a odhad se dopočítá podle celkového množství za danou činnost. 

(Skalický, Jermář, & Svoboda, 2010) 

Následně se definují vazby mezi činnostmi, nejčastěji se používá k přehlednému 

zobrazení Ganttův diagram. Z výsledného Ganttova diagramu lze vyčíst jednotlivé 

činnosti, jejich posloupnost a vazby, které znázorňují, zdali mohou být činnosti 

prováděny paralelně nebo naopak závisí na začátku či konci jiné činnosti. Podstatné je 

neopomenout časové rezervy a milníky projektu. Po určení potřebných zdrojů budou k 

jednotlivým činnostem v diagramu zdroje přiřazeny. Ganttův diagram určuje kritickou 

cestu neboli posloupnost činností bez časové rezervy, z čehož vyplývá, že zpoždění na 

kritické cestě znamená zpoždění celého projektu. Zároveň vyznačuje nejdelší cestu a 

definuje dobu trvání projektu. Pro výpočet kritické cesty je možno využít i síťové 

diagramy, např. metoda PERT. (Skalický, Jermář, & Svoboda, 2010) 

2.5.3 Plán zdrojů 

K realizaci projektu jsou nutné zdroje, díky kterým mohou být činnosti provedeny. 

V projektech se vyskytují zdroje pracovní, finanční a materiálové. Nejdříve se určují 

zdroje, které jsou potřebné k jednotlivým činnostem, poté se ověří, jaké zdroje jsou 

dostupné a možné použít na práci na projektu a v závěru se vyhodnotí rozdíl mezi 

potřebnými a dostupnými zdroji. V případě odhalení nedostatků nebo konfliktu 
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dostupných zdrojů se může upravit harmonogram projektu, pozměnit použití zdrojů nebo 

pro nějaké činnosti využít outsourcing. (Skalický, Jermář, & Svoboda, 2010) 

2.5.4 Finanční plán 

Finanční plán neboli rozpočet lze plánovat z nákladové strany, obecně možno říci, že je 

to určení celkových prostředků pro projekt, které jsou rozděleny do kategorií podle 

výdajů a časových fází. Většinou se nejprve určují náklady projektu a obvykle jsou 

rozčleněny na přímé, které souvisí přímo s projektem a režijní, které jsou součástí nákladů 

podniku (např. spotřeba energie, nájem apod.) a mohou být do rozpočtu zahrnuty 

procentuálně, používají se tzv. cost drivers. (Doležal, Máchal, Lacko, & kolektiv, 2009) 

Náklady se určují pomocí odhadů podobně, jako doby trvání činností. Nejčastěji bývá 

použit kvantitativní odhad, kdy se podle množství či doby trvání vypočítají náklady na 

jednotlivé činnosti. Stejně jako u časového plánu by měla být v rozpočtu zahrnuta 

finanční rezerva, lze určit procentuálně z výše celkových nákladů. (Doležal, Máchal, 

Lacko, & kolektiv, 2009) 

2.5.5 Plán řízení rizik 

Projekt a jeho výsledek mohou ovlivnit nečekané a nebezpečné vnější nebo vnitřní 

události. Z tohoto důvodu se musí vypracovat plán řízení rizik, který identifikuje, 

seskupuje, analyzuje a vytváří opatření k ošetření možných rizik projektu. Prvním 

krokem je identifikace rizik, kdy se projektový tým snaží odhalit všechna možná rizika, 

která by mohla nastat. V druhém kroku se všechna identifikovaná rizika analyzují a 

posuzuje se jejich závažnost. Základní kvalitativní metodou je matice rizik, kde je 

každému riziku určena pravděpodobnost nastání rizika a velikost dopadu na projekt, obě 

veličiny jsou ohodnoceny obvykle na pětistupňové škále. Vyhodnocení rizik lze 

přehledně zobrazit i graficky v mapě rizik, jak znázorňuje Obrázek 8, do kterého se 

jednotlivá rizika zaznamenají a podle zvýraznění pole se určí závažnost rizika, tedy jestli 

se jedná o nízké, střední nebo vysoké riziko. (Doležal, Máchal, Lacko, & kolektiv, 2009) 

Ke každému riziku by měl být vypracovaný scénář, jak riziku předejít nebo ho zmírnit a 

jak postupovat v případě jeho nastání. Na rizika lze reagovat několika způsoby: ignorovat 

riziko, monitorovat riziko, vyhnout se riziku, přenést riziko, zmírnit riziko nebo riziko 

akceptovat. (Skalický, Jermář, & Svoboda, 2010) 
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Obrázek 8: Kvalitativní hodnocení rizik 
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Zdroj: Vlastní zpracování, 2021 

2.6 Přístupy a metody řízení inovačních projektů 

Projektový management je metodika, jejímž cílem je zrealizovat projekt od prvotního 

nápadu pomocí plánů, vytvořit a uvést do provozu něco nového. Přístup značí vybranou 

koncepci upravující danou metodiku. V inovačních projektech se využívá vodopádový 

nebo agilní přístup. (Skalický, Jermář, & Svoboda, 2010) 

2.6.1 Vodopádový přístup 

Vodopádový model značí klasický přístup projektového managementu, který se řídí podle 

předem daných plánů a postupů. Tento přístup realizuje projekt podle plánů, určených 

termínů a harmonogramu, každý krok je předem podrobně naplánován, náhlé změny 

nejsou obvyklé. Vodopádový přístup je využit v klasických projektech, kde je daný cíl, 

kroky k jeho splnění a jasné rozdělení zdrojů. Projektový manažer má za úkol projekt 

zrealizovat podle vytvořených plánů a kroků a zároveň splnit trojúhelníkový imperativ. 

(ManagementMania, 2015) 
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Obrázek 9: Vodopádový přístup 

 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2021 

2.6.2 Agilní přístup 

Agilní přístup se využívá u projektů s výskytem neurčitosti a složitými vazbami a vztahy 

jednotlivých prvků, je obtížné určit rozsah a dílčí plány projektu. Agilní přístup vznikl 

v oblasti vývoje softwarů a tam bývá i nejčastěji využíván. Zaměřuje se na cíl a vizi 

projektu, ke kterým směřuje postupnými kroky, tzv sprinty.  Během realizace projektu 

jedná se zákazníkem a projekt upravuje podle zpětné vazby, čímž snižuje riziko možného 

špatného postupu. V agilním přístupu mají větší váhu jednotlivci a vzájemné ovlivňování 

než procesy a nástroje, práce na softwaru je podstatnější než obsáhlá dokumentace, 

spolupráce se zákazníkem je důležitější než vyjednávání a reakce na změny posune 

projekt lepším směrem než řízení se plánem. (Skalický, Jermář, & Svoboda, 2010) 

(PMConsulting, 2021) 

Obrázek 10: Agilní přístup 

 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2021 
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2.7 Hodnocení projektu inovace 

Projekt inovace je realizován účelně, směřuje k danému cíli a záměru za využití možných 

finančních a lidských zdrojů v určitém čase. Projekt lze obecně ohodnotit jako úspěšný, 

pokud je funkční, zákazník a zainteresované strany jsou spokojeny, byl uveden do 

provozu včas a bez přidaných nákladů a v požadované kvalitě. Nutno podotknout, že 

každý projekt je unikátní, proto má každý jiná kritéria úspěšnosti. U inovačních projektů 

bývají využita finanční kritéria k hodnocení efektivnosti investic. (Doležal, Máchal, 

Lacko, & kolektiv, 2009) 

2.7.1 Statické metody  

Statické metody nepřihlížejí k faktoru času, zaměřují se na analýzu ekonomických 

přínosů inovačního projektu. (Veber & kolektiv, 2016) 

 Návratnost investice (ROI) 

Metoda návratnost investice poměřuje výnosy a investice, výsledek nad 100 % značí 

rentabilní investici, zároveň vyjadřuje, o kolik byla investice zhodnocena. Výsledek pod 

100 % značí, že investice není rentabilní a mělo by dojít ke změnám, aby se výsledek 

změnil a investice se vyplatila.  

 

𝑅𝑂𝐼 =
Č𝐻𝑉𝐼

𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑦 𝐼
∗ 100 

ČHVI… čistý hospodářský výsledek z investice 

 Doba splácení investice (PBP) 

Tato metoda vyjadřuje dobu, za kterou se podniku vrátí investice do projektu. Poměřuje 

velikost nákladů investice a očekávané peněžní toky během životního cyklu projektu. 

Vzhledem k tomu, že metoda nebere v potaz časový faktor a nemění časovou hodnotu 

peněz, je nejméně přesná. Poskytuje informace o riziku investice a o likviditě investice. 

Doba splácení by měla být kratší než doba životnosti investice.  

𝑃𝐵𝑃 =
𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑦 𝐼

𝑟𝑜č𝑛í 𝐶𝐹
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2.7.2 Dynamické metody 

Dynamické metody přihlížejí k faktoru času, diskontují vstupní parametry. (Veber & 

kolektiv, 2016) 

 Čistá současná hodnota (NPV) 

Podnik očekává od výsledného projektu určité přínosy nebo zisky a čistá současná 

hodnota vyčíslí výslednou projektovou hodnotu. Vypočítá se z diskontovaného Cash 

Flow v době životnosti projektového produktu, ve výpočtu je zahrnuto i pořízení a 

likvidace investice. Výsledek NPV musí být větší než nula, v případě záporného výsledku 

je projekt nevýnosný.  

𝑁𝑃𝑉 =  ∑
𝐶𝐹𝑡

(1 + 𝑟)𝑡
− 𝐼

𝑛

𝑡=0

 

CFt… peněžní toky v jednotlivých letech 

n… doba životnosti projektu 

r…diskontní úroková míra/průměrné náklady kapitálu/požadovaná výnosnost 

I…investice 

 Vnitřní výnosové procento (IRR) 

Vnitřní výnosové procento je diskontní sazba, při které je současná hodnota očekávaných 

výnosů z investice rovna současné hodnotě investičních výdajů. Čím je IRR vyšší, tím je 

projekt působivější, podmínkou je však, že by IRR mělo být větší než diskontní sazba 

nebo průměrné náklady kapitálu (WACC).  

0 =  ∑
𝐶𝐹𝑡

(1 + 𝐼𝑅𝑅)𝑡

𝑛

𝑡=0

 

CFt… peněžní toky v jednotlivých letech 

n… doba životnosti projektu 
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3 Představení vybrané společnosti 

V Zemědělské společnosti Komorno, a.s. jsem absolvovala praxi a následně vypracovala 

bakalářskou práci na téma Projekt a jeho plán, jejímž cílem bylo část produkce kmínu 

upravit zpracováním tak, aby ze zemědělského výrobku byl výrobek potravinářský a bylo 

jej možné finalizovat přímým prodejem v obchodní síti. Projekt byl v celém rozsahu 

realizován, je obchodně a ekonomicky úspěšný.  

3.1 Charakteristika vybrané společnosti 

Zemědělská společnost Komorno, a.s. sídlí v jižním Plzeňsku, konkrétně v Chocenicích. 

Základní kapitál je 79 211 000 Kč a vlastní kapitál k 1. lednu 2021 činí 519 299 000 Kč. 

Výrobní činnost je orientována na smíšenou výrobu neboli propojení živočišné a rostlinné 

výroby, částečně je doplněna nezemědělskými činnostmi.  

Obrázek 11: Logo společnosti 

 

Zdroj: Zemědělská společnost Komorno, a.s, (2021) 

Rostlinná výroba obdělává 4 340 ha zemědělské půdy a je zaměřena na produkci tržních 

plodin za účelem prodeje nebo na výrobu objemných krmiv pro potřeby chovu skotu.  

Základem osevního postupu pro tržní účely jsou obiloviny a řepka ozimá, jako doplňkové 

plodiny pěstuje společnost len setý, mák modrý a kmín kořenný. Část kmínu je následně 

upravena pro potravinářské účely mletím a drcením (viz. Mašátová, 2019). Produkce 

objemných krmiv je zejména z kukuřice na siláž, jetelovin a trvalých travních porostů.  

Živočišná výroba je tržně orientována na chov skotu, především produkci mléka a výrobu 

hovězího masa.  

Jako nezemědělská činnost byla v rámci diverzifikace výroby v roce 2009 uvedena do 

provozu fotovoltaická elektrárna a v roce 2012 bioplynová stanice. Prodej elektrické 

energie z obnovitelných zdrojů je doplněn o tržbu z výroby vázacích prostředků, vlnění 

plechu a drobných služeb v dopravě a zemědělství.  
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Celkově je realizováno 82 % tržeb ze zemědělské prvovýroby, 16 % tržeb z prodeje 

elektřiny a 2 % tržeb z ostatních činností.  

Hospodaření společnosti je možno hodnotit jako zdárné, od roku 1997 je zisková a od 

roku 2005 bez cizích zdrojů. Společnost získala první místo v soutěži Zemědělec roku 

v kategorii smíšená výroba v letech 2016, 2017, 2018. Za ekonomické výsledky a 

kapitálovou stabilitu roku 2019, zvýšení vlastního kapitálu z 465 mil. Kč na 485 mil. Kč, 

dosažení obratu 225 mil. Kč, vytvořeni na 1 Kč vlastního kapitálu 5 haléřů zisku, při 

produktivitě 2,61 mil. Kč na každého z 86 zaměstnanců byla oceněná Zemědělcem 

Plzeňského kraje pro rok 2020. (Mašátová, 2019) 

3.2 Mise a vize společnosti 

Mise 

Šetrné hospodaření na zemědělské půdě s respektováním ekologických, erozních a 

vodních režimů, odpovídající Welfare (=ochrana pohody zvířat) v chovu zvířat by mělo 

být samozřejmostí.  

Vize 

Společnost má určeno několik vizí, na které se chce zaměřit v následujících pěti letech, 

nelze však očekávat jejich plnou realizaci v tomto období, zejména u posledního bodu - 

automatizace a robotizace výroby.  

 V rostlinné výrobě prohloubit diverzifikaci u rozhodujících plodin (obilovin, 

luskovin) až do produkce podstatné vlastní potřeby osiv, u minoritních plodin 

(mák, kmín, len, svazenka) až do produkce v potravinářské kvalitě, včetně 

maloprodeje.  

 Výrazněji využívat v řízení agrotechnických pracovních operací navigační 

technologie a monitorovací systémy. 

 Pro zlepšení zdravotního stavu a řízení chovu dojnic zavádět nové monitorovací, 

komunikační technologie a kamerové systémy. 

 Problematiku potřeby namáhavé živé práce snižovat za pomocí nových 

pracovních postupů s využitím robotů (dojení, práce ve stáji) a zároveň začít 

využívat prvky automatizace a robotizace u manipulačních, dopravních a 

zpracovatelských technologií.  
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Veškeré vize se vždy realizují citlivě v souladu s přírodou, krajinou a zoo veterinárních 

potřeb chovaných zvířat.  

3.3 Finanční ukazatele  

Společnost je dlouhodobě finančně stabilní, z ekonomického hlediska v posledních letech 

společnost hospodařila bez úvěru. Přijaté dotace podle zásad EU významně přispěly 

k financování provozu společnosti.  

Rok 2020 stejně jako rok 2018 a 2019 splnil očekávání společnosti, vybrané finanční 

ukazatele značí podnik jako stabilní a prosperující. Další vývoj společnosti je závislý na 

zemědělské politice v České republice. Pokud bude alespoň trochu přijatelná, má 

společnost veškeré předpoklady být prosperujícím podnikem a bude nadále pokračovat 

ve své činnosti.  

 

Vlastní kapitál a obrat 

Vlastní kapitál a obrat společnosti trvale každoročně roste, což potvrzuje stabilitu a 

prosperitu společnosti.  

Tabulka 1:Vlastní kapitál a obrat 

Rok Vlastní kapitál v tis. Kč Obrat v tis. Kč 

2018 465 000 225 963 

2019 485 402 225 148 

2020 519 299 257 069 

Zdroj: Vlastní zpracování podle interních materiálů společnosti, 2021 

 

Rentabilita vlastního kapitálu  

Podíl čistého zisku na vlastním kapitálu vyjadřuje, kolik čistého zisku připadá na jednu 

korunu investovaného kapitálu. Doporučená hodnota by měla být větší než 8 %, hodnoty 

společnosti byly v minulých letech až o 3 % níže, ale v roce 2020 byla hodnota navýšena 

na 7,35 % a následující roky by se měla posunout nad doporučenou hranici 8 %.  
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Tabulka 2: Rentabilita vlastního kapitálu 

Rok Zisk v tis. Kč Vlastní kapitál  

v tis. Kč 

Rentabilita vlastního kapitálu 

2018 30 288 465 000 6,51 % 

2019 24 623 485 402 5,07 % 

2020 38 156 519 299 7,35 % 

Zdroj: Vlastní zpracování podle interních materiálů společnosti, 2021 

 

Míra vlastního kapitálu  

Vyjadřuje, jaká část podnikových aktiv je financována vlastním a cizím kapitálem. 

Doporučená hodnota je těsně pod 100 %, tudíž je míra vlastního kapitálu společnosti 

v normě a značí nízkou zadluženost.  

Tabulka 3: Míra vlastního kapitálu 

Rok Vlastní kapitál v tis. Kč Aktiva celkem v tis. Kč Míra vlastního 

kapitálu 

2018 465 000 483 613 96,15 % 

2019 485 402 507 806 95,59 % 

2020 519 299 543 225 95,60 % 

Zdroj: Vlastní zpracování podle interních materiálů společnosti, 2021  

 

Produktivita práce 

Vyjádřená jako čistý obrat na 1 pracovníka. Produktivita práce ve společnosti se 

každoročně přirozeně zvyšuje, hlavním důvodem jsou nové technologie a prohlubování 

kapitálu.  

Tabulka 4: Produktivita práce 

Rok Obrat v tis. Kč Počet pracovníků Produktivita práce  

v tis. Kč/pracovníka 

2018 225 963 91 2 483 

2019 225 148 86 2 618 

2020 257 069 86 2 989 

Zdroj: Vlastní zpracování podle interních materiálů společnosti, 2021  
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Platební schopnost 

Vyjadřuje schopnost společnosti splácet své závazky věřitelům. Doporučená hodnota je 

0,2-0,6. Okamžitá likvidita společnosti se pohybuje výrazně nad doporučenou hodnotou, 

což znamená, že má mnoho peněz uložených v krátkodobém finančním majetku, který je 

neefektivně využit. Do budoucna by se společnost měla zaměřit na snížení hodnoty a 

efektivněji využívat nashromážděné finanční prostředky.  

Tabulka 5: Platební schopnost 

Rok Peněžní prostředky Krátkodobé závazky Okamžitá likvidita 

2018 87 435 13 327 6,56 

2019 100 269 16 196 6,19 

2020 99 998 13 432 7,44 

Zdroj: Vlastní zpracování podle interních materiálů společnosti, 2021 
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3.4 Organizační struktura 

Podnik je akciová společnost, tudíž nejvyšší orgán podniku je valná hromada, která se 

musí sejít alespoň jedenkrát ročně. Valná hromada volí představenstvo neboli statutární 

orgán podniku a dozorčí radu, která dohlíží na hospodaření podniku. Podnik vede 

výkonný ředitel, který nese odpovědnost za chod, výkony a výsledky. Hlavní pracovní 

náplní ředitele je tvorba firemní strategie, rozhodování o dlouhodobých, strategických a 

investičních záležitostech, dohlížení na hospodaření podniku, dojednává prodej a nákup 

zemědělských komodit, strojních investic a technologií. Nedílnou součástí jeho práce je 

zajištění pracovníků jak manuálních, tak řídících, včetně jejich motivace. Sekretariát 

podniku má na starosti přípravu podkladů pro ředitele a zajišťuje evidenci pozemků, 

jejich nákup a prodej, přípravu stavebních investic, požární ochranu a bezpečnost práce, 

součástí práce je i příprava podkladů pro jednání statutárních orgánů a informace pro 

akcionáře.  

Podnik je rozdělen na oddělení výroby a ekonomické oddělení.  

Obrázek 12: Organizační struktura podniku 

 

Zdroj: Vlastní zpracování v programu Aris Architect, 2021 
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Oddělení výroby je dále rozčleněno na rostlinnou, živočišnou a nezemědělskou výrobu a 

technické služby. Rostlinná výroba se zabývá obhospodařením půdy, pěstováním, 

ekologií, zpeněžováním a evidencí rostlinné výroby. Je řízena hlavním agronomem 

podniku, který je zodpovědný za ochranu a výživu rostlin a chod oddělení. Živočišná 

výroba se zaměřuje na chov a výživu zvířat, zpeněžení a evidenci produkce živočišné 

výroby, je řízena hlavním zootechnikem podniku. Nezemědělská výroba je zaměřena na 

výrobu elektřiny, která se získává z obnovitelných zdrojů (fotovoltaické elektrárny a 

z bioplynové stanice), je řízena vedoucím nezemědělské výroby. Technické služby 

zajišťují servis pro výrobu a rozvoj podniku, jsou dále rozčleněny podle umístění dílen a 

pracovišť, řídí je vedoucí technických služeb. Jednotlivé výrobní úseky zemědělské 

výroby spolu s nezemědělskou činností vzájemně koordinuje vedoucí výroby, jehož 

každodenním posláním je co nejefektivněji využít pracovní a výrobní zdroje.  

Ekonomické oddělení vede hlavní ekonom podniku, součástí oddělení jsou finanční a 

skladová účetní, mzdové a personální oddělení a pokladna. Ekonomické oddělení se 

zabývá evidencí účetnictví a daní, personalistikou, maloprodejem, obsluhou datové 

schránky a korespondencí.  
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4 Inovační projekt 

Tato diplomová práce částečně navazuje na práci bakalářskou (Mašátová, 2019), která 

byla zaměřena na produkci plodiny kmín. Na rozdíl od práce bakalářské se tato práce 

zabývá celkovou problematikou posklizňového zpracování a úpravou malosemenných 

plodin pro prodej jako zemědělského výrobku nebo pro úpravu na potravinářský výrobek 

nebo vlastní osiva.  

Projekt zahrnuje procesní, ale částečně i organizační inovaci, která zásadním způsobem 

ovlivní zpracování vybraných minoritních plodin bezprostředně po jejich sklizni, tedy 

v čase a při uchování lepších parametrů kvality a následného možného dřívějšího 

zpeněžení.  

V roce 2020 společnost pěstovala mák, len a kmín na 143 ha a sklidila 206 tun neupravené 

produkce, což znamená převézt 206 tun materiálu na externí zpracování (50 km 

vzdálené), zaplatit za čištění a následně řešit dopravu zpět. Při outsourcigu části 

technologického procesu se zvyšují výrazně náklady a vzniká dlouhá časová prodleva. 

Proces čištění se kvůli externímu zpracovateli prodlouží někdy i o půl roku, protože tyto 

firmy upřednostňují ziskovější zakázky. Společnost se rozhodla tento problém vyřešit 

pomocí investice do nákupu a zavedení nové technologické linky na čištění 

malosemenných plodin, tudíž technologický proces bude celý probíhat interně 

v prostorách společnosti.  

Hlavním cílem projektu je tedy změna technologického procesu, kdy pěstitel plodinu 

vypěstuje, sklidí ji a vlastním zpracováním na nově instalované lince čištění si ji 

upraví sám bez dříve využívaných externích zpracovatelů do prodejní kvality.  

Rozhodnutí společnosti investovat do této inovace má mnoho dalších přínosů. Nabízí 

možnost využít efektivněji stávající prostory v areálu společnosti v Chocenicích (Příloha 

A), kde je potřebné technické a sociální zázemí včetně komunikačního propojení. Objekt 

tvoří pět samostatných železobetonových hal se samostatnou objízdnou komunikací a 

vlastním vjezdem do každé z nich. Do roku 2017 byl tento objekt plně užíván ke 

skladování obilovin jako sklad halového typu. Po vybudování nových věžových sil 

s kapacitou 5 200 tun je využití jen částečné a nahodilé. Polohová dispozice a plně 

vyhovující stavební parametry jsou vhodné pro využití k umístění uvažované technologie 

pro čištění plodin. Dispoziční řešení vybrané haly splňuje bezproblémový požadavek pro 
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umístění venkovních zásobníků pro využitelné odpady z čištění a vnitřní půdorys haly o 

rozměru 36 x 18 m umožňuje kromě prostoru pro čistící linku i dostatek místa pro uložení 

sklizených plodin ke zpracování a následně i ke skladování hotové produkce. Ve vedlejší 

hale je zabudovaná technologie pro provzdušňování a dosušení, která je funkční a může 

být využitá pro dosušení produkce při horších sklizňových povětrnostních podmínkách.  

V hale dojde při instalaci technologie k nenáročným stavebním úpravám, které budou 

prováděny vlastními dělníky. Požadovaný elektrický příkon je dostatečný, osvětlení bude 

zesíleno a odvětrání haly bude řešeno odsátím, které je součástí dodávky nové 

technologie.  

Na obsluhu čistící linky bude využitá pracovní síla ze stávajících pracovníků společnosti, 

čímž se zvýší efektivita práce a zároveň to značí další plus daného projektu.  

4.1 Přínosy inovace 

 Sníží se náklady na zpracování úpravy produkce.  

 Pěstitel může fázovat sklizeň daných plodin podle stavu dozrávajícího porostu 

zaplevelenosti a vlhkosti, což má přímý dopad na sklizňové ztráty a parametry 

kvality výsledné produkce. 

 Včasná úprava bezprostředně po sklizni, čímž je reálné dosažení vyšší tržní ceny, 

protože nová produkce se dostává na trh na konci daného roku, tedy 4 až 6 měsíců 

po sklizni. Například velkoobchodní cena máku činila 58 000 Kč/t v září 2020 a 

v listopadu 2020 klesla na 47 000 Kč/t. 

 Anulují se dopravní náklady na převoz sklizené produkce k vyčištění u externí 

firmy, která sídlí nejblíže 50 km daleko.  

 Diverzifikace technologie zpracování minoritních plodin se opírá o tradiční 

pěstování těchto plodin v dané lokalitě, proto je postupný výběr volen tak, aby 

koncový výrobek bylo možné využít pro potravinářské účely z hlediska výživy, 

dietetických a chuťových vlastností. Cílem je i očekávaná zlepšená plodinová 

rentabilita díky včasnější nabídce v rámci velkoobchodního trhu a dotažením části 

produkce na trh maloobchodní jako místní regionální potraviny.  

 Čističku lze využít i k dalším plodinám pěstovaných ve společnosti k přípravě 

osiv, ať jde o obiloviny, luskoviny, jeteloviny nebo další doplňkové plodiny.  
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 Domácím zpracováním se otevírá možnost uplatnění i zpeněžení „dvojkové 

kvality“ ve výživě ptáků a zvířat a kompaktní nečistoty lze využít pro výrobu 

peletek nebo granulí pro topné účely. 

 Úprava evropské legislativy při pěstování těchto plodin pro lidskou výživu 

zakazuje od roku 2020 možnost využití desikantů pro snazší sklizeň a významně 

omezuje použití herbicidních přípravků k selekci plevelů a škůdců. Tato realita 

povede ke značné náročnosti a komplikaci v pěstování, obtížnosti zpracování a 

tím se následně sníží nabídka na trhu a je možný i růst cen.  

4.2 Portfolio produktů 

Společnost má poměrně široké portfolio produktů, člení se na produkty rostlinné a 

živočišné. Tato kvalifikační práce se zaměřuje na procesy týkající se rostlinné produkce, 

konkrétně doplňkových, minoritních plodin, proto zde představím pouze část portfolia 

produktů společnosti, která bude ovlivněna realizací inovačního procesu.  

Zavedením komplexního procesu do společnosti se otevírá možnost vybrat a zařadit další 

rostliny s uplatněním pro tržní účely ve výrobě potravin, kosmetiky a léčiv.  

 Len setý 

Semeno lnu se používá v potravinářské výrobě, zejména u pečiva a má významné místo 

i pro své léčebné vlastnosti při různých onemocněních a zánětech, také lněný olej má 

léčebné účinky. Odpadní produkt lnu se používá k výrobě celulózy.  

 Mák setý 

V České republice se pěstuje mák pro potravinářské účely a v pěstování máku pro 

potravinářské účely je ČR světovou velmocí, vypěstuje se zde třetina celkové produkce, 

85 % české produkce potravinářského máku jde na vývoz.  

Mák je využíván i ve farmaceutickém průmyslu, zároveň obsahuje morfin a kodein. Podle 

zákona 167/1998 Sb. o návykových látkách je zakázáno z máku získávat opium (§ 15) a 

pěstování máku na výměře větší než 100 m2 podléhá ohlašovací povinnosti (§ 29). 

Potravinářské odrůdy pěstované v ČR obsahují morfinu a kodeinu velmi málo. 
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 Kmín kořenný 

Kmín se využívá především v potravinářském průmyslu. Od sklizňového roku 2018 se 

část kmínu upravuje drcením a mletím, čímž jsem se zabývala více v bakalářské práci 

(Mašátová, 2019).  

4.2.1 Rok 2020 a 2021 

V následující tabulce je uvedena plocha, výnos a hmotnost sklizně minoritních plodin za 

rok 2020. Poslední sloupec znázorňuje plochu sklizně minoritních plodin pro rok 2021.  

Díky zavedení technologie bude společnost moci využít novou linku pro úpravu a čištění 

osiv pro vlastní potřebu, zejména obilovin a jetelovin.  

Tabulka 6: Produkce minoritních plodin v roce 2020 a 2021 

 2020 2021 

Plodina Plocha (ha) 
Výnos (Brutto) 

(t/ha) 
Hmotnost (t) Plocha (ha) 

Mák 43,21 1,20 51,97 90 

Len 56,98 2,30 130,98 40 

Kmín 42,58 0,54 23,08 93 

Jetel (osivo) 15,07 0,52 7,84 16 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2021 

U plodiny máku a kmínu se oproti minulému roku navýšila plocha pěstování až o 

polovinu, hlavním důvodem je, že z minulého období pěstování lze očekávat vyšší 

ekonomický přínos z jednotky plochy. Dalším důvodem je návratnost investovaných 

prostředků do nové technologické linky.  

Obrázek 13: Plocha pěstování minoritních plodin 
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4.3 Technologický proces 

Cílem projektu je procesní inovace, pro přehledné porovnání je dosavadní a budoucí 

proces znázorněn graficky.  

4.3.1 Dosavadní 

Dosavadní technologický proces surovinu po sklizni musí uskladnit, poté odvézt do 

externí firmy k vyčištění suroviny, kde může surovina čekat i půl roku, než bude 

zpracována. Díky outsourcování části procesu vznikají podniku zbytečné náklady na 

zpracování suroviny a velmi dlouhá doba zpracování, která snižuje kvalitu suroviny a 

znehodnocuje ji. To jsou hlavní důvody, proč se podnik rozhodl inovovat tento proces a 

upravovat sklizenou surovinu komplexně v rámci podniku. 

Obrázek 14: Dosavadní technologický proces 

 Zdroj: Vlastní zpracování, 2021 
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Náklady čištění a dopravy v dosavadním procesu 

Jedním z hlavních podnětů k zavedení inovace procesu jsou náklady, které společnost 

vydá za externí vyčištění plodin v Chotiměři a Horažďovicích. V Tabulka 7 jsou 

vyčísleny konkrétní náklady na samotné čištění plodin a náklady vynaložené za dopravu 

plodin pomocí nákladního auta za minulá léta, konkrétně od roku 2017 až do konce roku 

2020. Doprava je započítaná podle místa čištění:  

Chotiměř:  

2 (tam a zpět) x 50 km x 40 Kč/km = 4 000 Kč + 300 Kč (manipulace) = 4 300 Kč 

Horažďovice:  

2 (tam a zpět) x 40 km x 40 Kč/km = 3 200 Kč + 300 Kč (manipulace) = 3 500 Kč 

Za poslední 3 roky byly celkové náklady na externí čištění plodin 1 246 989 Kč, což činí 

v průměru za rok 415 663 Kč.  
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Tabulka 7: Náklady čištění plodin v dosavadním procesu 

 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě interních materiálů ZS Komorno a. s., 2021 

 

Jako příklad je součástí příloh (poslední fakturace (20/12) za čištění plodiny len - Výkaz 

čištění od externího subjektu (Příloha B).  
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4.3.2 Plánovaný 

Na první pohled si lze na Obrázek 15 všimnout, že po zavedení inovace podnik může 

utržit ze surovin více, protože kromě prodeje upravené suroviny v rámci maloobchodu a 

velkoobchodu, bude podnik prodávat i surovinu „dvojkové kvality“ a použitelné 

nečistoty.  

Obrázek 15: Plánovaný technologický proces 

 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2021  
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4.4 Zainteresované strany 

Pro každý projekt je přínosné analyzovat a identifikovat jednotlivé subjekty, které se 

účastní inovačního projektu a také subjekty, které jsou projektem dotčeny nebo 

ovlivněny.  

Zainteresované strany jsem rozdělila:  

 Zadavatel – představenstvo ZS Komorno, a.s. zastoupené předsedou 

představenstva 

 Investor – ZS Komorno, a.s. 

 Odpovědný tým investora – ředitel, ekonom, agronom, vedoucí technických 

sužeb 

 Realizátor – zaměstnanci ZS Komorno, a.s., odborná firma dodávající 

technologickou linku 

 Dotčené strany – odběratelé, konkurence, externí firmy zpracovávající surovinu 

 

4.5 Logický rámec projektu 

Projekt je vymezen pomocí struktury logického rámce (Tabulka 8), který přehledně 

zobrazuje základní údaje o projektu. První sloupec udává hlavní cíl projektu, záměry, 

dílčí výstupy a aktivity, v druhém sloupci jsou zdroje a objektivně ověřitelné ukazatele, 

kterými lze ověřit stav položek z prvního sloupce. V třetím sloupci je časový rámec a 

zdroje a prostředky pro ověření položek z prvního sloupce. Poslední sloupec obsahuje 

předpoklady a vstupní předpoklady, které jsou nutné k zahájení samotného projektu.   
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Tabulka 8: Logický rámec projektu 

Záměr 
Objektivně ověřitelné 

ukazatele 

Zdroje a prostředky pro 

ověření 

 

 Efektivnější využití 

prostorů podniku 

 Snížení nákladů na 

úpravu produkce 

 Vyšší prodejní cena 

 Lepší plodinová 

rentabilita 

 Nová technologická linka 

 Vlastní zpracování čištění 

 Nulové dopravní náklady 

na externí čištění 

  

 Porovnání zisků a 

prodejních cen s 

předchozími lety 

 Účetnictví (hlavní kniha) 

  

  

Cíl 
Objektivně ověřitelné 

ukazatele 

Zdroje a prostředky pro 

ověření 
Předpoklady 

Vypěstované plodiny 

čistit v rámci podniku a 

bezprostředně po sklizni  

 Zkrácení procesu 

zpracování 

malosemenných plodin 

 Vypěstovanou plodinu 

celkově zpracovat do 

prodejní kvality v rámci 

podniku 

 Časová analýza procesu 

 Výkaz zisku a ztráty 

 Dostatek 

finančních a 

lidských zdrojů 

 Realizace 

projektu bez 

problémů 

Dílčí výstupy 
Objektivně ověřitelné 

ukazatele 

Zdroje a prostředky pro 

ověření 
Předpoklady 

1. Vypracování návrhu 

projektu 

2. Příprava haly 

3. Výběr a zavedení 

technologie 

4. Písemná dokumentace 

Zavedení a uvedení do 

provozu technologie na 

čištění malosemenných 

plodin do září 2021 

 Zisky z prodeje 

zpracovaných plodin 

novou technologií 

 Kontroly ve zkušebním 

provozu 

Kladný a 

profesionální 

přístup 

zaměstnanců při 

realizaci projektu 

  

Aktivity Zdroje Časový rámec  Předpoklady 

1.fáze - Studie 

proveditelnosti, 

zpracování projektu 

2. fáze - Stavební úpravy 

a kontrola inženýrských 

sítí 

3. fáze - Výběr 

technologie a 

dodavatele, montáž 

technologie, vybavení 

haly 

4. fáze - Zaškolení 

obsluhy, vypracování 

dokumentů, zkušební 

provoz, prezentace a 

propagace výrobků 

Finanční - 5 500 000 Kč 

 

Technické - linka na čištění 

zemědělských plodin 

 

Lidské - ekonom, agronom, 

vedoucí TS, vedoucí 

PLOB, ředitel, projektový 

manažer, dělníci, 

dodavatel, obsluha linky 

  

1. fáze -  3 měsíce 

2. fáze - 2 měsíce 

3. fáze - 2 měsíce 

4. fáze - 3 měsíce 

Vhodné klimatické 

podmínky 

v prostorách 

realizace projektu 

  

   
Vstupní 

předpoklady 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2021  

Zajištění 

potřebných zdrojů 
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4.6 WBS projektu 

Struktura Work Breakdown Structure popisuje aktivity a činnosti projektu a řadí je 

v logické posloupnosti. Projekt je rozdělen na čtyři hlavní fáze.  

 1. fáze 

Nejprve je nutné určit základní parametry projektu, zpracovat plány, vybrat vhodný 

objekt včetně ověření vlastnických vztahů k pozemku a nemovitosti a inženýrských sítí. 

Důležité je ověřit, zdali stavba splňuje účel, ke kterému bude následně využita. 

V předprojektové etapě se tyto údaje zpracují ve studii proveditelnosti, kde se zhodnotí 

různé možnosti a alternativy a rozhodne se, jaká alternativa je nejlepší a zda se bude 

realizovat. Studii proveditelnosti u tohoto projektu zpracovává odpovědný tým investora 

a zadává projekt externí firmě, která navrhuje technologii úpravy a čistění plodin a drobné 

stavební úpravy pro instalaci strojů a vybere vhodnou technologii. Projekt je financován 

z vlastních zdrojů.  

 2. fáze 

Druhá fáze je zaměřena na samotný objekt, hala se musí připravit pro předání externí 

firmě instalující technologickou linku. Stávající halu o půdorysných rozměrech 18 x 36 m 

a výšce 6 m vyklidí vybraní zaměstnanci společnosti, částečně upraví podlahu, provedou 

kontrolu intenzity osvětlení a požadovaného elektrického příkonu (min. 40 kW). Poslední 

pracovní činností je kompletní vybílení haly a závěrečný úklid.  

 3. fáze 

Třetí fáze se týká samotné technologické linky. Důležitým a zásadním momentem 

v celém projektu je výběr správné a vhodné technologie, logistika procesu čištění, vhodné 

umístění technologie v hale a její montáž. Kvalitativní a technické parametry výkonu 

v návaznosti na cenu dodávky posuzuje odborný tým investora, který s konečnou 

platností rozhodne o dodavateli. Byl stanoven minimální výkon zpracování neupravené 

suroviny a to 1 t/hod, výstup upravené produkce do objemových vaků (Big Bake) do váhy 

1 000 kg, zároveň i možnost balení do papírových pytlů do 50 kg, pro vážení se zakoupí 

certifikované digitální váhy. Upravená produkce bude skladovaná ve zbylé části haly a 

manipulovaná na paletách za pomoci vysokozdvižného vozíku. Po instalaci technologie 

dodavatel předá dílo zadavateli. Vše musí být v souladu s legislativou pro výrobu 

potravinářského výrobku, všechny materiály a předměty, které přicházejí do styku 
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s potravinami, musí splňovat požadavky nařízení (ES) č. 1935/2004 a nařízení (ES) 

10/2011. Konečný produkt bude prodáván nejen na českém trhu, ale bude exportován i 

do zahraničí.  

 4. fáze 

Vzhledem k tomu, že výsledný projekt nevyžaduje kolaudační rozhodnutí, vybraný 

pracovník společnosti vypracuje potřebné základní dokumenty, provozní a sanitační řád 

a upraví stávající požární řád. Po převzetí díla od dodavatele následuje zaškolení 

minimálně dvou obsluhujících pracovníků externí firmou. Investor v podmínkách 

dodávky trvá na 24 měsíční záruční době a pro dosažení zejména kvalitativních parametrů 

čištění i na zkušebním provozu za přítomnosti dodavatele technologie. Jako velice vhodné 

bych doporučovala, aby bylo i designově upraveno velkoobjemové balení a balení do 

papírových pytlů pro možné konkurenční zvýhodnění.  

Obrázek 16: WBS - 1.část 

 

Zdroj: Vlastní zpracování v programu EasyProject, 2021 
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Obrázek 17: WBS - 2.část 

 

Zdroj: Vlastní zpracování v programu EasyProject, 2021 
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4.7 Harmonogram projektu 

Posloupnost jednotlivých činností byla stanovena na základě společné diskuze v rámci 

projektového týmu, poté byly přiřazeny doby trvání, předchůdci, finanční, lidské a 

technické zdroje a milníky. Realizace je plánována jen v pracovních dnech, ve kterých 

má investor přes zimní období stanovenou diferencovanou 7,5 hod. pracovní směnu. 

Následně po stavební připravenosti je to již záležitost dodavatelské firmy, ale vše pod 

kontrolou objednavatele. Konkrétní pracovní rozsah jednotlivých činností nebyl problém 

stanovit, protože investor má k dispozici vlastní zednickou skupinu a ročně investuje 

do oprav a nových stavebních akcí 10-15 mil. Kč. Sledy jednotlivých činností na sebe 

navazují, část jich může probíhat současně a je počítáno i s jednotlivými časovými 

technologickými pauzami pro zvládnutí stanoveného termínu stavební připravenosti a 

časové potřeby dodavatele.  

Projekt byl zahájen 14. září 2020, kdy proběhla schůze vedení podniku s ekonomem, 

agronomem, vedoucími technických služeb a posklizňové linky obilovin, a kde byly 

rozděleny činnosti nutné k vytvoření studie proveditelnosti. Po schválení realizace 

projektu byl zpracován návrh projektu, konkrétně návrh stavebních úprav a výběr vhodné 

technologie a dodavatele. Po jednáních s potencionálními dodavateli a po vyhotovení 

několika možných nabídek vedení společnosti vybralo nejvhodnější technologie od firmy 

BEDNAR FMT s r.o., technologické schéma vybrané linky je součástí přílohy (Příloha 

C). Dne 5. ledna 2021 byla podepsaná smlouva o dodání a předání díla investorovi bylo 

stanoveno na 4. května 2021.  

Na začátku roku 2021 byly zahájeny stavební úpravy a kontrola inženýrských sítí. 

V jednotlivých činnostech jsou zahrnuty i technologické pauzy, např. u vybílení haly – 

první nátěr, zaschnutí, druhý nátěr, zaschnutí. Připravená hala pro instalaci technologické 

linky byla 15. února 2021 předaná dodavateli, který bude montovat linku a technologii 

včetně všech potřebných doplňků. Podle ustanovení ve smlouvě by dodavatel měl předat 

kompletní dílo investorovi 4. května 2021. Další potřebné vybavení nutné pro chod linky 

bude dokoupeno a zajištěno vybranými pracovníky společnosti, konkrétně agronomem a 

ekonomem. Poté může být zahájen 40denní zkušební provoz linky, zaškolení obsluhy 

linky, vypracování potřebných dokumentů (provozní, požární a sanitační řád) a vytvoření 

možné prezentace a propagace výrobků, např. design obalů a marketingová studie.  
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V závěru každé fáze je určitá časová rezerva, kdyby se některé činnosti nenadále 

pozdržely. Ve třetí fázi je delší časová rezerva, konkrétně jeden měsíc, aby nebyl ohrožen 

termín očekávané sklizně plodin v roce 2021 a jejich finální úpravy. V časovém 

harmonogramu jsou 4 milníky, které slouží ke kontrole postupu jednotlivých činností. 

Snižují se tím rizika realizace, koordinuje se další postup a řeší se vzniklé problémy a 

nedostatky.  

První kontrola proběhne po ukončení 1. fáze před uzavřením smlouvy o dodání, druhá 

kontrola se stanovuje na 1. února 2021 tj. na den ukončení stavební připravenosti a 

následně předání stanoviště dodavateli. Klíčem této kontroly je ověření funkčnosti 

elektroinstalace a požadovaných stavebních úprav. Třetí kontrola je stanovena na 

22. února 2021 jako průběžná kontrola dodávek opěrných konstrukcí a dodávek 

technologie. Tato kontrola reaguje na rizika a celkovou připravenost dodavatele. Je patrně 

nejdůležitější. Čtvrtá kontrola je plánována na 4. května 2021 a je to finální kontrola, kdy 

proběhne předání díla od dodavatele. Poté následuje dovybavení haly, je nutné nakoupit 

digitální vlhkoměr a teploměr, ochranné a pracovní pomůcky pro obsluhu linky, nádoby 

pro manipulaci se surovinou a úklidové nářadí. Poslední kontrola je naplánovaná na 

15. června 2021 neboli před zahájením zkušebního provozu.  

Harmonogram byl připraven pomocí softwaru ProjectLibre. Nejprve byly zadány 

jednotlivé činnosti v dané posloupnosti a nadřazení, poté byla k činnostem přiřazena doba 

trvání a následně předchůdci a vazby mezi činnostmi. Software po zadání předchůdce 

automaticky přiřadí vazbu FS – Finish to Start, v případě, kdy některé činnosti mohou 

probíhat paralelně a začínat ve stejném momentu byla použita vazba SS – Start to start. 

V závěru ke každé činnosti byly přidány zdroje. Software ProjectLibre automaticky 

vytváří na pravé polovině obrazovky Ganttův diagram, který znázorňuje kritickou cestu. 

Kritické činnosti jsou v Ganttově diagramu zvýrazněny červeně a měli bychom se na ně 

více zaměřit, protože můžou zásadně ovlivnit dobu trvání a výsledek celého projektu.   
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Obrázek 18: Harmonogram a Ganttův diagram 

Zdroj: Vlastní zpracování v programu ProjectLibre, 2021 
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4.8 Zdroje projektu 

4.8.1 Lidské zdroje 

Mezi hlavní lidské zdroje projektu patří zaměstnanci ZS Komorno, a.s. a dodavatelská 

firma BEDNAR FMT s r.o. Ze společnosti ZS Komorno, a.s. se na projektu podílí část 

vedení společnosti – odpovědný tým, jehož každý člen řeší stanovené úkoly, 4 pracovníci 

stavební a investiční skupiny, 2 dělníci na vyklízení a úklid, elektrikář a pracovníci 

technických služeb, kteří zajišťují potřebný materiál a dovybavení pracoviště haly. Celá 

stavební připravenost je v potřebě a čase koordinovaná vedoucím technických služeb. Za 

přípravu a proškolení lidských zdrojů pro obsluhu technologie je odpovědný stávající 

vedoucí posklizňové linky obilovin. Veškeré práce na projektu koordinoval ředitel 

společnosti, bylo mi umožněno zapojit se a spolupracovat jako projektový manažer.  

Úkoly jednotlivých členů odpovědného týmu:  

 Ekonom 

o Analýza ekonomických údajů z minulých let včetně roku 2020 

o Příprava a zajištění finančních zdrojů pro realizaci projektu 

o Orientační průzkum zpeněžení očekávané produkce 

 Agronom 

o Posouzení nákladů na pěstování jednotlivých minoritních plodin 

o Stanovení kvalitativních parametrů pro sklizeň a čištění plodin 

o Dodržování zásad pro zpracování a prodej potravinářské produkce 

 Vedoucí technických služeb 

o Výběr vhodného místa realizace projektu 

o Ověření a zajištění inženýrských sítí pro provozování čistící linky 

o Stavební připravenost pro montáž linky 

o Průběžná kontrola montáže technologie a spoluúčast po realizační a 

technické stránce 

 Vedoucí posklizňové linky obilovin 

o Posouzení vlastní technologie včetně přípravy suroviny, zpracování, 

manipulace a skladování 

o Seznámení s obsluhou a údržbou instalované technologie  

o Personální zajištění pro obsluhu čistící linky 
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 Ředitel 

o Koordinace projektu 

o Odpovědnost za uzavření smlouvy o dodávce a dokončení díla 

dodavatelem do 4.5.2021 

o Průběžné ekonomické hodnocení a detailní ekonomické zhodnocení po 

prvním roce provozování, včetně případných nápravných opatření  

4.8.2 Finanční zdroje 

Společnost financuje projekt z vlastních zdrojů. Rozpočet je tvořen přímými náklady, 

které jsou rozděleny podle jednotlivých fází – stavební připravenost, dodávka 

technologie, dovybavení pracoviště, dále nepřímými a ostatními náklady. Většina 

nákladů v rozpočtu je stanovena podle průzkumu trhu, popřípadě pomocí analogického 

odhadu, množství je zaznamenáno v příslušných jednotkách vzhledem k materiálu nebo 

zboží.  Cena za dodávku a montáž technologie je stanovena smlouvou o dodání. 

V rozpočtu jsou zahrnuty i osobní náklady, dělníci jsou ohodnoceni sazbou 250 Kč/hod 

a vedoucí pracovníci sazbou 300 Kč/hod.  

Nepřímé náklady jsou v rámci komplexního projektu zanedbatelné, podnik spotřebovává 

energii a vodu z vlastních zdrojů, tudíž byly stanoveny pouze dvouprocentní sazbou. Do 

ostatních nákladů je započtena finanční rezerva 100 000 Kč, kterou stanovilo vedení 

podniku.  

Celkový rozpočet projektu vychází na 5 324 193 Kč, což splňuje představu vedení 

společnosti, která měla požadavek nepřesáhnout hodnotu 5 500 500 Kč.  
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Tabulka 9: Rozpočet projektu 

Rozpočet 

Položka Množství 
Cena (Kč)/ 

za jednotku 

Cena Kč 

celkem  

(bez DPH) 

Přímé náklady 

Stavební připravenost 

Vrata - řezivo 0,30 m2 6 000 1 800 

Vrata - nátěr 16 m2 40 640 

Stěny  - vnější 30 m2 30 900 

Podlahy (zednický materiál beton) 1 m3 2 200 2 200 

Bílení haly (dodavatel) 1 400 m2 5 7 000 

Dělníci 195 hod 250 48 750 

Vedoucí TS a PLO 45 hod 300 13 500 

Celkem 74 790 

Dodávka a montáž technologie  

Dodavatelská firma (SoD) 1 4 995 698 4 995 698 

Celkem 4 995 698 

Dovybavení pracoviště haly 

Dřevěné palety (manipulační) 10 ks 350 3 500 

Odkládací regál  1 ks 2 000 2 000 

Příruční stůl a židle 1 ks 2 500 2 500 

Vlhkoměr digitální 1 ks 1 000 1 000 

Teploměr digitální 1 ks 1 000 1 000 

Šička obalů 1 ks 7 000 7 000 

Obaly malé (zkušební provoz) 100 ks 7,70 770 

Obaly pytle (zkušební provoz) 100 ks 250 25 000 

Nádoby na manipulaci sada 500 500 

Úklidové nářadí 1 komplet 500 500 

Ochranné pomůcky 2 sady 1 500 3 000 

Osobní náklady 15 hod 300 4 500 

Celkem dovybavení 51 270 

Nepřímé náklady 

Režijní náklady 2 %   102 435 

Ostatní náklady 

Rezerva     100 000 

Celkové náklady   

5324193 

 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2021 
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4.9 Řízení rizik projektu 

S podporou vedení podniku a agronoma společnosti jsem vyhodnotila 10 rizik, která by 

mohla v projektu nastat. Daná rizika jsem charakterizovala, určila jejich příčinu, možný 

dopad na projekt a opatření pro vyvarování se potencionálním rizikům.  

Rizika jsem vyhodnotila kvalitativně maticí, u každého jsem určila pravděpodobnost 

nastání a dopad. Matice vyhodnocuje rizika pomocí barevného zvýraznění, rizika ve 

světlých polích mají nízký význam, neměli bychom je však vyřadit či zanedbat, ale nadále 

je střežit a snažit se jim vyhnout. Rizika v tmavších polích mají střední význam, na ty 

bychom se měli již více zaměřit. Rizika v tmavých polích mají velký význam, buď hrozí 

vysoká pravděpodobnost jejich nastání nebo by měly na projekt významný dopad, proto 

je musíme hlídat a snažit se jim předejít.  

R1 – nedostatek finančních prostředků 

Riziko s ohledem na ekonomickou situaci společnosti ve vztahu k celkovým nákladům 

na realizaci lze vyhodnotit jako riziko s nízkou pravděpodobností.  

Příčina: Společnost je závislá na finančních zdrojích z prodeje zemědělských komodit, 

tržbách z nezemědělské výroby a dotacích. Hrozba by vznikla při pozdních úhradách 

plateb nebo změnách státní dotační politiky.  

Dopad: Dopad není nijak zásadní, v případě nedostatku finančních prostředků z vlastních 

zdrojů by společnost využila zdroje cizí, např. formou půjčky.  

Opatření: Náklady projektu činí 5,5 % z volných použitelných zdrojů, což 

v ekonomických zdrojích není až tak podstatné, navíc ¼ byla již uhrazena formou 

zálohové platby. Pro jistotu byla vytvořena finanční rezerva z vlastních zdrojů na zbylé 

platby.  

R2 – chyby v návrhu projektu stavební části 

Předpoklad chyb v návrhu stavební části je minimální, protože se jedná o stávající vlastní 

halu společnosti s minimálními stavebními úpravami.  

Příčina: Špatná nebo nekomplexní prohlídka jednotlivých stavebních částí 

(horizontálních, vertikálních a střešních částí).  

Dopad: Prodloužení projektu, což zapříčiní i zvýšení nákladů projektu.  
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Opatření: Provedením kontroly pověřit nejen vlastního pracovníka, ale i pracovníka 

externího, odborného. Po případě prodiskutovat i s dodavatelem technologie.  

R3 – nedostatek vstupních surovin 

Jedná se o riziko s nízkou pravděpodobností, společnost pěstuje minoritní plodiny již 

několik let a podle reportů z minulých let bylo minoritních plodin dostatek a lze očekávat 

podle odhadů minimálně podobnou sklizeň jako v minulých letech.   

Příčina: Vstupní suroviny jsou ovlivněny vnějšími faktory (např. počasím), které mají 

přímý dopad na výši sklizně. Navíc každým rokem se zpřísňují podmínky pro pěstování 

plodin k lidské výživě.  

Dopad: Dopad lze vyhodnotit jako velmi vysoký, při nedostatku vstupních surovin 

vybudovaná linka nebude využita.  

Opatření: Vzhledem k nedostatku současných zpracovávacích kapacit je možné využít 

kapacitu linky pro externí výrobce, dodavatele nebo pěstitele.   

R4 – změna legislativy v oblasti používání přípravků na ochranu rostlin 

Jedná se o riziko s poměrně vysokou pravděpodobnosti vzniku, a to zejména s ohledem 

na snahu EU omezit některé účinné látky přípravků na ochranu rostlin z důvodu ochrany 

zdraví lidí a zvířat. Změny legislativy zpravidla představují dlouhodobější proces, ale 

v případě přijetí omezení orgány EU jsou tato opatření okamžitě přebírána do závazných 

předpisů jednotlivých členských států.  

Příčina: V rámci EU dochází k zavádění nových přísnějších parametrů s ohledem na 

ochranu životního prostředí. Zároveň je snaha o snížení vstupů cizorodých látek do 

potravinového řetězce. 

Dopad: Lze posoudit jako vysoký. Pokud by došlo k legislativním změnám a zákazu 

některých účinných látek mohou v konečném důsledku tato opatření zkomplikovat 

samostatné pěstování a sklizeň minoritních plodin. Jako příklad lze uvést zákaz účinné 

látky diquat (desikant) pro usnadnění sklizně lnu. V případě špatného počasí může být 

bez použití této účinné látky sklizeň znehodnocena z důvodu vysoké vlhkosti porostu. 

Nelze ani vyloučit situaci, že se porosty stanou téměř neskliditelné.  

Opatření: V průběhu přípravy i realizace projektu je nezbytné sledování legislativních 

změn, které by mohly projekt bezprostředně ovlivnit. Zároveň je nutné hledat alternativní 
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řešení, která by umožnila alespoň částečně nahradit zakázané účinné látky. Případně 

apelovat na představitele svazů pěstitelů minoritních plodin, aby usilovali o zavedení tzv. 

minoritních povolení přípravků na ochranu rostlin.  

R5 – změna legislativy potravinového práva 

Jedná se o riziko s nižší pravděpodobnosti vzniku, a to zejména s ohledem to, že EU 

stanovila obecné zásady a požadavky potravinového práva v Nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002. 

Příčina: V rámci EU dochází ke změnám a zpřísňování parametrů na základě nových 

vědeckých poznatků a stále se zlepšujících metod detekce škodlivých látek v surovinách 

na výrobu potravin nebo potravinách samých.  

Dopad: Lze posoudit jako vysoký. Pokud by došlo k takovým legislativním změnám 

v požadavcích na obsah některých látek u minoritních plodin, mohlo by to zcela zásadně 

ovlivnit jejich pěstování. Jako příklad lze uvést možné zpřísnění požadavku na obsah 

kadmia v semenech máku. Vzhledem k tomu, že, půdy v ČR mají tohoto prvku přirozeně 

vysoký obsah oproti jiným státům EU, mohlo by zpřísnění normy na obsah tohoto prvku 

zcela znemožnit jeho pěstování. 

Opatření: V průběhu přípravy i realizace projektu sledovat legislativní změny, které by 

mohly projekt bezprostředně ovlivnit.  

R6 – nedostatek pracovní síly 

Nedostatek pracovní síly znamená pro projekt vysoké riziko, ale pravděpodobnost vzniku 

této situace lze vyhodnotit jako střední.  

Příčina: Nefunkčnost trhu práce, náročné pracovní podmínky v zemědělství, sezónnost 

práce, nižší mzdové ocenění a vše je navíc násobeno současnou pandemickou situací. 

Dopad: V momentě nedostatku pracovní síly při realizaci projektu se projekt prodlouží, 

což způsobí i jeho prodražení. Závažnější je nedostatek pracovní síly v následném 

provozu technologické linky, protože linka samostatně bez obsluhy nemůže fungovat.  

Opatření: Pro jistotu jsou v časovém plánu přidány časové rezervy, které jsou vytvořeny 

pro takové problémy, např. jednou z možností je využití pracovní agentury.  
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R7 – špatně zvolená technologie 

Toto riziko označuji za velmi vysoké, nabídek na trhu a dodavatelů je mnoho a zvolit tu 

nejvhodnější pro projekt je obtížné.  

Příčina: Investor nemá předchozí zkušenosti s podobnou technologií.  

Dopad: Špatně zvolená technologie zapříčiní nedokonalé vyčištění plodin a tím sníženou 

kvalitu produkce pro její realizaci i nižší tržní ceny, to způsoby nižší zisky, možná až 

nulové. 

Opatření: Zajistit dostatek podkladů, studií a informací o potřebné technologii a 

domluvit více konzultací s potencionálními dodavateli.  

R8 – nedodržení harmonogramu 

Toto riziko lze označit jako středně pravděpodobné, časový plán byl vytvořen na základě 

diskuzí s několika stranami (externisté, dodavatel, vybraní zaměstnanci), ale v této 

pandemické době může nastat i nečekané zpoždění.  

Příčina: Mohou nastat špatné klimatické podmínky pro stavební připravenost nebo se 

zpozdí dodávka technologie.  

Dopad: Projektu hrozí prodloužení a možné prodražení.  

Opatření: Pro tyto problémy jsou v harmonogramu časové rezervy. Součástí smlouvy o 

dodání technologie je i penalizace za pozdní dodání či instalaci technologické linky.   

R9 – nedostatek elektrické energie 

Nastání rizika jsem vyhodnotila jako nízko pravděpodobné vzhledem k aktuálnímu 

vytížení ostatních odběrných míst, jeho dopad je však veliký.  

Příčina: V areálu společnosti je několik odběrných míst pro elektrickou energii, příkon 

do areálu je daný a omezený (250 kW) a nelze jej bez značných finančních nákladů 

upravit. Příkon projektu je při soudobém odběru 50 kW.  

Dopad: Může nastat výpadek v provozu. Zastavení provozu na určitý časový interval a 

při případném překročení limitu elektrické energie hrozí i sankce od jejího dodavatele.  

Opatření: Zajištění blokace nebo stanovení pořadí odblokování jednotlivých odběrných 

míst.  
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R10 – požadavky odběratelů na obsahy některých látek u dodávané komodity nebo 

výrobku 

Jedná se o riziko se střední pravděpodobnosti vzniku, a to zejména s ohledem na to, že 

odběratelé velmi často požadují mnohem přísnější parametry vstupní suroviny, než jsou 

dány požadavky legislativy EU. 

Příčina: V rámci obchodu dochází ke zpřísňování parametrů u některých surovin nad 

rámec platné legislativy. Jde např. o požadovaný obsah kadmia v semenech máku a lnu. 

Dopad: Lze posoudit jako vysoký, neboť v takovém případě se stává vypěstovaná 

komodita neprodejná nebo je vyvíjen tlak na snížení výkupní ceny. 

Opatření: Při uzavírání smluv o odběru komodity nebo výrobku požadovat po odběrateli 

přesný výčet vyžadovaných rozborů, a to včetně hraničních limitů pro odběr zboží. 

 

Tabulka 10: Kvalitativní vyhodnocení rizik 

 Dopad 

Velmi 

nízký 
Nízký Střední Vysoký 

Velmi 

vysoký 

P
ra

v
d

ěp
o

d
o

b
n

o
st

 Velmi vysoká     R7 

Vysoká    R4  

Střední   R8 R6, R10  

Nízká   R2 R5, R9 R3 

Velmi nízká R1     

Zdroj: Vlastní zpracování, 2021 
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4.10 Zhodnocení projektu 

Projekt byl zahájen na základě vypracovaných plánů uvedených v předchozích 

kapitolách, nyní je stále ve fázi realizace. Rozpočet projektu nepřekročil požadovaný 

limit 5,5 mil Kč od zadavatele, realizace projektu probíhá podle harmonogramu a 

doposud nenastaly žádné nečekané události, ani zpoždění nebo prodražení, což je 

v aktuální pandemické situaci až mile překvapivé. V příloze jsou přiloženy fotografie 

z procesu implementace a instalace technologické linky (Příloha D).  

Zadavatel a ostatní zainteresované strany hodnotí průběh projektu kladně. Investici do 

projektu jsem zhodnotila pomocí vybraných finančních ukazatelů, ze statických metod 

pomocí ukazatele „doba splácení investice“ a z dynamických metod pomocí ukazatele 

„čistá současná hodnota investice“. K výpočtu těchto ukazatelů bylo nejprve nutné 

vypracovat finanční plán na dalších 5 let (Obrázek 19), ve kterém jsou zaneseny 

odhadované výnosy z pěstování minoritních plodin podle trendu z předchozích období a 

všechny náklady vynaložené na zpracování plodin. V nákladech za provoz čističky jsou 

zahrnuty osobní náklady (200 Kč/hod) a fixní náklady na provoz linky (50 Kč/hod). 

Náklady za pronájem pozemků (pacht) jsou stanoveny podle reálné výše nájemného, 

které společnost hradí za pacht zemědělských pozemků včetně daně z nemovitých věcí.  

Náklady na obalový materiál činí 350 Kč/t. Do budoucích let se náklady na práci, 

materiál, nájem, provoz čističky, obalový materiál a režie zvyšují každoročně o 3 %. 

Jednotlivé položky jsou odhadnuty na základě technických, historických a statistických 

podkladů. Z minulých let lze vyhodnotit, že hrubý výnos je o 20 % vyšší než výnos čistý. 

Technologická linka se řadí dle zákona do 2. odpisové skupiny a bude se odepisovat 

po dobu 5 let, dle zákona č. 586/1992 Sb. Zákon o daních z příjmu; podle § 31odst. 1d je 

roční odpisová sazba v prvním roce navýšena o 10 %, tedy odpis v prvním roce je 21 %, 

další roky jsou odpisy 19,75 %. Samotná budova, do které byla technologie 

nainstalovaná, je již odepsaná.  

Po odečtení daně z příjmu (19 % z daňového základu) jsou plodiny mák a kmín 

každoročně ziskové, plodina len je 3 roky ztrátová, ale je nutné brát v potaz nejnižší 

náklady na zpracování a celkové využití zavedené linky. Tabulka je rozdělena podle 

jednotlivých plodin pro lepší přehlednost a pochopení, plodiny se pěstují v různých 

výměrách a mají rozdílné výnosnosti. V posledním řádku je zobrazen celkový stav 
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(všechny plodiny celkem) za daný rok, z čehož je zřejmé, že jsou všechny plánované roky 

v plusu a přináší zisk.  
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Obrázek 19: Finanční plán na 5 let

Rok

Plodina Mák Kmín Len Mák Kmín Len Mák Kmín Len Mák Kmín Len Mák Kmín Len

Výměra (ha) 90 93 40 80 100 50 85 85 45 100 60 70 90 75 65

Čistý výnos (t/ha) 0,80 0,70 1,50 0,70 0,80 1,80 0,80 0,80 1,30 0,70 0,80 2,00 0,80 0,80 1,50

Hrubý výnos (t/ha) 0,96 0,84 1,80 0,84 0,96 2,16 0,96 0,96 1,56 0,84 0,96 2,40 0,96 0,96 1,80

Celkem čistá sklizeň (t) 72,00 65,10 60,00 56,00 80,00 90,00 68,00 68,00 58,50 70,00 48,00 140,00 72,00 60,00 97,50

Celkem hrubá sklizeň (t) 86,40 78,12 72,00 67,20 96,00 108,00 81,60 81,60 70,20 84,00 57,60 168,00 86,40 72,00 117,00

Náklad na hektar práce + materiál (Kč) 13 730,00 11 720,00 12 240,00 14 141,90 12 071,60 12 607,20 14 566,16 12 433,75 12 985,42 15 003,14 12 806,76 13 374,98 15 453,24 13 190,96 13 776,23

Nájem a daň za hektar (Kč) 2 775,00 2 775,00 2 775,00 2 858,25 2 858,25 2 858,25 2 944,00 2 944,00 2 944,00 3 032,32 3 032,32 3 032,32 3 123,29 3 123,29 3 123,29

Celkem náklad na hektar (Kč) 16 505,00 14 495,00 15 015,00 17 000,15 14 929,85 15 465,45 17 510,15 15 377,75 15 929,41 18 035,46 15 839,08 16 407,30 18 576,52 16 314,25 16 899,51

Celkem náklad (Kč) 1 485 450,00 1 348 035,00 600 600,00 1 360 012,00 1 492 985,00 773 272,50 1 488 363,13 1 307 108,37 716 823,61 1 803 545,91 950 344,67 1 148 510,71 1 671 887,06 1 223 568,77 1 098 468,46

Výkon čističky (t/ha) 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

Čištění kolikrát 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50

Čas potřebný na vyčištění (hod) 103,68 93,744 86,4 80,64 115,2 129,6 97,92 97,92 84,24 100,8 69,12 201,6 103,68 86,4 140,4

Náklad na provoz čističky bez odpisů - energie + práce (Kč/hod) 250 250 250 257,5 257,5 257,5 265,225 265,225 265,225 273,18175 273,18175 273,18175 281,3772025 281,3772025 281,3772025

Náklad na provoz čističky bez odpisů celkem - energie + práce (Kč) 25 920,00 23 436,00 21 600,00 20 764,80 29 664,00 33 372,00 25 970,83 25 970,83 22 342,55 27 536,72 18 882,32 55 073,44 29 173,19 24 310,99 39 505,36

Roční odpis čističky (1.rok 21%, další roky 19,75%) 1 050 000,00 1 050 000,00 1 050 000,00 987 500,00 987 500,00 987 500,00 987 500,00 987 500,00 987 500,00 987 500,00 987 500,00 987 500,00 987 500,00 987 500,00 987 500,00

V roce vyčištěno celkem (t) 236,52 236,52 236,52 271,20 271,20 271,20 233,40 233,40 233,40 309,60 309,60 309,60 275,40 275,40 275,40

Odpis čističky na vyčištěnou (Kč) 4 439,37 4 439,37 4 439,37 3 641,22 3 641,22 3 641,22 4 230,93 4 230,93 4 230,93 3 189,60 3 189,60 3 189,60 3 585,69 3 585,69 3 585,69

Náklady na odpis celkem (Kč) 383 561,64 346 803,65 319 634,70 244 690,27 349 557,52 393 252,21 345 244,22 345 244,22 297 011,57 267 926,36 183 720,93 535 852,71 309 803,92 258 169,93 419 526,14

Náklad na obalový materiál (Kč/t) 350,00 350,00 350,00 360,50 360,50 360,50 371,32 371,32 371,32 382,45 382,45 382,45 393,93 393,93 393,93

Náklady na obalový materiál celkem 25 200,00 22 785,00 21 000,00 20 188,00 28 840,00 32 445,00 25 249,42 25 249,42 21 721,93 26 771,81 18 357,81 53 543,62 28 362,82 23 635,69 38 407,99

Opravy a udržování  celkem za rok (Kč) 10 000,00 10 000,00 10 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 80 000,00 80 000,00 80 000,00 110 000,00 110 000,00 110 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00

Opravy a udržování na 1 tunu (Kč) 42,28 42,28 42,28 184,37 184,37 184,37 342,76 342,76 342,76 355,30 355,30 355,30 544,66 544,66 544,66

Opravy a udržování dané plodiny (Kč) 3 652,97 3 302,89 3 044,14 12 389,38 17 699,12 19 911,50 27 969,15 27 969,15 24 061,70 29 844,96 20 465,12 59 689,92 47 058,82 39 215,69 63 725,49

Režie na vyprodukovanou tunu (Kč) 500,00 500,00 500,00 515,00 515,00 515,00 530,45 530,45 530,45 546,36 546,36 546,36 562,75 562,75 562,75

Režie celkem (Kč) 36 000,00 32 550,00 30 000,00 28 840,00 41 200,00 46 350,00 36 070,60 36 070,60 31 031,33 38 245,45 26 225,45 76 490,89 40 518,32 33 765,26 54 868,55

Náklady celkem 1 959 784,61 1 776 912,54 995 878,84 1 686 884,45 1 959 945,64 1 298 603,22 1 948 867,35 1 767 612,59 1 112 992,68 2 193 871,21 1 217 996,30 1 929 161,30 2 126 804,13 1 602 666,33 1 714 502,00

Tržní cena (Kč/kg) 38,00 30,00 15,00 41,00 33,00 16,00 49,00 31,00 18,00 42,00 30,00 16,00 55,00 35,00 17,00

Tržba celkem 2 736 000,00 1 953 000,00 900 000,00 2 296 000,00 2 640 000,00 1 440 000,00 3 332 000,00 2 108 000,00 1 053 000,00 2 940 000,00 1 440 000,00 2 240 000,00 3 960 000,00 2 100 000,00 1 657 500,00

Daňový základ 776 215,39 176 087,46 -95 878,84 609 115,55 680 054,36 141 396,78 1 383 132,65 340 387,41 -59 992,68 746 128,79 222 003,70 310 838,70 1 833 195,87 497 333,67 -57 002,00 

Procento daně v procentech 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19

Daň celkem 147 481 33 457 0 115 732 129 210 26 865 262 795 64 674 0 141 764 42 181 59 059 348 307 94 493 0

Zisk + / Ztráta - 628 734,46 142 630,84 -95 878,84 493 383,60 550 844,03 114 531,39 1 120 337,44 275 713,80 -59 992,68 604 364,32 179 822,99 251 779,34 1 484 888,65 402 840,28 -57 002,00 

Zisk + / Ztráta - v roce

2021 2022 2023 2024 2025

675 486,46 1 158 759,03 1 336 058,57 1 035 966,66 1 830 726,93

Zdroj: Vlastní zpracování podle interních materiálů společnosti, 2021 
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Pro výpočet vybraných finančních ukazatelů jsem k výsledným celkovým ročním ziskům 

(Obrázek 19)  připočetla zpět roční odpisy a vypočetla roční Cash Flow. Poté jsem již 

vypočítala dobu splácení investice, která vyšla 2 roky a 228 dní a čistou současnou 

hodnotu investice, která činí 1 057 227 Kč v pátém roce životnosti. Pro výpočet NPV 

byla využita požadovaná výnosnost 20 %, která byla určena vedením společnosti. Oba 

vybrané ukazatele vycházejí kladně a příznivě pro zvolenou investici.   

Tabulka 11: Finanční ukazatele 

Název metody Výsledná hodnota 

Doba splácení investice (PBP) 2 roky 228 dní 

Čistá současná hodnota (NPV) 1 057 227 Kč 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2021 

Z portfolia pěstovaných minoritních plodin a zpětného čtyřletého časového horizontu je 

zřejmé, že výnos a tržní cena je značně nestabilní a percentuálně rozdílná. Konkrétně 

výnos byl u máku o 70 %, lnu a kmínu i o 100 %.  

Obrázek 20: Výnosy z minulých let 

 

Zdroj: Vlastní zpracování podle interních materiálů společnosti, 2021 

 

U tržní ceny byla zaznamenána největší cenová odchylka u máku 100 %, len a kmín byl 

v cenové toleranci do 20 %.  
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Obrázek 21: Tržní ceny v minulých letech 

 

Zdroj: Vlastní zpracování podle interních materiálů společnosti, 2021 

Z tohoto pohledu a konzultací i v podniku samotném se přikláním a doporučuji u 

investice, která v tomto případě převyšuje 5 mil. Kč, zůstat minimálně u 3 minoritních 

plodin, případně pro návratnost investice využít vlastní čištění v podniku pro přípravu i 

ostatních speciálních osiv (svazenka, jetel červený) i obilovin. Navíc je možné nabídnout 

volnou kapacitu jako službu pro ostatní pěstitele.  

V tomto směru lze předpokládat poměrně značný zájem a následně tím vybilancovat 

využití a návratnost investice. Velice důležité bude úspěšné zvládnutí provozu a dosažení 

požadovaných standardů čištění.       

4.11 COVID-19 a jeho vliv  

Aktuální složitá situace související s pokračující epidemií COVID-19 a související přijatá 

opatření k zamezení jejího šíření ovlivňuje činnosti společnosti. Situace je velmi 

proměnlivá a je skutečně obtížné odhadovat budoucí dopady na lokální trhy a na globální 

obchodní vztahy. Vedení společnosti sleduje vývoj situace a přijímá nutná opatření z nich 

vyplývající, monitoruje potencionální dopady a podniká veškeré možné kroky ke 

zmírnění jakýchkoliv negativních účinků na společnost a její zaměstnance.  

Projekt byl zahájen a realizuje se v pandemické době, ve které se společnost soustředí i 

na nečekaně nastalé situace. Je potřeba zajistit ochranu vlastních zaměstnanců, zajištění 

dezinfekčních a ochranných pomůcek a zakoupení antigenních testů. Důležité je 

zabezpečit plynulý zemědělský provoz, což je velmi obtížné vzhledem k nedostatku 
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pracovníků v agrárním sektoru. Již před vypuknutím pandemie se společnost dlouhodobě 

potýkala s nedostatkem pracovníků a s problémem nalezení pracovníků nových, ale 

vlivem pandemie je tento problém ještě daleko významnější. Největším aktuálním 

problémem je zastupitelnost zaměstnanců, kteří jsou nemocní nebo v karanténě. 

Společnost vyřešila problém zajištěním agenturních pracovníků a pracovníků jiné 

národnosti na pracovní vízum. Dlouhá časová osa pandemie výrazně dopadá na běžné 

zajištění provozu, na pracovní a technologickou kázeň a lze očekávat i dopad na 

ekonomiku společnosti. Pro zmírnění této reality společnost podporuje zvyšování 

produktivity práce vyšším investováním, řeší a hledá robotizaci části pracovních postupů 

v živočišné výrobě, volá po řešení stávajícího rozpadu učňovského a středoškolského 

vzdělání a neexistenci odborné přípravy pro práci v zemědělství a zároveň podporuje 

uzavírání dohod o finanční podpoře učňů a studentů.  

V závěru přesto konstatuji, že pandemie vybraný projekt doposud nijak neovlivnila, 

nedošlo k žádným negativním dopadům jak ve vlastním postupu realizace, tak ani 

k celkovým změnám. Hlavním důvodem jsou uzavřené smluvní podmínky, jejich 

pravidelná kontrola a v harmonogramu projektu vytvořené dostatečné časové rezervy.  
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Závěr 

Diplomová práce mi umožnila podílet se na projektu, zastávala jsem roli projektového 

manažera. Projekt byl zadán Zemědělskou společností Komorno a.s., byl zahájen na 

konci roku 2020, nyní je ve fázi realizace a měl by být dokončen v září 2021. Hlavním 

cílem projektu je změna technologického procesu, kdy pěstitel plodinu vypěstuje, sklidí 

ji a vlastním zpracováním na nově instalované lince čištění ji upraví sám bez dříve 

využívaných externích zpracovatelů do prodejní kvality. Vedlejšími přínosy projektu je 

efektivnější využití prostorů podniku, snížení nákladů na úpravu produkce, vyšší prodejní 

cena a lepší plodinová rentabilita. Měla jsem možnost zúčastnit se jednání, týkajících se 

projektu, mým úkolem bylo vypracování projektových plánů, konkrétně logický rámec, 

Work Breakdown Structure, finanční plán, harmonogram a plán řízení zdrojů. Podílela 

jsem se na zpracování studie proveditelnosti a na přípravě a následné koordinaci projektu. 

Plány jsem vypracovala samostatně na základě konzultací projektového týmu a 

s dodavatelem technologie, na projekt dohlíží vedení společnosti. Projekt je aktuálně ve 

3. fázi a je nyní v rukách dodavatele, který instaluje novou technologickou linku, dne 

4. května 2021 by měl hotové dílo předávat zadavateli. Dne 13. dubna 2021 byla 

odzkoušena technologická část linky, definovány drobné technické úpravy a zjištěno, že 

konečný stanovený termín předání není ohrožen. V budoucích fázích projektu budu 

participovat dále na koordinaci projektu a budu se zabývat návrhem obalů a 

marketingovou strategií.  

Do dnešního dne nenastaly žádné vážnější nečekané události, projekt běží podle 

vypracovaných plánů a doporučuji se jich nadále držet a projekt podle nich dokončit.  

Do společnosti jsem dojížděla dle potřeby, vyzkoušela jsem si práci v projektovém týmu 

a kolektivu a poznala jsem chod společnosti zase o kousek blíže než při spolupráci na 

bakalářské práci.  

Cílem mé práce bylo vypracování plánů a potřebných podkladů pro projekt. Cíle práce 

byly naplněny, plány jsou vytvořeny a projekt byl podle nich zahájen a je podle nich 

realizován. V závěru práce jsem zhodnotila investici do projektu, podle finančních 

ukazatelů je investice hodnocena jako přínosná, a i vedení společnosti je s dosavadním 

průběhem projektu spokojeno. Tudíž inovaci lze hodnotit jako úspěšnou a progresivní. 

Důležité je zaměřit se v budoucnu na marketingovou strategii, která by mohla posílit 

pozici společnosti na trhu. Doporučuji společnosti nadále inovovat a zaměřit se na nové 
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technologie, což by mohlo oslovit a motivovat i mladší generaci k práci v agrárním 

sektoru a tím vyřešit problém nedostatku lidských zdrojů v oboru zemědělství.  
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86 

Seznam příloh 

Příloha A: Místo realizace projektu ............................................................................ 87 

Příloha B: Výkaz čištění osiv - fakturace .................................................................... 88 

Příloha C: Technologické schéma linky ...................................................................... 89 

Příloha D: Fotografie z procesu implementace technologie ...................................... 90 

 

 

 



 

Příloha A: Místo realizace projektu 

 

Zdroj: nahlizenidokn.cz, 19.11.2020  



 

Příloha B: Výkaz čištění osiv - fakturace 

 

Zdroj: interní materiály Zemědělské společnosti Komorno a.s. (2021) 



 

Příloha C: Technologické schéma linky 

 

Zdroj: dodavatel BEDNAR FMT s r.o. (2021) 



 

Příloha D: Fotografie z procesu implementace technologie 

 

 

Zdroj: Vlastní fotodokumentace (2021)  



 

Abstrakt 

Mašátová, N. (2021). Plánování a řízení projektu inovace (Diplomová práce), 

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta ekonomická, Česko.  

Klíčová slova: inovace, projekt, projektový management, plánování 

Diplomová práce je vypracována na téma „Plánování a řízení projektu inovace“ a jejím 

hlavním cílem je změna technologického procesu, kdy pěstitel plodinu vypěstuje, sklidí 

ji a vlastním zpracováním na nově instalované lince čištění ji upraví sám bez dříve 

využívaných externích zpracovatelů do prodejní kvality. Projekt má i další přínosy pro 

společnost, např. efektivnější využití prostorů podniku, snížení nákladů na úpravu 

produkce či lepší plodinovou rentabilitu.  

Práce je rozdělena na čtyři kapitoly, první dvě kapitoly se zabývají teoretickým 

vymezením inovací a projektového managementu, další dvě jsou zaměřené na aplikaci 

teoretických poznatků do praxe - vytvoření plánů a podkladů pro projekt 

zadaný Zemědělskou společností Komorno a.s. Projekt je aktuálně ve fázi realizace, tudíž 

je v závěru práce zhodnocen jeho dosavadní průběh a zhodnocení celkové investice do 

projektu.  

  



 

Abstract  

Mašátová, N. (2021). Planning and management of innovative project (Master's Thesis). 

University of West Bohemia, Faculty of Economics, Czech Republic. 

Key words: innovation, project, project management, planning 

The Master’s Thesis is elaborated on the topic "Planning and management of the project 

innovation" and its main goal is to change the technological process, when the grower 

grows the crop, harvests it and processes it itself on a newly installed cleaning line without 

previously used external processors to sales quality. The project has also other benefits 

for company, such as more efficient use of the company's premises, cost reduction of 

production or better crop profitability. 

The thesis is divided into four parts, the first two parts deal with the theoretical 

foundations of innovation and project management, the other two ones are focused on the 

application of theoretical knowledge in practice - the creation of plans and documents for 

a project commissioned by the Agricultural Company Komorno a.s. The project is 

currently in the implementation phase, at the end of the work are evaluated its current 

state and the overall investment in the project. 

 


