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ÚVOD 
Ochrana životního prostředí je v současnosti velkým tématem nejen v České republice a 

Evropské unii, ale i po celém světě. Právě klimatické cíle jsou jedním ze strategických 

bodů EU. V roce 2019 vyhlásila Evropská komise tzv. Zelenou Dohodu (Green Deal), 

jejíž hlavním cílem je dosažení klimaticky neutrální Evropy do roku 2050. Z Evropských 

strukturálních a investičních fondů je pro období 2021-2027 vyhrazena jedna třetina 

rozpočtu na ochranu životního prostředí.  Primárním investičním záměrem projektů na 

ochranu životního prostředí zpravidla nebývá finanční zisk, nýbrž ochrana přírody. 

Projekty na ochranu přírody jsou často nerentabilní, a tím pádem jsou pro investory 

nezajímavé. K realizaci těchto projektů napomáhají různé dotační programy.  

Cílem práce je vypracování studie proveditelnosti pro projekt odkanalizování Malesic 

a Dolního Vlkýše. Malesice a Dolní Vlkýš jsou devátým městským obvodem Plzně, 

ve kterém bydlí 842 obyvatel. Na území městského obvodu se aktuálně nachází soukromá 

ČOV, na kterou je napojeno zhruba 17 % místních. Většina domácností řeší likvidaci vod 

pomocí septiku nebo vývozem jímek. V Malesicích je stará kanalizační síť pro dešťovou 

vodu, na kterou jsou napojené některé přepady septiků. Jiné přepady septiků jsou 

zavedené do Chotíkovského potoka, čímž dochází ke zhoršení kvality vody.  

Tento projekt jsem si vybral, protože v Malesicích bydlím a výstavba kanalizace je zde 

tématem již několik let. Mým cílem je nalézt odpověď na otázku, zda je projekt 

z ekonomického hlediska realizovatelný, popřípadě jestli je realizovatelný s dotační 

podporou.  

V práci budou nejdříve vymezena teoretická východiska pro vypracování studie 

proveditelnosti a analýzy nákladů a přínosů a poté bude popsána problematika 

Evropských strukturálních a investičních fondů a národních operačních programů.  

Stěžejní částí práce bude vypracování studie proveditelnosti a vyhodnocení kriteriálních 

ukazatelů pomocí analýzy nákladů a přínosů. Studie proveditelnosti bude rozdělena na 

několik částí, přičemž hlavními částmi bude popis podstaty projektu, technické 

a technologické řešení, dopad na životní prostřední, řízení rizik a finanční plán. V analýze 

nákladů a přínosů budou popsány cílové skupiny, ke kterým budou přiřazeny přínosy 

a náklady v podobě hotovostních toků. Po převedení veškerých přínosů a nákladů budou 

vypočítané kriteriální ukazatele a na základě výsledků bude vytvořené závěrečné 

vyhodnocení projektu.   
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Teoretická východiska pro studii proveditelnosti 
Jak již z názvu práce vyplývá, stěžejní částí je vypracování studie proveditelnosti 

(Feasibility study). Studie proveditelnosti je dokument, který komplexně popisuje 

a hodnotí všechny stránky investičního záměru. Vypracovává se v předinvestiční fázi 

projektu za účelem posouzení realizovatelnosti projektu a zhodnocení z hlediska 

finančního. (Sieber, 2004a) 

V praxi se lze setkat také se studií příležitostí a předběžnou studií proveditelnosti. Oproti 

studii proveditelnosti jsou stručnější a díky tomu i finančně méně náročné.  

Projekt 

Tato práce se bude zabývat realizací projektu. Mezi základní charakteristiky projektu 

patří časová omezenost, unikátnost a neopakovatelnost. Podle PMBOK (Project 

Management Body of Knowledge) je projekt: „Dočasné úsilí s cílem vytvořit unikátní 

produkt nebo službu.”. Pitaš a kol. (2012, str. 15) definuje projekt jako „časově, 

nákladově a zdrojově omezený proces realizovaný za účelem vytvoření definovaných 

výstupů (rozsah naplnění projektových cílů) co do kvality, standardů a požadavků.“. 

Projekt je časově omezený sled činností vedoucí k uspokojení specifických potřeb a cílů. 

Každý projekt je jedinečný, ať už svou podstatou anebo realizací v čase. Je tedy nutné 

přistupovat ke každému projektu jednotlivě dle specifických potřeb. (Svozilová, 2011) 

Návaznost jednotlivých typů studií  

Jako první se vypracovává studie příležitostí, která obsahuje pouze základní informace 

a odhady o potenciálních investičních možnostech. Na základě zjištěných odhadů se 

rozhoduje, zda se vyplatí v projektu pokračovat, anebo ho pozastavit. Studie příležitostí 

představuje levnou možnost vyřazení investičních projektů, které jsou příliš rizikové, 

málo ziskové, anebo dokonce ztrátové. Pro projekty ve veřejném sektorů nemusí být 

nejdůležitějším ukazatelem ziskovost, ale bere se v potaz společenský dopad vzhledem 

k výši investice. Výstupem je soubor s vybranými investičními příležitostmi, které se 

osvědčily jako ekonomicky efektivní, respektive s vysokým společenským dopadem. Pro 

tyto projekty se poté vypracovávají finančně nákladnější studie. (Tauer, Zemánková & 

Šubrtová, 2009; Sieber, 2004a) 

Pokud jsou výsledky studie příležitostí kladné, tak se přistupuje k vypracování předběžné 

studie proveditelnosti. Obsahově je jakýmsi mezistupněm mezi studií příležitostí a studií 
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proveditelnosti. Z hlediska struktury se podobá studii proveditelnosti, ovšem data 

a informace jsou stručná a neúplně přesná. Obsahem studie je strategie projektu, 

technické a technologické řešení, marketingové pojetí, lokalizace a kapacita 

projektovaného provozu, harmonogram realizace, personální a organizační uspořádání 

a také dopad na životní prostředí. (Sieber, 2004a) Studie často obsahuje více variant. Pro 

jednotlivé varianty jsou definována největší rizika, hrubě kvantifikovány jejich 

zhodnocení a na základě toho se investor rozhoduje, ve kterém projektu pokračovat. 

U menších a jednodušších projektů se obvykle jedná o dokument s dostatečnými 

informacemi o rozhodnutí k přechodu k investiční fázi projektu. Pro větší projekty slouží 

k rozhodnutí, zda vypracovávat komplexnější a nákladnější studii proveditelnosti, nebo 

realizaci projektu zamítnout. (Václavková, 2013)  

Po vybrání investiční příležitosti a vypracování předběžné studie proveditelnosti přichází 

na řadu, u komplexních projektů, vypracování studie proveditelnosti. Jak již bylo výše 

zmíněno, studie proveditelnosti komplexně popisuje a hodnotí všechny stránky 

investičního záměru. Studie proveditelnosti, známá také pod názvem technicko-

ekonomická studie, je nejdůležitější činností v předprojektové fázi investičního záměru. 

Oproti předběžné studii proveditelnosti jsou zde dopodrobna zachyceny veškeré detaily, 

včetně finančního toku a technického řešení. (Skalický, Jermář & Svoboda, 2010) Studie 

proveditelnosti je stěžejní částí práce, a proto bude v následující kapitole podrobně 

rozebrána a popsána její struktura.  
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1. Studie proveditelnosti 

Cílem studie je vyhodnocení proveditelnosti investičního záměru (projektu) s ohledem na 

finanční, ekonomické, manažerské a marketingové aspekty projektu. Výsledkem studie 

proveditelnosti je rozhodnutí (doporučení), zda investiční záměr zrealizovat či nikoliv. 

V případě, že je doporučení realizaci uskutečnit, tak následuje vypracování technické 

projektové dokumentace. Pokud je výsledkem studie, že je projekt nerealizovatelný, tak 

investorům vzniknou utopené náklady. Tyto náklady jsou však nižší než ztráty, které by 

realizováním projektu vznikly.  (Václavková, 2013) 

Studie proveditelnosti je povinná dokumentace při žádání o dotační podporu 

z Evropských strukturálních fondů (výjimkou mohou být některé menší projekty). 

Obsahově se mohou jednotlivé studie lišit, při zpracování je však nutné splnit části, které 

konkrétní Operační program vyžaduje. Ke zvýšení pravděpodobnosti, že bude projektu 

poskytnutá dotace, je výhodné kontaktovat poskytovatele dotace a prokonzultovat s ním 

strukturu a rozsah studie. (Tauer, Zemánková & Šubrtová, 2010) 

Struktura studie proveditelnosti 

Podle teorie je každý projekt jedinečný, a proto by i autoři studie proveditelnosti měli 

přistupovat ke každému projektu jednotlivě a vyvarovat se tak automatičnosti řešení 

a kopírování stejných postupů. Struktura studií se liší dle charakteru projektu. Autoři se 

v problematice osnovy veřejných projektů názorově potkávají. Pro tuto práci je použita 

osnova ze Společného regionálního Operačního programu Ministerstva pro místní rozvoj 

(Sieber, 2004a), kterou použili i Tauer a kol. (2009) v knize „Získejte dotace z fondů 

EU“. Pro porozumění obsahu studie proveditelnosti bude v následující části práce obecná 

struktura popsána.   

Dokument začíná titulní stranou, která musí obsahovat název projektu a zmínku, že se 

jedná o studii proveditelnosti. Dále zde může být například počet stran, počet příloh, 

stručná identifikace zpracovatele, logo a datum vypracování. (Sieber, 2004a)   

Na druhé stránce je Obsah studie, ve kterém je přehledně vidět struktura hlavních kapitol 

a kde je v práci najít.  

Úvodní informace by neměly přesáhnout jednu stranu. Nesmí zde chybět identifikační 

údaje o zadavateli a zpracovateli studie a příslušných kontaktních osobách, dále účel 

studie a datum vypracování. (Sieber, 2004a)   
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Stručné vyhodnocení projektu slouží ke shrnutí nejdůležitějších výstupů ze studie. 

Jedná se o zásadní ukazatele a jejich hodnoty zjištěné analýzou nákladů a výnosů, 

respektive analýzou finančního plánu a výsledky citlivostní analýzy. Také se do této 

kapitoly uvádí zhodnocení finanční efektivity projektu, jeho realizovatelnost a výsledky 

analýzy rizik. Hlavní výhodou je přehledné shrnutí nejdůležitějších informací v rozsahu 

1-2 stran, díky kterému nemusí investoři procházet celý dokument, ale mohou se 

rozhodnout na základě této krátké kapitoly. (Sieber, 2004a)  

Titulní strana, obsah, úvodní informace a stručné vyhodnocení projektu jsou branné jako 

formální náležitosti, které pomáhají čtenářům studie s lepší orientací v dokumentu. 

Následující struktura studie se odlišuje dle charakteru projektu.  

Prvním krokem je popis podstaty projektu a jeho etap. V této části studie odpovídá na 

otázky: jaký je smysl, cíl a zaměření projektu, jaký problém řeší, kdo je vlastníkem 

a provozovatelem projektu, jaká je jeho kapacita a lokalizace, jaké etapy projekt obsahuje 

a jejich specifikace. Zjednodušeně řečeno, jsou zde hlavní cíle projektu, účel realizace, 

přínosy, a také komplexně popsány hlavní charakteristiky projektu a jeho etap. (Sieber, 

2004a) Cíle projektu by měly být vytvořeny pomocí metody SMART. Vlastnosti cíle při 

dodržení metody SMART jsou: S – Specific (specifický), M – Measurable (měřitelný), 

A – Achievable (dosažitelný), R – Realistic (realistický) a T – Times-based (časově 

určené). (Skalický a kol., 2010) 

U většiny projektů se vypracovává analýza trhu, odhad poptávky, marketingová 

strategie a marketingový mix. Nejdříve se vypracuje analýza trhu a poptávky. Na 

základě výsledků analýzy trhu a poptávky se zvolí marketingová strategie a vytvoří 

marketingový mix (4P: Product – produkty a služby, Price – cenová politika 

projektu/cena produktů a služeb, Promotion – propagace a Place – distribuce). Analýzou 

trhu se zjistí potřeby potenciálního koncové uživatele, tedy pro koho bude mít projekt 

přínos. Díky analýze trhu je možné získat také výši poptávky a relativně přesný obraz 

o segmentu, na který se zaměřit. K analýze trhu se mnohdy využívá outsourcing 

a nejčastějším výstupem je SWOT analýza. Tato část odpovídá na otázky: kdo je cílovým 

zákazníkem (uživatelem služeb), jakou výši poptávky očekávat a jaké existují alternativní 

způsoby, které může cílový zákazník využít k uspokojení potřeb. (Tauer a kol., 2009) 

Management projektu a řízení lidských zdrojů je důležité pro každý projekt. Cílem 

managementu projektu je efektivní alokování veškerých zdrojů, ať už se jedná o peněžní, 
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materiálové anebo lidské s orientací na splnění požadavků projektu (časový limit, 

předpokládané náklady, cílový výkon, …). Svozilová (2016, s. 17) definuje projektový 

management jako: „Souhrn aktivit spočívající v plánování, organizování, řízení 

a kontrole zdrojů společnosti s relativně krátkodobým cílem, který byl stanoven pro 

realizaci specifických cílů a záměrů.“  

Jedním z nástrojů projektového managementu, který se nachází na počátku plánovací 

fáze, je organizační struktura. Organizační struktura popisuje vztahy mezi jednotlivými 

účastníky projektu a jejich interakci za účelem koordinace a řízení projektových prací, 

monitorování a kontrolování procesů projektu a veškeré projektové komunikace. 

Komunikace v projektu je velmi dynamická, tudíž je důležité správné vytvoření 

komunikačních toků, vztahů a rozložení autorit, odpovědností a závazností. (Svozilová, 

2011) 

Klíčovou osobou v projektovém managementu je projektový manažer, který je 

odpovědný za splnění cílů projektu. Společně s asistentem/asistenty tvoří projektovou 

kancelář. Hlavním výkonným článkem je projektový tým, který je kvůli unikátnosti 

projektů často tvořen podle konkrétních potřeb. Tím pádem často dochází k tvorbě úplně 

nových projektových týmů. Management projektu se tedy zabývá plánováním, 

organizováním, řízením a kontrolou procesů, organizačních jednotek a lidských zdrojů. 

(Svozilová, 2011)  

Další metodou je analýza zainteresovaných stran. Podle Grassesové (2010, s. 45) je 

zainteresovaná strana: „osoba nebo skupina, která má zájem nebo která může ovlivnit 

úspěch či výkonnost organizace“. Postup zpracování začíná identifikováním 

zainteresovaných stran a zjištění jejich zájmu a vlivu na projekt. Pro přehledné zobrazení 

se využívá matice zainteresovaných osob, kdy na jedné ose je míra zájmu a na druhé míra 

vlivu (moci). Výstupem matice je rozdělení stran do čtyř skupin. Klíčoví hráči jsou pro 

projekt nejdůležitější skupinou. O projekt mají velký zájem a zároveň na něj mají velký 

vliv. Klasickým případem klíčového hráče je investor. Tvůrci mají na projekt velký vliv, 

ale malý zájem. Subjekty, respektive osoby, mají velký zájem o projekt, ale malou míru 

vlivu. Poslední skupinou je dav. Na základě výsledků z analýzy se pak volí strategie 

komunikace s jednotlivými stranami. (Bryson, 2003) 
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Tabulka č. 1 – Matice zainteresovaných osob 

 Míra vlivu (moci) 

Nízká Vysoká 

M
ír

a 
zá

jm
u

 

Vysoká Subjekty Klíčový hráči 

Nízká Dav Tvůrce soutěže 

Zdroj: Bryson, 2003, zpracováno autorem 

Technické a technologické řešení projektu detailně popisuje veškeré technické 

a technologické prvky použité za účelem splnění cíle projektu. Tato část je stěžejní pro 

projekty, u kterých hraje velkou roli volba technologie či technického řešení. V potaz se 

bere také finanční náročnost jednotlivých možností. Patří sem technické parametry 

(životnost, potřebná údržba, nákladnost oprav, ...), technická rizika a energetické 

a materiálové toky. Po výběru technického řešení/technologie je nutné odůvodnit finální 

výběr, popřípadě porovnat více variant a popsat jejich výhody a nevýhody. (Tauer a kol., 

2009) 

Dopad projektu na životní prostředí jsou v současnosti velkým tématem nejen v České 

republice a Evropské unii, ale i po celém světě. Z podstaty může být dopad pozitivní 

(výsadba zeleně), neutrální nebo negativní (výstavba továren). U projektů se v České 

republice vytváří analýza dopadů na životní prostředí podle postupu ze zákona 

č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, přičemž je nutné postupovat dle 

metody EIA (Environmental Impact Assessment – posuzování vlivů na životní prostředí). 

(Ministerstvo životního prostředí [MŽP], n.d.)   

Účelem analýzy dopadů na životní prostředí je zjistit a vyhodnotit veškeré dopady a míry 

jejich vlivu.  Analýza je tvořena kvalifikovanými odborníky a jejím cílem je snížení 

negativních vlivů (nadměrný hluk, znečišťování ovzduší, zhoršení kvality povrchových 

a podzemních vod, negativní zásahy do krajinného rázu, negativní ovlivnění biotopů se 

vzácnými druhy rostlin nebo živočichů atd.). Negativní dopady by se měly eliminovat, 
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případně alespoň minimalizovat, a to jak při samotné realizaci projektu, tak po jeho 

dokončení. (Lacko a kol., 2013)  

Dalším krokem ve studii je popis dlouhodobých a krátkodobých financí v projektu 

včetně finančního plánu. 

Zajištění dlouhodobého majetku popisuje výši investičních nákladů. Mezi tyto náklady 

patří také amortizace, servisní podmínky, provozní náklady, odpisy a odpisové skupiny 

a náklady na údržbu, popřípadě znovupořízení dlouhodobého majetku. Podle osnovy by 

měla být výstupem jasně vymezená struktura dlouhodobého majetku. (Sieber, 2004a) 

Řízení pracovního kapitálu (oběžný majetek), tedy krátkodobého finančního majetku 

(menší než 1 rok). Příkladem oběžného majetku je skladování materiálu (co bude nutné 

skladovat a v jakém objemu), nedokončené výroby, výrobků a zboží. Odpovídá tedy na 

otázky typu, jaké druhy materiálů budou použity a v jakém množství. Také je nutné brát 

v potaz krátkodobý finanční majetek (krátkodobé závazky a pohledávky) a náročnost 

projektu na jejich řízení a údržbu. (Sieber, 2004a) 

Typickými výdaji projektu jsou: projektové dokumentace (DUR – pro územní 

rozhodnutí, DSP – pro stavební povolení, DPS – pro provedení stavby, SP – studie 

proveditelnosti), nákup pozemků, stroje a zařízení, mzdové náklady, expertní 

a poradenské služby a stavební a technologické činnosti. (Tauer, Zemánková & Šubrtová, 

2009) 

Hodnocení efektivity a udržitelnosti projektu se dělá pomocí různých finančních 

ukazatelů z hlediska jejich posuzování. Cílem hodnocení je zjištění rentability projektu, 

případně porovnání více projektů mezi sebou a jejich výnosnosti. Jedná se především 

o ukazatele, které počítají s náklady a výnosy, jako je například PV (Současná hodnota), 

NPV (Čistá současná hodnota), IRR (Vnitřní výnosové procento), doba návratnosti 

a index rentability. Ve veřejné sféře často není finanční zhodnocení hlavní motivací 

realizace projektu. Výše zmíněné ukazatele se pro veřejné projekty vypracovávají 

z důvodu zjištění, zda je projekt udržitelný. Pro zachycení veškerých výnosů a nákladů 

se také používá Cost – Benefit Analysis (CBA – Analýza nákladů a přínosů), která je 

více popsána v kapitole č. 2. (Sieber, 2004a) Výsledkem je posouzení efektivnosti 

investice z finančního hlediska a zjištění udržitelnosti projektu na základě čisté současné 

hodnoty. (Tauer a kol., 2009) Výpočet kriteriálních ukazatelů bude podrobně popsán 

v kapitole č. 2 – Analýza nákladů a přínosů (CBA).   
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Velmi důležitou částí každého projektu je řízení rizik. Mezi nástroje řízení patří registr 

a mapa rizik. Tyto nástroje jsou určené k přehlednému zobrazení jednotlivých rizik. 

V registru je ke každému riziku zvolená strategie, plán opatření a osoba odpovědná za 

riziko.  

Prvním krokem je identifikace veškerých rizik a scénářů, které by v případě jejich 

výskytu měly negativní dopad na projekt. Poté je nutné zjistit, která rizika mají na 

realizaci projektu kritický dopad, případně by mohla vést až k jeho ukončení. Jinými 

slovy je nutné určit hrozbu (H) konkrétních rizik. To se dělá pomocí ohodnocení rizik 

z hlediska pravděpodobnosti (P) nastání rizika a síle dopadu (D) na projekt. Vzorec pro 

výpočet hodnoty je H = P x D. Čím vyšší hodnota vyjde, tím je riziko nebezpečnější. 

Alternativou je přidání faktoru, který udává pravděpodobnost odhalení rizika (O). 

Přidáním faktoru odhalení rizika se mluví o Risk Priority Number a vzorec pro výpočet 

je RPN = P x D x O. (Lacko a kol., 2013)  

Účelem zjištění hrozby rizik je správná volba strategie proti jednotlivým rizikům 

a zaměření se na ty, které pro projekt představují největší hrozbu. Tento krok se v registru 

rizik označuje jako opatření (odstranění, náhrada, technické řešení anebo personální 

řešení). U rizik je také možné určit náklady na jejich ošetření. V některých případech je 

ošetření rizika nákladnější než jeho dopady, a tak se jej nevyplatí ošetřovat. Vhodnou 

strategií pro řízení malých rizik je monitoring. Díky určení hrozeb a nákladů na ošetření 

dokáže projektový tým efektivně alokovat zdroje. Důležité je také určit vlastníka rizika, 

tedy osobu zodpovědnou za monitorování a odhalení. (Lacko a kol., 2013) 

Nejpoužívanějšími metody k identifikaci rizik jsou: brainstorming, poučení 

z historických projektů (zkušenosti), metoda Delphi, diskuse se specialisty a SWOT 

analýza. (Svozilová, 2011) 

Hlavním důvodem, proč se řízení rizik u projektů dělá, je zvýšení pravděpodobnosti 

úspěchu projektu. Pro přehledné seřazení rizik se používá tzv. mapa rizik, přičemž na 

jedné ose je pravděpodobnost a na ose druhé dopad. 

Dalším nástrojem je citlivostní analýza, která zkoumá dopad změn vstupních 

proměnných na klíčové ukazatele. Pomocí citlivostní analýzy se zjišťuje, jak jsou 

ukazatele citlivé na změnu vstupních proměnných. Po vyjádření zásadních předpokladů 

se postupně mění hodnota každého vstupu o 1 % a sleduje se dopad na jednotlivé 

ukazatele. Pokud se jedná o ukazatel, který se uvádí v procentech (NPV/I, IRR), pak se 
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počítá procento z procentního vyjádření. Pozornost by se měla věnovat těm 

předpokladům, na které jsou ukazatele nejvíce citlivé. Nejčastěji se pro analýzu počítá 

s ukazatelem čisté současné hodnoty (NPV). (Sieber, 2004a) 

Jako poslední přichází na řadu vytvoření harmonogramu projektu. Ten zobrazuje 

časovou osu činností, které jsou potřebné splnit k dosažení cíle. Větší projekty se 

zpravidla rozdělují na více etap. Z harmonogramu by mělo být jasné, kdy etapy/činnosti 

začínají, kdy končí, jak na sebe navazují a které činnosti běží najednou. (Sieber, 2004a) 

Pro přehledné grafické zobrazení se používá Ganttův diagram. Grafické diagramy mají 

za úkol přehledně vyznačit kontrolní body a kritickou cestu projektu, tedy nejkratší 

možnou cestu realizace projektu z časového hlediska. (Guinn, 2007)  

Nakonec je ve studii podrobné závěrečné hodnocení projektu, které ke každé z výše 

zmíněných oblastí přináší shrnutí nejdůležitějších faktorů. V závěru musí být především 

odpověď na otázku, zda je projekt realizovatelný, popřípadě za jakých podmínek. 

Ve veřejné sféře to může být například za podmínek částečného financování z dotačních 

programů. Pokud studie dojde k více možným variantám, tak se pro každou z nich 

vypracovává vlastní závěr. Tyto závěry jsou následně mezi sebou porovnány a slovně 

zhodnoceny výhody a nevýhody jednotlivých variant. (Sieber, 2004a) 

Výstupem studie proveditelnosti je dokument, ve kterém jsou popsané veškeré činnosti 

a rizika, finanční plán, harmonogram, jakým způsobem bude zajištěno řízení lidských 

zdrojů, jakým způsobem bude projekt financovaný a další důležité poznatky. Na základě 

těchto informací se vypočítají kriteriální ukazatele. Hlavním výstupem studie 

proveditelnosti je odpověď na otázku, zda a za jakých podmínek je projekt realizovatelný, 

popřípadě jaké jsou možné varianty realizace projektu. Investor také může porovnat 

výsledky více projektů mezi sebou a zvolit projekty s nejvyšší rentabilitou.  
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2. Analýza nákladů a přínosů (CBA) 

Analýza nákladů a přínosů je dalším z nástrojů pro určení realizovatelnosti projektu. 

Na rozdíl od studie proveditelnosti bere v potaz nejen finanční, ale i těžko ohodnotitelné 

náklady a výnosy, jakými jsou socioekonomické a enviromentální přínosy či škody. 

Do analýzy zahrnujeme ty subjekty, pro které má projekt buďto přínos, nebo jim způsobí 

škody. Využívá se především u nákladných projektů veřejných služeb, které jsou často 

z finančního hlediska neefektivní (nepřinášejí zisk), ale mají pozitivní dopad z hlediska 

blahobytu společnosti, a také u projektů, které mohou způsobit velké škody z hlediska 

životního prostředí (Sieber, 2004b; Veselý & Nekola, 2007). V praxi se kvůli finanční 

a časové nákladnosti vypracovává především pokud je potřebná k získání dotace. Pro 

období 2021-2027 by neměla být již nutně vyžadována, ale záleží to dle charakteristiky 

projektu. Pro OPŽP platí pro konkrétní období, že řídící orgán a zprostředkující subjekt 

mají právo kdykoliv vyžádat od žadatele podpory zpracování CBA. (MŽP, 2022a) 

Výsledkem analýzy jsou převedené společenské dopady (C&B) na peněžní toky.  

Struktura 

Struktura se obsahově odlišuje dle charakteristiky projektu. Stejně jako u studie 

proveditelnosti, tak i pro CBA je v této práci použita osnova ze Společného regionálního 

Operačního programu Ministerstva pro místní rozvoj (MMR). (Sieber, 2004b)  

Dokument C&B analýzy obsahuje, podobně jako studie proveditelnosti, formální 

náležitosti, jakými jsou titulní strana, obsah, úvodní informace a stručný přehled 

výsledků v rozsahu 1-2 stránek.  

Při tvorbě CBA je prvním důležitým krokem vymezení beneficientů. Beneficient je 

zainteresovaný subjekt, pro který má realizace projektu přínos, nebo mu naopak způsobí 

škody. Subjekty se pro potřeby CBA obecně dělí na domácnosti, podniky, municipální 

subjekty, stát a státní organizace. (Sieber, 2004b) Beneficienti by měli být považováni za 

relevantní z hlediska investora. Pro zařazení subjektu mezi beneficienty musí existovat 

reálný předpoklad o dopadu projektu. Výstupem této části je strukturovaný seznam 

veškerých subjektů (cílových skupin). (Tauer a kol., 2009)  

Dalším krokem je definice investičního projektu. To je v podstatě popsání rozdílu mezi 

investiční a nulovou variantou, tedy mezi variantou, kdy došlo k realizaci projektu 

a variantou, která vyobrazuje situaci bez realizace. Rozdíl těchto dvou stavů zahrnuje 
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všechny důsledky realizace projektu a popisuje situaci beneficientů pro obě varianty. 

(Tauer a kol., 2009) 

Nyní je popsána nulová a investiční varianta pro zainteresované beneficienty a přichází 

na řadu popis metodiky. Základní podmínkou je převedení všech nákladů a přínosů na 

peněžní toky. Méně významné a složitě ocenitelné náklady a přínosy je doporučeno 

vynechat, aby nedošlo k ohrožení vypovídací schopnosti analýzy a kriteriálních 

ukazatelů. I tak je nutné vynechané náklady a přínosy v analýze okomentovat a popsat 

důvod, proč nebyly oceněné. Výpočet CBA probíhá tzv. „přírůstkovou metodou“, 

tj. s výslednou změnou na subjekt. Do tabulky je zanesena situace pro nulovou 

a investiční variantu. Rozdíl mezi těmito variantami je pak přínos, nebo náklad pro 

určitého beneficienta. (Sieber, 2004b) 

Prvním krokem k ocenění nákladů a přínosů je jejich identifikace a rozdělení na reálné 

a peněžní náklady a přínosy. Po důkladné identifikaci a popsání je nutné tyto náklady 

a přínosy rozčlenit dle následujících hledisek: 

• Subjektu – stát, municipální sféra, podnikatelské subjekty, domácnosti 

a organizace 

• Fáze projektu – předinvestiční, investiční, provozní a poprovozní 

• Věcné povahy – hmotné, nehmotné a finanční 

• Schopnosti vyjádřit C&B v kvantitativních jednotkách – kvantifikované 

a nekvantifikované  

• Jednoznačnosti příčinné souvislosti – přímo nebo nepřímo plynoucí 

z projektu (Sieber, 2004b; Soukupová, 2013) 

Následuje ocenění netržních nákladů a přínosů v podobě hotovostních toků, které se 

oceňují zpravidla buďto pomocí stínové, nebo náhražkové ceny. Při tvorbě analýzy se 

může počítat jak s reálnými (úroková míra), tak s nominálními finančními toky. 

Převedení netržních nákladů na hotovostní toky je stěžejní pro následné výpočty 

kriteriálních ukazatelů. Jak již bylo výše zmíněno, některé náklady a přínosy mají nízký 

dopad a jsou velmi složitě vyčíslovány peněžním tokem. Tyto případy je možné 

v peněžním toku vynechat a pouze slovně okomentovat v analýze. V případě nepřesného 

převedení zásadních přínosů nebo nákladů na peněžní tok dojde ke zkreslení výsledků při 

výpočtech kriteriálních ukazatelů. Ukazatele poté nejsou relevantní a není možné 

smysluplně využít jejich výsledky. (Soukupová, 2013) 
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Stínová cena vyjadřuje náklady obětované příležitosti (Opportunity costs). Uspořené 

náklady přináší hodnotu oceňovaného benefitu. (Soukupová, 2013). Náhražková cena 

se zjišťuje pomocí odvození ceny jiného aktiva. Mezi těmito aktivy musí existovat určitá 

podobnost. Při tvorbě hotovostního toku se musí počítat ve stejných veličinách, tedy 

buďto v nominálních, nebo reálných. K zahrnutí faktoru času se používá tzv. diskontní 

sazba. (Sieber, 2004b; Tauer a kol., 2009)  

Pokud se povede převést všechny zásadní přínosy a náklady na peněžní toky, tak se může 

přejít k výpočtu kriteriálních ukazatelů. Mezi nejdůležitější ukazatele patří současná 

hodnota (PV), čistá současná hodnota (NPV), vnitřní výnosové procento (IRR) a doba 

návratnosti.  

• Současná hodnota (PV – Present Value) se vypočítá sečtením všech budoucích 

peněžních toků, které plynou z investice. Jelikož nominální hodnota peněz v čase 

klesá (10 000 Kč dnes je méně než 10 000 Kč za 5 let), tak se musí budoucí finanční 

toky převést na hodnotu v roce 1 (současnou hodnotu). Toho lze dosáhnout pomocí 

diskontování. Současná hodnota porovnává součet budoucích výnosů a cenu 

investice. Projekt je přijatelný, pokud je součet budoucích výnosů vyšší než počáteční 

investice (PV ≥ I) (Boardman & kol., 2018; Sieber, 2004b) 

PVt – suma všech hotovostních toků získaných realizací projektu v období t až n 

Pt – přínosy v roce t 

Nt – náklady v roce t 

r – diskontní úroková míra 

n – doba životnosti projektu (poslední období) (Boardman & kol., 2018; Fernando, 

2022) 

• Čistá současná hodnota (NPV – Net Present Value) je dynamická metoda, která je 

jedním z nejpoužívanějších finančních ukazatelů. Dle Valacha (2005) je metoda NPV 

považována za nejvhodnější ukazatel pro vyhodnocení investičního projektu. 

Porovnává současnou hodnotu peněz vzhledem k předpokládané budoucí hodnotě 

peněz za pomocí diskontování.  Na rozdíl od PV počítá čistá současná hodnota 

s obdobím 0, tedy s počáteční investicí. Alternativou výpočtu je rozdíl mezi PV a I 

(hodnota počáteční investice) -> NPV = PV – I. Projekt je přijatelný, pokud je čistá 

současná hodnota větší než nula. (NPV ≥ 0) (Sieber, 2004b; Boardman & kol., 2018) 

𝑃𝑉𝑡 = ∑
𝑃𝑡 − 𝑁𝑡

(1 + 𝑟)𝑡

𝑛

𝑡=1

 



20 

NPV – čistá současná hodnota  

PV – současná hodnota 

Pt – přínosy v roce t 

Nt – náklady v roce t 

r – diskontní úroková míra 

n – doba životnosti projektu  

I – počáteční investice (Fernando, 2021; Boardman & kol., 2018) 

• Vnitřní výnosové procento (IRR – Internal Rate of Return)  

IRR je diskontní sazba, která se používá k odhadu ziskovosti/návratnosti potenciální 

investice. V odborné literatuře je IRR známé i pod názvem vnitřní míra výnosu 

a vnitřní míra návratnosti. Valach (2005, str. 110) ve své knize popisuje IRR jako 

„úrokovou míru, při které současná hodnota peněžních příjmů z projektu se rovná 

kapitálovým výdajům (event. současné hodnotě kapitálových výdajů)“. Výpočet 

vychází ze vzorce pro výpočet čisté současné hodnoty, kdy NPV = nule a zjišťuje se 

úroková míra (r). Na rozdíl od PV a NPV není při výpočtu stanovená úroková míra 

(respektive minimální požadovaná míra výnosnosti – j), naopak se zjišťuje výnosnost 

projektu. V praxi je běžné, že investor stanoví také minimální požadovanou míru 

výnosů v procentech, respektive minimální míru návratnosti. Tato míra se stanoví na 

základě dosahované výnosnosti na kapitálovém trhu, případně se odvozuje 

od průměrných nákladů podnikového kapitálu. (Valach, 2005) Průměrné náklady 

kapitálu podniku – WACC (Weighted Average Cost of Captital), představují 

průměrné náklady na kapitál ze všech zdrojů podniku, včetně akcií a dluhopisů. 

Výsledek IRR se porovná s minimální požadovanou mírou výnosnosti a pokud je IRR 

> j, tak je projekt z ekonomického hlediska přijatelný. (Hargrave, (2022) Omezení 

použití IRR je u projektů, které mají obnovovací investici v průběhu své životnosti. 

Pro projekty se životností n > 5 let nelze IRR matematicky vypočítat, zjišťuje se tzv. 

metodou pokus omyl, v rámci které se hledá co nejbližší hodnota při které je NPV 

blízká nule. (Menšík, 2021)  

𝑁𝑃𝑉 = ∑
𝑃𝑡 − 𝑁𝑡

(1 + 𝑟)𝑡

𝑛

𝑡=0

 
nebo 

𝑁𝑃𝑉 = 𝑃𝑉 − 𝐼 
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NPV – čistá současná hodnota 

CFt – peněžní tok v roce t  

n – doba životnosti projektu 

r – IRR – diskontní úroková míra (Valach, 2005) 

 

WACC – průměrné náklady kapitálu 

t – sazba z daně příjmu příjmů právnických osob 

D – cizí kapitál 

E – vlastní kapitál 

V – celkový kapitál = D+E  

rd – náklady na cizí kapitál  

re – náklady na vlastní kapitál (Hargrave, 2022)  

 

• Doba návratnosti (DN) udává počet let, za který se kumulované prognózované 

peněžní toky vyrovnají počáteční investici. Na rozdíl od předchozích metod je doba 

návratnosti statistická metoda, což znamená, že nebere v potaz změnu hodnoty peněz 

v čase (inflaci). Pro zjištění doby návratnosti, s ohledem na hodnotu peněz v čase, se 

finanční toky převedou pomocí diskontování na hodnotu v roce nula. Projekt je 

přijatelný, pokud je doba návratnosti menší než doba životnosti projektu. 

(Kislingerová, 2007)  

I – výše investice 

Zn – roční zisk z investice po zdanění 

On – roční odpisy z investice 

n – konkrétní rok 

a – doba návratnosti (Valach, 2005) 

Vyhodnocení projektu komplexně shrnuje předešlé body. Je zde seznam beneficientů, 

veškeré příjmy a náklady plynoucí z realizace projektu a slovně zhodnocené výsledky 

kriteriálních ukazatelů. Ve vyhodnocení by neměl chybět závěr o smysluplnosti projektu 

a zda autor analýzy doporučuje jeho realizaci, popřípadě za jakých podmínek. (Sieber, 

2004b) 

0 = 𝑁𝑃𝑉 = ∑
𝐶𝐹𝑡

(1 + 𝑟)𝑡

𝑛

𝑡=0

 

𝑊𝐴𝐶𝐶 = 𝑟𝑑(1 − 𝑡) ∗
𝐷

𝑉
+ 𝑟𝑒 ∗

𝐸

𝑉
 

 

𝐼 = ∑(𝑍𝑛 + 𝑂𝑛)

𝑎

𝑖=1
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3. Fondy, operační programy a dotace 

Tato práce se v praktické části bude zabývat veřejným projektem, u kterého není 

primárním investičním záměrem zisk, nýbrž zvýšení životní úrovně obyvatel Malesic 

a Dolního Vlkýše a ochrana životního prostředí. K veřejným projektům lze využít některý 

z národních operačních programů (OP) České republiky, který jsou financovány 

z evropských strukturálních a investičních fondů.  

3.1  Evropské strukturální fondy 

Evropské fondy se sestavují na 7leté období, přičemž všechny členské státy a Rada EU 

musí dojít ke shodě, na co fondy budou pro konkrétní období určené, co bude priorita, 

které projekty se budou podporovat a které naopak nebudou. Evropské fondy spadají pod 

politiku soudržnosti, která vyplývá ze samotné Lisabonské smlouvy. Politika soudržnosti 

je hlavním investiční nástrojem EU, který slouží také k vyrovnávání rozdílů mezi 

členskými zeměmi, zvýšení konkurenceschopnosti, naplňování klimatických cílů a také 

sociálních cílů. Právě klimatické cíle jsou jedním z hlavních bodů EU pro aktuální 

období. (European Parliament & Council of the European Union [EP & CoEU], 2021)  

Seznam hlavních cílů: 

• Inteligentnější Evropa – digitalizace   

• Zelenější Evropa – klimatické cíle  

• Propojenější Evropa – dopravní a digitální infrastruktura 

• Sociálnější Evropa – podpora zaměstnanosti a vzdělávání 

• Evropa bližší občanům – rozvoj měst a regionů 

Cíl 1. – Inteligentnější Evropa  

Prvním cílem politiky soudržnosti je inteligentnější Evropa, na kterou je vyčleněno pro 

ČR 3,4 mld EUR. K dosažení cíle se ČR v tomto období zaměří na rozvoj digitalizace, 

podporu inovací, zvýšení konkurenceschopnosti, ekonomickou transformaci a podporu 

malých a středních podniků.  

Příkladem je rozvoj e-governmentu s cílem poskytovat veřejné služby efektivněji, 

snadněji, rychleji a za nižší náklady a posílení sítí a služeb ve prospěch komunit 

prostřednictvím rozvoje projektů, jako jsou Smart cities. (EP & CoEU, 2021) 
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Cíl 2. – Zelenější Evropa  

Druhým cílem je nízkouhlíková a zelenější Evropa, pro který je vyčleněno 6,5 mld EUR. 

K dosažení klimaticky neutrální Unie do roku 2050, v souladu s cíli Pařížské dohody 

a rámce pro politiku EU v oblasti energetiky a klimatu do roku 2030 je nutné investovat 

do adaptačních a preventivních opatření. (EP & CoEU, 2021) 

Priority ČR pro současné období jsou: snižování energetické náročnosti budov vzhledem 

k vysoké energetické náročnosti ekonomiky, nakládání se srážkovou vodou, s vodou 

v průmyslu a energetice, lepší zadržování vody v krajině a vzdělávání obyvatelstva 

o životním prostředí. Recyklace a skládkování v ČR nedosahují průměrů EU, a proto je 

důležité podporovat sběr, recyklaci a materiálové a energetické využití odpadu pro 

urychlení přechodu na oběhové hospodářství. (Národní orgán pro koordinaci [NOK], 

2021). Negativní dopad na životní prostředí má také doprava, příkladem podpory cíle je 

dotační podpora při pořízení nového elektromobilu. Německo mělo dokonce v plánu 

úplné zastavení výroby spalovacích motorů do roku 2035, to se ale vzhledem k aktuální 

situaci na Ukrajině zdá být nereálné. (Prokopec, 2022) V Paříži zase fungují 

tzv. ekologické zóny, které například neumožňují vjezd autům starších než 20 let do 

některých zón. (Ekologická známka, n.d.) Jelikož jsou zdroje jako ropa a zemní plyn 

vyčerpatelné, tak je nutné se zaměřit, v dlouhodobém horizontu, na přechod k dopravě 

s pohonem alternativních paliv, cyklo a pěší dopravu, a především vybudovat pro tyto 

alternativy odpovídající infrastrukturu. 

Cíl 3. – Propojenější Evropa  

Třetím cílem je propojenější Evropa. S rozpočtem 4,1 mld EUR je k naplnění cíle kladen 

důraz na podporu rozvoje transevropské dopravní sítě prostřednictvím investic do 

infrastruktury pro železniční dopravu, vnitrozemskou vodní dopravu, silniční dopravu 

a další druhy doprav. Investice obsahují opatření na snížení hluku a zvyšování 

bezpečnosti (zejména mostů a tunelů). (EP & CoEU, 2021) 

Další oblastí, kterou je potřeba zlepšit, je vysokorychlostní internet, a to zejména 

v periferních venkovských oblastech. Existuje zde digitální propast mezi městskými 

a venkovskými oblastmi, která brzdí rozvoj digitalizace. (NOK, 2021) 
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Cíl 4. – sociálnější Evropa  

Čtvrtým cílem s rozpočtem 4,5 mld EUR je sociálnější Evropa. Pro podpoření sociálního 

začleňování a boje proti chudobě je nutné zlepšit přístup k sociálním, vzdělávacím, 

kulturním, zdravotním a rekreačním službám, s přihlédnutím ke specifickým potřebám 

osob se zdravotním postižením, dětí a starších lidí. (EP & CoEU, 2021) 

Hlavními body v ČR jsou: podpora integrace žen s malými dětmi, starších osob, 

absolventů škol a osob zdravotně a sociálně znevýhodněných na trhu práce, flexibilních 

pracovních úvazků pro lepší sladění práce a osobního života, podpora vzdělávání a další. 

(NOK, 2021) 

Cíl 5. – Evropa bližší občanům  

Hlavním bodem pátého cíle je podpora rozvoje měst a regionů. S rozpočtem 0,3 mld EUR 

se jedná o nejméně podporovaný cíl z finančního hlediska. Nicméně k naplnění tohoto 

cíle dochází v souladu s prvními čtyřmi cíli, ze kterých jsou různé projekty a oblasti 

financovány právě z výše zmíněných rozpočtů.  (EP & CoEU, 2021) 

3.1.1 Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR) 

EFRR je z pohledu objemu finančních prostředků největší z evropských fondů. Byl 

založen v roce 1975 a hlavními cíli fondu jsou: posílení hospodářské, sociální a územní 

soudržnosti v Evropské unii a snižování rozdílů mezi úrovní rozvoje jednotlivých 

regionů. Zvláštní pozornost je třeba věnovat demograficky a přírodně znevýhodněným 

regionům jako jsou nejsevernější regiony s velmi nízkou hustotou obyvatelstva, ostrovy 

a přeshraniční a horské regiony. (EP & CoEU, 2021) 

Nejvyšší objem investic jde do zlepšení infrastruktury, rozvoje měst a obcí a také do 

výroby, což vede ke vzniku nových pracovních míst. Podporované projekty jsou např.: 

rozšíření digitalizace, výstavba silnic, dálnic a železnic, odstraňování ekologických 

zátěží, regenerace tzv. brownfields atd. (Komínková, n.d.)  

3.1.2 Evropský sociální fond (ESF+) 

Od roku 1957 je ESF hlavním nástrojem EU pro investice do lidského kapitálu. Podporuje 

projekty na zajištění zaměstnanosti, vzdělávání a sociálního začlenění, včetně 

strukturálních reforem v těchto oblastech. Podporuje také rekvalifikaci nezaměstnaných 
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(horníci v Ústeckém a Slezském kraji) a obsahuje různé programy na pomoc menšin 

a zdravotně postižených dětí. (European Commission, n.d.)  

3.1.3 Evropská Fond soudržnosti (FS) 

Dalším je fond soudržnosti, jehož cílem je snížit hospodářské a sociální rozdíly mezi 

členskými zeměmi. Fond vznikl v roce 1993 a zaměřuje se na investování do zemí, kde 

je hrubý národní důchod na obyvatele nižší než 90 % průměru EU. Země, které mají nárok 

na tuto podporu pro období 2021-2027, jsou: Bulharsko, Chorvatsko, Kypr, Česká 

republika, Estonsko, Řecko, Maďarsko, Lotyšsko, Litva, Malta, Polsko, Portugalsko, 

Rumunsko, Slovensko a Slovinsko. Tyto země mohou získat až 85% pokrytí svých 

nákladů. (Circular City Funding Guide, n.d.) 

FS podporuje investice do transevropských dopravních sítí (dálnice a železnice), veřejné 

dopravy, vodohospodářství (vodovodní a kanalizační síť) a do investic souvisejících 

s udržitelným rozvojem a energetikou, které jsou přínosem pro životní prostředí. (EP & 

CoEU, 2021) 

3.1.4 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) 

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova je finančním nástrojem Společné 

zemědělské politiky EU. Jeho cílem je posílení zemědělství, lesnictví a venkovských 

oblastí a pomoc s adaptací na změny klimatu. (EP & CoEU, 2021) 

3.1.5 Evropský námořní a rybářský fond (EMFF) 

Evropský námořní a rybářský fond je finančním nástrojem Společné rybářské politiky 

EU, jehož cílem je financování projektů týkajících se mořského i vnitrozemského 

rybolovu (např. odbahňování rybníků), modernizace zpracovatelského průmyslu, 

modernizace plavidel atd. (EP & CoEU, 2021) 

3.2  Národní operační programy České republiky 2021-2027  

Česká republika čerpá z Evropských fondů od vstupu do EU, tedy od roku 2004. Období 

2021-2027 je čtvrtým obdobím. Prioritou při vyjednávání pro aktuální období bylo 

vysoké spolufinancování z fondů EU (až 85 % pro méně rozvinutí země). 

(Grabmüllerová, 2021) ČR je čistým příjemcem, což znamená, že čerpá z fondů EU více 

než odvádí, a to téměř o dvojnásobek. Z Evropských strukturálních fondů je pro ČR 

připraveno 21,1 mld. EUR (521,6 mld. Kč). (Weiss, 2022) 
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Dotace z Evropských fondů jsou rozděleny do operačních programů. Tyto operační 

programy navazují na dohodu o partnerství. Struktura programů je velmi podobná jako 

v uplynulém období 2014-2020. Odebrán byl operační program určen speciálně pro Prahu 

a přidán fond spravedlivé transformace.  Žadatelé mohou čerpat peníze z 8 operačních 

programů, které jsou v následujícím seznamu seřazené podle výše alokovaných financí. 

V seznamu je u každého operačního programu uveden řídící orgán, cíle které podporuje 

a rozpočet. 

• OP Doprava – MD – 2. a 3. cíl – 126,8 mld. Kč 

• Integrovaný regionální OP – MMR – 1. 2. 3. 4. a 5. – 125,2 mld. Kč 

• OP Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost – MPO – 1. 2. a 3. – 81,8 

mld. Kč 

• OP Jan Amos Komenský – MŠMT – 1. a 4. – 66,3 mld. Kč 

• OP Životní prostředí – MŽP – 2. – 62,4 mld. Kč 

• OP Spravedlivé transformace – MŽP – 2. 3. 4. a 5. – 42,9 mld. Kč  

• OP Zaměstnanost plus – MPSV – 4. – 38,1 mld. Kč  

• OP Technická pomoc – MMR – 1. a 3. – 6,3 mld. Kč 

• OP Rybářství – MZ – 2. – 0,78 mld. Kč (Zenker P. & Komínková M., n.d.; 

DotaceEU, n.d.) 

Práce se bude v praktické části zabývat projektem, pro který je poskytována dotace 

z Operačního programu Životní prostředí, proto bude tento program jako jediný podrobně 

popsán. Ostatní programy budou v následující části práce jen stručně představeny.  

OP Životní prostředí (OPŽP) 

Operační programu Životního prostředí cílí na hlavní priority státu z hlediska ochrany 

životního prostředí. Mezi hlavní priority patří snížení uhlíkové stopy, přizpůsobení se na 

klimatické změny, efektivní využívání zdrojů, efektivní využívání energie a další.  

Obecným cílem Operačního programu Životní prostředí pro období 2021–2027 je: 

„ochrana a zajištění kvalitního prostředí pro život obyvatel, přechod k oběhovému 

hospodářství a podpora efektivního využívání zdrojů, omezení negativních dopadů lidské 

činnosti na životní prostředí a klima, zmírňování dopadů změny klimatu a příspěvek 

k řešení problémů životního prostředí a klimatu na evropské a globální úrovni.“ (MŽP, 

str. 5, 2021) 
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OPŽP je pro období 2021-2027 rozdělený na 6 priorit. Tyto priority se opírají 

o Evropskou politiku v oblasti životního prostředí a o tzv. Zelenou Dohodu pro Evropu 

(Green Deal). Pokud není uvedeno jinak, tak je zdroj informací, o jednotlivých specifický 

cílech, oficiální programový dokument „Operační program Životní prostředí 2021–

2027“. (MŽP, 2021)  

1. Podpora energetické účinnosti a snižování emisí skleníkových plynů (12,2 mld. 

Kč) 

O podporu mohou zažádat projekty zaměřené na rekonstrukci budov s cílem na snížit 

energetickou náročnost či adaptovat budovu na změnu klimatu. Finance z této priority 

jsou učené pro projekty ve veřejném sektoru. Cílem je efektivně využívat energetické 

zdroje za pomoci zvýšení úspor a energetické účinnosti objektů.  

2. Podpora energie z obnovitelných zdrojů v souladu se směrnicí (EU) 2018/2001, 

včetně kritérií udržitelnosti stanovených v uvedené směrnici (7,0 mld. Kč) 

Druhá priorita cílí především na nízkopříjmové domácnosti a prakticky se jedná 

o pokračování kotlíkových dotací z minulého období. Klasickým projektem je výměna 

kotle na tuhá paliva za účinnou efektivní alternativu, jako jsou tepelná čerpadla, kotle na 

obnovitelné zdroj (pelety, dřevo) apod.   

3. Podpora přizpůsobení se změně klimatu, prevence rizika katastrof a odolnosti 

vůči nim s přihlédnutím k ekosystémovým přístupům (10,2 mld. Kč) 

Mezi hlavní cílové skupiny patří vlastníci a správci pozemků, obce a organizace 

zajišťující vzdělávání v oblasti klimatu. Program podporuje projekty jak městské 

zástavbě, tak ve volné krajině. Příkladem projektů jsou: výsadba nových alejí, revitalizace 

vodních toků a ploch s cílem zachycení vody v krajině a retenčních nádržích a snížení 

eroze. V městské zástavbě jsou to projekty na výsadbu zeleně a zachycení vody.   

4. Podpora přístupu k vodě a udržitelného hospodaření s vodou (14,1 mld. Kč) 

V rámci čtvrtého specifického cíle by se mělo dosáhnout zlepšení kvality povrchové 

a podzemní vody a zásobování obyvatel pitnou vodou. Velkým přínosem této priority je 

podpora výstavby kanalizačních sítí, čistíren odpadních vod a vodovodních sítí.  

Primárním cílem je zlepšení čištění městských odpadních vod (dobudování kanalizačních 

sítí a výstavba/modernizace čistíren) a pokračování v připojování domácností na 

kanalizaci, což povede ke zlepšení kvality povrchových a podzemních vod. K 1.1.2020 
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je podle dat z ČSÚ v ČR stále 1,5 mil. (14 %) obyvatel, kteří nejsou napojení na 

kanalizační síť a řeší likvidaci odpadních vod svépomocí. (Český statistický úřad [ČSÚ], 

2020) Nově je možné čerpat dotace z OPŽP i na domovní čistírny odpadních vod.    

V oblasti pitné vody bude podpořena výstavba a modernizace vodovodních přivaděčů 

a úpraven pitné vody, čímž se posílí adaptace na změny klimatu.  

Hlavními cílovými skupinami jsou zde obce, které jsou vlastníky vodohospodářské 

infrastruktury. Přednostně jsou podporovány oblasti s nevyhovujícím stavem čištění 

městských odpadních vod dle směrnice 91/271/EHS.  

5. Podpora přechodu na oběhové hospodářství účinně využívající zdroje (7,1 mld. 

Kč) 

Účelem oběhového hospodářství je minimalizace odpadu díky prodloužení životního 

cyklu produkty skrze opětovné používání, opravování, recyklování a repasování výrobku, 

surovin a materiálů. (Evropský parlament, 2021) Podpora oběhového hospodářství 

prostřednictvím projektů na podporu infrastruktury odpadu (sběrný dvůr, textilní 

kontejnery, kompostéry, potravinové banky, zdravotní odpady …). Součástí priority jsou 

i projekty na modernizaci recyklačního procesu.  

6. Posilování ochrany a zachování přírody, biologické rozmanitosti a zelené 

infrastruktury, a to i v městských oblastech a snižování všech forem znečištění (10,6 

mld Kč.)  

Poslední specifický cíl je rozdělen na tři oblasti. Prvním je zachování biodiverzity 

a finančně podporuje především chráněná území, národní parky a ochranu ohrožených 

druhů živočichů. Druhou oblastí je snižování všech forem znečištění. Tato oblast se dělí 

na dvě části, první z nich se zaměřuje na odstranění ekologické zátěže (kontaminace 

půdy), kde není znám viník škody. Druhá část podporuje projekty, které mají za cíl 

zlepšení kvality vzduchu snížením stacionárního znečištění (filtry na komínech).   

OP Doprava  

Cílem České republiky v rámci Operačního programu Doprava 2021-2027 je zajistit 

efektivní a dostupnou dopravu, která je zároveň šetrná k životnímu prostředí. Výchozím 

dokumentem tohoto programu je Národní koncepce realizace politiky soudržnosti v ČR 

po roce 2020. (Ministerstvo dopravy, 2021)  
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Integrovaný regionální OP (IROP) 

Hlavním cílem Integrovaného regionálního operačního programu je posílení regionální 

konkurenceschopnosti a kvality života obyvatel se zaměřením na vyvážený rozvoj území.  

Nová témata, kterým se OP v období 2021-2027 bude věnovat, jsou: podpora 

udržitelného cestovního ruchu, revitalizace měst a obcí a podpora ochrany veřejného 

zdraví. (MMR, 2022)  

OP Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK)  

Tento operační program navazuje na „OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost“ 

z programového období 2014-2020. Pro OP TAK je vyčleněno 81,5 miliard Kč 

z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) a prioritou je posilování výkonnosti 

podniků v oblasti výzkumu, vývoje a inovací a jejich digitální transformace. 

(Ministerstvo průmyslu a obchodu, 2021)  

OP Jan Amos Komenský (OP JAK)  

OP JAK navazuje na „Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání“ a hlavním cílem 

je podpořit kvalitu a dostupnost vzdělávání od předškolního po terciální a další 

vzdělávání. Zajistit spravedlivý přístup ke kvalitnímu vzdělávání, modernizovat obsah 

vzdělávání, více podpořit pedagogické pracovníky a školy a snížit nerovnosti, které jsou 

právě v ČR velké. (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, 2021)  

OP Zaměstnanost plus  

Jak název napovídá, hlavní prioritou programu je problematika zaměstnanosti. Finance 

půjdou na modernizaci institucí a služeb na trhu práce, rovné pracovní podmínky, 

zlepšení zaměstnanosti znevýhodněných skupin a další. (Ministerstvo práce a sociálních 

věcí, 2021)  

OP Technická pomoc (OP TP) 

Operační program Technická pomoc je podpůrného charakteru a zaměřuje se na správné 

nastavení dohody o partnerství a operačních programů. Nezaměřuje se tedy na naplňování 

cílů jako ostatní programy, ale na efektivní implementaci fondů EU pro usnadnění čerpání 

a využití finančních prostředků na národní úrovni a na úrovni regionů. (DotaceEU, 2021)  

OP Rybářství  
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Operační program Rybářství čerpá prostředky z Evropského námořního, rybářského 

a akvakulturního fondu. OP plní především cíle Společné rybářské politiky, Zelené 

dohody pro Evropu a Víceletého národního strategického plánu pro akvakulturu. 

(Ministerstvo zemědělství, 2020)   

OP spravedlivé transformace 

Program Spravedlivé transformace je součástí politiky soudržnosti a je vytvořen speciálně 

na odstranění negativních dopadů z těžby uhlí v zasažených regionech. Pro období 2021-

2027 budou podporované kraje Moravsko-Slezský, Ústecký a Karlovarský. Myšlenkou 

je pomoc těmto regionům při přechodu z těžby uhlí na jiné sféry. (MŽP, 2022b)   
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Praktická část 
V této práci bude zpracovaná studie proveditelnosti pro projekt: odkanalizování 

a výstavba čistírny odpadních vod v Plzni – Malesicích. Praktická část je rozdělena na 

3 části. Na úplném začátku bude vypracován logický rámec, na který bude navazovat 

studie proveditelnosti, a nakonec budou finančně vyčísleny všechny přínosy a náklady 

pomocí analýzy nákladů a přínosů.  

Představení Plzně 9 – Malesic 

Malesice se nacházejí severo-západně od centra Plzně na řece Mži. První zmínky o obci 

jsou z roku 1239, kdy byly Malesice ve vlastnictví Zdeslava. (Hejtmánek, 2018) Dne 27. 

listopadu 2002 došlo k podepsání dohody a od 1. ledna 2003 se Malesice oficiálně staly 

devátým městským obvodem (MO) Plzně. (Právní předpis č. 11/2002, 2002) Pod Plzeň 9-

Malesice (PMO9) spadá, přibližně 1 kilometr vzdálená, vesnice Dolní Vlkýš. 

V městském obvodu bylo k 1.1.2018 registrováno 842 obyvatel. (Město Plzeň, 2020a) 

Malesice jsou vzdálené necelých 10 kilometrů od centra Plzně a od průmyslové zóny na 

Borských polích, která poskytuje řadu pracovních příležitostí. V Malesicích funguje Úřad 

městského obvodu, jehož součástí je i pošta a knihovna. Je zde také multifunkční a dětské 

hřiště, restaurační zařízení Malesický Dvůr, které prošlo v roce 2010 kompletní 

přestavbou, sběrné místo a mnohé další. V okolí jsou lesy Dolní a Horní Kyjov 

a cyklostezky vedoucí do Radčic a Křimic. Díky tomu, že jsou Malesice částí Plzně, je 

zde relativně husté pokrytí dopravy (městská hromadná doprava a autobusy společnosti 

Arriva, a.s.).  
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Obrázek č.  1 – Poloha městského obvodu Plzeň 9-Malesice 

 

Zdroj: Google maps.com, 2022 

Představení projektu 

Při podepsání dohody o připojení Malesic k Plzni byla přislíbená finanční pomoc pro 

výstavbu městského vodovodu a kanalizace. Dohadování o výstavbě se táhne téměř 20 

let. Projekt odkanalizování Malesic a Dolního Vlkýše, včetně výstavby čistírny 

odpadních vod, je rozdělen na dvě etapy. V roce 2013 bylo vydáno územní rozhodnutí 

pro projekt odkanalizování Malesic a Dolního Vlkýše včetně výstavby čistírny odpadních 

vod. Stavební povolení bylo vydáno v roce 2017. Pro obě etapy je již vypracována 

i dokumentace provedení stavby. V červnu 2020 byl dokončen prováděcí projekt na část 

první etapy a nyní stojí realizace na rozpočtových možnostech města Plzně. Pro druhou 

etapu současně probíhá majetková příprava. Plánovaný odsouhlasený výkup nebyl 

realizován, a tak aktuálně telekomunikační úřad řeší podpis smlouvy o smlouvě budoucí 

na služebnost, kde se nedaří získat poslední podpis vlastníka. Pro projekt je přislíbená 

dotace ve výši 85 % z evropského fondu prostřednictvím Operačního programu Životní 

prostředí 2021-2027. Zbylých 15 % půjde z rozpočtu města Plzně.   (A. Tolar, osobní 

komunikace, 15.2.2022) 
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Logický rámec 

Logický rámec (LR) shrnuje nejdůležitější informace o projektu v rozsahu 1-2 stránek. 

Podle Šobáňové je logický rámec: „nejužitečnějším základem pro řízení projektu, 

umožňuje identifikovat a analyzovat problémy a současně definovat cíle a stanovit 

konkrétní aktivity k jejich řešení.“ Podstatou logického rámce je stručně, jednoduše 

a jasně definovat cíle, výstupy, činnosti a prostředky související s dosažením výsledků, 

ukazatele apod. Postup vypracování logického rámce: nejprve se definuje obecný cíl 

projektu, poté účel, který má splnit, výstupy, pomocí kterých dojde k dosažení účelu 

a aktivity vedoucí k výstupům.  Po vyplnění prvního sloupce se doplňují objektivně 

ověřitelné ukazatele, zdroje a prostředky pro ověření a předpoklady. Bodově sepsané 

informace v LR umožní všem zainteresovaným stranám rychle pochopit účel a cíl 

projektu. (Šobáňová, 2010)
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Tabulka č. 2 – Logický rámec projektu 

Název projektu: Odkanalizování Malesic a Dolního Vlkýše 
Celkový rozpočet: 253 829 904 

Z toho grant z operačního 
programu ŽP: 215 755 418  

Logika intervence 
Objektivně ověřitelné ukazatele 

úspěchu 
Zdroje a prostředky pro 

ověření  Předpoklady 

Účel/záměr 
projektu Jaký je širší cíl, k němuž projekt přispěje? 

Jaké jsou klíčové ukazatele vztahující se k 
záměru? 

Jaké jsou zdroje informací pro tyto 
ukazatele? 

 

 

Ochrana životního prostředí, zlepšení 
kvality povrchových vod v PMO9 a zvýšení 
životní úrovně obyvatel Malesic a Dolního 
Vlkýše. 

- Zvýšení kvality života  

- Zvýšení kvality vody v Chotíkovském 
potoce  

- Kvalitativní šetření pomocí rozhovoru s 
obyvateli 

- Kontrolní měření kvality vody 
v Chotíkovském potoce a u výustních 
objektů 

Cíl 
projektu 

Jaký je specifický, konkrétní cíl? 
Jaké jsou kvantitativní nebo kvalitativní 
ukazatele, které ukazují, zda a do jaké míry 
bude cíl dosažen? 

Jaké existují zdroje informací nebo jaké 
informace mohou být shromážděny? 
Jaké jsou metody nutné k získání 
takových informací? 

Jaké jsou faktory a podmínky, které 
jsou mimo přímou kontrolu projektu a 
jsou přitom nutné k dosažení těchto 
cílů? Jaká rizika je nutné brát v 
úvahu?  

Zprovoznění kanalizace, včetně čistírny 
odpadních vod do 31.12.2027 za 
maximálně 255 mil. kč. 

- Zvýšení úrovně života obyvatel Malesic 

- Snížení znečištění Chotíkovského potoka 
a ovzduší 

Počet připojených subjektů: 

- 1. etapa  
   - obyvatel – 265 
   - rodinných domů – 99 
   - Nebytových objektů – 8  

- 2. etapa  
   - obyvatel – 523 
   - rodinných domů – 132 
   - bytových domů – 8  
   - Nebytových objektů – 7  

- Uvedení kanalizační sítě do provozu  

- Měření kvality vody v Chotíkovském 
potoce a výustních objektech před 
zahájením, hned po dokončení a rok po 
dokončení projektu 

- Kontrolní zpráva o funkčnosti ČOV, 
kanalizace a vodovodu 

- Na kvalitu vody v Chotíkovském 
potoce a řece Mži nebudou působit 
žádné nové vlivy  

- Realizace projektu bude mít 
pozitivní vliv na životní prostředí 
(kvalitu vody v Chotíkovském potoce 
a v řece Mži a na kvalitu vzduchu) 
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Dílčí 
výstupy 
projektu 
(postupné 
cíle) 

Jaké budou konkrétní výsledky, s nimiž se 
počítá pro dosažení hlavního cíle? Jaké 
jsou výstupy projektu? Jaké jsou postupné 
cíle? 

Jaké jsou kvantitativní nebo kvalitativní 
ukazatele, které ukazují, zda a do jaké míry 
budou postupné cíle dosaženy? 

Jaké jsou zdroje informací pro tyto 
ukazatele? 

Jaké externí faktory a podmínky je 
nutné brát v úvahu, aby dosažení 
postupných cílů vedlo k dosažení 
hlavního cíle? 

 

1. Vytvořená studie proveditelnosti včetně 
analýzy nákladů a přínosů 

2. Získání územního rozhodnutí a 
stavebního povolení 

3. Vypracování dokumentace provedení 
stavby 

4. Zajištění finančních prostředků 

5. Výběr stavební firmy 

6. Výstavba ČOV a kanalizace  

7. Uvedení do provozu  
 

1. Kvalitně zpracovaná studie 
proveditelnosti, C&B analýza a 
dokumentace pro provedení stavby 

2. Získané územní rozhodnutí a stavební 
povolení  

3. Kvalitně zpracovaná DPS v souladu 
s Plzeňským standardem kvality 
infrastruktury 

4. Zajištěná dotace z Operačního 
programu ŽP; Alokované finance 
v rozpočtu Plzně na projekt  

5. Podepsaná smlouva se stavební firmou 

6. Kompletně dokončený projekt z hlediska 
realizace – Postavená ČOV, ČS, XX metrů 
kanalizační sítě, XX domovních přípojek 
k pozemku  

7.  Dodržení časové a finančního plánu 

- Odběr vzorků odpadních vod  

- Dokument studie proveditelnosti, 
geometrický plán  

- Územní rozhodnutí a stavební povolení; 
geodetické  

- Dokumentace provedení stavby 

-  Schválená žádost o dotaci, schválený 
rozpočet města Plzně  

- Uzavřená smlouva se stavební firmou 

- Dokument Plzeňský standard kvality 
infrastruktury, BOZP 

- Protokol o provedení tlakové zkoušky a 
kanalizace 

- Zajištění dotace z OPŽP 

- Zajištění finanční podpory z 
rozpočtu města Plzeň  

- Změna nákladů na výstavbu 

- Nedostatek pracovní síly  

- Kvalitně proškolení zaměstnanci o 
BOZP  
 

Aktivity v 
projektu  
(klíčové 
činnosti) 

Jaké klíčové skupiny aktivit musí být 
realizovány, aby bylo dosaženo postupných 
cílů? 

Jaké finanční, technické a lidské zdroje 
jsou zhruba potřeba k realizaci těchto 
činností? 

Jaký je hrubý odhad trvání jednotlivých 
skupin činností? 

Jaké další podmínky je nutné splnit, 
aby bylo realizací aktivit dosaženo 
postupných cílů? 
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1. Vytvoření studie proveditelnosti 
včetně analýzy nákladů a přínosů 

1.1. Zadání projektu 
1.2. Geodetické zaměření 
1.3. Vypracování studie proveditelnosti 
1.4. Vypracování C&B analýzy 

 
2. Získání územního rozhodnutí a 

stavebního povolení 
2.1. Výkup pozemků 
2.2. Vypracování projektová dokumentace 

k získání územního rozhodnutí 
2.3. Vypracování projektové dokumentace 

k získání stavebního povolení 
 

3. Vypracování dokumentace provedení 
stavby 

3.1. Výběr projektové firmy 
3.2. Zadání projektu  
3.3. Konzultování s projektantem 
3.4. Výběr varianty, která bude v souladu s 

Plzeňským standardem kvality 
infrastruktury 

3.5. Vypracování BOZP plánu 
 

4. Zajištění finančních prostředků  
4.1. Vypracování podrobné finanční 

analýzy 
4.2. Výběr dotačního programu 
4.3. Vytvoření žádosti o dotaci 
4.4. Poslání žádosti o dotaci 
4.5. Zajištění finanční podpory města 

Plzně 
 

5. Výběr stavební firmy 
5.1. Vypsání výběrového řízení 
5.2. Vyhodnocení výběrového řízení 
5.3. Výběr stavební firmy 
5.4. Podpis smlouvy 

 
6. Výstavba ČOV a kanalizační sítě 

Kontrola stavebních prací po celou 
dobu                  výstavby 

6.1. Seznámení a proškolení BOZP  
6.2. Informování obyvatel o zahájení 

výstavby 

1. – 3 500 000 Kč 

2. – 3 925 000 Kč 

3. – 8 500 000 Kč 

4. – 120 000 Kč 

5. – 100 000 Kč 

6. – 237 300 000 Kč 

6.1. ČOV – 91 600 000 Kč 

6.2. I. etapa – 74 500 000 Kč 

6.3. II. Etapa – 71 125 000 Kč 

7. 120 000 Kč 
 

1. – 5 měsíců 

2. – 3 měsíce 

3. – 7 měsíců 

4. – 3 měsíce 

5. – 2 měsíce 

6. – 38 měsíců 

6.1. ČOV – 8 měsíců 

6.2. I. etapa – 15 měsíců 

6.3. II. etapa – 15 měsíců 

7. – 2 měsíce 

- Projekt dostane všechna potřebná 
povolení 

- Studie proveditelnosti je vytvořená 
odborným týmem a přináší kvalitní 
výsledky  

- Do veřejných zakázek se přihlásí 
alespoň jedna stavební společnost  

- Výstavba bude provedena 
v požadované kvalitě s dodržením 
normy „Plzeňský standard kvality 
infrastruktury“ 

- Připojení domácností ke kanalizaci 
(povinné)  
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6.3. Přípravné práce 
6.4. Měření kvality vody 
6.5. Výstavba ČOV 

6.6. Kontrola stavebních prací (po celou 
dobu výstavby) 

6.7. Výstavba I. etapy 
6.7.1. Páteřní stoka A v Malesicích 
6.7.2. Vedlejší stoky A v Malesicích 
6.7.3. Čerpací stanice ve Vochově 
6.7.4. Kanalizační sít F v Dolním Vlkýši 
6.7.5. Výtlačný řad VH 
6.7.6. Opravení vzniklý škod 

6.8. Výstavba II. Etapy 
6.8.1. Dokončení sítě A 
6.8.2. Výstavba sítě B 
6.8.3. Přepojení bytových domů  
6.8.4. Přepojení soukromé ČOV 
 
7. Uvedení do provozu 
7.1. Provedení tlakové zkoušky 
7.2. Zkušební provoz 
7.3. Uvedení do provozu 
  

   

- Schválení vedením města Plzeň 

- Úspěšné získání podpory z OPŽP 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2022 

Cílem projektu je „Zlepšení stavu životního prostředí a zvýšení životní úrovně obyvatel Malesic a Dolního Vlkýše“. Cíle bude dosaženo 

výstavbou kanalizace a čistírny odpadních vod do 31.12.2027 za maximálně 251 mil. kč. Kontrola, zda byl cíl projektu splněn, bude 

provedena kvalitativním šetřením pomocí rozhovoru s obyvateli a kontrolním měřením kvality vody v Chotíkovském potoce a u výustních 

objektů před zahájením realizace, hned po dokončení a rok po uvedení do provozu. Prvním krokem je vytvoření projektových dokumentací 

a zajištění finančních prostředků. Když jsou finance zajištěné, tak přichází na řadu výběr stavební firmy, která postaví ČOV a položí 

kanalizační síť. Po dokončení realizace budou provedené zkoušky, zaveden zkušební provoz a následně se uvede kanalizace do provozu.   
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4. Studie proveditelnosti 

Cílem studie v této práci je posouzení realizovatelnosti projektu odkanalizování Malesic 

a Dolního Vlkýše. Obsah vychází z teoretických východisek v kapitole č. 1, kde byla 

popsána obecná struktura studie proveditelnosti dle metodické příručky Společného 

regionálního operačního programu (Sieber, 2004a). Také bylo zjištěno, že se studie 

obsahově rozcházejí dle konkrétních charakteristik projektu. Pro potřeby práce budou 

některé části vynechané, jako je titulní strana, obsah studie anebo například stručné 

vyhodnocení, které je dle obecné struktury hned za úvodními informacemi o projektu 

a v praxi slouží pro přehledné zobrazení hlavních informací. Jelikož se práce zabývá 

realizací projektu, u kterého se bude vypracovávat i analýza nákladů a přínosů, tak bude 

výpočet kriteriálních ukazatelů až po vyčíslení veškerých přínosů a nákladů v kapitole 

7.5 – Výpočet kriteriálních ukazatelů. V kapitole č. 5. bude i závěrečné vyhodnocení 

projektu, z hlediska efektivity a udržitelnosti.  
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Úvodní informace 

Identifikační údaje 

Název projektu: Odkanalizování Malesic a Dolního Vlkýše  

Kraj:     Plzeňský 

Okres:     Plzeň-město 

Místo:     Katastrální území Malesice 

Žadatel:    MO Plzeň 9-Malesice 

     Chotíkovská 72/14 Plzeň, 318 00 

     IČ: 00075370   DIČ: CZ00075370 

Stupeň projektové dokumentace:  Studie proveditelnosti     

   

Odvětví stavby   vodní hospodářství 

Zpracovatel dokumentace:   Dennis Kristl 

     e-mail: kristl.dennis@seznam.cz 

     tel. +420 734 682 899 

Účelem projektové dokumentace je vypracování studie proveditelnosti odkanalizování 

Malesic a Dolního Vlkýše a výstavba čistírny odpadních vod. Hlavním cílem této studie 

je zjištění, zda, popřípadě za jakých podmínek, je projekt realizovatelný, ekonomicky 

přijatelný a udržitelný.  Studie je vypracovaná pro městskou část, která dosud nemá 

veřejnou kanalizační síť. Struktura studie vychází z metodické příručky ministerstva pro 

místní rozvoj ze společného regionálního programu.  

Datum zpracování:   02/2022 
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4.1  Popis podstaty projektu a jeho etap 

Záměrem projektu je zabezpečení efektivní likvidace odpadních vod pro všechny občany 

Plzně 9-Malesic s ohledem na ochranu životního prostředí. K 1.1.2022 v městském 

obvodu stále chybí jak veřejná kanalizace, tak veřejný vodovod. Odvod odpadních vod 

řeší každá domácnost jinak, příkladem může být klasická jímka, septik, anebo třeba 

soukromá čistírna odpadních vod. Po individuálním přečištění míří voda často do 

Malesického potoka. Čistírna odpadních vod a kanalizační síť se na území městské části 

nachází pouze soukromá a je na ní napojeno několik nově vystavěných satelitních domů.  

Cíl projektu 

Cílem projektu je výstavba kanalizační sítě a čistírny odpadních vod, díky které dojde ke 

zvýšení životního standardu obyvatel Malesic a Dolního Vlkýše. Specifickým SMART 

cílem je: „Výstavba čistírny odpadních vod a 5 411,2 metrů kameninové kanalizační sítě 

v Malesicích a Dolním Vlkýši do 31.12.2027 s ohledem na ochranu životního prostředí“.  

Lokalizace 

Malesice se nacházejí v Plzeňském kraji (okres Plzeň-město) a jsou devátým městským 

obvodem města Plzně. Pod Malesice spadá také obec Dolní Vlkýš, který je vzdálený 

přibližně 2 kilometry směrem na sever. Oproti Malesicím se Dolní Vlkýš nachází 

o několik výškových metrů výše. Malesice jsou situovány v blízkosti levého břehu řeky 

Mže, do které se vlévá Chotíkovský potok protékající Malesicemi. Kromě řeky a potoku 

jsou zde i dva rybníky – Dravý I a Dravý II. V městském obvodu převažují rodinné domy, 

ale je zde i několik bytových domů. S katastrální výměrou 903 ha patří obvod mezi ty 

větší, ovšem počet obyvatel je ze všech obvodů Plzně nejnižší. Konkrétně k 1.1.2018 zde 

mělo trvalé bydliště 842 občanů České republiky. Pro porovnání je vhodné zvolit obvody, 

které nejsou s Plzní přímo spojené, respektive by se dalo hovořit o satelitních vesnicích 

spadající pod Plzeň, a to jsou Plzeň 5 – Křimice (776, ha na 2 110 obyvatel), Plzeň 6 – 

Litice (1 081 ha na 1 998 obyvatel), Plzeň – 7 Radčice (412 ha na 999 obyvatel), Plzeň 8 

– Černice (501 ha na 1739 obyvatel) a Plzeň – 10 Lhota (389 ha na 1 323 obyvatel). 

Z porovnání je patrné, že i přes vyšší katastrální výměru je v obvodu Malesic nejméně 

obyvatel. K roku 2022 zde stále není městský vodovod ani kanalizace, což může hrát roli 

pro rodiny a investory, kteří se rozhodují postavit si rodinný domek, popřípadě vystavět 

investiční řadové byty. (Pecuch, 2021)  
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Projekt také počítá s budoucí výstavbou nových bytových jednotek v rozvojových 

územích dle územního plánu města Plzně. V Malesicích jsou pro to vymezené lokality Za 

Parkem (9_5), U Šlemu (9_2) a Karpaty (9_3) viz. Obrázek č.  2. V Dolním Vlkýši jsou 

to lokality Na Lučním vrchu (9_1c), Na Stráži II (9_1b)., Za Humny I (9_1a) a Za Humny 

II (9_1d) viz. Příloha A. Výhled rozvojového území počítá až s 2 100 nově připojenými 

obyvateli (dohromady až 3000 obyvatel). Lokality Karpaty a Za Humny II jsou tzv. 

rezervní lokality, tím pádem zástavba v těchto lokalitách může začít až po vyčerpání 

zbylých lokalit.   (A. Tolar, osobní komunikace, 15.2.2022) 

Obrázek č.  2 – Územní plán Malesic 

 

Zdroj: Útvar koncepce a rozvoje města Plzně, 2021 

Inženýrské sítě a doprava 

Během výstavby může dojít ke styku s dalšími inženýrskými sítěmi, jako jsou vodovody, 

plynovody, silové kabely a kabely sdělovací. Před započetím výkopových prací je nutné 

zajistit vytyčení veškerých podzemních zařízení. Bez geodetického zaměření nesmí 
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výkopové práce začít. Při výstavbě je nutné pracovat v souladu s normou ČSN 73 6005, 

kde jsou stanovené minimální vzdálenosti při křížení a souběhu.  

V současnosti neexistuje na území Malesic a Dolního Vlkýše městský vodovod ani 

kanalizace. Je zde pouze kanalizace na odtok dešťové vody a soukromá kanalizace 

v „satelitní“ části Malesic. Avšak výstavba vodovodu je již naplánovaná v územních 

rozhodnutí. Katastrálním územím Malesic a Dolního Vlkýše vede STL plynovod 

společnosti GasNet, s.r.o. Dále je v zájmovém území česká telekomunikační 

infrastruktura a.s. (CETIN, a.s.), vedení nízkého a vysokého napětí společnosti ČEZ ICT 

Services, a.s. a veřejné osvětlení. Zejména při provádění zemních prací je pak nutné dbát 

nejvyšší opatrnosti a používat vhodné nářadí. V ochranných pásmech jednotlivých vedení 

se nesmí používat mechanizační prostředky. Při křížení a souběhu se musí dodržet 

minimální vzdálenosti dle ČSN 736005. viz příloha B. (Vodohospodářky Podnik, a.s., 

2020)  

Při výstavbě je nutné zajistit alespoň omezený přístup vozidlům vyvážejícím odpadky, 

záchranné službě, hasičům a městské hromadné dopravě a jiným autobusovým spojům. 

Některé koncové místní ulice budou z důvodu omezených prostorů zcela uzavřeny, 

zhotovitel musí včas informovat omezené obyvatele. Přes Malesice vedou linky 

trolejbusu 11, městských autobusů č. 35, 37 a N5 a autobusů společnosti Arriva č. 440534, 

460368 a 460371. (Informační dopravní systém [IDOS], 2022) Linky vedou přes hlavní 

komunikaci č. 18050. Pro hlavní komunikaci (silnice č. 18050, 18051 a 18052) bude 

nutné vždy zachovat průjezdný alespoň jeden jízdní pruh. Do Malesic budou mít 

povolený vjezd vozidla zásobování, odvoz odpadů, MHD, Arriva, složky integrovaného 

záchranného systému a v neposlední řadě obyvatele Malesic a Dolního Vlkýše. Ostatní 

doprava bude přesměrována přes Křimice (silnice z Radčic do Křimic č. 1853) – 

Kozolupy (silnice č. 605) – Město Touškov) Silnice č. 180). Do Dolního Vlkýše vede 

pouze jedna silnice, a to silnice č. 18052 vedoucí z Malesic. (Ředitelství silnic a dálnic 

ČR [ŘSD], 2021) Jezdí sem pouze jedna linka – městský autobus č. 35. Jelikož je to jediná 

dopravní komunikace pro obyvatele Dolního Vlkýše, tak je nutné zachovat průjezdný 

alespoň jeden jízdní pruh.  (IDOS, 2022) 
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Etapy projektu 

Větší projekty se zpravidla rozdělují do několika etap. Stejně tomu tak je i u projektu 

odkanalizování Malesic a Dolního Vlkáše, kdy je projekt rozdělen do dvou etap.  

První etapa zahrnuje výstavbu čistírny odpadních vod, ke které bude připojená páteřní 

stoka A, která povede až k ceduli označující konec Malesic v ulici Vlkýšská. Na páteřní 

stoku budou napojeny vedlejší stoky A-1, A-2, A-3 a A-4. V Dolním Vlkýši bude 

splašková voda sváděna pomocí páteřní stoky F do přečerpávací stanice. Na stoku F 

budou napojeny stoky F-1 a F-2. Z přečerpávací stanice bude poté splašková voda 

odvedena pomocí výtlačného řadu do Malesic, kde se napojí na konec již zmíněné páteřní 

stoky A.  

Druhá etapa pak rozšíří kanalizační síť A a vytvoří síť B, která bude svádět vodu 

z východní části Malesic. V síti A budou prodlouženy stoky A-2 a A-4. Do prodloužené 

části stoky A-4 do bude připojen výtlačný řad V1. Na sběrač A se nově napojí stoky A-5 

a A-6. Síť B se taktéž napojí na sběrač A, ale až pár metrů od ČOV. Do Malesic povede 

pod prašnou cestou – ulicí Ke Křimickému jezu. Na páteřní stoku B budou postupně 

napojeny stoky B-1až B-7. Na Stoku B-4 budou přepojeny bytové domy, pro které 

doposud fungovala zastaralá čistírna odpadních vod. Na konci stoky B bude přepojena 

soukromá ČOV, na kterou je nyní napojená satelitní část Malesic.  

První etapa 

Čistírna odpadních vod se bude nacházet na levém břehu řeky Mže na současné louce 

jižním směrem od Malesic. U vybraného místa se v blízkosti nenachází žádné bytové 

objekty, pouze pole, ohradníky pro dobytek a sklad pro obilí. K louce vede v současnosti 

průjezdná prašná cesta. Splaškovou vodu do ČOV bude přivádět páteřní stoka A 

a přečištěná voda z čistírny povede kamennou stokou (DN400, 167 metrů) pod jez na levý 

břeh řeky Mže. K vypouštění odpadních vod z výustního objektu dostal projekt povolení 

od Magistrátu města Plzně a příslušného vodoprávního úřadu „dle ustanovení §104 

a §106 zákona č. 254/2004 Sb., o vodách a o změně některých zákonů ve znění pozdějších 

předpisů a §11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, dle 

ustanovení §8 odst. 1 písm. c) citovaného vodního zákona.“ 

Samotná kanalizační síť bude rozdělena na síť „A“ a síť „F“. Obě sítě budou mít své 

páteřní stoky. V Malesicích na páteřní stoku A budou napojeny vedlejší sítě A-1, A-2, A-
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3 a A-4. Ve Vlkýši potom na páteřní stoku F vedlejší sítě F-1 a F-2. ČOV leží 

v Malesicích, a tak je nutné dostat splaškovou vodu z Dolního Vlkýše do ČOV 

v Malesicích. Toho se docílí pomocí přečerpávací stanice a výtlačného řadu VH. 

Splaškovou vodu ve Vlkýši odvede stoka F do přečerpávací stanice, poté pomocí VH do 

poslední šachty (č. 29) stoky A v Malesicích. Odtud již jde veškerá splašková voda do 

čistírny a následně přečištěná do řeky Mže pod Křimický jez.  

V tabulce č. 3 jsou zachyceny polohy jednotlivých stok, respektive jakými ulicemi vedou. 

Je zde také počet připojených bytových i nebytových objektů a počet připojitelných 

obyvatel. Jedná se o čísla, která korespondují se stavem bytových i nebytových objektů 

a počtem obyvatel s přihlášeným trvalým bydlištěm v PMO9 k 1.1.2021.  

Tabulka č. 3 – Informace o jednotlivých stokách v rámci I. etapy  

Ulice Stoka Využití Počet 

domů/nebytových 

objektů 

Počet 

obyvatel 

Ke Mži A Rodinný dům 23 59 

Ke Mži A Dílna 1 0 

Malesická 

náves 

A Rodinný dům 3 7 

Chotíkovská A Rodinný dům 20 47 

Chotíkovská A ÚMO, nebytový 

objekt, víceúčelový 

objekt (Trio-D) 

4 0 

Vlkýšská A Rodinný dům 1 4 

Ke Mži A1 Rodinný dům 3 9 

Malesická 

náves 

A2 Rodinný dům 2 13 

Mlýnská A2 Rodinný dům 7 24 

Malesická 

náves 

A3 Rodinný dům 3 4 

Malesická 

náves 

A3 Rekreační objekt 1 0 

Malesická 

náves 

A4 Rodinný dům 10 25 

Na Stráži F Rodinný dům 10 29 

Na Lučním 

vrchu 

F Rodinný dům 2 6 
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Kumberská F Rodinný dům 3 + 1 nebyt. obj.  9 

Vlkýšská náves F1 Rodinný dům 4 + 1 nebyt. obj. 14 

Vlkýšská náves F2 Rodinný dům 8 15 

 99 + 8 265 

Zdroj: Plzeň 9-Malesice, 2021, zpracováno autorem 

Nyní přichází na řadu stručný slovní popis jednotlivých stok, které budou vystavěné 

v první etapě projektu. V následujících odstavcích jsou popsány parcely, na které stoky 

zasahují. Tyto parcely jsou z katastrálního území Malesic (kód KÚ: 690821) a Dolního 

Vlkýše (kód KÚ: 690813). Jelikož se informace o stokách opakují a popis umístění 

jednotlivých stok není pro účely práce důležitý, tak budou popsané pouze tři hlavní stoky. 

Informace o zbylých stokách jsou zachycené tabulce č.4.  

Stoka A je hlavním sběračem, na který budou napojené stoky A-1, A-2, A-3 a A-4. 

Povede od ČOV až po ceduli označující konec Malesic, a to směrem na Dolní Vlkýš. Na 

jejím konci bude napojen výtlačný řad VH, pomocí kterého bude připojen na kanalizaci 

i Dolní Vlkýš. Od ČOV povede přes soukromý ohradník pro dobytek, pod Chotíkovským 

potokem a napojí se na místní komunikaci v ulici Ke Mži. V této části bude muset dojít 

k přeložení nynější betonové dešťové kanalizace DN500. Ulice je totiž relativně úzká 

a již zde vede plynovod, sdělovací vedení a dešťová kanalizace. Navíc se výhledově 

počítá s výstavbou vodovodu. Poté povede stoka přes Malesickou náves (silnice 

č. 18050), Chotíkovskou ulici (silnice č. 18051) a ulici Vlkýšskou (silnice č. 18052). 

V první etapě se jedná o nejdelší stoku, jejíž délka je 1054,2 metrů. Sběrač A bude mít 

29 šachet, 52 odboček pro domovní přípojky a je situován na parcel č. 1612, 1571, 135, 

195/3, 195/10, 234/5 a 1355. Délka přeložky dešťové kanalizace je 59,9 metrů a zasahuje 

na parcelu č. 135. 

Stoka F je páteřní stokou v Dolní Vlkýš, kde bude sbírat splaškovou vodu z celé vesnice 

a povede ji do přečerpávací stanice na západním okraji. Odtud bude splašková voda 

odvedena pomocí výtlačného řadu VH do malesické páteřní stoky A, kde se napojí 

v místě poslední šachty na severním začátku Malesic. Stoka F je umístěna do ulice Na 

Stráži (silnice č. 18052 z Malesic) a Kumberská. Délka stoky je 495,9 metrů, počet šachet 

18, odboček pro domovní přípojky 21 a zasahuje na pozemky parcel č. 338, 3/1, 295, 306 

a 306.  
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Výtlačný řad VH napojí kanalizační síť v Dolním Vlkýši na páteřní stoku A 

v Malesicích. Jak již bylo výše zmíněno, splašková voda z Dolního Vlkýše se bude 

odvádět do přečerpávací stanice a odtud pomocí výtlačného řadu VH do Malesic. Trasa 

výtlačného řadu kopíruje stoku F po celé její délce a poté vede pod krajnicí silnice 

č. 18052 až do Malesic, kde se napojí na šachtu č. 29 v páteřní stoce A. Délka výtlačného 

řadu je 1624 metrů, počet šachet 49, odkalovacích šachet 16 a zasahuje na pozemky parcel 

č. 306, 295, 3/1, 338 a 1355. 

Druhá etapa 

Druhá etapa se dá rozdělit na část, ve které bude rozšířena síť A a na část, ve které bude 

vystavěna síť B.  

V první části dojde k prodloužení stoky A-2 a stoky A-4, na kterou bude napojený 

i výtlačný řad V1. Dojde také k výstavbě stok A-5 a A-6 v severní části Malesic. 

Druhá část povede východní částí Malesic. Stoka B se sice napojí na stoku A, ale až 

několik metrů před ČOV, takže v Malesicích vznikne druhá síť. V rámci druhé etapy 

dojde k přepojení stávajících čistíren odpadních vod. Na stoku B-4 budou přepojeny 

bytové domy, které doposud využívaly zastaralou družstevní ČOV (DČOV). Na konci 

stoky B dojde k přepojení soukromé čistírny odpadních vod, na kterou jsou napojené 

domy v satelitní části Malesic (ulice: Kyjovská, Nad Zámkem, Na Svahu, Příčná, 

K Rybníku a U Lesa). Prodloužené stoky A-2 a B-1 budou vystavěné s výhledovým 

připojením nových bytových jednotek, se kterými se počítá v rámci rozvojových lokalit 

„U Šlemu“ a „Za Parkem“. 

V příloze C jsou zachyceny ulice, kterými jednotlivé stoky povedou, počet bytových 

i nebytových objektů a počet obyvatel kteří budou na stoky připojeny.  
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Shrnutí obou etap 

V tabulce č. 4 je zachycené přehledné shrnutí I. etapy z hlediska jednotlivých etap. Ke 

každé stoce jsou přiřazeny bytové a nebytové jednotky, počet připojitelných obyvatel, 

délka jednotlivých stok a počet šachet. Stejná tabulka je vypracovaná i pro druhou etapu 

viz Příloha D. 

Tabulka č. 4 – Shrnutí I. etapy 

Stoka Rodinné 

domy 

Bytové 

domy 

Nebyt. 

objekty 

Počet 

přip. 

obyv. 

Délka Počet 

šachet 

A 47 0 5 117 1054,2 52 

A-1 3 0 0 9 52,5 3 

A-2 9 0 0 37 171,3 10 

A-3 3 0 1 4 15 0 

A-4 10 0 0 25 120 10 

Malesice – 

celkem  

72 0 6 192 1413 75 

F 15 0 1 44 495,9 21 

F-1 4 0 1 14 81 5 

F-2 8 0 0 15 224,5 10 

Dolní Vlkýš – 

celkem  

27 0 2 73 801,4 36 

Celkem 99 0 8 265 2214,4 111 

Zdroj: Plzeň 9-Malesice, 2021, zpracováno autorem 

V rámci první etapy bude připojeno 265 obyvatel, kteří bydlí v 99 rodinných domech. 

Dále dojde také k napojení 8 nebytových objektů. Kanalizační síť v Malesicích bude 

měřit 1413 metrů a v Dolním Vlkýši 801,4 metrů. Dohromady bude v rámci první etapy 

vybudováno 2 214,1 metrů kameninových stok a 1624 metrů výtlačného řadu, který 

odvádí vodu z Dolního Vlkýše do sběrače A.  
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Obrázek č.  3 – Mapa plánu obou etap 

 

Zdroj: Mapy.cz, 2022, zpracováno autorem 

Na obrázku č. 5 je mapa plánu obou etap. Modrou barvou jsou označené stoky, které 

budou vystavěné v rámci první etapy. Zelenou barvou jsou stoky, jejichž realizace dojde 

ve druhé etapě a oranžově jsou trasy výtlačných řadů.  

4.2  Analýza trhu a zainteresovaných skupin 

Výzkumem analýzy trhu lze obecně zjistit poptávka, charakteristika zákazníků, definice 

trhu, cenová úroveň apod. Tato práce se ovšem zabývá veřejným projektem výstavby 

kanalizace, kde není třeba zjistit výši poptávky, jelikož je napojení na kanalizaci povinné 

pro všechny domácnosti podle zákona č.274/2001Sb, o vodovodech a kanalizacích pro 

veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) podle 

§3, odst. 8.  
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V následujícím seznamu jsou identifikovány všechny subjekty, které jsou do realizace 

projektu buďto aktivně zapojené, mají na něj určitý vliv anebo jsou jím ovlivňovány, a to 

jak pozitivně, tak negativně. Jednotlivé zainteresované strany jsou krátce představené 

a následně zanesené do matice zainteresovaných osob. 

Zainteresované strany 

• Obyvatelé Malesic a Dolního Vlkýše 

• Potenciální obyvatelé Malesic a Dolního Vlkýše 

• Majitelé pozemků a nemovitostí (přes které stavba povede, kterým se zvýší 

prodejní cena díky výstavbě) 

• Stavební investiční firmy (řadové domy) 

• Plzeň 9-Malesice 

• Vodárna Plzeň, a.s. 

• Vodohospodářský podnik, a.s. 

• Stavební firma 

• Poskytovatel 

• Veřejná doprava 

• Provozovatelé inženýrských sítí 

• Podnikatelské subjekty v PMO9 

• Útvar koordinace evropských projektů města Plzeň 

Z1 – Obyvatelé Malesic a Dolního Vlkýše jsou v projektu primární cílovou skupinou. 

Právě na ně bude mít výstavba projektu nejvyšší dopad. Obyvatelé na kanalizační síť 

čekají již přes 10 let a opakovaně jsou slyšet hlasy, které po výstavbě volají. K 1.1.2018 

bylo v městském obvodu registrováno 842 obyvatel s trvalým bydlištěm. V krátkodobém 

horizontu budou obyvatelé částečně omezeni výkopovými pracemi. O omezeních je nutné 

s předstihem informovat. Této skupině také vznikne náklad v podobě výstavby domovní 

přípojky na vlastním pozemku. Projekt je vypracován pro přivedení kanalizačních sítí 

pouze k pozemkům.  

Z2 – Potenciální obyvatelé Malesic a Dolního Vlkýše jsou budoucími obyvateli MO 

Plzeň 9. V územním plánu jsou připravené lokality pro výstavbu nových domů. 

V Malesicích jsou to lokality: Za Parkem, U Šlemu a Karpaty a v Dolním Vlkýši pak Na 

Lučním vrchu, Na Stráži II, Za Humny I a za Humny II. Výhledová rozvojová území 

počítají až s 2 100 novými obyvateli. Díky poloze se jedná o zajímavou lokalitu. Klidný 
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MO s městskou hromadnou dopravou a snadnou dostupností do Plzně, tedy i v blízkosti 

velkého množství pracovních možností. Vliv na to, zda si potenciální investoři, respektive 

lidé plánující výstavbu domu, vyberou právě MO Plzeň 9, závisí také na výstavbě 

vodovodu.  

Z3 – Majitelé pozemků a nemovitostí se dají rozdělit do dvou skupin. První skupina 

jsou majitelé pozemků, přes které je naplánovaná kanalizační síť. Od nich byly pozemky 

odkoupeny. Druhou skupinou jsou majitelé pozemků a nemovitostí v prakticky celém 

MO. Ceny pozemků a nemovitostí šly skokově nahoru především právě ve městech 

a satelitních vesnicích s dobrou dostupností k větším městům. V Malesicích vzrostla cena 

pozemků za posledních 5 let o více než 100 % nahoru.  K 1.1.2017 byla v Plzni průměrná 

cena 1 m2 stavebního pozemku 1 712 kč a k 1.1.2022 to bylo 4 339 Kč. V Malesicích se 

za stejné období zvýšila cena stavebních pozemků z 1 812 Kč na 3 772 Kč a v Dolním 

Vlkýši z 1 394 Kč na 3 935 Kč. Výstavba kanalizace přinese oběma skupinám navýšení 

hodnoty jejich vlastnictví. (sreality.cz, 2022)  

Z4 – Stavební investiční firmy již působí v okolních vesnicích. Příkladem jsou řadové 

domy ve Vejprnicích a aktuální výstavba domů v Městě Touškov a Vochově firmou 

Cortusa Group, s.r.o. Realizace projektu by mohla být příležitostí pro tyto firmy. Firma 

Cortusa se dokonce zaměřuje na vesnice západním směrem od Plzně a na svých 

webových stránkách má zmíněné i Malesice jako výhledovou lokalitu pro výstavbu 

domů.  (Cortusa Group, a.s.)  

Z5 – Plzeň 9-Malesice je z podstaty projektu hlavní zainteresovanou skupinou. Jedná se 

o zadavatele projektu, který bude realizován na katastrálním území MO a částečně 

financován z rozpočtu města Plzně (15 %).  Zájmem obvodu je tyto finance z městského 

rozpočtu získat, tedy dodat pádné důvody a zajistit podporu při hlasování.  

Z6 – Vodárna Plzeň a.s. bude mít na starosti prakticky celý projekt, a to od vypracování 

počátečních studií, přes získání dotace až po zajištění realizace. Společnost je 

provozovatelem vodohospodářské infrastruktury v Plzni a v některých městech a obcích 

v Plzeňském kraji. V projektu má funkci investora.  

Z7 – Vodohospodářský podnik a.s. je projektová, inženýrská a konzultační firma 

specializující se na vodovodní a kanalizační sítě. Vypracovává všechny stupně 

projektových dokumentací a pro konkrétní projekt bude mít na starosti vypracování 

dokumentace pro provádění stavby. V projektu má funkci projektanta.  
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Z8 – Stavební firma pro projekt bude vybrána za pomoci výběrového řízení. Firma bude 

mít na starosti výkopové práce, pokládku kanalizační sítě a následnou opravu 

komunikací. Stavební firma musí dodržet podmínky výstavby dle studie proveditelnosti 

a DPS, jako je zajištění bezpečnosti na staveništi anebo například zajištění dostupnosti 

městské hromadné dopravy a místních obyvatel, které je nutné s předstihem informovat 

o jednotlivých etapách. Zadávací řízení bude vypisovat Vodárna Plzeň a.s.  

Z9 – Poskytovatel dotace má na projekt zásadní vliv. Dotace na výstavbu kanalizací 

poskytuje Ministerstvo životního prostředí (MŽP) prostřednictvím Operačního programu 

Životní prostředí. Jedním z prioritních cílů MŽP je zlepšení kvality povrchových 

i podzemních vod. Mezi podporované aktivity patří výstavba kanalizační sítě a ČOV. 

Z10 – Veřejná doprava, respektive provozovatelé autobusových linek vedoucích přes 

městský obvod musí být s předstihem informováni o průběhu staveb. Jedná se 

o společnosti Plzeňských městských dopravních podniků, a.s. a Arriva, a.s. 

Z11 – Provozovatelé inženýrských sítí v zájmovém území budou kontaktováni 

a informováni o výstavbě kanalizační sítě. V městském obvodu jsou to společnosti: 

GasNet, s.r.o. (plynovod), CETION a.s. (telekomunikační síť), ČEZ ICT Sevices a.s. 

(vedení napětí) a provozovatel veřejného osvětlení.  

Z12 – Podnikatelské subjekty v PMO9. Podle dat z Výpisu firem, které jsou 

v obchodním rejstříku je v Malesicích a Dolním Vlkýši 27 podnikatelských subjektů. Při 

výstavbě bude provoz v PMO9 značně omezen, a tak by se mohl snížit počet zákazníků 

v restauračním zařízením (hospoda Pod Parou, Malesický dvůr) a subjektům, kteří zde 

mají prodejny (minipivovar Valvara, barva a laky Trio-D, potraviny MůjObchod). 

Všechny subjekty budou s předstihem informovány. 

Z13 – Útvar koordinace evropských projektů města Plzeň (ÚKEP) administrativně 

pomáhá projektům s vypracováním žádosti o dotaci. ÚKEP se zaměřuje na pomoc 

projektů, které jsou příležitostí z hlediska rozvoje Plzně. V konkrétním projektu je jeho 

úkolem administrativní pomoc Vodárně při vypracování žádosti o dotaci.   
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 Tabulka č. 5 – Matice zainteresovaných osob 

 Míra vlivu (Moc) 

Nízká Vysoká 

M
ír

a 
zá

jm
u
  V

y
so

k
á 

Z1 – Obyvatelé  

Z2 – Potenciální obyvatelé 

Z3 – Majitelé pozemků 

Z4 – Stavební investiční 

firmy 

Z12 – Podnikatelské subjekty  

Z5 – Plzeň 9-Malesice 

Z6 – Vodárna Plzeň 

Z8 – Stavební firma 

Z9 – Poskytovatel dotace 

Z13 – ÚKEP 

N
íz

k
á Z10 – Veřejná doprava 

Z11 – Provozovatelé 

inženýrských sítí 

Z7 – Vodohospodářský podnik 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2022 

Klíčoví hráči – Z matice zainteresovaných osob lze vyčíst, že nejvyšší vliv a zájem 

o projekt má Plzeň 9-Malesice, tedy zadavatel projektu a současně vlastník zájmového 

území, přes které kanalizační síť povede. Velký zájem a vliv na projekt má také 

společnost Vodárna Plzeň, která je zároveň investorem v projektu a žadatelem o dotaci. 

Velká část investic bude hrazena z dotačního programu OPŽP. Realizace projektu je ve 

shodě se čtvrtou prioritou Operačního programu Životního prostředí, a proto je míra 

zájmu MMR vysoká. Z pohledu strategie je důležité s těmito skupinami vytvářet vztah 

a intenzivně komunikovat.    

Tvůrci – Ve skupině vysokého vlivu a zároveň nízkého zájmu je pouze vodohospodářský 

podnik a.s., který plní funkci projektanta. Dokumentace, kterou VHP vypracuje, bude mít 

na realizaci projektu velký dopad.  

Subjekty/Osoby – Nejvyšší zájem o projekt mají obyvatelé a majitelé pozemků 

a nemovitostí na katastrálním území PMO9. Velký zájem o realizaci projektu mají také 

potenciální obyvatelé, stavební investiční firmy (potenciální investoři) a podnikatelské 
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subjekty. I přes relativně malý vliv na projekt je důležité vést s jednotlivými skupinami 

dialog, naslouchat nápadům a průběžně informovat o stavu projektu.  

Dav – Nejnižší vliv a zájem mají provozovatelé veřejné dopravy a inženýrských sítí. 

Literatura doporučuje zainteresované strany pouze monitorovat, ale pro projekt jako je 

výstavba kanalizace je výhodné komunikovat a informovat i tuto skupinu.   

4.3  Management projektu a řízení lidských zdrojů 

Cílem managementu projektu je efektivní alokování veškerých zdrojů. Toho lze 

dosáhnout plánováním, organizováním, řízením procesů a lidských zdrojů atd.  Pro 

projekt odkanalizování Malesic byl sestaven devítičlenný projektový tým, tvořen 

převážně ze zaměstnanců Vodárny Plzeň. Zadavatelem projektu je starosta PMO9 

a hlavním manažerem projektu je zaměstnanec Vodárny Plzeň, a.s. V této kapitole budou 

popsáni členové týmu a jejich náplň práce. 

Členové projektového týmu: 

• Starosta PMO9  

• Hlavní manažer projektu (VODÁRNA Plzeň) 

• Asistent manažera projektu (VODÁRNA Plzeň) 

• Technický manažer projektu (VODÁRNA Plzeň)  

• Finanční manažer projektu (VODÁRNA Plzeň)  

• Koordinátor dotací (ÚKEP) 

• Projektant/autorský dozor (Vodohospodářský podnik) 

• Technický dozor (Vodohospodářský podnik) 

• Koordinátor BOZP (VODÁRNA Plzeň)  

Starosta PMO9  

Starosta je zadavatelem projektu a rozsah jeho činností je široký. Jeho hlavním úkolem je 

prosazení realizace projektu při schvalování rozpočtu města Plzeň. Vedlejší náplní je 

komunikace prakticky se všemi členy projektového týmu. Seznamuje je s aktuální situací 

v obvodu, poskytuje potřebné dokumenty, spolupracuje při tvorbě všech potřebných 

stupňů dokumentace (dokumentace pro získání ÚR, dokumentace pro získání stavebního 

povolení, dokumentace pro provedení stavby, …). Při samotné realizaci výstavby pak 

informuje obyvatele o konkrétních plánech výstavby, kde si dát pozor, kde budou 
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uzavřené ulice, kam přesunutá veřejná doprava apod. Komunikuje také s provozovateli 

veřejné dopravy (PMDP a Arriva) a s podnikatelskými subjekty v obci.  

Hlavní manažer projektu (VODÁRNA Plzeň) 

Hlavní manažer projektu je vysoce postavený manažer ve společnosti VP. Společně se 

zadavatelem formuluje záměr a cíl projektu a má na starosti sestavení projektového týmu 

a výběr firmy, která zpracuje projektovou dokumentaci. Zadává a koordinuje jednotlivé 

úkoly konkrétním členům týmu a komunikuje s nimi.  

Asistent manažera projektu (VODÁRNA Plzeň) 

Náplní práce asistenta je administrativní pomoc hlavnímu manažerovi projektu, včetně 

spolupráce při sestavení týmu. Zajišťuje efektivní komunikaci mezi členy projektové 

týmu, případně koordinuje a zadává jednodušší úkoly. Připravuje reporty o stavu 

realizace pro všechny členy týmu a komunikuje se širokou veřejností.  

Projektant/autorský dozor (Vodohospodářský podnik) 

Hlavní projektant je zaměstnanec společnosti VP, a.s. a jeho náplní práce je zajistit 

vypracování všech stupňů projektové dokumentace, které jsou pro realizaci konkrétního 

projektu potřebné (dokumentace pro získání ÚR a SP, DPS, studie proveditelnosti a C&B 

analýza). Projektant má svůj tým, kterému rozděluje úkoly na základě zjištěných 

informací z komunikace s manažery Vodárny, se starostou Malesic a s koordinátorem 

dotací. Projektant a jeho tým geodeticky zaměří zájmové území, vytvoří koordinační plán, 

popíší způsob obnovy povrchů, vypracují technickou zprávu, zkrátka všechny náležitosti 

jednotlivých dokumentů. Při samotné výstavbě kontroluje dodržování projektové 

dokumentace, popřípadě schvaluje navržené úpravy.  

Technický manažer projektu (VODÁRNA Plzeň)  

Technické manažer spolupracuje s projektantem a řeší technickou stránku projektu 

(diskutuje volbu technologií a materiálů). Dohlíží, aby projektová dokumentace byla 

v souladu s Plzeňským standardem kvality infrastruktury. Na starosti má také zjištění 

stavu aktuálních inženýrských sítí v zájmovém území výstavby. Toho docílí komunikací 

s provozovateli inženýrských sítí.  
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Finanční manažer projektu (VODÁRNA Plzeň)  

Hlavní náplní práce finančního manažera je sestavení rozpočtu projektu. Na základě 

technického řešení sestavuje se svým týmem rozpočet nákladů a budoucích očekávaných 

výnosů. Pomáhá také se sestavováním finanční části studie proveditelnosti a C&B 

analýzy, pro kterou počítá kriteriální ukazatele a zjišťuje efektivitu a udržitelnost 

projektu. Společně s koordinátorem dotací mají na starosti vypracování a zaslání žádosti 

o dotaci. 

Koordinátor dotací (ÚKEP) 

Jak již bylo výše zmíněno, koordinátor dotací pomáhá finančnímu manažerovi k sestavení 

žádosti o dotaci, a to především s administrativní činností. Koordinátor má širokou 

znalost postupů, právních předpisů a podmínek, které jsou nutné splnit při žádání o dotaci.  

Technický dozor (Vodohospodářský podnik) 

Technický dozor je součástí projektového týmu VH, a.s, takže je dokonale seznámen 

s problematikou projektu. Jeho úkolem je seznámení pověřené osoby stavební firmy se 

všemi podklady a následná kontrola stavebních prací na staveništi, zda realizace 

postupuje dle projektové dokumentace, předpisů a norem.  

Koordinátor BOZP (Vodohospodářský podnik) 

Dalším členem týmu projektanta je koordinátor BOZP. Na základě získaných informací 

vyhledává a popisuje veškerá rizika v projektu. Jeho cílem je snížení rizika zranění na 

minimum, a to jak potenciální zranění dělníka, tak kolemjdoucích. Plán pro snížení rizika 

újmy na zdraví kolemjdoucích řeší se starostou Malesic, který mu poskytne informace 

o současné situaci v obvodě. Po sestavení plánu proškolí všechny dělníky, kteří na 

staveniště vstoupí. Obyvatelé Malesic jsou průběžně informováni skrze obecní rozhlas. 

4.4  Technické a technologické řešení projektu 

Jednou ze stěžejních části studie proveditelnosti u velkých stavebních projektů je 

technická dokumentace, respektive volba technického a technologické řešení projektu. 

Výstavba musí být realizována v souladu s Plzeňským standardem kanalizace 

a vodovodu (PSKV). Tento soubor popisuje prakticky veškeré normy a podmínky, které 

je nutné dodržet při výstavbě nebo rekonstrukci kanalizační sítě a objektů s nimi 

spojenými, jako je čistírna anebo čerpací stanice.   



56 

Zaměření  

Území je geodeticky zaměřeno, tedy bodově a pomocí souřadnic. Pro tuto práci autor 

vybral jako příklad několik šachet a zápis jejich souřadnic. Bez kompletního zaměření 

zájmového území projektu nemůžou výkopové práce začít.  

Tabulka č. 6 – Vytyčovací parametry pro sběrač A 

 x y 

Nátok do ČS v ČOV 1 066 748.42 827 611.74 

Šachta 1 1 066 743,13 827 626.03 

Šachta 2  1 066 736.28 827 623.50 

Šachta 3 1 066 688.42 827 653.39 

Šachta 4 1 066 663.10 827 691.12 

Zdroj: Vodohospodářky Podnik, a.s., 2022, zpracováno autorem 

Výkopové práce a pokládka 

Pokládka potrubí je většinou navrhována otevřeným výkopem do vykopané rýhy, která 

musí splňovat nejmenší šířky dle různých faktorů, jako je hloubka, DN a sklon svahu. 

Nejmenší šířky jsou podle normy ČSN 756114. Bezvýkopová technologie se předpokládá 

v začátku trasy, v nivě řeky Mže a v koncovém úseku sběrače A v ulici Vlkýšská. 

Praktická použitelnost bezvýkopové technologie bude posouzena při stavbě na základě 

vyhodnocení skutečného stavu geologického podloží v příslušné lokalitě.  

Gravitační vs tlakové potrubí 

Jak již název napovídá, gravitační kanalizací odchází splašky pomocí gravitace. Potrubí 

musí mít minimální sklon, aby nedocházelo k ucpání potrubí. Sklon trubního vedení se 

odvíjí na základě vnitřního průměru trub. Minimální a maximální požadované sklony jsou 

určené v PSKV dle ČSN 756101. Na první pohled by se mohlo zdát, že náklady na provoz 

gravitační kanalizace jsou minimální, ale když je síť v terénu, kde není možné zajistit 

potřebný sklon, tak přichází na řadu finančně nákladné čerpací stanice.  Potrubí v zemi 

musí být umístěno pod vodovodní sítí. (Pojar, 2016) 

Tlakové potrubí naopak dokáže odvést splašky i do mírného kopce, a to pomocí čerpadel. 

Vzniká tedy náklad na elektrickou energii. Navíc životnost čerpadel je značně menší než 

životnost kanalizační sítě, a tak se musí čerpadlo několikrát vyměnit. Výhodou naopak je 
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fakt, že lze tlakové potrubí umístit nad vodovodní síť, tím pádem jsou nižší náklady na 

výkopové práce.  

Pro projekt je naplánovaná gravitační kanalizační síť s několika výtlačnými řady 

v místech, kde není požadovaný sklon pro gravitační technologii.  

Stavební materiál  

Při výstavbě bude použité velké množství různých materiálů. V této práci budou popsané 

pouze nejvíce zastoupené a klíčové materiály, tedy stoky a šachty. Projekt také počítá 

s přeložkou sdělovacích kabelů a plynovodu v ulicích Ke Kostelu a U Potoka. 

Trubní vedení – Stoky se dělají z kameniny, betonu, železobetonu, termoplastu, kovu, 

sklolaminátu, čediče, zdiva, a jiné. Každý z materiálu má své klady a zápory. V projektu 

je naplánovaná pokládka kameninových trubek s vnitřním průměrem (DN) 250, 300 

a 400. Obecně musí kameninové potrubí splňovat normu ČSN 725201. V normě jsou 

požadavky na únosnost, nasákavost, pružnost, neporušenost, stejnorodost glazury, těsnění 

a další.  V Plzeňském standardu kvality jsou pro tyto požadavky stanovené konkrétní 

nároky. Potrubí a spoje musí být od jednoho výrobce, přičemž spoje musí být 

z polytauretovaným těsněním. U přípojek a tvarovek lze použít pryžové manžetové 

těsnění. Součástí první etapy je přeložka dešťové kanalizace, na kterou budou použité 

betonové trubky DN500 a DN600. Pro výtlačné řady jsou použité polyetylenové trubky 

o vnitřním průměru do 100 mm. (Město Plzeň, 2017) 

Šachty jsou nejčastěji betonové a železobetonové a skládají se z několika předem 

vytvořených dílů: šachtového dna, skruží, přechodové skruže, vyrovnávacího prstence 

a víka s rámem. Stejně jako u stoky, tak i u šachet musí být všechny díly od jednoho 

výrobce. Šachty se na kanalizační síť připojují z důvodu revizí, čištění a přístupu ke 

stokám. Maximální vzdálenosti mezi šachtami jsou rozdílné dle vnitřního průměru. Pro 

splaškovou kanalizaci DN 250-500 je maximální vzdálenost mezi šachtami 50 metrů, 

přičemž musí být v místech změny profilu, spádu a směru stoky. V záplavovém území 

budou použité vodotěsné poklopy. Šachty musí být v souladu s ČSN 756110  

Popis čistírny odpadních vod  

Odpadní voda do čistírny přitéká kanalizační sítí páteřní stokou A k čerpací stanici. 

Přečištění vody je rozdělené do několika kroků. Tím prvním je předzpracování, kdy se 

z vody pomocí tzv. česlí odstraňují větší předměty, jako jsou například některé zbytky 
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jídel, ubrousků, hadrů apod. Tento zachycený materiál se nazývá shrabky. U velkých 

ČOV se používají tyčová síta s několika rozměry. Hrubá síta zachycují velké předměty, 

ty jemná pak například zbytky cigaret, ubrousky apod. Po odstranění předmětů přichází 

na řadu odstranění písku, který je odvážen k likvidaci. Odstranění materiálu a písku se 

nazývá hrubé předčištění. Poté voda pokračuje do usazovacích nádrží k mechanickému 

a biologickému čištění. Z usazených látek na dně nádrží vzniká primární kal, který je 

využitelný k výrobě bioplynu. Nyní je voda po hrubém a mechanickém přečištění a její 

znečištění klesá na 60 %. Zbylé přečištění se nazývá biologické čištění, které je na základě 

přírodních procesů. (Hydrotech, n.d.) Směs mikroorganismů (převážně bakterií, ale i hub, 

plísní a kvasinek) v podobě kalu zbavuje vodu nevhodných látek za pomoci štěpení na 

jednoduché látky, které nelze biologicky odstranit. Biologické přečištění budou 

zajišťovat dvě biologické jednotky, přičemž každá z nich zvládne přečistit odpadní vodu 

až pro 1500 ekvivalentních obyvatel (EO). Po dokončení štěpení se voda přečerpá do 

dosazovací nádrže, kde se pomocí sedimentace oddělí aktivovaný kal od vody. 

Po biologickém čištění má voda dostatečnou kvalitu k vypuštění do odvádějícího toku, 

nicméně některé ČOV využívají ještě terciální přečištění. To odstraňuje z vody fosfor, 

dusík, škodlivé organismy, nerozpuštěné látky a hygienizuje vodu. Využití terciálního 

přečištění se týká citlivých a rekreačních oblastí, kde se například tvoří sinice a bude 

součástí výstavby ČOV v Malesicích. Přečištěnou vodu je nutné podrobně zkontrolovat 

a poté je již možné vodu vypustit do odvádějícího toku. (Poradenství v životním prostředí 

trochu jinak, n.d.) V konkrétním případě do řeky Mže. Životnost projektů v oblasti vody 

a životního prostředí je podle Tauera a kol. (2009) 30 let. Životnost stavební části ČOV 

je podle metodiky OPŽP 40 let a strojní části 15 let. Ministerstvo životního prostřední 

(2017).   

4.5 Dopad projektu na životní prostředí 

Jedním z hlavních cílů projektu je zlepšení kvality vody v Chotíkovském potoce a kolem 

výustních objektů, které vedou do povrchových vod a řeky Mže. Realizace výstavby 

kanalizační sítě a ČOV podporuje splnění cílů Evropské unie v oblasti Green Dealu 

a zároveň čtvrtý specifický cíl Operačního programu Životního prostředí – Podpora 

přístupu k vodě a udržitelného hospodaření s vodou, jehož cílem je dosáhnout 

zlepšení kvality povrchové a podzemní vody a zásobování obyvatel pitnou vodou. 

Velkým přínosem ke splnění čtvrté priority OPŽP je výstavby kanalizačních sítí, čistíren 

odpadních vod a vodovodních sítí.  
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 V této části bude nejprve popsána současná situace v městském obvodu a následně 

popsány dopady na ŽP při realizaci a také dopady výstavby na okolí. 

Aktuální situace v Malesicích 

K likvidaci odpadních vod využívají domácnosti v PMO9 především septiky s přepadem, 

jímky a domovní čističky. V Malesicích je také soukromá kanalizační síť v západní části 

vesnice, kde jsou nové domy a zastaralá čistička fungující pro bytové domy. Celkově je 

na soukromou ČOV napojeno přibližně 50 rodinných domů. Na družstevní ČOV v ulici 

U Potoka je napojeno 5 bytových domů a několik domů rodinných (112 obyvatel). 

Některé septiky mají odvedené přepady do dešťové kanalizace a není vyloučené, že jsou 

na tuto síť napojené i některé přepady jímek. Přepady septiků jsou vedené i do 

Chotíkovského potoka, do kterého je také vypouštěná částečně přečištěná voda ze 

zastaralé ČOV v ulici U Potoka. Realizací projektu dojde ke zrušení této zastaralé ČOV 

a výstavbě nové kanalizační sítě. (A. Tolar, osobní komunikace, 15.2.2022) Aktuálně 

mají Malesice a Dolní Vlkýš povolené vypouštění odpadních vod do vod povrchových 

a řeky Mže z volných kanalizačních výustí VO2 (Chotíkovský potok), VO3 (povrchové 

vody/ umělý vodní tok v lokalitě Alejíček) , VO5 (stoka dešťové kanalizace) a VO6 

(koryto Mže) v k.ú. Malesice. Povolení k vypouštění odpadních vod z výustního objektu 

je od magistrátu města Plzně a příslušného vodoprávního úřadu „dle ustanovení §104 

a §106 zákona č. 254/2004 Sb., o vodách, a to za splnění následujících podmínek:  

• Sledování objemu vypouštěných odpadních vod nepřímým způsobem (např 

z údajů o objemech odebíraných/vypouštěných vod od jednotlivých producentů).  

• Jakost vypouštěných odpadních vod se bude sledovat dvouhodinovým směsným 

vzorkem (8 stejných odběru v 15minutových intervalech) v profilu odtoku 

z každé výusti, a to 6krát ročně, tedy každé dva měsíce. 

• Odběry a rozbory vzorků budou prováděny odbornými pracovníky. 

• Údaje o objemu a jakosti vypouštěných odpadních vod za kalendářní rok budou 

předány správci povodí a vodoprávnímu úřadu nejpozději do konce února 

následujícího roku. 

• Provozovatel kanalizace bude provádět průběžné kontroly dodržování 

kanalizačního řádu. Zjištěné výsledky za kalendářní rok odevzdá vodoprávnímu 

úřadu nejpozději do konce února následujícího roku. 
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• Limitní hodnoty a podmínky vyplívající z povolení budou bezodkladně doplněny 

do kanalizačního řádu. 

• Ukazatele Pcelk (celkový fosfor) a N-NH4 (amoniakální dusík) jsou stanoveny jako 

sledované. 

Autor práce bohužel nemá přístup k výsledkům měření kvality vody, která odchází 

z výustních objektů, a tak jsou alespoň v následujících tabulkách zobrazeny limity 

množství a jakosti pro konkrétní výustní objekty.  

Tabulka č. 7 – Limity množství 

Výustní 

objekt 

Qprům Qmax Qmax 

/m3měs 

Qročn 

/m3rok 

p.p.č. 

VO 2 0,04 0,32 101 1192 540/1 

VO 3 0,04 0,35 109 1280 342/2 

VO 4 0,31 1,97 825 9713 172 

VO 5 0,06 0,49 153 1804 365/1 

Zdroj: Vlastní zpracování dle Rozhodnutí o povolení, 2022 

Tabulka č. 8 – Limity jakosti 

Výustní 

objekt 

CHSKCr 

 

BSK5 NL 

t/rok p 

(mg/l) 

m 

(mg/l) 

t/rok p 

(mg/l) 

m 

(mg/l) 

t/rok p 

(mg/l) 

M 

(mg/l) 

VO 2 0,162 170 220 0,076 80 100 0,076 80 100 

VO 3 0,174 170 220 0,082 80 100 0,082 80 100 

VO 4 1,321 170 220 0,622 80 100 0,622 80 100 

VO 5 0,245 170 220 0,115 80 100 0,115 80 100 

Zdroj: Vlastní zpracování dle Rozhodnutí o povolení, 2022 

Význam zkratek v tabulkách: 

• Q – množství  

• p – přípustné hodnoty 

• m – maximální hodnoty 

• BSK5 – biochemická spotřeba kyslíku pětidenní 

• CHSKCr – chemická spotřeba kyslíku 

• NL – nerozpuštěné látky 
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Nutné je dodat, že tohle jsou oficiální výustní objekty, do kterých jsou napojené některé 

přepady septiků. Obec bohužel nemá k dispozici konkrétní data o počtu jímek, septiků 

a domácích čistíren (DČOV). Jediným údajem, který je k dispozici je počet domácností 

s jímkou čerpající finanční podporu (60).   

Obrázek č.  4 – Příklad septiku s trativodem (přepadem) 

 

Zdroj: PABLOX, 2021 

Na Obrázku č. 6 je příklad septiku s trativodem. Pokud se septik nevyváží pravidelně 

nebo je zastaralý, tak nedochází ke kvalitnímu přečištění vody a do půdy se tak dostává 

společně s vodou i nečistota. Špatně přečištěná voda, která může vést ke zhoršení 

povrchových a podzemních vod.  

Plán opatření proti negativním dopadům projektu na ŽP 

Před zahájením výkopových prací je nutné zaměřit hladiny ve studnách, a to do 

vzdálenosti 20 metrů od staveniště. Dále je nutné provést prohlídku a vytvořit 

fotodokumentaci stávajících pozemků a jejich oplocení v okolí stavby.  

Trasy stok jsou v plánu situované především do místních komunikací, nicméně výstavba 

bude probíhat také v blízkosti zeleně a stromů. Při výkopových pracích, především kolem 

kořenů, je nutné postupovat dle normy ČSN 83 9061 – Technologie vegetačních úprav v 

krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.  
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Dopady realizace 

Samotná stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí. V průběhu stavebních 

prací bude v zájmových lokalitách zvýšená hlučnost a prašnost. Dělníci musí dodržet 

pravidla ohledně hluku dle Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně 

některých souvisejících zákonů. Při výstavbě vznikne relativně velké množství odpadů 

(asfaltové směsi, zemina, plasty, …) jejich likvidace bude v souladu se zákonem 

č. 541/2020 Sb., o odpadech. 

Dopady provozní 

Výstavba bude mít pozitivní dopad na ŽP. Dojde ke zlepšení kvality podzemních 

a povrchových vod díky napojení na kanalizační síť. Odvedení splašků do ČOV zlepší 

kvalitu vody v Chotíkovském potoce a tím pádem i kvalitu ovzduší.  Při čištění splašků 

budou vznikat odpady v podobě zahuštěného kalu, písku a shrabků.  

4.6  Finanční plán  

Po vybrání technologií a procesů přichází na řadu tvorba finančního plánu, respektive 

tvorba rozpočtu nákladů. Na základě technické zprávy sestaví finanční manažer projektu 

finanční plán z hlediska nákladů podle příručky Ministerstva pro místní rozvoj – 

Průměrné ceny dopravní a technické infrastruktury obcí.  Jednotková cena za metr 

trubního vedení se odvozuje od materiálu, profilu potrubí, hloubky uložení a dalších 

faktorů. V dokumentu jsou i průměrné náklady na výkop dle povrchu, obnovení místních 

komunikací, pažení rýh, zkrátka jsou zde veškeré potřebné informace k sestavení 

nákladů.  

Kompletní plán včetně finančního toku bude sestaven v kapitole 7.4., kde budou 

definované veškeré příjmy a výdaje dle C&B analýzy. V této kapitole bude sestaven 

rozpočet z hlediska nákladů na projektovou dokumentaci, výstavbu kanalizační sítě 

a ČOV. Pro účely práce budou rozepsány podrobné náklady na výstavbu sběrače A. 

Náklady, které jsou v práci použité, byly vyčísleny Vodohospodářským podnikem, a.s. 

v roce 2020 a autorem práce.  

Tabulka č. 9 – Celkové náklady projektu  

Popis  Cena vč. DPH 

Projektové dokumentace Studie proveditelnosti a C&B analýza 3 500 000,00 

Odkup pozemků 3 200 000,00 
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Dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení 725 000,00 

Dokumentace pro provedení stavby 8 500 000,00 

Zajištění finančních prostředků 120 000,00 

Náležitosti BOZP 320 000,00 

Výběr stavební firmy 100 000,00 

Kanalizace I. etapa 74 502 653,06 

Sběrač A 28 101 612,33     

Stoka A-1 1 279 559,61     

Stoka A-2 3 684 059,10     

Stoka A-3 335 905,51  

Stoka A-4 3 150 172,61     

Přeložka dešťové kanalizace 1 576 520,64 

Úprava povrchů 4 424 406,35 

Stoka F  7 825 623,40 

Stoka F-1 1 235 426,90 

Stoka F-2 2 638 956,30 

Přečerpávací stanice 4 750 000,00 

Výtlačný řad VH 6 820 800,00 

Vedlejší a ostatní náklady 8 679 610,31 

Kanalizace II. etapa 71 125 857,00 

ČOV stavební část 71 011 762,60 

ČOV strojní část 20 604 631,41 

Zkouška a uvedení do provozu 120 000,00 

Celkem 253 829 904,07 

Zdroj: Odbor investic Plzeň, 2020; Vodárna Plzeň, a.s., 2020, zpracováno autorem 

Mezi nejvyšší náklady patří výstavba ČOV a kanalizační sítě pro obě etapy. Náklady na 

projektovou dokumentaci tvoří lehce přes 5 % z veškerých nákladů na projekt. Rozepsané 

náklady na realizaci druhé etapy a ČOV jsou zachycené v přílohách E a F. Nejvyššími 

položkami kanalizačních sítí jsou zemní práce a náklady na materiál (trubní vedení, 

beton). Při budování ČOV je nejdražší vstupní čerpací stanice, strojní části a dvě 

biologických jednotky. Do vedlejších a ostatních nákladů spadá inženýrská činnost 

a vybavení zařízení staveniště (buňky).  
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Pro lepší pochopení, z čeho jsou složené náklady při pokládce stoky, je na následující 

tabulce popsána stoka A, respektive náklady na jednotlivé činnosti a materiál při 

výstavbě. Pro zjednodušení jsou v práci rozepsané náklady jen pro sběrač A.  

Tabulka č. 10 – Náklady na hlavní sběrač A 

Popis  Cena 

Zemní práce 11 591 835,73 

Zakládání 323657,04 

Svislé a kompletní konstrukce 39 005,40 

Vodorovné konstrukce 1 312 752,00 

Komunikace pozemní 937 190,04 

Trubní vedení 5 813 681,23 

Ostatní konstrukce a práce, bourání 258 020,04 

Přesun sutě 273 039,21 

Přesun hmot 286 930,53 

Prodloužené odbočky  2 388 361,78 

Celkem 23 224 473,00 

DPH 4 877 139,33     

Celkem vč. DPH 28 101 612,33     

Zdroj: Vodárna Plzeň, a.s., 2020, zpracováno autorem 

Z tabulky lze vyčíst, že nejvyšším nákladem na sběrač A jsou zemní práce (výkop, pažení 

rýh, …), které jsou nejvyšším nákladem i u ostatních. Zemní práce se zpravidla pohybují 

kolem 50 % nákladů na výstavbu stoky. Druhým nejvyšším nákladem je trubní vedení. 

Z celkových 5,81 mil. Kč je přibližně 1,85 mil. Kč na kameninové potrubí. Velkou část 

nákladů tvoří betonové konstrukce (skruže, šachtové dno) a montáž. Náklady se liší 

v závislosti mnoha faktorů – hloubka výkopu, použitý materiál, možnosti použití 

technologie, druh místní komunikace (asfalt/štěrk), druh zeminy a další. Z celkových 28,1 

mil Kč je 2,9 mil Kč na dotažení kanalizace k pozemkům obyvatel. 
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4.7  Řízení rizik 

Další částí studie proveditelnosti je řízení rizik. Před realizací projektu je důležitá znát 

veškerá rizika, která by mohla ovlivnit realizace projektu, případně provoz ČOV 

a kanalizační sítě. Prvním krokem je identifikace a slovní popis všech rizik působících na 

projekt. Po podrobném seznámení s riziky následuje ohodnocení rizika. V této práci je ke 

každému riziku přiřazena pravděpodobnost (P), že konkrétní riziko nastane, dopad (D) 

v případě nastání rizika a šance odhalení rizika (O). Pro přehledné zobrazení rizik je 

použitá mapa rizik, kde na ose X je dopad a na ose Y pravděpodobnost. Vynásobením 

pravděpodobnosti, dopadu a odhadu se získá RPN. Hodnota RPN slouží ke správnému 

určení strategie ošetření rizika. Posledním krokem je přiřazení odpovědností k jednotlivý 

rizikům. 

R1 – Nezískání stavebního povolení a územního rozhodnutí. Bez stavebního povolení 

nemůže realizace projektu začít. Dopad rizika je velký, ale jelikož jde o projekt, který je 

v souladu s cíli Evropské i České strategie, tak je získání stavebního povolení velmi 

pravděpodobné. Žádost je nutné podat s předstihem, a to především z důvodu relativně 

dlouhé administrativy. 

R2 – Nezískání dotace by mělo na projekt maximální dopad. Bez dotace z fondu EU 

(OPŽP) není možné projekt realizovat, a tak je nutné zajistit kvalitní zpracování žádosti 

o dotaci. Žádost obsahuje DPS a je v souladu s podmínkami operačního programu ŽP. 

Podavatelem žádosti je Vodárna Plzeň a.s. ve spolupráci s Útvarem koordinace 

evropských projektů města Plzně (ÚKEP). Z celkových nákladů na projektu tvoří 85 %. 

Obsah žádosti je možné konzultovat s příslušným poskytovatelem dotace 

R3 – Nezískání finanční podpory města Plzeň je stejně, jako R1 klíčové pro 

pokračování projektu. Bez získání podpory nemůže výstavba ČOV a kanalizační sítě 

začít. Z celkových nákladů na projekt půjde 15 % z rozpočtu města Plzně. Aktuální 

dodatečné náklady spojené se situací ve světě nenahrávají velkým projektům, jako je 

výstavba kanalizace v městské části. Je tedy nutné zajistit podporu vedení města při 

sestavování rozpočtu pomocí pádných argumentů.  

R4 – Nedostatek lidského kapitálu by mohlo vést k nedodržení harmonogramu. Riziko 

lze zmírnit sestavením podrobného časového plánu s kritickou cestou a milníky. Některé 

činnosti lze dělat současně, a tak je důležité pokračovat především v kritické cestě 

a případné zdržení mimo kritickou cestu poté dohnat. Při realizaci se průběžně kontroluje 
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reálný stav v porovnání s plánem. Eventuální dodatečné náklady jsou smluvně přenesené 

v podobě sankcí na stavební firmu. 

R5 – Zdražení stavebních materiálů. U tohoto rizika je klíčové co nejpřesněji sestavit 

finanční plán.  Současná inflace a zdražování stavebního materiálu by mohla vést 

k vyšším nákladům na stavbu (překročení rozpočtu), respektive ve výběrovém řízení by 

mohly firmy navrhnout vyšší cenu, než která byla odhadována při sestavování finančního 

plánu. Důležité je tedy pečlivé naplánování rozpočtu s co možná nejbližšími odhady 

nákladů.  

R6 – Nepřesně provedená dokumentace. Jak již bylo několikrát zmíněno, zpracované 

dokumentace jsou zásadním vstupem pro vytvoření harmonogramu a finančního plánu. 

Velmi důležitou roli hraje DPS, která je potřebná k získání dotace z operačního programu 

ŽP.  

R7 – Nepřesně zanesené současné inženýrské sítě v koordinačním plánu. V 

zájmovém území staveniště se nachází několik inženýrských sítí (plynovod, dešťová 

kanalizace, …), u kterých by mohlo dojít k poškození. Aby se sítě neporušily, tak je nutné 

zanést jejich trasu do koordinačního plánu a seznámit dělníky se situací. Také je důležitá 

opatrnost při výkopových pracích, volba správné technologie a dodržení vzdáleností mezi 

sítěmi při pokládce kanalizačního potrubí (viz. příloha B). Pro snížení rizika je vhodným 

opatřením kvalitní proškolení zaměstnanců stavební firmy.  

R8 – Nález archeologické naleziště je na území MO prakticky nereálný. V minulosti se 

na většině místech již kopalo a nebyly zde registrované žádné náznaky archeologických 

nálezů.  

R9 – Majitelé pozemku, přes která kanalizace povede, nesouhlasí s odprodejem. 

Kanalizační síť povede v Malesicích přes pozemky v soukromém vlastnictví. Před 

realizací projektu je nutné zajistit smluvní souhlas odkupu všech majitelů pozemků, přes 

které kanalizace povede. Plánovaná trasa je přes ornou půdu od ČOV do začátku ulice Ke 

Mži. Pozemek se musí buďto odkoupit, anebo po dohodě vyměnit za jiný. Včasná 

informovanost majitelů a diskuse s nimi by měla zajistit snížení rizika.  

R10 – Přírodní katastrofa je těžko předvídatelná. Malesice se nacházejí v blízkosti řeky 

Mže, kde je zvýšené riziko povodně. Proto je nutné kvalitně položit a odizolovat 

kanalizační síť a připravit možné scénáře, kdyby došlo k zaplavení ČOV. Scénáře jsou 
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zanesené do povodňového plánu, který je vytvořen jak pro období realizace, tak pro 

následný provoz.  

R11 – Zranění na staveništi. Každý dělník musí být před vstupem na staveniště 

seznámen s bezpečnostními riziky. K tomu by mělo dojít v rámci školení BOZP. Riziko 

zranění se dá eliminovat vhodným vybavením, ochrannými pomůckami, lešením, 

ochranou proti pádu atd. Jelikož stavba povede i přes místní komunikace, kde chodí 

místní občané, tak může dojít i k jejich zranění. Ke zvýšení bezpečnosti občanů napomáhá 

průběžné informování, ve kterých úsecích se projekt realizuje a také nainstalované 

oplocení kolem výkopových prací. 

R12 – Nezajištění bezpečného průjezdu místních občanů a autobusových linek. 

Projekt počítá s průjezdem na hlavních komunikacích vždy alespoň v jednom pruhu, tudíž 

je nutné ponechat dostatečný prostor pro bezpečný průjezd. Místní komunikace průjezdné 

často nebudou, a tak je nutné obyvatele konkrétních částí vždy s předstihem informovat. 

Informovaní budou také řidiči veřejné dopravy, kteří budou stavět na přesunutých 

zastávkách.  

R13 – Špatně zabezpečená stavba by mohla vést ke způsobení zranění kolemjdoucích 

anebo k případnému poničení stavby vandaly. K zabezpečení bude použité oplocení. Při 

výstavbě čerpací stanice a čistírny budou využity i bezpečnostní kamery.  

R14 – Nedodržení norem při výstavbě. Prvním krokem je zjištění a popsání 

jednotlivých norem a směrnic, které je nutné dodržet. Tyto normy budou zaneseny do 

DPS. Aby byl projekt realizován v souladu s normami, tak je nutné informovat konkrétní 

zainteresované skupiny. Kanalizace bude ve vlastnictví města Plzně, a tak se musí při 

výstavbě a výběru materiálů projektant držet Plzeňského standardu – kanalizace, 

vodovod.    

R15 – Poškození majetku. Při realizaci by mohlo dojít k narušení pozemků a porostů, 

poničení oplocení, místních komunikací a jiné. Ve smlouvě by mělo v ideálním případě 

být, že za poškození majetku je zodpovědná stavební firma a je povinná vzniklé škody 

poškozeným uhradit. 

Registr Rizik 

Po identifikování rizik přichází na řadu jejich hodnocení, na základě kterého se zvolí 

strategie a plán opatření. Jednotlivým rizikům se přiřadí pravděpodobnost (P) nastání, 
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dopad (D) na projekt v případě nastání a pravděpodobnost odhalení (O) rizika. 

Do registru jsou také přidané odpovědnosti za rizika.   

Tabulka č. 11 – Registr rizik 

Riziko P D O RPN Strategie Plán opatření Zodpovědnost 

R1 1 5 2 10 Ošetření Kvalitně zpracovaná 

dokumentace ÚR a SP 

Projektant 

R2 2 5 5 50 Eliminace Kvalitně zpracovaná 

dokumentace Studie prov. a 

C&B analýzy 

Projektant 

R3 3 5 4 60 Eliminace Předložení pádných 

argumentů 

 

Starosta PMO9 

R4 4 2 4 32 Přenesení Detailně zpracovaný časový 

plán; definování kritické cesty 

a milníků; smluvní dohoda o 

případných sankcích 

Hlavní manažer 

projektu 

R5 4 3 4 48 Přenesení Detailně zpracovaný finanční 

plán 

Finanční manažer 

projektu 

R6 2 4 4 32 Přenesení Kvalitně zpracovaná 

dokumentace 

Projektant 

R7 2 3 3 18 Přenesení Kvalitně zpracovaný 

koordinační plán současných 

inženýrských sítí   

Projektant 

R8 1 2 2 4 Zmírnění Získání stavebního povolení Starosta PMO9 

R9 1 3 2 6 Ošetření Podepsání smluv o odkoupení 

pozemků 

Starosta PMO9 

R10 3 2 5 30 Přenesení Zpracování povodňového 

plánu 

Technický 

manažer projektu 

R11 2 1 3 6 Přenesení Proškolení pracovníků BOZP; 

informování občanů; 

zabezpečení stavby (oplocení) 

Koordinátor 

BOZP 

R12 2 2 1 4 Pozorování Přesunutí zastávek; 

informování PMDP, Arriva a 

obyvatel MO o průběhu stavby 

Koordinátor 

BOZP 

R13 2 2 3 12 Přenesení Pečlivé zabezpečení stavby; 

Použití bezpečnostních kamer 

Koordinátor 

BOZP 

R14 1 3 4 12 Přenesení Pečlivé popsání veškerých 

norem; kvalitně vypracovaná 

DPS; průběžná kontrola 

Technický dozor 
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R15 3 2 1 6 Monitoring Zanesení do smlouvy, kdo 

škody zaplatí  

Technický dozor 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2022 

Identifikována a popsaná rizika budou nyní zanesena do mapy rizik. Smyslem mapy je 

přehledné grafické zobrazení klíčových rizik a naopak rizik, které nemají na projekt příliš 

vysoký vliv. Barvy představují míru rizika, přičemž v červené oblasti jsou rizika, na které 

je potřeba brát největší zřetel.  

Mapa rizik 

Tabulka č. 12 – Mapa rizik 

 Dopad 

P
ra

v
d

ěp
o
d

o
b

n
o
st

 

 1 2 3 4 5 

5      

4  R4 R5   

3  R10, R15   R3 

2 R11 R12, R13 R7 R6 R2 

1  R8 R9, R14  R1 

Zdroj: Vlastní zpracování 2022 

Z mapy lze vyčíst, že kritickými riziky projektu jsou: R2 – Nezískání dotace, R3 – 

Nezískání finanční podpory města Plzeň a R5 – Zdražení stavebních materiálů. Riziko 

s velmi vysokým dopadem na projekt je také R1 – Nezískání stavebního povolení 

a územního rozhodnutí V případě nastání R1, R2 a R3 není možné pokračovat v realizaci 

projektu, vhodnou strategií je eliminace rizika, případně snížení rizika na minimum.  R5 

– Zdražení stavebních materiálů je sice kritické, ale v případě nastání lze pokračovat 

v projektu. Prioritou je zaměření na tyto kritická rizika.  

4.8  Harmonogram projektu 

Harmonogram konkrétního projektu vychází z rozdělení činností v logickém rámci. 

Projekt bude trvat 5 let (60 měsíců) a pro účely této práce bude vypracován zjednodušený 

Ganttův diagram, ve kterém budou rozdělené činnosti podle měsíců.  

Mezi první činnosti projektu patří vypracování projektové dokumentace. Pro projekt se 

bude vytvářet studie proveditelnosti, analýza nákladů a přínosů, dokumentace pro získání 
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územního rozhodnutí a stavebního povolení, a nakonec dokumentace pro provedení 

stavby. Nejkratší dobu zabere vypracování dokumentace pro ÚR a PS (3 měsíce) a naopak 

nejdelší část projektové fáze je alokována pro vytvoření dokumentace pro provedení 

stavby, která je svým rozsahem časově nejnáročnější. Po vypracování veškerých 

potřebných dokumentací přichází na řadu zajištění finančních prostředků. V této části 

bude podána žádost o dotaci z OPŽP. Nyní přichází na řadu samotná realizace kanalizační 

sítě a výstavba ČOV. Nejprve se postaví ČOV (8 měsíců), poté I. etapa a nakonec II. 

projektu. Výstavba ČOV zabere 8 měsíců a každá etapa 15 měsíců. Poslední dva měsíce 

jsou určení k provedení veškerých zkoušek a uvedení do provozu. Grafické znázornění 

harmonogramu je v příloze G. 
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5. Analýza přínosů a nákladů 

Ve studii proveditelnosti je podrobně rozepsán projekt, včetně finančního a časového 

plánu. Ke zjištění, zda je projekt realizovatelný, je v práci použita C&B analýza. Pro 

účely práce bude analýza vypracována ve zkráceném rozsahu, jelikož by se některé 

informace ze SP pouze opakovaly. C&B bude tedy částečně vycházet ze zjištěných 

informací ve studii proveditelnosti. Hlavním účelem analýzy je převedení přínosů 

a nákladů na hotovostní toky a následné vyhodnocení, zda a za jakých podmínek je 

projekt realizovatelný.  

Nejprve budou vymezeni beneficienti, tedy cílové skupiny projekt a poté popis nulové 

a investiční varianty. Stěžejní částí analýzy je určení přínosů a nákladů plynoucích 

z realizace projektu. Po identifikaci přínosů a nákladů, v podobě hotovostních toků, přijde 

na řadu výpočet kriteriálních ukazatelů. Na základě výsledků se vytvoří závěrečné 

zhodnocení, zda je projekt přijatelný, popřípadě za jakých okolností.  

5.1  Podstata projektu 

Záměrem projektu je zabezpečení efektivní likvidace odpadních vod pro všechny občany 

Plzně 9-Malesic. Cílem projektu je ochrana životního prostředí, zlepšení kvality 

povrchové vody v PMO9 a zvýšení životní úrovně obyvatel Malesic a Dolního Vlkýše.  

Devátý městský obvod se nachází necelých 10 kilometrů západním směrem od centra 

Plzně a je zde 842 obyvatel s trvalým bydlištěm. V městském obvodu je v k 1.1.2022 

pouze soukromá kanalizační síť, na kterou je napojeno přibližně 17 % obyvatel. 

Na družstevní ČOV pro bytové domy je napojeno dalších 13 % a zbylých 70 % 

domácností odvádí odpadní vody do vlastních septiků a jímek, eventuálně mají domovní 

ČOV (0,5 %). Realizací projektu s názvem odkanalizování Malesic a Dolního Vlkýše 

by došlo k napojení celého obvodu. Více informací o podstatě projektu je v kapitole 4.1 

– popis podstaty projektu a jeho etapy. 

5.2  Vymezení beneficientů 

V této kapitole budou stručně popsány cílové skupiny projektu. V kapitole 4.2 byly již 

popsány zainteresované skupiny, na některé z nich však není projekt zacílen.  

Seznam cílových skupin:  

• Obyvatelé Malesic a Vlkýše  

• Majitelé pozemků  
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• Potenciální obyvatelé Malesic a Dolního Vlkýše 

• Stavební investiční firmy  

• Plzeň 9-Malesice 

5.2.1 Obyvatelé Malesic a Dolního Vlkýše  

Na obyvatele PMO9 bude mít realizace projektu veliký dopad. V průběhu výstavby 

budou některé místní komunikace neprůjezdné, a také bude v okolí staveniště zvýšený 

hluk. Výstavba se přímo dotkne všech obyvatel, nicméně domácnostem, které jsou 

připojené na kanalizační síť, nevzniknou nové náklady. Naopak ostatní obyvatelé se 

budou muset připojit na kanalizační síť výstavbou kanalizační přípojky za vlastní 

náklady. Připojení na kanalizace je povinné dle zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech 

a kanalizacích pro veřejnou potřebu.   

5.2.2 Majitelé pozemků 

Tato cílová skupina by se dala rozdělit do dvou částí. První z nich jsou majitelé pozemků, 

přes které kanalizace povede a druhou skupinou jsou majitelé stavebních pozemků. 

V územním plánu města Plzně jsou naplánované rozvojové lokality o celkové výměře 

téměř 600 000 m2. Útvar koncepce a rozvoje města Plzně (2021). 

5.2.3 Potenciální obyvatelé Malesic a Dolního Vlkýše 

Potenciální obyvatelé jsou v rámci výpočtů rozděleny na obyvatele Plzně a ostatních obcí. 

Aktuálně se městský obvod snaží omezit navýšení počtu obyvatel, jelikož na to není 

současná infrastruktura připravená.  

5.2.4 Plzeň 9-Malesice 

Další cílovou skupinou je městský obvod Plzeň 9, ve kterém bude projekt realizován. 

Tato skupina by se také dala nazvat jako Plzeň, jelikož finance na výstavbu jedou 

z rozpočtu města Plzně. PMO9 je zadavatelem projektu. 

5.2.5 Stavební investiční firmy  

Poslední skupinou jsou stavební a investiční firmy. Podobně jako u cílové skupiny 

potenciálních obyvatel, tak i stavební investiční firmy čekají na zlepšení infrastruktury 

v městském obvodu. Příkladem firmy, která se specializuje na výstavbu rodinných 
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a bytových domů a rezidenčních sídlišť a působí v okolí Malesic, je společnost Cortusa 

Group, s.r.o. 

5.3  Definice investičního projektu 

V této části práce jsou popsané dva budoucí stavy. Prvním z nich se nazývá nulová 

varianta, tedy popis situace, kdy k realizaci projektu nedošlo. Naopak investiční 

varianta popisu situaci, kdy byl projekt realizován. Popis těchto dvou variant slouží 

k přesnějšímu určení nákladů a přínosů.  

Nulová varianta 

Projekt nebyl realizován, k likvidaci odpadních vod obyvatelé Malesic a Dolního Vlkýše 

stále využívají soukromé čistírny odpadních vod, jímky a septiky. MO finančně 

podporuje místní při vývozu jímek. Zhoršuje se stav čistírny odpadních vod, která 

přečišťuje vodu z bytových domů. Jakost vody v potoce se zhoršuje, výhledová rozvojová 

území nejsou pro investory lákavá, tím pádem zůstává ve vesnici stejný počet obyvatel.   

Investiční varianta 

Realizací projektu došlo k výstavbě jedné čistírny odpadních vod, jedné čerpací stanice, 

1723,2 metrům výtlačného řadu a 5411,2 metrů kanalizační sítě, na kterou jsou připojené 

všechny domácnosti v městském obvodu Plzeň 9. Obyvatelé nebudou muset vyvážet 

jímky a septiky, na druhou stranu jim vzniká náklad v podobě výstavby přípojky 

a stočného. Soukromá ČOV je zrušená a bytové domy jsou připojené na novou síť. Jakost 

vody v Chotíkovském potoce se výrazně zlepšila a do řeky Mže proudí kvalitně 

přečištěná voda. Hodnota stavebních pozemků je o 10 % vyšší oproti nulové variantě. 

Navýšení se týká také hodnoty nemovitostí a nájmů.  

5.4  C&B v podobě hotovostních toků 

Jednou ze stěžejních částí celé práce je správné převedení přínosů a nákladů na peněžní 

toky. K cílovým skupinám budou přiřazené konkrétní C&B a následně finančně 

vyčíslené. U některých C&B je vyčíslení velmi složité, popřípadě prakticky nereálné, ale 

součástí analýzy musí být alespoň slovní popis. Taktéž může dojít k situaci, kdy je 

konkrétní důsledek projektu pro jednu cílovou skupinu přínos, ale pro druhou naopak 

náklad. Pokud taková situace nastane a zároveň bude rovnost mezi náklady a přínosy, tak 

budou tyto C&B vynechány v cashflow. Přínosy a náklady převedené na finanční toky 

budou zanesené do rozpočtu a následně je v práci vytvořená tabulka finančního toku pro 

jednotlivé roky.  
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Přínosy 

• Zlepšení životního prostředí (kvality vody v potoce, povrchových vod a řeky Mže, 

kvalita ovzduší)  

• Naplnění specifického cíle 1.4. v oblasti ochrany vody – Podpora přístupu k vodě 

a udržitelného hospodaření s vodou  

• Vyšší životní úrovně obyvatel Plzně 9-Malesic 

• Vyšší hodnota domů obyvatel  

• Zvýšení ceny pozemků v katastrálním území PMO9 

• Navýšení příjmů obce díky vyššímu počtu obyvatel 

• Úspora nákladů spojené s likvidací fekálii (vývoz žump/septiků) 

• Napojení obecních objektů 

• Snížení nákladů obce – finanční pomoc na vývoz splašků – 60 domácností 

Náklady  

• Přípojka + stočné pro obyvatele, kteří nejsou napojeni na stávající kanalizaci 

• Náklady na provoz a údržbu kanalizace + ČOV  

• Krátkodobé zvýšení hluku a prachu v průběhu stavebních činností 

• Dopravní omezení v obci v průběhu stavebních činností 

• Určování a měření stočného u obyvatel s vlastní studnou – vodoměry do studní  

Konkrétní přínosy a náklady budou rozdělené do dvou skupin – kvantifikovatelné 

a nekvantifikovatelné. Měřitelné C&B budou převedeny na hotovostní toky, následně 

zanesené do finančního plánu projektu a poté použité pro výpočet kriteriálních ukazatelů. 

Neměřitelné C&B budou pouze slovně popsány v kapitole 5.4.2. 

5.4.1 Kvantifikované přínosy a náklady  

Aby nedošlo k duplicitám, tak budou jednotlivé měřitelné C&B vázané na konkrétní 

beneficienty. 

1. Obyvatelé Malesic a Dolního Vlkýše  

Pro obyvatele Malesic a Dolního Vlkýše bude mít realizace projektu jak přínosy, tak 

i náklady. Tato skupina by se dala rozdělit do 4 skupin podle toho, jak v současnosti 

likvidují splašky – septik, jímka, domovní ČOV a soukromá/družstevní ČOV. Všechny 

čtyři skupiny mají stejný náklad, a tím je stočné. Při průměrné ceně 34,76 korun (bez 
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DPH) za 1 m3 a průměrné spotřebě 1 obyvatele Plzeňského kraje (86,9 litrů/den), je roční 

cena stočného na jednoho obyvatele 1100 Kč (1210 Kč vč. DPH). (Město Plzeň, 2020b; 

ČSÚ, 2019) 

Společný náklad pro všechny obyvatele, kteří nejsou napojeni na soukromou ČOV, je 

výstavba domovní přípojky ke kanalizaci. Náklady na kanalizační přípojku souvisí 

s faktory, jako je délka a místo výkopu. V této práci se počítá s průměrnou cenou 

kanalizační přípojky 45 000 kč. (zaměstnanec Vodárny Plzeň, a.s., osobní komunikace, 

15.3.2022) Pro výpočet stočného v prvním roce autor určil, že se domácnosti průměrně 

připojí v půlce prvního roku. Náklady v prvním roce budou 50 % z celkových nákladů na 

stočné. V následujících letech se v práci počítá se 100 % připojením domácností. Aby se 

dalo stočné měřit, tak budou muset domácnosti pořídit vodoměr v průměrné ceně 1 500 

Kč. Tento náklad se týká všech skupin kromě domácností, které jsou napojené na 

soukromou, respektive družstevní ČOV. 

1.1 Domácnosti napojené na ČOV – Pro obyvatele, kteří bydlí v západní části Malesic 

(relativně nově vystavěná satelitní část), se prakticky nic nezmění, jelikož budou 

přepojeni na novou síť a stávající ČOV bude zrušená. Autor práce nemá informace o výši 

současného stočného za 1 m3. Pro účel práce je počítáno s předpokladem, že se 

domácnostem náklady na stočné nezmění. Na soukromou ČOV je napojeno 150 obyvatel 

ve 49 domácnostech a na družstevní ČOV je jich celkem napojeno 112 obyvatel ve 37 

domácnostech. Dohromady je v PMO připojeno na kanalizační síť 262 obyvatel v 86 

domácnostech.  

1.2 Domácnosti s domovní ČOV – Domovní ČOV má v PMO9 celkem 10 domácností, 

ve kterých žije 34 obyvatel. Roční provozní náklady na domovní čistírnu jsou 6 300 kč. 

(TopolWater, s.r.o., n.d.) Přepojením na kanalizaci tyto náklady odpadnou, ale přibydou 

náklady na stočné. Každá z domácností musí zřídit kanalizační přípojku a měření vody 

pořídit vodoměr. Přínos této skupiny je 78 000 Kč a náklady v prvním roce v hodnotě 485 

564 Kč (následující roky 41 228 Kč). Výpočty: B = 10*6 300; C1 = 10*(45 000+1500) 

+17*1210; Cn = 34*1200 

1.3 Domácnosti se septikem – Rodinných domů se septikem je v městském obvodu 80 

(275 obyvatel). Přínosem výstavby pro domácnosti se septikem je odpadnutí nákladů 

spojených s likvidací splašků. Náklady na provoz septiku jsou relativně nízké a závisí na 

velikosti septiku a počtu vývozů. Při jednom vývozu 10 m3 septiku (optimální velikost 
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pro 4člennou rodinu) a ceně za vývoz 2000 kč bude celkový přínos 160 000 Kč. (NAŠE 

JÍMKY s.r.o., n.d.) Naopak všechny tyto domácnosti musí zřídit kanalizační přípojku, 

pořídit vodoměr a platit stočné. Vzniklé náklady v prvním roce jsou 3 886 236 

a v následujících letech pak 332 653 Kč. Výpočty: B = 2000*1*80; C1 = 

80*(45 000+1500) +137*1210; Cn = 275*1210 

1.4 Domácnosti s jímkou – Poslední podskupinou jsou domácnosti s jímkou (78 

domácností ve kterých je 256 obyvatel). Názory na správnou velikost jímky pro určitý 

počet členů domácnosti se rozcházejí. Pro účely práce jsou použití hodnoty: velikost 

jímky 10 m3, počet vývozů za rok 12 a cena jednoho vývozu 2 200 Kč. (NAŠE JÍMKY 

s.r.o., n.d.) Malesice nabízejí finanční pomoc prostřednictvím příspěvku na vyvážení 

odpadních vod v maximální možné výši 66 % vynaložených nákladů, nejvýše 3 000 

Kč/čtvrtletí. Čtvrtletní náklady na vývoz jsou 6 600, takže se v této práci počítá s faktem, 

že domácnosti čerpající maximální možnou výši příspěvku. V PMO9 tento příspěvek 

čerpá 60 domácností. Bez příspěvků jsou celkové roční náklady na vývoz 26 400 

Kč/domácnost. Po odečtení příspěvku platí domácnosti ročně za vývoz 14 400 Kč. 

Celkový současný náklad domácností je 1 339 200 Kč. Stejně jako domácnosti s domovní 

ČOV a septikem, tak i domácnosti s jímkou musí zřídit kanalizační přípojku, pořídit 

vodoměr a platit stočné. Celkové náklady v prvním roce jsou 3 781 835 Kč (následující 

roky 309 670 Kč). Výpočty: B = 26 400*12*12 200 – 60*12 000; C1 = 78*(45 000+1500) 

+256*1210; Cn = 256*1210 

Tabulka č. 13 – Náklady a přínosy obyvatel PMO9 v 1. roce 

 Přínosy Náklady 

1) Domácnosti napojené na ČOV - - 

2) Domácnosti s domovní ČOV 63 000 485 564 

3) Domácnosti se septikem 160 000 3 886 327 

4) Domácnosti s jímkou 1 339 200 3 781 835 

Celkem 1 562 200 8 153 726 

  - 6 591 526 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2022 
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2. Majitelé pozemků (přes které stavba povede, kterým se zvýší prodejní cena díky 

výstavbě) 

Výstavba kanalizační sítě povede přes několik soukromých pozemků, většina z nich je 

orná půda mezi ČOV a koncem ulice Ke Mži, kudy povede stoka A. V rámci projektu 

dojde k výměně pozemků, a tak nevznikají náklady ani přínosy. V zájmovém území 

výstavby dojde k odkoupení dvou pozemků v celkové hodnotě 3 200 000 Kč.  

Realizací projektu dojde ke zhodnocení pozemků a nemovitostí. Jelikož je výpočet 

přínosů ze zhodnocení pozemků a nemovitostí relativně náročný a mohl by zkreslit 

výsledky studie, tak je tento přínos popsán pouze na příkladu: Průměrná cena stavebního 

pozemku v Malesicích je 3 970 Kč/m2 (Období 1.1.2021-1.1.2022). Připojením pozemku 

na kanalizaci dojde ke zhodnocení 10 %. Cena pozemku o velikosti 800 m2 je 3 176 000 

Kč a v případě realizace projektu se pozemek zhodnotí o 317 600 Kč na novou cenu 

3 493 600 Kč. Stejný výpočet lze použít i pro nemovitosti, u kterých by mělo také dojít 

ke zhodnocení.  

3. Potenciální obyvatelé Malesic a Dolního Vlkýše 

Pro potenciální obyvatele je relativně těžké vyčíslit přínosy a náklady. Výstavba 

kanalizace by se měla promítnout do cen stavebních pozemků a nemovitostí, u kterých 

by mělo dojít ke zhodnocení. Výpočet zachycující zhodnocení pozemků byl sestaven 

v předešlém odstavci – Majitelé pozemků. Potenciálním obyvatelům vznikne realizací 

projektu náklad v hodnotě zhodnocení stavebních pozemků, případně nemovitostí.  

4. Plzeň 9-Malesice 

Realizace projektu je situována do katastrálního území PMO9. Investorem a zároveň 

provozovatelem kanalizační sítě bude oficiálně VP, a.s. Nicméně Vodárna je ve 100 % 

vlastnictví Plzně, a tak i náklady a přínosy plynoucí z investice budou zařazené do 

rozpočtu Plzně.  

Z celkové investice půjde z městského rozpočtu 38 074 485,6 Kč, tj. 15 % z počáteční 

investice. Malesice aktuálně přispívají na likvidaci splaškových vod domácnostem 

s jímkami, a to až 66 % z celkových nákladů, maximálně do výše 3 000kč/čtvrtletí. Tento 

příspěvek využívá 60 domácností a všechny čerpají maximální částku – 12 000 Kč ročně 

(720 000 kč). Náklady na vývoz septiků a jímek plynou i z obecních objektů (školka, 

obecní úřad, …). Tyto roční náklady jsou 45 000 Kč. (A. Tolar, osobní komunikace, 
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25.3.2022). Přepojení obecních objektů na kanalizace bude realizováno v rámci projekty 

– k připojení dojde v den spuštění provozu. Na provoz a údržbu ČOV je vyhrazeno 50 000 

Kč ročně.  

Přínosem výstavby je příjem za stočné. Při ceně 34,67 Kč/m3 a průměrné denní spotřebě 

86,9 litrů/člověk jsou roční náklady jednoho obyvatele 1 209,65 Kč vč. DPH. Při 842 

platících obyvatelích je celkový roční příjem za stočné 925 931 Kč po odečtení DPH. 

Domácnosti se musí připojit do jednoho roku od ukončení projektu (do 31.12.2017). 

Stočné za celý první rok budou platit pouze domácnosti, které jsou připojené na ČOV 

a realizací dojde pouze k přepojení. Zbylé domácnosti se budou připojovat v průběhu 

prvního roku. Roční náklady na stočné jednotlivých skupin obyvatel jsou vypočtené výše 

(DČOV – 41 128 Kč, septik – 332 653 Kč a jímka – 309 670 Kč). V plánu projektu se 

počítá s výstavbou nových domů v rozvojových lokalitách (navrhnutá ČOV je až pro 

3000 EO), a tak bude roční příjem za stočné každým rokem vyšší. Díky vyššímu počtu 

obyvatel bude v následujících letech i vyšší příjem do rozpočtu nejenom za stočné, ale 

i za počet obyvatel v městském obvodu. Výpočet příjmu na jednoho obyvatele je 

stanovený zákonem č. 243/2000 Sb. O rozpočtovém určení výnosu. Mezi kritéria patří 

koeficienty: velikost a rozloha obce, prostý počet obyvatel, přepočtený počet obyvatel 

a počet dětí a žáků navštěvujících školu zřizovanou obcí. Zvláštní kritéria jsou pak pro 

Prahu, Brno, Plzeň a Ostravu, kde je do výpočtu přidán speciální koeficient. K 1.1.2018 

byl pro Plzeň-město výnos příjmů dle rozpočtového určení daní na jednoho obyvatele 

22 891 Kč. (Deník veřejné správy, 2020)  

Tabulka č. 14 – Souhrn nákladů a přínosů do rozpočtu Plzně 

 Přínosy Náklady 

Příspěvek na vývoz jímek 360 000  

Vývoz jímek z obecních objektů 45 000  

Provoz ČOV 50 000  

Výnos příjmu dle RUD za 2 nové obyvatele  45 782  

Stočné 615 821 20 000 

Provoz  50 000 

Celkem 1 066 603 70 000 

  + 996 603 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2022 
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5. Stavební investiční firmy (řadové domy)  

Pro investiční stavební firmy přináší realizace projektu možnost výstavby nových 

rodinných domů, bytů a rezidentních čtvrtí. Jedna z těchto firem již dokonce vlastní 

několik stavebních pozemků v rozvojové lokalitě Za Parkem. Aby nedošlo k zatížení 

životního prostředí, tak kvůli absenci kanalizace a vodovodu aktuálně městský obvod 

nevydává nová povolení. To by se změnilo výstavbou kanalizační sítě.  

Příkladem stavební investiční firmy je společnost Cortusa Group, s.r.o., která se soustředí 

na výstavbu domů, bytů a rezidenčních čtvrtí Malesic v Plzeňském kraji, konkrétně 

v obcích blízko Plzně. Cortusa aktuálně staví rezidentní čtvrti ve Vochově (zde postavili 

více než 300 bytů), Městě Touškově a působí také v Křimicích, Vejprnicích, Kozolupech 

a Tlučné. Všechny tyto vesnice a malá města jsou v okruhu do 10 kilometrů od Malesic. 

V plánu mají i výstavbu bytů v Malesicích. Pokud bude projekt realizován, tak těmto 

investorům a firmám vznikne přínos v podobě investiční příležitosti v lukrativní lokalitě. 

V nadcházející tabulce jsou zachycené přínosy a náklady plynoucí z realizace projektu 

v prvním roce včetně počáteční investice v roce 0.  

Tabulka č. 15 – Náklady a přínosy v 1. roce v Kč 

 Přínosy Náklady 

Obyvatelé Malesic a Dolního Vlkýše 1 562 200 8 153 725 

Majitelé pozemků - - 

PMO9 1 066 603 70 000 

Celkem 2 628 803 8 223 725 

 - 5 594 922 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2022 

Z tabulky je patrné, že náklady v prvním roce společně s počáteční investicí převyšují 

přínosy.  

5.4.2 Nekvantifikované přínosy a náklady  

Následující přínosy a náklady jsou buďto velmi těžko vyčíslitelné (dopravní omezení 

v obci), anebo prakticky nevyčíslitelné. 

1. Zlepšení životního prostředí – Možná nejhlavnějším přínosem, který realizací 

projektu vzniká, je zlepšení životního prostředí. Realizací dojde ke zlepšení kvality vody 
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v Chotíkovském potoce, řece Mži, povrchových vodách a u výustních objektů. S kvalitou 

vody souvisí i kvalita ovzduší, jelikož špatně přečištěná voda často zapáchá.   

2. Naplnění cíle MŽP v oblasti ochrany vody – Tento přínos úzce souvisí s přínosem 

Zlepšení životního prostředí. Výstavba podporuje naplnění specifických cílů Státní 

politiky ŽP 

• Specifický cíl 1.1.1 Jakost povrchových vod se zlepšuje  

• Specifický cíl 1.1.4 Čištění odpadních vod se zlepšuje – 89 % připojených 

obyvatel na kanalizační síť do roku 2030 

• Specifický cíl 1.1.5 Efektivita využívání vody, vč. její recyklace, se zvyšuje  

• Specifický cíl 1.2.1 Emise znečišťujících látek do ovzduší se snižují (MŽP, 2020) 

Projekt podporuje také naplnění cílů OPŽP, konkrétně „Specifický cíl 1.4 Podpora 

přístupu k vodě a udržitelného hospodaření s vodou“. Realizací dojde ke zvýšení jakosti 

povrchové vody díky vybudování ČOV a kanalizační sítě. (MŽP, 2022b) 

3. Krátkodobé zvýšení hluku a prachu 

V průběhu výstavby dojde ke zvýšení hluku a prachu, a to především při výkopových 

pracích. Na druhou stranu se v PMO9 sníží dopravní vytížení, jelikož bude v průběhu 

realizace omezený provoz. Výstavba bude probíhat v souladu se zákonem č. 258/2000 

Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů.  

4. Dopravní omezení v obci 

Dopravní omezení se týká především Malesic, přes které vede relativně frekventovaná 

silnice III. třídy s označením 18050 a 18051. Lidé dojíždějící za prací (na Borská pole – 

průmyslová zóna) ze směru od Chotíkova do Plzně často volí trasu přes Malesice, aby se 

vyhnuli dopravním zácpám v centru. Výpočet nákladů pro jedno auto, které projede 

Malesicemi by se skládal z nově ujetých kilometrů a stráveného času na cestě. Příklad: 

Obyvatel Města Touškov dojíždí do Plzně přes Malesice. V době uzavírky silnice III. 

třídy č. 18050 bude jezdit přes Kozolupy-Křimice-Radčice. Přes Malesice mu 8,8 km 

trasa z Touškova k začátku Plzně trvala 8 minut. Objízdná trasa je 10,6 kilometrů dlouhá 

a trvá 10 minut. Náklady pro obyvatele Města Touškov jsou 2 minuty a 7 Kč za jednu 

jízdu při ceně 45 Kč/litr a spotřeba 7.0 l/100 km plus případná amortizace.  
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5.5  Výpočet kriteriálních ukazatelů (PV, NPV, IRR) 

Nyní budou převedené přínosy a náklady zanesené do rozpočtu projektu, bude vytvořena 

tabulka finančního toku a následně vypočtené kriteriální ukazatele pro varianty bez 

a s dotací.  

Nejprve je nutné určit dobu životnosti projektu. Životnost projektů v oblasti vody a 

životního prostředí je podle Tauera a kol. (2009) 30 let. Podle OPŽP byla pro období 

2014-2020 životnost stavební části ČOV 40 let, strojní části 15 let a kanalizační sítě 75 

let. (MŽP, 2017) Doba návratnosti tedy musí být nižší než 15 let, aby byl projekt 

efektivní. Hodnota diskontní úrokové míra, se kterou se v práci počítá, je 5 %. Tuto 

hodnotu uvádí Tauera a kol. (2009).   

Předpoklady výpočtů: 

• Výnos příjmů do rozpočtu města Plzně dle RÚD na jednoho obyvatele – 22 891 

Kč 

• Roční navyšování počtu obyvatel v obvodu (výchozí stav – 842) 

• Průměrné náklady na kanalizační přípojku – 45 000 Kč 

• Náklady na pořízení vodoměru pro majitele studen – 1 500 Kč 

• Počáteční investice – 253 829 904 Kč 

• Životnost projektu – 15 let  

• Průměrná denní spotřeba vody na obyvatele – 86,9 litrů 

• Náklady na stočné – 34,67 kč/m3 (1100 Kč na obyvatele za rok bez DPH, 1210 

Kč vč. DPH)  

• Roční náklady na údržbu a provoz ČOV – 50 000 Kč 

• Připojení všech domácností do 31.12.2028 (do jednoho roku od realizace)  

• Průměrné roční náklady na vývoz jímky – 26 400 Kč a septiku – 2 000 Kč 

• Průměrné roční náklady na domovní ČOV – 6 300 Kč  

• Roční náklady na stočné zůstanou stejné pro domácnosti napojené na ČOV (262 

obv.) 

• Diskontní úroková míra – 5 %  

• Roční náklady PMO9 na stočné – 20 000 Kč 

• Příspěvek na vývoz fekálií z jímek čerpá 60 domácností (12 000 Kč 

domácnost/rok) 
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Na následující tabulce je zachycen vývoj počtu obyvatel v Malesicích v důsledku 

realizace projektu. Pro zjednodušení je poměr počtu obyvatel z Plzně a z jiných 

okresů/krajů 50:50. Rozdělení je z důvodu, že do rozpočtu Plzně již plyne výnos příjmů 

dle DUR z obyvatel Plzně. Nový výnos přinesou dle DUR přinesou pouze obyvatelé 

z jiných okresů. Jelikož je téměř v celé Plzni kanalizace, tak je pro výpočet předpoklad, 

že lidé stěhující se z Plzně platili stočné, a tak se navýší příjmy ze stočného jen o počet 

obyvatel z jiných okresů. V horním řádku je počet nových z Plzně a ve druhé řádku je 

celkový počet obyvatel.  

Tabulka č. 16 – Budoucí vývoj počtu obyvatel v Malesicích 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

2 5 9 13 17 35 45 40 35 35 30 30 25 25 20 

4 10 18 26 34 70 90 80 70 70 60 60 50 50 40 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2022 

Roční navýšení obyvatel vypracoval autor ve spolupráci se starostou PMO9. Za dobu 

životnosti se předpokládá zvýšení počtu obyvatel o 732 obyvatel (z toho 366 z Plzně 

a 366 z jiných okresů). Podobné, někdy dokonce vyšší nárůsty, jsou i v okolních 

vesnicích, kde dochází k výstavbě nových domů, bytů a rezidenčních sídel. Ve Vochově 

se za posledních 10 let počet obyvatel téměř zdvojnásobil na 1 400 obyvatel. 

(Místopisy.cz, 2022) Nejvyšší nárůst bude mezi 6. až 10. rokem, kdy doje k dostavění 

nejvíce bytových jednotek. Za těchto 5 let přibyde v městském obvodu 380 nových 

obyvatel, což je přes 50 % z celkového přírůstku za období životnosti investice (15 let).  

V práci budou vypočteny dvě varianty – s dotací a bez dotace. Nejprve bude vypočtena 

varianta pro projekt s dotací. Pokud bude výsledek 1. varianty, že je projekt 

nerealizovatelný, tak není potřeba počítat druhou variantu – bez dotace.   

5.5.1 Varianta č. 1 – Realizování projektu za pomoci dotace z OPŽP 

Současná hodnota (PV – Present Value)  

Jako první bude vypočten ukazatele současné hodnoty, který se vypočítá sečtením všech 

budoucích peněžních toků, které plynou z investice. Pokud je součet všech současných 

hodnot v době životnosti projektu vyšší než počáteční investice (38 074 485,61 Kč) tak 

je projekt přijatelný.  
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Vzorec pro výpočet současné hodnoty:  

 

Tabulka č. 17 – Výpočet současné hodnoty pro variantu s dotací 

Rok Celkové 

přínosy 

Celkové 

náklady 

Roční 

cashflow 

PV Kumulované 

PV 

1 2 628 803,02     8 223 725,68 -5 594 922,66     -5 328 497,77     -5 328 497,77     

2 3 418 866,29     753 451,37 2 665 414,93     2 417 609,91     -2 910 887,86     

3 3 629 284,02     753 451,37 2 875 832,65     2 484 252,37     -426 635,49     

4 3 931 265,74     753 451,37 3 177 814,37     2 614 395,75     2 187 760,26     

5 4 324 811,46     753 451,37 3 571 360,09     2 798 254,08     4 986 014,34     

6 5 145 790,71     753 451,37 4 392 339,34     3 277 631,24     8 263 645,59     

7 6 186 882,51     753 451,37 5 433 431,14     3 861 438,07     12 125 083,66     

8 7 097 024,11     753 451,37 6 343 572,74     4 293 579,73     16 418 663,39     

9 7 892 710,71     753 451,37 7 139 259,34     4 602 030,23     21 020 693,61     

10 8 693 895,71     753 451,37 7 940 444,34     4 874 744,02     25 895 437,63     

11 9 375 127,30     753 451,37 8 621 675,94     5 040 915,36     30 936 352,99     

12 10 061 857,30     753 451,37 9 308 405,94     5 183 268,73     36 119 621,72     

13 10 628 633,90     753 451,37 9 875 182,54     5 237 020,14     41 356 641,86     

14 11 200 908,90     753 451,37 10 447 457,54     5 276 675,99     46 633 317,86     

15 11 653 230,50     753 451,37 10 899 779,13     5 242 980,13     51 876 297,99     

Zdroj: Vlastní zpracování, 2022 

Celková současná hodnota v 15. roce je 51 876 298 Kč, což je více než hodnota počáteční 

investice (38 074 485,61 Kč). Z tabulky je patrné, že jsou v prvním roce několika násobně 

vyšší náklady než v dalších letech. Tento velký rozdíl je dán především investicemi, které 

musí domácnosti v prvním roce zrealizovat (výstavba kanalizační přípojky). Doba 

návratnosti je 12 let a 135 dní.  

Čistá současná hodnota (NPV – Net Present Value)  

Druhým ukazatelem, který je v práci použity, je ukazatel čisté současné hodnoty. 

Na rozdíl od současné hodnoty počítá i s počáteční investicí. Výpočet je velmi podobný 

𝑃𝑉𝑡 = ∑
𝑃𝑡 − 𝑁𝑡

(1 + 𝑟)𝑡

𝑛

𝑡=1
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jako u PV, také se sčítají budoucí finanční toky, ale počítá se i s obdobím 0.  Projekt je 

realizovatelný, pokud NPV ≥ 0.  

 

 

K výpočtu jsou možné využít dva výpočty:  

 

 

 

Tabulka č. 18 – Výpočet čisté současné hodnoty pro 

variantu s dotací 

Rok Celkové 

přínosy 

Celkové 

náklady 

Roční 

cashflow 

PV Kumulované 

PV 

0  38 074 485,61     -38 074 485,61     -38 074 485,61     -38 074 485,61     

1 2 628 803,02     8 223 725,68 -5 594 922,66     -5 328 497,77     -43 402 983,38     

2 3 418 866,29     753 451,37 2 665 414,93     2 417 609,91     -40 985 373,47     

3 3 629 284,02     753 451,37 2 875 832,65     2 484 252,37     -38 501 121,10    

4 3 931 265,74     753 451,37 3 177 814,37     2 614 395,75     -35 886 725,35     

5 4 324 811,46     753 451,37 3 571 360,09     2 798 254,08     -33 088 471,27     

6 5 145 790,71     753 451,37 4 392 339,34     3 277 631,24     -29 810 840,02     

7 6 186 882,51     753 451,37 5 433 431,14     3 861 438,07     -25 949 401,95     

8 7 097 024,11     753 451,37 6 343 572,74     4 293 579,73     -21 655 822,22     

9 7 892 710,71     753 451,37 7 139 259,34     4 602 030,23     -17 053 792,00     

10 8 693 895,71     753 451,37 7 940 444,34     4 874 744,02     -12 179 047,98     

11 9 375 127,30     753 451,37 8 621 675,94     5 040 915,36     -7 138 132,62     

12 10 061 857,30     753 451,37 9 308 405,94     5 183 268,73     -1 954 863,89     

13 10 628 633,90     753 451,37 9 875 182,54     5 237 020,14     3 282 156,25     

14 11 200 908,90     753 451,37 10 447 457,54     5 276 675,99     8 558 832,25     

15 11 653 230,50     753 451,37 10 899 779,13     5 242 980,13     13 801 812,37     

Zdroj: Vlastní zpracování, 2022 

 

𝑁𝑃𝑉 = ∑
𝑃𝑡 − 𝑁𝑡

(1 + 𝑟)𝑡

𝑛

𝑡=0

 𝑁𝑃𝑉 = 𝑃𝑉 − 𝐼 
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Celková čistá současná hodnota v 15. roce je 13 801 721,37. Pro kontrolu výpočtu je 

možné použít i druhý vzorec:  

NPV = PV – I = 51 876 297,99 -38 074 485,61 = 13 801 812,38. 

Výsledkem je NPV > 0, takže projekt je realizovatelný.  

5.5.2 Varianta č. 2 – Realizování projekt bez dotační podpory  

Výsledek první varianty vyšel pozitivně (projekt je realizovatelný s dotační podporou), 

takže nyní přichází na řadu výpočet pro variantu, kdy je projekt ze 100 % hrazen 

z rozpočtu města Plzně.  

Protože je výpočet současné hodnoty úplně stejný, jako pro první variantu, tak se pro 

tuto variantu vychází z tabulky č. 17. Výsledná hodnota současné hodnoty dle varianty 

č. 1. je PV = 51 876 297,99. Počáteční investice je v této variantě I = 253 829 904,07 Kč. 

Při porovnání je patrné, že PV < I, což znamená, že je projekt nerealizovatelný bez dotační 

podpory.  

Výpočet čisté současné hodnoty bude pro tuto variantu proveden vzorcem NPV = PV-I.  

Výsledná hodnota čisté současné hodnoty v 15. roce je – 201 953 606,08 Kč. Jelikož NPV 

< 0, tak je projekt nerealizovatelný. 

5.6  Vyhodnocení projektu 

Z výpočtů kriteriálních ukazatelů je jasné, že je projekt možné realizovat pouze tehdy, 

pokud bude spolufinancován z dotačního programu. Při počáteční investici 

253 829 904,07 Kč, přičemž jde 38 074 485,61 z rozpočtu Plzně, je výsledek současné 

hodnoty 51 876 297,99 Kč a čisté současné hodnoty 13 801 812,37. Projekt počítá se 

životností 15 let a doba návratnosti byla vypočítána na 12 let a 135 dní. 

Možnou variantou realizace projektu je prodloužení životností na 30 let. Životnost 

jednotlivých výstupů projektu je: 40 let pro ČOV, 75 let pro kanalizační síť a 15 let pro 

strojní část ČOV. Prodloužení životnosti je možné provést výměnou strojní části ČOV 

𝑁𝑃𝑉 = 𝑃𝑉 − 𝐼 = 

 51 876 297,99 −  253 829 904,07 = −201 953 606, 08  
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v 15. roce. Náklady na strojní část jsou 20 604 631,41 Kč. Výpočet by se provedl 

převedením nákladů na strojní část ČOV na hodnotu v 15. roce a poté by vypočetly 

kriteriální ukazatele.   
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Závěr 
Cílem této práce bylo vypracování studie proveditelnosti pro projekt odkanalizování 

Malesic a Dolního Vlkýše. Specifickým cílem autora práce bylo nalézt odpověď na 

otázku, zda je projekt z ekonomického hlediska realizovatelný, popřípadě jestli je 

realizovatelný s dotační podporou. Práce je rozdělená na teoretická východiska a 

praktickou část.  

V teoretických východiskách byla představena studie proveditelnosti a analýza nákladů a 

přínosů, která se používá při hodnocení stavebních a ekologických projektů. Vypracování 

této analýzy je nutné pro získání dotací z Evropských strukturálních a investičních fondů. 

Na základě teoretických východisek bylo zjištěno, že financování projektů týkajících se 

výstavby kanalizace zaštiťuje Operační program Životního prostředí. Tyto projekty jsou 

spolufinancované z Fondu soudržnosti až do výše 85 % z celkových nákladů.   

V praktické části byl nejprve představen městský obvod Plzeň 9-Malesice a popsána 

současná situace. Dále byl stanoven cíl projektu pomocí metody SMART: „Výstavba 

čistírny odpadních vod a 5 411,2 metrů kameninové kanalizační sítě v Malesicích 

a Dolním Vlkýši do 31.12.2027 s ohledem na ochranu životního prostředí.“ se záměrem 

ochrany životního prostředí a zvýšení životní úrovně obyvatel Plzně 9. Při sběru dat bylo 

zjištěno, že se v satelitní části Malesic nachází soukromá ČOV, na kterou je připojeno 

49 domácností a v rámci projektu bude možné stávající síť pouze přepojit na novou stoku, 

čímž dojde k ušetření počátečních nákladů. Projekt je rozdělen do dvou etap, přičemž 

první etapou dojde k odkanalizování Dolního Vlkýše, východní části Malesic 

a vybudování čistírny odpadních vod a ve druhé etapě dojde k odkanalizování zbývající 

části Malesic, Jako nejvyšší rizika projektu byla vyhodnocena rizika spojená se zajištěním 

počáteční investice. Celkové náklady na realizaci projektu byly stanovené na 

253 829 904,07 Kč.  

Stěžejní částí práce bylo převedení veškerých přínosů a nákladů na finanční toky 

a vyhodnocení kriteriálních ukazatelů. Podle metodiky OPŽP byla definována životnost 

projektu na 15 let. Jedním z nákladů je povinné připojení všech obyvatel PMO9 na 

kanalizační síť, kdy musí na vlastní náklady zřídit kanalizační přípojku. Pro obyvatele to 

bude náklad ve výši 7 560 000 Kč (45 000 Kč/jedna přípojka). Při výpočtech došel autor 

k závěru, že je projekt realizovatelný pouze v případě, že bude spolufinancován 
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z dotačního programu. Pro variantu s dotační podporou je doba návratnosti projektu 

12 let a 135 dní.  

Tato práce by mohla být využita při vypracování žádosti o získání dotace a také by na 

práci mohly navázat případné budoucí studie v rámci dalších etap výstavby kanalizace 

v rozvojových lokalitách Plzně 9-Malesic a Dolního Vlkýše.   



89 

Seznam použitých zdrojů 

Boardman, E. A., Greenberg, D. H., Vining, A. R., & Weimer, L. D. (2018). Cost–benefit 

analysis : concepts and practice Cambridge University Press  

Bryson M. J. (2003). What To Do When Stakeholders Matter: A Guide to Stakeholder 

Identification and Analysis Techniques. London School of Economics and Political 

Science 

https://www.researchgate.net/publication/228940014_What_to_do_when_stakeholders_

matter_A_guide_to_stakeholder_identification_and_analysis_techniques 

Circular City Funding Guide (n.d.). Cohesion Fund.  

https://www.circularcityfundingguide.eu/funding-types-and-their-applicability/grants-

and-subsidies/european-structural-investment-funds/cohesion-fund/ 

Cortusa Group, a.s. (2022). https://www.cortusa-group.cz/ 

Český statistický úřad (2019). Vodovody, kanalizace a vodní toky – 2019 

https://www.czso.cz/csu/czso/vodovody-kanalizace-a-vodni-toky-2019 

Český statistický úřad (2020). Kanalizace v roce 2020. 

https://www.czso.cz/documents/10180/142098607/2800212106.pdf/4ad6e5f7-29e0-

4e67-b48f-4a2d9a71c1dc?version=1.5 

Deník veřejné správy (2020). Návrh změny RUD zavedením vyrovnávacího příspěvku. 

https://www.dvs.cz/clanek.asp?id=6786780 

DotaceEU (2021). Operační program Technická pomoc 2021-2027. 

https://www.dotaceeu.cz/getattachment/3a748e61-8c1e-452e-9f22-49078f0f6e7d/PD-

OPTP_prosinec-2021_final.pdf.aspx?lang=cs-CZ&ext=.pdf 

DotaceEU (n.d.). Programové období 2021-2027. Dostupné 1.3.2022 z 

https://www.dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/kohezni-politika-po-roce-2020 

Ekologický známka (n.d.). Ekologické zóny v Paříži. Dostupné 7.3.2022 z 

https://www.ekologickaznamka.cz/ekologicka-zona-pariz/ 

European Commission (n.d.). European Social Fund Plus. https://ec.europa.eu/european-

social-fund-plus/en/what-esf 

European Parliament & Council of the European Union (2021). Regulation (EU) 

2021/1058 of the European Parliament and of the Council of 24 June 2021 on the 

European Regional Development Fund and on the Cohesion Fund. Dostupné 5.3.2022 z 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32021R1058 

Evropský parlament (2021). Oběhové hospodářství: definice, význam a přínos. 

https://www.europarl.europa.eu/news/cs/headlines/economy/20151201STO05603/obeh

ove-hospodarstvi-definice-vyznam-a-prinos 

https://www.ekologickaznamka.cz/ekologicka-zona-pariz/


90 

Fernando, J. (2021). Net Present Value (NPV). Investopedia 

https://www.investopedia.com/terms/n/npv.asp 

Fernando, J. (2022). Present Value (PV). Investopedia 

https://www.investopedia.com/terms/p/presentvalue.asp 

Google maps.com (2022). https://www.google.com/maps/place/Plze%C5%88+9-

Malesice/@49.7760028,13.2811433,12.5z/data=!4m5!3m4!1s0x470af2db958a3d3b:0x

3c02e07c41414a93!8m2!3d49.7731175!4d13.2979061 

Grabmüllerová, D. (2021, 1. března). Evropské fondy v období 2021-2027. Obecně o 

fondech a politice soudržnosti s náměstkyní ministerstva pro místní rozvoj Danielou 

Grabmüllerovou. [Video]. Spotify. 

https://open.spotify.com/episode/1hbbMDsDXlOpTQr7vljLO9 

Grasseová, M. (2010). Analýza v rukou manažera : 33 nejpoužívanějších metod 

strategického řízení. Brno: Computer Press. 

Guinn, A. (2007). Strategický management. Kunovice : Evropský polytechnický institut 

Hargrave, M. (2022). Weighted Average Cost of Capital (WACC). 

https://www.investopedia.com/terms/w/wacc.asp 

Hejtmánek, V. (2018). Historie obvodu. Město Plzeň https://umo9.plzen.eu/zivot-v-

obvodu/mestsky-obvod-plzen-9-malesice/historie-obvodu/historie-obvodu.aspx 

Hydrotech (n.d.). Jak fungují čistírny odpadních vod (ČOV)? https://www.hydrotech-

group.com/cz/blog/how-do-the-wastewater-treatment-plants-wwtps-work 

Informační dopravní systém (2022). Všechny jízdní řády. Dostupné 1.4.2022 z 

https://idos.idnes.cz/vlakyautobusymhdvse/spojeni/ 

Kislingerová, E. (2007). Manažerské finance. C.H. Beck. 

Komínková, M. (n.d.). Přehled fondů. Euroskop. https://euroskop.cz/ja-a-

eu/fondy/prehled-fondu/ 

Lacko, B., Ježková, Z., Švec, J., & Krejčí, H. (2013). Projektové řízení Jak zvládnout 

projekty. Akademické centrum studentských aktivit 

Mapy.cz (2022). https://mapy.cz/zemepisna?x=13.2920623&y=49.7782154&z=15 

Menšík, M. (2021). Vnitřní výnosové procento | EDULAM. Moravská vysoká škola 

Olomouc. https://www.youtube.com/watch?v=5tbOl-lHCrw 

Město Plzeň (2017). PLZEŇSKÝ STANDARD kanalizace – vodovod. 

https://www.plzen.eu/urad/magistrat-mesta-plzne/technicky-urad/odbor-spravy-

infrastruktury/clanky-osi/plzensky-standard-kanalizace-vodovod.aspx 

https://euroskop.cz/ja-a-eu/fondy/prehled-fondu/
https://euroskop.cz/ja-a-eu/fondy/prehled-fondu/


91 

Město Plzeň (2020a). Městský obvod Plzeň 9-Malesice. https://www.plzen.eu/o-

meste/mestske-obvody/mestsky-obvod-plzen-9-malesice/mestsky-obvod-plzen-9-

malesice.aspx 

Město Plzeň (2020b). Plzeň upraví od 1. ledna 2021 ceny vodného a stočného. 

https://www.plzen.eu/o-meste/aktuality/aktuality-z-mesta/plzen-upravi-od-1-ledna-

2021-ceny-vodneho-a-stocneho.aspx  

Ministerstvo dopravy (2021). Operační program Doprava 2021-2027 

https://www.opd.cz/stranka/OPD-2021 

Ministerstvo práce a sociálních věcí (2021). Operační program Zaměstnanost plus. 

https://www.esfcr.cz/documents/21802/11873914/OPZ%2B_verze+schv%C3%A1len%

C3%A1+vl%C3%A1dou_srpen_2021.pdf/72756247-5437-4ada-a996-

1563985d3e29?t=1633438071017 

Ministerstvo pro místní rozvoj (2022). Integrovaný regionální operační program 2021-

2027. https://irop.mmr.cz/getmedia/b34dd9a9-cbad-47f1-98da-84e5f7719bcd/PD-

IROP-2021-2027_20220118.pdf.aspx?ext=.pdf 

Ministerstvo průmyslu a obchodu (2021). Operační program Technologie a aplikace pro 

konkurenceschopnost 2021-2027. https://www.agentura-api.org/wp-

content/uploads/2021/10/programovy-dokument-op-tak-2021-2027-verze-zari-2021.pdf 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (2021). Operační program Jan Amos 

Komenský. https://opvvv.msmt.cz/download/file5938.pdf 

Ministerstvo zemědělství (2020). Operační program Rybářství. 2021–2027 

https://www.prf.upol.cz/fileadmin/users/263/Navrh_OP_RYBARSTVI_2021__2027_-

_rijen_2020.pdf 

Ministerstvo životního prostředí (2020). Státní politika životního prostředí České 

republiky 2030 s výhledem do 2050. https://www.mzp.cz/cz/news_20210111-na-

prohlubujici-se-zmenu-klimatu-reaguje-Statni-politika-zivotniho-prostredi-CR-2021-

2030 

Ministerstvo životního prostředí (2021). Programový dokument OPŽP 2021-2027. 

https://www.opzp.cz/dokumenty/detail/?id=2216 

Ministerstvo životního prostředí (2022a). Pravidla pro žadatele a příjemce podpory v 

Operačním programu Životní prostředí 2021-2027 

https://www.opzp.cz/dokumenty/detail/?id=2605 

Ministerstvo životního prostředí (2022b). Operační program Spravedlivá transformace 

2021–2027. 

https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/opst_2021_2027/$FILE/OPTNE-

PD_OPST-20220324.pdf 



92 

Ministerstvo životního prostředí (n.d.). Posuzování vlivů na životní prostředí (EIA). 

https://www.mzp.cz/cz/posuzovani_vlivu_zameru_zivotni_prostredi_eia 

Ministerstvo životního prostřední (2017). Nástroj udržitelnost 2014 + pro 

vodohospodářské projekty předložené do PO1 OPŽP 2014-2020. 

https://www.opzp.cz/files/documents/storage/2018/11/15/1542264846_U%C5%BEivat

elsk%C3%A1%20p%C5%99%C3%ADru%C4%8Dka%20v1.4%20k%20n%C3%A1str

oji%20Udr%C5%BEitelnost%202014+.pdf 

Místopisy.cz (2022). Místopisný průvodce po České republice. 

https://www.mistopisy.cz/pruvodce/obec/7515/vochov/pocet-obyvatel/ 

Národní orgán pro koordinaci (2021). Výroční zpráva o implementaci Dohody o 

partnerství za rok 2020. DotaceEU. https://www.dotaceeu.cz/getattachment/98c0b246-

e3a3-42b2-ae07-705c3ebf1969/Vyrocni-zprava-o-implementaci-Dohody-o-partnerstvi-

za-rok-2020.pdf.aspx?lang=cs-CZ&ext=.pdf 

NAŠE JÍMKY s.r.o. (n.d.). Kolik stojí vývoz jímky a septiku? Porovnání cen a nákladů. 

https://www.nasejimky.cz/clanky/kolik-stoji-vyvoz-jimky-a-septiku/ 

Odbor investic Plzeň (2020). Odhad náklad-propočet. Interní dokument města Plzně.  

PABLOX (2021). Trativod ze septiku. http://betonovezumpy-ceske.cz/trativod-ze-

septiku/ 

Pecuch, M. (2021). Městské obvody Plzeň. Město Plzeň. https://www.plzen.eu/o-

meste/mestske-obvody/mestske-obvody-plzen.aspx 

Pitaš, J., Staníček, Z., Hajkr, J., Motal, M., Máchal, P., Novák, I., & Havlík, J. (2012). 

Národní standard kompetencí projektového řízení verze 3.2. IPMA 

https://www.ipma.cz/media/1286/narodni-standard-kompentenci-projektoveho-

rizeni_32.pdf  

Plzeň 9-Malesice (2021). Kanalizace připojitelnost. Interní dokument MO Plzeň 9-

Malesice. 

Pojar, P. (2016). Gravitační nebo tlakovou kanalizaci? ČeskéStavby.cz 

https://www.ceskestavby.cz/clanky/gravitacni-nebo-tlakovou-kanalizaci-25036.html  

Poradenství v životním prostředí trochu jinak (n.d.). Jak funguje čistírna odpadních vod. 

http://poradme.se/index.php?title=Jak_funguje_%C4%8Dist%C3%ADrna_odpadn%C3

%ADch_vod 

Právní předpis č. 11/2002 (2002). Vyhláška statutárního města Plzně č. 11/2002, o 

vyhlášení dohody o připojení obcí Malesice a Lhota k statutárnímu městu Plzni a o 

působnosti některých vyhlášek připojovaných obcí. 

https://vyhlasky.plzen.eu/vyhlaska/81?cislo=2002 

https://www.mzp.cz/cz/posuzovani_vlivu_zameru_zivotni_prostredi_eia
https://www.dotaceeu.cz/getattachment/98c0b246-e3a3-42b2-ae07-705c3ebf1969/Vyrocni-zprava-o-implementaci-Dohody-o-partnerstvi-za-rok-2020.pdf.aspx?lang=cs-CZ&ext=.pdf
https://www.dotaceeu.cz/getattachment/98c0b246-e3a3-42b2-ae07-705c3ebf1969/Vyrocni-zprava-o-implementaci-Dohody-o-partnerstvi-za-rok-2020.pdf.aspx?lang=cs-CZ&ext=.pdf
https://www.dotaceeu.cz/getattachment/98c0b246-e3a3-42b2-ae07-705c3ebf1969/Vyrocni-zprava-o-implementaci-Dohody-o-partnerstvi-za-rok-2020.pdf.aspx?lang=cs-CZ&ext=.pdf
https://www.plzen.eu/o-meste/mestske-obvody/mestske-obvody-plzen.aspx
https://www.plzen.eu/o-meste/mestske-obvody/mestske-obvody-plzen.aspx
https://vyhlasky.plzen.eu/vyhlaska/81?cislo=2002


93 

Prokopec, P. (2022). Německo oznámilo EU, že zákaz prodeje spalovacích motorů v roce 

2035 nebude. autoforum. https://www.autoforum.cz/predstaveni/nemecko-oznamilo-

evropske-unii-ze-zakaz-prodeje-spalovacich-motoru-v-roce-2035-nebude/ 

Ředitelství silnic a dálnic (2021). Silniční a dálniční síť Plzeňský kraj. 

https://www.rsd.cz/wps/wcm/connect/123c9616-2573-499e-a302-

056f4d4084f0/pl_kraj_217.jpg?MOD=AJPERES 

 Sieber, P. (2004a). Studie proveditelnosti (Feasibility Study) metodická příručka. 

DotaceEU. https://www.dotaceeu.cz/getmedia/c4772855-8ffc-4036-97fc-

2d7caa1ad86e/1136372156-zpracov-n-studie-proveditelnosti.pdf 

Sieber, P. (2004b). Analýza nákladů a přínosů metodická příručka. DotaceEU. 

https://www.dotaceeu.cz/getmedia/3a86fbee-beab-48cb-8ad1-

aa9ed89af9bc/1136372212-zpracov-n-anal-zy-n-klad-a-p-nos 

Soukupová, J. (2013). Analýza nákladů a přínosů – Cost-benefit analýza. Masarykova 

univerzita v Brně 

https://is.muni.cz/el/econ/jaro2013/MPV_VZVP/um/33148301/Studijni_text_CBA.pdf 

sreality.cz (2022). https://www.sreality.cz/ceny-nemovitosti?typ=pozemky 

Svozilová, A. (2011). Projektový management. Grada. 

Svozilová, A. (2016). Projektový management : systémový přístup k řízení projektů. 

Grada. 

Šobáňová, P. (2010). Projektové řízení. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě 

Tauer, V. (2009). Získejte dotace z fondů EU : tvorba žádosti a realizace projektu krok 

za krokem : metodika, pravidla, návody. Computer Press. 

TopolWater, s.r.o. (n.d.). Kalkulátor nákladů. 

https://www.topolwater.eu/produkty/kalkulator-nakladu/#vodotece 

Útvar koncepce a rozvoje města Plzně (2021). Územní plán Plzeň. 

https://ukr.plzen.eu/uzemni-planovani/uzemni-plan-plzen/ 

Václavková, R. (2013). NÁSTROJE PŘEDINVESTIČNÍ FÁZE PROJEKTU A JEJICH 

VÝZNAM V INVESTIČNÍM ROZHODOVÁNÍ NA ÚROVNI OBCÍ A MĚST. Econ.muni. 

https://www.econ.muni.cz/do/econ/soubory/katedry/kres/4884317/41725568/50_2013.p

df 

Veselý, A., & Nekola, M. (2007). Analýza a tvorba veřejných politik – přístupy, metody 

a praxe. SLON, Praha 

Vodárna Plzeň, a.s. (2020). Rozpočet. Interní dokument podniku Vodárna Plzeň, a.s. se 

sídlem v Plzni 

https://www.rsd.cz/wps/wcm/connect/123c9616-2573-499e-a302-056f4d4084f0/pl_kraj_217.jpg?MOD=AJPERES
https://www.rsd.cz/wps/wcm/connect/123c9616-2573-499e-a302-056f4d4084f0/pl_kraj_217.jpg?MOD=AJPERES
https://www.dotaceeu.cz/getmedia/c4772855-8ffc-4036-97fc-2d7caa1ad86e/1136372156-zpracov-n-studie-proveditelnosti.pdf
https://www.dotaceeu.cz/getmedia/c4772855-8ffc-4036-97fc-2d7caa1ad86e/1136372156-zpracov-n-studie-proveditelnosti.pdf
https://www.econ.muni.cz/do/econ/soubory/katedry/kres/4884317/41725568/50_2013.pdf
https://www.econ.muni.cz/do/econ/soubory/katedry/kres/4884317/41725568/50_2013.pdf


94 

Vodohospodářky Podnik, a.s. (2020). Technická zpráva, vytyčovací parametry. Interní 

dokument podniku Vodohospodářský Podnik, a.s. se sídlem v Plzni. 

Weiss, T. (2022). Čistá pozice ČR vůči EU dosáhla v roce 2021 bezmála 89 mld. Kč. 

Ministerstvo financí ČR. https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2022/cista-

pozice-cr-vuci-eu-dosahla-v-roce-2-46333/ 

Zákon č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 

souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí). 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-100 

Zákon č. 254/2004 Sb. o omezení plateb v hotovosti a o změně zákona č. 337/1992 Sb., o 

správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů. 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-254 

Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 

zákonů. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-258 

Zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně 

některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích). 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-274 

Zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně 

některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích). 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-274 

Zenker P. & Komínková M. (n.d.). Operační programy v ČR. Euroskop. 

https://euroskop.cz/ja-a-eu/fondy/prehled-fondu/strukturalni-fondy/operacni-programy-

v-cr/ 

 

 

 

  

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-100
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-258
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-274


95 

Seznam tabulek 

Tabulka č. 1 – Matice zainteresovaných osob ................................................................ 13 

Tabulka č. 2 – Logický rámec projektu .......................................................................... 34 

Tabulka č. 3 – Informace o jednotlivých stokách v rámci I. etapy ................................. 44 

Tabulka č. 4 – Shrnutí I. etapy ........................................................................................ 47 

Tabulka č. 5 – Matice zainteresovaných osob ................................................................ 52 

Tabulka č. 6 – Vytyčovací parametry pro sběrač A ....................................................... 56 

Tabulka č. 7 – Limity množství ...................................................................................... 60 

Tabulka č. 8 – Limity jakosti .......................................................................................... 60 

Tabulka č. 9 – Celkové náklady projektu ....................................................................... 62 

Tabulka č. 10 – Náklady na hlavní sběrač A .................................................................. 64 

Tabulka č. 11 – Registr rizik ........................................................................................... 68 

Tabulka č. 12 – Mapa rizik ............................................................................................. 69 

Tabulka č. 13 – Náklady a přínosy obyvatel PMO9 v 1. roce ........................................ 76 

Tabulka č. 14 – Souhrn nákladů a přínosů do rozpočtu Plzně ........................................ 78 

Tabulka č. 15 – Náklady a přínosy v 1. roce v Kč .......................................................... 79 

Tabulka č. 16 – Budoucí vývoj počtu obyvatel v Malesicích ......................................... 82 

Tabulka č. 17 – Výpočet současné hodnoty pro variantu s dotací .................................. 83 

Tabulka č. 18 – Výpočet čisté současné hodnoty pro variantu s dotací ......................... 84 

 



96 

Seznam obrázků 

Obrázek č.  1 – Poloha městského obvodu Plzeň 9-Malesice ......................................... 32 

Obrázek č.  2 – Územní plán Malesic ............................................................................. 41 

Obrázek č.  3 – Mapa plánu obou etap ............................................................................ 48 

Obrázek č.  4 – Příklad septiku s trativodem (přepadem) ............................................... 61 

  

 



97 

Seznam použitých zkratek 

BD  Bytový dům 

BOZP   Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

BSK   Biochemická spotřeba kyslíku 

C&A  Náklady a přínos 

CBA  Cost Benefit Analysis (analýza nákladů a přínosů) 

CETIN  Česká telekomunikační společnost 

ČEZ  České energetické závody 

ČOV   Čistírna odpadních vod 

ČR   Česká republika  

ČSN   České technické normy 

ČSÚ   Český statistický úřad 

DČOV  Domácí čistírna odpadních vod 

DN   Doba návratnosti 

DPS  Dokumentace pro provedení stavby 

DSP  Dokumentace stavebního povolení 

DUR  Dokumentace územního rozhodnutí 

EFRR   Evropský fond pro regionální rozvoj 

EHS   Evropské hospodářské společenství 

EMFF   Evropský námořní a rybářský fond 

EO   Ekvivalentní obyvatel  

ESF   Evropský sociální fond 

EU  Evropská unie 

EZFRV  Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova 

FS   Evropský fond soudržnosti 

CHSK   Chemická spotřeba kyslíku 



98 

IDOS   Informační dopravní systém 

IROP   Integrovaný regionální operační systém 

IRR  Internal Rate of Return (vnitřní výnosové procento) 

LR   Logický rámec  

MD   Ministerstvo dopravy 

MHD   Městská hromadná doprava 

MMR   Ministerstvo pro místní rozvoj 

MO   Městský obvod 

MPO   Ministerstvo průmyslu a obchodu 

MPSV   Ministerstvo práce a sociálních věcí 

MŠMT  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

MZ   Ministerstvo zdravotnictví 

MŽP   Ministerstvo životního prostředí 

NL   Nerozpuštěné látky 

NOK   Národní orgán pro koordinaci 

NPV   Net Present Value (čistá současná hodnota) 

OP   Operační program 

OP JAK  Operační program Jan Amos Komenský 

OP TAK  Operační program Technologie a aplikace pro kinkurenceschopnost 

OP TP  Operační program Technická pomoc 

OPŽP   Operační program Životního prostředí 

PMBOK  Project Management Body od Knowledge 

PMO   Plzeňský městský obvod 

PMO9  Plzeň 9-Malesice 

PSKV   Plzeňský standard kanalizace a vodovodu 

PV   Present Value (současná hodnota) 



99 

RD   Rodinný dům  

RPN   Risk Priority Number 

ŘSD   Ředitelství silnic a dálnic 

SP   studie proveditelnosti 

STL  Středotlaký 

ÚKEP   Útvar koordinace evropských projektů 

ÚR  Územní rozhodnutí 

VH  Hlavní výtlačný řad spojující Malesice a Dolní Vlkýš 

VHP   Vodohospodářský podnik, a.s. 

VP  Vodárna Plzeň, a.s. 

ŽP   Životní prostředí 

 



100 

Seznam příloh 

Příloha A – Územní plán Dolního Vlkýše .................................................................... 101 

Příloha B – Nejmenší povolené vzdálenosti v metrech dle ČSN 73 6005 .................... 101 

Příloha C – Informace o jednotlivých stokách v rámci II. etapy ................................... 102 

Příloha D – Souhrn II. etapy .......................................................................................... 103 

Příloha E – Rozepsané náklady na realizaci II. etapy ................................................... 104 

Příloha F – Rozepsané náklady na výstavbu čistírny odpadních vod ........................... 105 

Příloha G – Ganttův diagram ........................................................................................ 106 

 



 

Přílohy 

Příloha A – Územní plán Dolního Vlkýše 

 

Zdroj: Územní plán Plzeň, 2021 

 

Příloha B – Nejmenší povolené vzdálenosti v metrech dle ČSN 73 6005 

Druh vedení Křížení Souběh 

Kanalizace  0,6 

Vodovod 0,1 0,6 

Plynovod STL 0,5 1 

Kabely nízkého napětí (<35 kV) 0,3 0,5 

Kabely vysokého napětí (≥35 kV 0,5 0,5 

Kabely sdělovací 0,2 0,5 

Zdroj: ČSN 736005, 2020, zpracováno autorem 

 



 

Příloha C – Informace o jednotlivých stokách v rámci II. etapy 

Ulice Stoka Využití Počet RD/byt. 

jed./ nebyt. obj.  

Počet 

obyvatel 

Mlýnská A2 – prodloužení Hasičská zbrojnice 1 0 

Mlýnská A2 – prodloužení Mlýn 2 14 

Mezi Domy A2-1 Rodinný dům 4 10 

U Potoka A4-prodloužení Rodinný dům 3 9 

Chotíkovská A5 Rodinný dům 4 15 

Vlkýšská A6 Rodinný dům 5 14 

Ke Křimickému 

Jezu 

B Rodinný dům 3 11 

Ke Křimickému 

Jezu 

B Rekreační zařízení 1 0 

Malesická náves B Rodinný dům 1 2 

Malesická náves B  Bytový dům 1 5 

Malesická náves B Občerstvovací 

vybavení 

1 0 

Bezová B Rodinný dům 3 10 

U Potoka B Rodinný dům 7 15 

K Rybníku B Rodinný dům 24 72 

U Lesa B Rodinný dům 11 28 

Příčná B Rodinný dům 2 4 

Ke Sv. Josefu B Rodinný dům 3 10 

Kyjovská B Rodinný dům 7 21 

Nad Zámkem B Rodinný dům 10 35 

Na Svahu B Rodinný dům 6 17 

U Parku B2 Rodinný dům 2 8 

Ke Sv. Josefu B2 Rodinný dům 1 1 

Ke Kostelu B2 Školka, 

občerstvovací 

vybavení, fara 

2 0 

Ke Kostelu B2 Rodinný dům 1 1 

Ke Kostelu B2 Bytový dům 1 9 

Malesická náves B2 Zámek, ubytovna 1 0 

Malesická náves B2 Lesovna, ubytovna 1 7 



 

Malesická náves B2 Občerstvovací 

vybavení 

1 0 

Borovicová B2-1 Rodinný dům 5 21 

Luhová B2-2 Rodinný dům 8 25 

Bezová B3 Rodinný dům 5 18 

U Potoka B4 Bytový dům 2 40 

Chotíkovská B4 Bytový dům 2 32 

Chotíkovská B4 Rodinný dům 2 4 

Chotíkovská B4-2 Rodinný dům 4 13 

U Potoka B4-1 Bytový dům 1 31 

Ke Kostelu B5 Rodinný dům 6 14 

Ke Kostelu B6 Rodinný dům 1 2 

Pod Hrází B7 Rodinný dům 3 5 

 133 + 8 + 7 523 

Zdroj: Plzeň 9-Malesice, 2021, zpracováno autorem 

 

Příloha D – Souhrn II. etapy 

Stoka Rodinné 

domy 

Bytové 

domy 

Nebyt. 

objekty 

Počet 

přip. 

obyv. 

Délka Počet 

šachet 

A-2-prod. 1 0 2 14 22 1 

A-2-1 4 0 0 10 236 5 

A-4-prod. 3 0 0 9 70,7 3 

A-5 4 0 0 15 246,8 1 

A-6 5 0 0 14 58 9 

B 77 1 2 230 1065 3 

B-1 0 0 0 0 17 32 

B-2 5 2 3 26 489 1 

B-2-1 5 0 0 21 114,4 19 

B-2-2 8 0 0 25 86,5 7 

B-3 5 0 0 18 80,7 2 

B-4 2 4 0 76 194 1 

B-4-1 0 1 0 31 45 2 

B-4-2 4 0 0 13 71 7 



 

B-4-2-1 0 0 0 0 29,4 2 

B-5 5 0 0 14 132 2 

B-6 1 0 0 2 124,4 2 

B-7 3 0 0 5 114,9 4 

Celkem 132 8 7 523 3196,8 103 

Zdroj: Plzeň 9-Malesice, 2021, zpracováno autorem 

 

Příloha E – Rozepsané náklady na realizaci II. etapy 

Popis  Cena vč. DPH 

Stoka A-2-prodloužení 365 500 

Stoka A-2-1 3 304 000 

Stoka A-4-prodloužení  1 131 200 

Výtlačný řad V1 448 000 

Stoka A-5 4 766 400 

Stoka A-6 3 304 000 

Stoka B 19 015 000 

Stoka B-1 187 000 

Stoka B-2 9 955 000 

Stoka B-2-1 2 241 000 

Stoka B-2-2 1 534 000 

Výtlačný řad V2 163 400 

Stoka B-3 1 210 500 

Stoka B-4 2 607 000 

Stoka B-4-1 450 000 

Stoka B-4-2 615 500 

Stoka B-4-2-1 249 900 

Stoka B-5 2 244 000 

Stoka B-6 2 529 800 

Stoka B-7 463 500 

Přeložky plynovodu 835 000 

Přeložky sdělovacích kabelů 1 162 000 

Celkem 58 781 700 

DPH 12 344 157 



 

Celkem vč. DPH 71 125 857 

Zdroj: Odbor investic Plzeň, 2020, zpracováno autorem 

Příloha F – Rozepsané náklady na výstavbu čistírny odpadních vod 

Popis  Cena vč. DPH 

Vstupní čerpací stanice 37 208 339,00 

Provozní budova 4 563 204,37 

Biologická jednotka 14 321 066,77 

Kalojemy 3 801 200,12 

Chemické hospodářství 114 395,80 

Terciální dočištění 737 300,73 

Areálové rozvody 3 151 493,21 

Terénní úpravy (zpevnění plochy, oplocení) 3 724 662,92 

Odpad z ČOV 3 043 736,46 

Úprava zavlažovacího potrubí 221 429,66 

Studna 124 933,56 

Stavební náklady celkem 71 011 762,60 

Strojní část 16 434 897,60 

Elektromotorická část, přenos informací 4 169 733,81 

Strojní náklady celkem 20 604 631,41 

Celkem 91 616 394,01 

Zdroj: Vodárna Plzeň, a.s., 2020, zpracováno autorem 

 

 

 

 



 

Příloha G – Ganttův diagram 

 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2022 

 



 

Abstrakt 
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Tato práce je zaměřena na vypracování studie proveditelnosti pro projekt odkanalizování 

Malesic a Dolního Vlkýše. Práce je rozdělená na teoretická východiska a praktickou část. 

Teoretická východiska jsou rozdělena do tří kapitol. V první kapitole je podrobně 

rozepsaná studie proveditelnosti, včetně její struktury. Ve druhé kapitole je popsán proces 

vypracování analýzy nákladů a přínosů. Ve třetí kapitole je rozvedená problematika 

Evropských strukturální a investičních fondů a jsou zde také popsané jednotlivé Národní 

operační programy. Praktická část začíná studií proveditelnosti vybraného projektu, na 

kterou navazuje analýza nákladů a přínosů, na základě které bylo rozhodnuto o 

efektivnosti projektu. 

 

  



 

Abstract 

Kristl, D. (2022). Feasibility study of a selected project (Master’s Thesis). University of 

West Bohemia, Faculty of Economics. 

Keywords: Feasibility study, Cost-Benefit Analysis, CBA, Project, WWTP, Sewerage, 
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This thesis is focused on a Feasibility study of a project of sewerage in Malesice and 

Dolní Vlkýš. The thesis is divided into theoretical and practical part. Theoretical part is 

divided into three chapters. The first chapter details the Feasibility study, including its 

structure. The second chapter describes the process of developing a Cost-Benefit 

Analysis. The third chapter deals with the issue of European Structural and Investment 

Funds and also describes the individual National Operational Programmes. The practical 

part begins with a Feasibility study of the selected project, followed by a Cost-Benefit 

Analysis based on which the effectiveness of the project was decided. 


