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Úvod 

Trh s nemovitostmi, téma, které je každým dnem aktuálnější a diskutovanější. Lidé mají 

stále větší potřebu a chuť investovat do nemovitostí, jako do spolehlivé investice. Toto 

tvrzení ovšem pro developera vždy neplatí. Ten si před koupí pozemku musí položit 

spoustu otázek, na které je potřeba znát odpověď, ještě před realizací investice. Hlavní 

jeho otázkou, kterou si v mnoha případech pokládá je, zda pro něj vybraný projekt bude 

ekonomicky efektivní a tedy výnosný. Zhodnocení projektů je nejdůležitější částí 

investice pro developery. 

Téma mé diplomové práce jsem si vybrala na základě své předchozí praxe u společnosti 

STAFIN. S jmenovanou společností jsem již spolupracovala na bakalářské práci, na téma 

Řízení rizik projektu, díky dobré spolupráci jsem i pro diplomovou práci zvolila 

společnost STAFIN a vybrala jsem si téma zhodnocení projektu. Celkové zhodnocení 

projektů firma standardně neprovádí, z tohoto důvodu jsem se rozhodla na toto téma 

zpracovat svoji diplomovou práci a zhodnotila developerský projekt Park Kalikova. 

Výsledek mé práce bude poskytnut firmě STAFIN jako přehled návratnosti jejich 

projektu a může být použit jako doporučení pro další projekty. Společnost STAFIN 

souhlasila a poskytla mi veškeré informace a materiály potřebné pro vypracování mé 

diplomové práce.  

Diplomová práce je rozdělena do osmi kapitol s podkapitolami. Práce pracuje 

s teoretickou a praktickou částí současně, v textu se plynule prolínají. Na úvod práce je 

představena společnost STAFIN, dále je představena developerská činnost, současně je 

představen vybraný projekt, který v naší práci hodnotíme, jedná se o projekt výstavby 

bytových domů u Kalikovského mlýna. V dalších kapitolách bylo vždy teoreticky 

vysvětleno dané téma a následovala praktická část z prostředí společnosti STAFIN. 

Zaměřili jsme se na financování projektů, řízení projektů, kde je popsáno řízení a opatření 

vůči rizikům, dále jsme definovali účastníky, kteří se zúčastňují jednotlivých projektů. 

V následující části práce jsou představeny dva druhy hodnotících metod. Jedná se o 

metody statické a dynamické, tyto metody se liší tím, že statické metody neberou v úvahu 

časovou hodnotu peněz, naopak dynamické metody s časovou hodnotou peněz pracují. 

Následuje zvolení vhodných metod pro námi vybraný projekt. Kapitola, která popisuje 

zhodnocení projektu, obsahuje všechny získané informace, využité metody, použité 
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vzorce a výsledné srovnání jednotlivých bytových domů. Všechny výpočty a metody jsou 

zpracovány ve formách tabulek, grafů a rovnic. 

Hlavní cílem diplomové práce je zhodnocení investice do výstavby bytových domů u 

Kalikovského mlýna a následné vyhodnocení, která varianta výstavby bytového domu 

byla pro společnost nejvýhodnější a také zjištění finanční stability projektu. Naší prací 

jsme zjistili, která varianta bytového domu byla pro společnost STAFIN nejvýhodnější 

jak z ekonomického pohledu, tak z časového horizontu. Výsledek této diplomové práce 

bude společnosti STAFIN prezentován a poskytnut pro případné budoucí využití u 

dalších podobných projektů. 
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1 Představení společnosti  

Tato diplomová práce je vypracována na základě mé spolupráce se společností STAFIN. 

Z tohoto důvodu je první kapitola zaměřena na představení společnosti, její místo 

působnosti, zaměření a její personální obsazení. 

1.1 Charakteristika společnosti 

Firma STAFIN byla založena v roce 1991 Ing. Josefem Novým. Do dnešního dne je pan 

Ing. Josef Nový 100 % vlastníkem firmy a také dalších spolupracujících firem, které tvoří 

tzv. koncern STAFIN. 

Společnost STAFIN vznikla původně jako čistě stavební firma. S postupem času se celá 

společnost rozšiřovala, a to hlavně díky projektu výstavby čerpacích stanic pohonných 

hmot po celé České republice, stavbě komunikačních věží pro tehdejší společnost Eurotel 

(dnes O2), výstavbě výrobních a technologických hal. Hlavní náplní byla také výstavba 

bytových domů, hotelů a rodinných domů. Od začátku svého působení se firma vždy 

snažila být generálním zhotovitelem, ne subdodavatelem pro jiné generální zhotovitele. 

Firma v době svého největšího rozvoje sčítala 135 interních zaměstnanců ve velkém 

spektru jejich zaměření, s minimální potřebou externích pracovníků. Minimální roční 

obrat společnosti se pohyboval v řádu stovek milionů Kč. (Galušková, 2021; L. Nový, 

osobní komunikace, 23. 11. 2022) 

 

Údaje veřejného rejstříku: 

Název: STAFIN projekty a stavby s.r.o. 

IČO: 40525848 

DIČO: CZ699000668 

Základní kapitál: 100 000 Kč 

Adresa: Edvarda Beneše 590/31, Doudlevce, 301 00 Plzeň 

Založení: 11. listopadu 1991 

Právní forma: Společnost s ručením omezením 
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Obrázek 1: Logo STAFIN 

 

Zdroj: Stafin, 2022. 

V průběhu činnosti majitel Ing. Josef Nový investoval část zisku do nákupu pozemků pro 

budoucí případné developerské projekty. Nekázeň investorů a jejich následná platební 

neschopnost, přiměla v roce 2010 majitele firmy, rozšířit zaměření společnosti z čistě 

stavební činnosti i na developerskou činnost. Tato změna mu umožnila plnit roli jak 

generálního zhotovitele, tak roli jediného investora, což vedlo k zajištění nezávislosti od 

vnějších investorů a snížila riziko nedostatku kapitálu. 

Po restrukturalizaci činnosti firmy došlo k redukci stávajícího počtu zaměstnanců, ke 

změně využití kancelářských prostor a současně k zvětšení činnosti firmy v oblasti, která 

se zaměřovala převážně na zadávání zakázek, na základě smlouvy s jinými zpracovateli. 

V roce 2021 firma STAFIN oslavila 30 let své úspěšné činnosti. Po celou dobu svého 

působení získávala firma mnoho cenných zkušeností, spokojených zákazníků a stále se 

držela svého původní hesla „Rozdíl oceníte“. Firma za řadu let své činnosti získala celou 

řadu kvalitních spoluprací s významnými architekty, zkušenými projektanty a také 

ověřenými společnostmi. Společnost se stále snaží získávat lukrativní a zajímavé 

pozemky pro příjemné bydlení, udržet si spokojené zákazníky a spolupracovat se 

zavedenými subdodavateli, kteří působí úspěšně již dlouho na trhu. Současnou hlavní 

náplní práce společnosti STAFIN je výstavba bytových domů v celém Plzeňském kraji. 

(Galušková L.; L. Nový, osobní komunikace, 23. 11. 2022) 

1.2 Koncern STAFIN 

Koncern je jeden z typů podnikatelského sdružení, kdy je jedna nebo více osob 

podrobených shodnému řízení jinou osobou nebo osobami. Koncern nemusí nutně 

vzniknout pouze uzavřením smlouvy mezi řídící a řízenou osobou. Jedná se totiž o 

výsledek určitého jednání, což předpokládá jednotné řízení a vyvažování jeho výhod a 

nevýhod v rámci koncernu. Koncern tak může vzniknout ovlivněním výkonu hlasovacích 
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práv, faktickým vlivem na rozhodování orgánů ovládané osoby, jednáním ve shodě atd. 

(Štenglová, 2020) 

Dle zákona o obchodních korporací paragrafu 79 odstavce 2, jednotné řízení chápeme 

jako “vliv řídící osoby na činnost řízené osoby sledující za účelem dlouhodobého 

prosazování koncernových zájmů v rámci jednotné politiky koncernu koordinaci a 

koncepční řízení alespoň jedné z významných složek nebo činností v rámci podnikání 

koncernu.” (ZOK, 2021) 

Firma přešla na developerskou činnost a zahájila tzv. koncern STAFIN, který se skládá 

z 11 firem. Stali se tak generálním zhotovitelem svých vlastních developerských projektů. 

Heslo koncernu a celé společnosti je „Jsme společnost s dlouholetou působností na 

tuzemském trhu, která má jediného vlastníka, je finančně stabilní a úspěšná 

v developerské činnosti a pozemním stavitelství.“ (Stafin, 2022) 

 

11 firem obsažených v koncernu: 

STAFIN a.s. 

STAFIN TM s.r.o. 

STAFIN Nepomucká s.r.o. 

O – APARTMENTS SYLVÁN a.s. 

STAFIN Kalikova a.s. 

RECIENTE s.r.o. 

STAFIN projekty a stavby s.r.o. 

STAFIN pozemní stavitelství s.r.o. 

STAFIN Třemošná s.r.o. 

STAFIN Klatovy s.r.o. 

STAFIN Klatovy Cibulkova s.r.o. 

Zdroj: Stafin.cz (2022) 

Firmy, které budou důležité pro diplomovou práci jsou STAFIN a.s. v roli generálního 

zhotovitele a STAFIN Kalikova a.s. v roli investora. 
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1.3 Činnosti společnosti 

Jak již bylo zmíněno, tak hlavní činnost je developerská, nejedná se však pouze o 

výstavbu bytových domů. V této činnosti je více oblastí, na které se firma zaměřuje. 

Oblasti, kterým se společnost STAFIN věnuje: 

• Výstavba bytových domů 

• Výstavba rodinných domů 

• Výstavba administrativních budov 

• Investorské spolupráce 

• Zajištění nových a nevyužitých průmyslových zón 

• Vybudování průmyslových zón „na zelené louce“ i přestavbou nevyužívaných 

areálů 

• Pomoc při získávání dotací (Stafin, 2022) 
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2 Developerská činnost 

Developerská činnost je souhrn konkrétních akcí, které vyhledávají investiční příležitost 

a následně ji dokážou převést do životaschopného projektu. Tento konkrétní projekt 

zrealizují, a to vede k vytvoření zisku.  

Development je slovo převzaté z angličtiny, které znamená vývoj, rozvoj, výstavba. Podle 

definice Společnosti pro mezinárodní rozvoj (SID) je development popisován jako 

„proces, který vytváří růst, pokrok a pozitivní změnu přidáním fyzických, ekonomických, 

enviromentálních, sociálních a demografických prvků” (sid-israel.org, 2018).  

V dnešní době se developerská činnost považuje za velmi aktuální a intenzivně 

projednávané téma jak mezi odborníky, tak mezi veřejností. Development z pohledu 

stavebnictví lze chápat jako formu rozvoje územních investic do výnosových staveb. Tato 

oblast se zabývá všemi segmenty staveb, které dále uplatňují všechny formy 

vygenerování výnosů jako pronájem či prodej. (Archour, 2005) 

2.1 Developerský projekt 

Developerský projekt je komplexně obsáhlý plán, který začíná podnikatelským záměrem 

a končí výstavbou nemovitosti za účelem jejího prodeje či pronájmu. Developerský 

projekt můžeme také chápat jako koupi existující nemovitosti a její následnou 

rekonstrukci nebo modernizaci, nemusí se tedy jednat o zcela nový stavební záměr.  

Po zrealizování projektu dochází k jeho odprodání nebo pronajmutí koncovému klientovi 

developerem. Developerský projekt tedy není výstavba investorem, který výstupy 

projektu bude dále užívat.  

Developerské projekty se vyznačují velkou nákladovostí, kdy musí být často zajištěno 

externí financování od bankovních či nebankovních subjektů. (Archour, 2005) 

2.2 Developerský projekt Park Kalikova 

Tato diplomová práce bude zpracovávat projekt společnosti STAFIN, který realizoval 

výstavbu Park Kalikova. Generálním zhotovitelem stavby byl STAFIN a.s. a investorem 

projektu se stal STAFIN Kalikova a.s.  

Developerský projekt Bytové domy Atrium park u Kalikovského mlýna obsahuje 3 

bytové domy s celkem 138 bytovými jednotkami. Dům A obsahuje 28 bytových jednotek, 
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dům B 75 bytových jednotek a dům C 35 bytových jednotek. Dům A je samostatně stojící, 

domy B a C jsou propojeny halovou garáží. Výrazným a odlišným prvkem 

developerského projektu je rozměrná zelená střecha nad halovými garážemi, která tvoří 

park přirozené vegetace uprostřed domů a je viditelná z přilehlých bytových jednotek 

(obrázek č. 2). (Galušková L.; L. Nový, osobní komunikace, 23. 11. 2022) 

Obrázek 2: Zelená střecha 

 

Zdroj: Stafin, 2022. 

Původní projekt zamýšlel výstavbu 2 bytových domů a 1 kancelářské budovy. V průběhu 

přípravné fáze došlo ke změně cílového využití jedné budovy a bylo rozhodnuto o 

postavení 3 bytových domů. Bytový dům B je svojí plochou největší, bytové domy A a 

C mají obdobnou plochu. Na obrázku č. 3 můžeme vidět rozložení jednotlivých bytových 

domů. 
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Obrázek 3: Rozložení bytových domů 

 

Zdroj: Stafin, 2022. 

V roce 2006 začaly projekční práce, v roce 2008 bylo vydáno územní rozhodnutí, v roce 

2009 došlo k vydání stavebního povolení. Poslední bytový dům byl zkolaudován v roce 

2021. Celý tento developerský projekt trval 15 let, což je u takto velkých projektů 

standartní doba realizace, avšak společnost STAFIN zjistila, že by takto velký projekt 

dokázala zrealizovat rychleji. Na obrázku č. 4 je vidět dokončená stavba. 
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Obrázek 4: Dokončená stavba 

 

Zdroj: Stafin, 2022. 

Výstavba jednotlivých bytových domů probíhala postupně, vždy po dokončení a 

zkolaudování stávajícího bytového domu, byla zahájena výstavba následujícího domu. 

Stavba bytového domu A začala 1. 7. 2015 a vydání kolaudačního souhlasu bylo 10. 10. 

2016. Výstavba bytového domu B začala 1. 4. 2017 a kolaudační souhlas byl vydán 16. 

5. 2019. Zahájení výstavby posledního bytového domu C, bylo 1. 10. 2019 a kolaudační 

souhlas byl vydán 24. 8. 2021. (obrázek č. 5) (L. Nový, osobní komunikace, 1. 2. 2023) 

Obrázek 5: Vizualizace projektu 

 

Zdroj: Stafin, 2022. 
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2.2.1 Logický rámec projektu Park Kalikova 

Metoda logického rámce se používá při přípravě projektu, dále při následné realizaci a k 

finální kontrole a hodnocení připraveného projektu. Logický rámec můžeme brát jako 

jinou formu definování projektu. Od klasického definování projektu se liší tím, že místo 

jednotlivých částí projektu zpracovaných do kapitol, se části zpracovávají do tabulky. 

Důležitým bodem logického rámce je, že klíčové parametry tabulky jsou na sebe 

vzájemně navázány. 

Logický rámec by měl obsahovat tyto parametry. 

• Název projektu 

• Typ projektu 

• Investor 

• Zhotovitel 

• Celkové náklady a dobu trvání projektu. (Skalický, Jermář & Svoboda, 2010) 

Tabulka logického rámce se skládá ze čtyř sloupců. V prvním sloupci jsou uvedeny 

parametry: záměr, cíl projektu, jednotlivé postupné cíle ve formě dílčích výstupů projektu 

a jednotlivé projektové aktivity. Ve druhém sloupci jsou uvedeny indikátory související 

s dosažením cílů a realizování výstupů, u aktivit uvádíme potřebné zdroje. Ve třetím 

sloupci jsou řečeny zdroje pro ověření plnění, u aktivit jsou zde vypsány termíny. V 

posledním čtvrtém sloupci jsou zobrazeny předpoklady plnění a možná rizika. (Skalický, 

Jermář & Svoboda, 2010)  
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Tabulka 1: Ukázka logického rámce 

Záměr (strategický 

cíl) 

Objektivně 

ověřitelné 

ukazatele 

Zdroje informací 

k ověření (způsob 

ověření 

Nevyplňuje se 

Cíl projektu 

Objektivně 

ověřitelné 

ukazatele 

Zdroje informací k 

ověření 
Předpoklady a rizika 

Výstupy (konkrétní 

výstupy) 

Objektivně 

ověřitelné 

ukazatele 

Zdroje informací k 

ověření 
Předpoklady a rizika 

Aktivity (klíčové 

činnosti) 

Zdroje (peníze, 

lidé, materiál) 

Časový rámec 

aktivit 
Předpoklady a rizika 

Nevyplňuje se Nevyplňuje se Nevyplňuje se Předběžné podmínky 

Zdroj: Vlastní zpracování podle: (Skalický, Jermář, Svoboda 2010, s. 110) 

Ačkoliv Společnost STAFIN metodu logického rámce k plánování svých projektů 

nevyužívá, pro účel této diplomové práce jsme logický rámec projektu vytvořili. 

Společnost STAFIN vychází při plánování svých projektů ze studie proveditelnosti, na 

základě této studie byla vytvořena tabulka logického rámce pro projekt Park Kalikova.
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Tabulka 2: Logický rámec projektu Park Kalikova 

 
OBJEKTIVNĚ OVĚŘITELNÉ 
UKAZATELE 

ZDROJE INFORMACÍ 
K OVĚŘENÍ 

PŘEDPOKLADY 

PŘÍNOSY 
Zvýšení počtu ubytovacích jednotek v oblasti 

• Stavba udržitelné budovy 
• Příjem pro společnost 

1. Prodání či pronajmutí všech jednotek 
2. Hodnoty pro energeticky úsporné 

budovy 
3. Zisk pro společnost 61 milionů 

1. Dokumentace společnosti, 
prodejní smlouvy 

2. Předpisy, normy hodnot, 
certifikace 

3. Účetnictví 

X 

CÍL 
Výstavba 3 bytových domů v oblasti Kalikova mlýna – 
uspokojení požadavků investora 

Projekt bude zrealizován ve sjednaný 
čas, za domluvené peníze a podmínek 
Předání hotového projektu 

Konečná dokumentace pro 
investora 

• Zájem investora postavit bytové 
domy 

• Provoz bude ekonomicky efektivní 
s ohledem na životní prostředí 

• Projekt bude atraktivní pro koncové 
zákazníky 

VÝSTUPY PROJEKTU 
1. Příprava projektu 
2. Plánování Projektu 
3. Realizace projektu 
4. Ukončení projektu 

1. 1. Povolení budou vydána do 1.1. 2010 
2. 2. Dodavatelé podepíšou smlouvy do 

1.4. 2015 
3. 3. Zahájení 1. stavby bude do 1.8. 

2015, zahájení 2. stavby bude do 1.5. 
2017, zahájení 3. stavby bude do 1.10. 
2019 

4. 4. Ukončení 1. stavby bude do 1.8. 
2016, ukončení 2. stavby bude do 1.5. 
2019, ukončení 3. stavby bude do 1.5. 
2021 

5. 5. Kolaudace 1. stavby bude do 1.12. 
2016, kolaudace 2. stavby bude do 1.8. 
2019, kolaudace 3. stavby bude do 1.9. 
2021 

Dokumentace k 
jednotlivým částem 
projektu 

• Schválení realizace projektu a 
uskutečnění dle harmonogramu 
projektu 

• Rizika projektu 
• Dodržení rozpočtu 
• Dodržení podmínek smluv 
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KLÍČOVÉ ČINNOSTI 
1. Příprava projektu 
1.1. Studie proveditelnosti 
1.2. Schválení projektu 
1.3. Zajištění financování 
1.4. Nákup pozemku 
1.5. Komplementace projektové dokumentace 
1.6. Získání stavebního povolení 
1.7. Navázání smluv s dodavateli 
1.8. Riziková analýza projektu 
2. Plánování Projektu 
2.1.Sestavení WBS 
2.2. Sestavení rozpočtu a finančního plánu 
2.3. Sestavení harmonogramu činností 
2.4. Sestavení plánu kontrolních dnů 
2.5. Sestavení komunikačního plánu 
3. Realizace projektu 
3.1. Domluva s realitní kanceláří 
3.2. Domluva s právníky 
3.3. Zahájení prodeje 
3.4. Stavba a kolaudace bytových domů 
4. Ukončení projektu 
4.1. Celková dokumentace 
4.2. Sběr recenzí od zákazníků 

1. 1. 31 milionů 
2. 2. 25 milionů 
3. 3. 300 milionů 
4. 4. 10 milionů 

 

1. 1. 3 roky 
2. 2. 6 let 
3. 3. 6 let 
4. 4. 2 roky 

• Nedojde k námitkám státními  
• úřady/ orgány 
• Budou k dispozici námi vybraní 

dodavatelé 
• Budovy projdou kolaudací 

X 

PŘEDBĚŽNÉ PODMÍNKY 
• Výsledek průzkumu trhu vzhledem k zájmu o lokalitu a využití 

pozemku 
• Zajištění finančních zdrojů 
• Schválení územního plánu 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2023. 
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2.2.2 Časový harmonogram projektu Park Kalikova 

Projekt Park Kalikova obsahuje jako většina developerských projektů 4 fáze. 

1. Příprava projektu 

Tato etapa zahrnuje veškeré přípravné práce na projektu, jednání s dodavateli, alokaci 

zdrojů, schvalování a získávaní povoleních.  Pro společnost STAFIN je tato část 

harmonogramu nejdůležitější. 

2. Plánování projektu 

V této fázi plánujeme zdroje, tvoříme harmonogram projektu, jednotlivé plány projektu 

jako například finanční nebo projektový. 

3. Realizace projektu 

V této fázi je projekt zrealizován podle předchozích fází. V případě společnosti STAFIN 

se jedná o výstavbu 3 bytových domů. 

4. Ukončení projektu  

Předání hotového projektu finálnímu zákazníkovi. Zpracování dokumentace k ukončení 

projektu. 

Jednotlivé fáze projektu jsou detailněji popsány v kapitole 4.3 Fáze developerských 

projektů. 

 Harmonogram nám podrobně popisuje jednotlivé činnosti v rámci všech fázi projektů a 

každé z nich přiřazuje časové rozmezí trvání. Pro zobrazení časového harmonogramu byl 

využit Ganntův diagram, který byl vytvořen v aplikaci Excel. Z důvodu dlouhého trvání 

projektu, jsou zde uvedeny časové úseku v intervalu půl roku. U každé činnosti je uvedena 

doba trvání ve dnech. Časové rozmezí tohoto projektu je od 1. 1. 2006 až do 1. 11. 2023 

(obrázek č. 6) 
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Obrázek 6: Časový harmonogram projektu Park Kalikova 

 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2023.
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2.2.3 Rozpočet nákladů a výnosů projektu Park Kalikova 

Projekt společnost STAFIN obsahoval výstavbu 3 bytových domů v oblasti Kalikova 

mlýna. Z důvodů různé velikosti jednotlivých domů měla každá budova jinou časovou 

dotaci zpracování. I finanční stránka byla u každého bytového domu odlišná. 

V následujícím grafu č. 1 je vidět velikostní rozložení bytových jednotek v jednotlivých 

bytových domech. 

Graf 1: Rozložení bytových jednotek 

 

Zdroj: Stafin (2022), zpracováno autorkou 

Náklady 

Bytový dům A byl rozlohou nejmenší a obsahoval nejméně bytových jednotek, z tohoto 

důvodu jsou náklady na něj nejnižší. Bytový dům B byl naopak největší a zahrnoval 75 

bytových jednotek, náklady na něj jsou nejvyšší. Bytový dům C obsahoval 35 bytových 

jednotek, náklady na něj se pohybovali mezi domem A a B. Jednotlivé nákladové položky 

na bytové domy jsou uvedeny v následující tabulce č.3.  
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Tabulka 3: Rozpočet nákladů projektu Park Kalikova 

 Nákladová položka Bytový dům A Bytový dům B Bytový dům C 

1. Předinvestiční práce 0 Kč 41 694 Kč 1 635 070 Kč 

2. Projektová dokumentace 522 000 Kč 2 552 026 Kč 93 500 Kč 

3. Nákup pozemku 10 375 000 Kč 7 320 000 Kč 3 660 000 Kč 

4. 
Poplatky správcům síti 
(ČEZ...) 336 000 Kč 672 000 Kč 484 500 Kč 

5. Ostatní 10 000 Kč 1 833 239 Kč 1 451 542 Kč 

6. Příprava území 94 675 Kč 6 578 139 Kč 4 600 000 Kč 

7. Bytový dům 39 740 677 Kč 127 394 932 Kč 83 837 043 Kč 

8. Komunikace 3 560 805 Kč 1 758 459 Kč 1 664 995 Kč 

9. Oprava nábřežní zdi 2 792 753 Kč 264 000 Kč 123 500 Kč 

10. 
Vedlejší rozpočtové 
náklady 

59 273 Kč 5 556 000 Kč 2 326 893 Kč 

11. Ostatní 2 075 003 Kč 6 285 640 Kč 6 044 025 Kč 

12 Realitní služby 1 866 565 Kč 5 637 760 Kč 3 777 895 Kč 

13 Právní činnost 746 626 Kč 287 500 Kč 105 000 Kč 

14 Investorská činnost 373 313 Kč 1 532 000 Kč 1 250 000 Kč 

15 Autorský dozor 186 657 Kč 1 021 333 Kč 450 000 Kč 

16 Koordinátor BOZP 186 657 Kč 98 800 Kč 98 600 Kč 

17 Energie spojené se stavbou 373 313 Kč 510 667 Kč 600 000 Kč 

18 Ostatní 1 725 717 Kč 5 131 826 Kč 3 559 054 Kč 

 
Celkové náklady na bytový 
dům bez DPH 

65 025 033 Kč 174 476 015 Kč 115 761 616 Kč 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2023. 

Pokud částky zaokrouhlíme, celkové náklady bez DPH na bytový dům A jsou 65 milionů, 

na bytový dům B jsou 175 milionů a na bytový dům C jsou 116 milionů. 

Výnosy 

V následující tabulce č. 4 jsou uvedeny plánované výnosy z prodeje jednotlivých 

bytových jednotek společnosti STAFIN. 
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Tabulka 4: Rozpočet výnosů projektu Park Kalikova 

 Výnosová položka Bytový dům A Bytový dům B Bytový dům C 

1. 
Byty, ateliéry, sklepy, 
parkovací stání 

74 662 609 Kč 197 180 154 Kč 132 114 937 Kč 

2. Parkovací stání extra 0 Kč 3 226 216 Kč 3 353 064 Kč 

3. Klientské změny 0 Kč 3 860 294 Kč 1 412 246 Kč 

 
Celkové výnosy na bytový 
dům bez DPH 

74 662 609 Kč 204 266 664 Kč 136 880 247 Kč 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2023. 

Pokud částky zaokrouhlíme, celkové výnosy bez DPH na bytový dům A jsou 75 milionů, 

na bytový dům B jsou 205 milionů a na bytový dům C jsou 137 milionů. 
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3 Účastníci developerských projektů 

Developerské projekty patří do oboru projektového financování. Jedná se o činnost, při 

které se zapojuje velké množství odborníků ze všech různých oborů.  

Hlavním účastníkem je developer, který zastává roli hlavního investora, ne však pozici 

investora finálního. Finální investor je ten, který má záměr výsledný projekt vlastnit bez 

toho, aby sám sebe vystavil riziku výstavby. Výstavbu projektu, ale ani sám developer 

neprovádí, existuje však několik výjimek. Stavba projektu se zadává zhotoviteli, kterým 

je stavební společnost. Developer na vývoj stavby dohlíží, a to zejména na hlavního 

vedoucího stavby, který má za úkol dodržet časový plán a náklady projektu. 

Dále se na projektu podílí řada externích i interních zaměstnanců společnosti jako jsou 

například projektanti, architekti, úředníci z potřebných úřadů, zaměstnanci společností, 

právníci, odborníci a také projektoví manažeři. (Fotr & Souček, 2011) 

Dalším důležitým účastníkem developerských projektů jsou bankovní instituty. 

Developerské projekty jsou často velice finančně náročné a developer nemá k dispozici 

takové velké množství prostředků, proto se obrací na 3. stranu. 

Mezi ty, kteří mohou ovlivnit rozhodování projektu patří: 

• Primární investoři – vlastníci a management firmy, jejichž hlavním úkolem je 

rozhodování o investici a jejich financování,  

• další potencionální investoři (banka, leasingová společnost, zákazník, stát apod.), 

kteří nám poskytnou své prostředky na základě efektivnosti projektu a návratnosti 

prostředků, 

• instituce, které nad celou investicí mají pravomoc regulovat a schvalovat její 

realizaci. 

Úkolem investora je vytvoření marketingového mixu. Hlavní složkou je realitní kancelář. 

Vybráním externí realitní kanceláře a následné uzavření exkluzivní zprostředkovatelské 

smlouvy, tím se přesouvá odpovědnost za všechny aktivity prodeje z developera na 

realitní kancelář. Tento přesun odpovědnosti vede k ulehčení práce developera. Tato 

služba je však zpoplatněna, z tohoto důvodu si často investorské společnosti zakládají své 

vlastní realitní kanceláře výhradně pro svoje projekty. (Archour, 2005) 
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3.1 Developer 

Developer je hlavním účastníkem projektu. Je to někdo, kdo investuje do výnosových 

projektů, které přinášejí návratnost a zhodnocení investic. Je tedy investorem celého 

projektu, ale ne koncovým investorem. Developerem může být fyzická i právnická osoba, 

která investuje do projektu za účelem dalšího prodeje, pronájmu či kombinaci obojího. 

Ekonomický úkol developera je hledat vhodnou a efektivní stavební investiční akci, která 

je za pomocí jeho odborné činnosti zajištěna a vedena k zhodnocení a návratnosti 

vložených prostředků.  Developerova činnost je velmi rozsáhlá, neboť projekt vede od 

výběru nemovitostí a pozemků prostřednictvím projekční činnosti, projektového 

financování, poradenství, inženýrské činnosti, výstavby až po koncový prodej či 

pronájem klientům. 

Developer je velice široký pojem, ale pro upřesnění si můžeme developery rozdělit na 

dvě skupiny, a to developer soukromý a veřejný. (Tabulka č. 5) 

Pro naši diplomovou práci budeme pracovat se soukromým developerem. 

Tabulka 5: Skupiny developerů 

Soukromý developer Veřejný developer 

Stavební společnosti Města a obce 

Finanční instituce Kraje  

Velké skupiny a organizace ČR 

Menší podnikající fyzické a právnické osoby Další veřejné instituce 

Zdroj: Zpracováno autorkou, 2023 

Developer je zadavatel projektu, zpracuje tedy celý projekt od projektových prací, přes 

všechny nutná povolení až po vybrání správné realitní kanceláře a vhodného zhotovitele. 

Poté projekt předává do rukou zmiňovaného zhotovitele, který projekt zrealizuje. 

Developer na celou stavbu dohlíží, aby se předešlo nedorozuměním, případným 

problémům a komplikacím, a aby byl dodržen časový plán celého projektu. (Archour, 

2005) 
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3.2 Zhotovitel 

Zhotovitel projektu je ve většině případech stavební firma, jejímž úkolem je výstavba 

budovy. Stavební společnosti jsou vybírány na základě výběrového řízení. Většina 

developerů již dlouhodobě spolupracuje s osvědčenými společnostmi, a proto výběrové 

řízení nevypisuje. Mezi developerem a zhotovitel je podepsána tzv. smlouva o dílo, která 

zhotovitele zavazuje k výstavbě projektu dle požadavků developera. Také se zavazuje k 

realizaci projektu pomocí nastavených nákladů a předem stanoveného časového plánu. 

(Archour, 2005) 

3.2.1 Smlouva o dílo 

Smlouva o dílo je hlavním dokumentem mezi developerem a zhotovitel. Tato smlouva 

zavazuje zhotovitele, k realizaci převzatého projektu. Developer se zavazuje k převzetí 

hotového díla a k zaplacení, pokud bude vše odpovídat zadané projektové dokumentaci. 

Dílem se zde rozumí hotová stavba. Smlouva o dílo může být uzavřena písemné nebo 

ústní formě. 

Smlouva o dílo obsahuje obvykle dvě části: 

• Obchodní část (platební podmínky výstavby, dodací podmínky a pokuty) 

• Technická část (specifikace předmětu díla, termín realizace a záruky) 

Základní náležitosti smlouvy o dílo jsou: 

• Identifikace smluvních stran 

• Popis předmětu smlouvy 

• Výsledek díla 

• Termín realizace, záruky 

• Cena za dílo nebo způsob jejího výpočtu 

• Práva a povinnosti smluvních stran 

• Dodací podmínky, pokuty. („Smlouva o dílo”, 2022) 

3.3 Finální investor 

Finální investor je osoba nebo více osob, které mají zájem výsledný projekt vlastnit bez 

vystavení se rizika stavby. 
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Hlavním cílem finálního investora je zisk z investice projektu s minimální účastí na 

projektu. Mezi konečným investorem a zhotovitelem je uzavřena kupní nebo nájemní 

smlouva. Podepsáním a prodejem projektu vztah mezi těmito dvěma subjekty nekončí. 

Developer je investorovi odpovědný například za případné reklamace, změny kupní ceny 

v důsledku předčasného ukončení nájemních smluv a dalších služeb, k jejichž zajištění se 

developer ve smlouvě zavázal. (Archour, 2005) 

3.4 Spolupráce mezi STAFIN a.s. a STAFIN Kalikova a.s. 

Jak již bylo zmíněno, tak roli investora zastávala společnost STAFIN Kalikova a.s. a roli 

generálního zhotovitele společnost STAFIN a.s. 

STAFIN Kalikova a.s. vystupuje jako objektová společnost neboli investorská 

společnost. Společnost byla zřízena v roce 2006 za jedním účelem, a to vytvoření 

developerského projektu v oblasti Kalikovského mlýna. Po ukončení projektu pro danou 

oblast je společnost přejmenována a přechází na jiný projekt v jiné oblasti. Firma tedy 

nikdy nezaniká, pouze mění název podle zpracovávajícího developerského projektu. 

Tato společnost vždy vlastní pozemek na výstavbu projektu a zajišťuje financování 

vlastních zdrojů což je například získání úvěru od ČSOB. 

STAFIN a.s. vystupuje ve všech developerských projektech společnosti jako 

zaměstnavatel a má pod sebou všechny zaměstnance. V celém koncernu STAFIN je tato 

společnost nazývána jako servisní společnost. To znamená, že firma zajišťuje všechny 

fyzické práce, mezi ně patří například stavba nebo účetnictví. 

Mezi těmito společnosti jsou na začátku projektu uzavřeny 3 smlouvy. První smlouva je 

smlouva o dílo, na základě této první smlouvy zpracuje STAFIN a.s. kompletní výstavbu 

developerského projektu. Druhá smlouva je smlouva o developerské činnosti. Na základě 

této smlouvy STAFIN a.s. zpracuje pro STAFIN Kalikova a.s. komunikaci, klientské 

změny s klienty bytů a komunikaci s úřady. Hlavní komunikace probíhá se stavebním a 

katastrálním úřadem. Třetí a poslední smlouva je o vedení účetnictví. STAFIN a.s. na 

základě této smlouvy zrealizuje pro STAFIN Kalikova a.s. kompletní účetnictví projektu 

a zajistí pravidelný roční audit. (Galušková, 2021; L. Nový, osobní komunikace, 23. 11. 

2022) 



 

 30 

4 Řízení projektu 

“Úspěšnost řízení projektu je dána oceněním výsledků projektu různými zainteresovanými 

stranami.” (Skalický, Jermář & Svoboda, 2010) 

Projektový management neboli řízení projektů je využívání znalostí, dovedností, nástrojů 

a technik při projektových činnostech, tak aby byly splněny požadavky investora a 

zákazníka na zadaný projekt. Součástí managementu je velké množství procesů, mezi 

které patří například plánování, realizace projektu, monitorování a měření postupů 

projektu, výkonnosti projektového týmu a zúčastněných stran. Další činnosti, na které je 

v této oblasti kladen důraz jsou komunikace, rozhodování a motivace pracovníků. 

(Skalický, Jermář & Svoboda, 2010) 

Co se týče projektového managementu z pohledu celosvětového rozvoje, jedná se o jednu 

z disciplín, která měla neuvěřitelný rozvoj za posledních dvacet let. Počet projektů, 

programů a portfolií projektů se neustále zvyšuje a má expanzivní sklony. V minulých 

letech hlavní složkou projektového managementu byly projekty v oblastech týkajících se 

ozbrojených složek a stavebnictví. Tyto složky jsou stále součástí projektového 

managementu, ale tvoří značně menší část, než tomu bylo dříve. V současné době se 

společnosti více zabývají projekty v oblasti informačních a komunikačních technologií, 

rozvoje společností, vývoje výrobků, rozvoje výroby, projekty týkající se sportovních 

událostí, politické projekty, vzdělávací a sociální projekty a spousta dalších projektů 

v celé šíři ekonomické oblasti. (Skalický, 2010) 

4.1 Řízení projektů ve společnosti STAFIN 

Společnost STAFIN je výhradně zaměřena na výstavbu developerských projektů. 

Jednotlivé řízení developerských projektů se snaží mít obdobné a dodržovat jisté prvky. 

U společnosti řízení projektu začíná v okamžiku, kdy začne zájem o určitý pozemek či 

stavbu a končí celkovým zhodnocení zrealizovaného projektu. Projektový tým, který 

zpracovává projekty, se většinou skládá z 15 osob. Důležité je říct, že společnost si 

nezpracovává žádné z analýz, které jsou známy z teoretických praktik, jako jsou například 

SWOT analýza, logický rámec, PEST analýza apod. Společnost STAFIN se výhradně 

spoléhá na tzv. “cit pro věc” a své zkušenosti, které nasbírala za spoustu let v oboru. 
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Jak již bylo zmíněno, řízení projektů ve společnosti začíná vytipováním vhodného 

pozemku či nemovitosti. Následuje zpracování prvního finančního plánu, který vede 

k rozhodnutí, zda uvažovat v této oblasti o stavbě. V tomto plánu se uvádí, jaké finance 

jsou k dispozici na nákup pozemku, kolik bytů a za jakou cenu by bylo možné postavit, 

jaké jsou náklady na výstavbu projektu a celkové náklady a výnosy projektu. Společnost 

v tomto okamžiku počítá i s případným snižováním cen bytů, a to až o 20 % současné 

ceny. I v případě, pokud by tato situace nastala, musí být společnost stále v zisku, nikoliv 

ve ztrátě. V tomto okamžiku dochází k rozhodnutí, zda pozemek koupit a pokračovat s 

daným projektem. Pokud se společnost rozhodne s projektem pokračovat, je důležité 

prvotně získat územní rozhodnutí, kde je upřesněno, jaká budova a jakých parametrů 

může být postavena ve vytipované oblasti. V návaznosti na územní rozhodnutí je 

vytvořena studie proveditelnosti. Ta je dále předána odpovědným úřadům, pro následné 

získání stavebního povolení. Studie může být společnosti vrácena s požadovaným 

návrhem změn.  

Po získání stavebního povolení, společnost vytváří další finanční plán, který je více 

podrobný a rozsáhlejší. Na tento finanční plán navazuje tzv. dokumentace pro provedení 

stavby. Jedná se o detailnější rozepsání materiálového složení bytů a specifikace 

jednotlivých prvků v bytových jednotkách. V této fázi projektu je společnost před 

rozhodnutím, zda zahájit či nezahájit stavbu.  

Důležitým krokem v řízení projektu u společnosti STAFIN jsou pravidelné kontroly. 

Jedná se o kontroly z finančního hlediska, které se zaměřují na dodržování financování 

dle původního plánu, na plnění závazků ze strany zákazníků, zda náklady odpovídají 

předchozím finančním plánům. V tomto okamžiku také může nastat tzv. Investorská 

vícepráce. Jedná se o změny v realizaci, které předtím nebyly zanesené v plánu, například 

použití žádanějších oken, z důvodu současného trendu a lepší marketingové strategie. 

Po dokončení stavby je uskutečněna kolaudace hotové nemovitosti a je provedeno 

zhodnocení celého projektu. Můžeme konstatovat, že společnost STAFIN ohodnocuje 

projekt ze dvou hledisek. První hledisko je finanční stránka projektu, a tedy zrealizovaný 

zisk. Druhé hledisko je spokojenost zákazníků, na které si společnost zakládá z důvodu 

budoucí spolupráce a doporučení. Na závěr si společnost vždy z každého projektu bere 

ponaučení, na co by si v budoucích projektech měla dát pozor, případně čemu se 

vyvarovat. (L. Nový, osobní komunikace, 7. 2. 2023) 
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4.2 Řízení projektu Park Kalikova 

Společnost projevila zájem o pozemek, který byl lokalizován v oblasti Kalikovského 

mlýna. Již v tento okamžik společnost začala zpracovávat první finanční plán pro tento 

projekt. Po vytvoření tohoto prvního plánu se společnost rozhodla, že tento projektový 

záměr má smysl a zahájila přípravu projektu.  

Společnost odkoupila společnost Kalíkova a.s. a přejmenovala ji na STAFIN Kalikova, z 

důvodů, aby vše neslo název společnosti. Tato jmenovaná společnost vlastnila pozemek 

u Kalikovského mlýna a na tento pozemek již měla vydáno územní rozhodnutí a také 

nabytí právní moci. Tím bylo stanoveno, jaká nemovitost zde může být postavena 

vzhledem k parametrům okolí. STAFIN s územním rozhodnutím souhlasil a pracoval 

s jeho zněním. Jedinou část, kterou společnost změnila, byl interiér nemovitosti, což 

nemělo na územní rozhodnutí vliv. Dále společnost navýšila počet parkovacích míst, 

aktualizovala velikosti bytových jednotek, vzhledem k trendu v době projektu. V době 

projektu byla větší poptávka po menších bytech. Všechny tyto specifikace byly zadány 

projektantovi projektu, aby připravil podrobnou studii proveditelnosti. Ten s těmito 

specifikacemi dostal, například jak velké byty mají být, jaké místnosti mají obsahovat, 

jejich vybavení a materiálové složení. S těmito požadavky byla vytvořena studie 

proveditelnosti a následně požádáno o stavební povolení, které společnost STAFIN 

získala v roce 2009. Výhodou koupě společnosti Kalíkova a.s. neboli pozemku byla 

finanční krize v roce 2008, STAFIN díky ní nakoupil výhodněji, než by tomu bylo v době 

bez krize. 

Dalším krokem v řízení projektu je vytvoření dokumentace pro provedení stavby. 

Zpracováním této dokumentace se společnost dostává do fáze projektu, kde je před 

rozhodnutím, zda zahájit či nezahájit stavbu. Z důvodu zvyšujícího se zájmu o byty, po 

finanční krizi v roce 2008, společnost rozhodla v roce 2015 o zahájení stavby prvního 

bytového domu A. Všechny bytové jednotky byly prodány ještě před dokončením stavby. 

Zde společnost STAFIN řešila problém s realitní kanceláří, z důvodu jejího levného 

nacenění bytů. STAFIN se z toho poučil a byty v dalších domech nacenil ve vyšším 

rozsahu.  

Všechny bytové domy měl na starost jeden stavbyvedoucí, tím se snížilo riziko 

opakovaných chyb, které případně vznikly na předchozích domech. Po dokončení 

jednotlivých staveb byla vždy provedena kolaudace. Společnost prodala většinu bytových 
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jednotek, ponechala si pouze tři bytové jednotky v domě B a tři bytové jednotky v 

bytovém domě C z důvodu finanční rezervy.  

Řízení projektu je ukončeno zhodnocením projektu, a to jeho finanční návratnosti peněz 

a spokojenosti zákazníků. (L. Nový, osobní komunikace, 29. 3. 2023) 

4.3 Fáze developerských projektů 

Každý developerský projekt je unikátní a jedinečný. Developeři se však stále snaží, aby 

jejich projekty byly unifikované a měli podobné rysy. Celý proces developerské činnosti 

obsahuje velké množství aktivit v jednotlivých fázích. 

Developerský projekt můžeme rozdělit do tří základních fází: 

• Přípravná 

• Realizační 

• Závěrečná  

4.3.1 Přípravná fáze 

Přípravná fáze je jedna z nejzásadnějších fází projektu. V této fázi posuzujeme 

proveditelnost celého projektu. Jedná se o oblast, která se věnuje od samotného 

definování projektu až po zhodnocení všech technických, ekonomických a časových 

možností a uvážení všech rizik projektu, které by mohli potencionálně nastat. Jako 

klíčový dokument v této fázi se využívá tzv. Studie proveditelnosti. Tato studie obsahuje 

všechny získané informace o připravovaném projektu a na jejím základě se rozhodujeme, 

zda přejít do další přípravné fáze projektu anebo projekt ukončit. Pokud projekt dosahuje 

v klíčových aspektech efektivnost, pak pokročí dále v rámci přípravné fáze. Další krok je 

investiční příprava, ve které je předběžná studie proveditelnosti dopracována do 

plnohodnotné studie proveditelnosti, která prověří stávající data, doplní je o relevantní 

vstupy a na základě výsledků této studie je pak rozhodnuto o investicích pro projekt.  

V této fázi se také zjišťují informace o vybraném pozemku, zda se nachází v oblasti, která 

vyhovuje účelu stavby společnosti. Všechny dostupné informace o pozemku si podniky 

mohou zjistit na katastru nemovitostí či v obchodním rejstříku.  

V přípravné fázi se ještě nepodepisují žádné smlouvy ani dokumenty. (Archour a kol., 

2008) 
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4.3.2 Realizační fáze 

Realizační fáze je zahájena v okamžiku, kdy je připravovaný projekt schválen a je 

rozhodnuto o jeho realizaci. Realizační část můžeme rozdělit na dvě části, a to část 

realizační inženýrskou a realizační část stavební. 

Hlavním úkolem inženýrské části realizace je získání vlastnického práva k námi 

vybraným pozemkům, a to včetně provedení právního a technického auditu. Zrealizování 

právního a technického auditu obsahuje jedno z největších rizik developerského projektu. 

Dále je za potřebí získání všech potřebných povolení, zejména územního rozhodnutí a 

sjednání podmínek spolupráce se zhotovitelem projektu a ostatními dodavateli a 

zúčastněnými stranami projektu, včetně bank. 

Stavební realizační fázi chápeme jako samotnou stavbu připraveného projektu. Je potřeba 

dohlížet na celou výstavbu a na jednotlivé aktivity výstavby, aby vše probíhalo dle 

zadaného projektu. V této části se začínají sjednávat podmínky budoucího užívání budov 

např. prodej či pronájem budov. (Archour a kol., 2008) 

4.3.3 Závěrečná fáze 

V závěrečné fázi developerského projektu dochází ke kolaudaci zrealizovaného projektu. 

Dochází k předání projektu uživatelům či prodání projektu finálnímu investorovi. Pokud 

jsou všechny bytové jednotky budovy prodány, projektová společnost vchází do fáze 

likvidace. 

V této fázi dochází k dokončení všech aktivit, zejména u bytových projektů k převzetí 

díla a předání klientům dále také např. vytvoření společenství vlastníků, k předání 

infrastruktury projektu města, k vypořádání vad. Tato fáze také obsahuje smlouvu o 

managementu a správě, např. u administrativních budov. Finální investor nemá zájem 

starat se o každodenní provoz a správu budovy, jeho hlavním úkolem je zisk, s co 

nejmenším podílením se na řízení budovy, proto podepisuje tento dokument. (Skalický, 

Jermář & Svoboda, 2010) 

4.4 Rizika developerských projektů 

Rozhodování o realizaci projektu není založeno pouze na ekonomických ukazatelích 

efektivnosti, často tato rozhodnutí vychází z určitého předpokladu budoucího stavu 

hodnot vybraného developerského projektu. Tento způsob přístupu je nazýván 
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deterministický, což znamená, že je založený na jediném nejpravděpodobnějším odhadu 

hodnot vstupu, které jsou důležité pro konstrukci ekonomického hodnocení. K tomuto 

přístupu se však váže velmi důležitý faktor nejistoty, který se pojí s dosažením 

očekávaných hodnot a vývojem faktorů v rámci realitního trhu. Čím bude nejistota vyšší, 

tím je také vyšší riziko daného projektu. (Fotr & Souček, 2011) 

Rizik, která se vyskytují u developerských projektů je mnoho. Nachází se zde rizika, která 

můžeme ovlivnit, ale také ty, které neovlivníme, můžeme je nazvat jako externí a interní 

rizika. 

4.4.1 Externí rizika 

Externí rizika u developerských projektů jsou ta, která ovlivnit nemůžeme, a nachází se 

vně projektu. Mezi tyto rizika patří měnící se legislativa, podmínky na trhu a lokalita. 

Měnící se legislativa 

K tomuto riziko se váží sazby DPH a změny technických norem pro ČSN pro 

projektování a výstavbu. 

Podmínky na trhu 

Jedná se o situaci na trhu, neboli poptávku po realitách. Dále sem můžeme řadit 

covidovou krizi, která začala v roce 2020, finanční krizi v roce 2008 a změny v 

podmínkách získání úvěrů pro klienty. 

Lokalita 

Developerské společnosti musí dbát na to, zda oblast, ve které chtějí stavět, je v povolené 

zóně pro výstavbu. V Plzni jsou tyto informace k zjištění na Útvaru koncepce a rozvoje 

města Plzně, zde je také uvedeno, co v budoucnu v daných oblastech bude. Tyto budoucí 

plány mohou mít pozitivní dopad na výstavbu bydlení jako je například výstavba parku, 

anebo naopak negativní jako je například výstavba železnice nebo silnice. (Galušková, 

2021; L. Nový, osobní komunikace, 23. 11. 2022) 

Na obrázku č. 7 je zobrazen plán města Plzně. Každá barva určuje zaměření jednotlivých 

oblastí.  

Společnost STAFIN vyhledává oblasti, které jsou zobrazeny na obrázku č. 8. 
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Obrázek 7: Územní plán města Plzně 

 

Zdroj: UKR, 2023. 

Obrázek 8: Oblasti stavby pro STAFIN 

 

Zdroj: UKR, 2023. 
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4.4.2 Interní rizika 

Interní rizika u developerských projektů jsou ty, které můžeme ovlivnit, a nachází se 

uvnitř projektu a zjišťují se hned při zadávání projektu. V přípravné fázi se tvoří tzv. 

Studie proveditelnosti, která má jako první za úkol identifikovat rizika a omezit je. Ještě 

tedy před zahájením projektu developer zjišťuje rizika projektu. S rostoucími riziky 

rostou i náklady na projekt a v návaznosti na zvýšení nákladů, se zvyšují také nároky na 

ekonomickou efektivnost podle, které jsou projekty posuzovány. 

Mezi hlavní rizika, která se u developerských projektů vyskytují, patří rizika spojena s 

koupí pozemku, s výstavbou a prodejem výsledného projektu. 

Rizika spojena s pozemkem 

Developer se rozhoduje, zda koupit pozemek a následně na míru nechat vytvořit 

projektovou dokumentaci, což není tak častý případ. Mezi obvyklé případy patří, že 

společnost rozhodne o projektu a následně hledá optimální pozemek pro realizaci. 

Kvalitních pozemků je nedostatek a ty, které jsou vlastněny, zpravidla vlastníci nechtějí 

prodávat nebo požadují nereálné ceny. Developer tyto pozemky může odkoupit přímo od 

vlastníka, nebo založí zvláštní společnost s vlastníkem pozemku, kdy vlastník pozemku 

vloží pozemek do nově vytvořené společnosti a developerská firma tento projekt 

financuje a vkládá do něj tzv. know-how. Dalším možností, jak získat kvalitní pozemek, 

je koupě společně s budovou, která pak bude zrekonstruována nebo bude zdemolována. 

Dalším rizikem při nákupu pozemků je jeho financování. Ve fázi realizační developer 

provede právní audit pozemku, musí získat povolení, jako jsou například územní 

rozhodnutí a stavební povolení. (L. Nový, osobní komunikace, 15. 2. 2023; Smejkal & 

Reis, 2013) 

Rizika spojena s výstavbou 

Investor má za úkol vybrat kvalitní stavební firmu, tzv. generálního dodavatele, který 

zhotoví projekt. Velkým rizikem pro investora je, pokud vybraný dodavatel není schopen, 

ať už kvůli svým subdodavatelům či z jiného důvodu, dodržet smluvený harmonogram 

stavby. Všechny změny v harmonogramu by se pak ukázali na časovém i finančním 

plánu. Velké množství developerů však pracuje s osvědčenými zhotoviteli, a tedy 

zmiňované riziko se snižuje. Dále za velmi důležitou část jsou označované tzv. termíny 

klientských změn. Tyto změny se týkají změn během výstavby, kdy má klient možnost 

změnit dispozici bytu, změnit typ podlah, dveří a v poslední řadě kuchyňskou linku či 
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zařizovací předměty. Všechny tyto změny se musí provést v souladu se stavbou, aby 

nedošlo k přerušení prací a posunutí termínu dokončení. (L. Nový, osobní komunikace, 

15. 2. 2023; Smejkal & Reis, 2013) 

Rizika spojena s prodejem 

Riziko špatného výběru místa pro vybudování developerského projektu, je pro následující 

prodej velice důležité. Pokud je oblast omezena například nedostatečnou dopravní 

obslužností hromadné dopravy či chybějící sociální zařízením jako je školka, škola či 

pošta, je prodej projektu v této oblasti obtížnější než v oblasti, která zmiňované služby 

obsahuje. Z dalších chyb společnosti, které nastávají, je nedostatečný průzkum poptávky 

lokálního trhu po dispozicích bytů, což souvisí s cílovou skupinou, pro kterou jsou byty 

později stavěny. Důležitým bodem je rovněž nastavení standardů kvality bytových 

jednotek a od toho se dále odvíjející cena za jeden metr čtvereční. (L. Nový, osobní 

komunikace, 15. 2. 2023; Smejkal & Reis, 2013)  

4.4.3 Management rizik 

Činnosti a aktivity spojené s riziky se nazývají management rizik. Tento nástroj umožňuje 

mít přehled o rizicích ve všech fází projektu. Hlavním úkolem managementu rizik je 

eliminace rizik nebo minimálně snížení dopadu rizik na projekt. 

Mezi hlavní procesy managementu rizik patří: 

1) Identifikace rizika 

2) Hodnocení rizika 

a. Kvalitativní hodnocení rizika 

b. Kvantitativní hodnocení rizika 

3) Plánování reakce na riziko 

4) Monitorování rizik během projektu. (Skalický, Jermář & Svoboda, 2010) 

Identifikace rizik 

Identifikací rizik se rozumí určení, které rizikové faktory se mohou objevit v projektu. 

Identifikace rizik není záležitost jednoho určení, jedná se dlouhodobý proces, který je 

nejlepší aktualizovat během celého projektu. Jak již bylo řečeno mohou tyto faktory 

existovat uvnitř i vně projektu, tedy interně nebo externě. (Duncan, 2017) 
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Oblasti uvnitř projektu, ve kterých se rizika mohou vyskytovat. 

• Financování projektu 

• Časový harmonogram projektu 

• Rozsah projektu 

• Technické záležitosti 

• Personální záležitosti 

• Obchodní záležitosti 

Z těchto oblastí se musí vybrat pouze relevantní rizika pro daný projekt. K tomuto 

rozhodnutí je možno využít spoustu technik výběru, jako je například brainstorming, 

Delphi metoda, kontrolní seznam apod. 

Hodnocení rizika 

Jakmile identifikujeme relevantní rizika pro projekt, je dalším úkolem rizika ohodnotit. 

Ohodnocením zjistíme, jak jsou rizika pro projekt významné a poté můžeme zvolit 

vhodnou reakci na riziko. Hodnotíme, jak velký má dopad riziko na projekt a s jakou 

pravděpodobností nastane. (Skalický, Jermář & Svoboda, 2010) 

• Kvalitativní hodnocení rizik 

Tato analýza je založena na přiřazení slovního vyjádření k pravděpodobnosti a dopadu 

rizika. Obou veličinám je přiřazen určitý stupeň, například metoda, která využívá tří – 

nebo pěti – hodnotné škály. 

Tabulka 6: Příklad tří – stupňové škály 

Pravděpodobnost Dopad 

Nízká Nízký 

Střední Střední 

Vysoká Vysoký 

Zdroj: Skalický, Jermář, Svoboda (2010), zpracováno autorkou 

Dáme-li tyto dvě hodnocení dohromady do společné matice kvalitativního hodnocení 

rizik, vznikne nám seznam rizik a jeho celkový význam na projekt. 
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Tabulka 7: Matice kvalitativní metody 

Vliv/ 

Pravděpodobn

ost 

Nízký Střední Vysoký 

Vysoká    

Střední    

Nízká    

Zdroj: Skalický, Jermář, Svoboda (2010), zpracováno autorkou 

Pomocí výsledků z matice, tedy v jaké barevné oblasti se rizika nacházejí, podle toho 

volíme reakci na dané riziko. 

• Kvantitativní hodnocení rizika 

Tato metoda je časově i finančně náročnější než kvalitativní hodnocení rizik. V této 

metodě jsou rizikům přiřazovány číselné vyjádření pravděpodobnosti a dopadu nastání 

rizik. Metoda předpokládá znalost číselných hodnot těchto veličin. 

Metody pro kvantitativní hodnocení jsou například statistická peněžní hodnota, citlivostní 

analýza, rozhodovací strom a simulace. 

Výstupem metod hodnocení je jejich stupeň nebezpečnosti pro projekt a následné řešení 

reakce na rizika.  

Plánování reakce na riziko 

Plánování reakce na riziko je oblast, ve které navrhujeme určité kroky, které se musí 

podstoupit při redukování rizik nebo naopak využití jejich příležitostí. Volíme efektivní 

strategii k jednotlivým rizikům. 

Reakcí na riziko může být jedna z těchto strategií. 

• Nevšímat si rizika 
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Monitorování rizika 

• Vyhnutí se riziku 

• Přenesení rizika 

• Zmírnění rizika 

• Akceptování rizika (Skalický, Jermář & Svoboda, 2010) 

Je důležité pamatovat na to, že pokud je projekt rizikový, nemusí to hned znamenat jeho 

nezrealizování. Znamená to pouze, že bychom měli vytvořit plán řízení rizik a následně 

ho zrealizovat. 

4.5 Rizika projektu Park Kalikova 

V následující kapitole popíšeme hlavní rizika, která se vyskytovala u bytových domů a 

na závěr navrhneme druh opatření. Rizika budou zkoumána ze tří oblastí, které jsou 

v developerské činnosti nejdůležitější. Jedná se o rizika spojená s pozemkem, s výstavbou 

a prodejem. Jednotlivé oblasti jsou detailněji popsány v kapitole 4.4.2 interní rizika.  

Rizika budou zpracována pro celý projekt jako celek. 

4.5.1 Rizika 

Celkově u projektu Park Kalikova jsme identifikovali hlavních 10 rizik, které jsou pro 

projekt nejdůležitější. Rizika byla zanesena do tabulky č. 20. Každému riziku byla 

přidělena hodnota dopadu a pravděpodobnosti nastání.  

Důležité je zmínit, že společnost neovlivnilo zdražování materiálu v průběhu let 

realizace. Bylo tomu z důvodu, že společnost měla ve smlouvách se subdodavateli 

zafixované ceny materiálu na celý projekt. 
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Tabulka 8: Seznam rizik 

Riziko Popis rizika Pravděpodobnost Velikost 
dopadu 

Vytipování pozemku 
(R1) 

Musíme zvolit 
vhodný pozemek pro 
projekt. 

Vysoká Vysoký 

Zpracování finančního 
plánu (R2) 

Zpracování 
rozpočtu. Nízká Vysoký 

Koupě pozemku (R3) Zakoupení 
vybraného pozemku. 

Nízká Střední 

Povolení (R4) 
Získat povolení od 
úřadů (stavební). Nízká Vysoký 

Nedostatečně 
zpracovaná 
dokumentace (R5) 

Dokumentace 
neobsahuje všechny 
informace potřebné 
ke stavbě. 

Nízká Vysoký 

Subdodavatelé (R6) 
Malé množství 
subdodavatelů. Střední Vysoký 

Klimatické podmínky 
(R7) 

Podmínky, které 
ovlivní časový 
harmonogram 
stavby. 

Střední Střední 

Kolaudace (R8) 
Předání a schválení 
hotového výrobku. 

Nízká Vysoký 

Nacenění bytů (R9) Nacenění bytových 
jednotek 

Střední Střední 

Prodej bytů (R10) Prodej všech bytů. Nízká Nízký 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2023. 

Popis rizik 

R1 – vytipování pozemku 

Vytipování pozemku je pro společnost STAFIN jedno z největších rizik. Bez pozemku 

není možné stavět, ani začít žádné práce, ale vybrat správný pozemek pro vybraný projekt 

není jednoduché. Toto riziko se také pojí s komunikací se zákazníkem, která není vždy 

jednoduchá. Z tohoto důvodu má vysokou pravděpodobnost nastání i vysoký dopad na 

celý projekt. 
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R2 – zpracování finančního plánu 

Finanční plány se zpracovávají z předchozích obdobných projektů. Z tohoto důvodu je 

špatné zpracování finančního plánu skoro nemožné, proto je pravděpodobnost nastání 

nízká, pokud je však špatně zpracovaný plán, bude to mít na celý projekt velký dopad. 

R3 – koupě pozemku 

Důležitý krok, který je potřeba k pokračování projektu. Bez jeho realizace by byl celý 

projekt přesměrován zpět na začátek, dopad na projekt má střední. Nejedná se však o 

častou situaci, že prodejce pozemku v tomto okamžiku odstoupí od prodeje pozemku. 

Z tohoto důvodu je pravděpodobnost nastání nízká. 

R4 – povolení 

Velice důležité je získat stavební povolení na zakoupený pozemek. V tomto případě bylo 

územní rozhodnutí vydáno, proto je tento krok jednodušší. Společnost má již s tímto 

dlouhé zkušenosti, proto získání není těžké, má tedy nízkou pravděpodobnost nastání. 

Bez povolení by však společnost nastal problém, z tohoto důvodu je dopad na projekt 

vysoký. 

R5 – nedostatečně zpracovaná dokumentace 

Bez správně zpracované dokumentace by na stavbě docházelo k mnoha problémům, které 

by celý harmonogram projektu prodloužily. Dopad je zde vysoký, pravděpodobnost 

nastání je však nízká, díky mnoha letům zkušeností.  

R6 – subdodavatelé 

Velký stavební boom v České republice způsobil nedostatek subdodavatelů. Společnost 

však za velkou dobu praxe získala osvědčené subdodavatele, kteří s nimi spolupracují. 

Pokud by však o subdodavatele přišla, mělo by to vysoký dopad na projekt. 

Pravděpodobnost jsme u tohoto rizika zvolili střední. 

R7 – klimatické podmínky 

Vhodné klimatické podmínky ovlivňují celou stavbu. V posledních letech bylo možné, 

díky příznivým podmínkám stavět i v zimních měsících. Toto riziko je námi 

neovlivnitelné, proto má pravděpodobnost i dopad na projekt střední. 
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R8 – kolaudace 

Dokončení stavby. Je nutné před kolaudací provést prohlídky s hasičským záchranným 

sborem a hygienickou stanicí, kteří udělí souhlasný či nesouhlasný posudek budovy. Tyto 

informace jsou předloženy zástupci stavebního úřadu, který provádí kolaudaci. Nestává 

se často, že by zde nastal problém, proto je pravděpodobnost nastání nízká. Dopad na 

projekt by byl vysoký, z důvodu přepracování již hotového výrobku a investici dalších 

peněz do stavby. 

R9 – nacenění bytů 

Společnost chce bytové jednotky prodat s co největším ziskem, ale musí věnovat 

pozornost, aby nedošlo k příliš vysokému nebo naopak nízkému nacenění. Vysoké 

nacenění by vedlo k odrazení zákazníků a nízké k menšímu zisku společnosti. Toto riziko 

má pravděpodobnost i dopad na projekt střední. 

R10 – prodej bytů 

Společnost chce mít co největší zisk, čemu odpovídá prodej co nejvíce bytových jednotek. 

Toto riziko má nízkou pravděpodobnost vzniku, jelikož poptávka po bytech stále 

převyšuje nabídku. Dopad na projekt je nízký z důvodu, že celkový projekt to již 

neovlivní. 

Tabulka 9: Kvalitativní hodnocení rizik projektu Kalikova 

Vliv/ 

Pravděpodobn
ost 

Nízký Střední Vysoký 

Vysoká 
  R1 

Střední 
 R7, R9 R6 

Nízká 
R10 R3 R2, R4, R5, R8 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2023. 
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4.5.2 Doporučení vůči riziku (opatření) 

R1 – vytipování pozemku 

V rámci tohoto rizika je dobré, mít vytipováno větší množství pozemků. 

R2 – zpracování finančního plánu 

Pro toto riziko je nejlepší, aby při vytváření finančního plánu, byly přítomné všechny 

zainteresované strany. Tímto redukujeme možnost chyb a nedorozumění. 

R3 – koupě pozemku 

Nejlepší řešení této situace je, aby společnost měla finance na pozemek připravené, 

z důvodu minimalizace rizika výhodnější nabídky od konkurentů. 

R4 – povolení 

Neúčinnější v tomto případě je mít připravené všechny potřebné dokumenty, dobře 

zpracované a splňující všechny podmínky úřadů. Je zde také důležitá korektní 

komunikace na úřadech. 

R5 – nedostatečně zpracovaná dokumentace 

Hlavní je v tomto případě důkladná komunikace mezi projektantem a společností. 

R6 – subdodavatelé 

Pro společnost je určitě důležité, udržování dobrých vztahů se subdodavateli. Opět zde 

hraje roli správná komunikace. Pokud by však subdodavatelé nedodržovali podmínky, 

můžeme se proti tomuto bránit případnými sankcemi za nedodržení smluv. 

R7 – klimatické podmínky 

Toto riziko je námi neovlivnitelné. Pro společnost je nejlepší varianta opatření, mít 

dostatečnou časovou rezervu v harmonogramu projektu. 

R8 – kolaudace 

Doporučujeme důkladnou kontrolu před předáním, aby se zamezilo co největšímu počtu 

reklamací.  
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R9 – nacenění bytů 

Vyhnutí se špatnému nacenění bytových jednotek, může společnost, pokud bude sledovat 

situaci na trhu a zájem zákazníků o bytové jednotky. Dále je důležitá spolupráce se 

správnou makléřskou společností. 

R10 – prodej bytů 

V tomto případě by společnost měla mít dobře zpracovanou marketingovou stránku 

prodeje, aby přilákali co nejvíce zájemců. 

4.5.3 Zhodnocení rizik 

Velká část rizik ohrožuje převážně časové zrealizování projektu. Časové prodlevy, které 

by vznikaly, kdyby se rizika ignorovala a neošetřovala, by měly velký dopad na celkové 

náklady projektu. Společnost by musela vynaložit větší množství financí za účelem 

odstranění vzniklých problémů, což by vedlo ke snížení celkového zisku společnosti. 

V tom případě by také společnost musela využívat větší část z úvěru od banky, čemuž se 

snaží společnost vyhýbat a snaží se využívat převážně svých zdrojů. Pokud jsou však 

rizika monitorována a včas je na ně reagováno, projekt nebude mít časové zpoždění, 

náklady na projekt neporostou, na hodnocení projektu to nebude mít velký dopad a 

finanční stabilitu projektu to neovlivní. 
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5 Financování developerských projektů 

Developerský projekt je spojen s dlouhodobým a velmi finančně náročným stavem, ve 

kterém je ve většině případů potřeba financujícího subjektu, zejména bank či externích 

investorů. 

Financování projektu musí být nastaveno tak, aby bylo přizpůsobeno předpokládaným 

peněžním tokům projektu tak, aby společnost měla stále k dispozici potřebné prostředky, 

a aby mohla bez dodatečných nákladů plnit své závazky. Peněžní toky projektu se vyvíjejí 

v závislosti na jednotlivých fázích a typů projektu. Při přípravě finanční struktury 

projektu se zohledňuje úročení úvěrů a zhodnocení vložených investic.  

Obecně financování developerského projektu má dvě základní složky, vlastní zdroje 

developera a cizí zdroje získané obvykle od banky nebo finančního investora. Základní 

rozdíl mezi vlastními a cizími zdroji je, v způsobu rozdělení rizik a výnosů. S cizími 

zdroji se výhradně spojuje fixní výnos, priorita při vyplácení výnosů projektu a nižší 

riziko nedosažení vybraných cílů projektu. S vlastními zdroji se na druhé straně pojí 

variabilní výnos v závislosti na úspěšnosti projektu, podřízenost při vyplácení výnosů a 

vysoké riziko ztráty, což vede k nižší návratnosti. (Archour a kol., 2008) 

Velké finanční výdaje jsou vynaloženy již při výkupu pozemku či stávající nemovitosti, 

případně při rekonstrukci nebo výstavbě. První výnosy můžeme očekávat již před 

započetím stavby, kdy jsou v době projektové části, prodány první bytové jednotky. Další 

výnosy vznikají při stavbě, popřípadě po výstavbě, buď v podobě pronájmu či prodeje. 

Před světovou finanční krizí v roce 2008, kdy ceny nemovitostí rapidně rostly v poměru 

k příjmům a nájmům se zdálo, že trh s nemovitostmi je finančně velmi výhodný, tzv. zlatý 

důl pro všechny. Společnost STAFIN zmíněnou krizi pak využila ve svůj prospěch a 

nakoupila pozemek pro projekt Park Kalikova velice výhodně. 

V letech před finanční krizí investoři podstupovali velice malé riziko a získávali velké 

zisky z hotových projektů. Úspěšnost ekonomických projektů způsobovala, že finanční 

instituce poskytovali velké i malé úvěry středním podnikům, i za cenu, že nesplňovali 

podmínky pro dostatečné finanční záruky. Vše bylo zapříčiněno nízkou úrokovou sazbou. 

Po roce 2008 došlo ke změně, tento trend skončil a ceny nemovitostí se propadly na 

desetileté minimum. Světová ekonomická krize zastavila vlídné předpoklady na trhu s 

nemovitostmi. Po této skutečnosti byly finanční podmínky na získání úvěru velmi 



 

 48 

zpřísněny, v současné době se pojí i s kontrolou celého samotného projektu. (Archour a 

kol., 2008) 

5.1 Vlastní zdroje financování 

Mezi vlastní zdroje financování se zahrnují vlastní peněžní prostředky, neboli equality 

finance. Jak již bylo zmíněno, tak od cizích zdrojů se liší svým rozvržením rizik a 

předpokládaných výnosů.  

Mezi základní prostředky pro financování vlastními zdroji patří: 

• Základní kapitál, 

• Vklady do základního kapitálu, 

• Nerozdělený zdaněný zisk, 

• Výnosy z prodeje dlouhodobého majetku a zásob, 

• Odpisy. 

Pouze malé procento developerských společností pracuje s vlastním zdrojem financování. 

Většina developerů používá tzv. Finanční páku, což znamená, že za použití cizích zdrojů 

zvyšují rentabilitu vlastního kapitálu. (Tetřevová, 2006) 

5.2 Cizí zdroje financování 

Jako financování cizími zdroji je definována náhrada vlastního kapitálu cizím kapitálem, 

s dodatečnými náklady – úroky.  

Mezi základní prostředky pro financování cizími zdroji patří: 

• Dlouhodobé a krátkodobé úvěry, 

• Navyšování vkladů vlastníků, 

• Dluhopisy, 

• Subvence a dary. 

Hlavním zdrojem pro cizí prostředky pro zrealizování projektu jsou bankovní úvěry. 

Bankovní úvěry můžeme členit na několik částí. 

• Rezervy, 

• dlouhodobé a krátkodobé závazky, 

• ostatní pasiva. 
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Schválení úvěru předchází celková finanční analýza žadatele a podrobný rozbor 

investičního projektu. V tento okamžik mají větší šanci získat krátkodobý či dlouhodobý 

úvěr společnosti s úspěšným portfoliem zrealizovaných projektů, než malá firma bez 

historie. Při posuzování žádosti o úvěr jsou pro banky důležité tyto faktory: 

• Zrealizované projekty, finanční analýza podniku, 

• podnikatelský záměr – jeho ekonomická efektivita, 

• způsob financování projektu – podíl vlastních a cizích prostředků, výše úvěru, 

doba splácení, úroková sazba. 

Základní zásadou pro bankovní instituce pro přidělení úvěru na developerský projekt je, 

úplné krytí pomocí nemovitosti projektu. Pokud by výnos projektu, na který je žádán 

úvěr, byl podmíněn jiným projektem či jinými výnosy z ostatních činností, nebude tento 

projekt banka akceptovat. Banka důkladně sleduje několik finančních ukazatelů, které 

ovlivňují pravděpodobnost získání úvěru. Patří mezi ně: 

• LTC (Loan to cost). Poměr výše úvěru vzhledem k rozpočtovým nákladům celého 

projektu. Hodnota LTC by se měla pohybovat kolem 70 %. 

• Procento předprodejů. Poměr hodnoty bytů, ke kterým jsou uzavřeny smlouvy o 

smlouvě budoucí k predikovaným výnosům projektu. Hodnota by se měla 

pohybovat okolo 30 %. 

• LTV (Loan to value). Poměr nesplacené části úvěru s úroky k tržní hodnotě 

nemovitosti. Maximum tohoto ukazatele by měla být 75 %. 

• DSCR (Debt service ratio). Poměr mezi čistým ziskem příjemce úvěru a odpisy z 

financovaného projektu na straně jedné a roční splátky jistin a úroků na straně 

druhé. Tato hodnota by se měla pohybovat okolo 500 %. 

Samostatným případem dlouhodobého financování pomocí cizích zdrojů, bez poskytnutí 

úvěru od banky, za účelem prodeje je tzv. Projektové financování. To je charakteristické 

pro rozdělení aktiv mateřských společností a společností vzniklých za účelem správy 

developerského projektu. Tento způsob financování je výhodný pro investující 

společnost. (Tetřevová, 2006) 

5.3 Financování společnosti STAFIN 

Společnost STAFIN využívá kombinaci projektového financování a získání úvěru od 

československé národní banky (ČSOB) banky. 
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Společnost výhradně pracuje s vlastními zdroji, jelikož jak mateřské, tak vytvořené 

společnosti spadají pod jednoho vlastníka. Společnosti využívají transferů financí mezi 

jednotlivými firmami společnosti podle potřeby projektu.  

Před zahájením projektu společnost STAFIN požádá o tzv. Projektový úvěr u ČSOB 

banky. Firma si domluví podmínky, za kterých může půjčené peníze čerpat. Těmto 

podmínkám se říká tzv. Odkládací podmínky. Pro společnost STAFIN to znamená, že 

jako developer musí investovat 30 % nákladů celého developerského projektu a developer 

musí mít uzavřeny rezervační smlouvy na 30 % bytových jednotek. Splnění této 

podmínky v tak brzké fázi výstavby, bylo v době covidové pro společnost velmi náročné.  

Primárně společnost nepracuje s prostředky od banky, jedná se pouze o záruku v případě, 

že by vlastní prostředky byly potřebné na jiném projektu. (L. Nový, osobní komunikace, 

15. 2. 2023) 
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6 Metody hodnocení ekonomické efektivnosti projektu 

Hlavním úkolem manažera je rozhodnutí o realizaci či nerealizaci projektu, které musí 

být podloženo analýzou, na základě, které lze posoudit budoucí přínos projektu pro 

společnost. Hlavním strategickým cílem společnosti by měl být růst tržní hodnoty firmy. 

Celkový přínos projektu pro firmu jako celek lze optimálně vyčíslit pomocí hodnotových 

kritérií rentability. Hodnotová kritéria rentability patří v praxi k nejsledovanějším 

kritériím výkonnosti v oblasti dlouhodobého řízení firmy. 

Pro hodnocení efektivnosti projektů lze použít několik základních metod, které se ve 

většině případů liší pouze tím, zda při hodnocení zachycují vliv času či nikoliv. Kvalitní 

rozhodnutí je však možné učinit pouze, při přihlédnutí k více kritériím. Z pohledu 

respektování faktoru času lze metody hodnocení projektů rozdělit do dvou základních 

kategorií – statické a dynamické. (Valach, 2010) 

Společnost STAFIN žádnou z metod nepoužívá. Hlavní ukazatel realizace či nerealizace 

projektu u společnosti STAFIN je celkový zisk či ztráta na projektu. Společnost také 

přihlíží k náročnosti projektu. (L. Nový, osobní komunikace, 15. 2. 2023) 

6.1 Statické metody 

Statické metody nerespektují faktor času, a tedy časovou hodnotu peněz. Lze je použít 

pouze v případě, že faktor času nemá podstatný vliv na investici či projekt. Například 

pokud se jedná o jednorázovou koupi nebo je nízká diskontní sazba apod. Tyto metody 

jsou používané převážně pro svou jednoduchost. Mezi obvyklé statické metody můžeme 

zařadit průměrnou výnosnost, průměrnou dobu návratnosti a průměrné roční náklady. 

Tyto metody byly používány v investičním rozhodování do druhé poloviny 50. let 20. 

století. Poté se v oblasti hodnocení investičních projektů začaly využívat také principy 

složeného úrokování. (Valach, 2010) 

6.1.1 Průměrná výnosnost 

Výnosnost je schopnost dosahovat výnosu na základě vložených prostředků. Výnosnost 

se také označuje pojmem rentabilita. Jako efekt výnosnosti z projektu považujeme zisk, 

který projekt přináší a jedná se většinou o průměrný roční zisk po zdanění. Právě tento 

zisk ukazuje celkový přínos projektu pro společnost. Průměrnou výnosnost můžeme také 
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používat na investiční varianty s různě dlouhou dobou životnosti, protože se v ní počítá s 

ročním ziskem. 

V zisku, kterého podnik dosáhl investováním, je vidět jednak hospodárnost v provozních 

nákladech a hodnotový rozsah projektu a také ceny výrobků realizovaných projektů, 

objem realizované produkce a její struktura. Tato metoda umožňuje zjistit také tzv. 

absolutní efektivnost, což znamená, jestli je námi vybraná investice pro společnost 

přijatelná či nikoliv. Rozdělujeme dva typy tohoto modelu, a to v závislosti k odpisování. 

Oba vzorce pro výpočet jsou zobrazené níže. (Fotr, 2011) 

Při lineárním odpisování: 

𝑉𝑝 =   ∑ 𝑍𝑛𝑁𝑛=1𝑁  + 𝐼𝑝 ⋅ 100 

(1) 

Při nelineárním odpisování: 

𝑉𝑝 =   ∑ 𝑍𝑛𝑁𝑛=1𝑁  + 𝑃𝐶 ⋅ 100 

(2) 

kde:  𝑉𝑝… průměrná výnosnost projektu, 𝑍𝑛… roční zisk po zdanění, 𝐼𝑝… průměrná roční hodnota dlouhodobého majetku v zůstatkové ceně, 𝑃𝐶 … pořizovací cena, 𝑁 … doba životnosti projektu, 𝑛 … jednotlivé roky životnosti. 

Při používání metody průměrné výnosnosti projektu, se za přijatelný projekt považuje 

ten, jehož výnosnost je alespoň taková, jaká je stávající výnosnost společnosti nebo 

výnosnost finanční investice se stejným stupněm rizika. Pokud jsou porovnávány dvě 

varianty, pak je za vhodnější projekt považována varianta s vyšší průměrnou dobou 

výnosnosti. (Fotr, 2011) 
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6.1.2 Průměrné roční náklady 

Při výše zmíněné metodě se porovnávají průměrné roční náklady srovnatelných projektů. 

Za srovnatelné projekty jsou považovány ty, které mají stejný rozsah produkce a stejné 

ceny. Vypočítat je lze podle vzorce uvedeného níže. (Valach, 2010) 𝑅 =  0  +  𝑖  ⋅  𝐽  +  𝑉  

(3) 

Kde: 𝑅 … roční průměrné náklady, 𝑂 … roční odpisy, 𝑖 … požadovaná výnosnost, 𝐽 … investiční náklad, 𝑉 … ostatní roční provozní náklady. 

Za nejvhodnější projekt je pak považován ten projekt, který má nejnižší průměrné roční 

náklady. (Valach, 2010) 

6.1.3 Průměrná doba návratnosti 

Doba návratnosti je ukazatel, pomocí kterého lze zjistit počet let, za které bude finanční 

výdaj splacen peněžními příjmy z investice. Za příjem z investice je zde brán nejen zisk 

po zdanění, ale také odpisy. (Valach, 2010) 

𝐼 =   ∑(𝑍𝑛   +  𝐴𝑛)𝑎
𝑛=1  

(4) 

Kde: 𝐼 … kapitálový výdaj, 𝑍𝑛… roční zisk po zdanění, 𝐴𝑛… roční odpisy z projektu, 𝑎 … doba návratnosti. 

Doba návratnosti se zadává do roka, kdy se kapitálové výdaje a peněžní příjmy vyrovnají. 

Investice s kratší dobou návratnosti, je příznivější z hlediska likvidity projektu. Tato 

metoda také nerespektuje faktor času, ale vzorec se dá upravit, aby čas bral v úvahu. 
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Tímto způsobem vznikne dynamická metoda Diskontovaná doba návratnosti. (Valach, 

2010) 

𝐼 = ∑(𝑍𝑛 + 𝐴𝑛)𝑎
𝑛=1   ⋅   1(1  +  𝑖)𝑛 

(5) 

Kde: 𝑖 … úroková sazba. 

Sazba se v reálném čase může měnit, děje se tak i díky inflaci. 

6.2 Dynamické metody 

Dynamické metody respektují časovou hodnotu peněz a také i míru rizika v průběhu 

životnosti investice. Používá se, pokud je doba pořízení investice delší a má dlouhou 

ekonomickou životnost. (Valach, 2010) 

6.2.1 Čistá současná hodnota 

Tato metoda zohledňuje výnosnost vložených prostředků. Čistá současná hodnota (ČSH) 

se vypočítá jako rozdíl mezi hodnotami budoucích příjmů daného projektu a současnou 

hodnotou výdajů tohoto projektu. (Fotr, 2011) 

Tato metoda se dá rozdělit na dva druhy výpočtu. První, pokud se jedná o jednorázový 

kapitálový výdaj, čistá současná hodnota se vypočítá následovně. 

Č𝑆𝐻 =   ∑ 𝑃𝑛 1(1  +  𝑖)𝑛𝑁
𝑛=1   −  𝐾 

(6) 

Kde: 𝑁 … doba životnosti, 𝑛 … jednotlivá léta životnosti, 𝑃𝑛… peněžní příjem z investice v jednotlivých letech, 𝑖 … požadovaná výnosnost, 𝐾 … kapitálová výdaj. 

Druhý typ výpočtu bere v potaz, že kapitálový výdaj je uskutečňován postupně a musí se 

tedy přejít k diskontování jednotlivých kapitálových výdajů. Tato metoda se používá 



 

 55 

výhradně u projektů, kde je realizována postupná výstavba. Vzorec pro tento druh ČSH 

je uveden níže. 

Č𝑆𝐻 =   ∑ 𝑃𝑛 1(1  +  𝑖)𝑛 + 𝑇𝑁
𝑛=1 − ∑ 𝐾𝑡 1(1  +  𝑖)𝑡𝑇

𝑡=1  

(7) 

Kde: 𝑇 … doba výstavby, 𝑡 … jednotlivé roky výstavby. 

Vypočítáním ČSH mohou nastat tři varianty výsledku. Tyto výsledky jsou spojeny s 

indexem výnosnosti, z tohoto důvodu interpretace výsledků bude uvedena společně v 

následující kapitole. (Fotr, 2011) 

6.2.2 Index ziskovosti 

Index ziskovosti můžeme uvést jako “velikost současné hodnoty budoucích příjmů 

projektu, připadající na jednotku investičních nákladů přepočtených na současnou 

hodnotu.” (Fotr, 2011, s. 79)  

Index ziskovosti je úzce spojen s ČSH, jelikož využívá stejných veličin pro výpočet. 

Jediný rozdíl mezi metodami je, že ČSH bere rozdíl mezi veličinami, index ziskovosti 

však jejich podíl. (Valach, 2010) 

Také u indexu ziskovosti rozdělujeme dva druhy výpočtu dle uskutečňování kapitálového 

výdaje. Pokud se jedná o jednorázový kapitálový výdaj, jedná se o následující vzorec. 

𝐼𝑧 =   ∑ 𝑃𝑛 1(1 + 𝑖)𝑛𝑁𝑛=1 𝐾  

(8) 

Pokud je kapitálový výdaj uskutečňován postupně, bude použit následující vzorec. 

𝐼𝑧 =   ∑ 𝑃𝑛 1(1 + 𝑖)𝑛 + 𝑇𝑁𝑛=1∑ 𝐾𝑡 1(1 + 𝑖)𝑡𝑇𝑡=1  

(9) 

Jak již bylo zmíněno, i zde budou 3 varianty výsledku, které jsou úzce spojeny s výsledky 

z výpočtu ČSH. 
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1. 𝐼𝑧 > 1,  Č𝑆𝐻 > 0 

Pokud je index ziskovosti větší než jedna, znamená to, že budoucí příjmy z investice 

projektu jsou vyšší než kapitálový výdaj a tím pádem je hodnota ČSH větší než nula. 

2. 𝐼𝑧 = 1,  Č𝑆𝐻 = 0 

Pokud index ziskovosti je roven jedné, znamená to, že budoucí příjmy z investice jsou 

rovny kapitálových výdajů a hodnota ČSH je rovna nule. Znamená to, že tento projekt 

není ziskový, ale ani ztrátový. 

3. 𝐼𝑧 < 1,  Č𝑆𝐻 < 0 

Pokud nastane, že hodnota indexu je menší než jedna, znamená to, že daný projekt je 

ztrátový a nevyplatí se jeho realizace. (Valach, 2010) 

6.2.3 Vnitřní výnosové procento 

Vnitřní výnosové procento může být popsáno jako úroková míra, při které současná 

hodnota peněžních příjmů, po celou ekonomickou životnost projektu, je rovna 

kapitálovým výdajům. 

∑ 𝑃𝑛 1(1  +  𝑖)𝑛 + 𝑇𝑁
𝑛=1 =   ∑ 𝐾𝑡 1(1  +  𝑖)𝑡𝑇

𝑡=0  

(10)  

Vnitřní výnosové procento je tedy taková úroková míra, která vyhovuje rovnosti. V tomto 

případě tedy úrokovou míru hledáme. Úroková míra výnosného projektu by měla být 

větší než minimální požadovaná výnosnost projektu. (Fotr, 2011) 

6.2.4 Metoda ekonomické přidané hodnoty 

Ekonomická přidaná hodnota (EVA – economic value added) nám říká o kolik navýší 

zisk nebo sníží ztrátu požadovanou výnosnost investovaných prostředků. (Valach, 2010) 𝐸𝑉𝐴 =  𝑁𝑂𝑃𝐴𝑇  −  𝑊𝐴𝐶𝐶  ⋅  𝐶  

(11) 

Kde: 𝑁𝑂𝑃𝐴𝑇 … čistý zisk z operační činnosti podniku, 𝑊𝐴𝐶𝐶 … vážené průměrné náklady kapitálu, 𝐶 … kapitál, který je vázaný v aktivech a slouží v operační části podniku. 
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𝑊𝐴𝐶𝐶 =  𝑟𝑑 ⋅   𝐷𝐶   +  𝑟𝑒 ⋅   𝐸𝐶 

(12) 

Kde: 𝑟𝑑 … náklady na cizí kapitál, 𝐷 … cizí kapitál, 𝑟𝑒 … náklady na vlastní kapitál, 𝐸 … vlastní kapitál, 𝐶 … celkový kapitál. 

6.3 Zvolení metody hodnocení 

Aby bylo možné, jasně odpovědět na otázku, jakou optimální metodu pro hodnocení 

efektivity svého projektu zvolit, musí být investice jasně charakterizována. 

Nejdůležitějším charakterem projektu je pro nás doba investice. Vzhledem k tomu, že 

realizace projektu tohoto je dlouhodobá investice, není možné, aby metody, které budou 

platit, nerespektovaly faktor času. Z tohoto důvodu nelze použít statické metody. V našem 

případě budeme tedy využívat dynamické metody, které berou v potaz faktor času. Ze 

zmíněných metod budeme využívat čistou současnou hodnotu a vnitřní výnosové 

procento. 
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7 Zhodnocení projektu Park Kalikova 

V následující kapitole bude zhodnocen projekt park Kalikova po jednotlivých domech. 

Bude hodnocen pomocí 4 metod, které v poslední části této kapitoly budou porovnány a 

bude z nich vyplývat, který z bytových domů byl vzhledem ke svým nákladům, výnosům, 

doby realizace a dalších faktorů nejvýhodnější. Dále bude zpracované řízení rizik u 

jednotlivých domů. Jak již bylo zmíněno, společnost STAFIN zhodnocení vlastních 

investičních projektů neprovádí. Následující kapitoly by tedy mohly sloužit jako návrh či 

doporučení zpracování zhodnocení projektů pro společnost. 

Všechny finance, které byly vynaloženy za útratou nákladů v letech 2006–2008, my 

budeme považovat za tzv. Utopené náklady. Utopené náklady jsou nazývány náklady 

minulé, které již byly vynaloženy a nelze je vzít zpět. Nemůžeme tedy tyto náklady 

ovlivnit a v našem případě, kdy se začalo stavět zhruba 10 let po začátku projektu, 

nebudeme tyto náklady uvažovat pro ekonomické zhodnocení návratnosti peněz. Pokud 

budeme tyto náklady uvažovat, tak je budeme brát jako investice v nultém roce. 

Jednotlivé utopené náklady za jednotlivé domy jsou uvedeny v tabulce č. 8 níže. (Fotr & 

Souček, 2011) 

Tabulka 10: Utopené náklady projektu park Kalikova 

 Dům A Dům B Dům C 

Předinvestiční 
práce 

0 Kč 41 694 Kč 1 856 612 Kč 

Projektová 
dokumentace 

12 000 Kč 2 552 026 Kč 93 500 Kč 

Nákup pozemku 10 375 000 Kč 732 000 Kč 3 660 000 Kč 

Ostatní 94 675 Kč 525 739 Kč 29 000 Kč 

Utopené náklady 10 481 675 Kč 10 439 459 Kč 5 907 112 Kč 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2023. 

Náklady, které byly v letech 2006 až 2008 vynaloženy na realizaci projektu můžeme 

rozdělit do čtyř částí. První nejdůležitější je nákup pozemků, následná je projektová 

dokumentace, se kterou se pojí předinvestiční práce a na závěr položka ostatní, kde jsou 

uvedené menší nákladové části projektu, jako jsou například staré grafiky nebo 

geologický výzkum oblasti. 
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Metody, které budeme využívat: 

• Výpočet zisku bez časové hodnoty peněz, 

• metoda diskontovaných nákladů, 

• komplexní stavebnicová metoda, 

• čistá současná hodnota, 

• vnitřní výnosové procento. 

V našich metodách budeme počítat s hodnotami zaokrouhlenými na tisíce a bez DPH. 

Počítáme v českých korunách. 

7.1 Výpočet zisku bez zhodnocení času 

Jako jeden z prvních úkolů musíme zjistit, jaká byla reálná hodnota nákladů a výnosů na 

projektu Park Kalikova bez zhodnocení času pro srovnání s ostatními metodami. V 

kapitole 2.2.3 jsou uvedeny pouze plánované hodnoty tohoto projektu. Následně po 

získání reálných hodnot projektu, můžeme zjistit reálný zisk společnosti. Všechny částky 

jsou uvedeny bez DPH, jak s tím také pracuje společnost STAFIN. Pokud by nás 

nezajímala časová náročnost projektu, tak je tato metoda jednou z nejjednodušších a 

nejpřehlednějších. Všechny plánované a reálné hodnoty jsou uvedeny v tabulce č. 9. 

Vzorec, který byl použit pro výpočet reálného zisku pro jeden rok je uveden níže. 

𝑍1 = (𝑅𝑉 − 𝑅𝑁)𝑛  

(13) 

Kde: 𝑅𝑉 … reálné výnosy, 𝑅𝑁 … reálné náklady, 𝑛 … doba životnosti. 

Všechny hodnoty byly zaneseny do tabulky. Reálný zisk je v tabulce uveden jako rozdíl 

reálných výnosů a reálných nákladů. Doba realizace je zde stanovena na dobu stavby a 

dvou let záruky. Zisk za jeden rok získáme jako podíl reálného zisku a doby realizace, 

jak je vidět níže. Nejlepší výsledek je pak pro nás zisk jednoho roku s nejvyšší hodnotou. 

(Valach, 2010) 
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Tabulka 11: Zisk bez zhodnocení času 

 
Reálné 
výnosy 

Reálné 
náklady 

Reálný zisk 
Doba 
realizace 

Zisk 1 roku 
Pořadí 
variant 

Dům 
A 

74 543 000 
Kč 

62 227 000 
Kč 

12 316 000 
Kč 

4 3 079 000 Kč 2. 

Dům 
B 

201 456 000 
Kč 

174 753 000 
Kč 

26 703 000 
Kč 

7 3 814 714 Kč 1. 

Dům 
C 

135 905 000 
Kč 

120 107 000 
Kč 

15 798 000 
Kč 

6 2 633 000 Kč 3. 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2023. 

Dům A 

𝑍 = 74 543 000 − 62 227 0004 = 3 079 000 𝐾č 

 

Dům B 

𝑍 = 201 456 000 − 174 753 0007 =  3 814 714 𝐾č 

 

Dům C 

𝑍 = 135 905 000 − 120 107 0006 =  2 633 000 𝐾č 

 

Jak je z tabulky a výpočtů vidět, tak nejlepší varianta, pokud neuvažujeme zhodnocení 

času, je realizace bytového domu B. Ten dosahuje nejvyššího zisku za jeden rok. 

Tato metoda je jediná, kterou si společnost STAFIN zpracovává. Nerozlišuje však 

jednotlivé domy, ale hodnotí celý projekt jako celek, zda byl v zisku či ve ztrátě. Projekt 

Park Kalikova byl v zisku, a to celkově v hodnotě 56 milionů Kč. Tato metoda nebude 

mít v závěrečném srovnání výsledků velký vliv, z důvodu neobsažení zhodnocení času. 

7.2 Komplexní stavebnicová metoda 

Tato metoda zjišťuje rizikovou přirážku jako součet několika dílčích rizikových přirážek. 

Jsou zde rozděleny faktory rizika na dvě skupiny, a to faktory obchodního rizika a faktory 
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finančního rizika. Faktory obchodního rizika obsahují, vlivy působící na kolísání, a tedy 

i na předvídatelnost EBIT (volatilita vývoje oboru podnikání a příslušného trhu, intenzita 

konkurence, úroveň managementu, struktura produktů, úroveň technologie, kvalifikace 

pracovníků, kvalita dodavatelů, podíl fixních nákladů). Faktory finančního rizika jsou 

klasické ukazatele zadluženosti, dynamické ukazatele zadluženosti a velikost pracovního 

kapitálu. Jednotlivým faktorům jsou přiřazena stupně důležitosti od 0 až po 4, kdy 0 je 

nulové riziko a 4 je vysoké riziko. 

V našem případě budeme sledovat, jak jednotlivé rizikové faktory na jednotlivých 

bytových domech ovlivňovali jejich rizikovost tedy realizaci. 

Budeme využívat vzorec pro výpočet rizikové přirážky (RP) podle Maříka, který je 

uveden níže. 𝑅𝑃 =  (𝑎𝑥 − 1) ⋅ 𝑅𝑑 

(14) 

Kde: 𝑎 … konstanta a, 𝑥 … stupeň rizika z intervalu (0-4), 𝑅𝑑 … bezriziková výnosová míra. 

Pro výpočet konstanty a využijeme následující vzorec, kde nvmax je maximální 

bezriziková výnosová míra, kterou jsme stanovili na 30. Bylo tomu tak učiněno z důvodu 

nízké bezrizikové výnosové míry v době našeho projektu. Stupeň rizika x je v tomto 

případě vždy 4. (Mařík, 2011) 

𝑎 = √𝑛𝑣𝑚𝑎𝑥𝑅𝑑𝑥 = √30𝑅𝑑4
 

(15) 

Dům A 

Detailní výpočet bude uveden pouze u domu A, výpočty u ostatních domů B a C budou 

uvedené pouze v příloze A. Dům A se začal stavět v roce 2015 v 8. měsíci. Bezriziková 

výnosová míra v tomto období byla 0, 74 %. (Česká Národní Banka, 2023) 

Jako první si vypočítáme celkovou váhu všech kritérií dohromady. Podle Maříka máme 

druhy rizik a kritérií rozděleny v následující tabulce. Celkově máme 2 druhy rizik, a to 

obchodní a finanční riziko a k těmto rizikům se pojí 32 kritérií. (Mařík, 2011) 
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Tabulka 12: Rizika 

Druh rizika Počet kritérií Váha Počet * váha 

Obchodní riziko    

Rizika oboru 4 1 4*1=4 

Rizika trhu 3 1 3*1=3 

Rizika z konkurence 7 1 7*1=7 

Management 3 1 3*1=3 

Výrobní proces 4 1 4*1=4 

Specifické faktory 4 1 4*1=4 

Finanční riziko 7 1,3 7*1,3=9,1 

Počet kritérií celkem 32 x 34,1 (n) 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2023. 

Následně si můžeme vypočítáme procenta pro stupně rizikovosti jednotlivých faktorů. 

Pro výpočet konstanty a, potřebujeme hodnotu bezrizikového výnosového procenta, která 

je 0,74 %. 

𝑎 = √ 300,744 =  √40,5414 =  2,  523 

 

Tabulka 13: Výpočet rizikové přirážky pro bytový dům A 

X – stupeň 
rizika 

𝑎𝑥 𝑎𝑥 − 1 (𝑍) 𝑍 ⋅ 𝑅𝑑𝑛  

1 2, 523 2,523– 1= 1, 523 1,523 ⋅ 0,7434,1 = 0,  033 % 

2 2,5232= 6, 366 6,366–1= 5, 366 5,366 ⋅ 0,7434,1 = 0,  116 % 

3 2,5233= 16, 060 16,060–1= 15, 060 15,060 ⋅ 0,7434,1 = 0,  329 % 

4 2,5234= 40, 519 40, 519–1= 39, 519 39,519 ⋅ 0,7434,1 = 0,  858 % 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2023. 

Teď když máme hodnotu procent pro jednotlivé rizikové faktory, můžeme v následujícím 

kroku vypočítat rizikové přirážky pro jednotlivé druhy rizik. Stupně rizikovosti byly 

určeny na základě informací získané od společnosti STAFIN. 



 

 63 

Tabulka 14: Výpočet rizikové přirážky pro bytový dům A 

Rizika oboru  
Stupeň 
rizikovosti 

Váha 
Riziková 
přirážka 

Výpočet Dílčí riziková 
přirážka 

Dynamika oboru  3 (zvýšené)  1 0,329 1*0,329 0,329 

Závislost oboru na 
hospodářském cyklu  2 (přiměřené)  1 0,116 1*0,116 0,116 

Potencionál inovací v 
oboru  

1 (nízké)  1 0,033 1*0,033 0,033 

Určování trendů v 
oboru  

2 (přiměřené)  1 0,116 1*0,116 0,116 

Rizika konkurence      

Konkurence 1 (nízké)  1 0,033 1*0,033 0,033 

Konkurenceschopnost 
produktů 

2 (přiměřené)  1 0,116 1*0,116 0,116 

Ceny 3 (zvýšené)  1 0,329 1*0,329 0,329 

Kvalita, řízení kvality 3 (zvýšené)  1 0,329 1*0,329 0,329 

Výzkum a vývoj 2 (přiměřené)  1 0,116 1*0,116 0,116 

Reklama a propagace 2 (přiměřené)  1 0,116 1*0,116 0,116 

Distribuce, servis 1 (nízké)  1 0,033 1*0,033 0,033 

Rizika trhu      

Kapacita trhu 2 (přiměřené)  1 0,116 1*0,116 0,116 

Rizika dosažení tržeb 2 (přiměřené)  1 0,116 1*0,116 0,116 

Rizika proniknutí na 
cílové trhy 

1 (nízké)  1 0,033 1*0,033 0,033 

Rizika managementu      

Vize, strategie 1 (nízké)  1 0,033 1*0,033 0,033 

Klíčové osobnosti 3 (zvýšené)  1 0,329 1*0,329 0,329 

Organizační struktura 1 (nízké)  1 0,033 1*0,033 0,033 

Výrobní rizika      

Struktura výrobků 2 (přiměřené)  1 0,116 1*0,116 0,116 

Technologické 
možnosti výroby 

2 (přiměřené)  1 0,116 1*0,116 0,116 

Pracovní síla 2 (přiměřené)  1 0,116 1*0,116 0,116 

Dodavatelé 2 (přiměřené)  1 0,116 1*0,116 0,116 

Rizika ostatních 
faktorů 
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Úroveň fixních aktiv 1 (nízké)  1 0,033 1*0,033 0,033 

Postavení podniku vůči 
dodavatelům 

2 (přiměřené)  1 0,116 1*0,116 0,116 

Postavení podniku vůči 
dodavatelům 

3 (zvýšené)  1 0,329 1*0,329 0,329 

Bariéry vstupu do 
odvětví 3 (zvýšené)  1 0,329 1*0,329 0,329 

Riziko financování      

Úročení cizí kapitál/ 
vlastní kapitál 

1 (nízké)  1,3 0,033 1,3*0,033 0,0429 

Krytí úroků 1 (nízké)  1,3 0,033 1,3*0,033 0,0429 

Krytí splátek úvěru 1 (nízké)  1,3 0,033 1,3*0,033 0,0429 

Podíl ČPK na 
oběžných aktivech 

1 (nízké)  1,3 0,033 1,3*0,033 0,0429 

Běžná a oběžná 
likvidita 

1 (nízké)  1,3 0,033 1,3*0,033 0,0429 

Průměrná doba inkasa 
pohledávek 

1 (nízké)  1,3 0,033 1,3*0,033 0,0429 

Průměrná doba držení 
zásob 

1 (nízké)  1,3 0,033 1,3*0,033 0,0429 

Celkem     3,8973 % 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2023. 

Výslednou hodnotu, kterou budeme porovnávat s ostatními domy získáme jako součet 

sumy dílčích rizikových přirážek a bezrizikovou výnosovou míru. Tato hodnota se nazývá 

náklady vlastního kapitálu. 𝒏𝒗𝒌 =  3, 8973 +  0,74 =  𝟒, 𝟔𝟑𝟕𝟑 % 

 

V následující tabulce č.13 si dáme všechny informace o bytových domech dohromady. 

Následující hodnoty slouží k výpočtům u následujících metod. 
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Tabulka 15: Výpočet náklady vlastního kapitálu 

 
Riziková 
přirážka 

Bezriziková 
výnosová 
míra 

Náklady 
vlastního 
kapitálu 

Dům A 3,8973 % 0, 74 % 4, 6373 % 

Dům B 4,2763 % 0, 74 % 5, 0163 % 

Dům C 4,4586 % 1,32 % 5, 7786 % 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2023. 

Nejnižší rizikovou přirážku a nízkou bezrizikovou výnosovou míru má bytový dům A. 

7.3 Metoda diskontovaných nákladů 

Metoda diskontovaných nákladů (DDN) je metoda, která porovnává souhrn všech 

investičních a diskontních provozních nákladů jednotlivých variant projektů za celou 

dobu životnosti. V našem případě nebudeme porovnávat varianty, ale jednotlivé části z 

projektu a porovnáme, který dům byl vzhledem k životnosti, nákladům a diskontní sazbě 

nejlepší varianta. Vzorec pro výpočet diskontovaných nákladů je uveden níže. 

𝐷𝐷𝑁 =  𝐼  +  𝑁  ⋅ (1 + 𝑑)𝑛 − 1(1 + 𝑑)𝑛 ⋅ 1  

(16) 

Kde: 𝐼… investiční náklady, 𝑁… provozní náklady, 𝑑… diskontní faktor, 𝑛… doba životnosti/realizace. 

Jako investiční náklady byly zde uvedené stejné náklady, které v ostatních metodách 

budou považovány za utopené náklady. Provozní náklady jsou zde brány náklady, které 

byly vynaloženy za účelem stavby. Doba realizace je uvedena v letech a neuvažujeme 

dvouletou záruku. Diskontní sazba je brána z předchozí metody jako hodnota nákladů 

vlastního kapitálu. Nejlepší variantou je pak pro nás realizace domu s nejmenšími 

diskontovanými náklady. (Valach, 2010) 
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Tabulka 16: Výpočet diskontovaných nákladů 

 
Investiční 
náklady 

Provozní 
náklady 

Realizace 
Diskontní 
faktor 

Diskontované 
náklady 

Pořadí 
variant 

Dům 
A 

10 482 000 
Kč 

51 745 000 
Kč 

2 0, 046373 
107 193 950 Kč 

1. 

Dům 
B 

10 440 000 
Kč 

164 314 000 
Kč 

5 0, 050163 
721 513 203 Kč 

3. 

Dům 
C 

5 907 000 
Kč 

114 200 000 
Kč 

4 0, 057786 
403 636 509 Kč 

2. 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2023. 

Dům A 

𝐷𝐷𝑁 =  10 482 000 +  51 745 000 ⋅ (1 + 0, 046373)2 − 1(1 + 0, 046373)2 ⋅ 0, 046373=  107 193 950 Kč 

 

Dům B 

𝐷𝐷𝑁 = 10 440 000 + 164 314 000 ⋅ (1 + 0, 050163)5 − 1(1 + 0, 050163)5 ⋅ 0, 050163= 721 513 203 Kč 

 

Dům C 

𝐷𝐷𝑁 =  5 907 000 +  114 200 000 ⋅ (1 + 0, 057786)4 − 1(1 + 0, 057786)4 ⋅ 0, 057786=  403 636 509 Kč 

  

Nejlepší variantou, jak je z tabulky a výpočtů vidět, je pro nás realizace bytového domu 

A. Varianty se liší životností a také diskontním faktorem, ale i poté co vezmeme všechny 

tyto rozdílné faktory a dáme je do společné rovnice, stále nám bude vycházet jako nejlepší 

varianta dům A. 
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7.4 Čistá současná hodnota 

V této kapitole budeme počítat čistou současnou hodnotu jednotlivých bytových domů. 

Detailní popis metody je uveden v kapitole 6.2.1 Čistá současná hodnota. Vzorec pro 

výpočet ČSH je pro připomenutí uveden níže. 

Č𝑆𝐻 = ∑ 𝑃𝑛(1 + 𝑖)𝑛𝑁
𝑛=0 − ∑ 𝐾𝑡(1 + 𝑖)𝑡𝑇

𝑡=0  

(17) 

ČSH budeme počítat pro rok 0 a následující roky, kdy probíhala stavba. 2 roky záruční 

doby do této metody uvažovat nebudeme.  Jako i tedy sazbu pro jednotlivé roky, budeme 

používat hodnotu náklady vlastního kapitálu z předchozí metody.  

Dům A 

Jako u předchozí metody, tak i zde budeme detailně popisovat pouze dům A. Ostatní 

výpočty budou uvedeny v příloze B. 

Sazba pro bytový dům A je i = 4, 6373 %. Jako sazba byla použita hodnota nákladů 

vlastního kapitálu z kapitoly 7.2. Jednotky byly zaokrouhleny na tisíce pro přehlednější 

výpočty a zapisování do tabulky. V tabulce č. 15 jsou uvedeny všechny potřebné 

informace pro výpočet ČSH. 

Tabulka 17: Výpočet čisté současné hodnoty pro dům A 

Rok  1. 2. Suma 

Náklady 25 809 000 Kč  25 935 000 Kč  51 744 000 Kč  

Výnosy 74 543 000 Kč  0 Kč  74 543 000 Kč  

Cash flow 48 734 000 Kč  - 25 935 000 Kč  -  

Sazba 0, 9557 0, 9133 -  

Čistá současná 
hodnota 

 46 574 214 Kč  -23 687 171 Kč    22 887 043 Kč 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2023. 

Sazba 1. roku vypočítáme dle následujícího vzorce. 

𝑠𝑎𝑧𝑏𝑎1 = 1(1 + 0, 046373)1 = 0, 9557 
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Sazba 2. roku se vypočítá obdobně, pouze se změní mocnina závorky ve jmenovateli. 

Hodnota tohoto čísla se mění podle roku se kterým počítáme. 

𝑠𝑎𝑧𝑏𝑎2 = 1(1 + 0, 046373)2 = 0, 9133 

 

Cash flow bylo vypočítáno jako rozdíl výnosů a nákladů. Čistou současnou hodnotu 

získáme jako součin sazeb (jejichž výpočet je uveden výše) a cash flow jednotlivých roků. 

Celková čistá současná hodnota je suma všech ČSH v jednotlivých letech. 

ČSH je větší než 0, tím pádem tento bytový dům byl ziskový. V následující tabulce 

porovnáme hodnoty ČSH všech bytových domů, nejlepší variantou je poté ta, která má 

nejvyšší hodnotu ČSH. 

Tabulka 18: Pořadí variant ČSH 

 Čistá současná hodnota Pořadí variant 

Dům A 22 887 043 Kč 1. 

Dům B 22 211 023 Kč 2. 

Dům C 13 997 135 Kč 3. 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2023. 

Nejlepší variantou, která vyplívá z této metody, je realizace bytového domu A. Bytový 

dům A byl stavěn nejkratší dobu, měl nejnižší výdaje a nebylo potřeba financování 

z ostatních zdrojů. 

7.5 Vnitřní výnosové procento 

V této kapitole hodnocení projektu budeme zjišťovat hodnotu vnitřního výnosového 

procenta (VVP). Detailní popis VVP je uveden v kapitole 6.2.3 Vnitřní výnosové 

procento. Matematické vyjádření VVP je čistá současná hodnota s takovou úrokovou 

mírou, kdy čistá současná hodnota je rovna 0.  

Pro výpočet VVP bude použita funkce “MÍRA.VÝNOSNOSTI” v aplikaci Excel. Tato 

funkce počítá s rozdílem nákladů a výnosů za jednotlivé roky. Nejvhodnější výsledek je 

poté varianta, která obsahuje nejvyšší hodnotu vnitřního výnosového procenta.  

 



 

 69 

Dům A 

V tabulce číslo 17 máme uvedeny hodnoty pro výpočet vnitřního výnosového procenta 

pro bytový dům A, ostatní tabulky s hodnotami pro další bytové domy jsou uvedeny 

v příloze C. 

Tabulka 19: Tabulka pro výpočet vnitřního výnosového procenta pro bytový dům A 

 Rok Výnosy Náklady Rozdíl 

Dům A 1. 74 543 000 Kč 25 810 000 Kč 48 733 000 Kč 

 2. 0 Kč 25 936 000 Kč -25 936 000 Kč 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2023. 

Tabulka 20: Pořadí variant VVP 

 Vnitřní výnosové procento Pořadí variant 

Dům A - 47 % 1. 

Dům B 17 % 3. 

Dům C 25 % 2. 
Zdroj: Vlastní zpracování, 2023. 

Vnitřní výnosové procento v praxi odpovídá výpočtu nákladů, za které se případně 

vyplatí investice do daného projektu (v našem případě domu). Jedná se o alternativu 

vkladu. V tomto případě platí čím vyšší VVP, tím lepší. Pokud je však projekt (dům) 

zaplacen dopředu, jak tomu bylo u bytového domu A, tak se jedná o alternativu úvěru 

neboli o zálohu. V tom případě čím nižší VVP, tím lepší varianta pro investici. 

Proto VVP v tomto případě mezi jednotlivými domy nemůžeme porovnávat. Z hlediska 

investice z praxe je pro společnost nejlepší varianta bytový dům A, jelikož nemuseli řešit 

případné financování z jiných zdrojů a celý bytový dům byl zaplacen před dokončením. 

Mezi bytovým domem B a C je poté výhodnější bytový dům C z důvodu vyššího 

vnitřního výnosového procenta. 

Pokud to vezmeme z celkového hlediska pro společnost, nejlepší variantou vzhledem 

k délce stavby a výdajům je opět bytový dům A. 
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7.6 Shrnutí metod 

V poslední kapitole zhodnocení projektu park Kalikova shrneme všechny metody a 

následně porovnáme výsledky. Zvolíme, který bytový dům byl z hlediska hodnocení 

projektu nejlepší pro realizaci. 

Tabulka 21: Srovnání metod hodnocení 

 
Zisk 1 
roku 

Diskontované 
náklady 

Čistá 
současná 
hodnota 

Vnitřní 
výnosové 
procento 

Pořadí 
variant 

Dům A 2. 1. 1. 1. 1. 

Dům B 1. 3. 2. 3. 2. 

Dům C 3. 2. 3. 2. 3. 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2023. 

V tabulce byly shrnuty všechny metody, pokud bereme v úvahu všechny metody, tak 

bytový dům A vychází jako nejlepší varianta. Na druhé místo jsme zvolili bytový dům 

B, který vzhledem k dlouhé době realizace má nejvyšší výnosy, což je pro společnost 

klíčové. Jako třetí variantu stavby jsme zvolili bytový dům C, který se realizoval čtyři 

roky, jeho hodnoty výnosu však neodpovídaly očekávání. 

Jediný dům, který předčil očekávání, byl bytový dům A. Bylo zde vynaloženo menší 

množství výdajů, a z toho byl následně vyšší zisk, než společnost zamýšlela, a to i přes 

fakt, že společnost prodala, podle svého dojmu, bytové jednotky za nízkou cenu.  
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8 Finanční stabilita 

V následující kapitole budeme popisovat finanční stabilitu projektu Park Kalikova. 

Finanční stabilita projektu rozlišuje dva typy projektů: 

• Projekt na „zelené louce“ – jedná se o projekt, který se v nějakém časovém 

období projevoval v záporných hodnotách, je tedy tento projekt 

nerealizovatelný. 

• Projekt v existujícím podniku – jedná se o projekt již v existujícím podniku, 

což znamená, že když projekt dosahuje záporných hodnot, je možné ho 

zafinancovat z jiných zdrojů podniku. (Fotr & Souček, 2011) 

V našem případě projekt Park Kalikova řadíme do druhé skupiny, tedy projekt 

v existujícím podniku. Stabilitu projektu budeme posuzovat pomocí příjmů a výdajů 

projektu za celou dobu jeho trvání. Stabilitu budeme posuzovat od začátku výstavby 

prvního bytového domu A až po dokončení posledního třetího bytového domu C. 

V tabulce č. 22 vidíme velikost příjmů a výdajů za jednotlivé roky výstavby. Jednotky 

byly opět zaokrouhleny na tisíce. 

Tabulka 22: Příjmy a výdaje projektu Park Kalikova v jednotlivých letech 

Rok Výdaje Příjmy 

2015 25 809 000 Kč  74 543 000 Kč  

2016 25 936 000 Kč  0 Kč  

2017 56 849 000 Kč  12 278 000 Kč  

2018 62 447 000 Kč  13 216 000 Kč  

2019 54 010 000 Kč  123 671 000 Kč  

2020 64 589 000 Kč  21 858 000 Kč  

2021 38 299 000 Kč  146 644 000 Kč  

2022 2 319 000 Kč  19 693 000 Kč  

Zdroj: Vlastní zpracování, 2023. 

Pro lepší přehlednost dat jsme zpracovali následující graf č. 2, který zobrazuje jednotlivé 

příjmy a výdaje v letech výstavby graficky. 
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Graf 2: Příjmy a výdaje projektu Park Kalikova 

 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2023. 

Jak můžeme z grafu vidět, tak největší příjem byl v roce 2021, kdy se dosáhlo příjmů více 

než 140 milionů Kč. Naopak nejmenší příjmy, dokonce nulové, byly v roce 2016. V roce 

2016 se dostavěl bytový dům A, který se celý prodal v roce 2015. Náklady v jednotlivých 

letech se pohybují v obdobných výškách, jenom v letech 2015, 2016 a 2022 byly náklady 

nižší než v ostatních letech, kdy se pohybovaly okolo 60 milionů Kč. 

V následujícím grafu č. 3 si ukážeme kumulovanou hodnotu příjmů a výdajů projektů. 

V těchto hodnotách není uvedeno financování projektu, ale čistě příjmy a výdaje. 

Kumulované hodnoty byly získány jako rozdíl příjmů a výdajů počítaného roku a 

předchozí rok byl vždy přičten, jak je vidět na vzorci níže. 
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Graf 3: Kumulované hodnoty projektu Park Kalikova 

 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2023. 

Z grafu je vidět, že projekt měl v letech 2015 a 2016 kladný cashflow, což nám říká, že 
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z vlastních zdrojů. V letech 2021 a 2022 kdy se projekt dokončuje, je hodnota cashflow 

kladná, což znamená, že je efektivní a stabilní. 

V následujícím grafu č.4 budeme posuzovat plánovaný hospodářský výsledek projektu a 
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koupí pozemku jsou také rozděleny na jednotlivé roky výstavby. Reálné hodnoty příjmů 
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Plánované hodnoty oproti reálným jsou rozepsány a rozděleny s velmi optimistickým 

scénářem realizace. 

Graf 4: Hospodářský výsledek projektu Park Kalikova 

 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2023. 
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dochází k ziskovosti projektu a dostáváme se do kladných hodnot. Na konci křivky je 

vidět, že zisk se pohyboval níže než plánovaná hodnota, okolo 56 milionů Kč.  

Z finálního hlediska je projekt tedy efektivní a stabilní. Za pomocí financování ze 

společnosti, tedy z vlastních zdrojů a minimálního využití úvěru od ČSOB, je tento 
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projekt realizovatelný a na závěr velice ziskový. Pro společnost by však bylo lepší, aby 

byl projekt rozdělen a rozpracován na jednotlivé bytové domy samostatně. 
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Závěr 

Tato diplomová práce byla zaměřena na téma zhodnocení developerského projektu. 

Konkrétně se jednalo o projekt Park Kalikova, výstavby tří bytových domů v oblasti 

Kalikovského mlýna v Plzni. 

Diplomová práce propojila teoretickou a praktickou část zvoleného tématu. V první části 

práce byla představena společnost STAFIN, která zvolený projekt zpracovávala. Práce 

pokračovala s popsáním developerské činnosti a developerských projektů. V této části 

byl také popsán námi z volený projekt Park Kalikova. Pro projekt byl vypracován logický 

rámec, časový harmonogram a finanční plán nákladů a výnosů.  

Práce pokračovala představením všech zainteresovaných stran u developerských projektů 

a představila spolupráci se společností STAFIN, která vzniká z důvodu realizace 

projektu. Společnost se v okamžiku realizování projektu stává investorem a také svým 

generálním zhotovitelem. Na zmíněnou část navazuje kapitola, která popisuje řízení 

projektů jak z teoretického hlediska, tak z pohledu společnosti STAFIN. Je zde také 

popsáno individuální řízení zvoleného projektu Park Kalikova. Kapitola pokračuje 

představením jednotlivých fází projektů a rizik, které v okolí developerských projektů 

vznikají. Následující kapitola představila způsoby financování developerských projektů 

a přiblížila způsob financování společnosti STAFIN. Dále byly představeny metody 

hodnocení projektu a byly vybrány nejvhodnější pro náš projekt. 

V hodnotící části diplomové práce byly použity čtyři metody hodnocení. Byla využitá 

metoda výpočtu zisku bez zhodnocení času, komplexní stavebnicová metoda, jejíž 

výsledky byly použiti pro další výpočty v následujících hodnotících metodách, které byly 

metoda diskontovaných nákladů, metoda čisté současné hodnoty a vnitřního výnosového 

procenta. Projekt byl rozdělen na tři bytové domy a ty byly následně hodnoceny 

individuálně. Na závěr jsme všechny získané výsledky dali do jedné tabulky porovnali 

v tabulce a zjistili jsme, že pro společnost z pohledu času, zisku a nákladů byl 

nejvýhodnější realizace bytového domu A. Dále byl pro projekt zpracován seznam rizik, 

které se při realizaci mohou vyskytnout a byl vytvořen seznam opatření vůči těmto 

rizikům. 

Poslední kapitola je věnována finanční stabilitě celého projektu Park Kalikova. Tato 

metoda zjistila, že celkový projekt je stabilní a efektivní, avšak z pohledu jednotlivých let 
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tomu tak není. V letech, kdy byl projekt ve ztrátě, bylo potřeba zajistit financování, aby 

mohl projekt pokračovat. Společnost STAFIN žádnou z hodnotících metod nepoužívá. 

Proto jim bude tato diplomová práce představena a může pro ně být doporučením či 

návrhem hodnocení u dalších obdobných projektů. 

Cílem této diplomové práce, bylo zhodnocení investice do výstavby bytových domů u 

Kalikovského mlýna a následné stanovení, která varianta z bytových domů byla pro 

společnost nejvýhodnější a zjištění finanční stability projektu. Cíle této diplomové práce 

byly naplněny. 
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Příloha A 

Tabulka 23: Výpočet rizikové přirážky pro bytový dům B 

X – stupeň 
rizika 

𝑎𝑥 𝑎𝑥 − 1 (𝑍) 𝑍 ⋅ 𝑅𝑑𝑛  

1 2,523 2,523– 1= 1, 523 1,523 ⋅ 0,7434,1 = 0,  033 % 

2 2,5232= 6, 366 6,366–1= 5, 366 5,366 ⋅ 0,7434,1 = 0,  116 % 

3 2,5233= 16, 060 16,060–1= 15, 060 15,060 ⋅ 0,7434,1 = 0,  329 % 

4 2,5234= 40, 519 40, 519–1= 39, 519 39,519 ⋅ 0,7434,1 = 0,  858 % 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2023. 

Tabulka 24: Výpočet dílčích rizikových přirážek pro bytový dům B 

Rizika oboru  
Stupeň 
rizikovosti 

Váha 
Riziková 
přirážka 

Výpočet Dílčí riziková 
přirážka 

Dynamika oboru  3 (zvýšené)  1 0, 329 1*0, 329 0, 329 

Závislost oboru na 
hospodářském cyklu  2 (přiměřené)  1 

0, 116 1*0, 116 0, 116 

Potencionál inovací v 
oboru  

1 (nízké)  1 
0, 033 1*0, 033 0, 033 

Určování trendů v 
oboru  

2 (přiměřené)  1 
0, 116 1*0, 116 0, 116 

Rizika konkurence      

Konkurence 1 (nízké)  1 0, 116 1*0, 116 0, 116 

Konkurenceschopnost 
produktů 

2 (přiměřené)  1 
0, 116 1*0, 116 0, 116 

Ceny 3 (zvýšené)  1 0, 329 1*0, 329 0, 329 

Kvalita, řízení kvality 3 (zvýšené)  1 0, 329 1*0, 329 0, 329 

Výzkum a vývoj 2 (přiměřené)  1 0, 116 1*0, 116 0, 116 

Reklama a propagace 2 (přiměřené)  1 0, 116 1*0, 116 0, 116 

Distribuce, servis 1 (nízké)  1 0, 116 1*0, 116 0, 116 

Rizika trhu      

Kapacita trhu 2 (přiměřené)  1 0, 329 1*0, 329 0, 329 

Rizika dosažení tržeb 2 (přiměřené)  1 0, 116 1*0, 116 0, 116 

Rizika proniknutí na 
cílové trhy 

1 (nízké)  1 
0, 033 1*0, 033 0, 033 



 

 

Rizika managementu      

Vize, strategie 1 (nízké)  1 0, 033 1*0, 033 0, 033 

Klíčové osobnosti 3 (zvýšené) 1 0, 329 1*0, 329 0, 329 

Organizační struktura 1 (nízké)  1 0, 033 1*0, 033 0, 033 

Výrobní rizika      

Struktura výrobků 2 (přiměřené)  1 0, 116 1*0, 116 0, 116 

Technologické 
možnosti výroby 

2 (přiměřené)  1 
0, 116 1*0, 116 0, 116 

Pracovní síla 2 (přiměřené)  1 0, 116 1*0, 116 0, 116 

Dodavatelé 2 (přiměřené)  1 0, 116 1*0, 116 0, 116 

Rizika ostatních 
faktorů 

  
   

Úroveň fixních aktiv 1 (nízké)  1 0, 033 1*0, 033 0, 033 

Postavení podniku vůči 
dodavatelům 

2 (přiměřené)  1 
0, 116 1*0, 116 0, 116 

Postavení podniku vůči 
dodavatelům 

3 (zvýšené)  1 
0, 329 1*0, 329 0, 329 

Bariéry vstupu do 
odvětví 3 (zvýšené)  1 

0, 329 1*0, 329 0, 329 

Riziko financování      

Úročení cizí kapitál/ 
vlastní kapitál 

1 (nízké)  1,3 
0, 033 1,3*0, 033 0, 0429 

Krytí úroků 1 (nízké)  1,3 0, 033 1,3*0, 033 0, 0429 

Krytí splátek úvěru 1 (nízké)  1,3 0, 033 1,3*0, 033 0, 0429 

Podíl ČPK na 
oběžných aktivech 

1 (nízké)  1,3 
0, 033 1,3*0, 033 0, 0429 

Běžná a oběžná 
likvidita 

1 (nízké)  1,3 
0, 033 1,3*0, 033 0, 0429 

Průměrná doba inkasa 
pohledávek 

1 (nízké)  1,3 
0, 033 1,3*0, 033 0, 0429 

Průměrná doba držení 
zásob 

1 (nízké)  1,3 
0, 033 1,3*0, 033 0, 0429 

Celkem     4, 2763 % 
Zdroj: Vlastní zpracování, 2023. 

 



 

 

Tabulka 25: Výpočet rizikové přirážky pro bytový dům C 

X – stupeň 
rizika 

𝑎𝑥 𝑎𝑥 − 1 (𝑍) 𝑍 ⋅ 𝑅𝑑𝑛  

1 2,183 2,183– 1= 1, 183 1, 183 ⋅ 1,3234,1 = 0, 046 % 

2 2,1832= 4, 765 4,765–1= 3, 765 3, 765 ⋅ 1,3234,1 = 0, 146 % 

3 2,1833= 10, 403 10,403–1= 9, 403 9, 403 ⋅ 1,3234,1 = 0, 364 % 

4 2,183 4= 22, 710 22,710–1= 21, 710 21, 710 ⋅ 1,3234,1 = 0, 841 % 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2023. 

Tabulka 26: Výpočet dílčích rizikových přirážek pro bytový dům C 

Rizika oboru  
Stupeň 
rizikovosti 

Váha 
Riziková 
přirážka 

Výpočet Dílčí riziková 
přirážka 

Dynamika oboru  3 (zvýšené)  1 0, 364 1*0, 364 0, 364 

Závislost oboru na 
hospodářském cyklu  2 (přiměřené)  1 

0, 146 1*0, 146 0, 146 

Potencionál inovací v 
oboru  

1 (nízké)  1 
0, 046 1*0, 046 0, 046 

Určování trendů v 
oboru  

2 (přiměřené)  1 
0, 146 1*0, 146 0, 146 

Rizika konkurence      

Konkurence 1 (nízké)  1 0, 146 1*0, 146 0, 146 

Konkurenceschopnost 
produktů 

2 (přiměřené)  1 
0, 146 1*0, 146 0, 146 

Ceny 3 (zvýšené)  1 0, 364 1*0, 364 0, 364 

Kvalita, řízení kvality 3 (zvýšené)  1 0, 364 1*0, 364 0, 364 

Výzkum a vývoj 2 (přiměřené)  1 0, 146 1*0, 146 0, 146 

Reklama a propagace 2 (přiměřené)  1 0, 046 1*0, 046 0, 046 

Distribuce, servis 1 (nízké)  1 0, 146 1*0, 146 0, 146 

Rizika trhu      

Kapacita trhu 2 (přiměřené)  1 0, 146 1*0, 146 0, 146 

Rizika dosažení tržeb 2 (přiměřené)  1 0, 146 1*0, 146 0, 146 

Rizika proniknutí na 
cílové trhy 

1 (nízké)  1 
0, 046 1*0, 046 0, 046 

Rizika managementu      



 

 

Vize, strategie 1 (nízké)  1 0, 046 1*0, 046 0, 046 

Klíčové osobnosti 3 (zvýšené)  1 0, 364 1*0, 364 0, 364 

Organizační struktura 1 (nízké)  1 0, 046 1*0, 046 0, 046 

Výrobní rizika      

Struktura výrobků 2 (přiměřené)  1 0, 146 1*0, 146 0, 146 

Technologické 
možnosti výroby 

2 (přiměřené)  1 
0, 146 1*0, 146 0, 146 

Pracovní síla 2 (přiměřené)  1 0, 146 1*0, 146 0, 146 

Dodavatelé 1 (nízké)  1 0, 046 1*0, 046 0, 046 

Rizika ostatních 
faktorů 

  
   

Úroveň fixních aktiv 1 (nízké)  1 0, 046 1*0, 046 0, 046 

Postavení podniku vůči 
dodavatelům 

2 (přiměřené)  1 
0, 146 1*0, 146 0, 146 

Postavení podniku vůči 
dodavatelům 

3 (zvýšené)  1 
0, 364 1*0, 364 0, 364 

Bariéry vstupu do 
odvětví 2 (přiměřené) 1 

0, 146 1*0, 146 0, 146 

Riziko financování      

Úročení cizí kapitál/ 
vlastní kapitál 

1 (nízké)  1, 3 
0, 046 1,3*0, 046 0, 0598 

Krytí úroků 1 (nízké)  1, 3 0, 046 1,3*0, 046 0, 0598 

Krytí splátek úvěru 1 (nízké)  1, 3 0, 046 1,3*0, 046 0, 0598 

Podíl ČPK na 
oběžných aktivech 

1 (nízké)  1, 3 
0, 046 1,3*0, 046 0, 0598 

Běžná a oběžná 
likvidita 

1 (nízké)  1, 3 
0, 046 1,3*0, 046 0, 0598 

Průměrná doba inkasa 
pohledávek 

1 (nízké)  1, 3 
0, 046 1,3*0, 046 0, 0598 

Průměrná doba držení 
zásob 

1 (nízké)  1, 3 
0, 046 1,3*0, 046 0, 0598 

Celkem     4, 4586 % 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2023.



 

 

Příloha B 

Tabulka 27: Výpočet čisté současné hodnoty pro bytový dům B 

Rok 1. 2. 3. 4. 5. Suma 

Náklady 56 849 000 Kč 62 447 000 Kč 43 145 000 Kč 1 213 000 Kč 659 000 Kč 164 313 000 Kč 

Výnosy 12 278 000 Kč 13 216 000 Kč 123 671 000 Kč 8 621 000 Kč 43 669 000 Kč 200 455 000 Kč 

Cash flow -44 571 000 Kč -49 231 000 Kč 80 526 000 Kč 7 408 000 Kč 43 010 000 Kč -  

Sazba 0, 9522 0, 9067 0, 8634 0, 8222 0, 7829 -  

Čistá současná hodnota -42 441 983 Kč  -44 640 107 Kč  69 529 001 Kč  6 090 797 Kč  33 673 315 Kč  22 211 023 Kč  

Zdroj: Vlastní zpracování, 2023. 

Tabulka 28: Výpočet čisté současné hodnoty pro bytový dům C 

Rok 1. 2. 3. 4. Suma 

Náklady  10 865 000 Kč   63 376 000 Kč   37 640 000 Kč   2 319 000 Kč   114 200 000 Kč  

Výnosy -  Kč   13 237 000 Kč   102 975 000 Kč   19 693 000 Kč   135 905 000 Kč  

Cash flow -10 865 000 Kč -50 139 000 Kč   65 335 000 Kč   17 374 000 Kč  -  

Sazba 0, 9454 0, 8937 0, 8449 0, 7987 -  

Čistá současná hodnota -10 271 454 Kč  -44 810 526 Kč   55 201 700 Kč  13 877 414 Kč   13 997 135 Kč  

Zdroj: Vlastní zpracování, 2023.

 



 

 

Příloha C 

Tabulka 29: Tabulka pro výpočet vnitřního výnosového procenta pro bytový dům B 

 Rok Výnosy Náklady Rozdíl 

Dům B 1.  12 278 000 Kč   56 849 000 Kč  -44 571 000 Kč  

 2.  13 216 000 Kč   62 447 000 Kč  -49 231 000 Kč  

 3.  123 671 000 Kč   43 145 000 Kč   80 526 000 Kč  

 4.  8 621 000 Kč   1 213 000 Kč   7 408 000 Kč  

 5.  43 669 000 Kč   659 000 Kč   43 010 000 Kč  

Zdroj: Vlastní zpracování, 2023. 

Tabulka 30: Tabulka pro výpočet vnitřního výnosového procenta pro bytový dům C 

 Rok Výnosy Náklady Rozdíl 

Dům C 1.  0 Kč   10 865 000 Kč  -10 865 000 Kč  

 2.  13 237 000 Kč   63 376 000 Kč  -50 139 000 Kč  

 3.  102 975 000 Kč   37 640 000 Kč   65 335 000 Kč  

 4.  19 693 000 Kč   2 319 000 Kč   17 374 000 Kč  

Zdroj: Vlastní zpracování, 2023. 

  



 

 

Abstrakt  

Galušková, L. (2023). Zhodnocení vybraného developerského projektu.  [Diplomová 

práce, Západočeská univerzita v Plzni].   

Klíčová slova: zhodnocení, projekt, logický rámce, harmonogram, rozpočet, náklady, 

výnosy, proces, bytový dům, varianta, rizika, fáze projektu, trh, metody hodnocení, čistá 

současná hodnota, vnitřní výnosové procento, diskontované náklady, zisk, náklady 

vlastního kapitálu 

Tato diplomová práce zpracovává téma zhodnocení developerské projektu Park Kalikova. 

Jedná se o výstavbu tří bytových domů v oblasti Kalikovského mlýna, kterou 

zpracovávala společnost STAFIN. Cílem práce bylo zhodnocení projektu a zvolení, který 

ze tří bytových domů byl pro společnost STAFIN nejvýhodnější z celkového hlediska. 

Na začátku práce je představena společnost STAFIN a developerská činnost. Dále jsme 

popsali zvolený projekt a zpracovali pro něj všechny potřebné informace. V následující 

části jsme popsali jednotlivé fáze projektů, účastníky projektů a financování projektů. 

V následující části jsme se věnovali hodnotícím metodám a zvolení těch nejvhodnějších 

pro náš projekt. Projekt jsme hodnotili pěti metodami. Závěrečná část práce je věnována 

vybrání nejvhodnějšího varianty stavby bytového domu vzhledem k výsledkům metod a 

zhodnocení finanční stability projektu. 

 

  



 

 

Abstract  

Galušková, L. (2023). Evaluation of selected developer project. [Master ‘s Thesis, 

University of West Bohemia]. 

Key words: evaluation, project, logical frameworks, timetable, budget, costs, income, 

process, apartment building, variant, risks, project phase, market, evaluation methods, net 

present value, internal rate of return, discounted costs, profit, cost of equity 

This master’s thesis deals with the topic of evaluation of the park Kalikova development 

project. It is the construction of three residential buildings in the Kalikovský mlýn area, 

which was processed by STAFIN. The aim of the work was to evaluate the project and to 

choose which of the three apartment blocks was the most advantageous for STAFIN in 

overall terms. At the beginning of the work, STAFIN and the development activities are 

presented. We further described the chosen project and processed all necessary 

information for it. In the following section, we described the various phases of projects, 

participants in projects and project funding. Then we focused on evaluation methods and 

choosing the most suitable ones for our project. We evaluated the project using five 

methods. The final part of the thesis is devoted to selecting the most suitable option of 

building an apartment building, given the results of the methods and the assessment of 

the financial stability of the project. 
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