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Anotace 

 Diplomová práce zpracovává projekt obchodního domu. Cílem práce je návrh 

konstrukčního a dispozičního řešení s ekonomickým porovnáním pro variantní řešení 

stropů a statické posouzení vybraných prvků nosné konstrukce.  

 Ekonomické porovnání je zpracováno pomocí rozpočtu a harmonogramu 

v programu KROS plus. Statické posouzení se týká nosné ocelové konstrukce a 

ocelobetonové spřažené stropnice. Je zpracováno podle norem ČSN EN a za pomoci 

programu Dlubal RFEM 5.03. Výkresová část je zpracována v programu AutoCAD 

2010. 
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Abstract 

 This master ̛s thesis deals with project of the department store. The thesis 

aims to design of construction and dispozition. Economic comparison of construction 

of two ceilings. And static assessment of selected element bearing structures.  

 Economic comparison of construction of two ceilings deal with  the budget and 

schedule of construction works. The static analysis deals with steel load-bearing 

construction and steel concrete composite joist. The static analysis according ČSN 

EN norms. Load case combinations and assessment are performed with the help of 

program Dlubal RFEM 5.03. Drawing part is done in program AutoCAD 2010. 
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ÚVOD 

 Jako téma diplomové práce jsem si zvolila projekt obchodního domu pro 

město do 10 000 obyvatel, s ekonomickým porovnáním stavby. Projekt obsahuje 

návrh dispozičního řešení pro obchodní dům, návrh konstrukčního řešení, statické 

posouzení nosné konstrukce, posouzení požární odolnosti nosné konstrukce a 

ekonomické porovnání stavby s variantním řešením stropní konstrukce.  

 Objekt je situován do středové části města Rokycany. Je navržen na 

nevyužívaném rovinatém pozemku v katastru nemovitostí vedeném jako ostatní 

plocha ve vlastnictví města Rokycany. Hlavní příjezdová komunikace k pozemku je 

z ulice Jirásková, kterou je pozemek ohraničen. 

  Obchodní dům je řešen jako soustava dvou na sobě ležících a vzájemně 

posunutých kvádrů s plochou střechou. Nosná konstrukce objektu je navržená jako 

ocelový rám s dvěma variantami stropní konstrukce. První varianta je řešena jako 

ocelobetonová spřažená stropnice a druhá stropními předepjatými panely Spiroll. 

K těmto variantám se vztahuje analytická část práce. 

 Obchodní dům je dvoupodlažní, kdy v 1.NP je dispozičně umístěna hlavní 

prodejní plocha s jejím zázemím (sklady zásobování, hygienická zázemí 

zaměstnanců, kanceláře, atd.) a hygienické zázemí návštěvníků obchodu, v 2.NP je 

umístěna kavárna se svým zázemí a taktéž hygienické zázemí pro návštěvníky. Celý 

objekt je řešen jako bezbariérový. Bezbariérový přístup do 2.NP bude zajištěn 

lanovým výtahem bez strojovny. Hygienické zázemí pro osoby se sníženou 

schopností pohybu a orientace je situováno v 1.NP. 

Statické výpočty jsou zpracovány podle normy ČSN EN a za pomoci 

programu Dlubal RFEM 5.03. Staticky posuzované prvky jsou ocelový rám 

konstrukce (sloup a příčle), ocelobetonová spřažená stropnice a základová patka. 
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Posouzení požární odolnosti konstrukce bylo zpracováno pro ocelový rám a I 

profil ocelobetonové spřažené stropnice. 

V analytické části diplomové práce se zabývám ekonomickým porovnáním 

stavby s dvěma variantami stropní konstrukce. Ekonomické porovnání jsem provedla 

pomocí rozpočtu stavby, harmonogramu prací a ztráty zisku z prodeje. Rozpočet a 

harmonogram jsem zpracovala v programu KROSplus. Z rozpočtu jsem získala 

přehled o nákladech na stavbu. Harmonogram stavby ukazuje celkovou dobu 

výstavby a jsou v něm zpracovány i kritické cesty pro stavbu. 
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A. Průvodní zpráva 

A.1. Identifikační údaje 

A.1.1. Údaje o stavbě 

a) Název stavby: 

 Obchodní dům pro město do 10 000 obyvatel.  

b) Místo stavby: 

 Jiráskova ulice, Rokycany 337 01 

 Plzeňský kraj, Rokycany, k. ú. 740691 

 parcela 4115 

c) Předmět projektové dokumentace: 

 Projektová dokumentace obsahující technické zprávy dle nové 

vyhlášky ze Sb. zákonů č. 62/2013, výkresovou část (situace, půdorysy, řezy, 

pohledy) a statické výpočty posuzující stabilitu objektu. 

A.1.2. Údaje o stavebníkovi 

Název:  Diplomová práce 

Adresa: Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, Plzeň, 306 14 

A.1.3. Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

Jméno a příjmení: Bc. Stanislava Lišková, DiS. 

Adresa:  Zahradní 344, Lubenec, 439 83  

Email:    stanislava.liskova@seznam.cz 

A.2. Seznam vstupních podkladů 

Investiční záměr s informacemi o pozemkových poměrech. 

- katastrální mapa a informace z katastru nemovitostí  
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- geodetické zaměření  

- inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum 

- radonový průzkum 

A.3. Údaje o území 

a) Rozsah řešeného území 

Dotčený pozemky se nachází ve středu města Rokycany. Ze severu je 

pozemek ohraničen pozemní komunikací, sloužící jako příjezd k zemědělským 

objektům, s kterými pozemek sousedí na západní straně. Z jihu pozemek hraničí 

s ulicí Jiráskovou, tato ulice bude sloužit i jako příjezdová cesta na pozemek. Na 

východě s prostranstvím sloužícím jako parkoviště. 

b) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů 

Jedná se o nevyužívaný pozemek rovinatého charakteru. V zájmovém území 

se nenachází žádná ložiska nerostného bohatství a není dotčeno zájmy chráněné 

zákonem 439/1992 Sb. Dále se zde nenachází žádné památky ani památkové zóny a 

nenachází se zde ani žádná chráněná území přírody dle zákona 114/1992 Sb. Území 

se nenachází v záplavové oblasti.  

c) Údaje o odtokových poměrech 

 Odtokové poměry novostavbou nebudou nikterak významně narušeny. 

Dešťová voda bude odváděna kanalizací popř. drenáží provedenou u základů. 

d) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací 

 Parcely jsou vedeny v katastru nemovitostí pro využití jako jiná plocha. Záměr 

výstavby byl předem projednán s příslušným stavebním úřadem a orgány státní 

správy. 
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e) Údaje o souladu s územním rozhodnutím 

 Pozemek určený pro tuto stavbu se řídí platným Územním plánem města 

Rokycany a lze využít k tomuto záměru. Předmětné využití je tedy v území přípustné. 

f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

 Jsou dodrženy a splněny požadavky dle č. 501/2006 Sb. vyhláška o obecných 

požadavcích na využívání území.  

g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

 Při realizaci stavby se bude postupovat dle platných právních předpisů tak, 

aby byly splněny veškeré požadavky dotčených orgánů.  

h) Seznam výjimek a úlevových řešení 

 U novostavby nejsou žádné výjimky ani úlevová řešení. 

i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic 

- Zřízení přípojek inženýrských sítí 

- Terénní úpravy, vybudování vnitroareálové komunikace 

- Zřízení napojení na místní komunikaci Jiráskova ulice. 

j) Seznam pozemků a staveb dotčených prováděným stavby 

 Pozemky sousedící s dotčenými pozemky: k. ú. 740691 

Parcelní č. Č. LV Vlastnické právo Výměra [m2] Druh pozemku 

108/3 10001 Město Rokycany 2752 Ostatní plocha 

st.190 3152 Město Plzeň 197 Zastavěná plocha 

st.191 664 Sieglová Eva 146 Zastavěná plocha 

st.192 6157 Přibíková Marie 156 Zastavěná plocha 

st.193 1572 Šabata Jan 154 Zastavěná plocha 

st.5363 7706 Více vlastníků 486 Zastavěná plocha 

3924 10001 Město Rokycany 2539 Ostatní plocha 
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A.4. Údaje o stavbě 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

 Jedná se o novostavbu. 

b) Účel užívání stavby 

 Komerční využití obchodní společností AZT a.s. 

c) Trvalá nebo dočasná stavba 

 Novostavba bude trvalého charakteru 

d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů 

 Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů se nevztahují 

k danému objektu. 

e) Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných požadavků 

zabezpečující bezbariérové užívání staveb 

Navržené řešení stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu, podle 

vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby a vyhláška 398/2009 

Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb. 

f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících 

z jiných právních předpisů 

Při realizaci stavby se bude postupovat dle platných právních předpisů tak, 

aby byly splněny veškeré požadavky dotčených orgánů.  

g) Seznam výjimek a úlevových řešení 

 U novostavby nejsou žádné výjimky ani úlevová řešení. 
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h) Navrhované kapacity stavby  

 Obchodní dům 

Zastavěná plocha [m2] 1 059,66 

Obestavěný prostor [m3] 7 148,76 

Délka [m] 36,12 

Šířka [m] 36,12 

Výška [m] 9,27 

Komunikace[m2] 2 012,49 

Parkovací stání [m2] 88,61 

Chodníky [m2] 290,00 

Zatravněné plochy [m2] 202,68 

i) Základní bilance stavby 

Základní bilance stavby bude řešena a vyhotovena samostatně autorizovanou 

osobou a přiložena k dokumentaci. 

j) Základní předpoklady výstavby  

 Předpoklad zahájení stavby: 04/2015 

 Předpokládaná doba výstavby: 7 -10 měsíců 

 Předběžné členění stavby na etapy: 

  1. Hrubé terénní úpravy 

  2. Zemní práce 

  3. Zhotovení přípojek 

  4. Hrubá stavba  

  5. Kompletace a dokončovací práce 

  6. Zpevněné plochy  

  7. Konečné terénní úpravy a ozelenění 
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k) Orientační náklady stavby 

 Orientační náklady stavby byly stanoveny z rozpočtu hrubé stavby bez 

elektroinstalací, kanalizace, vodovodu, klempířských prací, technologických montáží 

atd. Pro tyto práce bude zhotoven rozpočet jako subdodávka autorizovanou osobou. 

Obchodní dům – 20 000 000 – 30 000 000 Kč  

A.5. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 

Stavba se člení do následující stavebních objektů. 

  SO 001 - Hrubé terénní úpravy 

  SO 002 – Vnitřní komunikace areálu 

  SO 003 – Obchodní dům 

 SO 004 – Přípojky inženýrských sítí (vodovod, kanalizace, elektrická 

energie) 

  SO 005 – Venkovní a veřejné osvětlení 
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C. Situační výkresy 

C.1. Situační výkres širších vztahů 

 Není součástí tohoto projektu. 

C.2. Celkový situační výkres stavby 

 Viz. výkresová část. 

C.3. Koordinační situace 

 Není součástí tohoto projektu. 

C.4. Katastrální situační výkres 

 Není součástí tohoto projektu. 

C.5. Speciální situační výkres 

 Není součástí tohoto projektu. 
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D.  Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení 

D.1. Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 

D.1.1. Architektonicko – stavební řešení 

a) Technická zpráva 

• Architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a provozní řešení, 

bezbariérové užívání stavby 

 Obchodní dům je řešen jako soustava dvou na sobě ležících a vzájemně 

posunutých kvádrů s plochou střechou.  

 Barevné řešení fasády bude projednáno s investorem. Barevně budou 

odlišeny jednotlivé kvádry, čímž dojde k optickému rozdělení budovy. 

 Hlavní vstupy pro návštěvníky obchodního domu jsou dva, ležící naproti sobě. 

Jsou umístěny v jihovýchodní části objektu. Jeden z těchto vstupů bude sloužit i pro 

drobné zásobování.  Vstup pro zaměstnance je situován v severozápadní části 

budovy. Pro zásobování slouží dvě vykládací místa (rampy) s rolovacími vraty a 

ochranným límcem umístěnými na jihozápadní straně. 

 Obchodní dům je rozdělen na dvě funkční části a to po patrech. V 1.NP se 

nachází hlavní prodejní plocha se zázemím pro její fungování a s hygienickým 

zázemím pro návštěvníky. V 2.NP je navržena kavárna se zázemím pro její fungování 

a hygienickým zázemím pro návštěvníky. 

 Po vstupu do 1.NP je situována chodba, která zprava navazuje na hygienické 

zázemí pro návštěvníky a zleva na schodišťový prostor s výtahem. V hygienickém 

zázemí pro návštěvníky je navrženo WC pro osoby se sníženou schopností pohybu a 

orientace (zvlášť pro muže a ženy), WC pro muže, WC pro ženy a úklidová místnost 

s výlevkou. Na prostor chodby dále navazuje malá trafika se zázemím a hlavní 

prodejní plocha. Po obvodě hlavní prodejní plochy na severozápadní a jihozápadní 

straně je situováno její zázemí. Na severozápadní straně se nachází velín s kanceláří 

účetní a s trezorem. Dále pak hygienické zázemí pro zaměstnance – šatna, WC 
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a sprcha, vše zvlášť pro muže a ženy, a denní místnost s kuchyňskou linkou. Na 

jihozápadní straně jsou umístěny sklady, mrazírna s chladírnou, strojovna 

vzduchotechniky a mrazení a kancelář s WC pro skladníka. 

 2.NP je přístupné pomocí dvouramenného schodiště či lanového výtahu. Zde 

na schodišťový prostor navazuje chodba a na ní hygienické zázemí pro návštěvníky 

(zvlášť pro muže a ženy). Z chodby je umožněn přístup do kavárny s jejím zázemím. 

Zázemí kavárny tvoří zásobovací chodba, WC pro zaměstnance, úklidová místnost, 

přípravna s pracovními úseky a umývárna stolního nádobí. 

• Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby 

Hlavní nosnou konstrukci tvoří ocelový rám se sloupy HEA 340 a příčlí HEB 

340, S 235 a ocelobetonovou spřaženou stropnicí z profilů I 340, S 235 a 

trapézového plechu PS 50, S 235. Sloupy jsou vetknuty do kalichových patek. 

Obvodový plášť je vyzděn z tvárnic POROTHERM 24 Profi a zateplen minerální 

vlnou s kolmými vlákny k fasádě. Střecha je plochá tvořena betonovou deskou 

s tepelnou izolací a povlakovou krytinou. Vnitřní ztužující zdi jsou vyzděny 

z betonových dílců tl. 400 mm. Vnitřní příčky jsou sádrokartonové s pomocnou 

ocelovou konstrukcí z tenkostěnných profilů. Výtahová šachta je vyzděna 

z betonových dílců tl. 300 mm. Podhled tvoří protipožární desky PROMAT 

s pomocnou ocelovou konstrukcí z tenkostěnných profilů. 

• Stavební fyzika – tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika/hluk, 

vibrace – popis řešení, výpis použitých norem 

 Posouzení prostupu tepla konstrukcí je provedeno pro obvodový plášť pomocí 

programu na serveru TZB – info, splňuje požadavky normy ČSN 73 0540–2 a je 

v přílohové části. 

Osvětlení bude přirozené pomocí plastových oken a umělé pomocí zářivek. 

Větrání je kombinované - přirozené pomocí plastových otvíravých oken, nucené 

zajištěné pomocí vzduchotechniky. 
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Tvárnice POROTHERM 24 Profi mají váženou laboratorní neprůzvučnost Rw 

= 49 dB. Kročejová neprůzvučnost je zajištěna u podlah tepelnou izolací ISOVER 

TDPT a u schodiště systémovými prvky Schöck Tronsole. 

b) Výkresová část 

 D1.1.1 – ZÁKLADY  

 D1.1.2 – PŮDORYS 1.NP  

 D1.1.3 – PŮDORYS 2.NP  

 D1.1.4 – ODVODNĚNÍ PLOCHÉ STŘECHY   

 D1.1.5 – ŘEZY  

 D1.1.6 – DETAILY HYGIENICKÝCH ZÁZEMÍ  

 D1.1.7 – POHLEDY 

D.1.2. Stavebně konstrukční řešení 

a) Technická zpráva 

• Popis navrženého konstrukčního systému stavby 

Konstrukční systém je ocelový s osovým rastrem 7000 x 7000 mm. Hlavní 

nosnou konstrukci tvoří ocelový rám vetknutý do patek s ocelobetonovou spřaženou 

stropnicí. Celý objekt uzavírá plochá střecha. 

• Navržené materiály a hlavní konstrukční prvky 

Zemní práce 

 Veškeré zemní práce budou prováděny strojně s ručním začištěním výkopů. 

Vykopaná zemina bude uložena na staveništi, přebytečný výkopek bude uložen 

v souladu s požadavky odboru životního prostředí na skládce k tomu určené. Po 

provedení HTÚ bude proveden výkop pro základové konstrukce a inženýrské sítě. 

Před betonáží základů autorizovaná osoba zkontroluje hloubku základové spáry a 

provedení výkopů. Základová spára má výpočtovou únosnost 434,23 kPa. Výkopy 

pro základy se budou provádět ve sklonu 1:1. 
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Základy 

 Základy tvoří kalichové patky o půdorysných rozměrech 1800 x 1800 mm. 

Hloubka založení je 1550 mm a výška 1200 mm. Kotvení u základových patek je 

navrženo v hloubce 800 mm. Základové patky budou z betonu C 25/30 – XC2. Patky 

budou vyztuženy při spodním okraji a po obvodě dvěma na sebe kolmými kari sítěmi 

8/8/100/100 s přesahem 200 mm na každé straně a krycí vrstvou 50 mm. Dále pak 

při vrchní straně a kolem kalichu výztuží na sebe kolmou, 6 Ø 12 mm(10505) 

v jednom směru a vzdáleností od sebe 100 mm s přesahem 200 mm na každé straně 

s krycí vrstvou 50 mm. Tato výztuž bude po délce kalichu spojena třmínky Ø 8 mm 

(10505) se vzdáleností od sebe 100 mm.  

Základové pasy šířky 600 mm pod ztužujícími stěnami budou ze železobetonu 

C 25/30 – XC2 s vyztužením 1,2%.  Hloubka založení je 1550 mm a výška 1200 mm. 

Pod výtahovou šachtou bude provedena základová deska tl. 300 mm ze 

železobetonu C 25/30 – XC2 s vyztužením 1,2%. Hloubka založení je 1800 mm. 

Pod základy bude proveden štěrkový podsyp frakce 0-32 tloušťky 100 mm. 

Základy budou tepelně izolovány po obvodu půdorysu do hloubky 800 mm a na jejich 

horní hraně tepelnou izolací Styrodur 5000 CS tl. 50mm. Po obvodu půdorysu 

základů bude provedena drenáž pomocí drenážních trubek.  

 Základová podkladní deska z betonu C 25/30 – XC2 vyztužena kari sítí při 

horním i dolním 6/6/150/150, bude uložena na štěrkodrťovém loži frakce 0-32, tl. 

200mm, PS 98%, Edef1min = 65MPa, Edef 1/Edef2 = 2,3-2,5. 

 Pod nástupním schodišťovým ramenem bude provedeno zesílení podkladní 

základové desky na 400 mm pod úhlem 45°. 
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Nosná konstrukce 

 Nosnou konstrukci tvoří ocelový rám z oceli S 235 vetknutý do patek. Stojiny 

ocelového rámu tvoří válcované tyče HEA 340, S 235, příčle válcované tyče HEB 

340, S 235. Stojiny a příčle jsou k sobě přivařeny. Svařovací materiál E 44.83. Stojiny 

jsou délkou 800 mm vetknuty do základové patky. Povrchovou úpravu příčlý tvoří 

základní nátěr 2x80μm a vrchní nátěr 1x120 μm, stoji jsou z požární bezpečnosti 

obetonovány betonem C 25/30 – XC1. 

 Ztužení ocelové nosné konstrukce zajišťují stěny z betonových dílců tl. 400 

mm a ocelové bezešvé trubky TR 89 x 8 ve tvaru kříže. 

Obvodový plášť 

 Obvodový plášť bude vyzděn z keramických tvárnic Porotherm 24 Profi a 

zateplen minerální izolací s kolmými vlákny Isover NF 333 tl. 120 mm. Bude založen 

na základových prazích. Tepelná izolace obvodového pláště bude celoplošně lepena 

a mechanicky kotvena. Rozmístění kotev bude provedeno podle doporučení výrobce 

zateplovacího systému. Obvodový plášť z keramických tvárnic bude ztužen věnci ve 

výšce 3000 mm a 6750 mm.  

Nad základovým prahem bude soklová okapnice z pozinkovaného ocelového 

plechu tloušťky 0,6 mm. Základový práh bude uložen ozuby na patkách pomocí čepů 

průměru 20 mm a výšky 400 mm, kdy 200 mm bude uloženo v patce. Jedná se o 

sendvičový základový práh, kdy vnější část tvoří beton tloušťky 70 mm s kari sítí při 

vnějším povrchu, izolační vrstvou o tloušťce 100 mm je minerální vlna a poslední 

vrstvou je beton se dvěma kari sítěmi při vnějším a vnitřním povrchu o tloušťce 190 

mm. Kari sítě jsou 8/8/100/100. Celková výška základového prahu je 1150 mm, kdy 

750 mm je uloženo pod povrchem terénu. 

 

 

 



ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI – FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD – KATEDRA MECHANIKA 
Obchodní dům pro město do 10 000 obyvatel  Diplomová práce, ak. rok 2014/2015  
  Bc. Stanislava Lišková, DiS. 
 

29 
 

Plochá střecha 

 Nosnou konstrukci ploché střechy bude tvořit železobetonová deska 

ocelobetonové spřažené stropnice tl. 50 mm C 25/30 – XC1, vyztužená kari sítí 

6/6/100-150/100-150, dolní výztuž 1Ø8 (10505) do spodní vlny. Ve variantním řešení 

bude nosná konstrukce ploché střechy tvořena předpjatými stropními panely Spiroll 

PPD 320 8/12,5+2/9,3 tl. 320 mm. Zateplení střechy bude pomocí tepelné izolace 

Isover R 10 tl. 2x100 mm. Spádovou vrstvu pro odvodnění střechy ve 1,5% budou 

tvořit spádové desky Isover DK a Isover SD. 

Odvodnění ploché střechy bude pomocí vnitřního odvodnění dvoustupňovými 

vpustěmi. Dolní stupeň vpusti se napojí na parozábranu. Konečnou povrchovou 

úpravu střechy bude tvořit mechanicky kotvené hydroizolace z PVC fólie 

s povrchovou úpravou. Skladba střechy viz. výkresová část. 

Podlahy 

 V 1.NP podlahy budou tvořeny deskou tl. 200 mm z betonu C 25/30 - XC2, s 

kari sítěmi 6/6/150/150 při horním i dolním okraji. Na desce bude uložena tepelná 

izolace Styrodur 5000 CS o tl. 80 mm. Deska se zhotoví na štěrkodrťové vrstvě 

frakce 0-32 o tl. 200mm, PS 98%, Edef1min = 65MPa, Edef 1/Edef2 = 2,3-2,5. Skladba 

podlahy viz. výkresová část. 

 Ve 2. NP budou podlahy zhotovené na ocelobetonové spřažené stropnici ve 

variantním řešení na předpjatých stropních panelech Spiroll PPD 320. Ve skladbě 

podlah ve 2.NP působí tepelná izolace i jako kročejová izolace. Skladba podlahy viz. 

výkresová část.   

Ztužující stěny 

 Nosné ztužující stěny jsou zhotoveny z betonových bednících dílců se 

zámkovými spoji tl. 400 mm. Tyto dílce mají váženou laboratorní neprůzvučnost 

Rw=70 dB. Dílce budou zality výplňovým betonem C 16/20 – XC1. Stěny budou 
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k nosné ocelové konstrukci připevněny pomocí plochých kotev z korozivzdorné oceli 

(pásková ocel) a budou omítnuty vápenocementovou jednovrstvou omítkou. 

Výtahová šachta 

 Nosné stěny výtahové šachty jsou zhotoveny z betonových bednících dílců se 

zámkovými spoji tl. 300 mm. Tyto dílce mají váženou laboratorní neprůzvučnost 

Rw=66 dB. Dílce budou zality výplňovým betonem C 16/20 – XC1. Stěny budou 

omítnuty vápenocementovou jednovrstvou omítkou. 

Příčky 

 Příčky jsou zhotoveny ze sádrokartonu s pomocnou nosnou ocelovou 

konstrukcí z tenkostěnných profilů CW a UW z pozinkovaného plechu. Příčky budou 

sendvičové s tepelnou izolací z minerální vlny tl. 150 mmm a 400 mm. 

Sádrokartonové opláštění příčky bude dvojité z desek RB(A), RF(DF) a RBI(H2) dle 

prostorů, kde se budou nacházet.  

Příčky budou omítnuty vápenocementovou jednovrstvou omítkou. 

Chladírenské a mrazírenské boxy 

 Chladírenské a mrazírenské boxy budou zhotoveny z tepelně izolačních 

sendvičových panelů PUR tl. 180 mm. Povrch panelu je tvořen pozinkovaným 

lakovaným plechem. Výplň panelu tvoří izolační vrstva polyuretanu. Panely se k sobě 

spojují po obvodu zapěněnými zámky SNAIP – IN. Polyuretanová pěna má koeficient 

tepelné vodivosti λ=0,0226 W/mK. 

Podhledy 

 Podhled bude tvořit požární obklad Promat Promatect H tl. 25 mm, s CD 

roštem 60x27x06 s roztečí maximálně 625 mm zavěšeným na závěsu NP. K roštu 

bude desak připevněna pomocí vrutů 4x35 mm s roztečí 300 mm a k nosným stěnám 

pomocí  L profilu 40x40x0,7 mm a plastové hmoždinky s vrutem 4x35 mm s roztečí 
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500 mm. Výška zavěšení od dolního okraje příruby I 340, S 235 musí být minimálně 

120 mm.  

Výplně otvorů 

 Výplně otvorů budou tvořit plastová pětikomorová okna s izolačním dvojsklem. 

Mají prostup tepla oknem Uw = 1,2 W/m2K a prostup tepla sklem Ug = 1,1 Wm2K. 

Splňují požadavky normy ČSN 73 0540–2. Okna jsou z tvrdého stabilizovaného PVC 

s vysokou rázovou houževnatostí. Barva profilů okna bude upřesněna investorem. 

Izolační dvojsklo 4-16-4 bude plněno argonem a je použit plastový distanční rámeček 

TGI-W. Okna budou otvíravá popř. výklopná. Klempířské prvky parapet, olemování 

ostění a nadpraží bude provedeno z lemovacích prvků z pozinkovaného ocelového 

plechu tl. 0,6mm.  

 Dveře budou plastové s pětikomorovým rámem a tříkomorovým křídlem. 

Dveře jsou z tvrdého stabilizovaného PVC s vysokou rázovou houževnatostí. Barva 

profilů dveří bude upřesněna investorem. U dveří s prosklením, bude použito izolační 

dvojsklo 4-16-4 bude plněno argonem a je použit plastový distanční rámeček TGI-W. 

Prostup tepla dveřmi Ud = 1,5 W/m2K a prostup tepla sklem Ug = 1,1 Wm2K.  

Klempířské prvky olemování ostění a nadpraží bude provedeno z pozinkovaného 

ocelového plechu tl. 0,6mm. Únikové dveře budou opatřeny panikovým kováním. 

 Rolovací vrata SB  Decotherm S s nástrčným pohonem s tepelnou izolací U = 

3,9 W/m2K s povrchovou úpravou pozinkovaná ocel 0,34 mm výšky profilu 109 mm. 

Vrata budou opatřeny těsnícím límcem. 

Schodiště 

 Schodiště bude prefabrikované železobetonové z betonu C 25/30 – XC1. 

Bude vyztužené při horním i dolním okraji armovací ocelí 12 Ø12m (10505)/m´. 

V 1.NP bude osazené na čep. Podesta bude osazena na nosné zdivo Porotherm 24 

Profi. Schodiště bude izolováno proti kročejovému hluku prvky systému Schöck 

Tronsole. V místě osazení na čep v 1.NP to bude pomocí prvku Schöck Tronsole typ 
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B, v místě styku podesty s nosnými zdivem prvky Schöck Tronsole typ ZF a v místě 

uložení ve 2.NP prvky Schöck Tronsole typ T/typ F.  

Hygienická zázemí 

 Ve všech hygienických zázemí bude proveden keramický obklad do výšky 

2000 mm. Systémové WC kabinky ELTETE budou zhotoveny z dřevotřískových 

desek P5 potažených vysokotlakým laminátem HPL tl. 0,8mm. Nosnou konstrukci 

stěn tvoří hliníkové profily. U dveří WC kabinky jsou kliky s identifikátorem uzamčení.  

• Hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení uvažovaných při návrhu 

nosné konstrukce 

 Viz. statické posouzení konstrukce. 

• Návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí nebo technologických postupů 

 Projekt neobsahuje žádné zvláštní ani neobvyklé konstrukce.  

• Požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí 

 Před veškerou betonáží budou zkontrolovány odborně způsobilou osobou 

osazení a vyvázání výztuží popř. zfotodokumetovány. Před upevnění podhledů budou 

zkontrolovány odborně způsobilou osobou provedení a upevnění závěsů pro CD 

rošty popř. zfotodokumetovány.  

• Seznam použitých podkladů, norem, technických předpisů, odborné 

literatury apod. 

 Viz. použitá literatura. 

b) Výkresová část 

 Výkresová část bude řešena a vyhotovena samostatně autorizovanou osobou 

a přiložen k dokumentaci. 
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c) Statické posouzení 

Viz. statické posouzení konstrukce. 

d) Plán kontroly spolehlivosti konstrukcí 

 Plán kontroly spolehlivostí konstrukcí bude řešen a vyhotoven samostatně 

autorizovanou osobou a přiložen k dokumentaci. 

D.1.3. Požárně bezpečnostní řešení 

Viz. požární odolnost nosné ocelové konstrukce. 
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Zatěžovací stavy 

ZS1: Vlastní tíha konstrukce 

ZS2: Zatížení od konstrukce střechy 

Konstrukce 
Tloušťka 

[m] 
gk 

[kN/m2] 
∑ gk 

[kN/m2] 

Hydroizolace PVC - fólie - 0,047 

≐ 2,6 

Spádová vrstva ze spádových desek Isover DK,  
Isover SD a Isover AK 

0,14 0,20 

Tepelná izolace Isover S 10 0,20 0,35 

Parozábrana – SBS asfaltový pás - 0,047 

Penetrační nátěr - - 

Betonová deska 0,067 1,675 

Trapézový plech - 0,139 

   

- gkZS2 = 2,6 kN/m2 

ZS3: Zatížení od konstrukce stropu 

Konstrukce Tloušťka [m] gk [kN/m2] ∑ gk [kN/m2] 

Keramická dlažba + lepidlo 0,007 0,14 

≐ 3,50 

Samonivelační stěrka - - 

Podkladní beton s kari sítí 0,060 1,44 

Separační PE fólie - - 

Tepelná izolace ISOVER TDPT 0,040 0,018 

Hydroizolace – SBS asfaltový pás - - 

Betonová deska 0,067 1,675 

Trapézový plech - 0,139 

- gkZS3 =3,5 kN/m2 
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ZS4: Technologie (světlo, vedení,…) 

��
��� � 0,08	 �� �⁄  

ZS5, ZS6: Zatížení sněhem 

Lokalita: Rokycany → I. sněhová oblast 

Charakteristická hodnota zatížení sněhem: sk = 0,61 kN/m2 

Charakteristické zatížení sněhem: � � 	µ
�
∗ �� ∗ �� ∗ �� 

µi … tvarový součinitel → µ1 = 0,8; µ2 = 0,93 

Ce = 1 … součinitel expozice (typ krajiny – normální) 

Ct = 1 … tepelný součinitel (střechy s tepelnou propustností menší než 1W/m2K) 

ZS5:  100% zatížení sněhem na celé ploše ploché střechy (bez navátí)  

µ1 = 0,8 ; ����� � � � 	0,8 ∗ 1 ∗ 1 ∗ 0,61 � 0,488	 �� �⁄  

ZS6:  zatížení sněhem – navátí přiléhající střecha k vyšší stavbě 

�� � 2 ∗ � � 2 ∗ 4,3 � 8,6	 …délka návěje  
�� � 14	  �� � 8,6	 
µ
�
	� !� " !# 

!� � 0					$%&	' ( 15° 
!# � +�, " ��- 2�⁄ ( . ∗ �/�� 
γ = 2 kN/m3  …objemová tíha sněhu 

!# � +21 " 14- 2 ∗ 4,5⁄ � 3,9 ( 2 ∗
4,5

0,61

� 14,75			 … 45�&4678 
µ
�
	� 0 " 3,9 � 3,9 

��
��9 � �:á<� � 3,9 ∗ 1 ∗ 1 ∗ 0,61

� 2,38	 �� �⁄  

ZS7, ZS8 : Zatížení větrem 

Lokalita: Rokycany 

II. větrná oblast → výchozí základní rychlost větru … vb,0 = 25 m/s 

Kategorie terénu III.  →  Minimální výška – zmin = 5 m 

    Třecí výška – z0 = 0,3 m 
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Základní rychlost větru:  4= � �>�? ∗ ���@�A: ∗ 4=,B 
cdir … součinitel směru větru, pro ČR platí – cdir = 1 

cseason … součinitel ročního období – cseason = 1 
4= = �>�? ∗ ���@�A: ∗ 4=,B = 1 ∗ 1 ∗ 25 = 25 �⁄  
Charakteristická střední rychlost větru ve výšce z nad terénem:  
4C+D- = �?+D- ∗ �B+D- ∗ 4= 
c0(z)… součinitel orografie – horopisu, rychlost větru není zvětšena o více jak 5% 

vlivem  orografie – c0(z) = 1 

cr(z)… součinitel nerovnosti terénu je dána vztahem: 

�?+D- = �? ∗ �E F GGHI 			$%&	DC�: ≤ D ≤ DC@J → podmínka splněna (5 m ≤ 8,8 m ≤ 200 m) 

�?+D- = �?+DC�:-									$%&	D ≤ DC�: 
zmax = 200m 

Maximální charakteristický tlak: KL+D- = M1 + 7 ∗ N<+D-O ∗ 0,5 ∗ ρ ∗ 4C� +D- 
ρ … měrná hmotnost vzduchu, která závisí na nadmořské výšce, teplotě a tlaku 

vzduchu (většinou ρ= 1,25 kg/m3) 

Vliv turbulencí: N<+D- = �P
QH+G-∗R:F SSHI

					$%&	DC�: ≤ D ≤ DC@J 
kI …součinitel turbulence (většinou roven 1) 

z = 8,8 m 

�? = 0,19 ∗ T DBDB,UUV
B,BW

= 0,19 ∗ X 0,30,05Y
B,BW = 0,22 

�?+D- = �? ∗ �E X DDBY = 0,22 ∗ �E X
8,8
0,3Y = 0,743 

4C+D- = �?+D- ∗ �B+D- ∗ 4= = 0,743 ∗ 1 ∗ 25 = 18,58	 �⁄  

N<+D- = �U
�B+D- ∗ �E F DDBI

= 1
1 ∗ ln	+8,80,3-

= 0,296 

KL+D- = M1 + 7 ∗ N<+D-O ∗ 0,5 ∗ ρ ∗ 4C� +D- = M1 + 7 ∗ 0,296O ∗ 0,5 ∗ 1,25 ∗ 18,58�
= 662,82	� � = 0,663	 �� �⁄⁄  

Vzhledem k půdorysným rozměrům objektu 35,88 x 35,88 m → A ＞10m2, počítám se 

součinitelem cpe,10. 
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ZS 7: Vítr – svislé stěny  

d = 35,88 m … šířka objektu 

e … menší z hodnot: min (b; 2h) 

b = 35,88 m; h = 8,8 m → e = min (35,88; 17,6) → e = 17,6 m  

 

e ＜ d ; \� � KL+D- ∗ �L�,,B 

h/d = 8,8 / 35,88 = 0,245 
 

 

 

ZS8: Vítr působící na střechu: 

a) nad 1.NP 

d = 28,88 m … šířka objektu   

e … menší z hodnot: min (b; 2*ze) 

b = 22,88 m; ze = 5,8 m → e = min 

(22,88; 11,6) → e = 11,6 m  
\� � KL+D- ∗ �L�,,B 
KL+D- � 0,559	 �� �⁄  

hp = 0,5 m, h = 5,3 m  

hp/h = 0,5 / 5,3 = 0,094 … interpolace 

 A B C D E 

cpe,10 -1,2 -0,8 -0,5 +0,7 -0,3 

we -0,796 -0,530 -0,332 +0,464 -0,199 
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 F G H I 

cpe,10 -1,224 -0,812 -0,7 
+0,2 

-0,2 

we -0,684 -0,454 -0,391 
+0,112 

-0,112 

b) nad 2.NP  

d = 14,88 m … šířka objektu 

e … menší z hodnot: min (b; 2*ze) 

b = 21,88 m; ze = 8,8 m → e = min (21,88; 17,6) → e = 17,6 m  
\� � KL+D- ∗ �L�,,B KL+D- = 0,663	 �� �⁄  

hp = 0,5 m, h = 8,3 m  

hp/h = 0,5 / 8,3 = 0,060 … interpolace 

 F G H I 

cpe,10 -1,36 -0,88 -0,7 
+0,2 

-0,2 

we -0,902 -0,583 -0,464 
+0,133 

-0,133 

ZS9: Občasné užitné zatížení – údržba 

gkZS9 = 0,5 kN/m2 

ZS10: Montážní zatížení 

gkZS10 = 0,75 kN/m2 
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Přepočet zatížení: 

Zatížení gk [kN/m2] 
l 

[m] 
gk [kN/m] 

ZS 2: Stálé 
zatížení od 
střechy 

2,6 2,3 5,98 

ZS 3: Stálé 
zatížení od 
stropu 

3,5 2,3 8,05 

ZS 4: 
Technologie 

0,08 2,3 0,19 

ZS 5: Sníh bez 
navátí 

0,488 2,3 1,13 

ZS 6: Sníh s 
navátím 

2,38 2,3 5,48 

ZS 
7: 
Vítr 

stěna  

-0
,8

0 

-0
,5

3 

-0
,3

3 

+0
,4

6 

-0
,2

0 

7 
-5

,6
0 

-3
,7

1 

-2
,3

1 

+3
,2

2 

-1
,4

0 

ZS 
8: 
Vítr 

střecha 
1.NP -0

,6
8 

-0
,4

5 

-0
,3

9 

±0
,1

1 

2,3 

-1
,5

6 

-1
,0

4 

-0
,9

0 

±0
,2

5 
Střecha 
2.NP -0

,9
0 

-0
,5

8 

-0
,4

6 

±0
,1

3 

2,3 

-2
,0

7 

-1
,3

3 

-1
,0

6 

±0
,3

0 

ZS 9: Údržba 0,5 2,3 1,15 

ZS 10: Montáž 0,75 2,3 1,73 

ZS 11: Užitné  5 2,3 11,5 
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Návrh a posouzení ocelobetonové spřažené stropnice 

Ocel S 235, Beton C 30/37 

Součinitele podmínek působení: 

Ocel:   .@ � 1,0   Smykové spojení:  .< = 1,25 

Ocel - plech:  .@ = 1,15   Výztuž:   .� = 1,15 
Beton:   .Q = 1,5 

ℎ]^_ = 50	 
ℎL = 48,5	 
ℎ]^_´ = 0,35 ∗ ℎL + ℎ]^_ = 0,35 ∗ 48,5 + 50 ≐ 67	 

Trapézový plech: PS 50, tloušťky 1,5 mm 
 = 13,9	 �� �⁄     
N@,�bb = 685 ∗ 10c	� 
d@,�bb = 17,155 ∗ 10c	c  
8 = 23,4	 

Zatížení na trapézový plech: 

 Zatížení gk [kN/m2] 

A Vlastní tíha trapézového plechu 0,139 

 Vlastní tíha betonu 1,675 

B Montáž - běžné 0,75 

C Montáž- extrém 1,5 

Maximální reakce: 

Krajní pole: e�,C@J = 4,45	�� 

Střední pole: e�,C@J = 12,59	�� 

Maximální ohybové momenty: 
fC@J = 2,1	��   fC�: = −2,76	�� 
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Posouzení plechu v nespřaženém stavu: 

Elasticita: 

f@,�R = d@,�bb ∗ bhij = 17,155 ∗ 10c ∗ �c�,,,� = 3,5 ∗ 109�  

f@,�R > fC@J  3,5	�� > 2,1	��	…$&kíE�m	�$�EěEm  

   3,5	�� > 2,76	��	…$&kíE�m	�$�EěEm  

Posouzení mezního stavu použitelnosti: 

f� = ,
,B ∗ �� ∗ �,� = ,

,B ∗ 1,814 ∗ 2,3� = 0,96	��  

oR�C = Rp
�BB = �cBB

�BB = 11,5	  

o,,C@J = ,
^j∗Uj,qrr ∗ F �

cs� ∗ �� ∗ �,�I =  

= ,
�,B∗,Bt∗9s�∗,Bt ∗ F �

cs� ∗ +1,814 + 0,75- ∗ 2300�I = 6,49	  

o�,C@J = ,
^j∗Uj,qrr ∗ F �

cs� ∗ �� ∗ �,� − ,
,9 ∗ f� ∗ �,�I =  

= ,
�,B∗,Bt∗9s�∗,Bt ∗ F �

cs� ∗ +1,814 + 0,75- ∗ 2300� − ,
,9 ∗ 0,96 ∗ 109 ∗ 2300�I = 4,29	  

o,,,,C@J = ,
^j∗Uj,qrr ∗ F �

cs� ∗ ��C@J ∗ �,�I =  

= ,
�,B∗,Bt∗9s�∗,Bt ∗ F �

cs� ∗ +1,814 + 1,5- ∗ 2300�I = 8,39	  
oR�C > o�,C@J  11,5	 > 6,49			…$&kíE�m	�$�EěEm 
   11,5	 > 4,29			…$&kíE�m	�$�EěEm 
   11,5	 > 8,39			…$&kíE�m	�$�EěEm 

Montážní stav – působí jen ocelový nosník: 

Zatížení – maximální reakce z desky: 

Montáž 1: 
�> = 12,59	�� 
fCA:�,, = ,

s ∗ �> ∗ �� = ,
s ∗ 12,59 ∗ 7� = 77,11	��  

Montáž 2: 
�> = 4,45	�� 
fCA:�,� = ,

s ∗ �> ∗ �� = ,
s ∗ 4,45 ∗ 7� = 27,27	��  

Návrh profilu: 

I 340… A = 8,67*103 mm2   Avz = 4,427*103 mm2 

S 235  Iy = 157*106 mm4   Iz = 6,74*106 mm4 

  Wy = 924*103 mm3   Wpl,y = 1080*103 mm3 
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  iy = 134,6 mm    iz = 27,9 mm 

  Iw = 176*109 mm6   It = 904*103 mm4 

Plasticita: 

dC�: �
uvwxy,p∗ij

bh = WW,,,∗,Bz∗,
�c� = 328,13 ∗ 10c	c  

Únosnost: 

fLR.|> = dLR,} ∗ bhij = 1080 ∗ 10c ∗ �c�, = 253,8	��  

fLR,|> > fCA:�,,, 253,8	�� > 77,11	��		 …$&kíE�m	78	�$�EěEm 

Použitelnost: 

oR�C = R
�BB = WBBB

�BB = 35				 ∧ 			oR�C = 20	  

o = �
cs� ∗ X��∗R

�
^j∗UhY = �

cs� ∗ T
Fp�,��p,� I∗WBBB�

�,B∗,Bt∗,�W∗,BzV = 7,96	  

o < oR�C, 7,96	 < 35			 …$&kíE�m	78	�$�EěEm 
  7,96	 < 20			 …$&kíE�m	78	�$�EěEm 

Provozní stav – působí ocelobetonový nosník: 

Zatížení: 

  gk [kN/m2] 

a) Zat. od kce stropu 3,5 

c) příčky 1,19 

d) Užitné zatížení 5 

Maximální reakce od zatížení je:  

eC@J = 37,6	��, touto reakcí zatížím nosník I. 

f�> = ,
s ∗ �> ∗ �� = ,

s ∗ 37,6 ∗ 7� = 230,5	��  

��> = ,
� ∗ �> ∗ � = ,

� ∗ 37,6 ∗ 7 = 131,7	��  
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Posouzení I 340: 

Třída dle tabulek 1. Ocel S235. 

Únosnost ve smyku: 

�LR,|> = �<G ∗ bh
√c∗ij = 4,427 ∗ 10c ∗ �c�

√c∗, = 600,64	��  

�LR,|> > 2 ∗ ��>, 600,64	�� > 263,4	��		 …$&kíE�m	78	�$�EěEm 

Spolupůsobící šíře: 

��� = ,
s ∗ � = ,

s ∗ 7000 = 875	  

V poli: 
��bb = �B + ∑��� = 0 + 2 ∗ 875 = 1750	  

U podpory: 

�� = F0,55 + 0,25 ∗ R
=q�I ≤ 1  

�� = F0,55 + 0,25 ∗ WBBBsW� I = 2,55 ≰ 1	 → 	�� = 1  
��bb = �B + ∑�� ∗ ��� = 0 + 1 ∗ 2 ∗ 875 = 1750	  

Posudek: ��bb = 1750		 < 	 �, = 2300			 …$&kíE�m	�$�EěEm    

Podmínka rovnováhy: 
�@ = �@ ∗ �}> = 8670 ∗ 235 = 2	037,45	�� 

�Q = ��bb ∗ � ∗ 0,85 ∗ �Q> = 1750 ∗ 68,49 ∗ 0,85 ∗ FcB,,�I = 2037,58	��  
�@ = �Q 
�@ ∗ �}> = ��bb ∗ � ∗ 0,85 ∗ �Q> → � = �j∗bh�

=qrr∗B,s�∗b�� = s,9W∗,Bt∗�c�
,W�B∗B,s�∗FtHp,�I

= 68,49	  

� = 68,49		 → neutrální osa prochází trapézovým plechem 

ℎ@ = �P
� + ℎ_| + ℎQ = c�B

� + 48,5 + 50 = 268,5	  

fLR,|> = �@ ∗ Fℎ@ − ��
� I = 2037,45 ∗ 10c ∗ F268,5 − �B

� I = 496,12	��       
fLR,|> = 496,12	��	 ≥ 	f�> = 230,48	��		…$&kíE�m	�$�EěEm 

Spřažení: 

Trn φ18,2 mm  d = 18,2 mm  D = 31,3 mm  fu =450 MPa 

   hd = 8,0 mm  lT = 87,0 mm 

 



ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI – FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD – KATEDRA MECHANIKA 
Obchodní dům pro město do 10 000 obyvatel  Diplomová práce, ak. rok 2014/2015  
  Bc. Stanislava Lišková, DiS. 
 

46 
 

Únosnost trnu: 

�,,|� = 0,8 ∗ �� ∗ �∗>�� = 0,8 ∗ 450 ∗ �∗,s,��� = 93,66	��  

��,|� = 0,29 ∗ ' ∗ k� ∗ ��Q� ∗ �QC = 0,29 ∗ 1 ∗ 18,2� ∗ √30 ∗ 32 ∗ 10c = 94,12	��  
R�
> = sW

,s,� = 4,78		 > 4			 → 		' = 1  

�|�,C�: = �E��,,|�; ��,|�� = �EM93,66; 94,12O = 93,66	�� 
�|> =  ¡�,v�x

i¢ = £c,99
,,�� = 74,93	��  

Žebrová deska – redukce únosnosti součinitelem: 

�� = B,W
�¤¥ ∗ =H�¦ ∗

R�§�¦
�¦ = B,W

√, ∗ ,9�,��s,� ∗ sW§�s,��s,� = 1,896  
Omezení kt pro žebrovou desku s tloušťkou plechu ＞1,0 mm; Nr = 1 a d ≤ 20 mm, 

trny přivařené přes plech.  

�|>,?�> = �� ∗ �|> = 1,0 ∗ 74,93 = 74,93	�� 

Výpočet trnů na polovině nosníku se provede přes sílu: 

�Qb = �Q = �@ = 2037,45	��  

Eb = ¤�r
 ¡�,¥q� = �BcW,��

W�,£c = 27,19	 ≐ 28	¨%Eů  
��?: < 15 ∗ ¨ ∗ ª�c�bh = 15 ∗ 18,3 ∗ ª�c��c� = 274,5		      

Rozmístění trnů na polovině nosníku: 

«
�R¢«xj =

¬HHH
���B = 14  

Mezery mezi trny: 

Minimálně: 2,5 ∗ k = 2,5 ∗ 18,2 = 45,5	  

Rozteč: 
�U − 2 ∗ 20 − k = 137 − 2 ∗ 20 − 18,2 = 78,8		 > 45,5			 …$&kíE�m	�$�EěEm 

Maximální rozteč: 800 mm  nebo  6*hBET = 6*50 = 300 mm  

k ≱ 2,5	¨, 18,2	 ≱ 2,5 ∗ 18,3 = 45,75			 …$&kíE�m	�$�EěEm 
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Mezní stav použitelnosti: 

�Q
´ �

^�v

�
�
c�∗,Bt
� = 16 ∗ 10cf�m  

Pracovní součinitel srovnání tuhostí: 

E = ^j
^�́ = �,B∗,Bt

,9∗,Bt = 13,125  
e …poloha těžištní osy (Varignonova momentová věta) 
�Q�R ∗ 8 = ∑ �� ∗ %�:�®,   

8 = ∑ ��∗?�x�¯p��q« = s9WB∗,WB° p
pt,p��∗�B∗,W�B∗�,c,�

s9WB° p
pt,p��∗�B∗,W�B

= 275,85	  

�Q�R = �@ + ,
: ∗ �Q  

Moment setrvačnosti: 
N} = N}́ + ∑ �� ∗ 5��:�®,   

N}Q�R = N} + �@ ∗ 5,� + ,
: ∗ F ,,� ∗ ��bb ∗ ℎc + �Q ∗ 5��I  

5, = 8 − �P
� = 275,85 − c�B

� = 105,85	  

5� = ℎQ�R − ��
� − 8 = 438,5 − �B

� − 275,85 = 137,65	  

N}Q�R = N} + �@ ∗ 5,� + ,
: ∗ F ,,� ∗ ��bb ∗ ℎc + �Q ∗ 5��I = 157,0 ∗ 109 + 8670 ∗ 105,85� +,

,c,,�� ∗ F ,,� ∗ 1750 ∗ 50c + 50 ∗ 1750 ∗ 137,65�I = 381,85 ∗ 109	�  
±@² = u³�

Uh�q« ∗ 8 = �cB,�s∗,Bz
cs,,s�∗,Bz ∗ 275,85 = 166,5	f�m	 < 235	f�m	…$&kíE�m	�$�EěEm    

±Q́ = ,
: ∗ u³�Uh�q« ∗ 5� = ,

,c,,�� ∗ �cB,�s∗,B
z

cs,,s�∗,Bz ∗ 137,65 = 6,33	f�m	  
< 0,85 ∗ �Q� = 21,25	f�m		 …$&kíE�m	�$�EěEm  

Průhyb: 

o = �
cs� ∗ �P∗R�

^j∗Uh�q« = �
cs� ∗ cB,s�∗WBBB�

�,B∗,Bt∗cs,,s�∗,Bz = 12,03	  

o = 12,03		 < 	 R�BB = WBBB
�BB = 35			…$&kíE�m	�$�EěEm  

  <	 R��B = WBBB
��B = 28			 …$&kíE�m	�$�EěEm 

  <	 Rc�B = WBBB
c�B = 20			 …$&kíE�m	�$�EěEm 

  <	 R�BB = WBBB
�BB = 17,5			… $&kíE�m	�$�EěEm 

<	 R�BB = WBBB
�BB = 14			 …$&kíE�m	�$�EěEm  

 

Průřez I 340 vyhovuje. 
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Návrh a posouzení příčle 

Výsledky z RFEM:  

Max. vnitřní síly v příčli nad podporou: 
 f�>, � 16,15	��    f�>,µ = −421,97	�� 
 ��>, = 265,99	��    ��>,µ = −5,07	�� 
 ��>, = 31,64	��    ��>,µ = −7,88	�� 

Max. vnitřní síly v příčli v poli: 
 f�>� = 244,21	��    f�>�µ = −7,88	�� 
 ��>� = 0	��     ��>�µ = −231,66	�� 
 ��>� = 31,60	��    ��>�µ = −7,88	�� 

Návrh profilu: 

HEB 340 … A = 17,09*103 mm2   Av = 5,609*103 mm2 

S 235  Iy = 366,6*106 mm4   Iz = 96,90*106 mm4 

Wy = 2156*103 mm3   Wpl,y =2408*103 mm3 

iy = 146,5 mm    iz = 75,3 mm 

Iw = 2454*109 mm6   It = 2572*103 mm4 

E = 210*103 MPa   G = 81000 MPa 

Průřez je namáhán tlakem i ohybem. Zatřídění profilu dle tabulek ohyb – 1, tlak –1. 

Smyková únosnost: 

�LR,|> = �¢∗+rh√t-i¶H = �,9B£∗,Bt∗+�t�√t -,,,� = 661,75	��  

Vsdmax: 
2 ∗ ��>, = 2 ∗ 265,99 = 531,98	�� 
��>, + ��>�C@J = 265,99 + 24,39 = 290,38	�� 
2 ∗ ∑��>�C@J = 2 ∗ +231,66 + 5,07- = 473,46	��  
∑��>�C@J + ��>�C@J = 531,98 + 24,39 = 556,37	��  
Musí platit podmínka: 
�LR,|> > ��>C@J → 661,75	��	 > 556,37	��		 → $&kíE�m	�$�EěEm 

Ohyb a vzpěrný tlak: 
·Q?,} = 0,5 ∗ ·Q�R = 0,5 ∗ 7 = 3,5 
·Q?,G = 2,3	 → N��	�¨%&$E��8	8D�	$říč�8�	6í�¨ěEé	$&	2,3 
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Štíhlost a poměrná štíhlost: 
�� � 1				$%&	¨řík5	$%ůř8Dů	1,2,3 », = 93,9 ∗ ¼ = 93,9 ∗ 1 = 93,9 
»} = ½�¥,h

�h = c�BB
,�9,� = 23,89  

»̅} = ¿h
¿p ∗ ��� = �c,s£

£c,£ ∗ √1 = 0,254	 → �ř�4�m	�	 → À} = 0,981   
»G = ½�¥,S

�S = �cBB
W�,c = 30,54  

»̅G = ¿S
¿p ∗ ��� = cB,��

£c,£ ∗ √1 = 0,325	 → �ř�4�m	�	 → 	ÀG = 0,937  

Ztráta stability bez klopení: 

Průběh ohybových momentů: 
∆f = |244,21| + |−421,97| = 666,18	�� 
fÃ = ∑ |f�| = |230,62| + Ä§�,�,W£°+§cB,,�£-� Ä:�®, = 587,66	��  

Součinitel vlivu při klopení koncových momentů: 

�uÅ = 1,8 − 0,7 ∗ X− Æu³�Ç ÆÆu³�È ÆY = 1,8 − 0,7 ∗ F−
|���,�,|
|§��,,£W|I = 1,39  

�u} = �uÅ + uÉ
Êu ∗ Ë1,4 − �uÅÌ = 1,39 + �sW,99

999,,s ∗ +1,4 − 1,39- = 1,4  

!} = »}ÍÍÍ ∗ Ë2 ∗ �u} − 4Ì + Î¦«,h§Îq«,h
Îq«,h = 0,254 ∗ +2 ∗ 1,4 − 4- + ��Bs§�,�9

�,�9 = −0,19   

Součinitel vlivu klopení a vzpěru: 

Ï} = 1 − Ðh∗¤³��vjÑ
Òh∗�∗bh = 1 − §B,,£∗c,,9�∗,Bt

B,£s,∗,W,B£∗,Bt∗�c� = 1,0  

Ï} = 1 − Ðh∗¤³��vjÑ
Òh∗�∗bh = 1 − §B,,£∗9,,,�∗,Bt

B,£s,∗,W,B£∗,Bt∗�c� = 1,0  

Konečná podmínka pro kombinaci ohyb / tlak: 
¤³��vjÑÒS∗�∗bh� +

Óh∗u³��vjÑ
Î¦«,h∗bh� < 1  

c,,9�∗,Bt
B,£cW∗,W,B£∗,Bt∗�c�+ ,∗��,,£W∗,Bz

��Bs∗,Bt∗�c� < 1  0,754	 < 1		 → $&kíE�m	78	�$�EěEm 

9,,,�∗,Bt
B,£cW∗,W,B£∗,Bt∗�c�+ ,∗��,,£W∗,Bz

��Bs∗,Bt∗�c� < 1  0,762	 < 1		 → $&kíE�m	78	�$�EěEm 

Ztráta stability s vlivem klopení: 

L0 = 2,3 m 

L=1,1*L0 = 1,1*2,3 = 2,53 m 
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Pružný kritický moment: 

fQ? � !Q? ∗ �∗�^∗US∗Ô∗Uy½ = Õ, ∗ ��∗^∗US+�S∗½-� ∗ ÖU×US ∗ F�S�×I
� + +�S∗½-�∗Ô∗Uy

��∗^∗US Ø,/�  
kz … součinitel koncového pootočení k ose z (kloubové uložení kz = 1) 

kw …součinitel deplanace profilu kroucení od normálových napětí (uložení v kroucení, 

není provedeno žádné speciální opatření tak kw = 1) 

Ci …součinitel závisející na uložení konců prvku a zatížení (C1 = 1) 

fQ? = 1 ∗ ��∗�,B∗,Bt∗£9,£B∗,Bz+,∗��cB-� ∗ Ö����∗,B�£9,£B∗,Bz ∗ F,,I
� + +,∗��cB-�∗s,BBB∗��W�∗,Bt

��∗�,B∗,Bt∗£9,£B∗,Bz Ø,/�  
fQ? = 5	609,68 ∗ 109� = 5	609,68	�� 

Poměrná štíhlost: 

»½_ÍÍÍÍ = ªÙ×∗Î¦«,h∗bh
u�¥ = ª,∗�,�£∗,Bt∗�c��	9B£,9s∗,Bz = 0,3	 → �ř�4�m	m	 → À½_ = 0,977    

Součinitel βw = 1, když je profil třídy 1 nebo 2 
�u,½_ = 1,8 − 0,7 ∗ 1 = 1,1  
!½_ = 0,15 ∗ »GÍÍÍ ∗ �u,½_ − 0,15 = 0,15 ∗ 0,493 ∗ 1,1 − 0,15 = −0,069   

�½_ = 1 − ÐÚ�∗¤³��vjÑÒS∗�∗bh = 1 − §B,B9£∗c,,9�∗,Bt
B,£cW∗,W,B£∗,Bt∗�c� = 1,0  

�½_ = 1 − ÐÚ�∗¤³��vjÑÒS∗�∗bh = 1 − §B,B9£∗9,,,�∗,Bt
B,£cW∗,W,B£∗,Bt∗�c� = 1,0  

Podmínka spolehlivosti prutu při kombinaci ohyb / tlak / klopení: 

¤³��vjÑÒS∗�∗bh� + ÓÚ�∗u³��vjÑÒÚ�∗Î¦«,h∗bh� < 1  
c,,9�∗,Bt

B,£cW∗,W,B£∗,Bt∗�c�+ ,∗��,,£W∗,Bz
B,£WW∗��Bs∗,Bt∗�c� < 1  

0,772	 ≤ 1…$&kíE�m	78	�$�EěEm 
9,,,�∗,Bt

B,£cW∗,W,B£∗,Bt∗�c�+ ,∗��,,£W∗,Bz
B,£WW∗��Bs∗,Bt∗�c� < 1  

0,779	 ≤ 1…$&kíE�m	78	�$�EěEm 
 

Návrh příčle rámu HEB 340 vyhovuje. 
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Návrh a posouzení sloupu 

Výsledky z RFEM:  

Max. vnitřní síly krajního sloupu,   středního sloupu: 

1.NP: 
f�>�� � −142,54	��     f�>�� = −70,89��  
��>�� = 55,44	��      ��>�� = −24,39	��  
��>�� = −510,78	��      ��>�� = −1105,39	��   
2.NP: 
f�>�� = −161,60	��     f�>�� = 72,66	��  
��>�� = 69,28	��      ��>�� = −22,71	��  
��>�� = −154,67	��      ��>�� = −361,36	��   

Návrh profilu: 

HEA 340 … A = 13,35*103 mm2   Av = 4,95*103 mm2 

S 235  Iy = 276,9*106 mm4   Iz = 74,36*106 mm4 

Wy = 1678*103 mm3   Wpl,y =1850*103 mm3 

iy = 144,0 mm    iz = 74,6 mm 

Iw = 1824*109 mm6   It =1272*103 mm4 

E = 210*103 MPa   G = 81000 MPa 

Zatřídění profilu dle tabulek ohyb – 1, tlak –1. 

Určení vzpěrné délky: 

·Q? = � ∗ · 
�	…6%čí8	Em	Dá��mkě	Û,, Û�	m	ÏQ , Ï�Ü 
Û, = Ó�

Ó�°Ópp°Óp� = 9�,�B
9�,�B°��,cW°��,cW = 0,381  

Û� = Ó�
Ó�°Ó�p°Ó�� = 9�,�B

9�,�B°��,cW°��,cW = 0,381	  
Û� = 0,…$ř�	48¨�E6¨í	4	$m¨ě	��&6$6 
ÏQ = U

½ = �W9,£∗,Bz
�cBB = 64,40 ∗ 10c  

Ï�Ü = U
½ = c99,9∗,Bz

WBBB = 52,37 ∗ 10c  
Ý	�%m�6:				� = 0,570	$%&	��&6$	$&k	$říč�ý	%á6 

      � = 0,625	$%&	��&6$	Emk	$říč�ý	%á6  
·Q?,G = 4,3	 
Sloup nad příčlý:  ·Q?,} = � ∗ ℎ = 0,625 ∗ 4,3 = 2,688	 
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Sloup pod příčlý:  ·Q?,} = � ∗ ℎ = 0,570 ∗ 4,3 = 2,451	 

Štíhlost a poměrná štíhlost: 

�� = 1				$%&	¨řík5	$%ůř8Dů	1,2,3 », = 93,9 ∗ ¼ = 93,9 ∗ 1 = 93,9 
»G = ½�¥,S

�S = �cBB
W�,9 = 57,64   

»̅G = ¿S
¿p ∗ ��� = �W,9�

£c,£ ∗ √1 = 0,614	 → �ř�4�m	�	 → 	ÀG = 0,777   

Sloup 2.NP: 

»} = ½�¥,h
�h = �9ss

,�� = 18,67  

»̅} = ¿h
¿p ∗ ��� = ,s,9W

£c,£ ∗ √1 = 0,199	 → �ř�4�m	�	 → À} = 1  

Sloup 1.NP: 

»} = ½�¥,h
�h = ���,

,�� = 17,02  

»̅} = ¿h
¿p ∗ ��� = ,W,B�

£c,£ ∗ √1 = 0,18	 → �ř�4�m	�	 → À} = 1  

Ztráta stability s vlivem klopení: 

Pružný kritický moment: 

fQ? = !Q? ∗ �∗�^∗US∗Ô∗Uy½ = Õ, ∗ ��∗^∗US+�S∗½-� ∗ ÖU×US ∗ F�S�×I
� + +�S∗½-�∗Ô∗Uy

��∗^∗US Ø,/�  
kz … součinitel koncového pootočení k ose z (vetknutí kz = 0,5) 

kw …součinitel deplanace profilu kroucení od normálových napětí (uložení v kroucení, 

není provedeno žádné speciální opatření tak kw = 1) 

Ci …součinitel závisející na uložení konců prvku a zatížení (min C1 = 0,85) 

fQ? = 0,85 ∗ ��∗�,B∗,Bt∗W�,c9∗,Bz+B,�∗�cBB-� ∗ Ö,s��∗,B�W�,c9∗,Bz ∗ FB,�, I
� + +B,�∗�cBB-�∗s,BBB∗,�W�∗,Bt

��∗�,B∗,Bt∗W�,c9∗,Bz Ø,/�  
fQ? = 2	721,61 ∗ 109� = 2	721,61	�� 

Poměrná štíhlost: 

»½_ÍÍÍÍ = ªÙ×∗Î¦«,h∗bh
u�¥ = ª,∗,s�B∗,Bt∗�c��W�,,9,∗,Bz = 0,34	 → �ř�4�m	m	 → À½_ = 0,968  

Součinitel βw = 1, když je profil třídy 1 nebo 2 
�u½_ = 1,8 − 0,7 ∗ 0,8 = 1,24 
!½_ = 0,15 ∗ »GÍÍÍ ∗ �u½_ − 0,15 = 0,15 ∗ 0,614 ∗ 1,24 − 0,15 = −0,036 
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Sloup středový: 

1.NP: Ï½_ � 1 − ÐÚ�∗¤³��vjÑÒS∗�∗bh = 1 − §B,Bc9∗,,B�,c£∗,Bt
B,WWW∗,c,c�∗,Bt∗�c� = 	1,0  

2.NP: Ï½_ = 1 − ÐÚ�∗¤³��vjÑÒS∗�∗bh = 1 − §B,Bc9∗c9,,c9∗,Bt
B,WWW∗,c,c�∗,Bt∗�c� = 	1,0  

Sloup krajní: 

1.NP: Ï½_ = 1 − ÐÚ�∗¤³��vjÑÒS∗�∗bh = 1 − §B,Bc9∗�,B,Ws∗,Bt
B,WWW∗,c,c�∗,Bt∗�c� = 	1,0  

2.NP: Ï½_ = 1 − ÐÚ�∗¤³��vjÑÒS∗�∗bh = 1 − §B,Bc9∗,��,9W∗,Bt
B,WWW∗,c,c�∗,Bt∗�c� = 	1,0  

Podmínka spolehlivosti prutu při kombinaci ohyb / tlak / klopení: 

¤³��vjÑÒS∗�∗bh� + ÓÚ�∗u³��vjÑÒÚ�∗Î¦«,h∗bh� < 1  

Středový sloup: 

1.NP:  ,,B�,c£∗,Bt
B,WWW∗,c,c�∗,Bt∗�c�+ ,∗WB,s£∗,Bz

B,£9s∗,s�B∗,Bt∗�c� < 1  

0,622 < 1…$&kíE�m	78	�$�EěEm 
2.NP:  c9,,c9∗,Bt

B,WWW∗,c,c�∗,Bt∗�c�+ ,∗W�,99∗,Bz
B,£9s∗,s�B∗,Bt∗�c� < 1  

	0,321 < 1…$&kíE�m	78	�$�EěEm 
Krajní sloup: 

1.NP:  �,B,Ws∗,Bt
B,WWW∗,c,c�∗,Bt∗�c�+ ,∗,��,��∗,Bz

B,£9s∗,s�B∗,Bt∗�c� < 1  

0,548 < 1…$&kíE�m	78	�$�EěEm 
2.NP:  ,��,9W∗,Bt

B,WWW∗,c,c�∗,Bt∗�c�+ ,∗,9,,9B∗,Bz
B,£9s∗,s�B∗,Bt∗�c� < 1  

	0,447 < 1…$&kíE�m	78	�$�EěEm 
 

Návrh sloupu HEA  340 vyhovuje. 
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Návrh a posouzení základové patky 
Vstupní data: 

Základní parametry zeminy: 

Číslo Název Vzorek 
φef cef γ γsu δ 

[°] [kPa] [kN/m3] [kN/m3] [°] 

1 Třída G5  
 
30.00 6.00 19.50 9.50  

2 Třída F8, konzistence měkká
 
15.00 5.00 20.50 10.50  

3 Třída F5, konzistence měkká
 
21.00 12.00 20.00 10.50  

Pro výpočet tlaku v klidu jsou všechny zeminy zadány jako nesoudržné. 

Parametry zemin: 

 Třída G5: 

Objemová tíha: γ = 19,50 kN/m3 

Úhel vnitřního tření: φef = 30,00 ° 

Soudržnost zeminy: cef = 6,00 kPa 

Modul přetvárnosti: Edef = 50,00 MPa 

Poissonovo číslo: ν = 0,30  

Koef. strukturní pevnosti: m = 0,30  

Obj.tíha sat. zeminy: γsat = 19,50 kN/m3 

Třída F8, konzistence měkká: 

Objemová tíha: γ = 20,50 kN/m3 

Úhel vnitřního tření: φef = 15,00 ° 

Soudržnost zeminy: cef = 5,00 kPa 

Modul přetvárnosti: Edef = 1,50 MPa 

Poissonovo číslo: ν = 0,42  

Koef. strukturní pevnosti: m = 0,10  

Obj.tíha sat. zeminy: γsat = 20,50 kN/m3 
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 Třída F5, konzistence měkká: 

Objemová tíha: γ = 20,00 kN/m3 

Úhel vnitřního tření: φef = 21,00 ° 

Soudržnost zeminy: cef = 12,00 kPa 

Modul přetvárnosti: Edef = 2,25 MPa 

Poissonovo číslo: ν = 0,40  

Koef. strukturní pevnosti: m = 0,10  

Obj.tíha sat. zeminy: γsat = 20,50 kN/m3 

Založení: 

Typ základu: centrická patka 

Hloubka založení hz = 1,70 m 

Hloubka upraveného terénu d = 1,70 m 

Tloušťka základu t = 1,20 m 

Sklon upraveného terénu s1 = 0,00 ° 

Sklon základové spáry s2 = 0,00 ° 

Objemová tíha zeminy nad základem = 20,00 kN/m3 

Geometrie konstrukce: 

Délka patky x = 1,80 m 

Šířka patky y = 1,80 m 

Šířka sloupu ve směru x cx = 0,45 m 

Šířka sloupu ve směru y cy = 0,45 m 

Objem patky  = 3,89 m3 

Štěrkopískový polštář: 

Zemina tvořící ŠP polštář - Třída G5 

Přesah ŠP polštáře mimo základ dsp = 0,10 m 

Hloubka štěrkopískového polštáře hsp = 0,10 m 
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Materiál konstrukce: 

Objemová tíha γ = 23,00 kN/m3 

Výpočet betonových konstrukcí proveden podle normy EN 1992 1-1 (EC2). 

Beton: C 25/30 

Ocel podélná: B500 

Ocel příčná: B500 

Geologický profil a přiřazení zemin: 

Číslo 
Vrstva 

Přiřazená zemina Vzorek 
[m] 

1 0,50 Třída F8, konzistence měkká 
 

2 3,00 Třída F5, konzistence měkká 
 

3 - Třída G5 
 

Zatížení: 

Číslo 
Zatížení 

Název Typ 
N Mx My Hx Hy 

nové změna [kN] [kNm] [kNm] [kN] [kN] 

1 ANO  Zatížení č. 1 Výpočtové 1106,00 -16,78 3,50 24,39 11,49 

2 ANO  
Zatížení č. 1 - 

provozní 
Provozní 921,67 -13,98 2,92 20,33 9,58 

Nastavení výpočtu: 

Typ výpočtu - Výpočet pro odvodněné podmínky. 

Výpočet svislé únosnosti - ČSN 73 1001 

Výpočet sednutí - Výpočet pomocí oedometrického modulu (ČSN 73 1001) 

Omezení deformační zóny - pomocí strukturní pevnosti 

Parametry zemin jsou redukovány podle ČSN 73 1001. 
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Posouzení čís. 1:  

Výpočet 1.MS – mezivýsledky: 

φd = 20,097 °  dc = 1,098  

cd = 4,968 kPa  db = 1,000  

γ1prum = 20,147 kN/m3  id = 0,957  

γ1prum = 19,948 kN/m3  ic = 0,957  

bef = 1,759 m  ib = 0,957  

Nd = 6,461   bd = 1,000  

Nc = 14,926   bc = 1,000  

Nb = 2,997   bb = 1,000  

sd = 1,337   gd = 1,000  

sc = 1,196   gc = 1,000  

sb = 0,706   gb = 1,000  

dd = 1,079   Rd = 434,227 kPa 

Výpočet proveden s automatickým výběrem nejnepříznivějších zatěžovacích stavů. 

Spočtená vlastní tíha patky G = 95,48 kN 

Spočtená tíha nadloží Z = 0,00 kN 

Posouzení svislé únosnosti 

Tvar kontaktního napětí: obdélník 

Parametry smykové plochy pod základem: 

Hloubka smykové plochy zsp = 2,36 m 

Dosah smykové plochy lsp = 6,51 m 

Výpočtová únosnost zákl. půdy Rd = 434,23 kPa 

Extrémní kontaktní napětí σ = 394,00 kPa 

     

Svislá únosnost VYHOVUJE. 
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Posouzení vodorovné únosnosti: 

Zemní odpor: klidový 

Výpočtová velikost zemního odporu Spd = 23,72 kN 

Úhel tření základ-základová spára ψ = 30,00 ° 

Soudržnost základ-základová spára a = 6,00 kPa 

Horizontální únosnost základu Rdh = 639,86 kN 

Extrémní horizontální síla H = 26,96 kN 

Vodorovná únosnost VYHOVUJE. 

Únosnost základu VYHOVUJE. 

 

Sednutí a natočení základu - vstupní data: 

Výpočet proveden s automatickým výběrem nejnepříznivějších zatěžovacích stavů. 

Výpočet proveden s uvažováním koeficientu κ1 (vliv hloubky založení). 

Napětí v základové spáře uvažováno od upraveného terénu. 

 Spočtená vlastní tíha patky G = 89,42 kN 

Spočtená tíha nadloží Z = 30,38 kN 
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Sednutí a natočení základu – mezivýsledky: 

Vrstva Počátek Konec Mocnost Edef σor Δσz Sednutí 

čís. [m] [m] [m] [MPa] [kPa] [kPa] [mm] 

1 1,70 1,75 0,05 50,00 34,75 289,52 0,21 

2 1,75 1,80 0,05 50,00 35,75 279,05 0,20 

3 1,80 1,85 0,05 50,00 36,75 253,62 0,25 

4 1,85 1,90 0,05 50,00 37,75 228,36 0,33 

5 1,90 1,95 0,05 2,25 38,75 202,62 2,06 

6 1,95 2,00 0,05 2,25 39,75 179,06 1,82 

7 2,00 2,10 0,10 2,25 41,25 157,34 3,18 

8 2,10 2,20 0,10 2,25 43,25 137,91 2,77 

9 2,20 2,30 0,10 2,25 45,25 124,32 2,48 

10 2,30 2,40 0,10 2,25 47,25 112,80 2,24 

11 2,40 2,50 0,10 2,25 49,25 102,02 2,01 

12 2,50 2,60 0,10 2,25 51,25 94,10 1,85 

13 2,60 2,85 0,25 2,25 54,75 82,83 4,01 

14 2,85 3,10 0,25 2,25 59,75 68,61 3,25 

15 3,10 3,35 0,25 2,25 64,75 57,61 2,65 

16 3,35 3,50 0,15 2,25 68,75 50,17 1,35 

17 3,50 3,60 0,10 50,00 71,23 46,33 0,04 

18 3,60 3,85 0,25 50,00 74,64 42,02 0,07 

19 3,85 4,10 0,25 50,00 79,51 36,44 0,05 

20 4,10 4,55 0,45 50,00 86,31 30,57 0,02 

(1-hrana max. tlačená; 2-hrana min. tlačená) 
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Sednutí středu hrany x - 1 = 29,1 mm   

Sednutí středu hrany x - 2 = 28,8 mm   

Sednutí středu hrany y - 1 = 30,0 mm   

Sednutí středu hrany y - 2 = 27,9 mm   

Sednutí středu základu = 48,7 mm   

Sednutí charakterist. bodu = 30,8 mm   

Sednutí a natočení základu – výsledky: 

Tuhost základu: 

Spočtený vážený průměrný modul přetvárnosti Edef = 16,92 MPa 

Základ je ve směru délky tuhý (k = 534,02) 

Základ je ve směru šířky tuhý (k = 534,02) 

Celkové sednutí a natočení základu: 

Sednutí základu = 30,8 mm 

Hloubka deformační zóny = 2,85 m 

Natočení ve směru x = 1,166 (tan*1000) 

Natočení ve směru y = 0,135 (tan*1000) 

Výpočet proveden s automatickým výběrem nejnepříznivějších zatěžovacích stavů. 
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Posouzení podélné výztuže základu ve směru x: 

Tloušťka základu je větší než max. vyložení, výztuž není nutná. 

Posouzení podélné výztuže základu ve směru y: 

Tloušťka patky je větší než max. vyložení, výztuž není nutná. 

Posouzení patky na protlačení: 

Normálová síla v sloupu = 0,00 kN 

Síla přenešená roznášením do zákl. půdy = 0,00 kN 

Síla přenášená smykovou pevností ŽB  = 0,00 kN 

Maximální posouvající síla VEd = 1,97 kN/m 

Obvod kritického průřezu ucr = 6,60 m 

Pos. síla přenášená betonem VRd,c = 350,94 kN/m 

VEd  <  VRd,c  =>  Výztuž není nutná 

Patka na protlačení vyhovuje. 
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Posouzení ocelových průřezů na požární odolnost: 

Norma výpočtu EN 1993-1-2. Výpočet je proveden podle České národní přílohy. 

Součinitel spolehlivosti při požární situaci  γM,fi = 1,000 

HEB 340 

Vstupní data: 

Délka dílce: 7,000 m 

Mezní doba požární odolnosti: 15,0 min 

Průřez: 

Název: HE 340 B 

Poznámka: Norma Euronorm 53-62, DIN 1025-2; 

Zdroj: ArcelorMittal, Ferona 

Materiál: 

Název: EN 10210-1 : S 235 

Požární detail: 

Nechráněný průřez, exponovaný ze tří stran 

Teplotní křivka: 

Normová teplotní křivka 

Zatížení - vnitřní síly: 

Celkový počet zatěžovacích případů: 2 

 
Vzpěr: 

Délka úseku pro vzpěr   Lz = 7,000 m Součinitel vzpěrné délky kz = 0,500 

Vzpěrná délka Lcr,z = 3,500 m 

Délka úseku pro vzpěr   Ly = 7,000 m Součinitel vzpěrné délky ky = 0,500 

Vzpěrná délka Lcr,y = 3,500 m 

Délka úseku pro vzpěr   Lω = 1,000 m Součinitel vzpěrné délky kω =1,000 

Vzpěrná délka Lcr,w = 1,000 m 
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Klopení: 

Součinitele uložení konců:  ky = 0.5  kz = 0.5  kw = 1.0 

Klopení My: 

lz1 = 7,000 m 

Tvar mom. plochy: Vetknutý nosník, spojité zatížení 

Poloha zatížení: zP = 1,000 

Klopení Mz: 

ly1 = 7,000 m 

Tvar mom. plochy: Vetknutý nosník, spojité zatížení 

Poloha zatížení: yP = 1,000 

Výsledky: 

Celkové posouzení: 

Rozhodující zatěžovací případ:  Zat. případ 2 

Třída průřezu:    1 

Kritická teplota:    571,1°C 

Doba požární odolnosti:   18,9 min ≥15,0 min   Vyhovuje 

Posouzení v čase t = 15,0 min: 

Teplota plynů:  738,6°C  Teplota oceli:   469,7°C 

Posudek smyku od posouvající síly Vz: 266,000 kN < 644,287 kN  Vyhovuje 

Posudek smyku od posouvající síly Vy: 1,000 kN < 1318,785 kN  Vyhovuje 

Posudek nejnepříznivější kombinace tlaku a ohybu: 

Vnitřní síly:  N = -32,000 kN;  My = -422,000 kNm;   Mz = -0,480 kNm 

Vzpěr Y:  

Únosnosti:  NR = -2817,988 kN;  My,R = -684,405 kNm;  Mz,R = -280,157 kNm 

| 0,011 + 0,617 + 0,002 | = | 0,630 | < 1   Vyhovuje 

Vzpěr Z:  

Únosnosti:  NR = -2298,171 kN;  My,R = -684,405 kNm;  Mz,R = -280,157 kNm 

| 0,014 + 0,617 + 0,002 | = | 0,632 | < 1   Vyhovuje 

Průřez vyhovuje. 
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IPN 340 
Vstupní data: 

Délka dílce: 7,000 m 

Mezní doba požární odolnosti: 15,0 min 

Průřez: 

Název: I 340 

Poznámka: Norma Euronorm 53-62, DIN 1025-2; 

Zdroj: ArcelorMittal, Ferona 

Materiál: Název: EN 10210-1 : S 235 

Požární detail: 

Nechráněný průřez, exponovaný ze tří stran 

Teplotní křivka: 

Normová teplotní křivka 

Zatížení - vnitřní síly: 

Celkový počet zatěžovacích případů: 1 

 

Vzpěr: 

Délka úseku pro vzpěr Lz = 7,000 m 

Součinitel vzpěrné délky kz = 1,000  

Vzpěrná délka Lcr,z = 7,000 m 

Délka úseku pro vzpěr Ly = 0,200 m 

Součinitel vzpěrné délky ky = 1,000  

Vzpěrná délka Lcr,y = 0,200 m 
Délka úseku pro vzpěr Lω = 0,200 m 

Součinitel vzpěrné délky kω =1,000 

Vzpěrná délka Lcr,w = 0,200 m 
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Klopení: 

Součinitele uložení konců:  ky = -    kz = 1.0  kw = 1.0 

Klopení My: 

lz1 = 0,200 m 

Tvar mom. plochy: Prostý nosník, spojité zatížení 

Poloha zatížení: zP = 1,000 

Klopení Mz: 

ly1 = Nezadáno 

Tvar mom. plochy: Nezadáno 

Výsledky: 

Celkové posouzení: 

Rozhodující zatěžovací případ:  Zat. případ 1 

Třída průřezu:    1 

Kritická teplota:    544,4°C 

Doba požární odolnosti:   15,2 min ≥15,0 min   Vyhovuje 

Posouzení v čase t = 15,0 min: 

Teplota plynů:   738,6°C 

Teplota oceli:    541,9°C   

Posudek nejnepříznivější kombinace tlaku a ohybu: 

Vnitřní síly:  N = -0,500 kN;  My = 231,000 kNm;   Mz = 0,000 kNm 

Vzpěr Y:  

Únosnosti:  My,R = 234,915 kNm;   

| 0,000 + 0,983 + 0,000 | = | 0,984 | < 1   Vyhovuje 

Vzpěr Z:  

Únosnosti:  NR = -110,833 kN;  My,R = 234,915 kNm;   

| 0,005 + 0,983 + 0,000 | = | 0,988 | < 1   Vyhovuje 

Průřez vyhovuje. 
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HEA 340 
Vstupní data: 

Délka dílce: 4,300 m 

Mezní doba požární odolnosti: 15,0 min 

Průřez: 

Název: HE 340 A 

Poznámka: Norma Euronorm 53-62, DIN 1025-2; 

Zdroj: ArcelorMittal, Ferona 

 

Materiál: 

Název: EN 10210-1 : S 235 

Požární detail: 

Průřez zakrytý truhlíkem, exponovaný ze všech stran 

Materiál požární ochrany: Beton běžný 

Tloušťka dp : 30,0 mm 
Hustota ρp : 2300,0 kg/m3 
Měrné teplo cp : 1000,0 J/kg/K 
Tepelná vodivost λp : 1,600 W/m/K 
Teplotní křivka: 

Normová teplotní křivka 

Zatížení - vnitřní síly: 

Celkový počet zatěžovacích případů: 1 

 
Vzpěr: 

Délka úseku pro vzpěr Lz = 4,300 m 

Součinitel vzpěrné délky kz      Nezadáno  

Délka úseku pro vzpěr Ly = 4,300 m 

Součinitel vzpěrné délky ky       Nezadáno  
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Délka úseku pro vzpěr Lω = 4,300 m 

Součinitel vzpěrné délky kω      Nezadáno 

Klopení: 

Součinitele uložení konců:  ky = -   kz = 0.5  kw = 1.0 

Klopení My: 

lz1 = 4,300 m 

Tvar mom. plochy: Symetrický lineární průběh momentu 

Klopení Mz: 

ly1 = Nezadáno 

Tvar mom. plochy: Nezadáno 

Výsledky: 

Celkové posouzení: 

Rozhodující zatěžovací případ:  Zat. případ 1 

Třída průřezu:    1 

Kritická teplota:    579,3 °C 

Doba požární odolnosti:   35,0 min ≥15,0 min   Vyhovuje 

Posouzení v čase t = 15,0 min: 

Teplota plynů:   738,6 °C 

Teplota oceli:    286,9 °C   

Posudek smyku od posouvající síly Vz: 27,000 kN < 610,243 kN  Vyhovuje 

Posudek smyku od posouvající síly Vy: 12,000 kN < 1201,049 kN  Vyhovuje 

Posudek nejnepříznivější kombinace tlaku a ohybu: 

Vnitřní síly:  N = 1126,000 kN;  My = 37,000 kNm;   Mz = -16,000 kNm 

Únosnosti:  NR = 3137,250 kN;  My,R = 434,750 kNm;  Mz,R = -177,636 kNm 

| 0,359 + 0,085 + 0,090 | = | 0,534 | < 1   Vyhovuje 

Průřez vyhovuje. 
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Úvod analytické části 

V analytické části diplomové práce se zabývám ekonomickým porovnáním 

stavby s dvěma variantami stropní konstrukce. Ekonomické porovnání jsem provedla 

pomocí rozpočtu stavby, harmonogramu prací a ztráty zisku z prodeje. Rozpočet a 

harmonogram jsem zpracovala v programu KROSplus. Z rozpočtu jsem získala 

přehled o nákladech na stavbu. Harmonogram stavby ukazuje celkovou dobu 

výstavby a jsou v něm zpracovány i kritické cesty pro stavbu (ty byly zpracovány 

v programu Project 2003). 

Analytická část je rozdělena do tří částí. V první je řešen rozpočet s výkazem 

výměr, harmonogram a skladba stropní konstrukce varianty číslo 1 – ocelobetonová 

spřažená stropnice, ve druhé stropní konstrukce varianty číslo 2 – předpjaté stropní 

panely Spiroll a ve třetí části je uvedeno ekonomické srovnání těchto dvou variant. 

Rozpočet a harmonogram je v obou variantách řešen bez kanalizace, 

vodovodu, elektrorozvodů a instalací, vzduchotechniky, klempířských prací, 

zámečnických prací, osazení zařizovacích předmětů, a ostatního vnitřního vybavení. 

Rozpočet je zaměřen převážně na hlavní stavební výrobu, kde je obsaženo variantní 

řešení stropní konstrukce. 

Stropní konstrukce – varianta č.1 

Stropní konstrukce je navržena a staticky posouzena (viz. statické posouzení) 

jako ocelobetonová spřažená stropnice.  

Skladba stropní konstrukce s podlahou: 

- Ocelový válcovaný profil IPN 340 

- Trapézový plech PS – 50, tl. 1,5 mm, kotvení nastřelovacími hřeby 

- Betonová deska tl. 50 mm C 30/37 – XC1 s kari sítí 6x6 s oky 100-15x100-

150, dolní výztuž – 1Ø8 (10505) 

- Penetrační nátěr DEKPRIMER 
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- Hydroizolace 1x PVC fólie 

- Tepelná izolace ISOVER TDPT tl. 40 mm 

- Separační PE fólie 

- Podkladní beton tl. 60 mm s kari sítí 4-6x4-6 s oky 100-150x100-150 

- Samonivelační stěrka 

- Keramická dlažba + lepidlo 7 mm  

Ocelový válcovaný profil IPN 340 bude osazen mezi příčle ocelového rámu. 

Na tyto válcované profily se položí trapézový plech a nastřelí se hřeby, vyváže výztuž 

a zaleje betonem.  

 Náklady na stavbu činní v Kč: 

 Zařízení staveniště 174 976,36 

HSV  14 138 212,38 
 Zemní práce 265 172,22 

Zakládání 1 851 312,94 

Svislé a kompletní konstrukce 3 075 880,39 

Vodorovné konstrukce 5 154 840,00 

Úpravy povrchů, podlahy a osazování 2 670 451,63 

Ostatní konstrukce práce bourací 170 186,30 

Přesun hmot 950 368,90 

PSV  7 518 309,23 
 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 465 444,89 

Povlakové krytiny 538 036,25 

Izolace tepelné 2 445 231,28 

Konstrukce suché výstavby 2 517 030,34 

Podlahy z dlaždic 1 221 937,70 

Dokončovací práce – obklady keramické 330 628,77 

Náklady celkem  21 831 497,97 

Více v rozpočtu s výkazem výměr v přílohové části, který odpovídá vyhlášce č. 

230/2012 Sb.  

 Doba výstavby činní 179 dní (6.4.2015 – 29.10.2015), za předpokladu práce 7 

dní v týdnu od 6:00 – 18:00 (11 pracovních hodin) a minimálním počtu pracovníků 10. 

Více viz. harmonogram prací v přílohové části.  



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby Diplomová práce JKSO

Název objektu Obchodní d ům - Stropy: ocelobetonová sp řažená stropnice EČO

Místo Rokycany

IČ DIČ

Objednatel Obchodní společnost AZT a.s.

Projektant Bc. Stanislava Lišková, DiS.

Zhotovitel

Zpracoval Bc. Stanislava Lišková, DiS.

Rozpočet číslo Dne

01 09.02.2015

                Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

                Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umíst ění stavby

1 HSV Dodávky 10 933 005,36 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště   3,00% 174 976,36

2 Montáž 4 131 307,02 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce   0,00

3 PSV Dodávky 4 890 971,03 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy   0,00

4 Montáž 1 701 238,20 11 0,00 16 Provozní vlivy   0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Jiné VRN   0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 21 656 521,61 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 174 976,36

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 21 831 497,97

DPH % Základ dan ě DPH celkem

 snížená 15,0 0,00 0,00

 základní 21,0 21 831 497,97 4 584 614,57

Cena s DPH 26 416 112,54

E Přípočty a odpo čty

Dodá zadavatel 0,00

Klouzavá doložka 0,00

Zvýhodnění 0,00
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ROZPOČET  
Stavba:   Diplomová práce
Objekt:   Obchodní d ům - Stropy Ocelobetonová sp řažená stropnice

Objednatel:   Obchodní společnost AZT a.s.
Zhotovitel:   Zpracoval: Bc. Stanislava Lišková, D
Místo:   Rokycany Datum:   9.2.2015

Č. Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem Hmotnost

celkem

HSV Práce a dodávky HSV 14 138 212,38 4 388,219

1 Zemní práce 265 172,22 0,000
1 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 640,000 26,40 16 896,00 0,000

162 131201102
Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000
m3 m3 342,762 126,00 43 188,01 0,000

163 131201109
Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině
tř. 3 m3 342,762 18,30 6 272,54 0,000

4 132201202
Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000
m3 m3 91,520 193,00 17 663,36 0,000

5 132201209
Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině
tř. 3 m3 91,520 19,60 1 793,79 0,000

6 133201101 Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 41,664 706,00 29 414,78 0,000

7 133201109 Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3 m3 41,664 100,00 4 166,40 0,000

8 161101101
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do
2,5 m m3 475,946 62,40 29 699,03 0,000

9 162201102
Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny
tř. 1 až 4 m3 475,946 30,40 14 468,76 0,000

10 162501102
Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z
horniny tř. 1 až 4 m3 223,290 115,00 25 678,35 0,000

11 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 223,290 50,40 11 253,82 0,000

12 171101101
Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů
zhutněných na 95 % PS m3 252,656 37,30 9 424,07 0,000

13 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 223,290 14,20 3 170,72 0,000

14 171201211
Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce
(skládkovné) t 468,909 110,00 51 579,99 0,000

15 182101101 Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4 m2 14,000 35,90 502,60 0,000

2 Zakládání 1 851 312,94 1 291,208

96 919726121
Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná
hmotnost do 200 g/m2 m2 1 862,000 34,10 63 494,20 0,670

16 271532212
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého
kameniva frakce 16 až 32 mm m3 192,095 1 030,00 197 857,85 414,925

17 273321511 Základové desky ze ŽB tř. C 25/30 m3 199,564 2 660,00 530 840,24 489,588

18 273351215 Zřízení bednění stěn základových desek m2 30,803 195,00 6 006,59 0,032

19 273351216 Odstranění bednění stěn základových desek m2 30,803 45,50 1 401,54 0,000

20 273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t 2,732 26 600,00 72 671,20 2,877

22 274321117 Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy ze ŽB C 25/30 m3 58,665 3 140,00 184 208,10 0,000

26 274361116
Výztuž základových pasů, prahů, věnců a ostruh z
betonářské oceli 10 505 t 5,526 33 500,00 185 121,00 5,737

23 274321511 Základové pasy ze ŽB tř. C 25/30 m3 29,952 2 640,00 79 073,28 73,481

24 274351215 Zřízení bednění stěn základových pasů m2 83,200 195,00 16 224,00 0,086

25 274351216 Odstranění bednění stěn základových pasů m2 83,200 45,50 3 785,60 0,000

27 274361821 Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R) t 2,821 34 500,00 97 324,50 2,991

28 275321511 Základové patky ze ŽB tř. C 25/30 m3 122,229 2 660,00 325 129,14 299,863

29 275351215 Zřízení bednění stěn základových patek m2 275,400 195,00 53 703,00 0,284
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Č. Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem Hmotnost

celkem

30 275351216 Odstranění bednění stěn základových patek m2 275,400 45,50 12 530,70 0,000

31 275361821 Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 505 (R) t 0,636 34 500,00 21 942,00 0,674

3 Svislé a kompletní konstrukce 3 075 880,39 619,410

32 311113134
Nosná zeď tl do 300 mm z hladkých tvárnic ztraceného
bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20 m2 115,426 1 090,00 125 814,34 77,900

33 311113135
Nosná zeď tl do 400 mm z hladkých tvárnic ztraceného
bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20 m2 238,360 1 430,00 340 854,80 216,436

52 341361821 Výztuž stěn betonářskou ocelí 10 505 t 7,411 36 300,00 269 019,30 7,753

34 311238143
Zdivo nosné vnitřní z cihel broušených POROTHERM tl 240
mm pevnosti P10 lepených tenkovrstvou maltou m2 852,745 857,00 730 802,47 188,371

165 317168130 Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 100 cm kus 3,000 323,00 969,00 0,112

35 317168132 Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 150 cm kus 78,000 481,00 37 518,00 4,339

36 317168137 Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 275 cm kus 6,000 1 170,00 7 020,00 0,612

40 317941123
Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U,
UE nebo L do č 22 t 2,021 6 500,00 13 136,50 0,035

41 130107240 ocel profilová IPN, v jakosti 11 375, h=220 mm t 1,488 21 900,00 32 587,20 1,488

42 317998111
Tepelná izolace mezi překlady v 24 cm z polystyrénu tl do 50
mm m 32,600 38,40 1 251,84 0,006

43 330321410 Sloupy nebo pilíře ze ŽB tř. C 25/30 bez výztuže m3 27,933 3 110,00 86 871,63 68,528

44 331351101 Zřízení bednění sloupů čtyřúhelníkových v do 4 m m2 275,200 386,00 106 227,20 0,347

45 331351102 Odstranění bednění sloupů čtyřúhelníkových v do 4 m m2 279,328 53,40 14 916,12 0,000

46 331351108
Příplatek k bednění sloupů za vzepření při výšce přes 4 do 6
m m2 4,128 15,90 65,64 0,001

47 331361821 Výztuž sloupů hranatých betonářskou ocelí 10 505 t 2,960 34 700,00 102 712,00 3,114

48 337173110 Montáž ocelových kcí skeletů 1 až 2 podlažních budov t 50,369 6 290,00 316 821,01 0,000

50 130109940 HEB 340 t 30,954 17 613,40 545 205,18 30,954

51 130109740 HEA 340 t 19,415 17 722,80 344 088,16 19,415

4 Vodorovné konstrukce 5 154 840,00 2 209,381

158 317941125.1
Osazování ocelových válcovaných nosníků  I, IE, U, UE
nebo L č 24 a vyšší t 40,936 6 090,00 249 300,24 0,500

49 130107340 IPN 340 t 40,936 17 813,40 729 209,34 40,936

54 411354171
Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do
5 kPa m2 1 274,000 120,00 152 880,00 3,949

56 411354181
Příplatek k zřízení podpěrné konstrukci stropů pro zatížení
do 5 kPa za výšku přes 4 do 6 m m2 1 274,000 32,20 41 022,80 1,822

58 411354249
Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 48,5
mm plech pozinkovaný tl 1,5 mm m2 1 274,000 555,00 707 070,00 14,371

59 411361321 Výztuž stropů betonářskou ocelí 11 373 t 1,064 34 000,00 36 176,00 1,117

60 411361821 Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 t 10,266 35 200,00 361 363,20 10,832

164 411321616 Stropy deskové ze ŽB tř. C 30/37 m3 853,580 3 130,00 2 671 705,40 2 094,199

55 411354172
Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro
zatížení do 5 kPa m2 1 274,000 27,20 34 652,80 0,000

57 411354182
Příplatek k odstranění podpěrné konstrukci stropů pro
zatížení do 5 kPa za výšku přes 4 do 6 m m2 1 274,000 8,37 10 663,38 0,000

61 417238126
Obezdívka věnce oboustranná věncovkou POROTHERM v
přes 210 do 250 mm bez tepelné izolace m 217,040 289,00 62 724,56 9,359

62 417321515 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30 m3 12,502 2 850,00 35 630,70 30,672

63 417351115 Zřízení bednění ztužujících věnců m2 104,180 238,00 24 794,84 0,541

64 417351116 Odstranění bednění ztužujících věnců m2 104,180 50,20 5 229,84 0,000

65 417361821 Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505 t 0,883 34 300,00 30 286,90 0,929

66 430321001 Montáž podestových panelů hmotnosti do 3 t kus 1,000 830,00 830,00 0,087

159 435123901
Montáž schodišťových ramen s nesvařovanými spoji
hmotnosti do 2 t budova v do 18 m kus 2,000 650,00 1 300,00 0,067

6 Úpravy povrch ů, podlahy a osazování výplní 2 670 451,63 267,333
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Č. Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem Hmotnost

celkem

157 33003030.0 Montáž výtahu VOTO, nosnost 1250 kg/16 osob kus 1,000 1,00 1,00 0,000

68 612321321
Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn
nanášená strojně m2 1 089,345 150,00 163 401,75 14,379

69 612321321
Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn
nanášená strojně m2 425,900 150,00 63 885,00 5,622

70 612321321
Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn
nanášená strojně m2 115,426 150,00 17 313,90 1,524

71 612321321
Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn
nanášená strojně m2 1 384,976 150,00 207 746,40 18,282

72 613321321
Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních pilířů
nebo sloupů nanášená strojně m2 161,756 186,00 30 086,62 2,135

152 621381031
Tenkovrstvá minerální zrnitá omítka tl. 3,0 mm včetně
penetrace vnějších podhledů m2 49,000 195,00 9 555,00 0,215

73 622142001
Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do
tenkovrstvé hmoty m2 1 253,358 148,00 185 496,98 6,129

74 622221121
Montáž zateplení vnějších stěn z minerální vlny s kolmou
orientací vláken tl do 120 mm m2 1 016,758 548,00 557 183,38 11,550

75 631515150 deska minerální izolační ISOVER NF tl. 120 mm m2 1 037,093 507,00 525 806,15 12,445

76 622222021
Montáž zateplení vnějšího ostění nebo nadpraží hl. špalety
do 200 mm z minerální vlny tl do 120 mm m 236,600 141,00 33 360,60 0,397

77 631515150 deska minerální izolační ISOVER NF tl. 120 mm m2 236,600 507,00 119 956,20 2,839

78 622252001 Montáž zakládacích soklových lišt zateplení m 143,520 77,00 11 051,04 0,009

79 590516490
lišta soklová Al s okapničkou, zakládací U 12 cm, 0,95/200
cm m 150,696 99,20 14 949,04 0,063

80 622252002 Montáž ostatních lišt zateplení m 277,325 44,00 12 202,30 0,069

81 590514800 lišta rohová Al 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m m 291,191 16,60 4 833,77 0,009

153 622381031
Tenkovrstvá minerální zrnitá omítka tl. 3,0 mm včetně
penetrace vnějších stěn m2 1 016,758 180,00 183 016,44 4,453

151 622511111
Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná omítka
včetně penetrace vnějších stěn m2 27,835 545,00 15 170,08 0,175

154 623381031
Tenkovrstvá minerální zrnitá omítka tl. 3,0 mm včetně
penetrace vnějších pilířů nebo sloupů m2 5,824 232,00 1 351,17 0,026

83 631311116 Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 25/30 m3 73,500 3 310,00 243 285,00 180,317

84 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 5,439 26 600,00 144 677,40 5,728

85 632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 1 225,000 15,00 18 375,00 0,147

86 634111113
Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou v 80 mm mezi
stěnou a mazaninou m 2 095,310 48,10 100 784,41 0,126

87 642942111
Osazování zárubní nebo rámů dveří a oken do 2,5 m2 na
MC, s výplní otvorů kus 27,000 193,00 5 211,00 0,458

88 642942221
Osazování zárubní nebo rámů dveří a oken do 10 m2 na
MC, s výplní otvorů kus 7,000 250,00 1 750,00 0,236

156 763123227.1 Chladírenské a mrazírenské boxy m2 1,000 1,00 1,00 0,000

155 76312326.1 Systémové WC kabinky Eltete kus 1,000 1,00 1,00 0,000

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 170 186,30 0,886

89 952901111
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce
podlaží do 4 m m2 1 225,000 65,60 80 360,00 0,049

90 953611111
Schodišťový nosný a zvukově-izolační prvek Tronsole typ
ZF mezi podestou a stěnou kus 4,000 8 360,00 33 440,00 0,066

91 953611151
Schodišťový nosný a zvukově-izolační prvek Tronsole typ B
podepření ramene u základu kus 1,000 1 930,00 1 930,00 0,001

92 953611211
Schodišťový zvukově-izolační prvek Tronsole typ PL
dilatační spárová deska mezi schody a stěnou kus 21,510 530,00 11 400,30 0,004

94 953946121
Montáž atypických ocelových kcí hmotnosti do 1 t z profilů
hmotnosti do 30 kg/m t 0,768 18 500,00 14 208,00 0,000

95 140110640 trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353, 89 x 8,0 mm m 48,000 601,00 28 848,00 0,767

998 Přesun hmot 950 368,90 0,000
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Č. Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem Hmotnost

celkem

97 998012102
Přesun hmot pro budovy monolitické s vyzdívaným
obvodovým pláštěm v do 12 m t 4 399,856 216,00 950 368,90 0,000

PSV Práce a dodávky PSV 7 518 309,23 224,132

711 Izolace proti vod ě, vlhkosti a plyn ům 465 444,89 6,980

98 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena
nátěrem penetračním m2 931,000 6,79 6 321,49 0,000

99 111631500 lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg t 0,279 48 700,00 13 587,30 0,279

100 711141559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením
vodorovné NAIP m2 931,000 70,00 65 170,00 0,372

101 628522540
pás asfaltovaný modifikovaný SBS Elastodek 40 Special
mineral m2 1 070,650 180,00 192 717,00 5,246

102 711142559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením
svislé NAIP m2 70,000 80,20 5 614,00 0,028

103 628522540
pás asfaltovaný modifikovaný SBS Elastodek 40 Special
mineral m2 84,000 180,00 15 120,00 0,412

104 711672051
Provedení mezilehlé hydroizolace podchodů volně
položenou fólií PVC m2 294,000 162,00 47 628,00 0,000

105 283220600
fólie střešní mPVC pro lepení PU lepidlem ALKORPLAN
35179 s plstí 3,2 mm m2 338,100 310,00 104 811,00 0,642

106 998711202
Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a
plynům v objektech v do 12 m % 4 509,688 3,21 14 476,10 0,000

712 Povlakové krytiny 538 036,25 2,328

161 712331111
Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy
pásy na sucho samolepící m2 980,000 32,50 31 850,00 0,000

160 1010410010 GLASTEK 30 STICKER PLUS (role/10m2) KVK m2 980,000 116,60 114 268,00 0,000

107 712361701
Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií položenou
volně m2 980,000 41,30 40 474,00 0,186

108 283220410 fólie střešní mPVC ke kotvení ALKORPLAN 35176 1,5 mm m2 1 127,000 310,00 349 370,00 2,141

110 998712102
Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v
objektech v do 12 m t 2,328 891,00 2 074,25 0,000

713 Izolace tepelné 2 445 231,28 47,910

111 713111131
Montáž izolace tepelné spodem stropů žebrových s úpravou
drátem rohoží, pásů, dílců, desek m2 49,000 66,80 3 273,20 0,015

112 631515020 deska minerální izolační střešní ISOVER S tl.2X100 mm m2 100,450 495,00 49 722,75 2,009

113 713121111
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi,
pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 931,000 15,10 14 058,10 0,000

114 283764100 polystyren extrudovaný STYRODUR 5000 CS- 1250 x 600 m3 75,970 9 640,00 732 350,80 2,431

115 713121111
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi,
pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 294,000 15,10 4 439,40 0,000

116 631509430 deska podlahová 1250x600 mm ISOVER TDPT 20/20 m2 299,880 197,00 59 076,36 0,750

117 1010410010 GLASTEK 30 STICKER PLUS (role/10m2) KVK m2 999,600 116,60 116 553,36 0,000

118 713131145
Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením bodově
rohoží, pásů, dílců, desek m2 73,566 89,80 6 606,23 0,221

119 283764040 polystyren extrudovaný STYRODUR 2800 C- 1250 x 600 m3 75,037 4 840,00 363 179,08 2,401

120 713141151
Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 1
vrstva rohoží, pásů, dílců, desek m2 1 960,000 22,70 44 492,00 0,000

121 631515020 deska minerální izolační střešní ISOVER S tl.100 mm m2 1 999,200 495,00 989 604,00 39,984

122 713141211
Montáž izolace tepelné střech plochých volně položené
atikový klín m 182,000 11,40 2 074,80 0,000

123 631529040 klín atikový přechodný ISOVER AK tl.60 x 60 mm kus 182,000 71,60 13 031,20 0,099

125 998713202
Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do
12 m % 23 984,613 1,95 46 770,00 0,000

763 Konstrukce suché výstavby 2 517 030,34 48,850
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Č. Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem Hmotnost

celkem

126 763111417
SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xA 12,5 TI
100 mm EI 60 Rw 55 DB m2 352,405 1 000,00 352 405,00 16,278

127 763111437
SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xH2 12,5
TI 100 mm EI 60 Rw 55 DB m2 257,137 1 170,00 300 850,29 12,201

128 763111717 SDK příčka základní penetrační nátěr m2 1 270,082 39,80 50 549,26 0,254

129 763111718
SDK příčka úprava styku příčky a podhledu separační
páskou a silikonováním m 225,060 46,90 10 555,31 0,009

130 763112325
SDK příčka mezibytová tl 205 mm zdvojený profil CW+UW
75 desky 2xDF 12,5 TI 50+50 mm EI 90 Rw 64 dB m2 37,602 1 300,00 48 882,60 2,103

131 763121461
SDK stěna předsazená tl 105 mm profil CW+UW 50 desky
2xDF 15 TI 60 mm EI 60 m2 90,688 725,00 65 748,80 3,081

132 763132613
Montáž zavěšené jednovrstvé nosné konstrukce z profilů
CD, UD  podhled samostatný požární předěl m2 1 225,000 461,00 564 725,00 1,005

93 590810120
deska požárně ochranná PROMATECT - H 1200 x 2500, tl.
25 mm m2 1 225,000 756,00 926 100,00 11,638

133 590306260 profil CD 27/60/27 mm m 1 960,000 27,30 53 508,00 1,058

134 763181311
Montáž jednokřídlové kovové zárubně v do 2,75 m SDK
příčka kus 35,000 537,00 18 795,00 0,008

135 553315430 zárubeň ocelová pro sádrokarton S 150 900 L/P kus 23,000 953,00 21 919,00 0,602

136 553315410 zárubeň ocelová pro sádrokarton S 150 700 L/P kus 2,000 921,00 1 842,00 0,049

137 553315400 zárubeň ocelová pro sádrokarton S 150 600 L/P kus 5,000 906,00 4 530,00 0,120

138 553315440 zárubeň ocelová pro sádrokarton S 150 1100 L/P kus 5,000 1 020,00 5 100,00 0,139

139 763183112
Montáž pouzdra posuvných dveří s jednou kapsou pro jedno
křídlo šířky do 1200 mm do SDK příčky kus 3,000 1 020,00 3 060,00 0,000

140 553316130 pouzdro stavební STANDARD S700-090 900 mm kus 3,000 7 360,00 22 080,00 0,135

141 763183212
Montáž pouzdra posuvných dveří se dvěma kapsami pro
dvě křídla šířky do 2450 mm do SDK příčky kus 2,000 1 580,00 3 160,00 0,000

142 553316440 pouzdro stavební KOMFORT K710-201 2050 mm kus 2,000 19 700,00 39 400,00 0,172

143 998763402
Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v
objektech v do 12 m % 15 671,103 1,52 23 820,08 0,000

771 Podlahy z dlaždic 1 221 937,70 103,721

144 771571211
Montáž podlah z keramických dlaždic průmyslových
hladkých do malty do 35 ks/m2 m2 1 225,000 468,00 573 300,00 69,090

145 597614330
dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné
TAURUS Granit Tunis S 29,8 x 29,8 x 0,9 cm m2 1 347,500 286,00 385 385,00 25,872

146 771990111
Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti
15 Mpa m2 1 225,000 179,00 219 275,00 8,759

147 998771102
Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do
12 m t 103,721 424,00 43 977,70 0,000

781 Dokon čovací práce - obklady keramické 330 628,77 14,344

148 781411112
Montáž obkladaček vnitřních pórovinových pravoúhlých do
25 ks/m kladených2 do malty m2 315,666 482,00 152 151,01 8,024

150 597611100
dlaždice keramické RAKO - koupelny ALLEGRO (bílé i
barevné) 33,3 x 33,3 x 0,8 cm I. j. m2 347,233 514,00 178 477,76 6,320

Celkem 21 656 521,61 4 612,351
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Stropní konstrukce – varianty č.2 

Stropní konstrukce je navržena jako předepjaté stropní panely Spiroll.  

Skladba stropní konstrukce s podlahou: 

- Předepjatý stropní panel Spiroll PPD 320 tl. 320 mm, počet lan 

8/12,5+2/9,3 

- Penetrační nátěr DEKPRIMER 

- Hydroizolace 1x PVC fólie 

- Tepelná izolace ISOVER TDPT tl. 40 mm 

- Separační PE fólie 

- Podkladní beton tl. 60 mm s kari sítí 4-6x4-6 s oky 100-150x100-150 

- Samonivelační stěrka 

- Keramická dlažba + lepidlo 7 mm  

Předepjaté stropní panely budou osazeny mezi příčle ocelového rámu.  

Náklady na stavbu činní v Kč: 

 Zařízení staveniště 589 855,07 

HSV  12 143 526,42 
 Zemní práce 265 172,22 

Zakládání 1 851 312,94 

Svislé a kompletní konstrukce 3 075 880,39 

Vodorovné konstrukce 3 453 951,84 

Úpravy povrchů, podlahy a osazování 2 670 451,63 

Ostatní konstrukce práce bourací 170 186,30 

Přesun hmot 656 671,10 

PSV  7 518 309,23 
 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 465 444,89 

Povlakové krytiny 538 036,25 

Izolace tepelné 2 445 231,28 

Konstrukce suché výstavby 2 517 030,34 

Podlahy z dlaždic 1 221 937,70 

Dokončovací práce – obklady keramické 330 628,77 

Náklady celkem  20 251 690,72 
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Více v rozpočtu s výkazem výměr v přílohové části, který odpovídá vyhlášce č. 

230/2012 Sb.  

Doba výstavby činní 165 dní (6.4.2015 – 17.9.2015), za předpokladu práce 7 

dní v týdnu od 6:00 – 18:00 (11 pracovních hodin) a minimálním počtu pracovníků 10. 

Více viz. harmonogram prací v přílohové části.  

  



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby Diplomová práce JKSO

Název objektu Obchodní d ům - Stropy Spiroll EČO

Místo Rokycany

IČ DIČ

Objednatel Obchodní společnost AZT a.s.

Projektant Bc. Stanislava Lišková, DiS.

Zhotovitel

Zpracoval Bc. Stanislava Lišková, DiS.

Rozpočet číslo Dne

02 17.02.2015

                Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

                Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umíst ění stavby

1 HSV Dodávky 9 157 657,49 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště   3,00% 589 855,07

2 Montáž 3 911 968,93 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce   0,00

3 PSV Dodávky 4 890 971,03 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy   0,00

4 Montáž 1 701 238,20 11 0,00 16 Provozní vlivy   0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Jiné VRN   0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 19 661 835,65 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 589 855,07

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 20 251 690,72

DPH % Základ dan ě DPH celkem

 snížená 15,0 0,00 0,00

 základní 21,0 20 251 690,72 4 252 855,05

Cena s DPH 24 504 545,77

E Přípočty a odpo čty

Dodá zadavatel 0,00

Klouzavá doložka 0,00

Zvýhodnění 0,00
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ROZPOČET  
Stavba:   Diplomová práce
Objekt:   Obchodní d ům - Stropy Spiroll

Objednatel:   Obchodní společnost AZT a.s.
Zhotovitel:   Zpracoval: Bc. Stanislava Lišková, D
Místo:   Rokycany Datum:   17.2.2015

Č. Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem Hmotnost

celkem

HSV Práce a dodávky HSV 12 143 526,42 3 028,044

1 Zemní práce 265 172,22 0,000
1 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 640,000 26,40 16 896,00 0,000

2 131201102
Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000
m3 m3 342,762 126,00 43 188,01 0,000

3 131201109
Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině
tř. 3 m3 342,762 18,30 6 272,54 0,000

4 132201202
Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000
m3 m3 91,520 193,00 17 663,36 0,000

5 132201209
Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině
tř. 3 m3 91,520 19,60 1 793,79 0,000

6 133201101 Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 41,664 706,00 29 414,78 0,000

7 133201109 Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3 m3 41,664 100,00 4 166,40 0,000

8 161101101
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do
2,5 m m3 475,946 62,40 29 699,03 0,000

9 162201102
Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny
tř. 1 až 4 m3 475,946 30,40 14 468,76 0,000

10 162501102
Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z
horniny tř. 1 až 4 m3 223,290 115,00 25 678,35 0,000

11 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 223,290 50,40 11 253,82 0,000

12 171101101
Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů
zhutněných na 95 % PS m3 252,656 37,30 9 424,07 0,000

13 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 223,290 14,20 3 170,72 0,000

14 171201211
Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce
(skládkovné) t 468,909 110,00 51 579,99 0,000

15 182101101 Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4 m2 14,000 35,90 502,60 0,000

2 Zakládání 1 851 312,94 1 291,208

16 271532212
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého
kameniva frakce 16 až 32 mm m3 192,095 1 030,00 197 857,85 414,925

17 273321511 Základové desky ze ŽB tř. C 25/30 m3 199,564 2 660,00 530 840,24 489,588

18 273351215 Zřízení bednění stěn základových desek m2 30,803 195,00 6 006,59 0,032

19 273351216 Odstranění bednění stěn základových desek m2 30,803 45,50 1 401,54 0,000

20 273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t 2,732 26 600,00 72 671,20 2,877

21 274321117 Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy ze ŽB C 25/30 m3 58,665 3 140,00 184 208,10 0,000

22 274321511 Základové pasy ze ŽB tř. C 25/30 m3 29,952 2 640,00 79 073,28 73,481

23 274351215 Zřízení bednění stěn základových pasů m2 83,200 195,00 16 224,00 0,086

24 274351216 Odstranění bednění stěn základových pasů m2 83,200 45,50 3 785,60 0,000

25 274361116
Výztuž základových pasů, prahů, věnců a ostruh z
betonářské oceli 10 505 t 5,526 33 500,00 185 121,00 5,737

26 274361821 Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R) t 2,821 34 500,00 97 324,50 2,991

27 275321511 Základové patky ze ŽB tř. C 25/30 m3 122,229 2 660,00 325 129,14 299,863

28 275351215 Zřízení bednění stěn základových patek m2 275,400 195,00 53 703,00 0,284

29 275351216 Odstranění bednění stěn základových patek m2 275,400 45,50 12 530,70 0,000

30 275361821 Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 505 (R) t 0,636 34 500,00 21 942,00 0,674
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31 919726121
Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná
hmotnost do 200 g/m2 m2 1 862,000 34,10 63 494,20 0,670

3 Svislé a kompletní konstrukce 3 075 880,39 619,410

32 311113134
Nosná zeď tl do 300 mm z hladkých tvárnic ztraceného
bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20 m2 115,426 1 090,00 125 814,34 77,900

33 311113135
Nosná zeď tl do 400 mm z hladkých tvárnic ztraceného
bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20 m2 238,360 1 430,00 340 854,80 216,436

35 311238143
Zdivo nosné vnitřní z cihel broušených POROTHERM tl 240
mm pevnosti P10 lepených tenkovrstvou maltou m2 852,745 857,00 730 802,47 188,371

150 317168130 Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 100 cm kus 3,000 323,00 969,00 0,112

36 317168132 Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 150 cm kus 78,000 481,00 37 518,00 4,339

37 317168137 Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 275 cm kus 6,000 1 170,00 7 020,00 0,612

41 317941123
Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U,
UE nebo L do č 22 t 2,021 6 500,00 13 136,50 0,035

42 130107240 ocel profilová IPN, v jakosti 11 375, h=220 mm t 1,488 21 900,00 32 587,20 1,488

43 317998111
Tepelná izolace mezi překlady v 24 cm z polystyrénu tl do 50
mm m 32,600 38,40 1 251,84 0,006

44 330321410 Sloupy nebo pilíře ze ŽB tř. C 25/30 bez výztuže m3 27,933 3 110,00 86 871,63 68,528

45 331351101 Zřízení bednění sloupů čtyřúhelníkových v do 4 m m2 275,200 386,00 106 227,20 0,347

46 331351102 Odstranění bednění sloupů čtyřúhelníkových v do 4 m m2 279,328 53,40 14 916,12 0,000

47 331351108
Příplatek k bednění sloupů za vzepření při výšce přes 4 do 6
m m2 4,128 15,90 65,64 0,001

48 331361821 Výztuž sloupů hranatých betonářskou ocelí 10 505 t 2,960 34 700,00 102 712,00 3,114

49 337173110 Montáž ocelových kcí skeletů 1 až 2 podlažních budov t 50,369 6 290,00 316 821,01 0,000

50 130109940 HEB 340 t 30,954 17 613,40 545 205,18 30,954

51 130109740 HEA 340 t 19,415 17 722,80 344 088,16 19,415

34 341361821 Výztuž stěn betonářskou ocelí 10 505 t 7,411 36 300,00 269 019,30 7,753

4 Vodorovné konstrukce 3 453 951,84 849,206

52 411133903
Montáž stropních panelů z betonu předpjatého typu Spiroll
hmotnosti do 5 t budova v do 18 m kus 1 075,000 1 190,00 1 279 250,00 313,051

53 593468660.1
panel stropní předpjatý SPIROLL PPD.../320, 8/12,5+2/9,3
100x119x32 cm kus 1 075,000 1 873,40 2 013 905,00 494,500

54 417238126
Obezdívka věnce oboustranná věncovkou POROTHERM v
přes 210 do 250 mm bez tepelné izolace m 217,040 289,00 62 724,56 9,359

55 417321515 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30 m3 12,502 2 850,00 35 630,70 30,672

56 417351115 Zřízení bednění ztužujících věnců m2 104,180 238,00 24 794,84 0,541

57 417351116 Odstranění bednění ztužujících věnců m2 104,180 50,20 5 229,84 0,000

58 417361821 Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505 t 0,883 34 300,00 30 286,90 0,929

59 430321001 Montáž podestových panelů hmotnosti do 3 t kus 1,000 830,00 830,00 0,087

60 435123901
Montáž schodišťových ramen s nesvařovanými spoji
hmotnosti do 2 t budova v do 18 m kus 2,000 650,00 1 300,00 0,067

6 Úpravy povrch ů, podlahy a osazování výplní 2 670 451,63 267,333
61 33003030.0 Montáž výtahu VOTO, nosnost 1250 kg/16 osob kus 1,000 1,00 1,00 0,000

62 612321321
Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn
nanášená strojně m2 1 089,345 150,00 163 401,75 14,379

63 612321321
Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn
nanášená strojně m2 425,900 150,00 63 885,00 5,622

64 612321321
Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn
nanášená strojně m2 115,426 150,00 17 313,90 1,524

65 612321321
Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn
nanášená strojně m2 1 384,976 150,00 207 746,40 18,282

66 613321321
Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních pilířů
nebo sloupů nanášená strojně m2 161,756 186,00 30 086,62 2,135

67 621381031
Tenkovrstvá minerální zrnitá omítka tl. 3,0 mm včetně
penetrace vnějších podhledů m2 49,000 195,00 9 555,00 0,215
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68 622142001
Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do
tenkovrstvé hmoty m2 1 253,358 148,00 185 496,98 6,129

69 622221121
Montáž zateplení vnějších stěn z minerální vlny s kolmou
orientací vláken tl do 120 mm m2 1 016,758 548,00 557 183,38 11,550

70 631515150 deska minerální izolační ISOVER NF tl. 120 mm m2 1 037,093 507,00 525 806,15 12,445

71 622222021
Montáž zateplení vnějšího ostění nebo nadpraží hl. špalety
do 200 mm z minerální vlny tl do 120 mm m 236,600 141,00 33 360,60 0,397

72 631515150 deska minerální izolační ISOVER NF tl. 120 mm m2 236,600 507,00 119 956,20 2,839

73 622252001 Montáž zakládacích soklových lišt zateplení m 143,520 77,00 11 051,04 0,009

74 590516490
lišta soklová Al s okapničkou, zakládací U 12 cm, 0,95/200
cm m 150,696 99,20 14 949,04 0,063

75 622252002 Montáž ostatních lišt zateplení m 277,325 44,00 12 202,30 0,069

76 590514800 lišta rohová Al 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m m 291,191 16,60 4 833,77 0,009

77 622381031
Tenkovrstvá minerální zrnitá omítka tl. 3,0 mm včetně
penetrace vnějších stěn m2 1 016,758 180,00 183 016,44 4,453

78 622511111
Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná omítka
včetně penetrace vnějších stěn m2 27,835 545,00 15 170,08 0,175

79 623381031
Tenkovrstvá minerální zrnitá omítka tl. 3,0 mm včetně
penetrace vnějších pilířů nebo sloupů m2 5,824 232,00 1 351,17 0,026

80 631311116 Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 25/30 m3 73,500 3 310,00 243 285,00 180,317

81 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 5,439 26 600,00 144 677,40 5,728

82 632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 1 225,000 15,00 18 375,00 0,147

83 634111113
Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou v 80 mm mezi
stěnou a mazaninou m 2 095,310 48,10 100 784,41 0,126

148 642942111
Osazování zárubní nebo rámů dveří a oken do 2,5 m2 na
MC, s výplní otvorů kus 27,000 193,00 5 211,00 0,458

149 642942221
Osazování zárubní nebo rámů dveří a oken do 10 m2 na
MC, s výplní otvorů kus 7,000 250,00 1 750,00 0,236

86 763123227.1 Chladírenské a mrazírenské boxy m2 1,000 1,00 1,00 0,000

87 76312326.1 Systémové WC kabinky Eltete kus 1,000 1,00 1,00 0,000

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 170 186,30 0,886

88 952901111
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce
podlaží do 4 m m2 1 225,000 65,60 80 360,00 0,049

89 953611111
Schodišťový nosný a zvukově-izolační prvek Tronsole typ
ZF mezi podestou a stěnou kus 4,000 8 360,00 33 440,00 0,066

90 953611151
Schodišťový nosný a zvukově-izolační prvek Tronsole typ B
podepření ramene u základu kus 1,000 1 930,00 1 930,00 0,001

91 953611211
Schodišťový zvukově-izolační prvek Tronsole typ PL
dilatační spárová deska mezi schody a stěnou kus 21,510 530,00 11 400,30 0,004

92 953946121
Montáž atypických ocelových kcí hmotnosti do 1 t z profilů
hmotnosti do 30 kg/m t 0,768 18 500,00 14 208,00 0,000

93 140110640 trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353, 89 x 8,0 mm m 48,000 601,00 28 848,00 0,767

998 Přesun hmot 656 571,10 0,000

94 998012102
Přesun hmot pro budovy monolitické s vyzdívaným
obvodovým pláštěm v do 12 m t 3 039,681 216,00 656 571,10 0,000

PSV Práce a dodávky PSV 7 518 309,23 224,132

711 Izolace proti vod ě, vlhkosti a plyn ům 465 444,89 6,980

95 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena
nátěrem penetračním m2 931,000 6,79 6 321,49 0,000

96 111631500 lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg t 0,279 48 700,00 13 587,30 0,279

97 711141559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením
vodorovné NAIP m2 931,000 70,00 65 170,00 0,372

98 628522540
pás asfaltovaný modifikovaný SBS Elastodek 40 Special
mineral m2 1 070,650 180,00 192 717,00 5,246
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99 711142559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením
svislé NAIP m2 70,000 80,20 5 614,00 0,028

100 628522540
pás asfaltovaný modifikovaný SBS Elastodek 40 Special
mineral m2 84,000 180,00 15 120,00 0,412

101 711672051
Provedení mezilehlé hydroizolace podchodů volně
položenou fólií PVC m2 294,000 162,00 47 628,00 0,000

102 283220600
fólie střešní mPVC pro lepení PU lepidlem ALKORPLAN
35179 s plstí 3,2 mm m2 338,100 310,00 104 811,00 0,642

103 998711202
Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a
plynům v objektech v do 12 m % 4 509,688 3,21 14 476,10 0,000

712 Povlakové krytiny 538 036,25 2,328

104 712331111
Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy
pásy na sucho samolepící m2 980,000 32,50 31 850,00 0,000

105 1010410010 GLASTEK 30 STICKER PLUS (role/10m2) KVK m2 980,000 116,60 114 268,00 0,000

106 712361701
Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií položenou
volně m2 980,000 41,30 40 474,00 0,186

107 283220410 fólie střešní mPVC ke kotvení ALKORPLAN 35176 1,5 mm m2 1 127,000 310,00 349 370,00 2,141

108 998712102
Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v
objektech v do 12 m t 2,328 891,00 2 074,25 0,000

713 Izolace tepelné 2 445 231,28 47,910

109 713111131
Montáž izolace tepelné spodem stropů žebrových s úpravou
drátem rohoží, pásů, dílců, desek m2 49,000 66,80 3 273,20 0,015

110 631515020 deska minerální izolační střešní ISOVER S tl.2X100 mm m2 100,450 495,00 49 722,75 2,009

111 713121111
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi,
pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 931,000 15,10 14 058,10 0,000

112 283764100 polystyren extrudovaný STYRODUR 5000 CS- 1250 x 600 m3 75,970 9 640,00 732 350,80 2,431

113 713121111
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi,
pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 294,000 15,10 4 439,40 0,000

114 631509430 deska podlahová 1250x600 mm ISOVER TDPT 20/20 m2 299,880 197,00 59 076,36 0,750

115 1010410010 GLASTEK 30 STICKER PLUS (role/10m2) KVK m2 999,600 116,60 116 553,36 0,000

116 713131145
Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením bodově
rohoží, pásů, dílců, desek m2 73,566 89,80 6 606,23 0,221

117 283764040 polystyren extrudovaný STYRODUR 2800 C- 1250 x 600 m3 75,037 4 840,00 363 179,08 2,401

118 713141151
Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 1
vrstva rohoží, pásů, dílců, desek m2 1 960,000 22,70 44 492,00 0,000

119 631515020 deska minerální izolační střešní ISOVER S tl.100 mm m2 1 999,200 495,00 989 604,00 39,984

120 713141211
Montáž izolace tepelné střech plochých volně položené
atikový klín m 182,000 11,40 2 074,80 0,000

121 631529040 klín atikový přechodný ISOVER AK tl.60 x 60 mm kus 182,000 71,60 13 031,20 0,099

122 998713202
Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do
12 m % 23 984,613 1,95 46 770,00 0,000

763 Konstrukce suché výstavby 2 517 030,34 48,850

123 763111417
SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xA 12,5 TI
100 mm EI 60 Rw 55 DB m2 352,405 1 000,00 352 405,00 16,278

124 763111437
SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xH2 12,5
TI 100 mm EI 60 Rw 55 DB m2 257,137 1 170,00 300 850,29 12,201

125 763111717 SDK příčka základní penetrační nátěr m2 1 270,082 39,80 50 549,26 0,254

126 763111718
SDK příčka úprava styku příčky a podhledu separační
páskou a silikonováním m 225,060 46,90 10 555,31 0,009

127 763112325
SDK příčka mezibytová tl 205 mm zdvojený profil CW+UW
75 desky 2xDF 12,5 TI 50+50 mm EI 90 Rw 64 dB m2 37,602 1 300,00 48 882,60 2,103

128 763121461
SDK stěna předsazená tl 105 mm profil CW+UW 50 desky
2xDF 15 TI 60 mm EI 60 m2 90,688 725,00 65 748,80 3,081

129 763132613
Montáž zavěšené jednovrstvé nosné konstrukce z profilů
CD, UD  podhled samostatný požární předěl m2 1 225,000 461,00 564 725,00 1,005
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130 590810120
deska požárně ochranná PROMATECT - H 1200 x 2500, tl.
25 mm m2 1 225,000 756,00 926 100,00 11,638

131 590306260 profil CD 27/60/27 mm m 1 960,000 27,30 53 508,00 1,058

132 763181311
Montáž jednokřídlové kovové zárubně v do 2,75 m SDK
příčka kus 35,000 537,00 18 795,00 0,008

133 553315430 zárubeň ocelová pro sádrokarton S 150 900 L/P kus 23,000 953,00 21 919,00 0,602

134 553315410 zárubeň ocelová pro sádrokarton S 150 700 L/P kus 2,000 921,00 1 842,00 0,049

135 553315400 zárubeň ocelová pro sádrokarton S 150 600 L/P kus 5,000 906,00 4 530,00 0,120

136 553315440 zárubeň ocelová pro sádrokarton S 150 1100 L/P kus 5,000 1 020,00 5 100,00 0,139

137 763183112
Montáž pouzdra posuvných dveří s jednou kapsou pro jedno
křídlo šířky do 1200 mm do SDK příčky kus 3,000 1 020,00 3 060,00 0,000

138 553316130 pouzdro stavební STANDARD S700-090 900 mm kus 3,000 7 360,00 22 080,00 0,135

139 763183212
Montáž pouzdra posuvných dveří se dvěma kapsami pro
dvě křídla šířky do 2450 mm do SDK příčky kus 2,000 1 580,00 3 160,00 0,000

140 553316440 pouzdro stavební KOMFORT K710-201 2050 mm kus 2,000 19 700,00 39 400,00 0,172

141 998763402
Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v
objektech v do 12 m % 15 671,103 1,52 23 820,08 0,000

771 Podlahy z dlaždic 1 221 937,70 103,721

142 771571211
Montáž podlah z keramických dlaždic průmyslových
hladkých do malty do 35 ks/m2 m2 1 225,000 468,00 573 300,00 69,090

143 597614330
dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné
TAURUS Granit Tunis S 29,8 x 29,8 x 0,9 cm m2 1 347,500 286,00 385 385,00 25,872

144 771990111
Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti
15 Mpa m2 1 225,000 179,00 219 275,00 8,759

145 998771102
Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do
12 m t 103,721 424,00 43 977,70 0,000

781 Dokon čovací práce - obklady keramické 330 628,77 14,344

146 781411112
Montáž obkladaček vnitřních pórovinových pravoúhlých do
25 ks/m kladených2 do malty m2 315,666 482,00 152 151,01 8,024

147 597611100
dlaždice keramické RAKO - koupelny ALLEGRO (bílé i
barevné) 33,3 x 33,3 x 0,8 cm I. j. m2 347,233 514,00 178 477,76 6,320

Celkem 19 661 835,65 3 252,176
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Ekonomické srovnání 

 Z rozpočtu nákladů pro stavbu s variantním řešením stropní konstrukce 

vychází rozdílné cenové položky pro zařízení staveniště, které je spočteno jako 3% 

z vedlejších rozpočtových nákladů, vodorovné konstrukce a přesun hmot – to je dáno 

rozdílnou stropní konstrukcí. Položky činní v Kč: 

 Stavba s ocelobetonovou 
spřaženou stropnicí 

Stavba s předpjatými 
stropními panely Spiroll 

Zařízení staveniště 174 976,36 589 855,07 

Vodorovné konstrukce 5 154 840,- 3 453 951,84 

Přesun hmot 950 368,90 656 671,10 

 Celková doba výstavby stavby je patrná z harmonogramu prací. Pro stavbu 

s ocelobetonovou spřaženou stropnicí tato doba je od  6.4.2015 – 29.10.2015, pro 

stavbu s předpjatými stropními panely 6.4.2015 – 17.9.2015. Rozdíl doby výstavby 

tedy činní 42 dní. Zde je nutno podotknout, že stavba s ocelovou spřaženou stropnicí 

si vyžádá větší počet dělníků na stavbě. Tento finanční rozdíl, který by vznikl za mzdy 

dělníků, není zahrnut v rozpočtu prací.  

 Z kritické cesty zobrazené v harmonogramu prací lze říci, že stavba 

s předepjatými stropními panely, je méně rizikovější, co se týče prodloužení doby 

výstavby. Kritická cesta označuje činnosti výstavby, při kterých, když dojde 

k časovému zpoždění od daného termínu, hrozí prodloužení výstavby celé stavby.  

 Do ekonomického srovnání je zahrnut i potenciální ušlý zisk z prodeje. Za 

předpokladu zisku z prodeje 50 000,- Kč denně, činí tato částka 2 100 000,- Kč. 

Prodej je uvažován 7 dní v týdnu. 

 Pro kompletnější zhodnocení variant stavby je v souhrnné tabulce zobrazeno i 

zatížení a tuhost konstrukce. Stropy jsou navrženy pro stejné zatížení, tuhost 

konstrukce je větší pro stavbu s ocelobetonovou spřaženou stropnicí, jelikož zde 

dochází k zmonolitnění stropu a tedy k lepšímu spolupůsobení konstrukce. 
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Souhrnná tabulka ekonomického srovnání 

 Varianta č. 1 Varianta č. 2 Rozdíl 

Stropní konstrukce 
Ocelobetonová 
spřažená 
stropnice 

Předpjatý stropní 
panel Spiroll 

 

N
ák

la
dy

 [K
č]

 

Zařízení 
staveniště 

174 976,36 589 855,07 414 878,71 

Vodorovné 
konstrukce 

5 154 840,00 3 453 951,84 1 700 888,16 

Přesun hmot 950 368,90 656 671,10 293 697,80 

Celé stavby 21 831 497,97 20 251 690,72 1 579 807,25 

Doba 
výstavby 

Začátek –  
konec 

6.4.2015 –  
29.10.2015 

6.4.2015 –  
17.9.2015 

 

Počet dnů 207 165 42 

Zatížení 100% 100%  

Tuhost konstrukce 100% 85%  

Ztráty výnosů z prodeje 
[Kč] 

-2 100 000,00 0,00 2 100 000,00 

 Z hlediska rozpočtu prací a harmonogramu prací se zdá být stavby s řešením 

stropní konstrukce předepjatými stropními panely Spiroll výhodnější. Doba výstavby 

je kratší o 42 dní a dle kritické cesty i méně rizikovější z hlediska možnosti 

prodloužení její doby. Rozdíl rozpočtových nákladů stavby činí 1 579 807,25 Kč. 

K těmto nákladům lze připočítat zisk z prodeje, o který by obchodní dům přišel při 

delší době výstavby (doba výstavby se stropní konstrukcí z ocelobetonové spřažené 

stropnice), tedy 2 100 000,- Kč. Celkové ušetřené finance jsou 3 679 807,25 Kč.
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ZÁVĚR 

 Cílem diplomové práce bylo vypracovat projekt obchodního domu pro město 

do 10 000 obyvatel s ekonomickým porovnáním stavby. 

 Práce je dělena na textovou a výkresovou část. V textové části práce jsou 

zpracovány průvodní a technická zpráva, statické posouzení konstrukce, posouzení 

požární odolnosti konstrukce, analytická část a přílohy. Výkresová část zpracovává 

architektonicko – stavební řešení objektu. 

 Statický výpočet vybraných nosných prvků konstrukce byl proveden dle ČSN 

EN za pomoci programu Dlubal RFEM 5.03. Požární odolnost konstrukce pro vybrané 

prvky byla provedena podle normy ČSN EN 1993-1-2. 

 V analytické části jsem se zabývala ekonomickým zhodnocením stavby 

s variantním řešením pro stropní konstrukci. Varianty pro stropní konstrukce jsem 

zvolila dvě a to: ocelobetonovou spřaženou stropnici a předepjatý stropní panel 

Spiroll. Analytická část obsahuje pro obě varianty stavby rozpočet a harmonogram 

stavebních prací. Ty byly zpracovány v programu KROSplus. Z celkového porovnání 

variant stavby vychází jako výhodnější volba varianta konstrukce s předepjatými 

stropními panely Spiroll.  
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby Diplomová práce JKSO

Název objektu Obchodní d ům - Stropy: ocelobetonová sp řažená stropnice EČO

Místo Rokycany

IČ DIČ

Objednatel Obchodní společnost AZT a.s.

Projektant Bc. Stanislava Lišková, DiS.

Zhotovitel

Zpracoval Bc. Stanislava Lišková, DiS.

Rozpočet číslo Dne

01 09.02.2015

                Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

                Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umíst ění stavby

1 HSV Dodávky 10 933 005,36 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště   3,00% 174 976,36

2 Montáž 4 131 307,02 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce   0,00

3 PSV Dodávky 4 890 971,03 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy   0,00

4 Montáž 1 701 238,20 11 0,00 16 Provozní vlivy   0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Jiné VRN   0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 21 656 521,61 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 174 976,36

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 21 831 497,97

DPH % Základ dan ě DPH celkem

 snížená 15,0 0,00 0,00

 základní 21,0 21 831 497,97 4 584 614,57

Cena s DPH 26 416 112,54

E Přípočty a odpo čty

Dodá zadavatel 0,00

Klouzavá doložka 0,00

Zvýhodnění 0,00

   Strana 1  z 1
Zpracováno systémem KROS plus



ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Diplomová práce
Objekt:   Obchodní d ům - Stropy Ocelobetonová sp řažená stropnice

Objednatel:   Obchodní společnost AZT a.s.

Zhotovitel:   Zpracoval:   Bc. Stanislava Lišková, 

Místo:   Rokycany Datum:   9.2.2015

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem

HSV Práce a dodávky HSV 14 138 212,38

1 Zemní práce 265 172,22
1 001 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 640,000 26,40 16 896,00

0,4*40*40 640,000

Součet 640,000

162 001 131201102
Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do
1000 m3 m3 342,762 126,00 43 188,01

"patky"

(2,1*2,1*1,1+1,1*1,1*2,1*2)*28 278,124

(2,1*2,1*1,8+1,8*1,8*2,1*2)*3 64,638

Součet 342,762

163 001 131201109
Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v
hornině tř. 3 m3 342,762 18,30 6 272,54

(2,1*2,1*1,1+1,1*1,1*2,1*2)*28 278,124

(2,1*2,1*1,8+1,8*1,8*2,1*2)*3 64,638

Součet 342,762

4 001 132201202
Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do
1000 m3 m3 91,520 193,00 17 663,36

"PASY"

(0,9*1,1*5,2+1,1*1,1*5,2)*8 91,520

Součet 91,520

5 001 132201209
Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v
hornině tř. 3 m3 91,520 19,60 1 793,79

(0,9*1,1*5,2+1,1*1,1*5,2)*8 91,520

Součet 91,520

6 001 133201101 Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 41,664 706,00 29 414,78

3,9*3,6*1,6+1,6*1,6*3,9+1,6*1,6*3,6 41,664

Součet 41,664

7 001 133201109 Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3 m3 41,664 100,00 4 166,40

3,9*3,6*1,6+1,6*1,6*3,9+1,6*1,6*3,6 41,664

Součet 41,664

8 001 161101101
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu
do 2,5 m m3 475,946 62,40 29 699,03

342,762 342,762

91,520 91,520

41,664 41,664

Součet 475,946

9 001 162201102
Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z
horniny tř. 1 až 4 m3 475,946 30,40 14 468,76

342,762 342,762

91,520 91,520

41,664 41,664

Součet 475,946
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Diplomová práce
Objekt:   Obchodní d ům - Stropy Ocelobetonová sp řažená stropnice

Objednatel:   Obchodní společnost AZT a.s.

Zhotovitel:   Zpracoval:   Bc. Stanislava Lišková, 

Místo:   Rokycany Datum:   9.2.2015

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem

10 001 162501102
Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z
horniny tř. 1 až 4 m3 223,290 115,00 25 678,35

223,290 223,290

Součet 223,290

11 001 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 223,290 50,40 11 253,82

342,762 342,762

91,520 91,520

41,664 41,664

-252,656 -252,656

Součet 223,290

12 001 171101101
Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů
zhutněných na 95 % PS m3 252,656 37,30 9 424,07

"patky"

1,1*1,1*2,1*2*28 142,296

1,8*1,8*2,1*2*3 40,824

"pasy"

1,1*1,1*5,2*8 50,336

"výtahová šachta"

1,6*1,6*3,9+1,6*1,6*3,6 19,200

Součet 252,656

13 001 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 223,290 14,20 3 170,72

223,290 223,290

Součet 223,290

14 001 171201211
Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce
(skládkovné) t 468,909 110,00 51 579,99

223,290*2100/1000 468,909

Součet 468,909

15 001 182101101 Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4 m2 14,000 35,90 502,60

2*7*1 14,000

Součet 14,000

2 Zakládání 1 851 312,94

96 221 919726121
Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná
měrná hmotnost do 200 g/m2 m2 1 862,000 34,10 63 494,20

(28*28+14*7+7*7)*2 1 862,000

Součet 1 862,000

16 011 271532212
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z
hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm m3 192,095 1 030,00 197 857,85

0,1*2,1*2,1*31 13,671

0,1*5,2*0,9 0,468

"Obchod-Základy 1-100 A1.pdf

6*45,774*0,200 54,929

12*44,127*0,200 105,905

2*42,804*0,200 17,122

Součet 192,095
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Diplomová práce
Objekt:   Obchodní d ům - Stropy Ocelobetonová sp řažená stropnice

Objednatel:   Obchodní společnost AZT a.s.

Zhotovitel:   Zpracoval:   Bc. Stanislava Lišková, 

Místo:   Rokycany Datum:   9.2.2015

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem

17 011 273321511 Základové desky ze ŽB tř. C 25/30 m3 199,564 2 660,00 530 840,24

0,3*3,3*3,6 3,564

0,2*980 196,000

Součet 199,564

18 011 273351215 Zřízení bednění stěn základových desek m2 30,803 195,00 6 006,59

"Obchod-Základy 1-100 A1.pdf

((28,051+14,025+6,980+20,994+14,025+7,013+20,994+
28,007)+(3,606+3,341+3,639+3,341))*0,200 30,803

Součet 30,803

19 011 273351216 Odstranění bednění stěn základových desek m2 30,803 45,50 1 401,54

((28,051+14,025+6,980+20,994+14,025+7,013+20,994+
28,007)+(3,606+3,341+3,639+3,341))*0,200 30,803

20 011 273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t 2,732 26 600,00 72 671,20

(3,3*3,6*2*1,35)/1000 0,032

(980*2*1,35)/1000 2,646

Součet 2,678

22 211 274321117 Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy ze ŽB C 25/30 m3 58,665 3 140,00 184 208,10

7*0,36*0,8*(16+4) 40,320

5,2*0,36*0,35*16 10,483

5,2*0,36*1,05*4 7,862

Součet 58,665

26 211 274361116
Výztuž základových pasů, prahů, věnců a ostruh z
betonářské oceli 10 505 t 5,526 33 500,00 185 121,00

(58,665/100*1,2)*7850/1000 5,526

Součet 5,526

23 011 274321511 Základové pasy ze ŽB tř. C 25/30 m3 29,952 2 640,00 79 073,28

5,2*0,6*1,2*8 29,952

24 011 274351215 Zřízení bednění stěn základových pasů m2 83,200 195,00 16 224,00

5,2*2*8 83,200

25 011 274351216 Odstranění bednění stěn základových pasů m2 83,200 45,50 3 785,60

5,2*2*8 83,200

27 011 274361821 Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R) t 2,821 34 500,00 97 324,50

((5,2*0,6*1,2*8 *7850)/1000)*(1,2/100) 2,821

28 011 275321511 Základové patky ze ŽB tř. C 25/30 m3 122,229 2 660,00 325 129,14

1,8*1,8*1,2*28 108,864

((1,8*1,8*1,2)+(0,9*0,9*0,7))*3 13,365

Součet 122,229

29 011 275351215 Zřízení bednění stěn základových patek m2 275,400 195,00 53 703,00

4*1,8*1,2*31 267,840

0,9*0,7*4*3 7,560

Součet 275,400

30 011 275351216 Odstranění bednění stěn základových patek m2 275,400 45,50 12 530,70

275,4 275,400

31 011 275361821 Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 505 (R) t 0,636 34 500,00 21 942,00

(30*1,7*0,3946*31)/1000 0,624
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Diplomová práce
Objekt:   Obchodní d ům - Stropy Ocelobetonová sp řažená stropnice

Objednatel:   Obchodní společnost AZT a.s.

Zhotovitel:   Zpracoval:   Bc. Stanislava Lišková, 

Místo:   Rokycany Datum:   9.2.2015

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem

3 Svislé a kompletní konstrukce 3 075 880,39

32 011 311113134
Nosná zeď tl do 300 mm z hladkých tvárnic ztraceného
bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20 m2 115,426 1 090,00 125 814,34

9,51*(2*3+2*3,3) 119,826

-(2*1,1*2) -4,400

Součet 115,426

33 011 311113135
Nosná zeď tl do 400 mm z hladkých tvárnic ztraceného
bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20 m2 238,360 1 430,00 340 854,80

10*3,86*6,6 254,760

-(2*2*2,1) -8,400

-(2*2*2) -8,000

Součet 238,360

52 011 341361821 Výztuž stěn betonářskou ocelí 10 505 t 7,411 36 300,00 269 019,30

((238,36*0,4)/100)*0,5*7850/1000 3,742

((115,426*0,3)/100)*0,5*7850/1000 1,359

(9,51/0,25)*(2*3+2*3,3)*2*0,395/1000 0,379

10*(3,86/0,25)*2*0,617*6,6/1000 1,257

Součet 6,737

34 011 311238143
Zdivo nosné vnitřní z cihel broušených POROTHERM tl
240 mm pevnosti P10 lepených tenkovrstvou maltou m2 852,745 857,00 730 802,47

28,88*4,75 137,180

-(1,2*1,5*7) -12,600

-(1,2*0,6*2) -1,440

-(1,2*2) -2,400

Mezisoučet 120,740

28,88*4,75 137,180

-(1,2*1,5) -1,800

-(3,4*2,75*2) -18,700

Mezisoučet 116,680

21*4,75 99,750

-(5*2*2) -20,000

Mezisoučet 79,750

7,24*8,75 63,350

-(1,2*1,5) -1,800

14,88*8,75 130,200

-(1,2*0,6*4) -2,880

-(2,1*2) -4,200

Mezisoučet 184,670

14,88*8,75 130,200

-(0,6*0,6) -0,360

-(1,2*0,6*2) -1,440

-(1,2*1,5*2) -3,600

Mezisoučet 124,800

7,2*3,31 23,832
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Diplomová práce
Objekt:   Obchodní d ům - Stropy Ocelobetonová sp řažená stropnice

Objednatel:   Obchodní společnost AZT a.s.

Zhotovitel:   Zpracoval:   Bc. Stanislava Lišková, 

Místo:   Rokycany Datum:   9.2.2015

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem

-(2,1*2) -4,200

Mezisoučet 19,632

6,88*3,31 22,773

-(5*2) -10,000

Mezisoučet 12,773

14*4,75 66,500

-(1,2*1,5) -1,800

-(5*2) -10,000

Mezisoučet 54,700

7*5 35,000

-(1,2*1,5*2) -3,600

Mezisoučet 31,400

14,88*5 74,400

7*5 35,000

-(1,2*1,5) -1,800

Součet 852,745

165 011 317168130 Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 100 cm kus 3,000 323,00 969,00

3 3,000

35 011 317168132 Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 150 cm kus 78,000 481,00 37 518,00

3*(10+2+2+3) 51,000

3*9 27,000

Součet 78,000

36 011 317168137 Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 275 cm kus 6,000 1 170,00 7 020,00

40 011 317941123
Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I,
IE, U, UE nebo L do č 22 t 2,021 6 500,00 13 136,50

4*4,3*31/1000 0,533

8*6*31/1000 1,488

Součet 2,021

41 130 130107240 ocel profilová IPN, v jakosti 11 375, h=220 mm t 1,488 21 900,00 32 587,20

8*6*31/1000 1,488

42 011 317998111
Tepelná izolace mezi překlady v 24 cm z polystyrénu tl
do 50 mm m 32,600 38,40 1 251,84

2*4,3+4*6 32,600

Součet 32,600

43 011 330321410 Sloupy nebo pilíře ze ŽB tř. C 25/30 bez výztuže m3 27,933 3 110,00 86 871,63

0,4*0,4*4,06*(31+12) 27,933

44 011 331351101 Zřízení bednění sloupů čtyřúhelníkových v do 4 m m2 275,200 386,00 106 227,20

0,4*4*4*(31+12) 275,200

45 011 331351102 Odstranění bednění sloupů čtyřúhelníkových v do 4 m m2 279,328 53,40 14 916,12

0,4*4*4*(31+12) 275,200

0,4*0,06*4*(31+12) 4,128

Součet 279,328

46 011 331351108
Příplatek k bednění sloupů za vzepření při výšce přes 4
do 6 m m2 4,128 15,90 65,64

0,4*0,06*4*(31+12) 4,128
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Diplomová práce
Objekt:   Obchodní d ům - Stropy Ocelobetonová sp řažená stropnice

Objednatel:   Obchodní společnost AZT a.s.

Zhotovitel:   Zpracoval:   Bc. Stanislava Lišková, 

Místo:   Rokycany Datum:   9.2.2015

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem

47 011 331361821 Výztuž sloupů hranatých betonářskou ocelí 10 505 t 2,960 34 700,00 102 712,00

((((0,4*0,4*4,06*(31+12))/100)*1,35)*7850)/1000 2,960

48 012 337173110 Montáž ocelových kcí skeletů 1 až 2 podlažních budov t 50,369 6 290,00 316 821,01

30,954 30,954

19,415 19,415

Součet 50,369

50 130109940 HEB 340 t 30,954 17 613,40 545 205,18

7*(25+8)*134/1000 30,954

Součet 30,954

51 130 130109740 HEA 340 t 19,415 17 722,80 344 088,16

4,3*(31+12)*105/1000 19,415

Součet 19,415

4 Vodorovné konstrukce 5 154 840,00

158 011 317941125.1
Osazování ocelových válcovaných nosníků  I, IE, U, UE
nebo L č 24 a vyšší t 40,936 6 090,00 249 300,24

49 130107340 IPN 340 t 40,936 17 813,40 729 209,34

7*(4*8+3*18)*68/1000 40,936

Součet 40,936

54 011 411354171
Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro
zatížení do 5 kPa m2 1 274,000 120,00 152 880,00

7*7*26 1 274,000

56 011 411354181
Příplatek k zřízení podpěrné konstrukci stropů pro
zatížení do 5 kPa za výšku přes 4 do 6 m m2 1 274,000 32,20 41 022,80

7*7*26 1 274,000

58 011 411354249
Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v
48,5 mm plech pozinkovaný tl 1,5 mm m2 1 274,000 555,00 707 070,00

7*7*26 1 274,000

59 011 411361321 Výztuž stropů betonářskou ocelí 11 373 t 1,064 34 000,00 36 176,00

((56*86)/100)*22,1/1000 1,064

60 011 411361821 Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 t 10,266 35 200,00 361 363,20

7*7*26*7,9/1000 10,065

Součet 10,065

164 011 411321616 Stropy deskové ze ŽB tř. C 30/37 m3 853,580 3 130,00 2 671 705,40

7*7*26*0,67 853,580

Součet 853,580

55 011 411354172
Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro
zatížení do 5 kPa m2 1 274,000 27,20 34 652,80

7*7*26 1 274,000

57 011 411354182
Příplatek k odstranění podpěrné konstrukci stropů pro
zatížení do 5 kPa za výšku přes 4 do 6 m m2 1 274,000 8,37 10 663,38

7*7*26 1 274,000

61 011 417238126

Obezdívka věnce oboustranná věncovkou
POROTHERM v přes 210 do 250 mm bez tepelné
izolace

m 217,040 289,00 62 724,56

(2*14,88)+(2*21,88) 73,520
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Diplomová práce
Objekt:   Obchodní d ům - Stropy Ocelobetonová sp řažená stropnice

Objednatel:   Obchodní společnost AZT a.s.

Zhotovitel:   Zpracoval:   Bc. Stanislava Lišková, 

Místo:   Rokycany Datum:   9.2.2015

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem

(28,88*2)+(21*2)+(14,88*2)+(7*2) 143,520

Součet 217,040

62 011 417321515 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30 m3 12,502 2 850,00 35 630,70

((2*14,88)+(2*21,88))*0,24*0,24 4,235

((28,88*2)+(21*2)+(14,88*2)+(7*2))*0,24*0,24 8,267

Součet 12,502

63 011 417351115 Zřízení bednění ztužujících věnců m2 104,180 238,00 24 794,84

((4*14,88)+(4*21,88))*0,24 35,290

((28,88*4)+(21*4)+(14,88*4)+(7*4))*0,24 68,890

Součet 104,180

64 011 417351116 Odstranění bednění ztužujících věnců m2 104,180 50,20 5 229,84

((4*14,88)+(4*21,88))*0,24 35,290

((28,88*4)+(21*4)+(14,88*4)+(7*4))*0,24 68,890

Součet 104,180

65 011 417361821
Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10
505 t 0,883 34 300,00 30 286,90

(12,502/100)*0,9*7850/1000 0,883

Součet 0,883

66 011 430321001 Montáž podestových panelů hmotnosti do 3 t kus 1,000 830,00 830,00

159 012 435123901
Montáž schodišťových ramen s nesvařovanými spoji
hmotnosti do 2 t budova v do 18 m kus 2,000 650,00 1 300,00

2 2,000

6 Úpravy povrch ů, podlahy a osazování výplní 2 670 451,63
157 R 33003030.0 Montáž výtahu VOTO, nosnost 1250 kg/16 osob kus 1,000 1,00 1,00

68 011 612321321
Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních
stěn nanášená strojně m2 1 089,345 150,00 163 401,75

"pOROTHERM"

236,6 236,600

852,745 852,745

Součet 1 089,345

69 011 612321321
Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních
stěn nanášená strojně m2 425,900 150,00 63 885,00

"BETONOVÉ DÍLCE 400"

2*10*3,475*6,6 458,700

-(2*2*2,1)*2 -16,800

-(2*2*2)*2 -16,000

Součet 425,900

70 011 612321321
Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních
stěn nanášená strojně m2 115,426 150,00 17 313,90

"BETONOVÉ DÍLCE 300"

115,426 115,426

Součet 115,426

71 011 612321321
Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních
stěn nanášená strojně m2 1 384,976 150,00 207 746,40

"sdk - příčky"
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Diplomová práce
Objekt:   Obchodní d ům - Stropy Ocelobetonová sp řažená stropnice

Objednatel:   Obchodní společnost AZT a.s.

Zhotovitel:   Zpracoval:   Bc. Stanislava Lišková, 

Místo:   Rokycany Datum:   9.2.2015

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem

2*257,137 514,274

2*37,602 75,204

90,688 90,688

2*352,405 704,810

Součet 1 384,976

72 011 613321321
Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních
pilířů nebo sloupů nanášená strojně m2 161,756 186,00 30 086,62

0,4*3,71*109 161,756

152 011 621381031
Tenkovrstvá minerální zrnitá omítka tl. 3,0 mm včetně
penetrace vnějších podhledů m2 49,000 195,00 9 555,00

7*7 49,000

Součet 49,000

73 011 622142001
Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným
do tenkovrstvé hmoty m2 1 253,358 148,00 185 496,98

236,6 236,600

1016,758 1 016,758

Součet 1 253,358

74 011 622221121
Montáž zateplení vnějších stěn z minerální vlny s kolmou
orientací vláken tl do 120 mm m2 1 016,758 548,00 557 183,38

852,745 852,745

0,48*(22,12*2+15,12*2+29,12*2+21+13,64) 80,333

0,5*(22,12*2+15,12*2+29,12*2+21+13,64) 83,680

Součet 1 016,758

75 631 631515150 deska minerální izolační ISOVER NF tl. 120 mm m2 1 037,093 507,00 525 806,15

1016,758 * 1,02 1 037,093

76 011 622222021
Montáž zateplení vnějšího ostění nebo nadpraží hl.
špalety do 200 mm z minerální vlny tl do 120 mm m 236,600 141,00 33 360,60

(2*1,2+2*1,5)*(10+7) 91,800

(2*1,2+2*0,6)*(2+6) 28,800

(2*0,6+2*0,6) 2,400

(2*5+2*2)*4 56,000

(2*2,75+3,4)*4 35,600

(2*2*2,1)*2 16,800

2*2+1,2 5,200

Součet 236,600

77 631 631515150 deska minerální izolační ISOVER NF tl. 120 mm m2 236,600 507,00 119 956,20

78 011 622252001 Montáž zakládacích soklových lišt zateplení m 143,520 77,00 11 051,04

(28,88*2)+(21*2)+(14,88*2)+(7*2) 143,520

79 590 590516490
lišta soklová Al s okapničkou, zakládací U 12 cm,
0,95/200 cm m 150,696 99,20 14 949,04

143,52 * 1,05 150,696

80 011 622252002 Montáž ostatních lišt zateplení m 277,325 44,00 12 202,30

236,6 236,600

3*5,12+8,87+3,085+3*4,47 40,725

Součet 277,325

81 590 590514800 lišta rohová Al 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m m 291,191 16,60 4 833,77
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Diplomová práce
Objekt:   Obchodní d ům - Stropy Ocelobetonová sp řažená stropnice

Objednatel:   Obchodní společnost AZT a.s.

Zhotovitel:   Zpracoval:   Bc. Stanislava Lišková, 

Místo:   Rokycany Datum:   9.2.2015

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem

277,325 * 1,05 291,191

153 011 622381031
Tenkovrstvá minerální zrnitá omítka tl. 3,0 mm včetně
penetrace vnějších stěn m2 1 016,758 180,00 183 016,44

1016,758 1 016,758

151 011 622511111
Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná omítka
včetně penetrace vnějších stěn m2 27,835 545,00 15 170,08

0,25*(15,12+7+15,12+7+21+29,1+7) 25,335

1*(2,5) 2,500

Součet 27,835

154 011 623381031
Tenkovrstvá minerální zrnitá omítka tl. 3,0 mm včetně
penetrace vnějších pilířů nebo sloupů m2 5,824 232,00 1 351,17

4*0,4*3,64 5,824

Součet 5,824

83 011 631311116 Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 25/30 m3 73,500 3 310,00 243 285,00

0,06*28*28 47,040

0,06*7*14 5,880

0,06*7*7 2,940

0,06*21*14 17,640

Součet 73,500

84 011 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 5,439 26 600,00 144 677,40

(28*28+7*7+14*7+21*14)*4,44/1000 5,439

85 011 632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 1 225,000 15,00 18 375,00

28*28+14*7+7*7+21*14 1 225,000

86 011 634111113
Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou v 80 mm
mezi stěnou a mazaninou m 2 095,310 48,10 100 784,41

"2.NP"

8,4+4,3+4,16+1,26+2,14+2,42+0,52+3,14+1,2+0,95+1,3
5+5,84+3*0,4 36,880

2*2,1+2*1,99+2*1,47+2*4,59+4*1,3+2*1,2+4*1,2+2*0,8 34,300

0,4*12+3,5+0,9*2+0,7+14+14+7+2,68 48,480

2,64+2*4,36+4,18+1,15+3,3*2+4*4,36+4*2+4*3 60,730

2*1,9+2*3,3*2 17,000

"1.NP"

2*2,23+2*(4,6+2,4) 18,460

10+2*2,64+14,4+5*4,36+4*2+4*3+1,67+2,35+6*2,2+4*2,
6+2*1,1+1,86+7,4+9,07 119,630

4*2,45+2*4,6+2*2,5+3+7,55 34,550

0,4*4*5+0,4*3*2 10,400

14+6,6+14+6,6+7+6,6 54,800

7+3,7+6,85+4+3*3+3*3,1+7+2,7+0,5+0,8+1+3,5+2*2,95
+4*2,49+6*2,21+4*1,4+4*3,6 104,470

14+2,8+1,27+1+4,06+2*3,66+2*5,2+2*4,06+2*4,05+0,4*
3+7+2+5 72,270

6*4,85+2*3,8+2*2,53+2*2,4+4*3,62+4*3+4*1,73+4*3,6+
2*2,305+2*1,995+2*4,45+2*3,25+2+12,98+1298+52 1 483,340

Součet 2 095,310
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Diplomová práce
Objekt:   Obchodní d ům - Stropy Ocelobetonová sp řažená stropnice

Objednatel:   Obchodní společnost AZT a.s.

Zhotovitel:   Zpracoval:   Bc. Stanislava Lišková, 

Místo:   Rokycany Datum:   9.2.2015

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem

87 011 642942111
Osazování zárubní nebo rámů dveří a oken do 2,5 m2
na MC, s výplní otvorů kus 27,000 193,00 5 211,00

1 1,000

17 17,000

9 9,000

Součet 27,000

88 011 642942221
Osazování zárubní nebo rámů dveří a oken do 10 m2 na
MC, s výplní otvorů kus 7,000 250,00 1 750,00

3 3,000

4 4,000

Součet 7,000

156 R 763123227.1 Chladírenské a mrazírenské boxy m2 1,000 1,00 1,00

155 R 76312326.1 Systémové WC kabinky Eltete kus 1,000 1,00 1,00

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 170 186,30

89 011 952901111
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce
podlaží do 4 m m2 1 225,000 65,60 80 360,00

28*28+14*7+7*7+21*14 1 225,000

Součet 1 225,000

90 011 953611111
Schodišťový nosný a zvukově-izolační prvek Tronsole
typ ZF mezi podestou a stěnou kus 4,000 8 360,00 33 440,00

4 4,000

Součet 4,000

91 011 953611151
Schodišťový nosný a zvukově-izolační prvek Tronsole
typ B podepření ramene u základu kus 1,000 1 930,00 1 930,00

1 1,000

Součet 1,000

92 011 953611211
Schodišťový zvukově-izolační prvek Tronsole typ PL
dilatační spárová deska mezi schody a stěnou kus 21,510 530,00 11 400,30

3*3,770+2*1,8+6,6 21,510

Součet 21,510

94 012 953946121
Montáž atypických ocelových kcí hmotnosti do 1 t z
profilů hmotnosti do 30 kg/m t 0,768 18 500,00 14 208,00

(16*6*8)/1000 0,768

95 140 140110640
trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353, 89 x 8,0
mm m 48,000 601,00 28 848,00

6*8 48,000

Součet 48,000

998 Přesun hmot 950 368,90

97 011 998012102
Přesun hmot pro budovy monolitické s vyzdívaným
obvodovým pláštěm v do 12 m t 4 399,856 216,00 950 368,90

PSV Práce a dodávky PSV 7 518 309,23

711 Izolace proti vod ě, vlhkosti a plyn ům 465 444,89
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Diplomová práce
Objekt:   Obchodní d ům - Stropy Ocelobetonová sp řažená stropnice

Objednatel:   Obchodní společnost AZT a.s.

Zhotovitel:   Zpracoval:   Bc. Stanislava Lišková, 

Místo:   Rokycany Datum:   9.2.2015

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem

98 711 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za
studena nátěrem penetračním m2 931,000 6,79 6 321,49

28*28+14*7+7*7 931,000

Součet 931,000

99 111 111631500 lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg t 0,279 48 700,00 13 587,30

931 * 0,0003 0,279

100 711 711141559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením
vodorovné NAIP m2 931,000 70,00 65 170,00

28*28+14*7+7*7 931,000

Součet 931,000

101 628 628522540
pás asfaltovaný modifikovaný SBS Elastodek 40 Special
mineral m2 1 070,650 180,00 192 717,00

28*28+14*7+7*7 931,000

Součet 931,000

102 711 711142559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením
svislé NAIP m2 70,000 80,20 5 614,00

0,5*(28+28++21+7+14+14+7+21) 70,000

Součet 70,000

103 628 628522540
pás asfaltovaný modifikovaný SBS Elastodek 40 Special
mineral m2 84,000 180,00 15 120,00

70 * 1,2 84,000

104 711 711672051
Provedení mezilehlé hydroizolace podchodů volně
položenou fólií PVC m2 294,000 162,00 47 628,00

21*14 294,000

Součet 294,000

105 283 283220600
fólie střešní mPVC pro lepení PU lepidlem ALKORPLAN
35179 s plstí 3,2 mm m2 338,100 310,00 104 811,00

294 * 1,15 338,100

106 711 998711202
Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a
plynům v objektech v do 12 m % 4 509,688 3,21 14 476,10

712 Povlakové krytiny 538 036,25

161 712 712331111
Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní
vrstvy pásy na sucho samolepící m2 980,000 32,50 31 850,00

160 S01 1010410010 GLASTEK 30 STICKER PLUS (role/10m2) KVK m2 980,000 116,60 114 268,00

21*14+28*14 686,000

21*14 294,000

Součet 980,000

107 712 712361701
Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií
položenou volně m2 980,000 41,30 40 474,00

21*14 294,000

14*21+28*14 686,000

Součet 980,000

108 283 283220410
fólie střešní mPVC ke kotvení ALKORPLAN 35176 1,5
mm m2 1 127,000 310,00 349 370,00

980 * 1,15 1 127,000
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Diplomová práce
Objekt:   Obchodní d ům - Stropy Ocelobetonová sp řažená stropnice

Objednatel:   Obchodní společnost AZT a.s.

Zhotovitel:   Zpracoval:   Bc. Stanislava Lišková, 

Místo:   Rokycany Datum:   9.2.2015

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem

110 712 998712102
Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v
objektech v do 12 m t 2,328 891,00 2 074,25

713 Izolace tepelné 2 445 231,28

111 713 713111131
Montáž izolace tepelné spodem stropů žebrových s
úpravou drátem rohoží, pásů, dílců, desek m2 49,000 66,80 3 273,20

7*7 49,000

Součet 49,000

112 631 631515020 deska minerální izolační střešní ISOVER S tl.2X100 mm m2 100,450 495,00 49 722,75

49 * 2,05 100,450

113 713 713121111
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými
rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 931,000 15,10 14 058,10

28*28+14*7+7*7 931,000

Součet 931,000

114 283 283764100
polystyren extrudovaný STYRODUR 5000 CS- 1250 x
600 m3 75,970 9 640,00 732 350,80

(28*28+14*7+7*7)*0,08 74,480

Součet 74,480

115 713 713121111
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými
rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 294,000 15,10 4 439,40

14*21 294,000

Součet 294,000

116 631 631509430 deska podlahová 1250x600 mm ISOVER TDPT 20/20 m2 299,880 197,00 59 076,36

294 * 1,02 299,880

117 S01 1010410010 GLASTEK 30 STICKER PLUS (role/10m2) KVK m2 999,600 116,60 116 553,36

14*21 294,000

21*14+14*28 686,000

Součet 980,000

118 713 713131145
Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením bodově
rohoží, pásů, dílců, desek m2 73,566 89,80 6 606,23

"PATKY"

0,8*1,8*24 34,560

0,34*1,8*24 14,688

0,5*1,8*4 3,600

0,34*1,8*4 2,448

"VÝTAHOVÁ ŠACHTA"

2*3*1,45 8,700

2*3,3*1,45 9,570

Součet 73,566

119 283 283764040
polystyren extrudovaný STYRODUR 2800 C- 1250 x
600 m3 75,037 4 840,00 363 179,08

73,566 * 1,02 75,037

120 713 713141151
Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 1
vrstva rohoží, pásů, dílců, desek m2 1 960,000 22,70 44 492,00

(14*21)*2 588,000
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Diplomová práce
Objekt:   Obchodní d ům - Stropy Ocelobetonová sp řažená stropnice

Objednatel:   Obchodní společnost AZT a.s.

Zhotovitel:   Zpracoval:   Bc. Stanislava Lišková, 

Místo:   Rokycany Datum:   9.2.2015

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem

(14*21+14*28)*2 1 372,000

Součet 1 960,000

121 631 631515020 deska minerální izolační střešní ISOVER S tl.100 mm m2 1 999,200 495,00 989 604,00

1960 * 1,02 1 999,200

122 713 713141211
Montáž izolace tepelné střech plochých volně položené
atikový klín m 182,000 11,40 2 074,80

2*21+2*14 70,000

21+28+28+14+7+14 112,000

Součet 182,000

123 631 631529040 klín atikový přechodný ISOVER AK tl.60 x 60 mm kus 182,000 71,60 13 031,20

125 713 998713202
Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v
do 12 m % 23 984,613 1,95 46 770,00

763 Konstrukce suché výstavby 2 517 030,34

126 763 763111417
SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xA
12,5 TI 100 mm EI 60 Rw 55 DB m2 352,405 1 000,00 352 405,00

3,485*(5,2+4,06+7+3,61*2+2,09+2,49+2,21+1,4*2+6,6+
3,1+3) 159,508

3,485*(4,85*3+3,83+2,53+2,4+3,6+4,45+2) 116,260

3,485*(2*2,45+3+7,55+9,07) 85,452

3,485*(4,59+3,14+1,26+4,32) 46,385

-1*2*(4+1+6+6) -34,000

-2*2*2,1 -8,400

-1,2*2*2 -4,800

-0,8*1 -0,800

-3,6*2 -7,200

Součet 352,405

127 763 763111437
SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xH2
12,5 TI 100 mm EI 60 Rw 55 DB m2 257,137 1 170,00 300 850,29

3,485*(2*4,85+2,97+1,735*2+1,52+2*0,98+3,62) 80,991

3,485*(2*2,21+2*1,4) 25,162

3,845*(1,83*2+2*2,23+2*5,33+3*2,2+7,4) 126,039

3,845*(2*2,1+1,99+0,84+1,2+2*1,3+2*1,2+0.8) 53,945

-0,7*2*3 -4,200

-1*2 -2,000

-1,1*2*2 -4,400

-1*2*5 -10,000

-1,2*2 -2,400

-0.7*2*2 -2,800

-0,8*2*2 -3,200

Součet 257,137

128 763 763111717 SDK příčka základní penetrační nátěr m2 1 270,082 39,80 50 549,26

294,958*2 589,916

257,137*2 514,274

37,602*2 75,204
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Diplomová práce
Objekt:   Obchodní d ům - Stropy Ocelobetonová sp řažená stropnice

Objednatel:   Obchodní společnost AZT a.s.

Zhotovitel:   Zpracoval:   Bc. Stanislava Lišková, 

Místo:   Rokycany Datum:   9.2.2015

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem

90,688 90,688

Součet 1 270,082

129 763 763111718
SDK příčka úprava styku příčky a podhledu separační
páskou a silikonováním m 225,060 46,90 10 555,31

(5,2+4,06+7+3,61*2+2,09+2,49+2,21+1,4*2+6,6+3,1+3) 45,770

(4,85*3+3,83+2,53+2,4+3,6+4,45+2) 33,360

(2*2,45+3+7,55+9,07) 24,520

(4,59+3,14+1,26+4,32) 13,310

(2*4,85+2,97+1,735*2+1,52+2*0,98+3,62) 23,240

(2*2,21+2*1,4) 7,220

(1,83*2+2*2,23+2*5,33+3*2,2+7,4) 32,780

(2*2,1+1,99+0,84+1,2+2*1,3+2*1,2+0.8) 14,030

6,6 6,600

3*6,6 19,800

2*(1,445+0,37) 3,630

0,8 0,800

Součet 225,060

130 763 763112325

SDK příčka mezibytová tl 205 mm zdvojený profil
CW+UW 75 desky 2xDF 12,5 TI 50+50 mm EI 90 Rw 64
dB

m2 37,602 1 300,00 48 882,60

2*6,6*3,485 46,002

-2*2,1*2 -8,400

Součet 37,602

131 763 763121461
SDK stěna předsazená tl 105 mm profil CW+UW 50
desky 2xDF 15 TI 60 mm EI 60 m2 90,688 725,00 65 748,80

3*6,6*3,485 69,003

2*(1,445+0,37)*3,485 12,651

2*1,735*1,8 6,246

0,8*3,485 2,788

Součet 90,688

132 763 763132613
Montáž zavěšené jednovrstvé nosné konstrukce z profilů
CD, UD  podhled samostatný požární předěl m2 1 225,000 461,00 564 725,00

28*28+14*7+7*7 931,000

21*14 294,000

Součet 1 225,000

93 590 590810120
deska požárně ochranná PROMATECT - H 1200 x
2500, tl. 25 mm m2 1 225,000 756,00 926 100,00

28*28+14*7+7*7 931,000

21*14 294,000

Součet 1 225,000

133 590 590306260 profil CD 27/60/27 mm m 1 960,000 27,30 53 508,00

21*(14/0,625) 470,400

28*(28/0,625)+14*(7/0,625)+7*(7/0,625) 1 489,600

Součet 1 960,000

134 763 763181311
Montáž jednokřídlové kovové zárubně v do 2,75 m SDK
příčka kus 35,000 537,00 18 795,00

23 23,000
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Diplomová práce
Objekt:   Obchodní d ům - Stropy Ocelobetonová sp řažená stropnice

Objednatel:   Obchodní společnost AZT a.s.

Zhotovitel:   Zpracoval:   Bc. Stanislava Lišková, 

Místo:   Rokycany Datum:   9.2.2015

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem

2 2,000

5 5,000

5 5,000

Součet 35,000

135 553 553315430 zárubeň ocelová pro sádrokarton S 150 900 L/P kus 23,000 953,00 21 919,00

18+5 23,000

Součet 23,000

136 553 553315410 zárubeň ocelová pro sádrokarton S 150 700 L/P kus 2,000 921,00 1 842,00

2 2,000

Součet 2,000

137 553 553315400 zárubeň ocelová pro sádrokarton S 150 600 L/P kus 5,000 906,00 4 530,00

3+2 5,000

Součet 5,000

138 553 553315440 zárubeň ocelová pro sádrokarton S 150 1100 L/P kus 5,000 1 020,00 5 100,00

3+2 5,000

Součet 5,000

139 763 763183112
Montáž pouzdra posuvných dveří s jednou kapsou pro
jedno křídlo šířky do 1200 mm do SDK příčky kus 3,000 1 020,00 3 060,00

140 553 553316130 pouzdro stavební STANDARD S700-090 900 mm kus 3,000 7 360,00 22 080,00

3 3,000

Součet 3,000

141 763 763183212
Montáž pouzdra posuvných dveří se dvěma kapsami pro
dvě křídla šířky do 2450 mm do SDK příčky kus 2,000 1 580,00 3 160,00

142 553 553316440 pouzdro stavební KOMFORT K710-201 2050 mm kus 2,000 19 700,00 39 400,00

1+1 2,000

Součet 2,000

143 763 998763402
Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v
objektech v do 12 m % 15 671,103 1,52 23 820,08

771 Podlahy z dlaždic 1 221 937,70

144 771 771571211
Montáž podlah z keramických dlaždic průmyslových
hladkých do malty do 35 ks/m2 m2 1 225,000 468,00 573 300,00

28*28+14*7+7*7 931,000

14*21 294,000

Součet 1 225,000

145 597 597614330
dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné
TAURUS Granit Tunis S 29,8 x 29,8 x 0,9 cm m2 1 347,500 286,00 385 385,00

1225 * 1,1 1 347,500

146 771 771990111
Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm
pevnosti 15 Mpa m2 1 225,000 179,00 219 275,00

28*28+14*7+7*7 931,000

21*14 294,000

Součet 1 225,000

147 771 998771102
Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v
do 12 m t 103,721 424,00 43 977,70
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Diplomová práce
Objekt:   Obchodní d ům - Stropy Ocelobetonová sp řažená stropnice

Objednatel:   Obchodní společnost AZT a.s.

Zhotovitel:   Zpracoval:   Bc. Stanislava Lišková, 

Místo:   Rokycany Datum:   9.2.2015

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem

781 Dokon čovací práce - obklady keramické 330 628,77

148 781 781411112
Montáž obkladaček vnitřních pórovinových pravoúhlých
do 25 ks/m kladených2 do malty m2 315,666 482,00 152 151,01

2*(6*2,2+2*3+2*2,6+2*1,1) 53,200

2*(3*1,83+3*2,23+4*2+4*3,04)*2 129,360

2*(4*2,97+4*1,735+2*0,6+2*0,835+2*0,9+2*1,73+2*1,13
+2*0,98+2*1,52) 68,420

2*(2*2,21+2*1,4) 14,440

2*(4*1,2+2*0,8+4*1,3+2*1,2) 28,000

"KUCHYNE"

4,85*(1,4-0,85) 2,668

"2.np"

5,85*(1,4-0,85) 3,218

2*(2*1,99+2*2,1) 16,360

Součet 315,666

150 597 597611100
dlaždice keramické RAKO - koupelny ALLEGRO (bílé i
barevné) 33,3 x 33,3 x 0,8 cm I. j. m2 347,233 514,00 178 477,76

315,666 315,666

Součet 315,666

Celkem 21 656 521,61
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby Diplomová práce JKSO

Název objektu Obchodní d ům - Stropy Spiroll EČO

Místo Rokycany

IČ DIČ

Objednatel Obchodní společnost AZT a.s.

Projektant Bc. Stanislava Lišková, DiS.

Zhotovitel

Zpracoval Bc. Stanislava Lišková, DiS.

Rozpočet číslo Dne

02 17.02.2015

                Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

                Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umíst ění stavby

1 HSV Dodávky 9 157 657,49 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště   3,00% 589 855,07

2 Montáž 3 911 968,93 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce   0,00

3 PSV Dodávky 4 890 971,03 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy   0,00

4 Montáž 1 701 238,20 11 0,00 16 Provozní vlivy   0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Jiné VRN   0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 19 661 835,65 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 589 855,07

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 20 251 690,72

DPH % Základ dan ě DPH celkem

 snížená 15,0 0,00 0,00

 základní 21,0 20 251 690,72 4 252 855,05

Cena s DPH 24 504 545,77

E Přípočty a odpo čty

Dodá zadavatel 0,00

Klouzavá doložka 0,00

Zvýhodnění 0,00
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Diplomová práce
Objekt:   Obchodní d ům - Stropy Spiroll

Objednatel:   Obchodní společnost AZT a.s.

Zhotovitel:   Zpracoval:   Bc. Stanislava Lišková, 

Místo:   Rokycany Datum:   17.2.2015

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem

HSV Práce a dodávky HSV 12 143 526,42

1 Zemní práce 265 172,22
1 001 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 640,000 26,40 16 896,00

0,4*40*40 640,000

Součet 640,000

2 001 131201102
Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do
1000 m3 m3 342,762 126,00 43 188,01

"patky"

(2,1*2,1*1,1+1,1*1,1*2,1*2)*28 278,124

(2,1*2,1*1,8+1,8*1,8*2,1*2)*3 64,638

Součet 342,762

3 001 131201109
Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v
hornině tř. 3 m3 342,762 18,30 6 272,54

(2,1*2,1*1,1+1,1*1,1*2,1*2)*28 278,124

(2,1*2,1*1,8+1,8*1,8*2,1*2)*3 64,638

Součet 342,762

4 001 132201202
Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do
1000 m3 m3 91,520 193,00 17 663,36

"PASY"

(0,9*1,1*5,2+1,1*1,1*5,2)*8 91,520

Součet 91,520

5 001 132201209
Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v
hornině tř. 3 m3 91,520 19,60 1 793,79

(0,9*1,1*5,2+1,1*1,1*5,2)*8 91,520

Součet 91,520

6 001 133201101 Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 41,664 706,00 29 414,78

3,9*3,6*1,6+1,6*1,6*3,9+1,6*1,6*3,6 41,664

Součet 41,664

7 001 133201109 Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3 m3 41,664 100,00 4 166,40

3,9*3,6*1,6+1,6*1,6*3,9+1,6*1,6*3,6 41,664

Součet 41,664

8 001 161101101
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu
do 2,5 m m3 475,946 62,40 29 699,03

342,762 342,762

91,520 91,520

41,664 41,664

Součet 475,946

9 001 162201102
Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z
horniny tř. 1 až 4 m3 475,946 30,40 14 468,76

342,762 342,762

91,520 91,520

41,664 41,664

Součet 475,946
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Diplomová práce
Objekt:   Obchodní d ům - Stropy Spiroll

Objednatel:   Obchodní společnost AZT a.s.

Zhotovitel:   Zpracoval:   Bc. Stanislava Lišková, 

Místo:   Rokycany Datum:   17.2.2015

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem

10 001 162501102
Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z
horniny tř. 1 až 4 m3 223,290 115,00 25 678,35

223,290 223,290

Součet 223,290

11 001 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 223,290 50,40 11 253,82

342,762 342,762

91,520 91,520

41,664 41,664

-252,656 -252,656

Součet 223,290

12 001 171101101
Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů
zhutněných na 95 % PS m3 252,656 37,30 9 424,07

"patky"

1,1*1,1*2,1*2*28 142,296

1,8*1,8*2,1*2*3 40,824

"pasy"

1,1*1,1*5,2*8 50,336

"výtahová šachta"

1,6*1,6*3,9+1,6*1,6*3,6 19,200

Součet 252,656

13 001 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 223,290 14,20 3 170,72

223,290 223,290

Součet 223,290

14 001 171201211
Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce
(skládkovné) t 468,909 110,00 51 579,99

223,290*2100/1000 468,909

Součet 468,909

15 001 182101101 Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4 m2 14,000 35,90 502,60

2*7*1 14,000

Součet 14,000

2 Zakládání 1 851 312,94

16 011 271532212
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z
hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm m3 192,095 1 030,00 197 857,85

0,1*2,1*2,1*31 13,671

0,1*5,2*0,9 0,468

"Obchod-Základy 1-100 A1.pdf

6*45,774*0,200 54,929

12*44,127*0,200 105,905

2*42,804*0,200 17,122

Součet 192,095

17 011 273321511 Základové desky ze ŽB tř. C 25/30 m3 199,564 2 660,00 530 840,24

0,3*3,3*3,6 3,564

0,2*980 196,000

Součet 199,564
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Diplomová práce
Objekt:   Obchodní d ům - Stropy Spiroll

Objednatel:   Obchodní společnost AZT a.s.

Zhotovitel:   Zpracoval:   Bc. Stanislava Lišková, 

Místo:   Rokycany Datum:   17.2.2015

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem

18 011 273351215 Zřízení bednění stěn základových desek m2 30,803 195,00 6 006,59

"Obchod-Základy 1-100 A1.pdf

((28,051+14,025+6,980+20,994+14,025+7,013+20,994+
28,007)+(3,606+3,341+3,639+3,341))*0,200 30,803

Součet 30,803

19 011 273351216 Odstranění bednění stěn základových desek m2 30,803 45,50 1 401,54

((28,051+14,025+6,980+20,994+14,025+7,013+20,994+
28,007)+(3,606+3,341+3,639+3,341))*0,200 30,803

20 011 273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t 2,732 26 600,00 72 671,20

(3,3*3,6*2*1,35)/1000 0,032

(980*2*1,35)/1000 2,646

Součet 2,678

21 211 274321117 Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy ze ŽB C 25/30 m3 58,665 3 140,00 184 208,10

7*0,36*0,8*(16+4) 40,320

5,2*0,36*0,35*16 10,483

5,2*0,36*1,05*4 7,862

Součet 58,665

22 011 274321511 Základové pasy ze ŽB tř. C 25/30 m3 29,952 2 640,00 79 073,28

5,2*0,6*1,2*8 29,952

23 011 274351215 Zřízení bednění stěn základových pasů m2 83,200 195,00 16 224,00

5,2*2*8 83,200

24 011 274351216 Odstranění bednění stěn základových pasů m2 83,200 45,50 3 785,60

5,2*2*8 83,200

25 211 274361116
Výztuž základových pasů, prahů, věnců a ostruh z
betonářské oceli 10 505 t 5,526 33 500,00 185 121,00

(58,665/100*1,2)*7850/1000 5,526

Součet 5,526

26 011 274361821 Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R) t 2,821 34 500,00 97 324,50

((5,2*0,6*1,2*8 *7850)/1000)*(1,2/100) 2,821

27 011 275321511 Základové patky ze ŽB tř. C 25/30 m3 122,229 2 660,00 325 129,14

1,8*1,8*1,2*28 108,864

((1,8*1,8*1,2)+(0,9*0,9*0,7))*3 13,365

Součet 122,229

28 011 275351215 Zřízení bednění stěn základových patek m2 275,400 195,00 53 703,00

4*1,8*1,2*31 267,840

0,9*0,7*4*3 7,560

Součet 275,400

29 011 275351216 Odstranění bednění stěn základových patek m2 275,400 45,50 12 530,70

275,4 275,400

30 011 275361821 Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 505 (R) t 0,636 34 500,00 21 942,00

(30*1,7*0,3946*31)/1000 0,624

31 221 919726121
Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná
měrná hmotnost do 200 g/m2 m2 1 862,000 34,10 63 494,20

(28*28+14*7+7*7)*2 1 862,000

Součet 1 862,000
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Diplomová práce
Objekt:   Obchodní d ům - Stropy Spiroll

Objednatel:   Obchodní společnost AZT a.s.

Zhotovitel:   Zpracoval:   Bc. Stanislava Lišková, 

Místo:   Rokycany Datum:   17.2.2015

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem

3 Svislé a kompletní konstrukce 3 075 880,39

32 011 311113134
Nosná zeď tl do 300 mm z hladkých tvárnic ztraceného
bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20 m2 115,426 1 090,00 125 814,34

9,51*(2*3+2*3,3) 119,826

-(2*1,1*2) -4,400

Součet 115,426

33 011 311113135
Nosná zeď tl do 400 mm z hladkých tvárnic ztraceného
bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20 m2 238,360 1 430,00 340 854,80

10*3,86*6,6 254,760

-(2*2*2,1) -8,400

-(2*2*2) -8,000

Součet 238,360

35 011 311238143
Zdivo nosné vnitřní z cihel broušených POROTHERM tl
240 mm pevnosti P10 lepených tenkovrstvou maltou m2 852,745 857,00 730 802,47

28,88*4,75 137,180

-(1,2*1,5*7) -12,600

-(1,2*0,6*2) -1,440

-(1,2*2) -2,400

28,88*4,75 137,180

-(1,2*1,5) -1,800

-(3,4*2,75*2) -18,700

21*4,75 99,750

-(5*2*2) -20,000

7,24*8,75 63,350

-(1,2*1,5) -1,800

14,88*8,75 130,200

-(1,2*0,6*4) -2,880

-(2,1*2) -4,200

14,88*8,75 130,200

-(0,6*0,6) -0,360

-(1,2*0,6*2) -1,440

-(1,2*1,5*2) -3,600

7,2*3,31 23,832

-(2,1*2) -4,200

6,88*3,31 22,773

-(5*2) -10,000

14*4,75 66,500

-(1,2*1,5) -1,800

-(5*2) -10,000

Mezisoučet 713,745

7*5 35,000

-(1,2*1,5*2) -3,600

14,88*5 74,400

7*5 35,000
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Diplomová práce
Objekt:   Obchodní d ům - Stropy Spiroll

Objednatel:   Obchodní společnost AZT a.s.

Zhotovitel:   Zpracoval:   Bc. Stanislava Lišková, 

Místo:   Rokycany Datum:   17.2.2015

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem

-(1,2*1,5) -1,800

Součet 852,745

150 011 317168130 Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 100 cm kus 3,000 323,00 969,00

3 3,000

36 011 317168132 Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 150 cm kus 78,000 481,00 37 518,00

3*(10+2+2+3) 51,000

3*9 27,000

Součet 78,000

37 011 317168137 Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 275 cm kus 6,000 1 170,00 7 020,00

41 011 317941123
Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I,
IE, U, UE nebo L do č 22 t 2,021 6 500,00 13 136,50

4*4,3*31/1000 0,533

8*6*31/1000 1,488

Součet 2,021

42 130 130107240 ocel profilová IPN, v jakosti 11 375, h=220 mm t 1,488 21 900,00 32 587,20

8*6*31/1000 1,488

43 011 317998111
Tepelná izolace mezi překlady v 24 cm z polystyrénu tl
do 50 mm m 32,600 38,40 1 251,84

2*4,3+4*6 32,600

Součet 32,600

44 011 330321410 Sloupy nebo pilíře ze ŽB tř. C 25/30 bez výztuže m3 27,933 3 110,00 86 871,63

0,4*0,4*4,06*(31+12) 27,933

45 011 331351101 Zřízení bednění sloupů čtyřúhelníkových v do 4 m m2 275,200 386,00 106 227,20

0,4*4*4*(31+12) 275,200

46 011 331351102 Odstranění bednění sloupů čtyřúhelníkových v do 4 m m2 279,328 53,40 14 916,12

0,4*4*4*(31+12) 275,200

0,4*0,06*4*(31+12) 4,128

Součet 279,328

47 011 331351108
Příplatek k bednění sloupů za vzepření při výšce přes 4
do 6 m m2 4,128 15,90 65,64

0,4*0,06*4*(31+12) 4,128

48 011 331361821 Výztuž sloupů hranatých betonářskou ocelí 10 505 t 2,960 34 700,00 102 712,00

((((0,4*0,4*4,06*(31+12))/100)*1,35)*7850)/1000 2,960

49 012 337173110 Montáž ocelových kcí skeletů 1 až 2 podlažních budov t 50,369 6 290,00 316 821,01

30,954 30,954

19,415 19,415

Součet 50,369

50 130109940 HEB 340 t 30,954 17 613,40 545 205,18

7*(25+8)*134/1000 30,954

Součet 30,954

51 130 130109740 HEA 340 t 19,415 17 722,80 344 088,16

4,3*(31+12)*105/1000 19,415

Součet 19,415

34 011 341361821 Výztuž stěn betonářskou ocelí 10 505 t 7,411 36 300,00 269 019,30
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Diplomová práce
Objekt:   Obchodní d ům - Stropy Spiroll

Objednatel:   Obchodní společnost AZT a.s.

Zhotovitel:   Zpracoval:   Bc. Stanislava Lišková, 

Místo:   Rokycany Datum:   17.2.2015

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem

((115,426*0,3)/100)*0,5*7850/1000 1,359

((238,36*0,4)/100)*0,5*7850/1000 3,742

(9,51/0,25)*(2*3+2*3,3)*2*0,395/1000 0,379

10*(3,86/0,25)*2*0,617*6,6/1000 1,257

Součet 6,737

4 Vodorovné konstrukce 3 453 951,84

52 012 411133903
Montáž stropních panelů z betonu předpjatého typu
Spiroll hmotnosti do 5 t budova v do 18 m kus 1 075,000 1 190,00 1 279 250,00

53 593 593468660.1
panel stropní předpjatý SPIROLL PPD.../320,
8/12,5+2/9,3   100x119x32 cm kus 1 075,000 1 873,40 2 013 905,00

54 011 417238126

Obezdívka věnce oboustranná věncovkou
POROTHERM v přes 210 do 250 mm bez tepelné
izolace

m 217,040 289,00 62 724,56

(2*14,88)+(2*21,88) 73,520

(28,88*2)+(21*2)+(14,88*2)+(7*2) 143,520

Součet 217,040

55 011 417321515 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30 m3 12,502 2 850,00 35 630,70

((2*14,88)+(2*21,88))*0,24*0,24 4,235

((28,88*2)+(21*2)+(14,88*2)+(7*2))*0,24*0,24 8,267

Součet 12,502

56 011 417351115 Zřízení bednění ztužujících věnců m2 104,180 238,00 24 794,84

((4*14,88)+(4*21,88))*0,24 35,290

((28,88*4)+(21*4)+(14,88*4)+(7*4))*0,24 68,890

Součet 104,180

57 011 417351116 Odstranění bednění ztužujících věnců m2 104,180 50,20 5 229,84

((4*14,88)+(4*21,88))*0,24 35,290

((28,88*4)+(21*4)+(14,88*4)+(7*4))*0,24 68,890

Součet 104,180

58 011 417361821
Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10
505 t 0,883 34 300,00 30 286,90

(12,502/100)*0,9*7850/1000 0,883

Součet 0,883

59 011 430321001 Montáž podestových panelů hmotnosti do 3 t kus 1,000 830,00 830,00

60 012 435123901
Montáž schodišťových ramen s nesvařovanými spoji
hmotnosti do 2 t budova v do 18 m kus 2,000 650,00 1 300,00

2 2,000

6 Úpravy povrch ů, podlahy a osazování výplní 2 670 451,63
61 R 33003030.0 Montáž výtahu VOTO, nosnost 1250 kg/16 osob kus 1,000 1,00 1,00

62 011 612321321
Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních
stěn nanášená strojně m2 1 089,345 150,00 163 401,75

"pOROTHERM"

236,6 236,600

852,745 852,745

Součet 1 089,345
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Diplomová práce
Objekt:   Obchodní d ům - Stropy Spiroll

Objednatel:   Obchodní společnost AZT a.s.

Zhotovitel:   Zpracoval:   Bc. Stanislava Lišková, 

Místo:   Rokycany Datum:   17.2.2015

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem

63 011 612321321
Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních
stěn nanášená strojně m2 425,900 150,00 63 885,00

"BETONOVÉ DÍLCE 400"

2*10*3,475*6,6 458,700

-(2*2*2,1)*2 -16,800

-(2*2*2)*2 -16,000

Součet 425,900

64 011 612321321
Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních
stěn nanášená strojně m2 115,426 150,00 17 313,90

"BETONOVÉ DÍLCE 300"

115,426 115,426

Součet 115,426

65 011 612321321
Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních
stěn nanášená strojně m2 1 384,976 150,00 207 746,40

"sdk - příčky"

2*257,137 514,274

2*37,602 75,204

90,688 90,688

2*352,405 704,810

Součet 1 384,976

66 011 613321321
Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních
pilířů nebo sloupů nanášená strojně m2 161,756 186,00 30 086,62

0,4*3,71*109 161,756

67 011 621381031
Tenkovrstvá minerální zrnitá omítka tl. 3,0 mm včetně
penetrace vnějších podhledů m2 49,000 195,00 9 555,00

7*7 49,000

Součet 49,000

68 011 622142001
Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným
do tenkovrstvé hmoty m2 1 253,358 148,00 185 496,98

236,6 236,600

1016,758 1 016,758

Součet 1 253,358

69 011 622221121
Montáž zateplení vnějších stěn z minerální vlny s kolmou
orientací vláken tl do 120 mm m2 1 016,758 548,00 557 183,38

852,745 852,745

0,48*(22,12*2+15,12*2+29,12*2+21+13,64) 80,333

0,5*(22,12*2+15,12*2+29,12*2+21+13,64) 83,680

Součet 1 016,758

70 631 631515150 deska minerální izolační ISOVER NF tl. 120 mm m2 1 037,093 507,00 525 806,15

1016,758 * 1,02 1 037,093

71 011 622222021
Montáž zateplení vnějšího ostění nebo nadpraží hl.
špalety do 200 mm z minerální vlny tl do 120 mm m 236,600 141,00 33 360,60

(2*1,2+2*1,5)*(10+7) 91,800

(2*1,2+2*0,6)*(2+6) 28,800

(2*0,6+2*0,6) 2,400

(2*5+2*2)*4 56,000
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Diplomová práce
Objekt:   Obchodní d ům - Stropy Spiroll

Objednatel:   Obchodní společnost AZT a.s.

Zhotovitel:   Zpracoval:   Bc. Stanislava Lišková, 

Místo:   Rokycany Datum:   17.2.2015

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem

(2*2,75+3,4)*4 35,600

(2*2*2,1)*2 16,800

2*2+1,2 5,200

Součet 236,600

72 631 631515150 deska minerální izolační ISOVER NF tl. 120 mm m2 236,600 507,00 119 956,20

73 011 622252001 Montáž zakládacích soklových lišt zateplení m 143,520 77,00 11 051,04

(28,88*2)+(21*2)+(14,88*2)+(7*2) 143,520

74 590 590516490
lišta soklová Al s okapničkou, zakládací U 12 cm,
0,95/200 cm m 150,696 99,20 14 949,04

143,52 * 1,05 150,696

75 011 622252002 Montáž ostatních lišt zateplení m 277,325 44,00 12 202,30

236,6 236,600

3*5,12+8,87+3,085+3*4,47 40,725

Součet 277,325

76 590 590514800 lišta rohová Al 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m m 291,191 16,60 4 833,77

277,325 * 1,05 291,191

77 011 622381031
Tenkovrstvá minerální zrnitá omítka tl. 3,0 mm včetně
penetrace vnějších stěn m2 1 016,758 180,00 183 016,44

1016,758 1 016,758

78 011 622511111
Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná omítka
včetně penetrace vnějších stěn m2 27,835 545,00 15 170,08

0,25*(15,12+7+15,12+7+21+29,1+7) 25,335

1*(2,5) 2,500

Součet 27,835

79 011 623381031
Tenkovrstvá minerální zrnitá omítka tl. 3,0 mm včetně
penetrace vnějších pilířů nebo sloupů m2 5,824 232,00 1 351,17

4*0,4*3,64 5,824

Součet 5,824

80 011 631311116 Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 25/30 m3 73,500 3 310,00 243 285,00

0,06*28*28 47,040

0,06*7*14 5,880

0,06*7*7 2,940

0,06*21*14 17,640

Součet 73,500

81 011 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 5,439 26 600,00 144 677,40

(28*28+7*7+14*7+21*14)*4,44/1000 5,439

82 011 632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 1 225,000 15,00 18 375,00

28*28+14*7+7*7+21*14 1 225,000

83 011 634111113
Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou v 80 mm
mezi stěnou a mazaninou m 2 095,310 48,10 100 784,41

"2.NP"

8,4+4,3+4,16+1,26+2,14+2,42+0,52+3,14+1,2+0,95+1,3
5+5,84+3*0,4 36,880

2*2,1+2*1,99+2*1,47+2*4,59+4*1,3+2*1,2+4*1,2+2*0,8 34,300

0,4*12+3,5+0,9*2+0,7+14+14+7+2,68 48,480

2,64+2*4,36+4,18+1,15+3,3*2+4*4,36+4*2+4*3 60,730
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Diplomová práce
Objekt:   Obchodní d ům - Stropy Spiroll

Objednatel:   Obchodní společnost AZT a.s.

Zhotovitel:   Zpracoval:   Bc. Stanislava Lišková, 

Místo:   Rokycany Datum:   17.2.2015

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem

2*1,9+2*3,3*2 17,000

"1.NP"

2*2,23+2*(4,6+2,4) 18,460

10+2*2,64+14,4+5*4,36+4*2+4*3+1,67+2,35+6*2,2+4*2,
6+2*1,1+1,86+7,4+9,07 119,630

4*2,45+2*4,6+2*2,5+3+7,55 34,550

0,4*4*5+0,4*3*2 10,400

14+6,6+14+6,6+7+6,6 54,800

7+3,7+6,85+4+3*3+3*3,1+7+2,7+0,5+0,8+1+3,5+2*2,95
+4*2,49+6*2,21+4*1,4+4*3,6 104,470

14+2,8+1,27+1+4,06+2*3,66+2*5,2+2*4,06+2*4,05+0,4*
3+7+2+5 72,270

6*4,85+2*3,8+2*2,53+2*2,4+4*3,62+4*3+4*1,73+4*3,6+
2*2,305+2*1,995+2*4,45+2*3,25+2+12,98+1298+52 1 483,340

Součet 2 095,310

148 011 642942111
Osazování zárubní nebo rámů dveří a oken do 2,5 m2
na MC, s výplní otvorů kus 27,000 193,00 5 211,00

1 1,000

17 17,000

9 9,000

Součet 27,000

149 011 642942221
Osazování zárubní nebo rámů dveří a oken do 10 m2 na
MC, s výplní otvorů kus 7,000 250,00 1 750,00

3 3,000

4 4,000

Součet 7,000

86 R 763123227.1 Chladírenské a mrazírenské boxy m2 1,000 1,00 1,00

87 R 76312326.1 Systémové WC kabinky Eltete kus 1,000 1,00 1,00

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 170 186,30

88 011 952901111
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce
podlaží do 4 m m2 1 225,000 65,60 80 360,00

28*28+14*7+7*7+21*14 1 225,000

Součet 1 225,000

89 011 953611111
Schodišťový nosný a zvukově-izolační prvek Tronsole
typ ZF mezi podestou a stěnou kus 4,000 8 360,00 33 440,00

4 4,000

Součet 4,000

90 011 953611151
Schodišťový nosný a zvukově-izolační prvek Tronsole
typ B podepření ramene u základu kus 1,000 1 930,00 1 930,00

1 1,000

Součet 1,000

91 011 953611211
Schodišťový zvukově-izolační prvek Tronsole typ PL
dilatační spárová deska mezi schody a stěnou kus 21,510 530,00 11 400,30

3*3,770+2*1,8+6,6 21,510

Součet 21,510
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Diplomová práce
Objekt:   Obchodní d ům - Stropy Spiroll

Objednatel:   Obchodní společnost AZT a.s.

Zhotovitel:   Zpracoval:   Bc. Stanislava Lišková, 

Místo:   Rokycany Datum:   17.2.2015

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem

92 012 953946121
Montáž atypických ocelových kcí hmotnosti do 1 t z
profilů hmotnosti do 30 kg/m t 0,768 18 500,00 14 208,00

93 140 140110640
trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353, 89 x 8,0
mm m 48,000 601,00 28 848,00

6*8 48,000

Součet 48,000

998 Přesun hmot 656 571,10

94 011 998012102
Přesun hmot pro budovy monolitické s vyzdívaným
obvodovým pláštěm v do 12 m t 3 039,681 216,00 656 571,10

PSV Práce a dodávky PSV 7 518 309,23

711 Izolace proti vod ě, vlhkosti a plyn ům 465 444,89

95 711 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za
studena nátěrem penetračním m2 931,000 6,79 6 321,49

28*28+14*7+7*7 931,000

Součet 931,000

96 111 111631500 lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg t 0,279 48 700,00 13 587,30

931 * 0,0003 0,279

97 711 711141559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením
vodorovné NAIP m2 931,000 70,00 65 170,00

28*28+14*7+7*7 931,000

Součet 931,000

98 628 628522540
pás asfaltovaný modifikovaný SBS Elastodek 40 Special
mineral m2 1 070,650 180,00 192 717,00

28*28+14*7+7*7 931,000

Součet 931,000

99 711 711142559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením
svislé NAIP m2 70,000 80,20 5 614,00

0,5*(28+28++21+7+14+14+7+21) 70,000

Součet 70,000

100 628 628522540
pás asfaltovaný modifikovaný SBS Elastodek 40 Special
mineral m2 84,000 180,00 15 120,00

70 * 1,2 84,000

101 711 711672051
Provedení mezilehlé hydroizolace podchodů volně
položenou fólií PVC m2 294,000 162,00 47 628,00

21*14 294,000

Součet 294,000

102 283 283220600
fólie střešní mPVC pro lepení PU lepidlem ALKORPLAN
35179 s plstí 3,2 mm m2 338,100 310,00 104 811,00

294 * 1,15 338,100

103 711 998711202
Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a
plynům v objektech v do 12 m % 4 509,688 3,21 14 476,10

712 Povlakové krytiny 538 036,25
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Diplomová práce
Objekt:   Obchodní d ům - Stropy Spiroll

Objednatel:   Obchodní společnost AZT a.s.

Zhotovitel:   Zpracoval:   Bc. Stanislava Lišková, 

Místo:   Rokycany Datum:   17.2.2015

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem

104 712 712331111
Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní
vrstvy pásy na sucho samolepící m2 980,000 32,50 31 850,00

105 S01 1010410010 GLASTEK 30 STICKER PLUS (role/10m2) KVK m2 980,000 116,60 114 268,00

21*14+28*14 686,000

21*14 294,000

Součet 980,000

106 712 712361701
Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií
položenou volně m2 980,000 41,30 40 474,00

21*14 294,000

14*21+28*14 686,000

Součet 980,000

107 283 283220410
fólie střešní mPVC ke kotvení ALKORPLAN 35176 1,5
mm m2 1 127,000 310,00 349 370,00

980 * 1,15 1 127,000

108 712 998712102
Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v
objektech v do 12 m t 2,328 891,00 2 074,25

713 Izolace tepelné 2 445 231,28

109 713 713111131
Montáž izolace tepelné spodem stropů žebrových s
úpravou drátem rohoží, pásů, dílců, desek m2 49,000 66,80 3 273,20

7*7 49,000

Součet 49,000

110 631 631515020 deska minerální izolační střešní ISOVER S tl.2X100 mm m2 100,450 495,00 49 722,75

49 * 2,05 100,450

111 713 713121111
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými
rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 931,000 15,10 14 058,10

28*28+14*7+7*7 931,000

Součet 931,000

112 283 283764100
polystyren extrudovaný STYRODUR 5000 CS- 1250 x
600 m3 75,970 9 640,00 732 350,80

(28*28+14*7+7*7)*0,08 74,480

Součet 74,480

113 713 713121111
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými
rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 294,000 15,10 4 439,40

114 631 631509430 deska podlahová 1250x600 mm ISOVER TDPT 20/20 m2 299,880 197,00 59 076,36

294 * 1,02 299,880

115 S01 1010410010 GLASTEK 30 STICKER PLUS (role/10m2) KVK m2 999,600 116,60 116 553,36

14*21 294,000

21*14+14*28 686,000

Součet 980,000

116 713 713131145
Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením bodově
rohoží, pásů, dílců, desek m2 73,566 89,80 6 606,23

"PATKY"

0,8*1,8*24 34,560

0,34*1,8*24 14,688
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Diplomová práce
Objekt:   Obchodní d ům - Stropy Spiroll

Objednatel:   Obchodní společnost AZT a.s.

Zhotovitel:   Zpracoval:   Bc. Stanislava Lišková, 

Místo:   Rokycany Datum:   17.2.2015

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem

0,5*1,8*4 3,600

0,34*1,8*4 2,448

"VÝTAHOVÁ ŠACHTA"

2*3*1,45 8,700

2*3,3*1,45 9,570

Součet 73,566

117 283 283764040
polystyren extrudovaný STYRODUR 2800 C- 1250 x
600 m3 75,037 4 840,00 363 179,08

73,566 * 1,02 75,037

118 713 713141151
Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 1
vrstva rohoží, pásů, dílců, desek m2 1 960,000 22,70 44 492,00

(14*21)*2 588,000

(14*21+14*28)*2 1 372,000

Součet 1 960,000

119 631 631515020 deska minerální izolační střešní ISOVER S tl.100 mm m2 1 999,200 495,00 989 604,00

1960 * 1,02 1 999,200

120 713 713141211
Montáž izolace tepelné střech plochých volně položené
atikový klín m 182,000 11,40 2 074,80

2*21+2*14 70,000

21+28+28+14+7+14 112,000

Součet 182,000

121 631 631529040 klín atikový přechodný ISOVER AK tl.60 x 60 mm kus 182,000 71,60 13 031,20

122 713 998713202
Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v
do 12 m % 23 984,613 1,95 46 770,00

763 Konstrukce suché výstavby 2 517 030,34

123 763 763111417
SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xA
12,5 TI 100 mm EI 60 Rw 55 DB m2 352,405 1 000,00 352 405,00

3,485*(5,2+4,06+7+3,61*2+2,09+2,49+2,21+1,4*2+6,6+
3,1+3) 159,508

3,485*(4,85*3+3,83+2,53+2,4+3,6+4,45+2) 116,260

3,485*(2*2,45+3+7,55+9,07) 85,452

3,485*(4,59+3,14+1,26+4,32) 46,385

-1*2*(4+1+6+6) -34,000

-2*2*2,1 -8,400

-1,2*2*2 -4,800

-0,8*1 -0,800

-3,6*2 -7,200

Součet 352,405

124 763 763111437
SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xH2
12,5 TI 100 mm EI 60 Rw 55 DB m2 257,137 1 170,00 300 850,29

3,485*(2*4,85+2,97+1,735*2+1,52+2*0,98+3,62) 80,991

3,485*(2*2,21+2*1,4) 25,162

3,845*(1,83*2+2*2,23+2*5,33+3*2,2+7,4) 126,039

3,845*(2*2,1+1,99+0,84+1,2+2*1,3+2*1,2+0.8) 53,945

-0,7*2*3 -4,200
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Diplomová práce
Objekt:   Obchodní d ům - Stropy Spiroll

Objednatel:   Obchodní společnost AZT a.s.

Zhotovitel:   Zpracoval:   Bc. Stanislava Lišková, 

Místo:   Rokycany Datum:   17.2.2015

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem

-1*2 -2,000

-1,1*2*2 -4,400

-1*2*5 -10,000

-1,2*2 -2,400

-0.7*2*2 -2,800

-0,8*2*2 -3,200

Součet 257,137

125 763 763111717 SDK příčka základní penetrační nátěr m2 1 270,082 39,80 50 549,26

294,958*2 589,916

257,137*2 514,274

37,602*2 75,204

90,688 90,688

Součet 1 270,082

126 763 763111718
SDK příčka úprava styku příčky a podhledu separační
páskou a silikonováním m 225,060 46,90 10 555,31

(5,2+4,06+7+3,61*2+2,09+2,49+2,21+1,4*2+6,6+3,1+3) 45,770

(4,85*3+3,83+2,53+2,4+3,6+4,45+2) 33,360

(2*2,45+3+7,55+9,07) 24,520

(4,59+3,14+1,26+4,32) 13,310

(2*4,85+2,97+1,735*2+1,52+2*0,98+3,62) 23,240

(2*2,21+2*1,4) 7,220

(1,83*2+2*2,23+2*5,33+3*2,2+7,4) 32,780

(2*2,1+1,99+0,84+1,2+2*1,3+2*1,2+0.8) 14,030

6,6 6,600

3*6,6 19,800

2*(1,445+0,37) 3,630

0,8 0,800

Součet 225,060

127 763 763112325

SDK příčka mezibytová tl 205 mm zdvojený profil
CW+UW 75 desky 2xDF 12,5 TI 50+50 mm EI 90 Rw 64
dB

m2 37,602 1 300,00 48 882,60

2*6,6*3,485 46,002

-2*2,1*2 -8,400

Součet 37,602

128 763 763121461
SDK stěna předsazená tl 105 mm profil CW+UW 50
desky 2xDF 15 TI 60 mm EI 60 m2 90,688 725,00 65 748,80

3*6,6*3,485 69,003

2*(1,445+0,37)*3,485 12,651

2*1,735*1,8 6,246

0,8*3,485 2,788

Součet 90,688

129 763 763132613
Montáž zavěšené jednovrstvé nosné konstrukce z profilů
CD, UD  podhled samostatný požární předěl m2 1 225,000 461,00 564 725,00

28*28+14*7+7*7 931,000

21*14 294,000

Součet 1 225,000
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Diplomová práce
Objekt:   Obchodní d ům - Stropy Spiroll

Objednatel:   Obchodní společnost AZT a.s.

Zhotovitel:   Zpracoval:   Bc. Stanislava Lišková, 

Místo:   Rokycany Datum:   17.2.2015

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem

130 590 590810120
deska požárně ochranná PROMATECT - H 1200 x
2500, tl. 25 mm m2 1 225,000 756,00 926 100,00

28*28+14*7+7*7 931,000

21*14 294,000

Součet 1 225,000

131 590 590306260 profil CD 27/60/27 mm m 1 960,000 27,30 53 508,00

21*(14/0,625) 470,400

28*(28/0,625)+14*(7/0,625)+7*(7/0,625) 1 489,600

Součet 1 960,000

132 763 763181311
Montáž jednokřídlové kovové zárubně v do 2,75 m SDK
příčka kus 35,000 537,00 18 795,00

23 23,000

2 2,000

5 5,000

5 5,000

Součet 35,000

133 553 553315430 zárubeň ocelová pro sádrokarton S 150 900 L/P kus 23,000 953,00 21 919,00

18+5 23,000

Součet 23,000

134 553 553315410 zárubeň ocelová pro sádrokarton S 150 700 L/P kus 2,000 921,00 1 842,00

2 2,000

Součet 2,000

135 553 553315400 zárubeň ocelová pro sádrokarton S 150 600 L/P kus 5,000 906,00 4 530,00

3+2 5,000

Součet 5,000

136 553 553315440 zárubeň ocelová pro sádrokarton S 150 1100 L/P kus 5,000 1 020,00 5 100,00

3+2 5,000

Součet 5,000

137 763 763183112
Montáž pouzdra posuvných dveří s jednou kapsou pro
jedno křídlo šířky do 1200 mm do SDK příčky kus 3,000 1 020,00 3 060,00

138 553 553316130 pouzdro stavební STANDARD S700-090 900 mm kus 3,000 7 360,00 22 080,00

3 3,000

Součet 3,000

139 763 763183212
Montáž pouzdra posuvných dveří se dvěma kapsami pro
dvě křídla šířky do 2450 mm do SDK příčky kus 2,000 1 580,00 3 160,00

140 553 553316440 pouzdro stavební KOMFORT K710-201 2050 mm kus 2,000 19 700,00 39 400,00

1+1 2,000

Součet 2,000

141 763 998763402
Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v
objektech v do 12 m % 15 671,103 1,52 23 820,08

771 Podlahy z dlaždic 1 221 937,70

142 771 771571211
Montáž podlah z keramických dlaždic průmyslových
hladkých do malty do 35 ks/m2 m2 1 225,000 468,00 573 300,00

28*28+14*7+7*7 931,000

14*21 294,000
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Diplomová práce
Objekt:   Obchodní d ům - Stropy Spiroll

Objednatel:   Obchodní společnost AZT a.s.

Zhotovitel:   Zpracoval:   Bc. Stanislava Lišková, 

Místo:   Rokycany Datum:   17.2.2015

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem

Součet 1 225,000

143 597 597614330
dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné
TAURUS Granit Tunis S 29,8 x 29,8 x 0,9 cm m2 1 347,500 286,00 385 385,00

1225 * 1,1 1 347,500

144 771 771990111
Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm
pevnosti 15 Mpa m2 1 225,000 179,00 219 275,00

28*28+14*7+7*7 931,000

21*14 294,000

Součet 1 225,000

145 771 998771102
Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v
do 12 m t 103,721 424,00 43 977,70

781 Dokon čovací práce - obklady keramické 330 628,77

146 781 781411112
Montáž obkladaček vnitřních pórovinových pravoúhlých
do 25 ks/m kladených2 do malty m2 315,666 482,00 152 151,01

2*(6*2,2+2*3+2*2,6+2*1,1) 53,200

2*(3*1,83+3*2,23+4*2+4*3,04)*2 129,360

2*(4*2,97+4*1,735+2*0,6+2*0,835+2*0,9+2*1,73+2*1,13
+2*0,98+2*1,52) 68,420

2*(2*2,21+2*1,4) 14,440

2*(4*1,2+2*0,8+4*1,3+2*1,2) 28,000

"KUCHYNE"

4,85*(1,4-0,85) 2,668

"2.np"

5,85*(1,4-0,85) 3,218

2*(2*1,99+2*2,1) 16,360

Součet 315,666

147 597 597611100
dlaždice keramické RAKO - koupelny ALLEGRO (bílé i
barevné) 33,3 x 33,3 x 0,8 cm I. j. m2 347,233 514,00 178 477,76

315,666 315,666

Součet 315,666

Celkem 19 661 835,65
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ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI 

FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD 

KATERDA MECHANIKY 

OBOR STAVITELSTVÍ 

AKADEMICKÝ ROK - 2014/2015 

 
 
 
 
 
 

HARMONOGRAM STAVEBNÍCH PRACÍ 

 
 
 
AKCE: 

PROJEKT – OBCHODNÍ DŮM PRO MĚSTO DO 10 000 OBYVATEL, 
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     Kód položky  

            

                                

                                               

      

  ažená stropnice      

      

      

        

Hloubení jam nezapažených v hornin         

 íplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v h        

   . 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m      

   . 1 až 4      

        

         

   . 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m      

   . 1 až 4      

        

         

   . 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m      

   . 1 až 4      

      

 ním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm 10.04.2015     

         

         

         

Výztuž základových patek betoná       

Výztuž základových pás        

Výztuž základových desek sva        

Základové patky ze ŽB t       

       

Základové pasy ze ŽB t       

Základové desky ze ŽB t       

         

         

         

   s výztuží      

            

Výztuž st        

      

 nce a ostruhy ze ŽB C 25/30      

Výztuž základových pas           

   . 1 až 4      

Montáž izolace tepelné st    rohoží, pás        

Uložení sypaniny z hornin soudržných do násyp        

 . 1 až 4 p       

   . 1 až 4      

Uložení sypaniny      

Uložení sypaniny na skládky      

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (      

       

 ním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm 24.04.2015     

         

Výztuž základových desek sva        

Základové desky ze ŽB t       

       

         

      

   s výztuží      

            

Výztuž st        

Montáž ocelových kcí skelet  1 až 2 podlažních budov      

Montáž atypických ocelových kcí hmotnosti do 1 t z        

         

Výztuž sloup        

          

            

 e ze ŽB t . C 25/30 bez výztuže      

       

          

        

    v do 4 m pro zatížení do 5 kPa      

     pro zatížení do 5 kPa za výšku p       

         

Výztuž strop        

Výztuž strop        

Stropy deskové ze ŽB t       

       

    v do 4 m pro zatížení do 5 kPa      
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    v do 4 m pro zatížení do 5 kPa      

     pro zatížení do 5 kPa za výšku p       

        

       

       

       

         

       

          

        

  ní ztužujících v       

Výztuž ztužujících pás          

Ztužující pásy a v nce ze ŽB t       

       

  ní ztužujících v       

         

Montáž schodišt      

Montáž podestových panel       

           

Montáž schodiš        

        

       

        

  ní ztužujících v       

Výztuž ztužujících pás          

Ztužující pásy a v nce ze ŽB t       

       

  ní ztužujících v       

         

        

        

         

         

        

       

       

       

Montáž izolace tepelné podlah voln  kladenými rohožemi,  pásy, dílci, deskami 1 vrstva      

       

          

Výztuž mazanin sva        

       

       

   s výztuží      

            

Výztuž st        

   položenou fólií PVC      

Montáž izolace tepelné podlah voln  kladenými rohožemi,  pásy, dílci, deskami 1 vrstva      

       

Výztuž mazanin sva        

       

       

      

       

Montáž izolace tepelné st   1 vrstva rohoží, pás         

Montáž izolace tepelné st   položené atikový klín      

 ech do 10° fólií položenou voln      

 esun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v o      

Montáž zakládacích soklových lišt zateplení      

Montáž ostatních lišt zateplení      

Montáž zateplení vn         

Montáž zateplení vn  ní nebo nadpraží hl. špalety do 200 mm z mineráln í       

Potažení vn          

          

          

         

            

      

      

        

        

         

        

Montáž izolace tepelné spodem strop  žebrových s úpravou drátem rohoží, pás        

Montáž zav   CD, UD  podhled samostatný požární p        

           

Montáž jednok          

Montáž pouzdra posuvných dve           

Montáž pouzdra posuvných dve             

Podlahy z dlaždic      

        

Obvodová dilatace pružnou t         

Montáž podlah z keramických dlaždic pr       

 esun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech      

       

Montáž obklada        

       

          

        

        

        

        

         

    i výšce podlaží do 4 m      
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PROSTUP TEPLA KONSTRUKCÍ 

 
 
 
AKCE: 

PROJEKT – OBCHODNÍ DŮM PRO MĚSTO DO 10 000 OBYVATEL, 

S EKONOMICKÝM POROVNÁNÍM 

  



UMÍSTĚNÍ STAVBY

 Podle obce Rokycany

 Podle teplotní oblasti a nadmořské výšky  vybrat teplotní oblast         Nadm. výška   m n.m.

Návrhová teplota venkovního vzduchu v zimním období θe  15  °C

PARAMETRY VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ

Prodejní místnosti potravin

Návrhová vnitřní teplota v zimním období θi 20  °C

Výpočtová teplota vnitřního vzduchu θai 20.6  °C

TYP KONSTRUKCE
stěna obvodová   jednoplášťová konstrukce

Tepelný odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce Rsi 0.13  m2K/W θ0 = 19.48 °C

j Materiál d [m] λu [W/mK] Rj [m2K/W] θj [°C]  

Tepelný odpor při přestupu tepla na vnější straně konstrukce Rse 0.04  m2K/W θe = 15 °C

1 Omítka vápenná 0,015 0,88 0.017 19.33

2 POROTHERM 24 Profi 0,240 0.28 0.857 11.93

3 Isover NF 333 0,12 0,041 2.927 13.36

4 Omítka perlitová 0,015 0,1 0.15 14.65

Přidat vrstvu konstrukce

Celková tloušťka konstrukce d = 0.39 m

Tepelný odpor konstrukce R = 3.95 m2K/W

 Graf průběhu teplot v konstrukci

 KONSTRUKCE MÁ SYSTEMATICKÉ TEPELNÉ MOSTY

 V KONSTRUKCI JE ZKOSENÁ VRSTVA

 KOREKCE PRO MECHANICKY KOTVICÍ PRVKY

 KOREKCE PRO OBRÁCENOU STŘECHU

Prostup tepla vícevrstvou konstrukcí a průběh teplot v konstrukci

INTERIÉR EXTERIÉR

Vrstvy

Povrchové teploty 0

1

1

2

2

3

3

4

4

tai = 21°C

te = 15°C

http://stavba.tzb-info.cz/docu/tabulky/0001/000140_lambda.html
http://stavba.tzb-info.cz/docu/tabulky/0001/000140_katalog.html
http://stavba.tzb-info.cz/docu/tabulky/0001/000140_katalog.html
http://stavba.tzb-info.cz/docu/tabulky/0001/000140_lambda.html
http://stavba.tzb-info.cz/docu/tabulky/0001/000140_lambda.html
http://stavba.tzb-info.cz/docu/tabulky/0001/000140_mapa.html
http://stavba.tzb-info.cz/docu/tabulky/0001/000140_katalog.html
http://stavba.tzb-info.cz/docu/tabulky/0001/000140_katalog.html
http://stavba.tzb-info.cz/docu/tabulky/0001/000140_lambda.html


ÚDAJE O STAVBĚ

Stavba Zpracovatel

Adresa Firma

Posuzovaná konstrukce Datum

VYHODNOCENÍ KONSTRUKCE

Součinitel prostupu tepla
konstrukce

U = 0.24 W/m2K

Odpor při prostupu tepla
konstrukce

RT = 4.12 m2K/W

dle ČSN 73 05404 a ČSN EN ISO 6946

POROVNÁNÍ S POŽADAVKY ČSN 73 05402:2011
Posuzovaná konstrukce  Stěna vnější  težká

Převažující návrhová vnitřní teplota většiny prostorů v objektu θim  20  °C

Součinitel prostupu tepla konstrukce U = 0.24 W/m2K VYHOVUJE

doporučené hodnotě UN = 0.25 W/m2K dle ČSN 73 05402:2011

Požadovaná hodnota
UN,20

Doporučená hodnota
Urec,20

Doporučená hodnota
pro pasivní budovy

Upas,20

0,30 W/m2K 0,25 W/m2K 0,18 až 0,12 W/m2K



UMÍSTĚNÍ STAVBY

 Podle obce Rokycany

 Podle teplotní oblasti a nadmořské výšky  vybrat teplotní oblast         Nadm. výška   m n.m.

Návrhová teplota venkovního vzduchu v zimním období θe  15  °C

PARAMETRY VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ

Prodejní místnosti potravin

Návrhová vnitřní teplota v zimním období θi 20  °C

Výpočtová teplota vnitřního vzduchu θai 20.6  °C

TYP KONSTRUKCE
podlaha nad venkovním prostorem   konstrukce je ve styku se zeminou

Tepelný odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce Rsi 0.17  m2K/W θ0 = 17.99 °C

j Materiál d [m] λu [W/mK] Rj [m2K/W] θj [°C]  

Tepelný odpor při přestupu tepla na vnější straně konstrukce Rse 0  m2K/W θe = 15 °C

1 Železobeton 0,06 1,74 0.034 17.46

2 Styrodur 5000CS 0,08 0,040 2 13.24

3 Železobeton 0,20 1,74 0.115 15

4 Štěrk 0,2 &nbsp;  

Přidat vrstvu konstrukce

Celková tloušťka konstrukce d = 0.34 m

Tepelný odpor konstrukce R = 2.15 m2K/W

 Graf průběhu teplot v konstrukci

 KONSTRUKCE MÁ SYSTEMATICKÉ TEPELNÉ MOSTY

 V KONSTRUKCI JE ZKOSENÁ VRSTVA

 KOREKCE PRO MECHANICKY KOTVICÍ PRVKY

 KOREKCE PRO OBRÁCENOU STŘECHU

Prostup tepla vícevrstvou konstrukcí a průběh teplot v konstrukci

INTERIÉR EXTERIÉR

Vrstvy

Povrchové teploty 0

1

1

2

2

3

3

tai = 21°C

te = 15°C

http://stavba.tzb-info.cz/docu/tabulky/0001/000140_katalog.html
http://stavba.tzb-info.cz/docu/tabulky/0001/000140_katalog.html
http://stavba.tzb-info.cz/docu/tabulky/0001/000140_lambda.html
http://stavba.tzb-info.cz/docu/tabulky/0001/000140_lambda.html
http://stavba.tzb-info.cz/docu/tabulky/0001/000140_lambda.html
http://stavba.tzb-info.cz/docu/tabulky/0001/000140_mapa.html
http://stavba.tzb-info.cz/docu/tabulky/0001/000140_lambda.html
http://stavba.tzb-info.cz/docu/tabulky/0001/000140_katalog.html
http://stavba.tzb-info.cz/docu/tabulky/0001/000140_katalog.html


ÚDAJE O STAVBĚ

Stavba Zpracovatel

Adresa Firma

Posuzovaná konstrukce Datum

VYHODNOCENÍ KONSTRUKCE

Součinitel prostupu tepla
konstrukce

U = 0.43 W/m2K

Odpor při prostupu tepla
konstrukce

RT = 2.32 m2K/W

dle ČSN 73 05404 a ČSN EN ISO 6946

POROVNÁNÍ S POŽADAVKY ČSN 73 05402:2011
Posuzovaná konstrukce  Podlaha a stěna vytápěného prostoru přilehlá k zemině

Převažující návrhová vnitřní teplota většiny prostorů v objektu θim  20  °C

Součinitel prostupu tepla konstrukce U = 0.43 W/m2K VYHOVUJE

požadované hodnotě UN = 0.45 W/m2K dle ČSN 73 05402:2011

Požadovaná hodnota
UN,20

Doporučená hodnota
Urec,20

Doporučená hodnota
pro pasivní budovy

Upas,20

0,45 W/m2K 0,30 W/m2K 0,22 až 0,15 W/m2K



UMÍSTĚNÍ STAVBY

 Podle obce Rokycany

 Podle teplotní oblasti a nadmořské výšky  vybrat teplotní oblast         Nadm. výška   m n.m.

Návrhová teplota venkovního vzduchu v zimním období θe  15  °C

PARAMETRY VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ

Obývací místnosti

Návrhová vnitřní teplota v zimním období θi 20  °C

Výpočtová teplota vnitřního vzduchu θai 20.6  °C

TYP KONSTRUKCE
podlaha nad venkovním prostorem   jednoplášťová konstrukce

Tepelný odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce Rsi 0.17  m2K/W θ0 = 19.57 °C

j Materiál d [m] λu [W/mK] Rj [m2K/W] θj [°C]  

Tepelný odpor při přestupu tepla na vnější straně konstrukce Rse 0.04  m2K/W θe = 15 °C

1 Železobeton 0,21 1,43 0.147 18.69

2 Ocel 0,34 50 0.007 18.64

3 Isover R 0,200 0,038 5.263 13.16

4 Sádrokarton 0,025 0,22 0.114 13.85

5 Omítka perlitová 0,015 0,1 0.15 14.76

Přidat vrstvu konstrukce

Celková tloušťka konstrukce d = 0.79 m

Tepelný odpor konstrukce R = 5.68 m2K/W

 Graf průběhu teplot v konstrukci

 KONSTRUKCE MÁ SYSTEMATICKÉ TEPELNÉ MOSTY

 V KONSTRUKCI JE ZKOSENÁ VRSTVA

 KOREKCE PRO MECHANICKY KOTVICÍ PRVKY

 KOREKCE PRO OBRÁCENOU STŘECHU

Prostup tepla vícevrstvou konstrukcí a průběh teplot v konstrukci

INTERIÉR EXTERIÉR

Vrstvy

Povrchové teploty 0

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

tai = 21°C

te = 15°C

http://stavba.tzb-info.cz/docu/tabulky/0001/000140_katalog.html
http://stavba.tzb-info.cz/docu/tabulky/0001/000140_katalog.html
http://stavba.tzb-info.cz/docu/tabulky/0001/000140_katalog.html
http://stavba.tzb-info.cz/docu/tabulky/0001/000140_lambda.html
http://stavba.tzb-info.cz/docu/tabulky/0001/000140_katalog.html
http://stavba.tzb-info.cz/docu/tabulky/0001/000140_mapa.html
http://stavba.tzb-info.cz/docu/tabulky/0001/000140_lambda.html
http://stavba.tzb-info.cz/docu/tabulky/0001/000140_lambda.html
http://stavba.tzb-info.cz/docu/tabulky/0001/000140_lambda.html
http://stavba.tzb-info.cz/docu/tabulky/0001/000140_lambda.html
http://stavba.tzb-info.cz/docu/tabulky/0001/000140_katalog.html


ÚDAJE O STAVBĚ

Stavba Zpracovatel

Adresa Firma

Posuzovaná konstrukce Datum

VYHODNOCENÍ KONSTRUKCE

Součinitel prostupu tepla
konstrukce

U = 0.17 W/m2K

Odpor při prostupu tepla
konstrukce

RT = 5.89 m2K/W

dle ČSN 73 05404 a ČSN EN ISO 6946

POROVNÁNÍ S POŽADAVKY ČSN 73 05402:2011
Posuzovaná konstrukce  Strop s podlahou nad venkovním prostorem

Převažující návrhová vnitřní teplota většiny prostorů v objektu θim  20  °C

Součinitel prostupu tepla konstrukce U = 0.17 W/m2K VYHOVUJE

požadované hodnotě UN = 0.24 W/m2K dle ČSN 73 05402:2011

Požadovaná hodnota
UN,20

Doporučená hodnota
Urec,20

Doporučená hodnota
pro pasivní budovy

Upas,20

0,24 W/m2K 0,16 W/m2K 0,15 až 0,10 W/m2K



UMÍSTĚNÍ STAVBY

 Podle obce Rokycany

 Podle teplotní oblasti a nadmořské výšky  vybrat teplotní oblast         Nadm. výška   m n.m.

Návrhová teplota venkovního vzduchu v zimním období θe  15  °C

PARAMETRY VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ

Obývací místnosti

Návrhová vnitřní teplota v zimním období θi 20  °C

Výpočtová teplota vnitřního vzduchu θai 20.6  °C

TYP KONSTRUKCE
podlaha nad venkovním prostorem   jednoplášťová konstrukce

Tepelný odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce Rsi 0.17  m2K/W θ0 = 19.6 °C

j Materiál d [m] λu [W/mK] Rj [m2K/W] θj [°C]  

Tepelný odpor při přestupu tepla na vnější straně konstrukce Rse 0.04  m2K/W θe = 15 °C

1 Železobeton 0,21 1,43 0.147 18.74

2 Vzduchová vrstva tl. 300 mm 0,34 1,765 0.193 17.61

3 Isover R 0,200 0,038 5.263 13.22

4 Sádrokarton 0,025 0,22 0.114 13.89

5 Omítka perlitová 0,015 0,1 0.15 14.77

Přidat vrstvu konstrukce

Celková tloušťka konstrukce d = 0.79 m

Tepelný odpor konstrukce R = 5.87 m2K/W

 Graf průběhu teplot v konstrukci

 KONSTRUKCE MÁ SYSTEMATICKÉ TEPELNÉ MOSTY

 V KONSTRUKCI JE ZKOSENÁ VRSTVA

 KOREKCE PRO MECHANICKY KOTVICÍ PRVKY

 KOREKCE PRO OBRÁCENOU STŘECHU

Prostup tepla vícevrstvou konstrukcí a průběh teplot v konstrukci

INTERIÉR EXTERIÉR

Vrstvy

Povrchové teploty 0

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

tai = 21°C

te = 15°C

http://stavba.tzb-info.cz/docu/tabulky/0001/000140_katalog.html
http://stavba.tzb-info.cz/docu/tabulky/0001/000140_katalog.html
http://stavba.tzb-info.cz/docu/tabulky/0001/000140_katalog.html
http://stavba.tzb-info.cz/docu/tabulky/0001/000140_lambda.html
http://stavba.tzb-info.cz/docu/tabulky/0001/000140_katalog.html
http://stavba.tzb-info.cz/docu/tabulky/0001/000140_mapa.html
http://stavba.tzb-info.cz/docu/tabulky/0001/000140_lambda.html
http://stavba.tzb-info.cz/docu/tabulky/0001/000140_lambda.html
http://stavba.tzb-info.cz/docu/tabulky/0001/000140_lambda.html
http://stavba.tzb-info.cz/docu/tabulky/0001/000140_lambda.html
http://stavba.tzb-info.cz/docu/tabulky/0001/000140_katalog.html


ÚDAJE O STAVBĚ

Stavba Zpracovatel

Adresa Firma

Posuzovaná konstrukce Datum

VYHODNOCENÍ KONSTRUKCE

Součinitel prostupu tepla
konstrukce

U = 0.16 W/m2K

Odpor při prostupu tepla
konstrukce

RT = 6.08 m2K/W

dle ČSN 73 05404 a ČSN EN ISO 6946

POROVNÁNÍ S POŽADAVKY ČSN 73 05402:2011
Posuzovaná konstrukce  Strop s podlahou nad venkovním prostorem

Převažující návrhová vnitřní teplota většiny prostorů v objektu θim  20  °C

Součinitel prostupu tepla konstrukce U = 0.16 W/m2K VYHOVUJE

požadované hodnotě UN = 0.24 W/m2K dle ČSN 73 05402:2011

Požadovaná hodnota
UN,20

Doporučená hodnota
Urec,20

Doporučená hodnota
pro pasivní budovy

Upas,20

0,24 W/m2K 0,16 W/m2K 0,15 až 0,10 W/m2K
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