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Památková obnova hradu Litice (okr. Ústí nad Orlicí) v letech 1920–1941

Martin Lacina

Historic restoration of Litice Castle (District of Ústí nad Orlicí) from 1920 to 1941

Abstract: The paper maps the development of efforts to save and secure the ruins of Litice 
Castle (District of Ústí nad Orlicí) from 1920 to 1941. Based on available archival sources, 
the efforts to secure the castle from the 1920s onward and the circumstances surrounding the 
partial conservation of the castle buildings in 1925 are presented here. Subsequently, the body 
of the paper is devoted to the extensive conservation and reconstruction works from 1935 to 
1941, when the southern castle palace and the adjacent tower were roofed and made accessible 
and the other castle masonry was extensively conserved. In addition to monitoring the actual 
progress of the rescue work, attention is paid here to the circumstances that enabled or, on the 
contrary, prevented their implementation, and to the evaluation of the performed repairs.

Key words: Litice Castle (District of Ústí nad Orlicí) – aristocratic castles – monument resto-
ration of castle ruins – 1920s – 1930s

Úvod

Příspěvek mapuje vývoj snah o záchranu a zabezpečení zřícenin hradu Litice (okres Ústí nad 
Orlicí) v období let 1920–1941. Na základě dostupných archivních pramenů jsou zde nejdříve 
představeny snahy o zabezpečení hradu z 20. let 20. století a okolnosti částečné konzervace 
hradních objektů v roce 1925. Následně se text příspěvku věnuje rozsáhlým konzervačním 
a rekonstrukčním pracím z let 1935–1941, kdy bylo provedeno zastřešení a zpřístupnění již-
ního hradního paláce, přilehlé věže a rozsáhlé konzervace ostatního hradního zdiva. Kromě 
sledování vlastního průběhu záchranných prací je zde pozornost věnována okolnostem, které 
umožnily či naopak zabránily jejich uskutečnění a zhodnocení provedených oprav.

Poloha hradu, stručné nastínění jeho dějin a stavebního vývoje

Zřícenina hradu Litice se nachází nad obcí Litice nad Orlicí (dnes částí obce Záchlumí) v ka-
tastrálním území Litice nad Orlicí, přibližně 8 km západně od Žamberku. Stojí na vrcholu vý-
razného homolovitého kopce, který ze tří stran obtéká meandr Divoké Orlice. Počátky hradu 
spadají pravděpodobně do poslední čtvrtiny 13. století, kdy jej v rámci kolonizace přilehlého 
kraje založili členové rodu Půticů pocházejících původně z  oblasti západních Čech (Musil 
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2008, 207–213; k dějinám hradu souhrnně Sedláček 1883, 80–87; Líbal – Lišková – Mácha 
1979, 1–17; Musil 1995, 60–65). V průběhu 1. poloviny 14. století hrad několikrát změnil 
majitele, byl královským zbožím a následně majetkem pánů z Lipé a pánů z Lichtenburka. Od 
70. let 14. století byl v držení rodu pánů z Kunštátu, z něhož vzešel i nejvýznamnější majitel 
hradu, budoucí český král Jiří z  Poděbrad. Roku 1495 kupuje hrad Vilém z  Pernštejna, za 
jehož držby ztrácí objekt residenční funkci a stává se pouze sídlem panských úředníků. Za 
pánů z Bubna, kteří vlastnili litické panství od roku 1562, se sídlo vrchnostenské správy po-
stupně přesunulo do Žamberku. Roku 1681 je v díle Bohuslava Balbína hrad uváděn již jako 
neobydlený a pustý (Sedláček 1883, 87; Líbal – Lišková – Mácha 1979, 10–11).

Výraznější stavební zásahy, související patrně s  obnovou hospodářské funkce objektu, 
byly v hradním areálu uskutečněny kolem roku 1770 (Sedláček 1883, 87; Musil 1995, 65),1 
kdy bylo obnoveno zastřešení severního paláce (obr. 1/14) a hradní věže při nároží jižního 
paláce (obr. 1/12). Stav po opravě zachycuje veduta hradu a městyse Litic od A. Novotného 

Obr. 1. Hrad Litice (okr. Ústí nad Orlicí). Půdorys. 1 – vstupní most, 2. – 1. hradní brána, 3 – „dolní hrad“, 4 – hra-
nolová bašta, 5 – „podkovovitá bašta“, 6 – 2. hradní brána, 7 – budova „konírny“, 8 – 3. hradní brána, 9 – výpadní 
branka v parkánové hradbě, 10 – „branský průjezd“/4. hradní brána, 11 – „jižní palác“, 12 – věž, 13 – „horní nádvoří“, 
14 – „severní palác“, 15 – hospodářské křídlo, kuchyně (půdorys hradu podle Líbal – Lišková – Mácha 1979, upra-
veno autorem). – Fig. 1. Litice Castle (District of Ústí nad Orlicí). Ground plan. 1 – entrance bridge, 2. – 1st castle 
gate, 3 – “lower castle”, 4 – prismatic bastion, 5 – “ horseshoe-shaped bastion“, 6 - 2nd castle gate, 7 – „stable“ building, 
8 – 3rd castle gate, 9 – postern gate in the outer wall, 10 – „gateway“/4. castle gate, 11 – “southern palace”, 12 – tower, 
13 – “upper courtyard”, 14 – “northern palace”, 15 – economic building, kitchen (castle ground plan according to 
Líbal – Lišková – Mácha 1979, edited by author). 
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a V. Bergera datovaná rokem 1797 (obr. 2). Další blíže nespecifikované úpravy byly provedeny 
roku 1871, kdy byl hrad již v držení rodu svobodných pánů Parishů.2 První stavební úpravy, 
které souvisely se záměry památkové obnovy hradu, spadají do 90. let 19. století, přesněji do 
rozmezí let 1890–1894 (Pechová 1959, 4), kdy byl hrad i panství v majetku Oskara Parishe 
(Musil 1995, 65, autor uvádí dataci oprav 1890–1896). V souvislosti s projektováním těchto 
prací zmiňují dostupné zdroje účast architekta Josefa Mockera (Pechová 1959, 4).3 Záchranné 
práce, jejichž součástí se měla stát i obnova zastřešení jižního paláce (obr. 1/11), se ovšem 
podařilo uskutečnit pouze zčásti. Realizováno tak bylo především zajištění rozpadajícího 
se zdiva hradních objektů.4 Torzo jižního paláce bylo upraveno pro plánované, byť nakonec 
neuskutečněné položení konstrukce krovu. Nejasná situace panuje kolem stanovení datace 
stažení horních pater hradní věže železnými kleštinami. J. K. Březina ve své práci (1899, 53) 
popisuje trhliny ve zdivu věže a zároveň navrhuje její zabezpečení železnými pásy. Naproti 
tomu popis hradu, vydaný Místní osvětovou komisí v Liticích nad Orlicí, uvádí, že: „Teprve 
roku 1890–94 byla provedena důkladnější oprava, jež zachránila věž před zřícením.“ (Skalický 
1931, 11). Stavební úpravy se v závěru 19. století dotkly i hradebního systému tzv. dolního 
hradu (obr. 1/3). Zdivo obvodové hradby mezi severovýchodním nárožím dolního hradu 
a podkovovitou baštou v jihovýchodním nároží hradu (obr. 1/5) bylo tehdy zvýšeno nasucho 
kladenou nadezdívkou.5

K  podobě hradu z  doby jeho počátků nebylo dosud stavebně–historickým průzkumem 
ani archeologickými výzkumy zjištěno mnoho poznatků (Cejpová 1998, 245; Durdík 2009, 
339). Dnešní podoba hradního areálu sestává z  tzv. horního hradu, který zaujímá polohu 

Obr. 2. Hrad Litice (okr. Ústí nad Orlicí). Veduta hradu a městyse (malba A. Novotný a V. Berger, 1797; převzato 
z Skalický 1931, 8). – Fig. 2. Litice Castle (District of Ústí nad Orlicí). Veduta of castle and town (painting by A. Novotný 
and V. Berger 1797, reproduced from Skalický 1931, 8). 
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na vrcholu hradního kopce, a  systému vnějšího opevnění, nazývaného dolní hrad. Zástav-
bu horního hradu tvoří dvojice paláců s nádvořím uprostřed (obr. 1/13), kterou doplňovaly 
hranolová věž v jihovýchodním koutě nádvoří a přiléhající (zřejmě hospodářská) budova při 
východní obvodové hradbě (obr. 1/15). Za Jiřího z Poděbrad bylo vybudováno nové vnější 
opevnění (dnešní dolní hrad), předpokládané dokončení přestavby datuje nápis na 1. hradní 
bráně (obr. 1/2) do roku 1468. Datace výstavby současné podoby hradního jádra představuje 
v odborných kruzích dodnes nerozřešený předmět sporů. Podle jedné z prvních teorií, kterou 
zastávala D. Menclová (Menclová 1972, 280), vznikl horní hrad v období kolem roku 1450 jako 
první fáze přestavby hradu Jiřím z Poděbrad. Dvoupalácová dispozice jádra přitom respektuje 
starší půdorysné schéma, které bylo typické pro 2. polovinu 14. století. Teorii D. Menclové 
zastává i F. Musil (Musil 1995, 62–64). Autoři stavebně–historického průzkumu hradu (dále 
SHP) z roku 1979 (Líbal – Lišková – Mácha 1979, 96–99) naproti tomu připouští možnost, 
že komplex horního hradu vznikl právě již ve 2. polovině 14. století. Obdobně uvažuje ve své 
práci i T. Durdík (Durdík 2009, 339–341). Sporný bod úvah představuje také datace výstavby 
hospodářské budovy v nádvoří a hradní věže, jejíž zdivo je stavebně provázáno s 2. patrem 
jižního paláce. Bez možnosti ověření archeologickým výzkumem však zůstává otázka doby 
vzniku hradního jádra nadále otevřená.

Východiska bádání

Předkládaný příspěvek zpřístupňuje informace z dosud nepublikovaných archivních materi-
álů, které se vztahují k záchranným pracím na litickém hradě ve sledovaném období a které 

Obr. 3. Hrad Litice (okr. Ústí nad Orlicí). „Jižní palác“ s věží, pohled z „horního nádvoří“ (1931, převzato z Skalický 
1931, 5). – Fig. 3. Litice Castle (District of Ústí nad Orlicí).“Southern palace“ with a tower, view from the „upper court-
yard“. Status as of 1931. Taken from: Skalický 1931, 5. 
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jsou komparovány s dosud publikovanými poznatky o této etapě památkové obnovy objektu. 
V dosavadní odborné literatuře bylo sledované etapě oprav hradu věnováno málo pozornosti 
(Skalický 1931, 11; Pechová 1959, 4; Líbal – Lišková – Mácha 1979, 14–15; Musil 1995, 65). 
Autoři ve svých textech vesměs stručně zmiňují dataci prováděných prací spojenou se struč-
ným komentářem hlavních důsledků oprav (zastřešení jižního paláce, zřízení vyhlídkového 
patra na hradní věži a jeho nevhodné řešení). Stručnost uvedených zmínek mohla být způso-
bena nemožností studia relevantních archivních pramenů v době vzniku textů. V rámci SHP 
hradu, který byl vypracován v roce 1979, je uvedena informace o nedostupnosti archivních 
materiálů k opravám z období první republiky z důvodu jejich absence ve sledovaných ar-
chivních fondech (Líbal – Lišková – Mácha 1979, 14–15). V textu SHP je zmíněna existence 
několika archiválií vztahujících se k záchranným pracím z let 1938 a 1941, které jsou součástí 
archivního fondu Státní památkové správy, v  současnosti uloženého v  Národním archivu 
v Praze (Národní archiv Praha. fond č. 864 Státní památková správa, Praha (1953–1958). inv. 
č. 229, sign. 30 Litice o. Žamberk hrad, č. kart. 308.). Autorovi příspěvku se nicméně při studiu 
uvedeného archivního fondu podařilo ve zmíněném kartonu objevit větší soubor spisového 
materiálu, který se vztahuje k dějinám památkové obnovy hradu v letech 1921–1958 a jehož 
součástí jsou i archiválie zmíněné v textu SHP. Tyto archivní materiály, které nebyly k roku 
1979 ve sledovaném fondu dostupné, pocházejí patrně z archivu bývalého Státního památ-
kového úřadu v Praze, který je uveden mezi původci současného fondu („Státní památkový 
úřad (1919–1951)“6). Okolnosti, za kterých byly tyto archiválie do fondu začleněny, nejsou 
v charakteristice ani v inventáři archivního fondu uvedeny (Žabka – Janáková – Bolomský – 
Kučera 1972, 7).7 Zmíněný soubor nepublikovaných archivních materiálů byl proto využit 
jako stěžejní pramenný zdroj při tvorbě příspěvku.

Další archiválie relevantní z aspektu sledovaného tématu obsahuje archivní fond Velkostatku 
Žamberk, který je uložen v archivním oddělení Zámrsk Státního oblastního archivu v Hradci 
Králové (Státní oblastní archiv Hradec Králové, archivní oddělení Zámrsk, fond Velkostatek 
Žamberk (1612–1654), inv. č. 3389–3390, 3398, sign. 28/e/416–28/e/417, 36/d/691, č. kart. 
568–569, 577.). Pro účely vzniku příspěvku byly prověřeny rovněž další archivní fondy, ve 
kterých se ovšem související archiválie dohledat nepodařilo. Takto byly prověřeny archivní 
fondy Rodinného archivu Parishů (Státní oblastní archiv v Hradci Králové, archivní oddělení 
Zámrsk, fond Rodinný archiv Parishů, Žamberk (1770–1948)), Okresního úřadu v Žamberku 
(Státní okresní archiv Ústí nad Orlicí, fond Okresní úřad Žamberk (1850–1945)) a jeho ná-
stupnických institucí Okresního národního výboru v Žamberku (Státní okresní archiv Ústí 
nad Orlicí, fond Okresní národní výbor Žamberk (1945–1960)), potažmo Okresního národ-
ního výboru v Ústí nad Orlicí (Státní okresní archiv Ústí nad Orlicí, fond Okresní národní 
výbor Ústí nad Orlicí (1945–1990)) a také archiválie uložené na Územním odborném praco-
višti NPÚ v Pardubicích (Národní památkový ústav, archiv Územního odborného pracoviště 
v Pardubicích). Ve sledovaných fondech byla rovněž prověřena přítomnost fotografické doku-
mentace ke sledovaným opravám, ve všech případech však s negativním výsledkem. 

Situace památkové péče o hradní zříceniny v období první republiky

Sledované období 20. až počátku 40. let 20. století představuje z  hlediska veřejnosti výrazný 
zlom v zájmu o hradní zříceniny i organizace památkové péče. Mnohdy opuštěné a neudržova-
né krajinné dominanty byly stále více vnímány jako doklady slavné minulosti národa, o které 
bylo třeba se náležitě starat. Pro vlastní vývoj památkové péče o zříceniny hradů mělo tehdy 
zásadní význam nařízení související s pozemkovou reformou uzákoněnou roku 1919, které 
ukládalo majitelům těchto památek povinnost jejich řádné údržby (Flegl 1998, 78). Majitelé 
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velkostatků, tedy dosud v  drtivé většině převažující majitelé hradních zřícenin, ztráceli … 
ztráceli v důsledku pozemkové reformy, která umocnila pokles příjmů z velkostatků, o tyto 
objekty zájem.V řadě případů proto v tomto období docházelo k prodeji či pronájmu hrad-
ních zřícenin zájemcům z řad občanských sdružení či spolků, kteří po dohodě s původními 
majiteli přebírali hrady do svého vlastnictví či správy, mnohdy za symbolickou cenu či jako 
dar.8 Nejvýraznější úlohu v tomto směru sehrál z pozice organizace s celostátní působností 
Klub československých turistů (dále KČsT), který za první republiky převzal péči o několik 
desítek hradních zřícenin, které následně podle svých finančních možností udržoval a postup-
ně opravoval (Flegl 1998, 78–85). V blízkém okolí Litic prováděl KČsT záchranné práce na 
hradech Potštejn (v letech 1938–1942, Flegl 1982, 401–403) a Lanšperk (v letech 1943–1947, 
Dušek – Klimeš 2002, 143–154), v širší oblasti východních Čech dále například na hradech 
Lichnice (v  letech 1933–1943, Flegl 1986, 147–151) a  Lipnice (v  letech 1930–1942, Flegl 
1984, 219–223). Na památkové obnově zříceniny hradu Pecka, probíhající v letech 1921–1940, 
spolupracoval místní odbor KČsT s  majitelem hradu, městečkem Peckou (Kociánová – 
Houšková – Tomíček 2011, 31–33). Na opravách hradních zřícenin se ovšem podílely také spolky 
a organizace s užší regionální působností. Zde je třeba na prvním místě zmínit rekonstrukci 
hradu Kunětická hora, která byla uskutečněná Kunětickým družstvem (oddělením Muzejního 
spolku v Pardubicích) v letech 1919–1940, zčásti i podle projektu D. Jurkoviče (Jiroušek 2021, 
25–61). Rozsáhlými konzervačními pracemi prošel v letech 1922–1924 také hrad Košumberk, 
kde záchranné práce provádělo Družstvo na záchranu hradu Košumberka (Grimmlová 2010, 
17–19; Lacina 2021, 47–88). Skutečnost, že opravy hradních areálů nebyly v  tomto období 
jen záležitostí občanských sdružení, dokládá obnova hradu Svojanov z let 1920–1942, kterou 
z titulu majitele hradu iniciovalo město Polička (Svoboda – Křížová – Dempír 2010, 49–52). 

Záchranné práce na zříceninách hradů byly většinou organizovány ve spolupráci s  pra-
covníky Státního památkového úřadu, kteří sestavovali či schvalovali konzervační progra-
my oprav a posléze prováděli průběžný odborný dozor na stavbě. Metodika konzervačních 
programů vycházela ze zásad dobově preferované metody analytické konzervace, mezi které 
patřily snahy o zakonzervování dochovaného stavu zdiva, o minimalizaci zásahů do jeho origi-
nální hmoty či o zachování stávající siluety jednotlivých hradních staveb i zřícenin jako celku 
(Flegl 1998, 79–80). Mezi často prováděné postupy patřilo přezdívání koruny dochovaného 
zdiva do nastavované cementové malty, dozdívky vypadlého lícového zdiva, jeho vyspárování 
atd. Nově dozděné zdivo se opticky odlišovalo odsazením od líce starého zdiva nebo jiným 
způsobem spárování. Běžnou praxí v této době bylo rovněž používání moderních stavebních 
materiálů na různé vestavby a doplňky tak, aby bylo možné snadné odlišení novotvarů od 
původního zdiva. Klenební konstrukce byly v řadě případů zajišťovány betonovými povlaky. 
Zásady striktní konzervace byly postupem let modifikovány v duchu koncepce Dr. Václava 
Wagnera, který preferoval individuální přístup při volbě stavebního zásahu založený na re-
spektování povahy památky a jejích hodnot (Jiroušek 2021, 62–63, 66). S tímto pojetím a také 
s  větší znalostí praktických dopadů památkových zásahů pravděpodobně souvisí návrat ke 
zřizování zastřešení chátrajících hradních budov jako opět přípustné formě jejich zabezpe-
čení. Smyslem těchto zásahů, které byly v památkové praxi 30. let 20. století praktikovány na 
více hradních lokalitách,9 měla být především účinná ochrana ohrožených stavebních kon-
strukcí (Flegl 1998, 81–82). Zároveň ale tento přístup razantně porušoval zásady zachování 
stávajícího rázu zřícenin, neboť často vedl k rozsáhlejším nadezdívkám původního zdiva i ke 
změnám zažitých siluet hradů. Velká část památkových obnov hradních zřícenin pokračovala 
i počátkem 40. let 20. století. Válečné události však posléze veškeré stavební aktivity zastavily.
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Neúspěšné snahy o záchranu hradu v 1. polovině 20. let 20. století a konzervační 
práce z roku 1925

První sledovaná etapa památkové obnovy hradu se vztahuje k období 20. let 20 století. Otáz-
kou konzervace a případné rekonstrukce hradního areálu se v této době začali zabývat před-
stavitelé Místní osvětové komise v Liticích nad Orlicí (dále jen Komise). Již v roce 1920 podala 
Komise na ředitelství velkostatku v Žamberku žádost o udělení práva disponovat klíčem od 
zříceniny.10 Důvodem podání žádosti byl nesouhlas Komise s  dosavadním způsobem zpří-
stupnění hradního areálu. Klíče od běžně uzavřené hradní brány byly ředitelstvím velkostatku 
svěřeny dělníkovi z místních lomů Václavu Páchovi a  jeho ženě, kteří využívali dobrovolné 
vstupné převážně k vlastnímu prospěchu. Komise v případě převzetí klíče plánovala většinu 
výtěžku ze vstupného, které mělo nově činit 50 h na osobu, využít ke zvelebení a údržbě hrad-
ního areálu. V plánu byla úprava přístupové cesty a hradního nádvoří, rovněž pak instalace 
laviček v prostoru zříceniny, případně financování nutných dílčích oprav hradu. Klíč by zůstal 
v držení dosavadních držitelů, kteří by z vybraného vstupného obdrželi provizi 10–20 %. Od-
pověď ředitelství velkostatku není v dostupných archivních fondech doložena.

Komise následně začala rozvíjet další kroky v zájmu záchrany hradu. 29. ledna 1921 zasílá 
žádost konzervátorovi Státního památkového úřadu pro Čechy v  Praze (dále SPÚ) Luboši 
Jeřábkovi, ve které žádá o  sdělení možností udělení státních subvencí pro účely financová-
ní oprav zříceniny.11 K žádosti je připojen stručný popis tehdejšího stavu hradu. Šindelová 
krytina na střeše hradní věže byla tehdy již tak sešlá, že podle pisatele hrozilo narušení zdiva 
a klenebních konstrukcí ve věži. Jako řešení je navrženo kromě obnovy zchátralé střešní kry-
tiny „vrch věže vybetonovati“, tedy patrně uzavření nejvyššího patra věže betonovou deskou. 
Náklady na zmiňované práce byly odhadovány na cca 4 000 až 6 000 Kč, což pro obec Litice 
představovalo finančně nerealizovatelnou investici. SPÚ v  odpovědi z  31. ledna přislíbil 
vyslání odborníka, který měl po prohlídce zříceniny stanovit postup plánovaných oprav.12

23. dubna navštívil SPÚ osobně jednatel Komise Stanislav Horáček, aby dále jednal ve věci 
obnovy střechy hradní věže.13 Při této příležitosti bylo SPÚ sděleno, že ředitelství velkostatku 
má k  dispozici fond určený na opravu hradu. Na základě tohoto zjištění měl být vznesen 
k ředitelství požadavek na sdělení výše částky v uvedeném fondu. V dalším dopise z 10. června 
opět Komise intervenovala za uskutečnění odborné prohlídky zříceniny a  vyřešení situace 
ohledně držby klíče od hradu.14 SPÚ odpovědí z 16. června přislíbil uskutečnění prohlídky 
hradu do konce měsíce.15 Všechny ostatní záležitosti týkající se hradu měly být vyřízeny při 
této příležitosti.

Odborná prohlídka zříceniny byla nakonec uskutečněna 12. července, za účasti předsedy 
Komise Josefa Štefka a  jednatele Stanislava Horáčka ji provedl architekt Karel Pecánek.16 
V zápise z vykonané prohlídky byl stav zdiva paláce i hradeb označen za tak pokročilý stupeň 
„rozkladu, že co chvíli hrozí nějaká další destrukce“. Následně byly stručně vyjmenovány zá-
kladní body záchrany hradu. Při torzu objektu 1. hradní brány měly být staticky zajištěny oba 
opěrné pilíře, obdobně mělo být zajištěno i zachovalé torzo 2. brány (obr. 1/6). V prostoru bý-
valé konírny v sousedství 2. brány (obr. 1/7) bylo plánováno vybrání zříceného zdiva. Přilehlá 
hradební zeď měla být dozděna do parapetní výšky a na koruně pokryta drnem. Dozděním 
opěrných pilířů se mělo podchytit klenutí vstupu ke studni v  prostoru tzv. dolního hradu, 
zásyp studny měl být vyklizen. Zdivo jižního hradního paláce mělo být nejdříve zbaveno ná-
letové vegetace a poté zpevněno zazděním všech při zemi vybouraných otvorů a doplněním 
sesutého zdiva v okenních a dveřních otvorech (tato práce byla v zápise označena jako nej-
naléhavější). Vrchní partie zdiva měly být přezděny do nastavované cementové malty. Vnější 
oblouk branského průjezdu v jižním paláci (neboli 4. hradní brány, obr. 1/10) měl být zpevněn 
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novým kamenným pasem. Horní patra věže měla být zpřístupněna dřevěným schodištěm. 
Samozřejmostí se mělo stát obnovení šindelové krytiny na střeše věže. Naopak o zastřešení 
přilehlého jižního paláce nebylo prozatím uvažováno. Prohlídky hradu se zúčastnil i  zá-
stupce ředitelství velkostatku, který ovšem na místě odmítl poskytnutí jakéhokoli příspěvku 
na opravy hradu. 

Jednání o poskytnutí státní subvence a postoji ředitelství velkostatku k záchraně hradu 
pokračovala 17. října při další návštěvě S. Horáčka na SPÚ.17 Pro zajištění financování oprav 
mělo být při setrvávající neochotě správy velkostatku počítáno kromě případné subvence 
i s možnými příspěvky lokálních činitelů. Jako krajní řešení situace byl rovněž rozvinut návrh 
možného vyvlastnění hradu. Případných jednání se Státním pozemkovým úřadem se podle 
návrhu SPÚ měla v této věci ujmout okresní zastupitelská osvětová komise ve spolupráci s nej-
bližším odborem KČsT. Hrad měl být následně předán Komisi, která by zajistila plánované 
opravy. Řešení otázky vyvlastnění bylo postoupeno okresnímu správnímu výboru v Žamberku, 
kterému bylo v  reakci na žádost z  23. ledna 1922 zasláno 4. dubna téhož roku vyjádření 
Státního pozemkového úřadu.18 Pozemkový úřad nemohl žádosti vyhovět, neboť velkostatek 
Žamberk nebyl zahrnut do probíhajícího prvního pracovního období pozemkové reformy, 
a tudíž nebylo možné učinit pozemek s hradem předmětem přídělového řízení. Žádost by bylo 
možné šetřit až po převzetí velkostatku v další fázi reformy. Pozemkový úřad zároveň učinil 
dotaz, zda by ředitelství velkostatku nebylo ochotno postoupit hrad některé z výše uvedených 
korporací. Na vznesený dotaz ovšem podle sdělení úřadu „majitel vůbec nereaguje, ohražuje 
se pouze proti výtce, že hrad neudržuje tím, že vypočítává práce až dosud k uchování provedené 
s podotčením, že podaným vysvětlením pokládá záležitost tuto za vyřízenou“. Uvedený výčet 
prací k vyjádření Pozemkového úřadu připojen nebyl.

Po tomto zjištění ruch kolem litického hradu na čas utichl. 4. července zasílá SPÚ Komisi 
žádost o sdělení, jaké kroky byly učiněny pro záchranu hradu.19 Udělení státní subvence zde 
bylo podmíněno zajištěním určité míry finančních prostředků z lokálních zdrojů. Autor pří-
pisu V. Wagner zároveň poskytl touto cestou Komisi několik rad pro organizaci plánovaných 
oprav. Důvod k nim vysvětloval očividným nedostatkem praxe zainteresovaných činitelů, 
prý dosti zjevným z dosavadního průběhu jednání.20 Mimo jiné doporučil Komisi zahájení 
spolupráce s okolními odbory KČsT, kterou byl SPÚ ochoten případně zprostředkovat. Jako 
možný inspirační zdroj pro organizaci záchranných prací uvedl pak souběžně probíhající zá-
chranné práce na zříceninách hradů Košumberk (Lacina 2021, 47–88)21 a Choustník (Soukup 
2000, 110–115).22 Jak probíhala další jednání o opravách zříceniny, není v dostupných prame-
nech doloženo.

Po více než roce od předchozích jednání, konkrétně 22. července 1923, zaslal Ing. Arch. 
B. Hochmann z Kostelce nad Orlicí dopis SPÚ, ve kterém žádá o zahájení činnosti vedoucí 
k zabezpečení zbytků hradu.23 V dopise doslova uvádí: „Litický hrad na Divoké Orlici, tato perla 
Podorlického kraje je vystavena zkáze časem. Zvláště hlavní věži by bylo třeba věnovati péči, její 
střecha na jedné straně je propadlá a zcela rozrušena rostoucím smrčkem. Za nynějšího stavu 
dala by se malým nákladem opraviti, ježto možno předpokládati, že její krov je dosud neporu-
šen, a tak ochrániti zdivo, v dřívějších dobách dobře vyspárované od rozpadání.“ V důsledku 
zmíněného dopisu se SPÚ obrátil na ředitelství velkostatku přípisem z 31. července, ve kterém 
požádal o  sdělení, zda má ředitelství (ať již samo, nebo ve spolupráci s  Komisí) v  úmyslu 
zahájit řízení k záchraně hradu.24 Pokud by ředitelství nebylo ochotno pečovat o tento objekt, 
z hospodářského hlediska v podstatě neproduktivní, doporučuje SPÚ předat hrad organizaci, 
která by byla ochotna převzít jeho správu i  závazek vzorné péče a  údržby. Ředitelství vel-
kostatku v následné odpovědi ze dne 22. srpna oznámilo, že hrad „byl svého času dle dobrého 
zdání zemř.[elého] arch. Mockra v těch částech, které za udržitelné uznal a označil, zajištěn“.25 
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Uvedená zmínka odkazuje na účast arch. Josefa Mockera na projektování předešlých záchran-
ných prací na hradě, které jsou v odborné literatuře datovány do let 1890–1894. Závady, které 
se  za poslední roky objevily na zdivu paláce a  střeše věže, plánovalo ředitelství odstranit. 
Střecha věže měla být konkrétně opravena ještě do konce roku. Pro zamezení dalších neopod-
statněných stížností požádalo ředitelství velkostatku SPÚ o  prohlédnutí hradu pověřeným 
znalcem. Z odpovědi SPÚ ze dne 25. srpna vyplývá, že Mockerův program oprav nebyl úřadu 
dosud znám, neboť vyzvalředitelství velkostatku o jeho zaslání ke kontrole.26

Stav zastřešení věže následně prohlédl stavitel Ing. Zdeněk Havlíček ze Žamberku, který 
ředitelství předložil rozpočet pro 3 různé varianty opravy.27 Náklady na obnovu šindelové 
krytiny byly stanoveny na 3300 Kč. Varianta pokrytí střechy věže šedou azbestovou břidlicí by 
stála 3250 Kč a krytina z pozinkovaného plechu 5530 Kč. Navíc bylo nutné počítat i s náklady 
na obnovu krovu na věži ve výši 2800 Kč. K  věci se prostřednictvím S. Horáčka vyjádřila 
i Komise, která se nehodlala spokojit s tímto prý povrchním a úsporným přístupem k opra-
vám hradu postrádajícím jakýkoli odborný dohled.28 Dále Komise opět intervenovala ve věci 
otázky vyvlastnění hradu a jeho předání do její správy nebo do správy obce Litice. Odkazovala 
se přitom na předchozí rozhodnutí Státního pozemkového úřadu a na skutečnost, že žamber-
ský velkostatek byl již mezitím zahrnut do pozemkové reformy. Komise tímto požádala SPÚ 
o podporu v této záležitosti. Ve věci kooperace Komise s lokálními institucemi byla navázána 
spolupráce s radou okresního správního výboru a zároveň okresním konzervátorem Miloslavem 
Šímou, který přislíbil koordinovat další jednání. Ta ovšem podle Horáčkova vyjádření ne-
přinesla konkrétní výsledky. Jak probíhala další jednání o záchraně hradu ze strany Komise, 
není vzhledem k absenci dostupných archivních pramenů možné určit. Na základě událostí, 
které jsou zmíněny v následujících kapitolách, lze konstatovat, že litický hrad zůstal i nadále 
ve vlastnictví velkostatku.

Na přelomu ledna a února 1925 proběhlo jednání mezi okresním konzervátorem M. Šímou, 
SPÚ a Lesním úřadem velkostatku v Žamberku o rozsahu plánovaného kácení stromů v areálu 
zříceniny, které mohlo způsobit narušení dosavadního rázu hradu.29 M. Šíma při té příležitosti 
ve svém dopise SPÚ z 30. ledna 1925 zmiňuje právě projednávanou konzervaci hradu. Ta 
byla v tomto roce skutečně provedena, jak zpětně dokládá zápis z komisní prohlídky hradu, 
konané 23. května 1934.30 Pracovní úsilí se tehdy zaměřilo na nejvíce ohrožené partie zříceni-
ny. Předně byla opravena zchátralá konstrukce střechy na hradní věži, realizovala se výše na-
stíněná varianta obnovy stávající šindelové krytiny.31 Dále byly provedeny dílčí úpravy zdiva 
jižního paláce,32 také byl přespárován levý opěrný pilíř 1. brány. Zmíněný zásah na opěrném 
pilíři byl dle hodnocení stavu hradu z výše uvedené komisní prohlídky realizován nevhodným 
způsobem, při němž byl maltou částečně zamazán i povrch zdiva.33 Popis hradu z produkce 
Komise (Skalický 1931, 11) shrnuje provedené práce následovně: „Naposledy opravováno 
v roce 1925 za součinnosti památkového úřadu z popudu místní osvětové komise. Náklad činil 
asi 36.000 Kč. Místní osvětová komise umístila na hradě orientační tabulky.“ Investorem prací 
byl ovšem z pozice majitele hradu bezpochyby velkostatek. Po ukončení záchranných prací 
utichlo dění na zřícenině na několik let.

Obnova hradního areálu ve 30. letech

Období příprav a plánů

Z hlediska památkové obnovy litického hradu představují nejdůležitější období 30. léta a po-
čátek 40. let 20. století. Prvotní iniciativa vzešla tentokrát ze strany Rotary klubu v Žamberku, 
který na své schůzi v roce 1933 zvažoval možnosti zlepšení stavu hradu.34 Hlavním bodem 
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úvah se stala otázka zpřístupnění hradní věže, kde bylo zvažováno zřízení vnějšího či vnitř-
ního schodiště. Tuto záležitost následně přebírá okresní úřad v Žamberku (dále OkÚ) v čele 
s okresním hejtmanem Robertem Koblihem. 7. srpna 1933 požádal hejtman SPÚ o vyjádření, 
zda vůbec a v jaké podobě by bylo možné zřídit schodiště na věž, případně jaká další úprava 
věže by byla považována za potřebnou.35 SPÚ odpověděl následovně:36 „Pořízení schodů uvnitř 
věže litického hradu je z hlediska památkového povážlivé proto, že by bylo nutno probourávati 
klenby, což i při nejmenších rozměrech např. železného točitého schodiště by mohlo být poru-
šením konstruktivní vazby jednotlivých zděných částí věže. Snad dřevěné schodiště mimo věž, 
jen s přechodem např. do 2. patra, by bylo méně závadné.“ Následně SPÚ navrhl uskutečnění 
odborné prohlídky hradu, kde měly být upřesněny možnosti úpravy věže i potenciální další 
práce, které mohl Rotary klub v případě zájmu na hradě vykonat (např. zajištění nejvíce naru-
šených úseků zdiva). Ve světle uvedené zprávy zůstává paradoxem, že za necelé 2 roky vzešel 
ze strany SPÚ projekt výstavby schodiště uvnitř věže přesně v  té podobě, která byla nyní 
považována z památkářského hlediska za neadekvátní.37

Do konce roku 1933 sice avizovaná prohlídka hradu nebyla uskutečněna, nicméně v této 
době postupně vznikl záměr konzervace a  částečné rekonstrukce hradu ve spolupráci ma-
jitele panství i hradu Charlese Parishe, OkÚ v Žamberku a SPÚ.38 O chystaném záměru se 
dozvěděli také zástupci Komise v Liticích, proto 19. února 1934 zaslal její jednatel Ladislav 
Skalický dopis SPÚ, ve kterém žádal objasnění situace.39 Podle Komise totiž kolovaly zvěsti 
o plánovaném odevzdání hradu KČsT, proti čemuž se Komise z pozice předešlého neúspěš-
ného žadatele o převzetí objektu patrně chtěla ohradit. SPÚ v odpovědi z 21. února předání 
hradu do rukou KČsT vyvrátil.40 4. května zaslal hejtman Koblih dopis SPÚ, ve kterém žádá 
v dohodě s Ch. Parishem o vyslání odborné komise, která by prohlédla hrad a vypracovala 
plán jeho restaurace.41 K plánované komisi měli být též přizváni i zástupci obce Litice. Jako 
příloha byla k dopisu připojena kopie plánu arch. Josefa Mockera na zastřešení jižního paláce, 
která měla posloužit jako podklad pro zamýšlenou rekonstrukci.42 

SPÚ následně stanovil datum konání odborné komise na 23. května 1934.43 Akce se 
zúčastnili mj. majitel velkostatku Charles Parish, okresní hejtman Robert Koblih, zástupci 
SPÚ Václav Wagner a C. Teklý, starosta obce Litice Jan Horáček či jednatel Komise Ladislav 
Skalický. Při této příležitosti byl vypracován zápis, který shrnul poznatky o tehdejším stavu 
zříceniny a provedených starších zásazích z 19. století a roku 1925 a stanovil prvotní konzer-
vační program pro jednotlivé části hradu:44

„… Zdivo ukazuje nejrozmanitější stav, od dobře zachovaných zbytků nejstarších až k destruk-
ci partií pocházejících z hojných oprav 19. století.

První oprava hradu, jenž je ve zříceninách částečně již r. 1681, se datuje koncem let života 
Antonína Víta z Bubna a Litic asi r. 1770, další opravy r. 1871, v létech devadesátých a r. 1925, 
tyto všechny za vlastnictví rodiny Parishů.

Vnější opevnění, jevící v baštách ráz mladší stavební periody, většinou trpí pronikáním vody 
nezajištěným hřebenem zdiva, takže nejen části při zmíněných opravách doplněné, ale i zdivo 
staré je značně rozrušeno. Na některých místech je příčinou poruch i  vzrostlá vegetace, křoví 
i stromky, které je záhodno odstraniti. Bašta polokruhová má hřeben zdiva úplně rovný z vy-
braných větších kvádrů většinou na sucho položených, patrně z opravy 19. století. Tentýž stav se 
jeví také u ostat.[ního] zdiva vnější zdi a 1. brány, kde ovšem již však proniká voda a zachycuje 
se vegetace. Jen bašta pravoúhlá (obr. 1/4) je rozrušena tak, že starší zásah opravný je na ní málo 
patrný. Rozrušení stalo se tu zřejmě násilím.
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1. brána: Revidovat osazení plastik, opěrný pilíř levý rozrušen, zdivo jeví pohyb přes nedávné 
vyspárování z  r. 1925 = následek spádu vody shora přímo na pilíř. Nutné přisypání půdy ke 
zdivu nad pilířem, podezdění pilíře, převázání trhliny a přeložení krycích kamenných desek do 
cem.[entové] nast.[avované] malty.

2. brána: Rozrušené zdivo po obou stranách zabezpečit – vpravo v příchodu méně naléhavé, 
vlevo ohrožuje bezpečnost. Vzhledem k tomu, že jde o lomový kámen většinou výplňový, který 
se sype, raději vyrovnat s příslušným spádem, povrch zdiva přeložit do cement.[ové] malty a líc 
na obou stranách vyspárovat – spáry všude za lícem zdiva! Opěrný pilíř u  1. brány r. 1925 
vyspárován špatně, cementovou maltou omazán povrch! 

3.) Zdivo býv.[alých] „koníren“: zabezpečit hřeben jako ad 2.). Zeď u koníren po pravé straně 
nově vyzděná na místě původní zdi při opravách 19. století.

4.) Palác: Zdivo (lomová žula s pískovcovými arch.[itektonickými] detaily) všechno vyrov-
náno do rovnosti – dřívější příprava pro krov podle návrhu arch. Mockra a z poslední opravy. 
Někde vyzdění z oné doby šlo značně hluboko. Nápadné cementové spárování a polevy, naštěs-
tí poněkud již zpatinované. Krajní okno na opačné straně od věže (záp.[adní]) má kamenný 
překlad hrozící spadnutím, jinak horní překlady a záklenky většinou obnovené 1906. 2 vchody 
v  přízemí (vchod z  větší místnosti do menší a  z  menší na nádvoří) mají pseudogotická nová 
ostění (půlkruh se seříznutou hranou). Průjezdná prostora při věži – roh z vých.[odu] se vyklání, 
zajistit nebo přezdít. Segment špalety hlav.[ního] vchodu do paláce, dnes zakrytý bedněním na 
ochranu před padajícím kamením třeba znovu vyzdít! Odstupy zdiva – všude patrny otvory po 
stav.[ebním] lešení i po stropních trámech ve 2 patrech. Roh nad 3. branou armován kvádry, 
k němu přistavěna zeď v pozd.[ně] got.[ickém] nebo renes.[ančním] období – její zbytek funguje 
dnes jako opěrák – potřeba jej dobře zajistit, vyspárovat, povrch srovnat do spádu po přeložení 
do lože z cem.[entové] malty.

5.) Otázka krovu: Zásadně možný – znovu předem úprava hřebene zdiva. Spojení s věží vnit-
řkem průjezdné části, s věží sousedící. K tomu nutný půdorys a řez (podél.[ný] i příčný) s věží. 
Pam.[átkový] úřad zakreslí schodiště a  naznačí přechod k  věži. Na rozdíl od Mockra žádná 
římsa. Buď krakorce nebo jen podbití (záklop) na přesahujících trámech.

6.) Věž: Při vysokém krovu event.[uálně] možno zvýšit stan.[ovou] střechu na dřev.[ěné] 
konstrukci. Pod stanem ochoz?? Věž je svázána želez.[nými] kleštinami cihl.[zazděné v cihelném 
zdivu?] – závlače nepěkné v pohledu. Revize kleneb. Přístup do 1. a 2. patra lze snadno provést 
z paláce – do 3. patra snad z krovu (bude dostatečná průchodná výška?) Jen zaměření (mj. věže 
ad 5.)

7.) Zeď u  věže (starší) zajistit, též zdivo pod věží. Zdivo pod věží ukazuje způsob, jak na 
starší původní stavbu paláce bylo přistavováno v 15. století. Zajištění tohoto zdiva, odstranění 
vegetace, která je porušuje, podezdění a vyzdění všech vybořených a vybouraných otvorů.

8.) Totéž (vyzdění a podezdění) všech částí obvodového a palácového zdiva.
9.) Zdivo proti paláci v  severozáp.[adní] části vlast.[ního] hradu: Směrem do vnitřního 

nádvoří značně porušeno, velké části zříceny. Do býv[alých]. Vnitřních prostorů, na některých 
místech (zvl.[áště] při sevz.[severozápadním] rohu) odpadlé lícové zdivo, následkem čehož se 
vysypává vnitřní drobný lomový kámen. Je třeba zajištění (upravení povrchu do spádu, co mož-
ná s ponecháním vylomeného obrysu zříceninového karakteru, detailní pokyny k úpravě před 
započetím na místě!)

10.) Výkopy a odkopy, pokud nejsou přímo v zájmu ohroženého zdiva, neprovádět (zvl.[áště] 
sklepní prostory při věži ponechat!) 



186

Uvedený zápis poukazuje na stav hradních staveb. Řada dříve konzervovaných míst již 
v době konání komise podléhala destrukci. Koruny zdiva byly na řadě míst rozrušeny, v dů-
sledku toho do zdiva pronikala srážková voda a  docházelo též k  jeho destabilizaci vlivem 
prorůstající vegetace. Kvůli zatékající dešťové vodě, která stékala z koruny zdiva, byl rozrušen 
levý opěrný pilíř 1. brány. Na zdivu hranolové bašty v hradebním okruhu dolního hradu bylo 
patrné násilné poškození. Zdivo jižního paláce, ač celkem nedávno konzervované, vykazovalo 
také dílčí statické poruchy (překlad krajního okna na západní straně, záklenek původního 
vstupu v 1. patře severního průčelí paláce, východní nároží branského průjezdu). 

V rámci konzervace hradu mělo dojít ke statickému zajištění narušených partií zdiva. Ko-
runy zdí měly být zbaveny vegetace, přezděny do cementové nastavované malty a  zároveň 
pro snazší odtok dešťové vody vyspádovány. Jejich povrch měl být následně opatřen uměle 
vysázenou vegetací (jako příklad užití uvádí dokument hrad Kunětická hora45). Hmota a pů-
vodní obrys zříceného zdiva měly být přitom zachovány v  co možná největší míře. Líce 
zdiva se měly po odstranění zbytků zvětralé malty nově vyspárovat tak, aby spárovací malta 
nepředstupovala před líc původního zdiva. Narušený levý opěrný pilíř 1. brány měl být pode-
zděn a zpevněn dosypáním půdy k vnitřní straně zdiva. Na čelním průčelí 1. brány mělo být 
prověřeno osazení zachovalých pozdně gotických plastik z doby Jiřího z Poděbrad. 

V prostoru hradního jádra měly být vyzděny a podezděny všechny vybourané otvory ve 
zdech jižního paláce i  ve zbytcích severního paláce, rovněž pak i ostatní zástavby nádvoří. 
Nejvíce staticky narušené severozápadní nároží severního paláce bylo třeba zajistit. Ve zdivu 
jižního paláce měly být dále zpevněny nebo znovu vyzděny narušené záklenky a  překlady 
okenních i dveřních otvorů. Hřeben zdiva paláce měl být před osazením krovu nově upraven. 
O znovuzřízení dřevěných podlah a stropů v patrech paláce se sice v zápisu nepíše, vzhledem 
k následným stavebním úpravám se ale s nimi již pravděpodobně počítalo. Návrh zpřístup-
nění jednotlivých pater paláce a přilehlé věže z prostoru branského průjezdu již odpovídal 
současnému řešení včetně formy zpřístupnění 1. patra věže. Zajímavá je zmínka o zamítnutí 
původního Mockerova návrhu na zřízení římsy kryjící přesah střechy paláce, místo které mělo 
být upřednostněno podepření okraje střechy konci vazných trámů či krakorci. Další zajímavý 
detail návrhu představuje řešení přístupu do 2. patra věže, které díky vedení skrze krov střechy 
jižního paláce v  kombinaci s  prozatím nerozhodnutou otázkou zřízení ochozu na vrcholu 
věže nepočítalo oproti výslednému řešení s vybouráním otvorů v klenbách 1. a 3. patra věže. 
Je ovšem nutno poznamenat, že již na místě byly vzneseny pochyby o  reálnosti takového 
řešení. Jakékoli terénní zásahy měly být omezeny jen na výkopy podmíněné zajištěním přileh-
lého zdiva, zasypané sklepní prostory měly zůstat nedotčeny. Závěrem byl připojen stručný 
sled naplánovaných prací podle naléhavosti v pořadí:46 vyzdění vybouraných otvorů ve zdivu 
všech částí hradu včetně doplnění záklenku nad vchodem do jižního paláce – statické zajištění 
pilíře 1. brány – zastřešení a zpřístupnění jižního paláce včetně zpřístupnění věže – spárování 
rozrušených partií zdiva. Do programu konzervace bylo nakonec začleněno i částečné odlesnění 
hradního kopce, jehož účelem se mělo patrně stát obnovení dálkových pohledů na zříceninu.

Uvedené výsledky prohlídky hradu byly následně začleněny do vypracovaného návrhu 
konzervačního programu:47

„Komise prohlédla zříceninu Litickou a projednala zásadní otázky konservace a to: zastřešení 
hlavní budovy, konservaci zdiva v částech nejvíce ohrožených, zpřístupnění jednotlivých pater 
věže, částečného odlesnění hradního areálu a různých etap konservačního zásahu. Na podkladě 
tohoto jednání sdělí Státní památkový úřad panu majiteli, okresnímu úřadu v Žamberku a obci 
městyse Litic podrobný konservační program.“ 
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Kromě nastínění programu záchranných prací byly v  citovaném dokumentu zmíněny 
i požadavky a očekávání jednotlivých zainteresovaných stran.48 Majitel hradu Ch. Parish byl 
ochoten provést záchranné práce za předpokladu, že mu skrze obnovu hradu do stavebně 
funkčního stavu nevyvstanou v budoucnu nové právní povinnosti. Ze strany OkÚ a obce 
Litice byl zjevný velký zájem na konzervaci hradu z hlediska povzbuzení turistického ruchu 
v kraji. Obec Litice prý dokonce byla, jak se zde uvádí, na záchraně hradu „existenčně intere-
sována“. Zmíněná tvrzení tak mohou vysvětlovat předchozí velký zájem Komise o záchranu 
a zpřístupnění hradu. Okresní výbor v čele s hejtmanem Koblihem se ujal role organizátora 
záchranných prací a zároveň zastupoval majitele hradu pro úřední jednání, neboť ředitelství 
velkostatku nemělo podle svého vyjádření dostatek sil se tomuto úkolu věnovat. K obdobné 
úloze se zavázal rovněž SPÚ, který zároveň převzal roli zpracovatele projektu a rozpočtu prací, 
aby se tak předešlo sporům a průtahům ohledně pojetí rekonstrukce. Úkolem vypracování 
rozpočtu a plánů byl posléze pověřen Ing. arch. Josef Šebek.

Další činnost ve věci záchrany hradu byla vyvíjena až v podzimních měsících roku 1934. 
1. září zaslalo ředitelství velkostatku SPÚ „nákres hlavního paláce a nákres celého půdorysu 
s příslušnými rozměry“ jako podklad pro zpracování programu oprav.49 SPÚ následně 11. září 
informoval hejtmana Kobliha, že vypracoval konzervační program a  rozpočet oprav, který 
bude sloužit jako podklad pro návrh udělení zemské a státní subvence.50 Téhož dne SPÚ za-
slal zprávu s opisem zápisu z komisní prohlídky zříceniny Zemskému úřadu v Praze, v níž 
doporučuje udělení zemské subvence pro konzervaci litického hradu.51 Zemský výbor poté 
19. prosince povolil na opravy zříceniny zemskou subvenci ve výši 2 000 Kč.52 17. září zaslal 
OkÚ žádost o  finanční příspěvek na záchranu hradu Východočeské elektrárně, akciové spo-
lečnosti v Hradci Králové (provozovateli litické vodní elektrárny), Litické akciové společnosti 
v Praze (provozovateli litických lomů) a Městské spořitelně v Hradci Králové.53 Součástí této 
žádosti byla i stručná zmínka o možné náplni restaurovaných prostor litického jižního paláce. 
Navrhovalo se zde např. umístění sbírky minerálů z Orlických hor či síň kališnického kněze 
Václava Korandy, který byl na Liticích vězněn v době, kdy byl hrad v držení Jiřího z Poděbrad 
(Sedláček 1883, 81–82). Předpokládaná celková výše nákladů na konzervaci hradu byla v žá-
dosti vyčíslena na 200 000 Kč, přičemž zde nebylo započítáno dřevo na stavbu, které mělo 
být darováno ze zdrojů velkostatku. Podle dostupných pramenů zareagovala na uvedenou 
žádost správní rada Východočeské elektrárny, která na své schůzi 13. října rozhodla o věnová-
ní částky 10 000 Kč, a královéhradecká Městská spořitelna, která poskytla příspěvek 500 Kč.54 
7. listopadu zaslal OkÚ žádost Ministerstvu obchodu o udělení subvence z rozpočtových pře-
bytků.55 Ministerstvo žádost postoupilo Ministerstvu školství a národní osvěty (dále MŠNO). 
Pro účely záchrany hradu Litic byly získány také prostředky z mimořádného vládního pří-
spěvku věnovaného vybraným okresům na péči o nezaměstnané.56 Z celkové částky 20 000 Kč, 
přidělené politickému okresu Žamberk výnosem z 27. listopadu, poukázal OkÚ obci Litice na 
stavební práce částku 3 000 Kč. Příspěvek byl poskytován obcím, které byly postiženy mimo-
řádnou nezaměstnaností a které zároveň prováděly z vlastních prostředků pomocné akce 
ve prospěch nezaměstnaných. Opravy litického hradu tak byly pojaty také jako prostředek 
poskytnutí práce místním nezaměstnaným dělníkům.

Rok 1935 – rekonstrukce jižního paláce s věží

23. ledna 1935 projednával hejtman Koblih na SPÚ další podrobnosti ohledně konzervace 
hradu.57 Bylo mj. dohodnuto, aby Ing. Šebek, který byl za SPÚ pověřen vypracováním konzer-
vačního programu a rozpočtu, před dokončením své práce provedl osobní návštěvu na zříce-
nině. Uvedená komisní prohlídka byla naplánována na 8. února.58 Podle propozic se zde měl 
dojednat detailní postup vlastní konzervace hradu včetně otázek zadání prací, financování 
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oprav a také záležitosti týkající se speciálních památkových a technických požadavků stavební 
akce. Nadále pokračovaly snahy o finanční zajištění oprav. Okresní výbor se usnesl věnovat 
pro tyto účely částku 1 006 Kč 45 h.59 Hejtman Koblih současně intervenoval u Ministerstva 
sociální péče ve věci udělení příspěvku na opravy hradu z titulu podpory v nezaměstnanosti. 
Pro úspěšné podání žádosti bylo ovšem nutné vypracovat definitivní rozpočet prací.

Výsledný aproximativní rozpočet 1. etapy záchranných prací byl včetně příslušných plánů 
(viz obr. 4–6) vypracován k 2. dubnu 1935.60 Následně byl k 15. květnu rozšířen do podoby 
podrobného rozpočtu výloh na stavební práce.61 Předmětem 1. etapy prací se stal jejich hlavní 
bod, tedy zastřešení a zpřístupnění jižního paláce a hradní věže. Projekt stručně shrnují ná-
sledující položky:

• „Snesení stávajícího krovu na věži i s krytinou“
• „Odklizení a urovnání povrchu zdiva paláce i věže“
• „Provedení nadezdívky zdí palácové budovy ze zdiva kamenného na maltu hydraulickou“ 
• „Provedení nadezdívky věže z ostře pálených cihel s vyspárováním cementem oboustranně 

i s kotevními železy“
• „Vybourání 85 kusů děr pro zhlaví stropních trámů a trámů schodišťové konstrukce i se 

zazděním“ 
• Zřízení „trámových stropů v pal.[ácové] budově a ve věži spodním podbíjením, záklopem, 

násypem a jednoduchou dřevěnou podlahou“
• „Zřízení základu pod schodiště z lom.[ového] kamene s výkopem“
• Zřízení „dřevěného schodiště s podpěrnou konstrukcí a zábradlím“
• „Vybourání zdiva vstupního otvoru do věže, pro betonovou pavlač a pro 1 otvor okenní ve 

věži, vyzdění špalet otvoru dveřního a okenního“
• „Zřízení železobetonové pavlače se zábradlím 4 m délky dřevěnným“
• „Konstrukce krovu v palác.[ové] budově, konstrukce krovu ve věži“
• „Šindelová krytina z ručního dvojitě kladeného šindele, za horka v karbolinu máčeného 

s laťováním“
• „Zřízení hromosvodu /3 svodiče/“
• „Vyklizení rumu uvnitř paláce do roviny počátku schodiště s rozplanýrováním“
• „Úprava terénu kolem palácové budovy a věže“

Celkový náklad na 1. etapu záchranných prací byl vyčíslen na 77 273 Kč 74 ha. 
Vypracované rozpočty popisují podobu jižního paláce s věží (viz obr. 7), která již z velké 

části odpovídá současnému stavu objektu. I  když zde není přímo zmíněno zbudování vy-
hlídkového ochozu na věži ani vybourání otvorů v klenbách pater věže pro účely zbudování 
přístupového schodiště, byly tyto prvky vybudovány právě v rámci této fáze rekonstrukce hra-
du, jak dokládají příslušné plány (viz obr. 4, 6). Ty pravděpodobně zachycují stav prvotního 
návrhu dostavby paláce, který se v průběhu realizace ještě v dílčích řešeních vyvíjel. Dokládá 
to v plánu půdorysů vyznačená spojovací pavlač mezi 2. patrem paláce a věží ve tvaru kruhové 
výseče, která byla při vlastní realizaci nahrazena pavlačí obdélného tvaru (viz obr. 5). Rovněž 
řešení schodiště v patrech věže není v plánu vyznačeno v podobě odpovídající současnému 
stavu (viz obr. 6).
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Obr. 4. Hrad Litice (okr. Ústí nad Orlicí). Návrh zastřešení – příčný řez „jižním palácem“, půdorysy a příčný řez 
vyhlídkovým patrem a střechou věže (vypracováno 1935; Národní archiv, fond Státní památková správa, inv. č. 229, 
sign. 30 Litice o. Žamberk hrad, kart. 308). – Fig. 4. Litice Castle (District of Ústí nad Orlicí). Roof design of castle, 
cross-section of the „southern palace“, floor plans and cross-section of the viewing floor and roof of the tower (drafted 
in 1935; The National Archives, fund Státní památková správa, inventory number 229, signature 30 Litice o. Žamberk 
hrad, carton number 308).
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17. dubna zaslal hejtman Koblih dopis SPÚ se žádostí, aby SPÚ podpořil jednání OkÚ 
s Ch. Parishem ohledně příspěvku 100 m3 hraněného dříví na stavbu.62 Majitel hradu by touto 
formou zároveň uhradil svůj povinný příspěvek na záchranné práce. Díky tomu by se dle 
Koblihova návrhu mohlo ještě v témže roce začít také s konzervací dalších ohrožených úse-
ků zdiva a  hradeb, případně s  vyčištěním (zřejmě 1.) brány. Závěrem hejtman zmiňuje, že 
podal žádosti o  udělení subvence na zemský úřad a  na ministerstvo obchodu. SPÚ předal 
6. května zmíněnou žádost OkÚ ředitelství velkostatku.63 27. dubna předal SPÚ na MŠNO 
žádost OkÚ s důvodovou zprávou o udělení státní subvence z úvěru na ochranu památek.64 
Výše subvence byla v důvodové zprávě stanovena na 5 000 Kč. 4. května podpořil SPÚ žádost 
OkÚ o udělení zemské subvence, také žádané na částku 5 000 Kč.65 Kromě výše zmíněných 

Obr. 5. Hrad Litice (okr. Ústí nad Orlicí). Návrh zastřešení – půdorysy pater „jižního paláce“ (vypracováno 1935; 
Národní archiv, fond Státní památková správa, inv. č. 229, sign. 30 Litice o. Žamberk hrad, kart. 308). – Fig. 5. Litice 
Castle (District of Ústí nad Orlicí). Roof design of castle, floor plans of the „southern palace“ (drafted in 1935; The 
National Archives, fund Státní památková správa, inventory number 229, signature 30 Litice o. Žamberk hrad, carton 
number 308).
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částek je v záznamech ředitelství velkostatku uveden i příspěvek ministra průmyslu, obchodu 
a živností Jana Dostálka ve výši 10 000 Kč.66

8. července zaslalo Ředitelství lesů a  velkostatků v  Žamberku SPÚ odpověď na přípis 
z 2. července, ve kterém oznamuje započetí stavebních prací na zřícenině.67 Z této zprávy vyplývá, 
že práce byly zadány staviteli Zdeňkovi Havlíčkovi ze Žamberku s předpokládanými náklady 
63 000 Kč, práce pak budou zahájeny 15. července. Z  důvodu dopravy těžkých stavebních 
materiálů byla provedena instalace nového mostu přes příkop před 1. bránou (obr. 1/1), jehož 
zřízení podle zprávy stálo 3 035 Kč (bez nákladů na dříví), dále probíhaly úpravy cesty od 
1. brány do jádra hradu (s předpokládanými náklady ve výši 1 300 Kč), které měly být dokon-
čeny právě k 15. červenci. Podle sdělení hejtmana Kobliha z 23. července byly záchranné práce 

Obr. 6. Hrad Litice (okr. Ústí nad Orlicí). Návrh zastřešení – půdorysy krovu „jižního paláce“ a schodiště v pat-
rech věže (vypracováno 1935; Národní archiv, fond Státní památková správa, inv. č. 229, sign. 30 Litice o. Žamberk 
hrad, kart. 308). – Fig. 6. Litice Castle (District of Ústí nad Orlicí). Roof design of castle, floor plans of the roof of the 
„southern palace“ and the staircase in the tower floors (drafted in 1935; The National Archives, fund Státní památková 
správa, inventory number 229, signature 30 Litice o. Žamberk hrad, carton number 308).
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na hradě ve skutečnosti zahájeny až 22. července.68 V přípisu k této zprávě žádá Dr. Wagner 
přednostu SPÚ o prohlídku prací a udělení příslušných pokynů.

12. října oznámil OkÚ SPÚ, že záchranné práce na hradě byly ukončeny, hned nato byla 
podána žádost o svolání kolaudační prohlídky zříceniny.69 SPÚ následně stanovil vykonání 
prohlídky pod vedením Dr. Wagnera na 8. listopadu. Z akce byl sepsán protokol, který shrnul 
provedené práce a zaznamenal podněty k dodatečným úpravám paláce a věže:70

„Podle návrhu na zastřešení hradního paláce, pořízeného Státním památkovým úřadem, byl 
po zajištění a urovnání hřebene zdiva položen krov na celé, jinak ve zdivu zachované palácové 
budově, byly položeny podlahy v obou patrech v původních výškách a byl dále z 2. patra této 
budovy zřízen přechod do hradní věže, dosud nepřístupné. Také tento přechod byl v podstatě 
rekonstrukcí původního stavu, jaký byl před rozebráním a část.[ečným] zřícením podlah v pa-
trech palácové budovy. Nízkou nástavbou cca 2 m 25 cm byla zvýšena věž na věž vyhlídkovou. 
Celý projekt byl veden [s] ohledem na potřebu konservace palácového zdiva a hotová úprava 
neporušila tuto zásadu žádným vtíravým novotvarem.

V detailech bylo zjištěno, že byly zachovány veškery klenby ve věži s následkem minimálních 
dimenzí schodišťové konstrukce. Dále byl vypuštěn přechod mezi věží a palácem a úžlabí střeš-
ní bylo oplechováno měděným plechem. Ostatní menší odchylky od projektu vyplynuly během 

Obr. 7. Hrad Litice (okr. Ústí nad Orlicí). „Jižní palác“ s věží před rokem 1959 (převzato z Pechová 1959, přední 
strana obálky). – Fig. 7. Litice Castle (District of Ústí nad Orlicí). „Southern palace“ with a tower before 1959 (repro-
duced from Pechová 1959, front cover of the book).
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práce z nutného přizpůsobení projektu půdorysným detailům. Bylo konstatováno, že před zimou 
je nutně třeba poříditi dřevěné svlakové okenice do všech oken horního patra paláce a zároveň 
zříditi pro bezpečnost návštěvnickou zábradlové tyče dřevěné do okenního a dveřního otvoru 
ve věži a v palácové budově. Na tuto práci dodá při komisi vyzvaný p.[an] podnikatel (stavitel 
Z. Havlíček) rozpočet detailní a předloží jej okresnímu úřadu k adjustaci. Otázka zřízení bles-
kosvodu se ponechává k dalšímu jednání, které bude ještě do konce tohoto roku velkostatkem 
provedeno. Podlaha velké místnosti čtvercové I. patra vyžaduje podepření průvlakem vzhledem 
k vypjetí a nedostatečné pevnosti. 

Vyúčtování, při dnešní kolaudaci předložené, zní na tyto částky: Práce v aktivu celkem na 
[Kč] 61.247.32, práce režijní na Kč 9.085, celkem [Kč] 70.332.32, s daní s obratu [Kč] 72.442.28. 

Práce provedená velkostatkem ve vlastní režii (rekonstrukce cesty a zřízení nového mostu, 
měděný plech na střeše), celkem 13.175 Kč.

Veškeré práce byly shledány úplně vyhovujícími a byly bez námitek převzaty, s tím, že adj-
ustace účtu bude provedena Stát.[ním] památkovým úřadem dodatečně.“

Uvedený protokol zaznamenal zároveň také vyjádření zastoupených stran k otázce vy-
placení nákladů na stavební práce a budoucího zpřístupnění hradu:71

„Vyjádření pana vlastníka velkostatku a ředitelství velkostatku k úhradě účtovaných částek: 
Velkostatek přispěl k úhradě nákladů jednak částkou 13.175 Kč na výše zmíněné režijní práce, 
a dále prohlašuje pan vlastník velkostatku, že uhradí panu staviteli Ing. Havlíčkovi z uznaného 
účtu částku 20.000 Kč. Tím uhrazuje pan majitel svůj příspěvek slíbený před zahájením práce 
v dodání materiálu, při čemž hradí tímto darem předem také částku získanou ze vstupného 
do hradu. 

Litická továrna na staviva přispěla materiálem vykázaným v dodacím listě, kterýžto materiál 
je obsažen v celkovém účtu a odečte se od účtované sumy.

Komise navrhuje, aby výdělečná částka podle došlých a polistných příspěvků byla po adjustaci 
poukázána přímo panu podnikateli Ing. Havlíčkovi v Žamberku, který prohlašuje, že je ochoten 
nedostávající se snad částku posečkati až do výplaty subvencí s tím, že mu 3 měsíce od předložení 
účtu ode dne kolaudace bude placen úrok obvyklý. 

Páni zástupci obce berou na vědomí obsah protokolu a vyslovují přání, aby pořízen byl ná-
vštěvní řád, který by umožňoval návštěvu zejména školám a chudším třídám obyvatelstva za 
dostupnou částku. 

Páni zástupci velkostatku podotýkají k tomu, že sestaví návrh podobného návštěvního řádu 
a předloží jej prostřednictvím Stát.[ního] památkového úřadu ministerstvu školství a národní 
osvěty ke schválení.

Komise vyslovuje přání, aby St.[átní] památkový úřad vypracoval pracovní program konser-
vačních prací pro příští rok, aby podle něho mohlo býti v započatých pracech pokračováno.“

Mimo dosud uvedené detaily rekonstrukce jižního paláce je možné uvést další poznat-
ky k provedeným pracím, které byly získány rozborem textové části SHP hradu z roku 1979 
(Líbal – Lišková – Mácha 1979, 56–58, 60, 62–63, 70, 73–74, 76–83). Původní zdivo 2. patra 
bylo zvýšeno nadezdívkou, na kterou byla posléze položena konstrukce krovu. Doplněny byly 
veškeré chybějící záklenky okenních otvorů 2. patra. Zároveň došlo k osazení okenních ostě-
ní, ať už sestavených z článků nalezených na místě ve zříceninové suti, nebo nově vyrobených 
po vzoru dochovaných ostění. Nejpozději při těchto záchranných pracích došlo k  částečné 
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obnově kamenných sedaček v okenních výklencích. Poznatky z SHP ovšem také ukazují, že 
provedené úpravy nebyly ve všech ohledech pro dochovaný stav hradu přínosné. S odkazem na 
popis zříceniny v Sedláčkových Hradech (Sedláček 1883, 78, 82–83) autoři textu konstatují, že 
v souvislosti s dozdívkou zdiva 2. patra byla nenávratně odstraněna řada zachovalých původ-
ních architektonických detailů interiéru (Líbal – Lišková – Mácha 1979, 77–80, 101). Kromě 
výběhů klenby ve východní místnosti se jednalo především o odstranění dvou krbů ve střední 
a východní místnosti 2. patra, které jsou textem i kresbou dokumentovány v Sedláčkově práci 
(viz obr. 8). V dostupných materiálech k rekonstrukci paláce z roku 1935 nejsou o odstranění 
zmiňovaných prvků žádné zmínky. Zápis z komisní prohlídky hradu z 23. května 193472 nic-
méně popisuje starší rozsáhlejší dozdívky zdiva 2. patra paláce, které byly provedeny v rámci 
dřívějších záchranných prací na hradě. K odstranění krbů a výběhů klenby tak mohlo dojít už 
při těchto úpravách zdiva (vzhledem k dolní hranici datace zásahu, kterou určuje Sedláčkův 
popis hradu publikovaný roku 1883, přicházejí v úvahu záchranné práce buď v 90.  letech 
19. století, nebo v roce 1925), bez doložení v pramenných materiálech to však není možné jedno-
značně určit. Za nepříliš vhodné řešení bylo také autory SHP považováno umístění nového 
schodiště do východní části paláce, díky čemuž byl znejasněn původní komunikační systém 
objektu (Líbal – Lišková – Mácha 1979, 101). Nejvíce kontroverzním bodem rekonstrukce 
z roku 1935 se ovšem stala úprava přilehlé věže na rozhlednu, která způsobila rozsáhlé změny 
v exteriéru i interiéru stavby. Do prostor, které byly původně přístupny pouze předloženým 
vnějším dřevěným schodištěm nebo systémem pavlačí vedeným z přilehlých pater paláce 
(Musil 1995, 64; Durdík 2009, 340), bylo vloženo dřevěné vnitřní schodiště, kvůli kterému 

Obr. 8. Hrad Litice (okr. Ústí nad Orlicí). Interiér prostřední místnosti 2. patra „jižního paláce“. Vpravo pozůstatky 
krbu (foto autor, 25. 8. 2021). – Fig. 8. Litice Castle (District of Ústí nad Orlicí). Interior of the middle room on the 2nd 
floor of the „southern palace „. On the right the remains of the fireplace (photo by author, 25 August 2021).
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Obr. 9. Hrad Litice (okr. Ústí nad Orlicí). Interiér 2. a 3. patra věže s dřevěným schodištěm prostupujícím křížovou 
klenbou a železnými kleštinami (foto autor, 25. 8. 2021). – Fig. 9. Litice Castle (District of Ústí nad Orlicí). Interior of 
the 3rd and 4th floors of the tower with a wooden staircase penetrating a rib vault and iron tie rods (photo by author, 
25 August 2021).
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musely být vybourány prostupy v klenbách 1. a 3. patra věže (Tamtéž, 85, 88–89, 91, 101). 
Porušené klenby bylo současně nutné z rubové strany zajistit ze statických důvodů betonovým 
povlakem. Vložením schodiště byl znehodnocen především prostor hradní kaple ve 2. patře 
věže, který byl proměněn na průchozí komunikační prostor (viz obr. 9). Vybetonováním rubu 
klenby 3. patra vznikla zároveň podlaha vyhlídkového ochozu, jehož zdivo bylo zvýšeno ná-
stavbou z betonových sloupků a železobetonových překladů (viz obr. 10). Věž tak ztratila své 
původní proporce, hradní silueta byla změněna. Zůstává otázkou, zda byly veškeré úpravy 
provedené na věži nutné, když je výhled z ní omezen okolními vyššími kopci většinou jen na 
blízké okolí hradu. 

Výše zmíněný rozpočet na dodatečné úpravy jižního paláce a věže byl vypracován Z. Havlíč-
kem k 12. listopadu.73 Rozpočet obsahoval následující položky:

„A,/ Zabednění oken II. patra paláce pro dobu zimní.
1./ Provedení bednění oken 180/250 cm z krajin dostatečně silných, zdravých s přirov-

nanými hranami na srazích, ztuženého třemi svlaky, s  řádným zapřením dvěmi 
záporami na jedné straně do zdi zapuštěnými, na druhé straně pak železnými háky 
upevněnými kusů 12.

B./  Ochranné zábradlí v oknech s nízkým parapetem.
1./ Zřízení jednoduchého ochranného zábradlí v oknech s nízkým parapetem t.j. osazení 

hrází do upravených otvorů v okenních špaletách s řádným upevněním kusy 2. 

Obr. 10. Hrad Litice (okr. Ústí nad Orlicí). Interiér vyhlídkového patra věže (foto autor, 25. 8. 2021). – Fig. 10. Litice 
Castle (District of Ústí nad Orlicí). Interior of the tower‘s observation deck (photo by author, 25 August 2021).
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C./ Zřízení průvlaku pod stropní trámy prostřední místnosti I. patra.
1./ Provedení základu pod sloup, podporující průvlak, z  lomového kamene na maltu 

cementem nastavenou s  upravením betonového povrchu … základ o  rozměrech 
50/50/80 cm

2./ Vybourání otvorů ve zdech pro uložení konců průvlaku a obezdění těchto po uložení 
kusy 2. 

3./ Dřevěná konstrukce z hráněného dřeva 18/24 cm: sloup 3.00 m, sedlo 2.00 m, prů-
vlak 11.50 m, panty 3.00 m, [celkem] 19.50 m. 

Celkem 908.50 Kč, 3 % daň z obratu 27.25 Kč, úhrnem 935.75 Kč.“ 

Rozpočet byl následně adjustován a  18. listopadu zaslán ke schválení SPÚ, za který jej 
přezkoušel a schválil opět Ing. Šebek.74 Tentýž den SPÚ odeslal doklady o provedených pra-
cích MŠNO s  žádostí o  vyplacení státní subvence, která byla nakonec povolena na částku 
4 000 Kč.75 Subvence byla vyplacena ředitelství velkostatku k 7. prosinci 1935.76 Přesná datace 
provedení dodatečných prací není známa. První etapa konzervace hradu Litice si nakonec 
včetně přípravných prací vyžádala celkové náklady ve výši 85 617 Kč 30 h.

Záchranné práce v letech 1936–1941

Na přelomu února a března 1936 projednával SPÚ (na žádost ředitelství velkostatku) s KČsT 
otázku výše vstupného do litického hradu.77 Ústřední výbor KČsT se ohradil vůči stanovené 
částce 2 Kč za dospělou osobu, která prý neodpovídala zájmům podpory turistického ruchu 
i  dobovým hospodářským poměrům. Návštěva prázdných hradních interiérů bez stálé ex-
pozice ostatně kvalitativně neodpovídala navržené částce. KČsT proto navrhl stanovit výši 
plného vstupného na 1 Kč a sníženého na 50 h, jak bylo ostatně v té době pravidlem na většině 
českých hradních zřícenin. Závěry jednání následně SPÚ tlumočil ředitelství velkostatku.78

8. května se na hradě opět konala místní prohlídka, která měla za cíl stanovit program 
záchranných prací pro rok 1936:79

„Po zevrubné prohlídce bylo konstatováno, že je třeba zajišťovacích prací, které přímo ohro-
žují stav a trvání velkých komplexů zdiva. To jest 1) Dozdění vybouraných částí lícového i výpl-
ňového zdiva v části základové hradní věže, 2.) totéž dozdění v části palácového zdiva v hradním 
dvoře nad příchodní cestou, 3.) zajištění hřebene zdiva hospodář.[ských] budov v  hlav.[ním] 
nádvoří proti hradnímu paláci s dozděním líce, s částečným odstraněním hmot výplňového zdiva 
v severozápadním rohu těchto budov a se zajištěním povrchu proti vnikání vody (jednoduchou 
dlažbou do zem.[ního] lože), jakož i se snesením příliš ohlodaných slabých zbytků zdiva tvořících 
sloupky hrozící spadnutím, jinak ovšem se zachováním vylomeného obrysu zříceninového zdiva.

Kromě těchto vysoce naléhavých prací je žádoucí 4.) zajištění zbytků zdiva III. brány pod 
hl.[avní] věží (chybná lokace brány, došlo k záměně s polohou následující položky), 5.) zbytku 
zdiva na severovýchodním rohu věže, obojí tvořící jakési opěrné zdivo při rozích této věže, 
6.) zbytku zdiva vpravo od II. brány se zajištěním hřebene zdi a s podezděním převislých kusů 
kvádrů a výplňového zdiva. 

Kromě toho bylo by žádoucí zajistiti zdivo hlavní I. brány před vnikáním vody shora pře-
ložením horní vrstvy kamene do lože z cementové malty a s vyspárováním kolem znaků. Výše 
uvedené práce jsou sestaveny podle naléhavosti a je třeba podle počasí v nich postupovati. 

Přítomný p.[an] podnikatel oprav se zavazuje podávati o  vykonané práci měsíční zprávy 
a zároveň výkazy o spotřebovaném nákladu. 
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Předpokládá se, že hlavní výše naznačené práce budou vyžadovati nákladů cca 30 000 Kč, 
hrazeného jednak příspěvkem ministerstva sociální péče z titulu produktivní péče o nezaměst-
nané, jednak subvencí z úvěru na ochranu památek (státní) a z kulturního fondu subvenčního 
Zemského úřadu.

Pokud jde o otázku vstupného do zříceniny hradu a na vyhlídkové patro věže, prohlašuje pří-
tomný p.[an] zástupce majitele velkostatku, že počínaje 1. červnem se vstupné snižuje na 1 Kč pro 
dospělé, na 50 hal.[éřů] pro vojsko a mládež do 16 let, jakož i osoby opatřené legitimací turistických 
korporací, a 20 hal.[éřů] za 1 dítko při hromadných návštěvách škol za doprovodu učitelstva.“ 

Předmětem druhé etapy záchranných prací se tak mělo stát především statické zabezpe-
čení nejvíce ohrožených partií zdiva hradu. Na základě naléhavosti zásahu mělo být nejdříve 
dozděno vypadlé či vybourané zdivo v přízemních partiích jižního paláce (podle všeho na 
západní či jižní straně) a věže. Následně se pozornost měla zaměřit na zajištění nejvíce naru-
šených úseků zdiva protějšího severního paláce (v zápise označen jako hospodářská budova, 
obr. 11). Zde měly být sneseny staticky narušené „sloupky“ zdiva (snad pozůstatky mezio-
kenních pilířů), upraveno torzo severozápadního nároží paláce a koruny zdiva zabezpečeny 
proti vnikání srážkové vody. Přezděním koruny zdiva a vyspárováním jeho líců měly být poté 
zajištěny pozůstatky 1. brány. Zdivo vpravo od 2. brány je možné ztotožnit s nárožím 2. brány 
a budovy konírny.

Obr. 11. Hrad Litice (okr. Ústí nad Orlicí). Prostor horního nádvoří a torzo severního paláce, pohled z hradní věže 
(foto autor, 25. 8. 2021).  – Fig. 11. Litice Castle (District of Ústí nad Orlicí). Area of the upper courtyard and the torso 
of the northern palace, view from the castle tower (photo by author, 25 August 2021).
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V zájmu zajištění finančních prostředků na další etapu konzervačních prací oslovil SPÚ 
11. května Zemský úřad se žádostí o udělení subvence ve výši 2 000 Kč (udělena 22. prosince 
téhož roku) a MŠNO o udělení subvence ve výši 4 000 Kč.80 Výše subvence MŠNO byla nako-
nec dohodnuta na 2 000 Kč.81

Přesné datum zahájení záchranných prací není v dostupných archivních pramenech uve-
deno. Jak již bylo zmíněno výše, zavázal se stavitel Z. Havlíček zasílat OkÚ na přání SPÚ mě-
síční zprávy o postupu prací. Doložena je zpráva z 10. července, v níž je uvedeno následující:82

„Provedeno bylo přezdění dvou opěrných pilířů při hlavní bráně za mostem a úplné znovu-
vyzdění opěrného pilíře z boku po pravé straně do této brány. Dále zřízen úplně nový pilíř opěrný 
u věže hradní na straně vnější, doplněno bylo zdivo bývalé obvodové zdi mezi věží a hospodář-
skou stavbou na druhý opěrný pilíř. Poškozené zdivo věže na vnější straně bylo vysazeno novým. 
Na to přikročeno k opravě a doplnění zdiva za hlavní branou u mostu a k úpravě cimbuří. Hra-
dební zdi, jejíž vnější líc byl úplně vysypaný, byly z části doplněny a z části úplně nově vyzděny 
v těch místech, kde vysypaný vnější líc prostupoval na sílu zdi tak hluboko, že nebylo možno líc 
vnitřní udržeti.

Tyto práce postoupily do dnešního dne tak dalece, že zdi jsou v pořádku od věže až za branku 
vedoucí ke studni. V hlavní hradní bráně vytrženo bylo dřevěnné pažení zajišťující klenbu nad 
vraty a zazděny díry ve zdech pod touto klenbou.

Veškeré zdivo prve popsané prováděno jest na mleté vápno hydraulické tak zv. Kurovinu po-
vrchové kamenné zdiva jsou na cement. 

Spárování zdiva ať nového neb starého doposud se neprovádí. Mimo to bylo by záhodno, 
aby učiněno bylo nějaké opatření týkající se okapových vod, které dnes po zastřešení paláce při 
větších deštích sbíhají se na nejnižším místě na dvorní straně t. j. u brány u věže a touto branou 
vnikají do vnitř paláce. Při nedávném nočním dešti vnikla voda, jak popsáno, do této místnosti, 
která loňského roku byla zasypána do úrovně prahu vrat a vyrvala tento čerstvý zásyp bývalou 
výpadní brankou z paláce ven, takže tam zeje nyní díra a snadno by se mohlo státi, že by i nosná 
konstrukce dřevěnného schodiště byla podemleta. 

Odpomoc této věci byla by nejlépe v tom, aby vykopán byl po celé délce okapu příkop svádějící 
vodu před vrata a odtud aby kanálem z cementových rour odvedena byla voda z dosahu hrad-
ního paláce.

Bylo by zajisté velmi účelno, aby práce tyto a kromě toho opatření proti vodě byly shlédnuty 
odborníkem památkového úřadu a to v době co nejkratší.“ 

Ze zprávy vyplývají určité změny oproti původnímu plánu oprav. Rozsáhlejší práce byly 
provedeny na torzu 1. brány (viz obr. 12), kde kromě přezdění či opětovného vyzdění opěr-
ných pilířů byl zajištěn i klenební oblouk brány. Opraven byl také úsek obvodové hradební zdi 
při 1. bráně opatřený cimbuřím. Naopak nebyly dosud provedeny zásadnější stavební úpravy 
torza severního paláce.83 Zmiňovanou „brankou vedoucí ke studni“ je výpadní branka (obr. 
1/9) v úseku parkánové hradby při 3. bráně (obr. 1/8). Z hlediska projektování záchranných 
prací je jistě zajímavá zmínka o nedořešeném způsobu odvodnění horního nádvoří při jižním 
paláci a jeho následném negativním působení na konstrukce v prostoru branského průjezdu. 
Zde zmíněná bývalá výpadní branka je dodnes patrná v dolní části východního průčelí jižního 
paláce (Líbal – Lišková – Mácha 1979, 63, 66).

Záchranné práce na hradě byly zřejmě ukončeny v průběhu října. 31. října přeposlal OkÚ 
SPÚ účty za provedené práce s připojenou žádostí o provedení kolaudace.84 Celkové náklady 
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za rok 1936 zde byly vyčísleny na 32 558 Kč 30 h. Požadovaná kolaudace byla z důvodu finan-
cování cestovného odložena na začátek roku 1937.85

Další etapa záchranných prací na litickém hradě je doložena až v roce 1938. 2. dubna zaslal 
OkÚ žádost SPÚ o  vyslání znalce za účelem stanovení dalšího postupu prací.86 Žádost se 
odkazovala na udělení podpory od ministerstva veřejných prací ve výši 4 150 Kč a podpory 
ze státního příspěvku ministerstva sociální péče, které bylo nutné do konce roku proinves-
tovat.87 SPÚ přislíbil prohlídku hradu Dr. Wagnerem na 12. dubna.88 Během ní byly kladně 
zhodnoceny výsledky záchranných prací z minulých let.89 Jedinou dílčí závadu spíše estetic-
kého rázu zaznamenal Wagner pouze na úseku parkánové hradby mezi 3. bránou a  jižním 
palácem. Zde při přezdívání horních vrstev zdiva nebyly vsazované kameny kladeny do líce 
zdiva plochou, ale ostrou hranou, takže výsledek působil v  kontrastu s  původním zdivem 
nápadně rušivě. Tato chyba se již neměla při dalších záchranných pracích opakovat. Pro rok 
1938 stanovil Wagner za cíl prací konzervaci zbytků severního paláce (v zápise opět označen 
za hospodářské budovy), které nebyly dosud zásadněji konzervovány, jak vyplývá z následné-
ho popisu stavu zdiva:

„Hlavní čelní zeď nad srázem nad vnějším nádvořím vyžaduje a/ konservace koruny zdiva 
přeložením vrchní vrstvy do cementové malty s  náležitým spádem vody na vnější stranu do 
dolního nádvoří, b/ vyzdění vybouraného otvoru v  této čelní zdi za účelem zajištění stability 
této značně namáhané partie zdiva, c/ dozdění líce zdi v místech, kde vnější kvádrové zdivo se 
uvolnilo a spadlo, takže je dnes obnaženo lomové zdivo výplňové.

Obr. 12. Hrad Litice (okr. Ústí nad Orlicí). Vnější průčelí 1. hradní brány (foto autor, 25. 8. 2021). – Fig. 12. Litice 
Castle (District of Ústí nad Orlicí). The external facade of the 1st castle gate (photo by author, 25 August 2021).
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Stejně je nutno konservovati zbylou část čelní zdi nad cestou do vnitřního hradu, přináležející 
rovněž k hospod.[ářským] budovám.

Kromě toho bylo by žádoucí odvodniti příslušnou partii hosp.[odářských] budov tak, aby spád 
vody povrchové byl řízen mimo značně namáhanou čelní zeď.“

Na základě výsledků prohlídky hradu byl Z. Havlíčkem k 25. květnu vypracován rozpočet 
zamýšlených konzervačních prací:90

„A./ Zeď vnější podélná hospodářské budovy.
1./ Zřízení lešení z dvorní strany
2./ Snesení vrchní části zdiva za účelem přeložení téhož
3./ Přizdívka oloupaného zdiva lícového na maltu z vápna hydraulického
4./ Vyzdívka vrchní plochy zdiva na maltu nastavenou cementem a v nejvrchnější vrst-

vě se zalitím cementem
5./ Zazdění otvoru v dolní části zdi m3 9.

Celkem A./ zeď vnější podélná hospod.[ářské] budovy 10.860.- Kč.
B./ Zbytek zdi čelné hospodářské budovy.

1./  Zřízení lešení
2./  Snesení vrchní části zdiva za účelem přeložení 
3./  Přizdívka oloupaného zdiva lícového na maltu z vápna hydraulického 
4./  Vyzdívka vrchní plochy zdiva na maltu nastavenou cementem a v nejvrchnější vrst-

vě se zalitím cementem
5./  Dozdění vnějšího líce zdiva ve vrchní části otvoru dveřního i s klenbovým obloukem 

Celkem B./ zbytek zdi čelní hospodářské budovy 3.080.- KčCelkem Kč 13.940.-, 3 % daň 
z obratu 418.- [Kč], úhrnem Kč 14.359.-“ 

4. června zaslal OkÚ sestavený rozpočet SPÚ k přezkoušení společně s výčtem zajištěných 
finančních podpor.91 Kromě výše zmíněných příspěvků ministerstev veřejných prací (4 150 Kč) 
a sociální péče (6 000 Kč) je zde uveden ještě příspěvek správy velkostatku ve výši 2 000 Kč. 
Celkem měl tedy OkÚ k dispozici 12 150 Kč, zbývající částka 2 209 Kč měla být uhrazena 
z finanční zálohy úřadu. SPÚ předložený rozpočet schválil bez výhrad, pouze připojil poučení 
o vhodném způsobu přeložení vrchních vrstev zdiva „na způsob dlažby do cementové malty, 
ale s dodržením celkového dnešního obrysu zdiva“.92

Vlastní průběh záchranných prací není možné při absenci dostupných pramenů určit. 
2. září pověřil SPÚ občasným technickým dozorem nad probíhajícími opravami hradu 
Ing. Jana Friče z Čáslavi.93 Jan Frič, konzervátor SPÚ a výrazná postava snah o záchranu hrad-
ních zřícenin v meziválečném období, byl v té době pověřen dozorem nad souběžně probíha-
jícími záchrannými pracemi na nedalekém hradě Potštejně (Flegl 1982, 400–404). Ze zprávy 
vyplývá, že Frič již provedl prohlídku prací na Liticích, neboť SPÚ v dodatku k této zprávě 
tlumočí OkÚ Fričovy připomínky ke způsobu přezdívání korun zdiva: „… jest nutna změna 
způsobu provádění, a to tak, aby nebyla koruna zdiva vyrovnávána do rovných ploch, aby svršek 
zdí nebyl posázen pravidelně stejně velkými kameny a také zdi na lomu aby nedostávaly pravi-
delnou strukturu, a pod.“. O pověření Friče informoval téhož dne SPÚ i státního konzervátora 
v Žamberku obchodního radu Edmunda Kirsche.94
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Záchranné práce na hradě byly toho roku ukončeny patrně ke konci října. 8. listopadu 
zaslal OkÚ zprávu SPÚ, ve které oznamuje, že firma Ing. Z. Havlíčka předložila úřadu účet za 
opravy na částku 14 358 Kč.95 OkÚ následně požádal SPÚ o vykonání kolaudace provedených 
prací. SPÚ pověřil provedením kolaudace J. Friče, který ji vykonal 29. listopadu.96

Poslední doloženou etapu záchranných prací na litickém hradě je ve sledovaném období 
možné datovat na základě dostupných zdrojů do roku 1941. 5. června tohoto roku bylo SPÚ 
doručeno oznámení OkÚ, podle kterého plánoval úřad provést vlastním nákladem na hradě 
záchranné práce v celkovém nákladu 20 000 až 21 000 korun.97 Vzhledem k záměru zahájit 
opravy ještě v průběhu června požádal OkÚ o vyslání zástupce SPÚ k prohlídce plánovaných 
úprav, která byla posléze svolána na 20. června. Po prohlídce hradu byl stanoven program 
oprav, který se zaměřil především na další konzervaci torza severního paláce a navazující ob-
vodové hradby při západní straně horního nádvoří:98

„1.) podepření a vyzdění vypadlých částí ohrazení na str.[aně] záp.[adní]
2.) zajištění zbytku zdi v nádvoří, s jehož hlavy právě část vypadla
3.) vyzdění vypadlých částí s obezděním v jihozáp.[adní] části ohrazení nad cestou.“ 

K průběhu vlastních konzervačních prací včetně data jejich provedení nebylo možné zjistit 
bližší okolnosti. Z  dostupných zdrojů se dají vyčíst pouze informace o  dílčí kauze spojené 
s těmito opravami.99 16. října dorazilo na SPÚ upozornění adjunkta M. Kubálka, jinak dopiso-
vatele úřadu pro politický okres Žamberk, který při sepisování památných stromů v katastru 
Litic zjistil, že „při poslední opravě byla asi omylem zazděná malá výpadní branka, nacházející 
se stranou hlavního vchodu do obytné části hradu“. SPÚ v  následné odpovědi uvádí, že při 
kontrolní prohlídce prací, která byla provedena v září, probíhaly stavební úpravy podle do-
hodnutého plánu v prostoru „hospodářských budov proti paláci“, tedy na severním paláci.100 
Provedeno mělo být jen zazdění dvou vylámaných otvorů ve zdivu hradby při západní straně 
nádvoří, zazdění výpadní branky nebylo součástí plánu úprav. Jak byla věc dořešena, není pro 
nedostatek zpráv známo. Podle popisu se jedná o  již zmíněnou výpadní branku v parkánové 
zdi při 3. bráně („branka vedoucí ke studni“).101 Textová část SHP z roku 1979 zde skutečně 
zmiňuje zbytky novodobé zazdívky (Líbal – Lišková – Mácha 1979, 42, 50). Dnes je branka 
opět bez problému průchozí (viz obr. 13).

Zhodnocení sledovaných oprav

Snahy o památkovou obnovu hradu Litice prošly ve sledovaném období dvěma rozdílnými 
etapami. Ve 20. letech sehrála ústřední roli Místní osvětová komise v Liticích nad Orlicí, or-
ganizace usilující o převzetí a následné opravy hradu. Aktivita jejích představitelů spadá do 
období prvních let po vyhlášení pozemkové reformy, ve kterém proběhla první vlna převodů 
hradních zřícenin do rukou občanských sdružení. Ve stejné době byla realizována mj. již výše 
zmíněná konzervace hradu Košumberka (Grimmlová 2010, 17–19; Lacina 2021, 47–88) či 
částečné zastřešení hradu Lipnice místním Sborem na záchranu hradu (Flegl 1984, 218). Úsilí 
Komise však na rozdíl od jiných obdobných záměrů místních sdružení z té doby nevedlo ke 
zdárnému konci. O záchranu hradního areálu zde usilovalo úzce regionálně zaměřené sdru-
žení, v  jehož řadách scházela jak osobnost spojená s prostředím památkové péče (jako byli 
v případech jiných hradů např. V. V. Jeníček či J. Frič), tak širší podpora ze strany potenciál-
ních sponzorů záchranných prací.102 Představitelům Komise tak chyběly nejen nezbytné zku-
šenosti potřebné k organizaci tohoto složitého úkolu (což v jednom z interních vyjádření SPÚ 
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konstatoval i dr. Wagner),103 ale i prostředky k jeho praktické realizaci. Výše zmíněný záměr 
převedení hradu do vlastnictví počtem obyvatel nevelké obce Litice by na sledované situaci 
zřejmě mnoho nezměnil.104 Snahy Komise navíc od počátku narážely na nezájem ředitelství 
velkostatku, jehož postoj se tak od jiných výše zmíněných případů odlišuje. Důvody, které 
k  tomu správu velkostatku vedly, se bohužel z dostupných pramenů nepodařilo zjistit. Zá-
chranné práce, které dala správa velkostatku na hradě provést roku 1925, je možné označit za 
řešení nejvíce naléhavých havarijních stavů hradního zdiva. Míru navázání spolupráce s SPÚ 
na plánování těchto prací není možné stanovit, nicméně vzhledem k pozdějším výhradám ze 
strany úřadu k provedení některých prací (spárování opěrného pilíře 1. brány) k ní patrně 
nedošlo.105 Při výměně zchátralé krytiny na střeše hradní věže byla ze tří navržených variant 
upřednostněna obnova dosavadního vzhledu konstrukce.

Zásadní památkové úpravy litického hradu tak byly realizovány až v letech 1935–1941. Im-
puls k zahájení záchranných prací na hradě sice vzešel ze strany místního zájmového sdružení 
(Rotary klub v Žamberku), nicméně hybatelem, který organizoval a koordinoval prováděné 
práce, se nakonec zcela netypicky stala místní správní instituce – okresní úřad v Žamberku, 
jehož činnost byla v  tomto směru podněcována především hejtmanem R. Koblihem a  jeho 
osobním zájmem na záchraně hradu. Obnova hradního areálu tak byla založena na spolupráci 
trojice institucí, z nichž každé připadla v plánovaném záměru specifická role. Zatímco SPÚ 
převzal kromě odborného dohledu i úlohu zpracovatele projektu první a zároveň nejnároč-
nější etapy záchrany zříceniny, majitel hradu Ch. Parish, zastoupený správou žamberského 

Obr. 13. Hrad Litice (okr. Ústí nad Orlicí). Místo zaniklé 3. hradní brány, vlevo výpadní branka v parkánové hradbě 
(foto autor, 25. 8. 2021). – Fig. 13. Litice Castle (District of Ústí nad Orlicí). The site of the defunct 3rd castle gate. On 
the left postern gate in the outer wall (photo by author, 25 August 2021). 
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velkostatku, zajišťoval část finančního krytí oprav, nechal provést některé přípravné práce 
a také schvaloval všechny plánované akce. Jádro záchranných prací spadalo datačně do ob-
dobí hospodářské krize, které obecně nebylo pro stavební aktivity příznivé. V tomto období 
ale probíhaly konzervační a rekonstrukční práce i na jiných obdobných objektech (Lichnice, 
Lipnice, Kunětická hora).106 Důvodem, který umožnil realizaci sledovaných záměrů i v této 
nepříznivé době, byla v případě Litic skutečnost, že pro financování úprav bylo využito pro-
středků směřovaných k podpoře nouzových prací pro nezaměstnané. Při závěrečných dvou 
etapách oprav hradu v letech 1938 a 1941 se dokonce potřeba proinvestovat finance z těchto 
prostředků stala podnětem k stanovení plánů oprav.107

Z  hlediska pojetí záchranných prací byly na litickém hradě uskutečněny jednak opravy 
pojaté v duchu tehdy běžných zásad analytické konzervace torzálních objektů (etapy oprav 
v letech 1936, 1938 a 1941), jednak rozsáhlejší rekonstrukční zásah, který zásadním způsobem 
změnil tvářnost hradního areálu (rekonstrukce jižního paláce a věže v roce 1935). Stanove-
ný postup prací respektoval schválený konzervační program, byť samotné roční plány oprav 
nebyly vždy dodrženy (torzo severního paláce se mělo původně opravovat již v roce 1936, re-
alizace plánovaného zajištění zbytků 2. brány není doložena). Vzhledem ke složitosti záměru 
vypracoval projekt rekonstrukce jižního paláce a věže pracovník SPÚ, zatímco další projekty 
oprav (vesměs konzervačního charakteru) byly zadány místnímu staviteli Z. Havlíčkovi, který 
je následně předkládal okresnímu úřadu k adjustaci. Z pohledu dobových zásad památkové 
obnovy hradních areálů byl na Liticích dodržen požadavek minimalizace výkopových prací 
s ohledem na prvotní zájem konzervace dochovaného zdiva.

Záměr zastřešení a zpřístupnění jižního paláce a věže dokládá změnu přístupu k zásadám 
analytické metody oprav hradních zřícenin, jak bylo zmíněno v úvodu této studie. Pro situaci 
na Liticích je navíc příznačné, že všechny komisní prohlídky, které byly na hradě ve 30. letech 
uskutečněny, řídil osobně budoucí zastánce syntetické metody dr. Wagner. Realizace zastře-
šení litického paláce navíc koresponduje s obdobnými zásahy na jiných hradních lokalitách, 
mj. se zastřešením paláce na Kunětické Hoře v letech 1933–1934 (Jiroušek 2021, 51–52, 55, 
57–58, 66–67) či se zřízením nové střechy na purkrabském paláci na Bezdězu v letech 1937–1938 
(Flegl 1983a, 154–155). Ze starších realizací tohoto druhu zde rovněž můžeme zmínit zastře-
šení Harantovského paláce na Pecce z roku 1926 (Kociánová – Houšková – Tomíček 2011, 32). 
Se vznikem střechy na paláci souviselo zpevnění stávajícího zdiva obnovou záklenků oken 
2. patra a  jeho zvýšení nadezdívkou, jejíž realizace podle mínění autorů SHP hradu z roku 
1979 vedla k  odstranění výše zmiňovaných architektonických prvků interiéru.108 Vložení 
schodiště do východní části paláce bylo uzpůsobeno snazšímu propojení paláce s přilehlou 
věží. S navýšením hradní věže o vyhlídkové patro souvisí narušení interiérových klenebních 
konstrukcí. Tuto architektonickou změnu vyvolala snaha zatraktivnit hradní objekty, což je 
aktuální i dnes.109 Při srovnání obou nastíněných možností zpřístupnění věže byla nakonec 
zvolena varianta, která se oproti zřizování konstrukce vnějšího schodiště projevuje v exteriéru 
pouze přechodovou pavlačí v úrovni 2. patra hradních objektů. Forma realizace vyhlídkového 
ochozu i přechodové pavlače z pohledově se uplatňujících železobetonových prvků respek-
tuje zásadu konstrukčního odlišení novodobých doplňků hradních objektů. Navýšením věže 
a  zřízením vyhlídkového patra došlo k  zásadní změně siluety celého hradu, která je srov-
natelná s  podobně diskutabilními realizacemi hradních rozhleden na zřícenině Helfenburku 
u Bavorova (z let 1937–1938, Flegl 1983b, 120) a na Kunětické hoře (z let 1933–1934, Jiroušek 
2021, 57–58, 66–67).110
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Závěr

Snahy o památkovou obnovu zříceniny hradu Litice prošly v období první republiky a prvních 
let Protektorátu dvěma fázemi lišícími se výsledky. Záměry Místní osvětové komise v Liticích 
nad Orlicí na převzetí a průběžné opravy hradu z 1. poloviny 20. let 20. století odrážely do-
bovou praxi četného přejímání správy hradních zřícenin lokálními občanskými sdruženími. 
Na rozdíl od jiných obdobných záměrů se ovšem zde vlivem řady nepříznivých okolností, 
mezi nimiž sehrál klíčovou roli nezájem správy velkostatku na předání hradu, nepodařilo do-
vést stanovené cíle do úspěšného konce. Dílčí konzervace zříceniny, provedená velkostatkem 
roku 1925, byla v tomto kontextu jen řešením havarijního stavu nejvíce ohrožených částí are-
álu. Zásadní význam pro záchranu zříceniny měly tak až rekonstrukční a konzervační práce 
provedené v letech 1935–1941. V pozadí akce stála spolupráce správy velkostatku, okresního 
úřadu v  Žamberku a  Státního památkového úřadu v  Praze, který byl zároveň i  projektan-
tem 1. fáze uskutečněných oprav. Po několikaměsíčním období, kdy byl zpracováván projekt 
oprav včetně jeho financování, byla roku 1935 provedena rekonstrukce jižního paláce a při-
lehlé věže, která zahrnovala zastřešení palácové budovy, její doplnění chybějícími trámovými 
stropy či podlahami a zřízení vyhlídkového ochozu na vrcholu věže. V následujících letech 
byly pak ve třech etapách provedeny konzervační zásahy na zbytcích zdiva severního paláce, 
bran i hradebních zdí. Díky uvedeným zjištěním tak došlo ke zpřesnění datace záchranných 
prací, která byla dosud v příslušné literatuře kladena pouze do let 1933–1935 (Pechová 1959, 4; 
Musil 1995, 65). Litický hrad v tomto období získal podobu, která se z velké části zachovala 

Obr. 14. Hrad Litice (okr. Ústí nad Orlicí). Jižní palác s hradní věží, pohled z horního nádvoří (foto autor, 25. 8. 2021). – 
Fig. 14. Litice Castle (District of Ústí nad Orlicí). „Southern palace“ with castle tower, view from the upper courtyard 
(photo by author, 25 August 2021).
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do současnosti (viz obr. 14). Celkové vyznění sledovaných zásahů, především na jižním paláci 
a na věži, je však dnes považováno za sporné, a to v souvislosti jednak s porušením či devasta-
cí řady původních architektonických detailů, jednak s  diskutabilní vyhlídkovou nástavbou 
hradní věže.111 Provedenou obnovu litického hradu z  let 1935–1941 je proto nutné vnímat 
především jako doklad dobové praxe památkové obnovy hradní zříceniny, a to se všemi klady 
a zápory, které v sobě obnáší. 

Poznámky
1) Srovnatelně také viz: Národní archiv, fond Státní památková správa, inv. č. 229, sign. 30 Litice o. Žamberk 

hrad, kart. 308. folio 1. Litice, zřícenina, oprava. Státní památkový úřad pro Čechy v Praze Ředitelství vel-
kostatku pana Karla Parishe v Žamberku, č.j. 1672/34. 28. 5. 1934.

2) Tamtéž.
3) Více viz níže v kapitole 6.1., pozn. 42.
4) Poznatky o  zmiňovaných opravách doplňují poznámky uvedené v  zápise z  komisní prohlídky hradu z  23. 

května 1934, citované níže v kapitole 6.1., pozn. 44.
5) Zmíněné úpravě hradby se ve svém článku stručně věnuje M. Cejpová (Cejpová 2002, 120): „Hradba severně 

od podkovovité bašty se nad úrovní terénu dochovala jen v několika krátkých a nízkých, téměř nezřetelných úse-
cích. Její průběh vykresluje nasucho kladené zdivo vzniklé při některé z oprav hradu za první republiky (oprava 
v  letech 1934–1936, případně na konci 19. století)“. Dataci popisovaného zásahu do druhého z  uvedených 
časových období podporuje zmínka v Březinově stati: „Na severovýchodní straně táhne se nyní opravená zeď, 
na jejímž konci jest široká okrouhlá bašta s prostranní výpadní brankou, která při opravování uvedené zdi ne-
prakticky byla zadělána.“ (Březina 1899, 50). Zazdívka výpadní branky v baště může být totožná s konstrukcí, 
kterou zmiňuje stavebně–historický průzkum hradu z roku 1979 (Líbal – Lišková – Mácha 1979, 52).

6) Viz internetové stránky Archivní VadeMeCum: https://vademecum.nacr.cz/vademecum/permalink?handler 
InterView=&xid=87bb864403122de1ffcd9fd276fd732d. Citováno 21. 11. 2022.

7) Vzhledem k dataci vzniku inventáře zde nebylo možné zjistit důvody, proč nebyly nyní zpracované archiválie 
k litickému hradu dohledány pracovníky SÚRPMO při sepisování SHP hradu v 70. letech.

8) Více viz v článcích k jednotlivým hradním objektům, které jsou citovány v textu.
9) Viz níže v kapitole 7.
10) Státní oblastní archiv Hradec Králové, archivní oddělení Zámrsk. fond Velkostatek Žamberk (1612–1954). 

inv. č. 3389, sign. 28/e/416, č. kart. 568. Místní osvětová komise v Liticích nad Orlicí Ředitelství velkostatku svo-
bodného pána Parishe v Žamberku. 1920. Otázce držby klíčů od hradního areálu a využití vybraného vstupného 
se později věnoval též dopis Komise Státnímu památkovému úřadu v Praze z 26. 8. 1923, viz: Národní archiv, 
fond Státní památková správa, inv. č. 229, sign. 30 Litice o. Žamberk hrad, kart. 308. folio 1–2. Místní osvětová 
komise v Liticích nad Orlicí Státnímu památkovému úřadu pro Čechy v Praze, č.j. 25./2. 26. 8. 1923.

11) Národní archiv, fond Státní památková správa, inv. č. 229, sign. 30 Litice o. Žamberk hrad, kart. 308. Místní 
osvětová komise v Liticích nad Orlicí JUDr. Luboši Jeřábkovi. 29. 1. 1921.

12) Národní archiv, fond Státní památková správa, inv. č. 229, sign. 30 Litice o. Žamberk hrad, kart. 308. Státní 
památkový úřad pro Čechy v Praze Místní osvětové komisi v Liticích nad Orlicí. 31. 1. 1921.

13) Národní archiv, fond Státní památková správa, inv. č. 229, sign. 30 Litice o. Žamberk hrad, kart. 308. Zápis 
o návštěvě Stanislava Horáčka na Státním památkovém úřadě. 23. 4. 1921.

14) Národní archiv, fond Státní památková správa, inv. č. 229, sign. 30 Litice o. Žamberk hrad, kart. 308. folio 1–2. 
Místní osvětová komise v Liticích nad Orlicí JUDr. Luboši Jeřábkovi. 10. 6. 1921.

15) Národní archiv, fond Státní památková správa, inv. č. 229, sign. 30 Litice o. Žamberk hrad, kart. 308. Státní 
památkový úřad pro Čechy v Praze Místní osvětové komisi v Liticích nad Orlicí. 16. 6. 1921.

https://vademecum.nacr.cz/vademecum/permalink?handlerInterView=&xid=87bb864403122de1ffcd9fd276fd732d
https://vademecum.nacr.cz/vademecum/permalink?handlerInterView=&xid=87bb864403122de1ffcd9fd276fd732d
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16) Národní archiv, fond Státní památková správa, inv. č. 229, sign. 30 Litice o. Žamberk hrad, kart. 308. folio 1–2. 
Zápis z prohlídky hradu Litice dne 12. 7. 1921. 16. 7. 1921.

17) Národní archiv, fond Státní památková správa, inv. č. 229, sign. 30 Litice o. Žamberk hrad, kart. 308. Zápis 
o návštěvě Stanislava Horáčka na SPÚ. 17. 10. 1921.

18) Národní archiv, fond Státní památková správa, inv. č. 229, sign. 30 Litice o. Žamberk hrad, kart. 308. Státní 
pozemkový úřad v Praze Okresnímu správnímu výboru v Žamberku, č.j. 6243/22-IV/2. Hrad Litice – žádost 
za vyvlastnění. 4. 4. 1922.

19) Národní archiv, fond Státní památková správa, inv. č. 229, sign. 30 Litice o. Žamberk hrad, kart. 308. folio 
1–2. Státní památkový úřad pro Čechy v Praze Místní osvětové komisi v Liticích nad Orlicí. Litice nad Orlicí, 
hradní zřícenina. 4. 7. 1922.

20) Tamtéž.
21) Záchranné práce provedlo v letech 1922–1924 Družstvo na záchranu hradu Košumberka pod vedením před-

sedy V. V. Jeníčka, konzervátora SPÚ.
22) Záchranné práce organizoval odbor KČsT Soběslav pod vedením předsedy prof. A. Hemera.
23) Národní archiv, fond Státní památková správa, inv. č. 229, sign. 30 Litice o. Žamberk hrad, kart. 308. folio 1–2. 

Ing. Arch. B. Hochmann Státnímu památkovému úřadu pro Čechy v Praze. 22. 7. 1923.
24) Národní archiv, fond Státní památková správa, inv. č. 229, sign. 30 Litice o. Žamberk hrad, kart. 308. folio 1–2. 

Státní památkový úřad pro Čechy v Praze Ředitelství velkostatku v Žamberku. č.j. 2641/23. 31. 7. 1923.
25) Národní archiv, fond Státní památková správa, inv. č. 229, sign. 30 Litice o. Žamberk hrad, kart. 308. Ředitelství 

velkostatků Žamberk a Brandýs nad Orlicí v Žamberku Státnímu památkovému úřadu pro Čechy v Praze. 
č.j. 132. 22. 8. 1923. Více k tématu viz níže v kapitole 6.1.

26) Národní archiv, fond Státní památková správa, inv. č. 229, sign. 30 Litice o. Žamberk hrad, kart. 308. Státní 
památkový úřad pro Čechy v Praze Ředitelství velkostatků Žamberk a Brandýs nad Orlicí v Žamberku. 
25. 8. 1923.

27) Státní oblastní archiv Hradec Králové, archivní oddělení Zámrsk. fond Velkostatek Žamberk (1612–1954). 
inv. č. 3390, sign. 28/e/417, č. kart. 569. Ing. Zdeněk Havlíček, stavitel v Žamberku Ředitelství velkostatku 
v Žamberku. 28. 8. 1923.

28) Národní archiv, fond Státní památková správa, inv. č. 229, sign. 30 Litice o. Žamberk hrad, kart. 308. folio 1–2. 
Místní osvětová komise v Liticích nad Orlicí Státnímu památkovému úřadu pro Čechy v Praze, č. j. 25./2. 
26. 8. 1923.

29) Národní archiv, fond Státní památková správa, inv. č. 229, sign. 30 Litice o. Žamberk hrad, kart. 308. Konze-
rvátor ministerstva školství a národní osvěty Miloslav Šíma Státnímu památkovému úřadu pro Čechy v Praze, 
č.j. 64/25. Kácení stromů na hradě Liticích. 30. 1. 1925.; Národní archiv, fond Státní památková správa, inv. 
č. 229, sign. 30 Litice o. Žamberk hrad, kart. 308. Státní památkový úřad pro Čechy v Praze Lesnímu úřadu 
velkostatků Žamberk a Brandýs nad Orlicí v Žamberku. Litice, hrad, kácení stromů. 4. 2. 1925.

30) Archivní dokumenty, které by se vztahovaly k opravám hradu v roce 1925, se nepodařilo v dostupných archiv-
ních fondech dohledat. K uvedenému dokumentu z roku 1934 viz níže v kapitole 6.1., pozn. 44.

31) Přímý archivní doklad, který by potvrzoval provedení opravy, nebyl dohledán. Uskutečnění opravy střechy ale 
potvrzuje srovnání popisu jejího stavu z 22. 7. 1923 (viz výše, pozn. 23) se stavem hradní věže, který zachycuje foto-
grafie publikovaná v popisu hradu z roku 1931 (viz obr. 3). Jiné opravy hradu nejsou v tomto období doloženy.

32) „Zdivo … všechno vyrovnáno do rovnosti – dřívější příprava pro krov podle návrhu arch. Mockra a z poslední 
opravy. Někde vyzdění z oné doby šlo značně hluboko. Nápadné cementové spárování a polevy, naštěstí poněkud 
již zpatinované.“ Viz níže v kapitole 6.1. pozn. 44.

33) Tamtéž. „… opěrný pilíř levý rozrušen, zdivo jeví pohyb přes nedávné vyspárování z r. 1925 = následek spádu 
vody shora přímo na pilíř. … spáry všude za lícem zdiva! Opěrný pilíř u 1. brány r. 1925 vyspárován špatně, 
cementovou maltou omazán povrch!“
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34) Národní archiv, fond Státní památková správa, inv. č. 229, sign. 30 Litice o. Žamberk hrad, kart. 308. Hrad 
Litice. Opatření věže schody. Okresní úřad v Žamberku Státnímu památkovému úřadu pro Čechy v Praze, 
č.j. 24169. 7. 8. 1933.

35) Tamtéž.
36) Národní archiv, fond Státní památková správa, inv. č. 229, sign. 30 Litice o. Žamberk hrad, kart. 308. Státní 

památkový úřad pro Čechy v Praze Okresnímu úřadu v Žamberku. 14. 8. 1933.
37) Viz níže v kapitole 6.2.
38) Národní archiv, fond Státní památková správa, inv. č. 229, sign. 30 Litice o. Žamberk hrad, kart. 308. Litice 

n. Orl., hrad, restaurace. Okresní úřad v Žamberku Státnímu památkovému úřadu pro Čechy v Praze, č.j. 395. 
4. 5. 1934.

39) Národní archiv, fond Státní památková správa, inv. č. 229, sign. 30 Litice o. Žamberk hrad, kart. 308. Místní 
osvětová komise v Liticích nad Orlicí Státnímu památkovému úřadu pro Čechy v Praze. 19. 2. 1934.

40) Národní archiv, fond Státní památková správa, inv. č. 229, sign. 30 Litice o. Žamberk hrad, kart. 308. Litice n. 
Orl., hrad, ochrana. Státní památkový úřad pro Čechy v Praze Místní osvětové komisi v Liticích nad Orlicí. 
21. 2. 1934. 

41) Národní archiv, fond Státní památková správa, inv. č. 229, sign. 30 Litice o. Žamberk hrad, kart. 308. Litice 
n. Orl., hrad, restaurace. Okresní úřad v Žamberku Státnímu památkovému úřadu pro Čechy v Praze, č.j. 395. 
4. 5. 1934.

42) Tamtéž. „Přikládám kopii plánu architekta Mockra z roku 1904, dle kterého byla by hlavní budova hradu při-
kryta, bude-li plán tamním úřadem schválen a věc finančně zajištěna, což se dá dle dosavadních předběžných 
informací očekávati.“ Zmíněný plán se nepodařilo ve zkoumaných archivních fondech dohledat. Datace jeho 
vzniku, uvedená v  dopise, je v  rozporu nejen s  tradičně uváděným datováním oprav hradu, na nichž se 
J. Mocker podílel (1890–1894), ale paradoxně také s datem úmrtí J. Mockera (16. 1. 1899). Plán musel být 
vyhotoven nejpozději v průběhu 90. let 19. století, důvody jeho chybné datace není možné posoudit.

43) Národní archiv, fond Státní památková správa, inv. č. 229, sign. 30 Litice o. Žamberk hrad, kart. 308. Litice 
n. Orl., hrad, restaurace. Státní památkový úřad pro Čechy v Praze Okresnímu úřadu v Žamberku. 16. 5. 1934.

44) Národní archiv, fond Státní památková správa, inv. č. 229, sign. 30 Litice o. Žamberk hrad, kart. 308. folio 1–2. 
Litice, zřícenina, oprava. Státní památkový úřad pro Čechy v Praze Ředitelství velkostatku pana Karla Parishe 
v Žamberku, č.j. 1672/34. 28. 5. 1934. Informace o opravách, které byly dle uvedeného zápisu uskutečněny 
v průběhu 19. století, nebylo možné vzhledem k absenci archivních pramenů z té doby blíže ověřit.

45) Národní archiv, fond Státní památková správa, inv. č. 229, sign. 30 Litice o. Žamberk hrad, kart. 308. folio 3. 
Litice, zřícenina, oprava. Státní památkový úřad pro Čechy v Praze Ředitelství velkostatku pana Karla Parishe 
v Žamberku, č.j. 1672/34. 28. 5. 1934.

46) Tamtéž.
47) Národní archiv, fond Státní památková správa, inv. č. 229, sign. 30 Litice o. Žamberk hrad, kart. 308. folio 1. 

Litice, zřícenina, oprava. Státní památkový úřad pro Čechy v Praze Ředitelství velkostatku pana Karla Parishe 
v Žamberku, č.j. 1672/34. 28. 5. 1934.

48) Tamtéž. Dále také viz: Národní archiv, fond Státní památková správa, inv. č. 229, sign. 30 Litice o. Žamberk 
hrad, kart. 308. folio 2. Litice, hradní zřícenina, zajištění, státní subvence. Důvodová zpráva. Státní památkový 
úřad pro Čechy v Praze Ministerstvu školství a národní osvěty, č.j. 1618/35. 27. 4. 1935.; Národní archiv, fond 
Státní památková správa, inv. č. 229, sign. 30 Litice o. Žamberk hrad, kart. 308. Litice n. Orl., hrad, oprava, 
žádost za zemskou subvenci. Státní památkový úřad pro Čechy v Praze Zemskému úřadu oddělení 12 v Praze, 
č.j. 1618/35. 4. 5. 1935.

49) Národní archiv, fond Státní památková správa, inv. č. 229, sign. 30 Litice o. Žamberk hrad, kart. 308. Ředitel-
ství velkostatků Žamberk a Brandýs nad Orlicí v Žamberku Státnímu památkovému úřadu pro Čechy v Praze. 
1. 9. 1934.
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50) Národní archiv, fond Státní památková správa, inv. č. 229, sign. 30 Litice o. Žamberk hrad, kart. 308. Státní 
památkový úřad pro Čechy v Praze Okresnímu úřadu v Žamberku. 11. 9. 1934.

51) Národní archiv, fond Státní památková správa, inv. č. 229, sign. 30 Litice o. Žamberk hrad, kart. 308. Litice 
n. Orlicí, zřícenina hradu, oprava a zastřešení, zemská subvence. Státní památkový úřad pro Čechy v Praze 
Zemskému úřadu odd. 12 v Praze. 11. 9. 1934.

52) Národní archiv, fond Státní památková správa, inv. č. 229, sign. 30 Litice o. Žamberk hrad, kart. 308. Různé 
vědecké, umělecké, osvětové a lidovýchovné účely. Zemské podpory na rok 1934. Zemský úřad v Praze Stát-
nímu památkovému úřadu pro Čechy v Praze, č.j. 133/3. 19. 12. 1934.

53) Národní archiv, fond Státní památková správa, inv. č. 229, sign. 30 Litice o. Žamberk hrad, kart. 308. Litice 
n. Orlicí, hradní zřícenina, restaurace. Okresní úřad v Žamberku Východočeské elektrárně akciové společnosti 
v Hradci Králové, Litické akciové společnosti v Praze II. Žitná ul., a Ředitelství městské spořitelny do rukou 
p. starosty Ing. Pilnáčka v Hradci Králové, č.j. 1265. 17. 9. 1934.

54) Národní archiv, fond Státní památková správa, inv. č. 229, sign. 30 Litice o. Žamberk hrad, kart. 308. Oprava 
ruiny Litice. Východočeská elektrárna akciová společnost v Hradci Králové Okresnímu úřadu v Žamberku. 
22. 10. 1934.; Státní oblastní archiv Hradec Králové, archivní oddělení Zámrsk. fond Velkostatek Žamberk 
(1612–1954). inv. č. 3398, sign. 36/d/691, č. kart. 577. Soupis finančních prostředků na opravu hradu Litice. 
nedatováno. Příspěvek Městské spořitelny je datován k 20. 12. 1934.

55) Národní archiv, fond Státní památková správa, inv. č. 229, sign. 30 Litice o. Žamberk hrad, kart. 308. Restau-
race hradu Litice n/Orl. Žádost o subvenci z rozpočtových přebytků. Ministerstvo obchodu Okresnímu úřadu 
v Žamberku, č.j. 88.261/34-IV/F. 15. 11. 1934.

56) Národní archiv, fond Státní památková správa, inv. č. 229, sign. 30 Litice o. Žamberk hrad, kart. 308. Mimo-
řádný příspěvek nouzovým okresům a průmyslovým městům na péči o nezaměstnané. Okresní úřad v Žam-
berku Obecnímu úřadu v Liticích nad Orlicí, č.j. 37643/10-1/85. 11. 2. 1935.

57) Národní archiv, fond Státní památková správa, inv. č. 229, sign. 30 Litice o. Žamberk hrad, kart. 308. Zápis 
z návštěvy okresního hejtmana R. Kobliha na Státním památkovém úřadě pro Čechy v Praze. 28. 1. 1935.

58) Národní archiv, fond Státní památková správa, inv. č. 229, sign. 30 Litice o. Žamberk hrad, kart. 308. Litice 
n. Orl., zřícenina, konservace. Státní památkový úřad pro Čechy v Praze ředitelství velkostatku v Žamberku, 
č.j. 274/35. 31. 1. 1935.

59) Národní archiv, fond Státní památková správa, inv. č. 229, sign. 30 Litice o. Žamberk hrad, kart. 308. Litice 
n. Orl., hrad, restaurace. Okresní úřad v Žamberku Státnímu památkovému úřadu pro Čechy v Praze, č.j. 169. 
16. 2. 1935.

60) Národní archiv, fond Státní památková správa, inv. č. 229, sign. 30 Litice o. Žamberk hrad, kart. 308. folio 1-2. 
Aproximativní rozpočet na zastřešení palácové budovy hradu Litice. 2. 4. 1935.; Národní archiv Praha. fond 
č. 864 Státní památková správa, Praha (1953–1958). inv. č. 229, sign. 30 Litice o. Žamberk hrad, č. kart. 308. 
folio 1-3. Návrh na zastřešení hradu Litic, 3 ks. 1935.

61) Národní archiv, fond Státní památková správa, inv. č. 229, sign. 30 Litice o. Žamberk hrad, kart. 308. folio 1-7. 
Rozpočet výloh spojených se zastřešením, zřízením stropů a schodiště v ruinně hradu Litic n/Orlicí. 15. 5. 1935.

62) Národní archiv, fond Státní památková správa, inv. č. 229, sign. 30 Litice o. Žamberk hrad, kart. 308. Restau-
race hradu Litic n. Orl. Okresní úřad v Žamberku Státnímu památkovému úřadu pro Čechy v Praze, č.j. 379. 
17. 4. 1935.

63) Národní archiv, fond Státní památková správa, inv. č. 229, sign. 30 Litice o. Žamberk hrad, kart. 308. Litice 
n. Orl. hrad, oprava. Státní památkový úřad pro Čechy v Praze Ředitelství velkostatku pana Charl. Parishe 
v Žamberku. 6. 5. 1935.

64) Národní archiv, fond Státní památková správa, inv. č. 229, sign. 30 Litice o. Žamberk hrad, kart. 308. folio 1-2. 
Litice, hradní zřícenina, zajištění, státní subvence. Důvodová zpráva. Státní památkový úřad pro Čechy v Praze 
Ministerstvu školství a národní osvěty, č.j. 1618/35. 27. 4. 1935.
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65) Národní archiv, fond Státní památková správa, inv. č. 229, sign. 30 Litice o. Žamberk hrad, kart. 308. folio 1-2. 
Litice n. Orl., hrad, oprava, žádost za zemskou subvenci. Státní památkový úřad pro Čechy v Praze Zemskému 
úřadu oddělení 12 v Praze, č.j. 1618/35. 4. 5. 1935.

66) „min. Dostálek – 10 000,-“ Viz: Státní oblastní archiv Hradec Králové, archivní oddělení Zámrsk. fond Vel-
kostatek Žamberk (1612–1954). inv. č. 3398, sign. 36/d/691, č. kart. 577. Soupis finančních prostředků na 
opravu hradu Litice. Nedatováno.

67) Národní archiv, fond Státní památková správa, inv. č. 229, sign. 30 Litice o. Žamberk hrad, kart. 308. Ředitel-
ství lesů a velkostatků v Žamberku Státnímu památkovému úřadu pro Čechy v Praze. 8. 7. 1935.

68) Národní archiv, fond Státní památková správa, inv. č. 229, sign. 30 Litice o. Žamberk hrad, kart. 308. Okres 
Žamberk. Zastřešení hradu v Liticích n. Orl. Okresní úřad v Žamberku Státnímu památkovému úřadu pro 
Čechy v Praze, č.j. 22698/6-11/94. 23. 7. 1935.

69) Národní archiv, fond Státní památková správa, inv. č. 229, sign. 30 Litice o. Žamberk hrad, kart. 308. Litice 
n. Orl., zřícenina hradu, zajištění, státní subvence. Okresní úřad v Žamberku Státnímu památkovému úřadu 
pro Čechy v Praze, č.j. 23690. 12. 10. 1935. K okolnostem svolání kolaudační prohlídky podrobněji viz: Národ-
ní archiv, fond Státní památková správa, inv. č. 229, sign. 30 Litice o. Žamberk hrad, kart. 308. Litice n. Orl., 
zřícenina hradu, zajištění, státní subvence. Státní památkový úřad pro Čechy v Praze Ředitelství velkostatku 
v Žamberku. 5. 11. 1935.

70) Národní archiv, fond Státní památková správa, inv. č. 229, sign. 30 Litice o. Žamberk hrad, kart. 308. folio 1-2. 
Protokol o komisi konané na zřícenině hradu Litic nad Orlicí dne 8. listopadu 1935 za přítomnosti podepsa-
ných. 8. 11. 1935.

71) Národní archiv, fond Státní památková správa, inv. č. 229, sign. 30 Litice o. Žamberk hrad, kart. 308. folio 2. 
Protokol o komisi konané na zřícenině hradu Litic nad Orlicí dne 8. listopadu 1935 za přítomnosti podepsa-
ných. 8. 11. 1935.

72) Viz výše v kapitole 6.1., pozn. 44.
73) Národní archiv, fond Státní památková správa, inv. č. 229, sign. 30 Litice o. Žamberk hrad, kart. 308. Rozpočet 

dodatečných nutných úprav, sjednaných při kolaudaci dne 8. XI. 1935 na renovovaném paláci hradu Litice 
n. Orl. 12. 11. 1935.

74) Národní archiv, fond Státní památková správa, inv. č. 229, sign. 30 Litice o. Žamberk hrad, kart. 308. Okresní 
úřad v Žamberku Státnímu památkovému úřadu pro Čechy v Praze, č.j. 34362/6-11/94. 18. 11. 1935.; Národní 
archiv, fond Státní památková správa, inv. č. 229, sign. 30 Litice o. Žamberk hrad, kart. 308. Litice, zřícenina 
hradu, oprava. Státní památkový úřad pro Čechy v Praze Okresnímu úřadu v Žamberku, č.j. 90/9/35. 4. 12. 1935.

75) Národní archiv, fond Státní památková správa, inv. č. 229, sign. 30 Litice o. Žamberk hrad, kart. 308. Litice, 
zřícenina hradu, zajištění, státní subvence. Státní památkový úřad pro Čechy v Praze Ministerstvu školství 
a národní osvěty, č.j. 3891/35. 18. 11. 1935.

76) Národní archiv, fond Státní památková správa, inv. č. 229, sign. 30 Litice o. Žamberk hrad, kart. 308. Litice, 
zřícenina hradu, zajištění, státní subvence. Ministerstvo školství a národní osvěty Ředitelství velkostatku 
Ch. Parishe v Žamberku, č.j. 149.445/35-V/1. 7. 12. 1935.

77) Národní archiv, fond Státní památková správa, inv. č. 229, sign. 30 Litice o. Žamberk hrad, kart. 308. Litice, 
hradní zřícenina, vstupné. Klub československých turistů v Praze Státnímu památkovému úřadu pro Čechy 
v Praze, č.j. 4096/36. 5. 3. 1936.

78) Národní archiv, fond Státní památková správa, inv. č. 229, sign. 30 Litice o. Žamberk hrad, kart. 308. Litice, 
hradní zřícenina, vstupné. Státní památkový úřad pro Čechy v Praze Ředitelství lesů a velkostatků pana 
Ch. Parishe v Žamberku. po 5. 3. 1936.

79) Národní archiv, fond Státní památková správa, inv. č. 229, sign. 30 Litice o. Žamberk hrad, kart. 308. folio 1-2. 
Zápis o místní prohlídce ze dne 8. května 1936 za účasti podepsaných. 8. 5. 1936.

80) Subvence Zemského úřadu byla udělena 22. prosince 1936. Viz: Národní archiv, fond Státní památková sprá-
va, inv. č. 229, sign. 30 Litice o. Žamberk hrad, kart. 308. Litice, hradní zřícenina, zajištění. Státní památkový 
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úřad pro Čechy v Praze Zemskému úřadu odd. 12 v Praze, k č.j. 909/1/35. 11. 5. 1936.; Národní archiv, fond 
Státní památková správa, inv. č. 229, sign. 30 Litice o. Žamberk hrad, kart. 308. Různé vědecké, umělecké a lido-
výchovné účely. Zemské podpory na rok 1936. Zemský úřad v Praze Okresnímu úřadu v Žamberku, č.j. 909/4. 
22. 12. 1936. K žádosti o udělení subvence MŠNO viz: Národní archiv, fond Státní památková správa, inv. č. 229, 
sign. 30 Litice o. Žamberk hrad, kart. 308. Litice, hradní zřícenina, zajištění. Státní památkový úřad pro Čechy 
v Praze Ministerstvu školství a národní osvěty, k č.j. 149.445/35_V/1. 11. 5. 1936.

81) Národní archiv, fond Státní památková správa, inv. č. 229, sign. 30 Litice o. Žamberk hrad, kart. 308. Litice 
n. Orlicí, hradní zřícenina, zajištění, stát. subvence. Státní památkový úřad pro Čechy v Praze Ministerstvu 
školství a národní osvěty, k č.j. 37.365/36-V/1. 28. 12. 1936.

82) Národní archiv, fond Státní památková správa, inv. č. 229, sign. 30 Litice o. Žamberk hrad, kart. 308. Ing. 
Zdeněk Havlíček Okresnímu úřadu v Žamberku. 10. 7. 1936

83) Viz níže, pozn. 89.
84) Národní archiv, fond Státní památková správa, inv. č. 229, sign. 30 Litice o. Žamberk hrad, kart. 308. Hrad 

Litice n. Orl. – konservace. Účet firmy Ing. Zdeněk Havlíček, stavitel v Žamberku za opravu litického hradu 
na částku 32.558.30 Kč, č.j. 33911/6-11/94. 31. 10. 1936

85) Národní archiv, fond Státní památková správa, inv. č. 229, sign. 30 Litice o. Žamberk hrad, kart. 308. Litice 
n. Orlicí, hradní zřícenina, zajištění, stát. subvence. Státní památkový úřad pro Čechy v Praze Ministerstvu 
školství a národní osvěty, k č.j. 37.065/36-V/1. 28. 12. 1936. Výše celkových nákladů na opravy hradu je zde 
vyčíslena na cca 35 000 Kč.

86) Národní archiv, fond Státní památková správa, inv. č. 229, sign. 30 Litice o. Žamberk hrad, kart. 308. Litice, 
zřícenina hradu – oprava. Okresní úřad v  Žamberku Státnímu památkovému úřadu pro Čechy v  Praze, 
č.j. 9746/6-11/94. 2. 4. 1938.

87) Podpora Ministerstva veřejných prací byla OkÚ udělena 31. prosince 1937, viz předchozí poznámka. Příspě-
vek Ministerstva sociální péče byl přidělen 5. dubna 1937 ve výši 7 Kč denně na 8 h pracovní dobu pro max. 
15 osob z řad nezaměstnaných, nejvýše do celkové částky 6 000 Kč. Výnosem z 24. dubna 1938 byla lhůta pro 
využití příspěvku prodloužena do 31. prosince 1938. Viz: Národní archiv, fond Státní památková správa, inv. 
č. 229, sign. 30 Litice o. Žamberk hrad, kart. 308. Okres Žamberk. Žádost o prodloužení lhůty k provádění 
nouzových prací. Ministerstvo sociální péče Okresnímu úřadu v Žamberku, jedn. zn. E 3311/21.6-4. 24. 4. 1938.

88) Národní archiv, fond Státní památková správa, inv. č. 229, sign. 30 Litice o. Žamberk hrad, kart. 308. Litice, 
zřícenina hradu – oprava. Státní památkový úřad pro Čechy v Praze Okresnímu úřadu v Žamberku. 7. 4. 1938.

89) Národní archiv, fond Státní památková správa, inv. č. 229, sign. 30 Litice o. Žamberk hrad, kart. 308. Zpráva 
o stavu zříceniny hradu Litic podle místního ohledání ze dne 12. 4. 1938. 12. 4. 1938.

90) Národní archiv, fond Státní památková správa, inv. č. 229, sign. 30 Litice o. Žamberk hrad, kart. 308. Rozpočet 
výloh spojených s předepsanými konservačními pracemi na dvou obvodových zdech hospodářské budovy 
zříceniny hradu Litice, k č.j. 15.657/1938. 25. 5. 1938.

91) Národní archiv, fond Státní památková správa, inv. č. 229, sign. 30 Litice o. Žamberk hrad, kart. 308. Litice, 
hradní zřícenina, zajištění – rozpočet. Okresní úřad v Žamberku Státnímu památkovému úřadu pro Čechy 
v Praze, č.j. 17.415/6-11/94. 4. 6. 1938.

92) Národní archiv, fond Státní památková správa, inv. č. 229, sign. 30 Litice o. Žamberk hrad, kart. 308. Litice, 
hradní zřícenina, zajištění – rozpočet. Státní památkový úřad pro Čechy v Praze Okresnímu úřadu v Žamber-
ku. 10. 6. 1938.

93) Národní archiv, fond Státní památková správa, inv. č. 229, sign. 30 Litice o. Žamberk hrad, kart. 308. Litice n. 
Orl., zřícenina hradu, konservace. Státní památkový úřad pro Čechy v Praze panu Ing. Janu Fričovi, vrchnímu 
technickému radovi v.v. v Čáslavi, č.j. 4405/38. 2. 9. 1938.

94) Národní archiv, fond Státní památková správa, inv. č. 229, sign. 30 Litice o. Žamberk hrad, kart. 308. Litice 
n. Orl., zřícenina. Státní památkový úřad pro Čechy v Praze panu obchodnímu radovi Edmundu Kirschovi 
státnímu konservátoru v Žamberku, č.j. 4405/38. 2. 9. 1938.
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95) Národní archiv, fond Státní památková správa, inv. č. 229, sign. 30 Litice o. Žamberk hrad, kart. 308. Litice 
n. Orl., zřícenina hradu – konservace. Účet firmy Ing. Havlíček, stavitel v Žamberku na Kč. 14.358.-. Okresní 
úřad v Žamberku Státnímu památkovému úřadu pro Čechy v Praze, č.j. 31.232/6-1/94. 8. 11. 1938.

96) Národní archiv, fond Státní památková správa, inv. č. 229, sign. 30 Litice o. Žamberk hrad, kart. 308. Litice 
n. Orl., zřícenina hradu – konservace. Státní památkový úřad pro Čechy v Praze panu vrchnímu technickému 
radovi v.v. Ing. Janu Fričovi, konservátoru Státního památkového úřadu v  Čáslavi. 17. 11. 1938.; Národní 
archiv, fond Státní památková správa, inv. č. 229, sign. 30 Litice o. Žamberk hrad, kart. 308. Okres Žamberk, 
Litice n. Orl., zřícenina hradu. Protokol o kolaudaci. Okresní úřad v Žamberku Státnímu památkovému úřadu 
pro Čechy v Praze, č.j. 34.677-6-11/94. 30. 11. 1938.

97) Národní archiv, fond Státní památková správa, inv. č. 229, sign. 30 Litice o. Žamberk hrad, kart. 308. Zabez-
pečovací práce v Liticích n/Orl. Okresní úřad v Žamberku Památkovému úřadu v Praze, č.j. 21221-VII-17/11. 
5. 6. 1941.; Národní archiv, fond Státní památková správa, inv. č. 229, sign. 30 Litice o. Žamberk hrad, kart. 
308. Litice n. Orl., zřícenina hradu, konservace. Památkový úřad v Praze Okresnímu úřadu v Žamberku, 
k č.j. 21221-VII-17/11. 10. 6. 1941.

98) Národní archiv, fond Státní památková správa, inv. č. 229, sign. 30 Litice o. Žamberk hrad, kart. 308. Památ-
kový úřad v Praze Okresnímu úřadu v Žamberku, k č.j. 21221-VII-17/11. 1. 7. 1941.

99) Národní archiv, fond Státní památková správa, inv. č. 229, sign. 30 Litice o. Žamberk hrad, kart. 308. Oprava 
hradu Litic n./ Orl., informace, žádost. Akt. Adj. M. Kubálek Památkovému úřadu v Praze, č.j. 521/41. 16. 10. 1941.

100) Národní archiv, fond Státní památková správa, inv. č. 229, sign. 30 Litice o. Žamberk hrad, kart. 308. Oprava 
hradu Litic n./ Orl., informace, žádost. Památkový úřad v Praze akt. adj. M. Kubálkovi, k č.j. 521/41. 18. 10. 1941.

101) Viz výše, pozn. 82.
102) Viz výše v kapitole 5, pozn. 17.
103) Tamtéž, pozn. 20.
104) Tamtéž, pozn. 11.
105) Tamtéž, pozn. 33.
106) Viz příslušné odkazy v kapitole 4.
107) Viz výše v kapitole 6.3., pozn. 86, 87.
108) Viz výše v kapitole 6.2.
109) K problematice zřizování hradních rozhleden v období první republiky viz Flegl 1998, 82–83. Současné situ-

aci kolem tohoto fenoménu se věnuje článek P. Sokola (Sokol 2012, 374–376).
110) Zvýšení věže bylo odůvodněno zachováním dosavadních proporcí siluety hradu, které byly zastřešením palá-

ce změněny.
111) „To však neznamená, že bude (rekonstrukce hradu) realizována způsobem, jehož svědectvím je právě jižní 

litické křídlo. Byla vlastně soustředěna převážně na vnější vzhled, zatím co uvnitř je provázela zkáza architekto-
nických hodnot, jak to nejlépe dokládá zničení obou krbů ve 2. poschodí a současně i narušené původní disposiční 
představy vložením schodiště do východních prostorů jižního křídla. Skutečným vrcholem nevkusu je pak vy-
hlídkové, obedněné patro, jež zejména v blízkých pohledech siluetu hradu jako takového značně znehodnocuje.“ 
(Líbal – Lišková – Mácha 1979, 101).

Literatura a prameny

Nepublikované prameny

Národní archiv, fond Státní památková správa, inv. č. 229, sign. 30 Litice o. Žamberk hrad, kart. 308.
Státní oblastní archiv Hradec Králové, archivní oddělení Zámrsk, fond Velkostatek Žamberk (1612–1654), 

inv. č. 3389–3390, 3398, sign. 28/e/416–28/e/417, 36/d/691, č. kart. 568–569, 577. 
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Historic restoration of Litice Castle (District of Ústí nad Orlicí) from 1920 to 1941

Efforts to restore the ruins of Litice Castle went through two different phases in the monitored period 
of the First Republic and the first years of the Protectorate. In the 1920s, the „Místní osvětová komise“ 
(Local Edification Commission) in Litice nad Orlicí played a central role in the efforts to take over and 
subsequently repair the castle. The activity of its representatives falls into the period of the first years after 
the announcement of the land reform, in which the first wave of transfers of castle ruins into the hands of 
civic associations took place. However, unlike other similar examples, the efforts of the „Místní osvětová 
komise“ did not lead to a successful end. This association, which had a narrow regional focus, sought to 
save the castle area here, but lacked broader support from potential sponsors of rescue work. In addition, 
all efforts from the onset were marred by a lack of interest on behalf of the management of the estate in 
selling the castle area. In this context, the partial conservation of the ruins, which was carried out by the 
estate in 1925, was only a solution to the state of emergency of the most endangered parts of the area.

 The reconstruction and conservation works carried out from 1935 to 1941 were of fundamental 
importance for saving the castle. The background of the event was the cooperation of the estate ad-
ministration, the district office in Žamberk, which took on the role of organizing the rescue work, and 
the State Monuments Office in Prague, which carried out the expert supervision of the repairs and de-
veloped the project for their 1st phase. From the point of view of the concept of rescue works, repairs 
were carried out at Litice Castle in the spirit of the then-common principles of analytical conservation 
of torsional architecture, as well as a more extensive reconstruction intervention, which fundamen-
tally changed the appearance of the castle area. This was the result of the 1935 reconstruction of the 
southern palace and adjacent tower, which included roofing the palace building, supplementing it 
with missing beamed ceilings and floors, and establishing an observation deck at the top of the tower. 
In the following years, conservation interventions were carried out in three phases on the remains of 
the masonry of the northern palace, the gates and the fortification walls. In this period, Litice Castle 
acquired a form that has largely been preserved to the present day. However, the overall tone of the 
observed interventions, especially on the southern palace and the tower, is today considered question-
able, especially in connection with the violation or devastation of a number of original architectural 
details and the debatable observation structure of the castle tower. The restoration of Litice castle from 
1935 to 1941 must therefore be seen above all as evidence of the contemporary practice of historic 
restoration of castle ruins, with all the pros and cons that it entails.
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